

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couvert (Trimestre)	Avril – Mai – JUIN 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/K-9 : Appui à l’insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) dans les zones d’accueil et à l’efficacité du centre d’apprentissage et de réinsertion économique de Bossembélé		
Agence bénéficiaire:	Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO)		
Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Haut Commissariat à la Présidence de la République Chargé de la Jeunesse Pionnière Nationale(JPN) ; Ministère de Développement Rural et de l’Agriculture (MDRA) Ministère de la Jeunesse, des sports, des arts et de la culture ACDA, ANDE (MDRA)		
Date d’approbation par le Comité de Pilotage:	10 Août 2010		
Budget total alloué	650.000.00 U\$D		
Fonds engagés du budget total alloué¹	335 000 U\$D	% de fonds engagés / budget total alloué:	51,5%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	288 287 U\$D	% de fonds dépensés / budget total alloué:	44,5%
Date de clôture prévue:	Mars 2012	Retard éventuel (mois):	02 Mois
Domaine d’investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets Renforcement des capacités du Centre	Domaine de priorité d’investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Résultat 1 : Les capacités opérationnelles et pédagogiques du centre d’apprentissage de Bossembélé sont renforcées en vue d’en faire une véritable ferme école		Résultat 2 : Les jeunes sont formés, équipés et suivis pour réussir leur insertion socio-économique

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

d'apprentissage de Bossembele et insertion socioéconomique durable des jeunes producteurs		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:	<p>Résultat attendu 1 : Les capacités opérationnelles et pédagogiques du centre d'apprentissage de Bossembele sont renforcées en vue d'en faire une véritable ferme école</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des capacités des formateurs - 60 premiers pionniers formés - La fondation de la bergerie est construite 	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lenteur administratif dans le respect du PTA - Faiblesse dans la circulation des informations <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allègement des procédures administratives - Redynamisation des cadres de concertation
	<p>Résultat attendu 2 : Les jeunes sont formés, équipés et suivi pour réussir leurs insertions socioéconomiques</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 pionniers formés sont instance d'obtention des kits d'insertion - Les contrats avec les partenaires ACDA et ANDE sont en cours d'exécution 	Retard dans l'exécution de Plan de Travail Annuel dû au respect de la procédure administrative
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><u>Note :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Expliquez brèvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet tend vers 'les produits attendus' en contribuant aux résultats du PMP ? - Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé à mi-parcours? - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? - Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes? 		