

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011)

Période couvert (Trimestre)	Avril-juin 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/K-4 : Création des radios communautaires à Kaga-Bandoro, Bria, Bossangoa et appui aux radios communautaires de Paoua et Birao pour le renforcement de la cohésion sociale intra et inter communautaire.		
Agence bénéficiaire:	UNESCO		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Ministère de la Communication, de la Culture Démocratique et Civique.		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	10 Août 2010		
Budget total alloué	317.806 USD		
Fonds engagés du budget total alloué¹	188 308,01	% de fonds engagés / budget total alloué:	59, 25 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	65 031,48	% de fonds dépensés / budget total alloué:	20, 46 %
Date de clôture prévue:	Juin 2012	Retard éventuel (mois):	
Domaine d'investissement : Une culture de la paix promue à travers l'information, l'éducation et la formation des communautés. Résultats stratégiques (effets sectoriels): Un environnement propice favorisant l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'instauration d'un dialogue sociale entre les	Domaine de priorité d'investissement : Pôles de développement et revitalisation des communautés affectées par les conflits Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 48 opérateurs sont formés pour des radios communautaires : 8 animateurs, 3 techniciens et 5 gestionnaires par radio ▪ Des équipements radios performants installés et opérationnels émettant sur un rayon de 70 km ▪ La programmation et la diffusion d'émissions connaissant une grande audience et correspondant à des besoins réels des 05 communautés pendant un an 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une équipe formée à la promotion de la femme et au retour des réfugiés produit des émissions sur ces thèmes avec la participation de la communauté ▪ L'appropriation de cet outil de communication permettra une plus grande implication des communautés

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

communautés. Indicateurs pour mesurer les effets		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: Un environnement propice favorisant l'accès à la l'information, la liberté d'expression et l'instauration d'un dialogue sociale entre les communautés.	<p>Résultat attendu 1 : 48 opérateurs sont formés pour les radios Communautaires : 08 animateurs, 03 techniciens et (05) gestionnaires par radio.</p> <p>Réalisations accomplies : 08 animateurs, 03 techniciens et 05 membres du comité de gestion de la radio communautaire de Bossangoa ont été formés du 04 au 18 juillet 2011. Les membres des comités de gestion sont élus à Bria et Kaga-Bandoro et les avis pour le test de recrutement du personnel sont lancés.</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insécurité dans les zones. - Immixtion négative de certaines autorités dans la mise en œuvre du projet. <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sécuriser les zones, - Dialogue avec les autorités pour leur faire comprendre que la radio appartient à la communauté.
	<p>Résultat attendu 2 : Des équipements performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de 70 km</p> <p>Réalisations accomplies La radio de Bossangoa est en train d'être installée. Le pylône de Kaga-Bandoro est installé. Celui de Bria est déjà fabriqué et sera acheminé bientôt sur site.</p>	
	<p>Résultat attendu 3 : La programmation et la diffusion d'émissions connaissant une grande audience et correspondant à des besoins réels de la communauté.</p> <p>Réalisations accomplies : Il n'y a que les radios de Birao et Paoua qui réalisent ces activités appréciées par la population.</p>	
	<p>Résultat attendu 4 : Une équipe formée à la promotion de la femme et au retour des réfugiés produit des émissions sur ces thèmes avec la participation de la communauté.</p> <p>Réalisations accomplies : Le personnel des radios communautaires de Birao et Paoua formé produit ces émissions.</p>	
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)		

Six mois seulement après la mise à disposition du fonds par le PBF, des activités ont été réalisées, notamment :

- Les missions d'étude de faisabilité, de sensibilisation et de mise en place des comités de gestion provisoire à Bria et Kaga-Bandoro et un comité de gestion définitif à Bossangoa.
- Le personnel de la radio de Bossangoa est formé,
- La radio de Bossangoa est en train d'être installée,
- Le Pylône de Kaga-Bandoro est installé, celui de Bria est fabriqué et sera installé dans un bref délai sur site.
- Le mobilier de la radio de Bossangoa est acheminé sur site.

Il a été prévu d'installer les 03 radios d'ici fin 2011 et de procéder au recyclage du personnel des 05 radios (Birao, Paoua, Bossangoa, Bria, Kaga-Bandoro) et au suivi-évaluation ; les activités ci-dessus ont été réalisées.

Avec la détermination de l'UNESCO, en partenariat avec le Ministère de la Communication, les autres activités seront menées, à condition que le problème d'insécurité et l'immixtion de certaines autorités politico-administratives ne causent du retard à la mise en œuvre du projet.