



## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

*30 juin 2011*

<b>Période couverte :</b>	Avril-juin 2011		
<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	PBF/CAF/B-3 <i>Projet d'Appui au démarrage du processus Désarmement, Démobilisation et Réintégration des groupes Armés</i>		
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	PNUD		
<b>Partenaire(s) d'exécution :</b>	Le Ministère du Plan, de l'Economie et de la Coopération internationale, le Ministère de la Défense nationale, le Ministère de la Justice, le Ministère de la Communication, le Ministère des Affaires sociales et le Comité de Pilotage DDR		
<b>Budget du Projet :</b>	<i>3 955 710 USD</i>		
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage :</b>	01 avril 2009		
<b>Montants engagés:<sup>1</sup></b>	3,955,710 USD	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants dépensés:<sup>2</sup></b>	3,553,449 USD	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	89,83 %
<b>Date de Clôture prévue:</b>		<b>Retard (mois):</b>	5 mois

<b>Objectifs/Résultats:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>Résultat 1 : L'organisme d'exécution du programme est doté des capacités techniques et de gestion nécessaires pour le suivi et la mise en œuvre du</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les experts internationaux ont été mobilisés initialement pour le démarrage du processus et le processus de recrutement du personnel international et national de l'unité de gestion du projet a été partiellement réalisé. Ainsi, 9 experts internationaux et 13 staffs nationaux ont été recrutés en 2009.</li> <li>- L'UDG s'est installée dans les locaux mis à disposition par le Gouvernement fin</li> </ul>	100%

<sup>1</sup> Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

<sup>2</sup> Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

<p><b>programme</b></p>	<p>novembre 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 agents de saisie et 1 chauffeur ont été recrutés au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2010 à Paoua et le recrutement de deux agents communautaire a été finalisé dans la première quinzaine du mois de juin 2010. L'embauche de ces deux agents est en cours.</li> <li>- 2 agents communautaires ont été recrutés et embauchés au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre 2010 (mai) à Kaga-Bandoro.</li> <li>- Tous les équipements des UMDDR sont disponibles. Les procédures d'achat des kits d'assistance aux démobilisés sont en cours de finalisation ; l'appel d'offre est imminent</li> <li>- La configuration et le test des équipements d'identification des XC ont été finalisés. Le questionnaire de profilage a été installé dans le système de gestion de l'information. Les Agents communautaire et les Agents de saisie des Bureaux Régionaux du Nord-ouest ont été formés du 17 au 18 mai sur le programme DDR, la gestion administrative et logistique, du 19 au 20 mai sur la vérification et les outils électroniques d'identification.</li> <li>- Le déploiement des matériels d'identification et des UMDDR est également imminent.</li> <li>- L'effectif de l'Unité de gestion a été réduit en février 2011 pour faire face aux contraintes financières</li> <li>- Un plan de recrutement des agents communautaire est élaboré pour appuyer la vérification dans le nord-est mais finalement une douzaine de staff national et 1 staff international ont été rappelés pour les opérations de D1D2</li> </ul>	
<p><b>Résultats 2 : Les membres du Comité de pilotage chargés de définir les orientations stratégiques et suivre la mise en œuvre et la coordination du programme sont dotés de capacités et connaissances leur permettant d'assurer/suivre la formulation d'une stratégie nationale DDR</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'Assistant Administratif du CdP a été recruté et a pris fonction.</li> <li>- Le fonctionnement du Secrétariat est assuré avec l'appui du PNUD. Le Secrétariat du Comité de Pilotage fonctionne au sein du PNUD et a été équipé avec un ordinateur, imprimante, enregistreur, téléphone portable et connexion internet. En même temps, les membres des groupes politico militaires et les « personnes ressource » du Gouvernement reçoivent un appui financier pour faciliter leurs tâches, par un système d'indemnité.</li> <li>- Les membres du Comité de Pilotage ont été formés sur les standards internationaux en matière de DDR (IDDRS) en novembre 2009</li> <li>- Les TDRs pour la mise en place d'un Groupe technique sur la réintégration ont été adoptés par le CDP en décembre 2010</li> <li>- Le Groupe Technique sur la réintégration a élaboré un document de stratégie de réintégration qui est en instance d'adoption définitive par le CDP</li> </ul>	<p>100%</p>
<p><b>Résultat 3 : Les structures institutionnelles de mise en œuvre du programme sont opérationnelles</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les termes de références et le règlement interne du CdP ont été validés</li> <li>- Le Comité de Pilotage est mis en place, est opérationnel et pendant la période février-décembre 2009 il s'est réuni 28 fois.</li> <li>- Le Groupe Technique de Travail est mis en place et opérationnel</li> <li>- Les comptes rendu des réunions du CdP sont systématiquement validés afin de s'assurer du consensus obtenu entre toutes les parties prenantes sur toutes les décisions stratégiques</li> <li>- Les termes de référence des Unités Mobiles DDR ont été adoptés par le CdP et 3 Unités Mobiles du DDR ont été constituées</li> <li>- Les termes de références des Comités Locaux DDR (CLDDR) ont été adoptés par le CdP et 8 CLDDR sur 9 prévus ont été mis en place dans les régions de Kaga-Bandoro et Paoua.</li> <li>- Dans le Nord-Est, 1 CLDDR a été mis en place à Birao le 17 mars 2010 et 2 autres à Tiringoulou et Sam-Ouandja lors de la campagne de sensibilisation qui s'est déroulée du 10 mai au 30 mai 2010</li> </ul>	<p>98%</p>

<b>Résultat 4 : Un document de programme DDR intégrant les dimensions Genre et Droits humains est adopté</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Document d'un programme DDR avec les dimensions Genre et droits humains finalisé.</li> <li>- Des réunions de travail avec l'ensemble acteurs nationaux (du gouvernement de la société civile, etc.) et internationaux (des Nations Unies et autres partenaires) et autres partenaires impliqués dans le processus DDR, ont été organisées avant la présentation de Prodoc au CP. Le document du programme DDR a été examiné, adopté, validé par le Comité de Pilotage en décembre 2009 et signé le 12 décembre 2009.</li> </ul>	100%
<b>Résultat 5 : Une stratégie de mobilisation des ressources financières est élaborée et les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme DDR sont mobilisées.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Commission Européenne, la Banque Mondiale, la France et autres bailleurs de fonds potentiels sont inclus dans toutes les activités du CP.</li> <li>- Le Fonds fiduciaire est mis en place et une note d'information a été préparée (notamment sur sa description, ses modalités d'alimentation et de gestion) et distribuée aux partenaires potentiels.</li> <li>- Le Gouvernement a mobilisé l'équivalent de 12 millions de dollars auprès de la CEMAC. Ces fonds n'ont pas été reversés dans le Fonds fiduciaire géré par le PNUD mais géré de manière parallèle.</li> </ul>	80%
<b>Résultat 6 Les critères d'éligibilité cohérents sont établis ; les combattants et associés y répondant sont identifiés et répertoriés.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les critères d'éligibilité des ex-combattants ont été adoptés par le CP.</li> <li>- les listes des 5 mouvements politico- militaires (APRD, UFDR, UFR, MLCJ, FDPC) ont été remises le 1<sup>er</sup> avril 2009 pour l'UFDR, l'APRD et l'UFR et le 26 novembre 2009 pour le FDPC.</li> <li>- Les listes des combattants ont été mises en cohérence avec les zones et sites de DDR et rattachées à des CLDDR. Elles ont été répertoriées.</li> <li>- Les Zones DDR ont été identifiées et soumises à la MICOPAX pour identification des Sites DDR dans les localités mentionnées.</li> <li>- Le plan des Opérations Conjoint (POC) a été élaboré et adopté par le CDP. Les mises à jour ont été faites par l'Unité de gestion. La validation des mises à jour par le CDP est imminente <ul style="list-style-type: none"> <li>- La vérification des listes a été effectuée dans le Nord-Ouest en ce qui concerne les éléments de l'APRD et de l'UFR.</li> </ul> </li> <li>- La vérification dans le Nord-est a été préparée et planifiée en mai 2011</li> </ul>	80%
<b>Résultat 7 Les profils socio-économiques des futurs démobilisés, les besoins des communautés d'accueil et des groupes vulnérables ainsi que les opportunités économiques adaptées à l'ensemble de ces besoins sont connus.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'étude socioéconomique des zones DDR et le profilage socioéconomique des combattants ont été réalisés. Les résultats de l'étude ont été présentés au Groupe Technique le 08 mai 2010. Le rapport final est en cours de duplication</li> </ul>	100%
<b>Résultat 8 Une campagne de sensibilisation au programme DDR est conçue et mise en œuvre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les deux phases préliminaires de la campagne de sensibilisation prévue dans la phase préparatoire du DDR ont été réalisées respectivement le 17 août 2009 et le 21 mars 2010 dans le Nord-ouest</li> <li>- Dans le Nord-est la campagne de sensibilisation préliminaire s'est déroulée du 10 mai au 30 mai 2010.</li> </ul>	100%

<b>Défis rencontrés et plan d'action</b>	
<b>Défis et difficultés rencontrés :</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La détérioration de la situation sécuritaire et l'état des routes dans le nord-est de la RCA ont retardé la mise en place des dispositifs institutionnels du DDR</li> <li>2. Retard dans le déploiement des UMDDR</li> <li>3. Difficultés de distribution du kit FAO aux bénéficiaires directs (combattants) avant la vérification et le désarmement</li> <li>4. Position du Gouvernement sur la distribution des kits FAO dans le nord-ouest</li> <li>5. Le document de la stratégie nationale de réintégration n'est toujours pas adopté</li> <li>6. Unité de gestion restreinte</li> <li>7. Epuisement des ressources financières du programme</li> </ol>

<b>Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :</b>	8. Fin de mandat des MILOBS 1. Accélérer la vérification des listes par les MILOBS et le déploiement des UMDDR 2. Procéder à une vérification rapide des combattants en vue de la distribution du kit FAO 3. Mise en veille de l'Unité de gestion en février 2011 4. Recherche de financement additionnel 5. Négocier au niveau politique la prorogation du mandat des MILOBS 6. Utiliser l'UPC à la place des MILOBS pour le désarmement
<b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</b>	
<p>Les résultats obtenus sont en cohérence avec les objectifs recherchés. Des avancées importantes ont été obtenues, la phase préparatoire a été bouclée il y a de cela environ 6 mois. Les préparatifs de la phase opérationnelle sont presque bouclés au regard du mandat du PNUD qui se limite jusqu'à décision contraire, à la distribution des kits d'assistance à la démobilisation et des frais de transport après le désarmement. Les Fonds PBF ont permis d'appuyer efficacement le démarrage du programme et la finalisation de la phase préparatoire.</p>	