

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (avril à juin 2011)

Période couverte (Trimestre)	Avril à juin 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/A-6 Amélioration de la protection et de la réinsertion sociale des enfants et des femmes en contact avec la justice et des enfants affectés par les conflits armés et renforcement du système de protection judiciaire et de soutien psychosocial		
Agence bénéficiaire:	UNICEF, PNUD/PRED,		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Ministère de la Justice, des Affaires sociales, Sécurité publique ONG : JPN, Kisito, Mama Tongolo		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	10 Aout 2010		
Budget total alloué	666 913 dollars		
Fonds engagés du budget total alloué¹	432,888.26 dollars	% de fonds engagés / budget total alloué:	64,90 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	202,788.74	% de fonds dépensés / budget total alloué:	30,40 %
Date de clôture prévue:	Février 2012	Retard éventuel (mois):	
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :		Les enfants en conflit avec la loi sont réinsérés en milieu familial et social conformément aux normes et standards internationaux.

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> <p>Nombre de structures chargées d'enquête préliminaires mises en place et opérationnelles</p>	<p>Résultat attendu 1 : Les organes spécialisés chargés de l'enquête préliminaire sont mis en place.</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>Le service de police des mineurs de Bangui, mis en place par décret en 2010, est en cours de renforcement de capacités.</p> <p>Les commandes de véhicule de transport des enfants, de matériel informatique et de fournitures de bureau sont passées. Un local est identifié pour servir de siège de brigade pour mineurs.</p>	<p>Contrainte(s) : Les locaux devant servir de brigades pour mineurs en provinces ne sont pas encore identifiés.</p> <p>La formation des 30 Officiers de police judiciaires est reportée au mois d'octobre, pour non disponibilité de formateurs pour congés.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Une mission d'identification de site de brigade pour mineurs doit être effectuée d'ici le prochain mois dans la juridiction de la Cour d'appel de Bouar.</p> <p>Les contacts sont pris avec la Coopération Française pour l'organisation de la formation au mois d'octobre.</p>
<p>Nombre de personnels judiciaires formés sur la protection des enfants et femmes en contact avec la Loi.</p> <p>Nombre de Tribunaux pour Enfants opérationnels</p>	<p>Résultat attendu 2 : Les conditions de privation de liberté des enfants en conflit avec la loi sont conformes aux normes internationales.</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>Un local est affecté par la Cour d'Appel de Bambari pour servir de siège du TPE.</p> <p>28 magistrats et auxiliaires de justice formés sur la protection judiciaire des enfants et des femmes en contact avec la loi.</p> <p>Les commandes des matériels informatiques sont lancées.</p>	<p>Contrainte(s) : Le local affecté nécessite de gros travaux d'aménagement ;</p> <p>Le principe d'inamovibilité des magistrats n'est pas respecté, car tous ceux qui sont formés ont tout de suite été affectés à d'autres postes n'ayant pas de relation avec les enfants et les femmes ;</p> <p>Les commandes sont lancées pour une dizaine de services et tribunaux seulement, car ceux des provinces n'ont pas d'électricité dans la journée.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <p>Mobiliser les ressources pour la réhabilitation du Tribunal pour enfants de Bambari, car fonds insuffisant dans le présent budget.</p> <p>Prévoir une autre formation, dès le début de l'année prochaine qui sera dispensée par le pool des formateurs formés en juillet.</p>

		<p>Mobiliser les ressources pour acheter des groupes électrogènes ou anneaux solaires aux tribunaux de provinces.</p> <hr/>
<p>Nombre de cadre juridique de mesures alternatives à la détention conforme aux normes et standards internationaux</p> <p>Nombre de travailleurs sociaux formés</p> <p>Nombre d'ONG assurant la prise en charges des enfants en conflit avec la Loi</p>	<p>Résultat attendu 3 : Les conditions de privation de liberté des enfants en conflit avec la loi sont améliorées selon les normes internationales.</p> <p>Réalisations accomplies : Un contrat institutionnel est passé avec Play Therapy pour la mise en place des standards de prise en charge des ECL</p> <p>30 travailleurs sociaux du Gouvernement et de 2 ONG nationales maîtrisent les techniques d'intervention sur les enfants et femmes en conflit avec la loi.</p>	<p>Contrainte(s) : Le démarrage effectif de l'étude a connu un retard de la part du cabinet d'étude, malgré le fait que le contrat est signé.</p> <p>Sur 250 travailleurs sociaux prévus au départ, seulement 30 ont été formés, car l'évaluation du cout de la formation était imprécise au départ.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Relancer le cabinet pour l'accélération de l'étude.</p> <p>Les 30 travailleurs sociaux constituent un pool de formateurs qui pourront former environ 220 autres dans la 2^{ème} phase du projet.</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p>		

Réalisations accomplies :

Les résultats atteints sont bons par rapport aux prévisions.

La grande différence entre le pourcentage des fonds réquisitionnés et ceux dépensés est due aux commandes offshores en cours.

Certaines formations sont retardées faute de la disponibilité des formateurs pendant les vacances.

Les protocoles de collaboration en cours avec les ONG identifiées dont les membres ont été formés sur l'intervention auprès des enfants en conflit avec la loi constituent une grande avancée qui permettra l'élaboration de solutions intermédiaires au manque de structures de rééducation.

Note :

- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?
- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?