

## Section I: Identification and JP Status

### Modelo Integrado “TUKTAN YAMNI”

#### Semester: 1-11

País	Nicaragua
Ventana Temática	Infancia, seguridad alimentaria y nutrición
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Modelo Integrado “TUKTAN YAMNI”
Número de informe	
Período del informe	1-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"><li>* FAO</li><li>* OPS</li><li>* PNUD</li><li>* UNICEF</li><li>* PMA</li></ul>
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"><li>* Gobierno regional de la RAAN</li><li>* Gobiernos Municipales de Bonanza, Siuna y Prinzapolka</li><li>* Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR)</li><li>* Ministerio de Educación (MINED)</li><li>* Ministerio de Relaciones Exteriores</li><li>* Ministerio de Salud</li><li>* Secretaría de desarrollo de la Costa Caribe (SDCC)</li></ul>

#### Budget Summary

**Presupuesto total aprobado**

UNICEF	\$2,396,848.00
OPS	\$149,618.00
FAO	\$1,668,292.00
PMA	\$146,947.00
PNUD	\$638,295.00
Total	\$5,000,000.00

**Cantidad total transferida hasta el momento**

UNICEF	\$1,776,371.00
OPS	\$149,618.00
FAO	\$1,561,028.00
PMA	\$102,343.00
PNUD	\$429,900.00
Total	\$4,019,260.00

**Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha**

UNICEF	\$1,616,088.00
OPS	\$67,239.00
FAO	\$951,886.90
PMA	\$68,537.90
PNUD	\$332,300.00
Total	\$3,036,051.80

**Presupuesto total desembolsado hasta la fecha**

UNICEF	\$652,993.00
OPS	\$0.00
FAO	\$815,169.10
PMA	\$34,660.00
PNUD	\$213,585.45

Total \$1,716,407.55

## Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela					
Participación en los gastos	UNICEF, FAO, PMA, PNUD	7490	49900	25000	0
Contraparte	GRAAN, MINED, MINSA, MAGFOR, SDCC (Recursos humanos, financieros, infraestructura, movilización, aporte comunitarios para el desplazamiento)	1767	122720	54000	20

## DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

## Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	1991	1991	2000	2000	3000	3890	4	9

Destinatarios alcanzados	1991	1991	2000	2000	1609	1491	4	9
Previstos - alcanzados	0	0	0	0	1391	2399	0	0
% diferencia	100.0	100.0	100.0	100.0	53.63	38.33	100.0	100.0

### Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	6200	6200	6700	6700	2472	2472	2	2
Destinatarios alcanzados	95	95	45	45	0	0	0	0
Previstos - alcanzados	6105	6105	6655	6655	2472	2472	2	2
% diferencia	1.53	1.53	0.67	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Section II: JP Progress

### 1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

#### Progreso en resultados

Resultado 1. En cinco territorios indígenas, un total de 1027 (51%) familias mayangnas y miskitas están incrementando su disponibilidad de alimento al habilitar, sembrar y cosechar sus parcelas con los bienes que contenía el paquete productivo (granos básicos, musáceas, tubérculos, hortalizas, aves), producto del almacenamiento de semilla un total de 213 manzana de maíz fueron establecidas en el nuevo ciclo productivo.

De las 1027 familias estan pendientes 602 familias miskitas de entregarseles barriles y gallos para completar el 100% del paquete productivo planificados a entregarse en el año 1.

Se seleccionaron las últimas 971 familias entregandoles a 373 familias (maiz, arroz, frutales y musaceas) a 598 se doto de semillas de arroz quedando pendiente la mayoría de los bienes que seran entregado en el 2do semestre 2011.

Fortalecidas las capacidades técnicas del personal y equipamiento de tres centros de salud del MINSA que permiten mejorar los servicios de salud y atención a las familias de las 42 comunidades.

Fortalecimiento a la salud comunitaria mediante la formación de capacidades a líderes y parteras que contribuirán con sus prácticas de medicinas tradicionales al cambio de comportamiento de las poblaciones metas.

Fortalecidos los conocimientos de maestros y padres de familias a través de la capacitaciones a miembros del Comité. de Alimentación Escolar (CAE) y abastecimiento de la merienda escolar al 100% de escuelas metas.

Resultado 2. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y desarrollo de mecanismos de articulación, alineación y apropiación entre el Gobierno Central, Regional, municipales y cinco Gobiernos Territoriales Indígenas (GTI) que permitirán impulsar la creación del Modelo Integrado que será organizado desde el abordaje de promoción y curso de vida respetando las formas de organización y cosmovisión de las comunidades indígenas.

Resultado 3. Definida la estrategia de comunicación e incidencia que incluye fortalecimiento, sensibilización, incidencia y movilización social que promover. el cambio de comportamiento de la población meta.

Articulándose esfuerzos entre el Gobierno Regional con la SESSAN (Secretaria Ejecutiva Soberanía Seguridad Alimentaria Nutricional) quien acompañara al GRAAN-CRAAN en el proceso de formulación del modelo Integrado. El PC-ISAN cuenta con su linea de base, matriz de monitoreo y seguimiento.

### **Progreso en productos**

1.1 Fortalecimiento al MINSa con la implementación de acciones de promoción y educación al dotarse de equipamientos médicos y no médicos a los centros de salud para la atención a las familias. En los cinco territorios se implementaron acciones de PROCOSAN, Brigadas Médicas Móviles, Censo poblacional a menores de cinco años (Prinzu Awala), elección y capacitación de brigadistas, captación, control y consejería a mujeres embarazadas, fortalecidas las capacidades líderes comunitarios y parteras de 19 comunidades indígenas, mencionándose los materiales educativos fueron mediados y traducidos (miskito y mayangna) para su fácil comprensión.

1.2 La meta del PC-ISAN era entregar un paquete productivo a 2000 familias, de estas a 427 (21%) beneficiarias de tres territorios Mayangnas (As, Arungka y Bas) se les entregó el paquete completo. A 602 (30%) familias miskitas se les entregó la mayoría de los bienes quedando pendiente barriles y un gallo. En el 2011 se seleccionaron las últimas 971(49%) familias entregándoles a 598 semillas de arroz y a 373 familias Mayangnas se les entregó (arroz, maíz, frutales, cormos de plátanos). Destacando que 1029 familias beneficiarias del año 2010 disponen de semilla de maíz y frijoles para autoconsumo y siembra.

1.1.3 En construcción la casa materna de Bonanza, se ha avanzado hasta el levantamiento de la obra gris.

1.4.3 Capacitados a miembros del CAE en buenas prácticas de higiene y preparación de la merienda.

1.4.4. Supervisadas 42 escuelas y abastecidas con la merienda escolar.

2.1 Las Instituciones Regiones, Municipales y GTI están en proceso de consenso de TDR para contratar el equipo consultor que diseñara el Modelo Integrado.

2.2 Prinzipolka se encuentra en revisión su plan de Desarrollo Municipal (PDM) para incorporar la Seguridad Alimentaria y Nutrición. El Gobierno Mayangna Sauni BAS tiene la SAN incorporada en su plan de Desarrollo Territorial.

La Secretaría de la Costa Caribe crea la base para la aceptación y ejecución del Modelo Integrado en los cinco territorios desde sus formas tradicionales organizativas creando mecanismo de comunicación, identificación enlaces entre el territorio y autoridades

3.1 El PC-ISAN cuenta con un plan de comunicación e incidencia del programa conjunto donde se contempla la estrategia de cambio social de comportamientos y divulgación de los ODM.

### **Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto**

El PC-ISAN está promoviendo a nivel comunitario, territorial, Municipal y Regional la inclusión del Modelo Integrado en los instrumentos de planificación y las herramientas de gestión para lograr la sostenibilidad.

Inciendiando en los tomadores de decisión (GTI, concejales municipales y regionales) con el propósito de apropiarlos del Modelo Integrado a fin que estos impulsen su inclusión en los planes de Desarrollo Municipales y Regional.

Se está planificando la formulación de nuevos proyectos para replicar el modelo integrado

### **¿Hay dificultades para la ejecución?**

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

### **¿Cuáles son las causas de esas dificultades?**

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

*Lograr consensuar las decisiones a lo interno del Programa entre las agencias y contrapartes. Se señala la retardación en la firma del PAT en el sector educativo por falta de consenso en ejecución de actividades programáticas.*

*Retrasos en la transferencia a las contrapartes por procedimientos administrativos-financieros de las agencias o por mecanismos internos de las instituciones regionales. Falta de articulación a nivel local/territorial de todos los componentes (salud, educación, alcaldías, producción).*

**Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

Retrazos en la ejecución de las actividades Prográmaticas debido a la ejecución tardía durante el primer año de implementación, tomando como medida mitigadora la ejecución de estas actividades programaticas durante el primer semestre del 2011 y el desarrollo de un plan de emergencia que garanticen la disminución de la brecha, monitoreo continuo a fin de lograr los resultados del Programa.

Las contrapartes institucionales carecen de equipos de oficina, medios de movilización y presupuestos óptimos para su desplazamiento entre las sedes regionales y los territorios de intervención de los programas

**Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

El difícil acceso a las comunidades y el alto grado de dispersión entre las comunidades seleccionadas dificulto la entrega del paquete productivo, incrementando los costos, tiempo y la cantidad de personal requerido.

Limitada disponibilidad de recursos humanos al servicio de las contrapartes especialmente el (MINSA) y la falta de medios de movilización limita el desarrollo de las actividades programadas.

**Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores**

1. Promover la ejecución articulada de acciones entre los diferentes niveles de gestión del PC-ISAN en conjunto con las Agencias del SNU a fin de evitar contratiempos en ejecución de acciones.
2. Impulsar el trabajo de los Equipos Operativos a fin de trabajar en función de las tomas de decisiones por efecto, evitando que la Comisión Coordinadora este revisando las decisiones operativas.

## 2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

**¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Si true  
Non false

**En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Si

No

**¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:**

En el país se mantiene la medida de elaborar un informe mensual que permite conocer las principales dificultades y la ejecución financiera de los Programas F-ODM.

El Comité Directivo Nacional se reúne semestralmente con cada Programa F-ODM en conjunto con la institución y agencia líder.

Se realizó una reunión extraordinaria entre el Coordinador Residente y los representantes de agencias líderes para conocer los principales avances de los Programas F-ODM y discutir las dificultades existentes y las medidas a tomar.

Existe coordinación interagencial para la programación de las reuniones de las Comisiones Coordinadoras de los Programas Conjuntos.

Contratado un recurso humano para Monitoreo y Evaluación entre las ventanas de los F-ODM

**Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores**

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	23	29	Informes	
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	1	1	Informes	
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	3	4	Informes	

### 3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

**¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?**

No están involucrados      false  
 Ligeramente involucrados      false  
 Bastante involucrados      false  
 Totalmente involucrados      true

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?**

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Contratación pública

Gestión: Prestación de servicios



**¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?**

Gobierno Regional Autónomo (GRAAN) y Consejo Regional Autónomo (CRAAN).

**Numero de reuniones del CGP**

Realizadas nueve reuniones de Comisión Coordinadora

**¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

No está involucrada        false  
Ligeramente involucrada        false  
Bastante involucrada        false  
Totalmente involucrada        true

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?**

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios

**¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

No están involucrados        false  
Ligeramente involucrados        false  
Bastante involucrados        false  
Totalmente involucrados        true

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?**

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios

**¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?**

Gobierno local

*Alcaldía de Prinzapolka*

**Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales**

Los Programas Conjuntos permiten fomentar la interacción de diferentes sectores y niveles de Gobiernos que interactúan para promover una participación efectiva y alineada de la cooperación.

El PC-ISAN ha sido promotor de la participación de todos los niveles involucrados en la RAAN, sin embargo, la interlocución de varios niveles de gobierno toma más tiempo al

procurar el consenso de todas las partes.

La sociedad civil está completamente involucrada, a través de los grupos étnicos y sus gobiernos territoriales Indígenas quienes han sido participes desde la definición del Programa.

Los diferentes procedimientos administrativos existen en el SNU y contrapartes ejecutoras limita el desarrollo efectivo de las actividades programáticas y causa descontento a nivel de los beneficiarios cuando hay retrasos en la ejecución de acciones planificadas.

## 4 Comunicación e Incidencia

**¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?**

Si true  
Non false

**Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).**

El plan de Comunicación del PC-ISAN promoverá el cambio de comportamiento social en las familias indígenas beneficiarias del Modelo Integrado a través del fortalecimiento de capacidades, la sensibilización y la articulación de esfuerzos entre autoridades, líderes indígenas y familias beneficiarias con el propósito de disminuir la desnutrición crónica en niños y niñas. Las estrategias de intervención abarcan: capacitación, incidencia, fortalecimiento y movimiento social. Los canales de comunicación del plan de Comunicación e Incidencia se pueden agrupar en tres grupos principales: Comunicación directa/interpersonal, comunicación masiva y medios electrónicos.

Entre los temas fundamentales destacan lactancia materna, uso adecuado de los servicios de salud, fortalecimiento organizacional, liderazgo, producción, género, promoción a ley 693 y otros. Todos los mensajes, spots y otros medios utilizados serán traducidos al Miskito y Mayangna

**¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?**

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM  
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo  
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados  
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados  
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes  
Relación con los medios e incidencia

**¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?**

Organizaciones de inspiración religiosa  
Coaliciones/redes sociales  
Grupos ciudadanos locales  
Sector privado

Instituciones académicas 02 (URACCAN/UNAN-MANAGUA)  
Grupos de comunicación y periodistas 05 Radios comunitarias y 23 periodistas  
Otras

**¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?**

Grupos de discusión

*Asambleas comunitarias donde participan líderes, beneficiarios y población en general (Informativas).*

*Reuniones bilaterales con socios, líderes y estructuras comunitarias.*

*Capacitaciones a beneficiarias(os).*

*Divulgación con el uso de medios de comunicación locales como la radio y divulgación cara a cara.*

Encuestas de hogares

*Asambleas comunitarias donde participan líderes, beneficiarios y población en general (Informativas).*

*Reuniones bilaterales con socios, líderes y estructuras comunitarias.*

*Capacitaciones a beneficiarias(os).*

*Divulgación con el uso de medios de comunicación locales como la radio y divulgación cara a cara.*

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

*Asambleas comunitarias donde participan líderes, beneficiarios y población en general (Informativas).*

*Reuniones bilaterales con socios, líderes y estructuras comunitarias.*

*Capacitaciones a beneficiarias(os).*

*Divulgación con el uso de medios de comunicación locales como la radio y divulgación cara a cara.*

Foros ciudadanos

*Asambleas comunitarias donde participan líderes, beneficiarios y población en general (Informativas).*

*Reuniones bilaterales con socios, líderes y estructuras comunitarias.*

*Capacitaciones a beneficiarias(os).*

*Divulgación con el uso de medios de comunicación locales como la radio y divulgación cara a cara.*

Fomento/formación de capacidades

*Asambleas comunitarias donde participan líderes, beneficiarios y población en general (Informativas).*

*Reuniones bilaterales con socios, líderes y estructuras comunitarias.*

*Capacitaciones a beneficiarias(os).*

*Divulgación con el uso de medios de comunicación locales como la radio y divulgación cara a cara.*

Otras

*Asambleas comunitarias donde participan líderes, beneficiarios y población en general (Informativas).*

*Reuniones bilaterales con socios, líderes y estructuras comunitarias.*

*Capacitaciones a beneficiarias(os).*

*Divulgación con el uso de medios de comunicación locales como la radio y divulgación cara a cara.*

## Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria Nutricional, incrementando la disponibilidad de alimentos y mejorado nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años	2000	-Proporción de familias que han incrementado su disponibilidad de alimentos, para el 2012. -Proporción de mujeres embarazadas que han mejorado nutricionalmente su dieta, para el 2012. - Proporción de niños menores de 2 años que han mejorado nutricionalmente su dieta, para el 2012.	2000.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Visualizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre los diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuestos.		Proporción de presupuesto asignados a programas para la disminución de la desnutrición crónica en la niñez (controles de atención prenatal, vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo de casas maternas)	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Las familias han mejorado sus prácticas 2000

alimentarias, de higiene y de salud, dando

prioridad a la atención durante el embarazo, lactancia y al cuidado de niños

y niñas menores de dos años

Para 2012, las prácticas alimentarias 600.0

(Frecuencia, consistencia, calidad y cantidad por grupo de edad y estado fisiológico) han mejorado en un 30%.

Para el 2012 las prácticas higiénicas por

grupo de edad y estado fisiológico han mejorado en un 30%.

Para el 2012 las prácticas de salud por grupo de edad y estado fisiológico han mejorado en un 30%.

Para el 2012 el 100% de prevalencia de lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses.

## Comentarios narrativos adicionales

**Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local**

**Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F**

Un valor agregado que se espera obtener con este Programa es un mayor conocimiento y acceso a la información, así como el involucramiento de profesionales que se encuentran realizando sus servicios sociales en los territorios de intervención, quienes haciendo uso de la información que se vaya construyendo en el PC ISAN puedan formular y desarrollar sus monografías profesionales. En el proceso se debe involucrar una academia que garantice el nivel y calidad de los estudios monográficos realizados, lo cual en sí mismo sería otro valor agregado al PC ISAN.

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

#### 1.1 1.1.1. Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención

##### Niños menores de 2 años

Núm. Total  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Núm. Niños

##### Niños de 2 a 5 años

Núm. Total  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Núm. Niños

##### Niños mayores de 5 años

Núm. Total  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Núm. Niños

##### Mujeres

Núm. Total  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. embarazadas

## 1.2 Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención

### Niños menores de 2 años

Núm. Total  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Núm. Niños

### Niños de 2 a 5 años

Núm. Total  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Núm. Niños

### Niños mayores de 5 años

Núm. Total  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Núm. Niños

### Mujeres

Núm. Total	2000
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	2000
Núm. embarazadas	

### Hombres

Núm. Total	1991
Núm. Urbano	0
Núm. Rural	1991

## 1.3 Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal

% Nacional 21.7%  
% Área de acción 31.7%

**Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria**

% Nacional  
% Área de acción

**Prevalencia de atrofia en el crecimiento**

% Nacional  
% Área de acción

**Prevalencia de anemia**

% Nacional 11.8%  
% Área de acción 57%

**Comentarios**

**1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas**

**Producción doméstica de alimentos y diversificación**

Núm. Nacional  
Núm. Local  
Núm. Urbano  
Núm. Rural 2000  
Núm. Niñas 1491  
Mujeres Embarazadas  
Núm. Niños 1609

**Fortificación de alimentos**

Núm. Nacional  
Núm. Local  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Mujeres Embarazadas



Núm. Niños

**Programas escolares de alimentación**

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

**Comunicación de cambios en el comportamiento**

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

**Enfoques específicos al género**

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

**Intervenciones dirigidas a personas con VIH**

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Urbano

Núm. Rural

Núm. Niñas

Mujeres Embarazadas

Núm. Niños

**Promoción de la lactancia exclusiva**

Núm. Nacional  
Núm. Local  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Mujeres Embarazadas  
Núm. Niños

**Programas de alimentación terapéutica**

Núm. Nacional  
Núm. Local  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Mujeres Embarazadas  
Núm. Niños

**Vacunaciones**

Núm. Nacional  
Núm. Local  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Mujeres Embarazadas  
Núm. Niños

**Otros. Especificar**

Núm. Nacional  
Núm. Local  
Núm. Urbano  
Núm. Rural  
Núm. Niñas  
Mujeres Embarazadas  
Núm. Niños

**2 Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes**

## **2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con ayuda del Programa**

### **Políticas**

Núm. Nacional

Núm. Local

### **Normas**

Núm. Nacional

Núm. Local

### **Planes**

Núm. Nacional

Núm. Local 03

## **3 Seguimiento y Evaluación**

### **3.1 Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad alimentaria y nutrición**

Núm. Nacional

Núm. Local

Núm. Total

Matriz de Monitoreo del Programa Conjunto "Modelo Integrado Tuktan Yamni-Muih Bin Muihni Yamni"

Item	Producto	Indicadores	Meta	Grado de Avance			Medios de verificación	¿Qué falta hacer?	Responsables	Plazo
				%	Valoración	Descripción				
<b>Efecto 1 : Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria Nutricional, incrementando la disponibilidad de alimentos y mejorado nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años.</b>										
1.1	Familias han mejorado sus prácticas alimentarias, de higiene y de salud, dando prioridad a la atención durante el embarazo, lactancia y al cuidado de niños y niñas menores de dos años	Las prácticas alimentarias (Frecuencia, consistencia, calidad y cantidad por grupo de edad y estado fisiológico) han mejorado en un 30 %.	162			Promocionando el desarrollo de actividades comunitarias a fin de sensibilizar al público participante y promover el cambio de actitud con relación a las prácticas alimentarias	Informes, base de datos	Fortalecer capacidades y promover el cambio de actitud en las poblaciones beneficiarias.	MINSA-GRAAN /CRAAN	16 meses
		Las prácticas higiénicas por grupo de edad y estado fisiológico han mejorado en un 30 %.	162			En proceso de sensibilización por medio del desarrollo de actividades comunitarias (divulgación radial, capacitación a parteras, líderes y beneficiarios para que mejoren sus prácticas higiénicas )	Informes, base de datos estadísticos	Sensibilizar a autoridades, público participante y autoridades	MINSA-GRAAN /CRAAN	16 meses
		Las prácticas de salud por grupo de edad y estado fisiológico han mejorado en un 30 %.	1220			El MINSA está brindando a los territorios prestaciones institucionales (vigilancia, acciones comunitarias de salud y nutrición, capacitaciones, visitas medicas integrales a la familia.	Informes, base de datos estadísticos	Desarrollar acciones de promoción en los territorios	MINSA-GRAAN /CRAAN	16 meses
		Construida la casa materna de Bonanza, habilitada y equipada la casa de Prinzapolka	2			En Construcción la casa Materna de Bonanza	Obra física, informe	Habilitar la casa materna de Prinzapolka	ALCALDIA/SS/OPS/MINSA	5 meses

		Para el 2012, el 100% de prevalencia de lactancia materna exclusiva en los menores de seis meses	409			Fomentada la lactancia materna exclusiva a menores de 6 meses habiendo mayor impacto en el territorio Prinzu Awala	Estadísticas del MINSA		MINSA- GRAAN /CRAAN	16 meses
1.2	Familias han incrementado su estabilidad en la disponibilidad de alimentos	Para el 2012 el 90% de las familias, disponen de granos básicos (maíz, frijoles y arroz) 12 meses en el año	2000	23%		Las familias beneficiarias del año 1, disponen de semilla de maíz y frijoles para consumo y siembra, señalando que el 100% de los beneficiarios han sembrado maíz de las semillas guardadas en este ciclo agrícola 2011	bitácoras de visitas a beneficiarias	En el caso del frijol aun no se esta en periodo de siembra.	MAGFOR,G RAAN, GTI, ALCALDIA	16 meses
		2000 familias capitalizadas con la entrega a mujeres de un paquete productivo	2000	68%		2000 familias fueron beneficiadas con semillas para la siembra en el periodo agrícola 2010 y disponen de granos para el consumo y material genético para la siembra del ciclo 2011	Actas de entrega, informes	En proceso de entrega de bienes a 973 de los cuatro territorios indígenas	MAGFOR,G RAAN, GTI, ALCALDIA	5 meses
		2000 familias atendidas por la red de promotores rurales, para el 2012	2000	0		En proceso de formación las técnicos que estarán atendiendo a la red de promotores	Bitácoras, asambleas		MAGFOR,G RAAN, GTI, ALCALDIA	12 meses
		2000 familias asesoradas técnicamente en acciones productivas para el 2012	2000	0		Se está dando asesoramiento técnicos en tres territorio, sin embargo en dos territorios la asistencia ha sido mínima	Bitácoras	Contratar técnicos para el territorio Prinzu Auhya Uh	MAGFOR,G RAAN, GTI, ALCALDIA	12 meses

1.3	Aumentada la participación de la mujeres en las organizaciones comunitarias trabajando en la seguridad alimentaria nutricional	Para el 2012, la participación de las mujeres en organizaciones trabajando en SAN es del 60 %	1200	0		Pendiente la promoción de la participación de las mujeres y conformación de núcleos organizativos	Actas de conformación de núcleos, informes	Iniciar con el proceso de promoción y sensibilización	MAGFOR/CRAAN, GTI, ALCALDIA	6 meses
		2000 mujeres participando en grupos comunitarios para el 2012		7%		Formados núcleos de mujeres y se estará avanzando en las otras comunidades	Actas de conformación de los núcleos	Formar núcleos en 93% de la comunidades beneficiarias	MAGFOR,GRAAN, GTI, ALCALDIA	18 meses
		2000 mujeres capacitadas en liderazgo, asociatividad, gestión del riesgo y genero para el 2012		0					MAGFOR,GRAAN, GTI, ALCALDIA	16 meses
1.4	Establecidas huertos comunales en 42 para el 2012	El 100% de los centros escolares de las comunidades del programa tienen huertos funcionando para el 2010: 0 y 2012:42	42	0		Al 100% de los escuelas se les doto de herramientas a utilizar en el establecimientos de los huertos escolares	Actas de entrega e Informes de huertos establecidos	Los CAE han iniciado con el proceso de preparación de la tierra para el establecimiento de los bancos de semillas	PINE-MINED, CRAAN-GRAAN	5 meses
		Capacitados 42 Docentes miembros del CAE y 210 padres de familia capacitados en manejo de sistemas productivos	252	0		Fortalecidos los conocimientos a miembros del CAE en tres territorios.	Memoria de capacitación	Capacitar en dos territorios indígenas	PINE-MINED, CRAAN-GRAAN	16 meses
		Capacitados 42 Docentes miembros del CAE y 210 padres de familia capacitados en buenas prácticas de higiene y en la preparación de la Merienda	252	17 %		Fortalecida las capacidades de 43 miembros de CAE en dos territorios Mayangnas.	Memoria de capacitación	Capacitar a 150 maestros y padres de familia miembros del CAE para el 2011	MINED/CRAAN-GRAAN	16 meses

		42 Escuelas supervisadas y abastecidas con utensilios para el consumo de la Merienda Escolar.	36	83%		Garantizada la merienda escolar en 36 escuelas	Actas de entrega, informes de CAE	Solamente queda una entrega más en los territorios.	MINED/CRAAN-GRAAN	4 meses
<b>Efecto 2: Las instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo Integrado en nutrición Tuktan Yamni -Muih Bin Muihni Yamni</b>										
2.1	Los Gobiernos Regionales, municipales se apropian e incluyen en sus Planes de Desarrollo Municipal el Modelo Integrado	Numero de comunidades operativizando el Modelo Integrado para el 2012	42			En proceso de formulación la estrategia para la divulgación de la ley en las región.	Documento de la estrategia		CRAAN/GRAAN/SESSAN	16 meses
2.2	Cinco territorios indígenas y tres Alcaldías operativizan el Modelo Integrado para el 2012	3 Alcaldías y 5 GTI	1 Alcaldía y 1 GTI			En proceso de inclusión la SAN en PDM de la Alcaldía de Prinzapolka y en el Plan de Desarrollo un Gobierno Territorial Mayangna	Documento PDM	Siuna y Bonanza pendiente a incluir en su PDM la SAN	Alcaldía, Secretaria Salud, CRAAN	16 meses
		9 Visitas de seguimiento al modelo integrado por la Secretaria de Desarrollo de la Costa Caribe, para el 2012	9	67%		La Secretaria de Desarrollo esta fortaleciendo las capacidades de tomadores de decisión a fin de armonizar el trabajo conjunto que implementan los Ministerios.	Informes, memoria de talleres	Visita al territorio Mayagnas Sauni Bas y Territorio Miskito Prinzu Ahuya Uhm	SDCC, CRAAN-CRAAN	12 meses
		Capacitados la Secretaria de Desarrollo de la Costa Caribe y equipados el gobierno regional 3 Alcaldías y 5 territorios.		50%		Fortalecimiento a dos Gobiernos Territoriales y dos Alcaldías con equipamiento de oficina y capacitaciones	Actas de entregas	Sauni As, Sauni Arungka y Prinzu Ahuya Uh	GRAAN/SS/SDCC	6 meses
		5 territorios indígenas y 3 Alcaldías coordinan esfuerzos con otras ventanas, para el 2012				Se ha realizado un encuentro entre autoridades indígenas territoriales, gobiernos y Programas Conjuntos	Memoria		GRAAN/SS/SDCC	12 meses

		No de Territorios que incluyen en los planes de Desarrollo el tema de SAN	5	1		El Territorio Mayangna Sauni Bas han incluida la SAN en su plan de Desarrollo Territorial	Documento del Plan Territorial	Cuatro territorios indígenas incluyas en su Plan de Desarrollo Territorial la SAN	GTI, ALCALDIA, CRAAN- GRAAN	12 meses
		No de Cabildos donde los GTI han participado presentando propuesta en SAN	9	2		02 territorio han presentado su plan de desarrollo a la municipalidad (Siuna y Bonanza	Acta de sesión	Tres territorios presenten propuestas en los Cabildos	Alcaldia-GTI	12 meses
2.3	Implementado el Sistema Único de Información de SAN	Para el 2012, 3 bases de datos (MINSA, MINED, MAGFOR) generando información para alimentar el sistema	3	0		En proceso de adquisición de la tecnología para la implementación del sistema	Base de datos, informes	Capacitar a sectores involucrados	MINSA, MAGFOR, GRAAN, MINED	16 meses
		Sistemas vectoriales vigentes revisados y adaptados para el 2012	3	0			Base de datos, informes		MAGFOR, GRAAN, GTI, ALCALDIA	12 meses
		sistemas vectoriales vigentes capacitados, equipados, operando y haciendo uso de la información para el 2012	3	0			Base de datos, informes		MINED, CRAAN, CRAAN, MAFOR Y SILAIS	12 meses
<b>Efecto 3 Visibilizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuesto</b>										
3.1	Aumentada la participación de los diferentes actores para promover el derecho de la nutrición infantil	Para 2012, la participación de maestros/as, y tomadores de decisión en actividades que promueven la nutrición infantil se ha incrementado en un 60%	60%			Se ha traducido la ley 693 al Mayangna y Miskito que se utilizará en las capacitaciones	Memoria de talleres	Capacitar a los maestros en ODM y Ley 693	CRAAN/GRAAN/SESSAN	5 meses



		Sistematizada experiencia del programa, en el 2012	1	0			Memoria, publicaciones		CRAAN/GRAN/SESSAN	12 meses
		Desarrollada y Evaluada una estrategia de comunicación sobre nutrición infantil, para el 2012	1	100%		La estrategia se encuentra formulada	Informes	Aprobación por la Comisión Coordinadora y la elaboración del plan de comunicación	CRAAN/GRAN/SESSAN	6 meses
		Abogacía con tomadores de decisión (12 actividades para el 2012)	12	0%		Revisados tres Planes de Desarrollando Municipal encontrando que no existe el tema de SAN.	Informes, certificación de los consejos municipales	Inclusión del Modelo en tres Planes de Desarrollo Municipal para posteriormente gestionar fondos.	CRAAN/GRAN/SESSAN	12 meses
3.2	Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional reglamentada	Para el 2012, la Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional reglamentada divulgada y publicada en la Gaceta diario Oficial	1	100%		La ley ha sido reglamentada y publicada previa a la implementación del PC-ISAN	Informes, viñetas, documentales	Divulgación de la ley	CRAAN/GRAN/SESSAN	12 meses
		Desarrollada y Evaluada una estrategia de comunicación para la apropiación de la ley SSAN y su reglamentación para el 2012	1	0%		Se ha acordado con la SESSAN	Actas de conformación de comites a nivel municipal		CRAAN/GRAN/SESSAN	12 meses

	Alcanzado
	Retrazado
	En Peligro:

**Efecto 1. Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria y Nutricional, incrementando la disponibilidad de alimento y mejorando nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años.**

Producto del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto año 2	Monto Total Comprometido al 30/06/2011	Monto Total Desembolsado Al 30/06/2011	% Cumplimiento
Producto 1.1 Familias han mejorado sus prácticas alimentarias, de higiene y de salud, dando prioridad a la atención durante el embarazo, lactancia y al cuidado de niños y niñas menores de dos años	1.1.1 Implementación del Conjunto de prestaciones de salud a nivel institucional adaptado a la zona indígena y considerando la pertinencia y diversidad cultural	x	x	x	UNICEF	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Sria de Salud	1140,837.00	1083,534.00	375,542.00	32.92%
	1.1.2 Implementación de los programas comunitarios adaptados a la zona indígena y considerando la pertinencia y diversidad cultural	x	x	x	UNICEF	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Sria de Salud	252,610.00	391,412.00	136,309.00	53.96%
	1.1.3.1. Construcción y equipamiento de casas maternas en Bonanza y rehabilitación de la casa materna en Prinzapolka	x	x		OPS	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Sria de Salud/MINSA	117,700.00	67,239.00	0.00	0.00%
	1.1.3.3. Capacitación de personal en la aplicación de nuevos estándares de crecimiento en niños menores de cinco años	x	x	x	OPS	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Sria de Salud/MINSA	31,918.00	0.00	0.00	0.00%
Producto 1.2 Familias han incrementado su estabilidad en la disponibilidad de alimento	1.2.1 Capitalización de las familias con la entrega a mujeres de un paquete productivo pertinente culturalmente	x	x	x	FAO	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Sria de Salud	1136,875.00	860,006	724,759	63.75%
	1.2.2 Establecimiento de red de promotores rurales	x	x	x	FAO		12,305.00	0.00	0.00	0.00%

	1.2.3 Acompañamiento y seguimiento		x		FAO		141,625.00	36,245.40	36,245.40	25.59%
Producto 1.3 Aumentada la participación de las mujeres en las organizaciones comunitarias trabajando en la seguridad alimentaria nutricional	1.3.1 Organización de grupos comunitarios, considerando las formas de organización autonómicas		x	x	FAO	Alcaldías de Bonanza, Prinzapolka y Siuna	41,436.00	0.00	0.00	0.00%
	1.3.2 Asistencia técnica en liderazgo, asociatividad, gestión del riesgo y género				FAO	Alcaldías de Bonanza, Prinzapolka y Siuna	41436.00	0.00	0.00	0.00%
Producto 1.4. Comunidades han establecido huertos comunales en la misma cantidad de centros educativos para mejorar la variedad de alimentos y complementar la merienda escolar	1.4.1.1. Capacitación a maestros y miembros del comité de Alimentación escolar			x	FAO	Delegaciones municipales de educación, directores de	49,665.00	26807.80	25336.90	51.02%
	1.4.2 Establecido y funcionando el Programa de huertos Comunitarios en 42 escuelas, para el 2012			x	FAO	Delegaciones municipales de educación, directores de	29,920.00	28,467.05	28,467.05	95.14%
	1.4.2 Acompañamiento y apoyo técnico				FAO		35,648.00	0.00	0.00	0.00%
	1.4.3 Capacitados 42 maestros y 210 padres/madres de familia miembros del comité de alimentación escolar en buenas prácticas de higiene y en la preparación de la merienda, para el 2012			x	PMA	Delegaciones municipales de educación, directores de escuelas, comités de alimentación escolar	17,833.00	13557.20	5,556.00	31.16%

	1.4.4. 42 escuelas supervisadas y abastecidas con utensilios para el consumo de la merienda escolar para el 2012			x	PMA	Delegaciones municipales de educaci3n, directores de escuelas, comites de alimentaci3n escolar	23,005.00	12,509.00	12,509.00	54.38%
					PMA	Acompa1amiento t3cnico	28,691.00	13127.00	13,127.00	45.75%
						Apoyo al traslado de merienda	32814.00	29344.72	3469.00	0.00%
Incluye GMS	efecto 1				TOTAL		3134,318.00	2562249.17	1361,320.35	61.17%

<b>Efecto 2. Las instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo integrado en Nutrici3n Tuktan Yamni-Muih Bin Muihni Yamni.</b>										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecuci3n <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido al 31/12/09	Monto Total Desembolsado Al 31/12/09	% Cumplimiento
Producto 2.1 Las instituciones, Gobiernos Regionales, municipales y territoriales	Establecimiento de mecanismo institucionales sostenibles a nivel local y nacional para asegurar la integraci3n efectiva		x	x	PNUD	Gobierno Regional del Atl3ntico Norte	9,630.00	10,619.80	10,619.80	110.28%
	2.1.2.1.Mobilizaci3n y sistematizaci3n de aportes			x	PNUD	Gobierno Regional del Atl3ntico Norte	17,120.00	17,009.58	17,009.58	99.36%
	2.1.3.1. Capacitaci3n a gobiernos municipales y regionales		x		PNUD	Gobierno Regional del Atl3ntico Norte/Alcaldias de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	38,520.00	10,412.39	10,412.39	27.03%

operativizan el modelo integrado.	2.1.3.2. Equipamiento a gobiernos municipales y regionales		x		PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	19,260.00	19,358.62	10,950.62	56.86%
	2.1.3.3. Coordinación y esfuerzos con otras ventanas		x		PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	24,716.00	512.00	512.00	2.07%
Producto 2.2 Los Gobiernos Regionales, municipales se apropian e incluyen en sus planes de Desarrollo Municipal el Modelo Integrado	2.2.1.1. Revisión de los planes municipales e incorporación de temas de SAN y modelo integrado		x		PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	19,260.00	19,547.11	10,901.11	56.60%
	2.2.2.1 Apoyo al seguimiento que realicen los gobiernos municipales y regionales (Actividades de monitoreo)				PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	58,636.00	15,890.80	15,890.80	27.10%
	2.2.2.1. Participación en cabildos municipales y asambleas comunitarias				PNUD	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	18,618.00	15,040.70	15,040.70	80.79%
Producto 2.3 Implementado el sistema Unico de información de SAN.	2.3.1.1. Establecimiento de brechas de información.				FAO	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	25,038.00	0.00	0.00	0.00%
	2.3.2.1. Capacitación y difusión de reportes				FAO	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	17,120.00	0.00	0.00	0.00%

2.3.2.2. Equipamiento a los gobiernos municipales y regionales				FAO	Gobierno Regional del Atlántico Norte/Alcaldías de Bonanza, Siuna y Prinzapolka	19,260.00	0.00	0.00	0.00%
				TOTAL		267,178.00	108391.00	91,337.00	34.19%

Efecto3. Visualizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuesto										
Productos del Programa	Actividad	AÑOS			ORGANISMO	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto	Monto Total Comprometido al 31/12/09	Monto Total Desembolsado Al 31/12/10	% Cumplimiento
Producto 3.1 Aumentada la participación de los diferentes actores para promover el derecho de la nutrición infantil	3.1.1.1. Divulgación de la estrategia de comunicación sobre nutrición infantil como <u>derecho ODM</u>			x	PNUD	GRAAN/MINED	83,043.00	83,043.00	0.00	0.00%
	3.1.1.2. Capacitación a maestros y niños sobre OMD I,2 Y 3				PNUD	GRAAN/MINED	12,840.00	12,840.00	0.00	0.00%
	3.1.1.3 Divulgación de la estrategia de comunicación sobre cambios de comportamientos en nutrición infantil				UNICEF	GRAAN/MINSA	112,350.00	7,124.00	7,124.00	6.34%
	3.1.2.1. Elaboración de documentos de sistematización				PNUD	GRAAN/MINSA	5,778.00	5,778.00	0.00	0.00%
	3.1.3.1. Intercambios, foros, encuentros y debates				UNICEF	MINSA	25,680.00	0.00	0.00	0.00%

Producto 3.2 Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional reglamentada	3.2.1.1. Divulgación de la estrategia de comunicación.				FAO	CSJ, Gobierno Regional y Municipales, Ministerios de Salud, Educación y MAGEFOR	10,700.00	360.65	360.65	3.37%
TOTAL							250,391.00	109145.65	7,484.65	2.99%

UNIDAD COORDINADORA										
Monitoreo y seguimiento		x		UNICEF	GRAAN-CRAAN	31938		3439.00	3439	10.77%
Divulgación del Modelo Integrado		x		UNICEF	CRAAN-GRAAN	20000		0.00	0	0.00%
Unidad Coordinadora		X		UNICEF		144806		72399.00	72399	50.00%
Línea de Base	x			UNICEF	CRAAN-GRAAN	48150		58180	58180	120.83%
Unidad Coordinadora		X		PNUD		122479		122248	122248	99.81%
TOTAL U\$							367373	256266.00	256266	69.76%

RESUMEN DEL PROGRESO EN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2						Monto total previsto año2	Monto Total comprometido 30/06/2011	Monto total desembolsado al 30/06/2011	% de cumplimiento
Incluidos* 0.7%	Total UNICEF					1776,371.00	1616088.00	652,993.00	36.76%
	Total OPS					149,618.00	67239.00	0.00	0.00%
	Total PMA					102,343.00	68537.92	34,661.00	33.87%
	Total FAO					1561,028.00	951886.90	815,169.00	52.22%
	Total PNUD					429,900.00	332300.00	213,585.00	49.68%
	TOTAL PROGRAMA CONJUNTO II AÑO DE TRABAJO					4019,260.00	3036051.82	1716,408.00	42.70%