



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 Mars 2011

Période couverte :	Janvier – Février – Mars 2011		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/B-3		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		
Partenaire(s) d'exécution :	<i>Projet d'Appui au démarrage du processus Désarmement, Démobilisation et Réintégration des groupes Armés</i>		
Budget du Projet :	3 955 710 USD		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	01 avril 2009		
Montants engagés:¹	3 955 710 USD	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants dépensés:²	3,374,448.99	Pourcentage du montant approuvé:	85.30%
Date de Clôture prévue:	30 Septembre 2010	Retard (mois):	6 mois
Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:		Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : L'organisme d'exécution du programme est doté des capacités techniques et de gestion nécessaires pour le suivi et la mise en œuvre du programme	<ul style="list-style-type: none"> - Les experts internationaux ont été mobilisés initialement pour le démarrage du processus et le processus de recrutement du personnel international et national de l'unité de gestion du projet a été réalisé. Ainsi, 9 experts internationaux et 13 staffs nationaux ont été recrutés en 2009. - L'UDG s'est installée dans les locaux mis à disposition par le Gouvernement le 07 novembre 2009. - 2 agents de saisie et 1 chauffeur ont été recrutés au cours du 1^{er} trimestre 2010 à Paoua et le recrutement de deux agents communautaire a été finalisé dans la première quinzaine du mois de juin 2010. Le 2^{ème} agent communautaire de Paoua a pris ses fonctions en septembre 2010 - 2 agents communautaires ont été recrutés et embauchés au cours du 2^{ème} trimestre 2010 (mai) à Kaga-Bandoro. - Tous les équipements des UMDDR (Unités Mobiles DDR) sont disponibles. - Tous les kits de démobilisation ont été achetés et sont stockés dans les entrepôts du PAM, en attente de distribution - La configuration et le test des équipements d'identification des XC (Ex-Combattants) ont été finalisés. Le questionnaire de profilage a été installé dans le système de 		100%

¹ Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

² Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

	<p>gestion de l'information.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les Agents communautaires et les Agents de saisie des Bureaux Régionaux du Nord-ouest ont été formés du 17 au 18 mai sur le programme DDR, la gestion administrative et logistique, du 19 au 20 mai sur la vérification et les outils électroniques d'identification. - Le processus de recrutement du staff du Bureau Régional DDR de Birao a été suspendu. - En raison du retard enregistré par le programme dans sa mise en œuvre, les contraintes budgétaires qui en ont découlé ont amené à réduire l'Unité de Gestion (UdG) pour préserver les fonds destinés aux D1D2. Depuis le 28 février, l'UdG ne compte plus qu'un staff international et quatre staffs nationaux, dont un chauffeur 	
<p>Résultats 2 : Les membres du Comité de pilotage chargés de définir les orientations stratégiques et suivre la mise en œuvre et la coordination du programme sont dotés de capacités et connaissances leur permettant d'assurer/suivre la formulation d'une stratégie nationale DDR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'Assistant Administratif du CdP a été recruté et a pris fonction. - Le fonctionnement du Secrétariat est assuré avec l'appui du PNUD. Le Secrétariat du Comité de Pilotage fonctionne au sein de l'UdG et a été équipé avec un ordinateur, une imprimante, un enregistreur, des crédits de communication et la connexion internet. En même temps, les membres des groupes politico militaires et les « personnes ressource » du Gouvernement reçoivent un appui financier pour faciliter leurs tâches, par un système d'indemnité. - Les membres du Comité de Pilotage ont été formés sur les standards internationaux en matière de DDR (IDDRS) en novembre 2009. - Les représentants des groupes politico-militaires au Comité de Pilotage sont pris en charge chaque mois pour une mission de terrain de quinze jours auprès de leurs éléments en vue de faire passer les informations. Seul le représentant de l'UFDR a effectué une mission dans sa zone du 26 mars au 2 avril 2011. 	<p>100%</p>
<p>Résultat 3 : Les structures institutionnelles de mise en œuvre du programme sont opérationnelles</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les termes de références et le règlement interne du CdP ont été validés - Le Comité de Pilotage est mis en place, est opérationnel et pendant la période janvier-mars 2011 il s'est réuni six fois. - Le Groupe Technique de Travail est mis en place et opérationnel - Les comptes rendu des réunions du CdP sont systématiquement validés afin de s'assurer du consensus obtenu entre toutes les parties prenantes sur toutes les décisions stratégiques - Les termes de référence des Unités Mobiles DDR ont été adoptés par le CdP et 3 Unités Mobiles du DDR ont été constituées - Les termes de références des Comités Locaux DDR (CLDDR) ont été adoptés par le CdP et 8 CLDDR sur 9 prévus ont été mis en place dans les régions de Kaga-Bandoro et Paoua. - Dans le Nord-Est, 1 CLDDR a été mis en place à Birao le 17 mars 2010 et 2 autres à Tiringoulou et Sam-Ouandja lors de la campagne de sensibilisation qui s'est déroulée du 10 mai au 30 mai 2010. - Des réunions ont été organisées avec les CLDDR. - Les sites pouvant recevoir les UMDDR ont été identifiés dans les zones DDR de Paoua et Kaga Bandoro en juillet et septembre. - Le déploiement des matériels d'identification et des UMDDR a été préparé et peut intervenir sans délai en cas de besoin - Du 02 au 04 novembre et du 10 au 17 novembre 2010, respectivement à Kaga-Bandoro, Kabo et Bouca et à Paoua, Markounda, Boguila, Bocaranga et Ngaoundaye, une mission de formation des CLDDR sur la mise en place des plans de travail pour l'utilisation du budget de fonctionnement des CLDDR a été réalisée. - Du 13 au 20 décembre 2010, une mission a été réalisée dans les zones DDR ci-dessus citées, pour i) assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de travail du mois de novembre 2010, y compris la collecte des pièces justificatives des fonds dépensés ; ii) apporter un appui technique dans l'élaboration du plan de travail du mois de décembre 2010 ; iii) et enfin mettre à disposition les fonds de fonctionnement du mois de décembre 2010. - Le 29 décembre 2010, à la demande du Comité de Pilotage du DDR, une mission de vérification complémentaire a été effectuée à Kabo, Ngonikira et Ouandago et à pu vérifier la liste et le statut de 124 combattants, absents à la première étape de la vérification. 	<p>95%</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Un Groupe Technique pour l'élaboration de la stratégie nationale de réintégration a été mis en place par le CdP. Ce groupe a proposé un premier draft qui a été examiné par le CdP qui a fait des observations et suggestions à y inclure pour nouvel examen en vue de l'adoption. - Du 28 février au 09 mars 2011, une mission d'évaluation de la situation politique et sécuritaire dans la zone du Nord-Est a été effectuée à la demande du CdP. Cette mission a conclu à la nécessité d'une nouvelle mission en compagnie du Président du MLCJ en vue de clarifier la situation de ce mouvement sur le terrain. La date n'en est pas encore fixée. 	
Résultat 4 : Un document de programme DDR intégrant les dimensions Genre et Droits humains est adopté	<ul style="list-style-type: none"> - Document d'un programme DDR avec les dimensions Genre et droits humains finalisé. - Des réunions de travail avec l'ensemble des acteurs nationaux (du gouvernement, des mouvements politico-militaires, de la société civile, etc.) et internationaux (Nations Unies, Union Européenne, France, Banque Mondiale, Union Africaine, CEEAC, etc.) et autres partenaires impliqués dans le processus DDR, ont été organisées avant la présentation de Projet de Document (ProDoc) au CdP. Le document du programme DDR a été examiné, adopté, validé par le Comité de Pilotage en décembre 2009 et signé le 12 décembre 2009. 	100%
Résultat 5 : Une stratégie de mobilisation des ressources financières est élaborée et les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme DDR sont mobilisées.	<ul style="list-style-type: none"> - La Commission Européenne, la Banque Mondiale, la France et autres bailleurs de fonds potentiels sont inclus dans toutes les activités du CdP. - Le Fonds fiduciaire est mis en place et une note d'information a été préparée (notamment sur sa description, ses modalités d'alimentation et de gestion) et distribuée aux partenaires potentiels. - Le Gouvernement a mobilisé l'équivalent de 12 millions de dollars auprès de la CEMAC. Ces fonds n'ont pas été reversés dans le Fonds fiduciaire géré par le PNUD mais sont gérés de manière parallèle par le GoRCA. - L'Unité de Gestion du DDR appuie le Groupe Technique sur l'élaboration d'une stratégie de réintégration des ex-combattants qui pourrait aboutir à une mobilisation de ressources additionnelles. 	95%
Résultat 6 Les critères d'éligibilité cohérents sont établis ; les combattants et associés y répondant sont identifiés et répertoriés.	<ul style="list-style-type: none"> - Les critères d'éligibilité des ex-combattants ont été adoptés par le CdP. - Les listes des 5 mouvements politico- militaires (APRD, UFDR, UFR, MLCJ, FDPC) ont été remises le 1^{er} avril 2009 pour l'UFDR, l'APRD et l'UFR et le 26 novembre 2009 pour le FDPC. - Les listes des combattants ont été mises en cohérence avec les zones et sites de DDR et rattachées à des CLDDR. Elles ont été répertoriées. - Les Zones DDR ont été identifiées et soumises à la MICOPAX pour identification des Sites DDR dans les localités mentionnées. - Le plan des Opérations Conjoint (POC) a été élaboré et adopté par le CDP. Les mises à jour ont été faites par l'Unité de gestion et validées par le CdP. - La vérification des listes et du statut de combattant de l'APRD et de l'UFR a été réalisée sur tous les sites de regroupement gérés par le Bureau Régional de Paoua ainsi que ceux du Bureau Régional de Kaga-Bandoro du 16 août au 17 septembre 2010. Les données ont été analysées et soumises au CdP. - Après clarification des certains critères d'éligibilité, le CdP a validé les listes de l'APRD et de l'UFR au cours de sa réunion du 31 mars 2011. - les kits de démobilisation ont été livrés et sont stockés dans les entrepôts du PAM. - Le CdP devra se prononcer, au cours de ses prochaines réunions, sur la mise en œuvre des D1D2 dans les zones APRD et UFR du Nord-Ouest. - La vérification des listes et du statut de combattant de l'UFDR et du MLCJ devra être organisée dans la zone Nord-Est. 	90%
Résultat 7 Les profils socio-économiques des futurs démobilisés, les besoins des communautés d'accueil et des groupes vulnérables ainsi que les opportunités économiques adaptées à l'ensemble de ces besoins sont connus.	<ul style="list-style-type: none"> - L'étude socioéconomique des zones DDR et le profilage socioéconomique des combattants ont été réalisés. Les résultats de l'étude ont été présentés au Groupe Technique puis au CdP. Le rapport final a été dupliqué et partagé avec les membres du CdP. - Un mini profilage des combattants de l'APRD et de l'UFR a été effectué au cours des opérations de vérification. Il sera complété lors des opérations de démobilisation en vue de la réintégration des ex-combattants. 	95%

Résultat 8 Une campagne de sensibilisation au programme DDR est conçue et mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> - Les deux phases préliminaires de la campagne de sensibilisation prévue dans la phase préparatoire du DDR ont été réalisées respectivement à partir du 17 août 2009 et du 21 mars 2010 dans le Nord-Ouest - Dans le Nord-Est la campagne de sensibilisation préliminaire s'est déroulée du 10 mai au 30 mai 2010. - Une campagne de sensibilisation est prévue avant la mise en œuvre des opérations de D1D2. 	95%
Défis rencontrés et plan d'action		
Défis et difficultés rencontrés :	<ul style="list-style-type: none"> - Retrait de la MINURCAT compromettant la finalisation de la mise en place du dispositif institutionnel du DDR dans le Nord-Est ainsi que les opérations de vérification des listes et du statut de combattant. - Contraintes sécuritaires et logistiques limitant les activités des CL DDR - Suivi-évaluation de proximité des activités des CLDDR - Retard dans le lancement des opérations de désarmement et démobilisation. - Retard dans l'élaboration d'une stratégie de réintégration des ex-combattants - Ressources financières limitées à cause des retards accumulés. 	
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<ul style="list-style-type: none"> - Organisation de la vérification des listes et du statut du combattant dans les zones Nord-Est - Mini profilage des combattants. 	
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:		
<p>L'Unité de Gestion, au regard du taux de réalisation, a tout mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés et financés sur les Fonds PBF pour atteindre un dispositif opérationnel efficace. Elle est en mesure, à ce jour, au plan technique et logistique, de procéder aux opérations de D1D2 dans la zone Nord-Ouest. Seules la situation sécuritaire et les dissensions politiques empêchent de faire une décision en vue d'aller au désarmement et à la démobilisation dans le Nord-Ouest et à la vérification dans le Nord-Est.</p>		