

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)  
ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME  
Compte rendu 3em trimestre 2011**

<b>Période couverte (Trimestre)</b>	Juillet, aout -septembre 2011		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	PBF/ GIN/A-2 Appui aux mouvements de jeunesse et à certains groupes de jeunes les plus défavorisés ID(00074798)		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	ONU DI		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)</b>	Ministères : de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, de l'Environnement, PME de collecte des ordures, Associations de Jeunesse, YEN		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	Mai 2010		
<b>Budget total alloué</b>	1,050,000 USD		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	671,005 USD	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	64%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	633,402 USD	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	60%
<b>Date de clôture prévue:</b>	31 Décembre 2011	<b>Retard éventuel (mois):</b>	1 mois

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p><b>Domaine d'investissement :</b>  <b>Résultats stratégiques (effets sectoriels):</b>  <b>Indicateurs pour mesurer les effets</b></p>	<p><b>Domaine de priorité d'investissement :</b></p> <p>Appui aux mouvements de jeunesse et à certains groupes de jeunes les plus défavorisés</p> <p><b>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b>  L'occupation des jeunes et la création d'entreprises sociales de jeunesse sont promues</p> <p><b>Indicateur (avec référence au FCP) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre de petites entreprises sociales ou de « petits boulots » créés</li> <li>- Nombre de projets de jeunesse financés</li> <li>- Quantité de produits recyclés et mis sur le marché</li> </ul>	
<p><b>Résultats immédiats (= produits projet):</b></p> <p>La Création d'emploi pour les jeunes dans le domaine de l'assainissement et de recyclage de certains déchets solides sont promues</p>	<p><b>Résultat attendu 1 :</b></p> <p>Création d'emploi pour les jeunes dans le domaine de l'assainissement et de recyclage de certains déchets solides</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <p>Les principales réalisations sont l'achat des équipements pour les sites, la formation des bénéficiaires, l'inauguration de 2 sites, la réalisation de 2 autres sites à 95% et un 3ème à 50%</p>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Difficulté d'obtention des sites et des autorisations de construire</li> <li>2. Méconnaissance de l'un des produits (boulets combustibles) par les consommateurs potentiels ; donc difficulté d'accès au marché</li> </ol> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implication du Ministère aux démarches pour obtenir les sites et les autorisations de construire</li> <li>2. Vaste campagne publicitaire autour des produits</li> </ol>

	<p><b>Résultat attendu 2 :</b> Financement de projets jeunes à partir d'un mécanisme de fonds compétitif</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> -La sélection définitive des projets (16 sur 147 de soumis), l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité des lauréats, l'ouverture de comptes bancaires aux lauréats, la signature de contrats avec les lauréats, le transfert de 40% de la subvention aux lauréats, la formation des formateurs et des bénéficiaires à l'employabilité via le sport, le transfert de de la deuxième tranche de 60% de la subvention et la Revue à mis parcours des projets</p>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Difficulté pour les lauréats d'assurer la contribution à hauteur de 25% comme c'est demandée</li> <li>2. Frais bancaires parfois trop élevés</li> <li>3. Faible connaissance des procédures de gestion par les lauréats</li> </ol> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b> Les solutions proposées sont :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. réduire la propre contribution et s'assurer de son existence avant la sélection du projet</li> <li>2. Négociation avec la banque pour l'obtention de tarifs (frais) modérés</li> <li>3. Organisation de réunions des pairs en vue pour un partage d'expériences et l'harmonisation des mécanismes de suivi/évaluation.</li> </ol>
<p>Mise en place des centres d'information et de communication (CIC) fonctionnels</p>	<p><b>Résultat attendu 3 :</b> Des Centres d'Information et de Communication (CIC) sont mis en place et fonctionnels</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> - l'état des lieux des maisons de jeunes avec le personnel sur le terrain, -finalisation le protocole d'accord avec le Ministère de la Jeunesse pour l'utilisation des maisons de jeunes, --- -l'élaboration des plans d'affaires pour tous les CIC, la soumission de la Stratégie des CIC au Ministère de contrepartie et l'acquisition des équipements (à 70%)</p>	<p><b>Contrainte(s) :</b> L'état dégradé des maisons des jeunes devant abriter les CIC constituent des contraintes pour leur rentabilité</p>
	<p><b>Réalisations accomplies et les défis à résoudre :</b> - Les résultats majeurs atteints par rapport aux résultats et indicateurs :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dans le volet assainissement,</b> l'inauguration, de deux (2) centres à Matoto et Ratoma le 26 Septembre 2011, où les travaux ont significativement avancé sur les autres sites. 20 associations de jeunes et 12 PME sont impliquées dans la mise</li> </ol>	<p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b> La rénovation des ces maisons de jeunes et l'élaboration de plans d'affaires pour les CIC constituent les solutions envisagées pour surmonter les contraintes rencontrées</p>

en œuvre du volet. En cette première phase du programme, les deux centres inaugurés auront permis de créer 123 emplois avant l'extension de l'activité à deux autres centres notamment à Dixinn et Matam.

2. Quant au volet **Fonds compétitif**, lancé sur toute l'étendue du territoire, l'évaluation à mi-parcours ainsi que le paiement de la deuxième tranche ont permis de créer un réel motif de soulagement et d'espoir pour les jeunes bénéficiaires. 16/174 projets de jeunes ont été financés dans les 6 localités couvertes par ce volet. En termes d'équité, cette activité a permis de créer 51 coopératives et de générer plus de 400 emplois permanents et décents (dont 190 filles et 215garçons).
3. Enfin, la visite des maisons de jeunes intervenue en février dernier par les experts de l'ONUDI dans les cinq (5) régions ainsi que les réunions avec les associations de jeunesse, dans le cadre du volet **Centres d'Information et de Communication**, ont suscité chez les jeunes assez d'espoirs quant aux possibilités d'accès à l'information à l'emploi, au financement et à la formation.

L'achat des équipements et les perspectives d'inauguration très prochaine du Centre de Conakry n'ont fait que raviver ces espoirs.

Le démarrage effectif de ce projet à travers ses trois (3) volets a surement contribué à favoriser un climat apaisé chez les jeunes pendant la transition, par la création d'opportunités et d'espoirs d'emplois durables. Les progrès réalisés à ce jour continuent à entretenir le même espoir en cette période de démocratie naissante dans le pays. En effet, il a donné un sens réel de perspectives aux jeunes, au-delà même de ceux impliqués dans sa mise en œuvre, quant à leur possibilité d'insertion dans la vie socio-économique. Ces jeunes comprennent parfaitement qu'une extension de ce genre d'initiatives pourrait être un tremplin pour eux d'avoir une part active dans les activités génératrices de revenu et de création d'emplois en tant que véritables acteurs du développement plutôt que de demeurer en bénéficiaires passifs et perpétuels.

Quels résultats additionnels seront atteints avant la fin de cette année ?

1. Dans le volet assainissement, trois autres sites seront inaugurés d'ici la fin de l'année : 2 centres de prétraitement des déchets plastiques et l'aménagement intégré de la plage de Taouaya.
2. Dans le volet fonds compétitif, outre le suivi permanent qui est assuré par les Points Focaux sur place, deux réunions des pairs sont planifiées en vue de renforcer les capacités managériales des lauréats et une d'évaluation finale.
3. Enfin, pour le volet CIC, deux centres seront équipés, mis en service et inaugurés d'ici la fin d'année.