



FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME
Compte rendu 3em trimestre 2011

Période couverte (Trimestre)	Période: Juillet, Aout et Septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	N° 00074673 : Appui au Mouvement Féminin et Renforcement des Capacités des Femmes dans la Prévention des Conflits, la Consolidation de la Paix et le Renforcement de l'Unité Nationale		
Agence bénéficiaire:	UNFPA Ministère de la Solidarité Nationale, de la Promotion Féminine et de l'Enfance (MSNPFE)		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	MASPFE/ MSHP /CONAG- DCF/REFMAP /REFAMP/ WAFRICA		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	Le projet a été approuvé par une procédure spéciale accélérée		
Budget total alloué	650.000 \$		
Fonds engagés du budget total alloué¹	640.000 \$	% de fonds engagés / budget total alloué:	98.5%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	620.000 \$	% de fonds dépensés / budget total alloué:	95.4%
Date de clôture prévue:	Avril 2012	Retard éventuel (mois):	00 mois

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels):</p>	<p>Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Les jeunes, les femmes et autres groupes marginalisés agissent comme un catalyseur en vue d'initier le processus de paix et la reprise économique Indicateur (avec référence au FCP) : Nombre de programmes appuyés par le PBF générant des moyens de subsistance pour les PDI, les réfugiés, les victimes de guerre ainsi que les autres groupes vulnérables au sein des communautés touchées par le conflit</p>	
<p>Résultats immédiats (= produits projet):</p> <p>Produit 1 : D'ici la fin du projet, les capacités des Réseaux et Associations de femmes en matière de prévention et de consolidation de la paix sont renforcées</p>	<p>Résultat attendu 1 : -100 représentantes des réseaux et groupements féminins sont informés sur le contenu et les plans d'action opérationnels des Résolutions 1325 et 1820 et les rôles des femmes dans la prévention et consolidation de la paix Réalisations accomplies : Renforcement des capacités de 40 représentantes de réseaux et associations de femmes des régions de Kindia et de Labé et sur le contenu des résolutions 1325 et 1820 du Conseil de Sécurité des Nation Unies</p>	<p>Contrainte(s) : Le projet a connu des petites difficultés techniques, dues essentiellement au retard accusé par les ONGs partenaires de réalisation dans le dépôt des justificatifs financiers. En dépit de ces difficultés, le taux de réalisation physique des activités se situe à 92,85%.</p>
<p>Produit 2 : D'ici fin du projet, les femmes, qui représentent 51% de la population guinéenne, participent effectivement au dialogue politique pour une transition apaisée et réussie</p>	<p>Résultat attendu 2 : Un plan de communication est élaboré Réalisations accomplies : Production et diffusions de 2000 copies de livrets de poche sur les résolutions 1325, 1820, 1888 & 1889 aux décideurs, partenaires et les bénéficiaires. Les procédures standards opérationnels</p> <p>Résultat attendu 3 : Une vision des femmes sur la transition est discutée et disponible Réalisations accomplies : L'activité avait pour objectif de promouvoir les principes de la démocratie et inciter, surtout, la junte à mieux positionner les femmes sur les instances de prises de décisions.</p>	<p>Solution(s) Proposée(s) : Les 2 solutions envisagées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La mise à disposition d'un guide de justification des dépenses conformément au manuel de gestion de l'agence d'exécution; - Le renforcement de suivi de proximité des partenaires de

	<p>Des séances de plaidoyer sur le positionnement des femmes en direction du nouveau régime, les institutions républicaines et les partis politiques pour un meilleur accès des femmes aux sphères de prise de décisions politiques se poursuivent avec l'ONG CONAG en collaboration avec d'autres associations féminines.</p>	<p>terrain par le staff de la coordination du projet</p>
<p>Produit 3 : D'ici la fin du projet, la lutte contre les violences faites aux femmes est renforcée dans le pays</p>	<p>1. Résultat attendu : Un centre pilote Stop violence mis en place et fonctionnel à Conakry</p> <p>Réalisations accomplies : Mise en place de 4 centres pilotes de prise en charge des violences basées sur le genre (VBG). Ils sont actuellement opérationnels grâce à leurs équipements en instruments de travail, médicaments et kits bureautiques pour leur meilleur fonctionnement médicaux et non médicaux.</p>	

Réalisations accomplies et les défis à résoudre :

Les activités de renforcement des capacités des organisations de femmes guinéennes en matière de prévention et de gestion des conflits pour la consolidation de la paix ont permis de connaître leur rôle avant, pendant et après un conflit. Les différentes formations ont favorisé une prise de conscience avec la mise en place des structures régionales de concertations dénommées COREFEM (Conseil Régional des Femmes). 7 sur 8 régions en sont dotées, et doit aboutir à la mise en place du Conseil Guinéen des femmes (COGUIFEM).

Aussi, les activités de plaidoyer en direction des autorités locales, des leaders communautaires pour un meilleur accès des femmes aux sphères de prise de décisions se sont poursuivies par des actions de marches pacifiques à Labé et des rencontres de plaidoyers à Kindia et Boké. A ce jour, 2 préfets femmes, 1 femme Gouverneur ainsi que des directrices nationales au niveau des départements ministériels ont été nommées par décret présidentiel. Récemment le Chef de l'Etat a promis de leur attribuer l'essentiel des postes de direction des affaires administratives et financières.

La mise en place de 4 centres pilotes de prise en charge des violences basées sur le genre (VBG) à l'Hôpital Jean Paul II et de Centre de Santé de Yimbaya (Conakry) et l'Hôpital régional de N'Zérékoré et le centre communautaire de Kamsar.

Le défi actuel desdits centres porte sur la visibilité. La mise en place d'un programme radio d'information et de sensibilisation permettra de maximiser le taux d'utilisation par les communautés bénéficiaires.