

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	JUILLET A SEPTEMBRE 2011		
Numéro et le titre du projet	PBF/CAF/ A-1 : Autonomisation des femmes affectés par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix		
Agence bénéficiaire:	UNFPA		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	1. Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, Boîte Postale 917 Bangui République Centrafricaine, Tel : (236) 21.61.02. 44 ; 2. Comité International des Femmes Africaines pour le Développement (CIFAD) ; 3. Organisation des Femmes de Centrafrique (OFCA) ; 4. Association Centrafricaine pour le Bien-être Familial (ACABEF).		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	10 Aout 2010		
Budget total alloué	\$ 506 367		
Fonds engagés du budget total alloué¹	\$ 506 367	% de fonds engagés / budget total alloué:	100 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	\$ 115 859	% de fonds dépensés / budget total alloué:	22,88%
Date de clôture prévue:	9 /02/2012	Retard éventuel (mois):	07
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Renforcer des capacités techniques et de gestion des associations et groupements féminins à travers des activités génératrices de revenu		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: 100 leaders des 50 Associations/groupements formés sur la gestion des AGR et des Associations/groupements	Résultat attendu 1 : La capacité technique de production des associations/groupements des femmes renforcée et l'autonomisation de la femme améliorée Réalisations accomplies : – Le rapport de micro réalisation validé et disponible ; – 50 Associations/groupements identifiés dans la préfecture de la Haute Kotto et se poursuit dans celle de la Nana–Gribizi.et bénéficient de l'appui du projet ; – Les kits d'AGR identifiés et en cours d'achat. – Deux ordinateurs et un appareil photo remis à CIFAD, – Deux motos achetée et remis aux chefs de secteurs sociales de Bandoro et Bria		Contrainte(s) : Retard accusé de plus de six mois Solution(s) Proposée(s) : • Organisation d'une réunion des parties prenantes ; • Appui technique à travers des réunions et discussions sur • Multiplier les missions de suivi sur le terrain.
Une campagne de plaidoyer sur la paix, les droits humains à l'adresse de 70 autorités organisée à Bandoro et Bria	Résultat attendu 2 : Capacités techniques des associations/groupements des femmes en matière de SR, de prévention du VIH et SIDA, de lutte contre les Violences Basées sur le genre, de prévention des conflits et e consolidation de la paix renforcées. Réalisation accomplies : - Une campagne de sensibilisation et de formation des 70 responsables des associations /groupements sur la SR, le VIH, et le SIDA et les VBG organisée à bandoro et Bria;		
Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)			

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Note :

1.

La performance du projet tend vers 'les produits attendus' à travers l'appropriation et l'implication des acteurs dans le mise en œuvre d'une part et le mode de gestion administratif du projet qui engage la responsabilité de l'UNFPA et le CIFAD tout mettre en œuvre pour que le projet soit accompli. La mise en œuvre du projet à ce stade est satisfaisante à l'égard des activités réalisées dans la période de Juillet à Septembre.

2.

Le plan de travail pour la période d'Octobre à Décembre prévoit la réalisation des activités ci-dessous :

- La dotation des associations/groupements en kit pour le développement des AGR ;
- L'organisation par les associations/ groupements féminins d'une campagne de sensibilisation de la communauté sur la consolidation de la paix ;
- L'organisation de l'atelier de formation des partenaires, sur le genre, le GAR ;
- Le suivi/Evaluation des activités du projet sur le terrain.