

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour trimestriel (Juillet à Septembre 2011)**

<b>Période couverte (Trimestre)</b>	Juillet – Septembre 2011		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	<b>PBF/CAF/K-4</b> : Création des radios communautaires à Kaga-Bandoro, Sam-ouandja, Bossangoa et appui aux radios communautaires de Paoua et Birao pour le renforcement de la cohésion sociale intra et inter communautaire.		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	UNESCO		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)</b>	Ministère de la Communication, de la Culture Démocratique et Civique.		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	10 Août 2010		
<b>Budget total alloué</b>	317.806 USD (Phase II)		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	201.024	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	63,25 %
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	96.631	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	30,41 %
<b>Date de clôture prévue:</b>	Juin 2012	<b>Retard éventuel (mois):</b>	02 mois
<b>Domaine d'investissement :</b> Une culture de la paix promue à travers l'information, l'éducation et la formation des communautés. <b>Résultats stratégiques (effets sectoriels):</b> Un <b>Indicateurs pour mesurer les effets</b>	<b>Domaine de priorité d'investissement :</b> Pôles de développement et revitalisation des communautés affectées par les conflits : Une culture de la paix promue à travers l'information, l'éducation et la formation des communautés <b>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b> Environnement propice favorisant l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'instauration d'un dialogue sociale entre les communautés.		
<b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b>  08 animateurs, 03 techniciens et 05 membres du comité de gestion de la radio	<b>Résultat attendu 1</b> : 48 opérateurs sont formés pour les radios Communautaires : 08 animateurs, 03 techniciens et (05) gestionnaires par radio.  <b>Réalisations accomplies :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le comité de gestion provisoire de la radio de Bria a été mis en place le 27 juin 2011.</li> <li>• Le test de sélection du personnel de Kaga-Bandoro a été organisé du</li> </ul>		<b>Contrainte(s) :</b> - Insécurité dans les zones. - Immixtion négative de certaines autorités dans la mise en œuvre du projet.  <b>Solution(s) Proposée(s) :</b> - Sécuriser les zones, - Dialogue avec les autorités pour leur faire comprendre que la radio appartient à la communauté.

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>communautaire de Bossangoa ont été formés du 04 au 18 juillet 2011.</p>	<p>08 au 11 septembre 2011, les résultats sont déjà publiés et le comité définitif de gestion a été aussi mis en place.</p>	
<p>Les équipements de la radio de Bossangoa sont installés</p>	<p><b>Résultat attendu 2</b> : Des équipements performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de 70 km</p> <p><b>Réalisations accomplies</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les équipements des radios de Bria et Kaga-Bandoro achetés sont déjà acheminés au niveau de l'Antenne de l'UNESCO à Bangui.</li> <li>• Les pylônes des radios de Kaga-Bandoro et Bria sont déjà installés.</li> </ul>	
<p>Deux radios sur cinq (Birao et Paoua) réalisent des activités appréciées par la population.</p>	<p><b>Résultat attendu 3</b> : La programmation et la diffusion d'émissions connaissant une grande audience et correspondant à des besoins réels de la communauté.</p> <p><b>Réalisations accomplies</b> : Il n'y a que les radios de Birao et Paoua qui réalisent ces activités appréciées par la population.</p>	
	<p><b>Résultat attendu 4</b> : Une équipe formée à la promotion de la femme et au retour des réfugiés produit des émissions sur ces thèmes avec la participation de la communauté.</p> <p><b>Réalisations accomplies</b> : Le personnel des radios communautaires de Birao et Paoua formé produit ces émissions.</p>	
<p><b>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</b></p> <p>9 mois seulement après la mise à disposition du fonds par le PBF, des activités ont été réalisées, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les missions d'étude de faisabilité, de sensibilisation et de mise en place des comités définitifs à Bossangoa et Kaga-Bandoro et un comité de gestion provisoire à Bria..</li> <li>• Le personnel de la radio de Bossangoa est formé,</li> <li>• La radio de Bossangoa est installée. Il reste le groupe électrogène qui sera acheminé bientôt sur le site pour le démarrage effectif des émissions.</li> <li>• Les pylônes de Kaga-Bandoro et de Bria sont déjà installés.</li> <li>• Les mobiliers de la radio de Bossangoa, Kaga-Bandoro et Bria sont acheminés sur site.</li> </ul> <p>Il a été prévu d'installer les 03 radios d'ici fin 2011 et de procéder au recyclage du personnel des 05 radios (Birao, Paoua, Bossangoa, Bria, Kaga-Bandoro) et au suivi-évaluation.</p>		

<p>L'UNESCO, en partenariat avec le Ministère de la Communication, est déterminée à respecter le délai d'exécution de ce projet, malheureusement l'insécurité entretenue dans la ville de Bria et ses environs suite aux derniers événements militaro-ethniques est à l'origine du retard accusé dans la mise en œuvre du projet. Ce retard est estimé à 02 mois. Au cas où la crise perdure, cette durée risque d'être revue à la hausse.</p>	
--	--