

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour trimestriel**

<b>Période couvert (Trimestre)</b>	Juillet – Septembre 2011		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	PBF/CAF/K-9 : Appui à l'insertion de la Jeunesse Pionnière Nationale (JPN) dans les zones d'accueil et à l'efficacité du centre d'apprentissage et de réinsertion économique de Bossembélé		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)</b>	Haut Commissariat à la Présidence de la République Chargé de la Jeunesse Pionnière Nationale(JPN) ; Ministère de Développement Rural et de l'Agriculture (MDRA) Ministère de la Jeunesse, des sports, des arts et de la culture ACDA, ANDE (MDRA)		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	10 - 08- 2010		
<b>Budget total alloué</b>	650,000 \$US		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	430 000 \$US	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	66,15 %
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	397 647 \$US	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	61,17 %
<b>Date de clôture prévue:</b>	Mars 2012	<b>Retard éventuel (mois):</b>	02 mois
<b>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</b>	<b>Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b> Renforcement des capacités du Centre d'apprentissage de Bossembele et insertion socioéconomique durable des jeunes producteurs		
<b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b>	<b>Résultat attendu 1 :</b> Les capacités opérationnelles et pédagogiques du centre d'apprentissage de Bossembélé sont renforcées en vue d'en faire une véritable ferme école.  .	<b>Contrainte(s) :</b> La lenteur dans le décaissement des fonds. Procédure trop lente et compliquée.	
60 jeunes formés à	<b>Réalisations accomplies :</b>	<b>Solution(s) Proposée(s) :</b>	

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>l'activité agropastorale et 15 Formateurs du Centre de formation de Bossembélé ont vu leurs capacités renforcées</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La construction de la bergerie s'est arrêtée au stade fondation. Les fonds doivent être alloués pour poursuivre l'élévation des murs ce mois d'Octobre.</li> <li>2. Appui à la révision des outils et méthodes de formation : réalisé</li> <li>3. Atelier d'aide à l'insertion des 60 jeunes dans leur communauté d'accueil</li> </ol>	<p>L'Agence bénéficiaire doit mettre promptement des moyens à la disposition des partenaires d'exécution</p>
<p>En ce moment, 60 pionniers sont formés et réinsérés avec leurs kits (Caprins et porcs).</p>	<p><b>Résultat attendu 2 :</b> Les jeunes sont formés, équipés et suivis pour réussir leur insertion socio-économique</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il est prévu la formation de plus de 180 jeunes pour ce mois d'Octobre</li> <li>2. signature des protocoles d'accord avec l'ACDA et ANDE pour assurer le suivi des jeunes insérés</li> <li>3. Dotation partielle des 60 jeunes en kits d'insertion agro-pastoraux</li> </ol>	<p><b>Contraintes :</b> Lentement dans la mobilisation des kits (animaux). Retard dans l'exécution des contrats avec les partenaires d'exécution (JPN, ANDE et l'ACDA)</p>
<p><b>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</b></p> <p>La mise en place de ce projet initié par la FAO va dans le cadre de la consolidation de la paix en République Centrafricaine. Démarré pratiquement en Décembre 2010, ce projet a été officiellement lancé le 10 Décembre 2010 au Centre de Formation de Bossembélé.</p> <p>Les activités du projet ont portées essentiellement sur la mobilisation partielle des kits d'insertion, l'achat du véhicule, les matériels informatiques et fournitures de bureau, le recrutement des consultants et la formation des instructeurs et l'organisation de session de formation et l'insertion des 60 pionniers sur un effectif de 268 prévu.</p> <p>Les bonnes pratiques du projet sont liées à un fort intéressement et engouement de la population aux activités du projet suite à l'insertion des jeunes dans leurs milieux d'origine. En ce le projet doit contribuer fortement à la consolidation de la paix en RCA.</p> <p>Les mauvaises pratiques du projet sont liées au non décaissement à temps des fonds pour la mise en œuvre du projet par les partenaires d'exécution.</p>		<p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b> L'Agence bénéficiaire doit mettre promptement des moyens à la disposition des partenaires d'exécution</p>