

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour trimestriel**

<b>Période couvert (Trimestre)</b>	Juillet à Septembre 2011		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	<b>PBF/CAF/K-10</b> : Appui à la mise en œuvre des activités génératrices de revenus et d'auto-emploi dans le secteur agropastorale des zones de conflits		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	FAO		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)</b>	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (ANDE, ACDA) ONGs		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	10 Août 2010		
<b>Budget total alloué</b>	1 800 000 \$US		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	1.800.000 \$US	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	100%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	745.999,63 \$US	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	41,44 %
<b>Date de clôture prévue:</b>	Mai 2012	<b>Retard éventuel (mois):</b>	
<b>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</b>	<b>Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b>  Mise en place des activités génératrices de revenus (AGR) pour l'auto-emploi en zone post conflits et de crise économique		
<b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b>  <b>533</b> Bénéficiaires déjà identifiés depuis les mois de Juillet jusqu'au 18 Août	<b>Résultat attendu 1 : Les ménages agricoles potentiels éligibles pour bénéficier de l'appui sont recensés et les plan d'opération pour l'intervention sont élaborés.</b>  <b>Réalisations accomplies :</b> Il reste <b>427</b> nouveaux bénéficiaires qui seront identifiés par l'ANDE. Ce qui porte le nombre des bénéficiaires à <b>960</b> en tout.		<b>Contrainte(s) :</b> Budget réduit, par rapport à la création d'un centre de formation de la JPN au Nord (300.000 \$US).  <b>Solution(s) Proposée(s) :</b> Le nombre des bénéficiaires a été revu à la baisse suite à l'octroi d'une partie des fonds à la construction d'un centre de réinsertion de la JPN au Nord.

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

2011	Plan d'opération réajusté	Cette diminution correspond à <b>12,38%</b> .
Des intrants on été achetés (matériels de construction des divers locaux des élevages : caprin et porcin ; produits vétérinaires ; des sujets d'élevage) et distribués aux bénéficiaires	<p><b>Résultat attendu 2</b> : Environ 960 ménages agricoles, soit 4.800 personnes vulnérables disposent de matériel leur permettant de créer des unités mixtes agropastorales de type porcherie et maraîchage ou vivrier et chèvrerie.</p> <p><b>Réalisations accomplies</b> : D'autres seront achetés pour être distribués.</p>	Nombre de bénéficiaires non encore arrêté. En ce moment on peut compter <b>533</b> bénéficiaires identifiables, après les deux missions de terrain organisées dans, l'Ouham-Péndé, l'Ouham, la Nana-Grébizi et la Basse-Kotto.
	<p><b>Résultat attendu 3</b> : Les ménages agricoles bénéficiaires sont appuyés dans la gestion des unités mixtes agropastorales.</p> <p><b>Réalisations accomplies</b> : La formation est programmée dans le mois de octobre 2011 pour consolider les connaissances et les acquis des bénéficiaires. Elle sera appuyée par l'ANDE</p>	Pas de contraintes majeures ; sauf la programmation de cette formation pour Octobre 2011.
	<p><b>Résultat attendu 4</b> : <b>Les besoins en formation sont déterminés</b></p> <p><b>Réalisations accomplies</b> : Le Consultant en production animale a déjà identifié et fait tous les programmes de formation ; il ne reste que leur programmation pour le mois de Octobre 2011.</p>	Pas de contrainte pour les besoins de formation.

PRESENTATION DES RESULTATS ATTENDUS PAR OBJECTIFS

<b>Objectif global : Réduire le chômage dans les zones affectées par les conflits et la crise économique</b>					
<b>Objectifs immédiats :</b>					
<p>- Soutenir 1 154 ménages agricoles, soit environ 5.770 familles vulnérables pour la relance des activités génératrices de revenus (AGR) et de création d'auto-emploi dans leurs communautés ;</p> <p>- Renforcer les capacités techniques des bénéficiaires et des institutions nationales, avec le soutien des services d'appui de proximité aux producteurs (Agences de développement, ONG, ACDA, ANDE)</p>					
<b>Résultats 1 :</b>	Activités 1.1	Prévisions Initiales	Réalisations	Ecart	Programme à Faire
<p>Les ménages agricoles potentiellement éligibles pour bénéficiaire de l'appui sont recensés et les plans d'opération sont élaborés</p>	<p>Identification des bénéficiaires</p>	<p>1154 ménages agricoles identifiés</p> <p>Après réduction il reste <b>960</b> ménages bénéficiaires, suite aux 300.000 \$ octroyés à la JPN. Ceci correspond à <b>12.38% de réduction des ménages.</b></p>	<p><b>533</b> ménages agricoles identifiés = <b>55.52%</b></p> <p>UP : 180 ménages UA : 227 ménages NG : 60 ménages BK : 66 ménages</p>	<p>Bénéficiaires = <b>427</b></p> <p>Reste = <b>44.48%</b></p>	<p><b>168</b> bénéficiaires caprins et <b>259</b> bénéficiaires porcins qui restent à être identifiés par l'ANDE.</p>
	<p><u>Activités 1.2</u> Elaboration des plans d'opération concernant les unités mixtes agro-pastorales (porcherie/maraichage ; chèvrerie/vivriers)</p>	<p>5 plans d'opérations produits (élaborés)</p> <p>-plan d'achats -plan de mission des Consultants et Point Focal -plan de formation des bénéficiaires</p>	<p>3 Plans d'opération réalisés (protocoles d'accord avec ACDA et ANDE)</p>	<p>2 à faire par l'ANDE et l'ACDA</p>	<p>Possibilité de ciblage d'autre bénéficiaires par l'ANDE, et de suivi des agriculteurs par l'ACDA</p>
<b>Résultats 2 :</b>	Activités 2.1				
<p>Les ménages agricoles disposent du matériel permettant de créer les unités agro-pastorales.</p>	<p>Achat d'intrants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semences</li> <li>• Outillage</li> <li>• Animaux</li> </ul>	<p>1031000</p> <p>17.500 kg maïs 7.000 kg riz 3.500 kg arachide (voir en annexe la liste) 1.920 caprins</p>	<p>648836</p> <p>24.640 kg maïs 17.232 kg riz 19.490 kg arachide</p> <p>Prévision 1.315 caprins achetés = <b>68.48%</b></p>	<p>382164</p> <p>-7.140 kg -10.232 kg -15.990 kg</p> <p>605 = <b>31.52%</b></p>	<p>Prévisions dépassées Car les commandes ont été englobées.</p> <p>Demander aux fournisseurs d'activer les livraisons des</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produits véto</li> </ul>	Déjà achetés (voir annexe)	<b>100%</b>	<b>0%</b>	autres sujets Procéder à la livraison aux Chefs de Secteurs de l'ANDE par l'Equipe FAO.
<p><b>Résultats 3 :</b> Les ménages agricoles sont appuyés dans la gestion agropastorale</p>	<p><u>Activités 3.1</u> Mise en place des unités d'élevage et de culture</p> <p><u>Activités 3.2</u> Suivi des unités en collaboration avec les partenaires locaux.</p>	<p>10 localités prévues dans 4 préfectures (UP, UA, NG, BK) = <b>100%</b></p> <p>Suivi par l'ANDE et l'ACDA en collaboration avec les Consultants FAO</p>	<p>5 localités ont reçu des caprins = <b>50%</b> (Paoua, Bocaranga, Bossangoa, Batangafo, Kaga-Bandoro)</p> <p><b>0%</b>, car le protocole d'accord avec l'ANDE vient d'être signé</p>	<p><b>50%</b> en attente de réception.</p> <p><b>100%</b></p>	<p>Certains animaux commencent à être distribués, il faut aller sur le terrain pour vérifier.</p> <p>Démarrer aussitôt le suivi et la formation des bénéficiaires.</p>
<p><b>Résultat 4 :</b> Les besoins en formation sont déterminés et les modules sont conçus.</p>	<p><u>Activité 4.1</u> Définition et conception des modules</p>	Besoins en formation déterminés et les modules et les fiches techniques déjà conçus	<b>100%</b> des activités sont réalisées.	<b>0%</b>	<i>Aller sur le terrain pour faire la formation aux bénéficiaires et aux partenaires</i>
<p><b>Résultat 5 :</b> Diffusion du savoir est assurée</p>	<p><u>Activités 5.1</u> Livraison des modules de formation technique</p> <p><u>Activité 5.2</u> Suivi des activités</p>	<p>Les Consultants devront produire des fiches techniques (or Il y a déjà des modules de formation existant mis en œuvre par le Consultant GCP)</p> <p>Missions de terrain</p>	<p><b>100%</b></p> <p><b>0%</b></p>	<p><b>0%</b></p> <p><b>100%</b></p>	<p>Voir avec l'ANDE comment multiplier les modules existants (GCP) et utiliser pour la formation des bénéficiaires.</p> <p>Aller sur le terrain maintenant.</p>

Fait à Bangui le 23 Septembre 2011.

## ANNEXES

NB : liste des intrants déjà achetés et livrés dans les pôles de développement.

Bénéficiaires	Machettes	Tôles	Pointes	Chaînes	Pelles	Faîtières	Cadenas
960	1.066	5.330	31.980	533	533	1.066	533

## **FAO. ETAT DE REPARTITION DES MEDICAMENTS ET MATERIELS VETERINAIRES : AGR**

Type de produits	Nom commercial	AGR	Bossangoa	Pahoua	Batangafo	Bouca	Bozoum	Bocaranga	Kaga bandoro	M'Brès	Alindao	Mobaye	Reserve
Antiparasitaire	Ivomec	33	3A	3A	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Vadephen	75	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	3
Antibiotiques	Tétracycline LA	110	15	15	9	9	9	9	9	9	9	9	38
	Sulfadimerazine	56	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	12
	Tétracycline aérosol	59	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	7
Anti-inflammatoire	Phenylarthrite	74	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	24
Vitamines	Poly vitamines	18	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	4
	Vitaject	18	3	3	3	1	1	3	3	3	3	3	2
	Fertonic	21	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	8
Désinfectant	Vectocid	18	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Antiseptique	Woundine ou Bétadine	18	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	4
Vaccins	Vaccin homologué PPR	104	10	10	10	10	8	8	8	8	8	8	16
Accessoires	Seringue Roux Revolver (30ml)	18	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	4
	Seringue jetable (10ml)	4200	400	400	400	400	300	400	400	400	400	400	800
	Seringue jetable (5ml)	4200	400	400	400	400	300	400	400	400	400	400	800
	Aiguille jetable (10ml)	4200	400	400	400	400	300	400	400	400	400	400	800
	Aiguille jetable (5ml)	4200	400	400	400	400	300	400	400	400	400	400	800
	Thermomètre	18	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	4
	Stéthoscope	18	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	Boucles de marquage (tags plastic FAO pré numérotés)	4200	400	400	400	400	300	400	400	400	400	400	800
Matériel vétérinaire	Pince applicateur boucle marquage	18	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	4
	Lances Bolus Caprins	18	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	4
	Pinces Castration	18	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	6
	Pinces coupe onglons	18	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	4
	Pulvérisateurs à désinfectant (16l)	18	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	4
	Gants Lactex	18	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	4
	Blouses	18	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	8