

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011)

Période couvert (Trimestre)	JUILLET - SEPTEMBRE 2011		
Numéro et le titre du projet	PBF/CAF/ K-11 : Appui à la Redynamisation socioéconomique des femmes et des jeunes affectés par les conflits dans la sous-préfecture de Markounda		
Agence bénéficiaire:	UNFPA		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Ministère des Affaires sociales, de la Solidarité Nationale et de la Promotion du Genre Caritas Centrafrique		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	10.08. 2010		
Budget total alloué	\$ 504 261		
Fonds engagés du budget total alloué¹	\$ 304 433	% de fonds engagés / budget total alloué:	60,37%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	\$ 249 083	% de fonds dépensés / budget total alloué:	49,39 %
Date de clôture prévue:	30 Septembre 2011	Retard éventuel (mois):	3 mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : D'ici fin septembre 11, les communautés de MARKOUNDA affectées par les traumatismes et les séquelles des conflits retrouvent la confiance et une dynamique d'espoir à travers les activités économiques et sociales concrètes		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs : 155 responsables des groupements dont 82 femmes et 73 Hommes ont reçu une formation en matière de gestion des groupements et d'AGR	Résultat attendu 1 : Capacités techniques des groupements des femmes, jeunes pour le développement d'activités artisanales, d'activités de transformation des produits agricoles et de commercialisation renforcées Réalisations accomplies : • Des kits complémentaires constitués de : 4 Machines à coudre, 400 litres d'huile de palme, 03,5 sacs de soude caustique, 10 bassines, 10 paires de gants, 10 couvre nez(pour la		Contrainte(s) : Difficultés de répondre aux besoins des associations/ groupement nouvellement créés ; Forte demande boutures de manioc Solution(s) Proposée(s) : Nous souhaitons prolonger le projet de 06 (six) mois pour un suivi et un accompagnement de proximité des groupements pour qu'ils soient mieux organisés et structurés. Nous désirons

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>39 groupements dont 17 groupements de femmes, 07 groupements de jeunes, 8 groupements mixtes, 3 groupements d'hommes et 4 groupements des artisans ont reçu des kits agricoles</p>	<p>saponification remis à 05 associations) ,06 truelles, 06 pelles, 06 mèches, 06 niveaux à bulles120 et 060cm, 03 dames de masse, 03 arraches clous, 03 serres joints, 03 pioches,06 doubles mètres,03 marteaux, 06 équerres, 06 scies (à 03 groupements comme kits de Maçonnerie) , 03 scie,03 serres joint,01 équerres,03 03 râpes,01rabet à àrain,12 ciseaux à bois,03 limes, 03 pince coupante, 03 tenailles, 03 marteaux, 03 vilebriquins, 12 limes, 06 équerre de 45° et 06 équerre de 90 °,03 fausse équerres, 06 doubles mètres pions,06 brosses métallique (à 03 groupements comme kits pour l Menuiserie) 03 burins pointus, 03 burins plats, 03 marteaux ,06 tenailles, 03 pares feux (à 2 groupements comme kits de forgerons) 03, trousseaux de clés : clés plates de 8à24, 30et 32, clés à pipe de 10, 12 ,13, 14, 17 et 19, 01 pince, 01 cisaille, 1clef à molette, 02 trousseaux de clés à laine, 02 tourne vice 01 tourne vice testeur à courant (à un groupement comme kit pour la kit de mécanique) .</p>	<p>également avoir le complément de Kits pour un rendement afin d'atteindre le bénéfice souhaité.</p>
<p>119 responsables des groupements de femmes, de jeunes et des artisans dont 46 femmes, et 73 d'hommes ont été formés sur les droits civiques et humains, la Santé de la Reproduction, le VIH et SIDA, les violences et la paix</p>	<p>Résultat attendu 2 : Connaissance des populations en matière de droits civiques et humains, de santé de la reproduction, de VIH et SIDA, de violence et de paix améliorées</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une campagne de plaidoyer à l'endroit des autorités politico administratives, des notables, les leaders des OSC et OAC et les représentants de l'APRD sur les droits civiques et humains et la consolidation de la paix. Cette campagne a regroupé 40 (quarante) participants dont 01 femme. 	
<p>Le personnel du projet est constitué de (un coordonateur national du projet une responsable administrative et financière, un logisticien, un assistant administratif et financier, un opérateur de saisi, une agente de liaison, enquêtrice, un</p>	<p>Résultat attendu 3 : Capacités techniques et institutionnelles de Caritas et des Associations, groupements des femmes, jeunes et artisans en matière de suivi et évaluation du projet sont renforcées.</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <p>La prise en charge du personnel est régulièrement assure sur les fonds du projet. Des missions et réunions de suivis de la mise en œuvre du projet sont organisées à différents niveaux : i) 01 missions conjointes UNFPA/ FCP/DGPF, ii) deux missions de l'équipe de la coordination effectué à Markounda, iii) deux</p>	

<p>chauffeur, deux animatrices, un directeur technique) recruté et assure la mise en œuvre du projet sur le terrain au niveau des bureaux Caritas Bangui et Markounda</p>	<p>réunions du comité sous préfectorale de pilotage, iv) 12 réunions techniques entre l'équipe de la coordination Caritas et l'UNFPA3 missions de suivi terrain ont été réalisées ; Deux réunions du comité de pilotage de pilotage ont été tenues et deux réunions ;</p> <p>Un véhicule de marque TOYOTA HILUX PICK UP immatriculé TB 106 BG, 03 Motos cross de marque YAMAHA DT 125 , 01 Groupe électrogène neuf de 16 kVa, 02 Ordinateurs, 01 Onduleur, 01 imprimante et 01 ensemble de mobilier Constitué de l'ensemble du logistique du projet de MARKOUNDA et la dotation en carburant et lubrifiant sont assurée.</p>	
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><i>Note :</i></p> <p>1.</p> <p>Sur le plan social et organisationnel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nombreux groupements ont entrepris les démarches administratives pour la reconnaissance officielle de leur organisation ; • Les activités du projet ont permis la cohésion sociale. Cela se vérifie à travers le fait que les habitants de certains villages ennemis ont tous été présents à la formation organisée à Markounda centre et ont partagé ensemble les acquis des travaux. La stratégie de pérennisation développée dès le départ avec la création de comité inter village de coordination du projet. Un autre facteur de cohésion sociale est l'augmentation et la naissance de nouvelles associations/ regroupements dans la sous préfecture et dont la contribution de CARITAS à travers l'équipe du projet est sollicité pour un encadrement technique ; • Mieux outillés sur la SR, le VIH et SIDA, les NGB et la culture de la paix, les participants à la formation participent à la sensibilisation de leur pairs ; • Il faut noter que l'effectif total des adhérents membres des 39 Associations/ groupement bénéficiaires du projet 2261 personnes (dont 1720 femmes, 306, jeunes, et 235 hommes) sur les 20656 que compte la sous- préfecture de Markounda <p>Sur le plan économique</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les kits agricoles distribués ont permis de cultiver à ce jour 19,5 hectares d'arachide et 31,5 hectare de sésame, pour l'ensemble des 39 groupements ; <p>Certains groupements développent en plus de l'agriculture des AGR qui leurs permettent d'améliorer leurs conditions de vie</p> <p>2.</p> <p>Les activités programmées en 2011 et partiellement réalisées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> i) la connexion internet, ii) la dotation des Associations/groupements en kits complémentaires (ces kits sont composés des outils pour la culture attelée, l'élevage, maçonnerie, mécanique, soudure, la construction des dépôts de stockage et ou de vente des produit). 		

<p>3. - Continuer la démarche engagée et accentuer les missions de suivis sur le terrain.</p>	
---	--