

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couvert (Trimestre)	Juillet – Aout – Septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	00074647-PBF/COM/B-3: Programme National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	<ul style="list-style-type: none"> - Direction du Cabinet à la Présidence, chargé de la défense - BIT, UNFPA, UNIFEM 		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	02 Novembre 2009		
Budget total alloué	500 000\$		
Fonds engagés du budget total alloué¹	336,357 USD	% de fonds engagés / budget total alloué:	67.27%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	206,969.83 USD	% de fonds dépensés / budget total alloué:	41.39%
Date de clôture prévue:	Mars 2012	Retard éventuel (mois):	
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: Objectif ou	Résultat attendu 1 : <ul style="list-style-type: none"> - 400 Armes détenues par d'ex-FGA, miliciens et civils ont été collectées, transportées, gérées et détruites. - 800 ex-FGA sont enregistrés, informés, préparés et formellement démobilisés 		Contrainte(s) : <ul style="list-style-type: none"> - A plusieurs reprises, le message de sensibilisation sur la nécessité et les avantages du désarmement a été convoyé à travers tous les canaux disponibles et ainsi supposé compris par tous. - Toutefois on note une certaine réticence de

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Effet global :</p> <p>Nombre Ex-FGA et victimes identifiés et recensés</p>	<p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <p><i>NB : Rien de nouveau à signaler dans ce domaine</i></p>	<p>la population à se séparer des armes qu'elle détiendrait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projet de Loi d'amnistie non promulgué. <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profiter des activités de réintégration (formation professionnelle et remise des kits) pour rendre visibles, à travers les médias, les actions du PNDDR et ainsi inciter les détenteurs d'armes à les rendre volontairement - Nécessité d'une concertation avec la partie gouvernementale pour avoir plus de lumière sur son projet de récupérer certains ex FGA dans l'armée nationale. - Commencer par la démobilisation, puis la réintégration et enfin le désarmement
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'ex-FGA désarmés et démobilisés classés par sexe, âge et grade et nombre d'armes récupérées <p>% des ex-FGA satisfaits avec leur réintégration socio-économique</p>	<p><u>Résultat attendu 2 :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 800 ex-FGA ont été réintégrés durablement dans la vie civile - 400 ex-détenteurs illégaux d'armes et des munitions sont appuyés à travers une activité génératrice de revenu existante ou nouvelle. - 206 victimes ayant subi des préjudices liés aux actes directs des ex-FGA sont appuyés à travers une activité génératrice de revenu existante ou nouvelle. <p><u>Réalisations accomplies :</u></p>	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le budget octroyé au PNDDR s'avère insuffisant en fonction des activités encore

	<ul style="list-style-type: none"> - Signature d'accords de partenariat avec la CCIA Anjouan et l'école de pêche de Mirontsi pour la formation des bénéficiaires du programme - 54 bénéficiaires du projet pilote ont reçu une formation professionnelle beaucoup plus axée sur la pratique, 16 à l'Ecole de Pêche et 35 à la CCIA parmi lesquelles 25 ex FGA, 22 victimes et 7 civils ayant rendu les armes. - Domaines de formation : pêche en ligne, transformation et conservation des produits de pêche, agriculture, élevage de bovins aviculture, gestion d'un AGR, informatique, - Constitutions de 53 kits de réintégrations dans les domaines sus-cités 	<p>à réaliser surtout pour la démobilisation et la réintégration</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faire un plaidoyer auprès du gouvernement et des partenaires pour la mobilisation des ressources supplémentaires
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><u>Note :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ? - Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours? - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? - Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes? <p><u>Réponses:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'objectif global est la consolidation et la culture de la paix, la cohésion sociale à travers la mise en œuvre des mini projets de développement initiés par les bénéficiaires avec l'appui et sous la supervision du programme en synergie avec les partenaires d'exécution : chambre de commerce, école de pêche, mutuelle de micro finance SANDUK, tous membres de la Société Civile. 2. A six mois de la clôture du projet, l'essentiel des activités ne sont pas réalisées, un faible résultat du désarmement. Malgré cet état de choses les activités de réintégration de 54 bénéficiaires du projet pilote ont démarré fin septembre. Une formation professionnelle a été dispensée dans les deux sites : à l'Ecole de pêche de Mirontsi et à la CCIA/Anjouan. Dans le cadre de la réconciliation et de 		

la cohésion sociale et aussi de la consolidation de la paix, ex FGA, victimes et civils ayant rendu les armes ont pu suivre, ensemble et dans une convivialité exemplaire, pendant toute la durée de la formation (3 semaines en moyenne en fonction du domaine de formation). Ils ont même promis s'engager dans des AGRs communes et même se constituer en coopératives.

3. les séances de formation professionnelles qui ont réuni ensemble tous les bénéficiaires quel qu'ils soient, ex FGA, victimes et autres civils, ont été une bonne opportunité d'expérimenter un début de réconciliation et de cohésion sociale et ont redonné aux ex FGA une certaine place et acceptation dans la société dans le cadre de la réinsertion socio-économique.
4. La grosse difficulté est structurelle : après l'expérience et les leçons tirées du projet pilote, il s'avère une insuffisance notable des moyens financiers liés surtout aux attentes et aspirations à la réintégration socio économique. En second lieu, la durée (dead line mars 2012) encore impartie au programme ne permettra certainement pas, après le projet pilote, les activités de réintégration de 4 fois plus de bénéficiaires (environ 200) : démobilisation, formation, kit de réintégration...