

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	Juillet - Septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/COM/B-1 : Réforme du secteur de la sécurité en Union des Comores		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	<ul style="list-style-type: none"> - Ministère de la Défense - Armée Nationale de Développement 		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	02 novembre 2009		
Budget total alloué	1 900 000 US\$		
Fonds engagés du budget total alloué¹	1 299 017,95 US\$	% de fonds engagés / budget total alloué:	68,37%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	1 076 365,29 US\$	% de fonds dépensés / budget total alloué:	56,65%
Date de clôture prévue:	Mars 2012	Retard éventuel (mois):	
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Sécurité et stabilité	<u>PMP</u> : Résultat 1 Indicateur : 1.1	

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements

Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:	Réalizations accomplies par rapport aux résultats attendus:	Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l'objectif global du projet
<p>Objectif ou Effet global : Maintenance de la sécurité dans l'ensemble de territoire par la performance et renforcement des capacités des forces nationales de la sécurité</p> <p>Indicateurs de résultats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une vision, une politique et une stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité et de la justice adoptées 	<p>Résultat attendu 1 : La gouvernance de la sécurité est renforcée</p> <p>Réalizations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suite à la validation du PTA 2011 par le Comité de pilotage du projet, la question de la gouvernance sécuritaire a été intégrée dans les priorités du gouvernement. C'est ainsi qu'une commission de défense est mise en place et travaille à la rédaction de <i>la politique de défense ; laquelle constituera un levier des orientations de la politique nationale de sécurité.</i> • <i>Suite à la série d'atelier de formation sur les droits et la consolidation de la paix, des panels de débat ont été amorcés à la fin de chaque atelier à l'issu desquels la question du contrôle démocratique a été suffisamment abordée. Ce qui a conduit toutes parties prenantes à considérer cette thématique parmi les orientations primordiales de la Politique Nationale de Sécurité.</i> 	<p>Contrainte(s) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- <i>Adoption tardive du PTA 2011 par le Comité de pilotage (mai 2011), alors que clôture du projet prévue en mars 2012 ;</i> 2- Méconnaissance par différents services et institutions des textes régissant le domaine sécuritaire ; 3- Conflits de compétences entre les différents corps opérant dans le domaine du maintien d'ordre. 4- Contraintes budgétaires. 5- Changement à la tête de la DNPE <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'établissement d'un réseau des partenaires au développement, composé des principaux bailleurs de fonds (PNUD, France, Chine ... etc) pour une meilleure synergie des interventions afin d'obtenir un effet catalytique 2. <i>Contribution à la création d'un climat de synergie entre les différents corps</i> 3. Harmonisation des missions des différents services impliqués dans la sécurité, comme première étape du processus.
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre des casernes et des dépôts d'armes réhabilités et sécurisés à Mohéli, Anjouan, Grande Comores 	<p>Résultat attendu 2 : La prolifération des armes à feu est prévenue et contrôlée par la sécurisation des infrastructures militaires et les dépôts d'armes</p> <p>Réalizations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une contre expertise des évaluations quantitatives a été effectuée dans les casernes de 3 îles. Un arbitrage budgétaire Les évaluations quantitatives effectuées dans les différentes casernes de la Grande Comore, d'Anjouan et de Mohéli pour la sécurisation des sécurisations des camps et la réhabilitation des armureries ont été refaites. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • • Compte tenu des contraintes budgétaires, seules 3 casernes seront réhabilitées, en termes de mur d'enceinte et armurerie (Etat Major Kandani en Grande Comore, Gendarmerie à Anjouan, et Caserne de la FCD à Mohéli) 	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre de programmes de formation créés et effectif du personnel formé selon la catégorie professionnelle - Création et redéploiement des unités pour une meilleure couverture nationale 	<p>Résultat attendu 3 : Les compétences techniques et l'esprit républicain des forces de sécurité sont renforcés pour la consolidation de la paix</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matériel équipements livrés. • A l'issue de plusieurs réunions d'échanges entre l'équipe du Projet RSS et le département de formation et d'instruction de l'état-major, les modules suivants ont été adoptés et validés. Il s'agit de : la Déontologie militaire et éducation civique, l'analyse des conflits dans les milieux professionnels de la sécurité au regard des droits de l'homme, l'armée et la prévention des actes terroristes, le maintien d'ordre, relations Civilo-militaires, la Cour Pénale Internationale, le Droit International Humanitaire, les Normes Internationales des droits de l'homme et du Droit International Humanitaire dans les concepts professionnels des forces de maintien de l'ordre, le Droit pénal spécial, la lutte contre la torture, le rôle de l'armée dans la consolidation de la paix. <ul style="list-style-type: none"> • Suite à la validation des modules, une série d'ateliers de formation a été organisée dans l'ensemble de 3 îles. A Anjouan du 9 au 14 Juillet 2011, à Mohéli du 4 au 7 octobre 2011 et à Moroni, du 11 au 14 octobre 2011. Lesquelles formations, ont, non seulement, permis aux officiers de la FCD et la gendarmerie de se rappeler certaines notions de base fondamentale à la profession de militaire 	

	<p>et ainsi rehausser l'esprit républicain, mais à certains militaires ayant participé au débarquement à Anjouan (Opération Démocratie), de se réconcilier avec leurs familles, villages, et d'améliorer la communication entre l'Etat-major et, par exemple, le Commandant région à Mohéli.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux préparatoires, le terrassement, la maçonnerie, une partie importante des bétons relatifs à la réhabilitation de l'ENFAG et du service de Santé Militaire sont effectivement réalisés. Travaux devrait s'achever fin décembre 2011. 	
<p>- Une coordination efficace entre les différentes forces de sécurité aux Comores</p>	<p>Résultat attendu 4 : L'organisation et l'analyse de l'information relative à la sécurité est améliorée au sein de la DNDPE</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processus d'approbation de passation de marché pour la réhabilitation des locaux et autres infrastructures abritant la DNDPE et devant servir pour archiver les données collectées, notamment en matière de violation de droits de l'homme en cours de finalisation; • Formation des agents de la DNDPE sur le respect des droits de l'homme, la collecte d'information, doit se poursuivre le trimestre prochain ; 	
<p>Création de Garde côtière</p>	<p>Résultat attendu 5 : Une Unité de Surveillance des frontières et de la sécurité civile (USFSC) est créée</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'utilité d'une Unité Maritime (garde de côtes) a été démontrée lors : (i) du repérage et la détention d'une équipe des pirates somaliens, action mise en œuvre en synergie avec la Police Nationale ; (ii) lors du sauvetage d'un bateau en perdition entre Mohéli et Anjouan la semaine du 20 juin 2011 ; (iii) du sauvetage des rescapés et la récupération des victimes du chavirement du 	

	<p>boutre Madjriha en juillet. L'Unité Maritime a démontré le rôle capital qui est le sien au cours de ces 3 opérations. Cependant reste à améliorer la coordination avec les autres services impliqués, et le renforcement des capacités avec le matériel en cours d'acquisition et les formations à l'endroit des membres composant ce corps.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Effet catalytique de notre action/Synergie avec USA (qui a remis un bateau à l'unité maritime et à former les gardes côtes en navigation), Turquie (octroi de 3 canots à moteur). 	
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><i>Note :</i></p> <p>- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</p> <p>La contribution de ce projet à l'objectif global du PMP se fait à travers : (1) le renforcement des capacités des forces de sécurité; (2) l'implication effective de la partie nationale dans la mise en œuvre des activités du projet l'engagement, avec notamment, l'apport du gouvernement en ressources humaines, dans le cadre des formations et réflexions en cours ;(3) les consultations en cours en vue de l'élaboration d'un plan de sécurité.</p> <p>- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?</p> <p>L'objectif global du projet ne pourra être atteint fin 2011, cependant des avancées peuvent être constatées avec les actions en cours :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les chantiers de construction de l'ENFAG et du Service de Santé Militaire en cours ; - La formation des formateurs des officiers de la FCD et de la Gendarmerie ; - L'acquisition du matériel roulant, informatique et de communication ; - Le processus de la mise en place du Comité National sur l'élaboration de la politique nationale de sécurité engagé ; - L'appui institutionnel à l'Unité Maritime. <p>- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?</p> <p>L'évaluation du projet qui devrait avoir lieu en octobre 2011 pourra tirer les conclusions sur ces aspects, mais d'ores et déjà, on peut constatés certains bons exemples, tels que :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'établissement d'un partenariat franc avec la partie nationale ; - La synergie d'action avec les autres projets (ex : DDR, cohésion sociale, environnement); - Le rapprochement entre els civils et les militaires, grâce à l'appui au Service de Santé militaire, ou encore l'implication des militaires, dans la lutte contre le déboisement ; - L'adoption d'une démarche participative. <p>- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?</p> <p>En finalisant tous les aspects hard du projet (en particulier constructions/réhabilitations) pour mieux se consacrer sur l'élaboration des politiques et les formations en RSS et contrôle démocratique.</p>		