

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	Juillet – Septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/COM/D-3 : Appui à l'intégration socio-économique des femmes et jeunes filles associées au conflit dans le processus DDR		
Agence bénéficiaire:	UNFPA		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	<ul style="list-style-type: none"> - Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre (CGSPG/niveau national) - Direction Générale de la Promotion du Genre (DGPG/Anjouan) - Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture d'Anjouan (CCIA), - Ecole Nationale Technique et Professionnelle (Anjouan) - Ecole Nationale de Pêche et de la marine marchande (Anjouan), - Centre d'Encadrement Agricoles (CEA/Anjouan) - PlaNet Finance Madagascar BIT, OMS, UNPFA, UNIFEM et UNCTAD		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage	02 novembre 2009		
Budget total alloué	700,000 US\$		
Fonds engagés du budget total alloué¹	464,945 US\$	% de fonds engagés/ budget total alloué:	66.42%
Fonds dépensés² du budget total alloué	318,602 US\$	% de fonds dépensés/ budget total alloué:	45.5%
Date de clôture prévue	Décembre 2011	Retard éventuel (mois):	

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Contribuer à l'insertion socio-économique des femmes et des filles des ex-combattants en complémentarité avec les autres projets ayant trait à la cohésion sociale</p>	<p>Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Revitalisation de l'économie en mettant l'accent sur les jeunes à risque et les femmes</p>	
<p>Indicateurs pour mesurer les effets</p>	<p>Résultat attendu 1 : Les capacités institutionnelles et techniques du Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre à encadrer, coordonner, suivre et diffuser les interventions de promotion des AGR sont renforcées.</p>	<p>Contrainte(s) liées au résultat 1 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Changement de la Commissaire à la solidarité et à la promotion du genre ainsi que de la Directrice nationale du projet
<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Disponibilité des locaux réaménagés au sein du CGSPG -Souscription d'un abonnement Internet -Nombre d'agents formés dans la conception, la coordination, et l'encadrement des activités de développement en particulier les AGR 	<p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Achat d'un groupe électrogène raccordé à l'ensemble du Commissariat</i> • <i>Organisation d'une mission de suivi des activités du projet à Anjouan</i> 	<p>Solution(s) proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réunions de briefing avec la nouvelle Commissaire et la Directrice sur les objectifs du projet, le PTA 2011, les réalisations, les activités à venir et les obstacles rencontrés

<p>-Nombre d'agents du CGSPG bénéficiant d'un partage de bonnes pratiques avec un pays ayant une expérience similaire</p> <p>-Nombre de diffusion des émissions produites</p> <p>-Réalisation d'une pièce de théâtre</p> <p>-Nombre de représentations dans l'île</p> <p>-Nombre de réunions de suivi réalisées</p>		
<p>-Nombre de personnes formées à la conception et la mise en œuvre de projets porteurs</p> <p>-Nombre d'ordinateurs mis à disposition de la DGPG</p> <p>-Nombre de coaches recrutés</p> <p>-Souscription d'un abonnement Internet</p> <p>-% des femmes encadrées et suivies par les coaches</p> <p>-% des projets d'AGR conçus</p>	<p>Résultat attendu 2 : Les groupements d'encadrement des femmes vulnérables ont la capacité de concevoir et mettre en œuvre des projets porteurs qui assurent et restaurent la dignité des femmes, filles et communautés</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Evaluation des coaches (équipe d'encadrement des femmes) après 6 mois de travail</i> • <i>Recyclage des coaches en matière de développement personnel, coaching, communication interpersonnelle, cohésion de groupe</i> 	<p>Contrainte(s) liées au résultat 2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problèmes dans la productivité des coaches qualitativement et quantitativement ainsi que dans la cohésion de leur groupe <p>Solution(s) proposé(e)s :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ils ont bénéficié de sessions de recyclage par l'ONGI partenaire, Planet Finance Madagascar

<p>par les femmes encadrées</p> <p>-% de femmes ayant acquis des capacités en gestion</p> <p>-% des femmes ayant acquis des capacités techniques dans un domaine donné</p> <p>-Nombre d'ateliers de formation en compétences de vie organisés (6)</p> <p>-% de femmes formées en compétences de vie</p> <p>-% de projets d'AGR conçus et financés par l'octroi d'un kit.</p>	<p>Résultat attendu 3 :</p> <p>Les femmes et filles des ex-combattants FGA et victimes développent des activités génératrices de revenus (AGR)</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Achat de 18 kits pour la filière Engraissement bovin</i> • <i>Achat de 19 kits pour la filière Produits laitiers</i> • <i>Organisation de la cérémonie officielle de remise des premiers kits au Gouvernorat d'Anjouan</i> • <i>Procédure d'achat de 38 kits pour la filière Pêche en cours</i> • <i>Formation en renforcement des capacités des formateurs techniques (méthode andragogique)</i> • <i>Démarrage d'une étude d'impact auprès des bénéficiaires</i> 	<p>Contrainte(s) liées au résultat 3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Difficultés dans la collaboration CCIA-DGPG <p>Solution(s) proposé(e)s :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation d'une rencontre afin de faire un diagnostic de la première expérience de partenariat et d'en tirer les leçons pour l'avenir
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><u>Questions :</u></p> <p>Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</p> <p>La performance du projet de « livrer les produits attendus » contribuera à l'objectif global de consolidation de la paix dans la mesure où :</p> <ul style="list-style-type: none"> – les 200 femmes bénéficiaires du projet, grâce aux formations en gestion et aux formations techniques et professionnelles, disposent des capacités et connaissances leur permettant de développer des AGR profitables à leur famille et à l'ensemble de leur communauté, 		

- par ailleurs, ces AGR leur permettront d'intégrer le circuit économique local et ainsi d'accroître leurs ressources. De même elles enrichiront leur réseau social,
- enfin, le présent projet prévoit qu'à moyen terme, les femmes bénéficiaires bénéficient d'un changement de situation socioéconomique durable leur permettant une autonomisation et une restauration de leur dignité.

Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?

D'ici à la fin 2011 le présent projet prévoit (1) de former 125 femmes supplémentaires dans l'une des trois filières de leur choix parmi l'Engraissement bovin, les Produits laitiers ou la Pêche, (2) de doter 200 femmes d'un kit de réintégration en fonction de la filière choisie, (3) de former les femmes bénéficiaires qui ne l'ont pas encore été en compétences de vie (santé de la reproduction, médiation/gestion des conflits, médiation), (4) d'appuyer et d'encadrer les bénéficiaires dans la réalisation de leur AGR, (5) d'organiser un atelier de pérennisation du projet, (6) de mener une étude d'impact auprès des bénéficiaires.

A mi parcours, les résultats en la matière ont été partiellement atteints dans la mesure où, pour ce trimestre :

- La formation des 125 femmes se déroulera prochainement,
- Les 75 kits pour les premières femmes formées sont en cours d'acheminement vers les Comores et seront remis aux femmes,
- L'étude d'impact auprès des bénéficiaires est en cours.

Donnez des bons et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? Le projet souffre du retard accumulé du fait de plusieurs paramètres tels que le retard dans le recrutement de l'équipe de projet, les changements de partenaires, les lenteurs et autres contraintes d'ordre administratif par exemple. De ces retards résultent une impatience de la part des bénéficiaires voire une méfiance. Toutefois, l'équipe de projet et les relais sur le terrain restent toujours disponibles auprès des bénéficiaires afin de leur expliquer l'avancée de la situation.

Comment vous allez améliorer la performance du projet dans l'atteinte des résultats escomptés?

Il n'est pas encore possible de mesurer l'éventuel changement de situation des bénéficiaires, le résultat 3 n'étant pas encore totalement atteint ; toutefois, une étude d'impact a démarré. Par ailleurs l'ensemble des parties prenantes sont proactives afin d'améliorer leurs capacités à encadrer les femmes dans la réussite de leur AGR. Une meilleure coordination des efforts sur le terrain est aussi à envisager. Enfin, le contact avec les bénéficiaires n'est jamais rompu.