

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	juillet - septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/COM/E-1 : Renforcement des capacités Nationales en matière de consolidation de la paix		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	12/06/2009		
Budget total alloué	950 000 USD\$		
Fonds engagés du budget total alloué¹		% de fonds engagés / budget total alloué:	
Fonds dépensés² du budget total alloué:	808 556,76 USD\$	% de fonds dépensés / budget total alloué:	85,11%
Date de clôture prévue:	31 mars 2012	Retard éventuel (mois):	aucun
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Gouvernance et Cohésion		

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<ul style="list-style-type: none"> - Doter le pays des capacités additionnelles en matière de consolidation de la paix, pour la mise en œuvre du programme de fonds de consolidation de la paix 	<ul style="list-style-type: none"> - Résultat attendu 1 : - Le Programme FCP est géré de façon performante, transparente et autonome pour chacune des agences récipiendaires avec la partie nationale - - Réalisations accomplies : - - Les outils de l'évaluation interne sont en cours de finalisation. - Mapping (cartographie) des interventions des projets FCP sur l'étendue du territoire national - - Dans le cadre de l'évaluation indépendante du programme FCP qui aura lieu fin octobre 2011, on attend l'arrivée du consultant en charge du dossier à Moroni le 25/10/2011. - 	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sortie du nouveau décret signé le 15/09/2011 relatif aux attributions et aux changements de statut du commissariat fragilise ce dernier. - L'insuffisance criante du personnel qualifié au commissariat hypothèque la mise en place du commissariat. - <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un décret relatif à la création d'une nouvelle structure (commissariat à la consolidation de la paix et la cohésion sociale) pour capitaliser les acquis du programme FCP. - La mise en place du nouveau commissariat permettra l'établissement d'un réseau des principaux acteurs intervenant pour la paix et la cohésion sociale pour une meilleure synergie des interventions afin d'obtenir un effet catalytique pour la consolidation effective de la paix - La mise en place du nouveau commissariat permettra le recrutement d'un personnel qualifié à cet égard. -
<ul style="list-style-type: none"> - Indicateurs de résultats : 		
<ul style="list-style-type: none"> - Projets FCP sont visibles sur le terrain et déploient leurs effets auprès des bénéficiaires - - Le suivi trimestriel relatifs aux reportings des projets sont satisfaisants 		
<ul style="list-style-type: none"> - Plan de développement des capacités nationales en matière de consolidation de la paix élaboré et mis en œuvre - - 	<ul style="list-style-type: none"> - Résultat attendu 2 : - Les capacités institutionnelles et humaines du pays sont accrues dans le domaine de la consolidation de la paix - - Réalisations accomplies : - - La participation du CGSPG dans l'opérationnalisation des comités de femmes médiatrices aux règlements des conflits dans les quatre coins du pays. 	

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

Note :

- 1) Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?

- 2) Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?

- 3) Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?

- 4) Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?

1) L'objectif global de ce projet doit se traduire par le renforcement des capacités du Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre (CGSPG) structure de valorisation des acquis ainsi que la pérennisation du Programme FCP.

2) l'évaluation interne et externe du programme.

3) L'implication du CSPG dans le processus d'évaluation et de la campagne médiatique du programme FCP.

Le niveau de connaissance du programme FCP, par la population qui est bas.

4) Continuer le plaidoyer auprès du gouvernement pour mettre fin au statut définitif du commissariat.