

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	Juillet, Août, Septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/COM/A-1 : Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix		
Agence bénéficiaire:	UNFPA		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre, Réseau National des Avocats du Genre (RENAG), Réseau National Femme et Développement (RNFD) Direction Générale de la Promotion du Genre (DGP/Anjouan) Direction Générale de la promotion du Genre (DGP/Mohéli) Direction Générale de la promotion du Genre (DGP/Grande-Comores UNPFA, UNIFEM		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	02 novembre 2009		
Budget total alloué	500 000 US\$		
Fonds engagés du budget total alloué¹	Cf note en bas de page	% de fonds engagés / budget total alloué:	100%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	358 032,08 US\$	% de fonds dépensés / budget total alloué:	71,60 %
Date de clôture prévue:	Mars 2012	Retard éventuel (mois):	3 mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Gouvernance et cohésion sociale	PMP : Résultat : 2 Indicateur : 2.1 Indicateur : 2.3 Indicateur : 2.4	

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Objectif ou Effet global : Promouvoir un rôle accru des femmes dans la consolidation de la paix par un renforcement des capacités requises des associations féminines</p> <p>indicateurs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nombre des femmes formées pour jouer un rôle de médiatrice de paix dans la médiation sociale et la résolution des conflits 	<p>Résultat attendu 1 : 500 femmes des associations et groupements des femmes sont formées en médiation sociale et gestion des conflits</p> <p>Réalisations accomplies : <i>501 femmes formées, participent à des actions de réconciliation communautaire dans leurs localités respectives</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 215 médiatrices en Grande-Comores - 201 médiatrices à Anjouan <p>85 médiatrices à Mohéli</p>	<p>Contraintes</p> <p>Pas de contraintes, la session de formation complémentaire s'est bien déroulée</p> <p>-</p> <p>Solution Proposées</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre des comités de femmes pour la consolidation de la paix créé ou redynamisé - Nombre d'Organisations communautaires, les médias, les orchestres impliqués dans la campagne de prévention et de consolidation de la paix - Structures et mécanisme de coordination des associations et groupements des femmes mise en place. -Nombre des femmes sensibilisées et mobilisées qui jouent un rôle de leader dans la consolidation de la paix 	<p>Résultats attendu 2 : Les initiatives des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés sont redynamisées</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mise en place des 5 comités de paix à Anjouan, 3 comités de paix à Mohéli et 8 en Grande-Comores. -Réalisation de la campagne de rapprochement communautaire à Anjouan, Mohéli et à Ngazidja avec l'implication des médias et des artistes. Des chansons et des pièces de théâtres sont produites et diffusées dans les différentes régions. - Organisation des réunions intra-îles au niveau des îles et une rencontre inter-île en Grande-Comores des médiatrices de paix des 3 îles. - Célébration de la journée internationale de la paix à Ngazidja -Réalisation d'une base des données sur la nature et la résolution des conflits aux Comores. Les résultats nous donnent les informations suivantes : <p>Les conflits entre famille occupe le 1^{er} rang avec 28%,suivi des conflits conjugaux 26%,entre individu 21%, entre localités 6%,entre quartiers 5% et autres non identifiés 14%</p>	<p>Contraintes :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mohéli et Anjouan n'ont pas pu célébrer la journée internationale de la paix à la date prévue le 21 septembre 2011 à cause d'une pénurie de carburant -Certaines médiatrices ne savent pas écrire donc elles n'ont pas pu noter sur les cahiers les conflits résolus <p>solutions proposées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la journée internationale de la paix sera célébrée dans la première semaine du mois d'octobre dans les deux autres îles -Le travail de suivi-évaluation est assuré par les SG des comités de paix donc elles passeront régulièrement (1fois/mois) collecter les données auprès des médiatrices. <p>-</p>

	-	
<ul style="list-style-type: none"> - Etude technique disponible - - Nombre des marchés réhabilités (construction de salle de réunion et latrines) 	<p>Résultat attendu 3 : Les lieux de vie et de travail des groupes de femmes en particulier les marchés sont réhabilités</p> <p>Réalisations accomplies : Démarrage des travaux de construction du marché de Mutsamudu, le taux d'exécution est de % Signature des contrats pour les deux autres marchés Fomboni et volo-volo</p>	<p>Contraintes : Le projet doit payer l'avance de démarrage des travaux aux entreprises avant de commencer les travaux.</p> <p>Solution proposée: Accélérer le processus de paiement de l'entreprise au niveau de l'UNFPA.</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ? La performance du projet contribuera à l'objectif de consolidation de la paix dans la mesure où le nombre des femmes leaders des associations prévu dans le résultat I est atteint. Elles sont les bénéficiaires directes du projet. Elles ont acquis des connaissances et des techniques de prévention des conflits et des négociations pacifiques et une connaissance de la résolution 1325 du SNU. Elles ont déjà pris des initiatives de consolidation alerte précoce de prévention des conflits et résolution de plusieurs types des conflits.</p> <p>Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours Le projet prévoit de former 500 femmes des organisations et groupements en médiation sociale et gestion des conflits en décembre 2011</p> <p>-Fin septembre 2011, 501 femmes sont formées et sont opérationnelles</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mise en place des 5 comités de paix à Anjouan, 3 comités de paix à Mohéli et 8 en Grande-Comores. -Réalisation de la campagne de rapprochement communautaire à Anjouan, Mohéli et à Ngazidja avec l'implication des médias et des artistes. Des chansons et des pièces de théâtres sont produites et diffusées dans les différentes régions. -Organisation des réunions intra-îles et une rencontre inter-île d'échange d'expériences des médiatrices de paix des 3 îles -Réalisation d'une base des données sur la nature et la résolution des conflits aux Comores. 		

<p>- Le projet dispose une base des données sur les conflits résolus dans les 3 îles :</p> <p>Mohéli : Nombre des conflits recensés 35 résolus 24 Anjouan : Nombre des conflits recensés 63 résolus 42 Anjouan : Nombre des conflits recensés 52 résolus 36</p> <p>Sur les 150 conflits enregistrés, 102 sont résolus répartis comme suit : 11 conflits fonciers, 8 conflits sport, 1 conflit religieux, 4 politiques, 28 conjugaux et 50 autres résolus non identifiés</p> <p>- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?</p> <p>Le projet a porté un changement de comportement des 501 femmes leaders des associations des femmes face aux conflits. Ces dernières utilisent les connaissances acquises pour mener des actions de réconciliations dans les communautés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les comités de paix des notables à Ngazidja plus particulièrement Hambou travaillent en étroitement collaboration avec les médiatrices de paix de la région. - Les religieux accompagnent le processus par des messages de paix. - Les procédures de paiement des avances de démarrage des travaux sont lentes <p>- Comment vous allez améliorer la performance du projet d'atteindre les résultats escomptes</p> <ul style="list-style-type: none"> - faire le plaidoyer au niveau des autorités sur les changements des préfets, maires et des directrices de la promotion du genre. - faire le plaidoyer au niveau du bureau UNFPA/PNUD pour accélérer les processus de paiement d'avance stipulé dans les contrats des entreprises afin que ces dernières débutent les travaux. <p>Faciliter le travail de collecte des données des SG des comités de paix.</p>	
--	--

Remarque :

Montant restant: 141967,92 ; dépenses prévues/programmées :

1. Réhabilitation des marchés (Volo-volo, Fomboni et de Mutsamudu) : 100000 \$
2. Salaires : 10676 \$
3. Fournitures, carburant, produit de nettoyage : 1522 \$
4. Echange inter îles des comités de paix : 13486
5. Mettre en place et équiper des services permanents d'information et d'animation des femmes dans les marchés : 10426 \$
6. Activités de supervision, suivi de la mise en œuvre des activités du projet : 5857,92 \$