

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011)

Période couverte (Trimestre)	Juillet – Septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/E-1 : Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des partenaires d'exécution		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Ministère du Plan et de l'Economie		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	03 Février 2010		
Budget total alloué	800 000		
Fonds engagés du budget total alloué¹	800 000	% de fonds engagés / budget total alloué:	100 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	482,804.03	% de fonds dépensés / budget total alloué:	60,35 %
Date de clôture prévue:	Décembre 2011	Retard éventuel (mois):	04 mois

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</p>	<p>Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</p> <p>Fonctionnement administratif du Secrétariat Technique Permanent du FCP</p>	
<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs: \$ 800 000 a été transféré en date du 10 Mars 2010</p>	<p>Résultat attendu 1 : Financement accordé et transféré</p> <p>Réalisations accomplies : Le financement du document de projet du Secrétariat a été approuvé et transféré</p>	<p>Contrainte(s) : Retard accuse de 4 mois</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Le retard est rattrapé</p>
<p>28 réunions réalisées</p> <p>Atelier des points focaux réalisé le 27 Juillet 2011, sur le nouveau formulaire de reporting et le développement des synergies inter projets PBF sur le terrain</p> <p>Participation à la manifestation de la Journée Internationale de la Paix le 21 Septembre 2011</p>	<p>Résultat attendu 2 : Le Secrétariat Permanent est opérationnel</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrivée d'une UNV dans l'équipe du Secrétariat en Août 2011 • Une compétence en suivi-évaluation est identifiée en Sept. 11 pour le bureau <p>→ 02 réunions avec la RSSGNU sur le fonctionnement du Secrétariat et la mission PBC</p> <p>→ 04 réunions avec le Représentant Résident SNU sur le fonctionnement du Secrétariat et l'état d'avancement des projets</p> <p>→ 11 réunions du bureau du Secrétariat pour le fonctionnement et les projets</p> <p>→ 11 réunions transversales pour l'appui aux partenaires d'exécution et de mise en œuvre des projets</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le processus du recrutement de l'expert en suivi-évaluation a été suspendu en Août 2011 <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <p>- Le dossier de recrutement de l'expert pour les activités de suivi a été relancé en Septembre 2011;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Participation à la mini-retraite sur IPSAS • Echanges avec PBSO sur les activités et fonctionnement du Secrétariat 	
<p>14 projets opérationnels sur le terrain</p> <p>Deux missions de suivi réalisées au cours du trimestre</p>	<p>Résultat attendu 3 : Au moins 10 nouveaux projets approuvés et financés</p> <p>Réalisations accomplies</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 projet dans l'axe prioritaire I « Réforme du Secteur de la Sécurité, Désarmement et Réintégration » - 6 projets dans l'axe prioritaire II « Bonne Gouvernance et Etat de Droit » - 7 projets dans l'axe prioritaire III « Pôles de développement et Communautés affectées par les conflits ». - Juin 2011 : Mission de suivi du projet PBF/CAF/K-13 à Markonda - Septembre 2011 : Mission de suivi des projets PBF/CAF/A-8 et PBF/CAF/K-12 à Batangafo et Kabo 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Lourdeur administratives ralentissant la mise œuvre rapide de certains projets</p> <p>Insuffisance de suivi des partenaires de mise en œuvre des projets par certaines agences d'exécution</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <p>Appuis Conseils aux agences partenaires pour l'accélération des procédures d'exécution des projets</p> <p>Inviter les agences à mieux suivre les projets sous leur responsabilité afin d'atteindre les résultats escomptés</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>12/14 projets s'exécutent plus ou moins convenablement sur le terrain, malgré quelques difficultés enregistrées. Il revient surtout aux agences de renforcer les activités de suivi pour maximiser les résultats à la fin des projets.</p> <p>Par ailleurs, l'agence UNOPS nécessite des suivis rapprochés pour permettre aux projets de s'exécuter dans les délais car ses taux d'exécution budgétaires, comparativement aux autres taux, ne cessent d'inquiéter les partenaires.</p> <p>Pour le trimestre à venir, les activités suivantes sont programmées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le recrutement du (de la) Coordonnateur (trice) du Secrétariat PBF - L'évaluation Externe des projets - Une mission d'Appui du PBSO(50% du coût de la mission / 6 semaines) - Le renforcement des capacités des partenaires par PBSO (y compris du Réseau et des Organisations de la Société Civile pour la consolidation de la paix) 		

- L'achat d'un deuxième véhicule pour les actions de suivis sur le terrain.