

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couvert (Trimestre)	Trimestre3 : juillet – septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	FCP : PBF-COD-E.6 Cellules D'Appui à la Justice Militaire		
Agence bénéficiaire:	OIM		
Partenaires d'exécution	MONUSCO- Section Etat de Droit FARDC		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	02.01.2011		
Budget total alloué	US\$ 961.145		
Fonds engagés du budget total alloué ¹	US\$ 256.612	% de fonds engagés / budget total alloué:	27%
Fonds dépensés ² du budget total alloué:	US\$ 256.612	% de fonds dépensés / budget total alloué:	27%
Date de clôture prévue:	11/30/2012	Retard éventuel (mois):	0

<p>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</p>	<p>Domaine de priorité d'investissement : <i>R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit</i></p> <p>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : (1.2) Etat de Droit : <i>Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF où les communautés ont</i></p>	
---	---	--

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	<p><i>recours à des systèmes de justice transitionnelle à résoudre les conflits / différends sans recours à la violence assurer le respect des droits de l'homme des femmes et des filles en particulier</i></p>	
<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> <p>Résultat attendu 1 : Recruter, former, déployer et gérer les consultants et les experts internationaux des cellules d'appui à la justice militaire</p>	<p>Réalisations accomplies ce trimestre : Recrutement d'experts internationaux, consultants internationaux et autres personnels: Au 30 Septembre, 14 experts internationaux et six consultants internationaux ont été recrutés, formés et déployés pour les trois cellules en utilisant les procédures de recrutement de l'ONU. Deux autres consultants internationaux qui ont été recrutés sont censés être déployés en Octobre / Novembre.</p> <p>En outre, chaque Cellule a créé sa propre équipe d'interprètes qui peuvent être appelés en cas de besoin. Les candidats assistants de programme ont été présélectionnés et des entretiens ont lieu au-delà de la date de déclaration.</p> <p>Réalisations accomplies (total) En date du 30 Septembre 2011, trois PSC ont été créées dans les zones les plus touchées par les crimes graves: le Nord-Kivu (Goma), Sud-Kivu (Bukavu), et la Province Orientale (Bunia). Les trois PSC ont chacun près d'un effectif complet, avec quatre, cinq et cinq experts internationaux, respectivement, et deux consultants chacun. Deux consultants ont également été recrutés pour commencer à mettre en place des PSC à Kalamie et Kindu.</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>

<p><u>Résultat attendu 2 :</u> Faire la liaison avec les autorités judiciaires des FARDC, de la PNC et des partenaires de la MONUSCO</p>	<p><u>Réalisations accomplies ce trimestre :</u></p> <p>1. Liaison avec les autorités judiciaires militaires: En ligne avec la proposition de projet, les PSC ont établi de solides relations de travail avec leurs homologues nationaux. Des réunions régulières, la formulation de comités occasionnels communs, et la liaison permanente ont contribué à assurer un partenariat solide entre les deux parties.</p> <p><u>Réalisations accomplies (total)</u> Chaque PSC a développé de bonnes relations de travail avec les autorités congolaises et la justice militaire ont été en contact / collaborant étroitement avec eux pour identifier les zones les plus appropriées et essentiel de l'assistance.</p>	<p>Contrainte(s) : En ce qui concerne le cadre opérationnel de la PSC, le protocole d'accord établi entre la MONUSCO et le ministère de la Défense n'a pas encore été signé.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>
<p><u>Résultat attendu 3 :</u> Fournir une aide technique et logistique de base aux IPJ, OPJ et aux Magistrats militaires à toutes les étapes de l'action publique, lorsque non disponible au sein des FARDC ou de la PNC;</p>	<p><u>Réalisations accomplies:</u></p> <p>1. Achat de matériel de bureau et de terrain enquête: Achat de matériel pour le travail de bureau et enquêtes sur le terrain a été finalisé et tout le matériel livré au PSC par avion en utilisant le transport de l'ONU. L'équipement nécessaire pour opérationnaliser les PSC restantes ont également été achetées et sont actuellement entreposés au bureau de l'OIM à Goma.</p> <p>2. Les PSCs ont travaillé intensément avec leurs homologues nationaux pour identifier les besoins d'assistance lors des enquêtes sur des crimes graves et les poursuites des personnes accusées.. Par ailleurs, le PSC a apporté une aide durant les enquêtes en aidant la conservation des documents, assurer le transport pour permettre à l'enquête et de reproduire les documents essentiels. Ils ont également offert leur expertise pendant les</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>

	interrogatoires, la phase préliminaire à l'égard de la théorie des poursuites, la bienséance de la saisie, le caractère suffisant des charges.	
<p>Résultat attendu 4 : Conseiller les IPJ, OPJ et Magistrats militaires en matière d'enquête et de poursuite d'infractions grave i.e. violences sexuelles, crimes de guerre, crimes contre l'humanité afin de développer une expertise au sein des FARDC;</p>	<p>Réalisations accomplies ce trimestre: Évaluation des besoins de formation et des réponses Des experts internationaux ont, en travaillant étroitement avec les autorités nationales de la justice militaire, pu observer au jour le jour les activités. Cela leur a permis de voir les domaines dans lesquels des améliorations pourraient être faites et discuter de leurs observations avec les autorités. En outre, les autorités elles-mêmes ont demandé directement des renforcements des capacités dans certains domaines. Une fois qu'il sera devenu évident que la formation ou le développement est nécessaire dans un domaine particulier, le personnel PSC délibérera sur la meilleure façon de répondre à ces besoins à la fois entre eux et avec leurs homologues nationaux, puis élaborera un plan d'action approprié / curriculum.</p> <p>Réalisations accomplies à ce jour : Quatre domaines principaux pour lesquels le renforcement des capacités est requis ont été identifiés, tandis que l'évaluation des besoins supplémentaires et les moyens d'y remédier sont en cours.</p>	<p>Contrainte(s) : Attente du déploiement des experts sur le terrain</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : N/A.</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><u>Liaison avec les agences des Nations Unies, ONG internationales et ONG:</u> Personnel de la PSC ont fait des efforts pour rencontrer, discuter et collaborer</p>		

avec les autres acteurs travaillant dans le domaine de la justice militaire au sein de leurs régions spécifiques, en vue d'assurer que les approches et les programmes d'assistance aux bénéficiaires sont harmonisés.

Promotion et protection des droits de l'homme:

Le PSC a été suivi de près le travail de la MONUSCO section Droits de l'homme et ils se sont rencontrés de nombreuses occasions afin de discuter du suivi des activités menées par les deux parties. Grâce à cela un SOP a élaboré afin d'assurer d'une façon de collaborer plus efficacement.

Note :

- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?
- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?