

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	Trimestre 3 : juillet 2011 – septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF-COD-E.5 Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC (UNOPS ID 73058)		
Agence bénéficiaire:	UNOPS		
Partenaires d'exécution	PNC, MONUSCO/UNPOL		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	14 juillet 2010		
Budget total alloué	US\$ 2.190.000		
Fonds engagés du budget total alloué¹	US\$ 1.549.255,83	% de fonds engagés / budget total alloué:	70,74 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	US\$ 1.036.890,60	% de fonds dépensés / budget total alloué:	47,34 %
Date de clôture prévue:	Juin 2012	Retard éventuel (mois):	
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 1 Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF où les forces armées nationales et la police exercent leurs fonctions dans des zones touchées par un conflit au sein du territoire national, répondant aux inquiétudes sécuritaires des populations cibles.		3-Restauration de l'autorité de l'Etat

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultat attendu 1 : La capacité de la PNC est renforcée en matière d'offrir les formations de base dans le Nord Kivu et 300 éléments des policiers issus des groupes armés profit a un premier cycle de formation de base</p>	<p>Réalisations accomplies : -Les travaux du centre de formation sont en cours (23%) sur le site acquis à Mugunga (12 km à l'ouest de Goma). -Le plan d'achat des équipements, approuvés par les partenaires est en cours d'exécution.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La plupart des activités de ce projet a été remis en cause, en tout ou en partie, par les hiérarchies de l'UNPOL et PNC. Le schéma initial du projet a été fortement modifié. - Concernant la formation des intégrés, la proposition initiale de UNPOL prévoyait une formation de 30 jours suivie d'un autre module de 30 jours pour les éléments les plus réceptifs. Cependant, les discussions menées entre UNPOL et la PNC depuis l'approbation du projet par le FCP ont abouti à la conclusion qu'afin d'assurer la durabilité des acquis et la pleine intégration des nouveaux éléments au sein de la PNC, un minimum de 6 mois de formation de base sont nécessaire. Il a été retenu de réduire le nombre de stagiaires PNC intégrés de 1 500 à 300 afin de rester dans le budget disponible tout en dispensant 6 mois de formation au lieu de 3.
<p>Résultat attendu 2 : Les unités territoriales de la PNC déployées dans le cadre du projet Plan de Stabilisation de l'Est de la RDC son soutenus.</p>	<p>Réalisations accomplies : Paiement de primes alimentaires pendant 6 mois aux éléments PNC déjà déployés sur les axes prioritaires ; paiements effectués pour 300 déployés du NK et 30 déployés de l'Ituri sur 6 mois (sept 10 – février 11). Pas de listes reçues de PNC pour Sud Kivu. Cette opération a pris fin.</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le site de Mugunga acquis pour le centre de formation est rocheux, ce qui implique un travail intense de nivellement du sol avant l'implantation des bâtiments. Cette situation à freiné et continue de freiner les travaux sur le terrain. - Le fait que les plans initiaux du projet aient été modifiés a entraîné un important retard dans la réalisation des activités. Mais avec l'accélération des travaux de construction, ce retard est en train d'être comblé. <p>Actions prioritaires pour la suite :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finaliser la construction du centre - Désigner les responsables du centre (Commandant et personnel) - Désigner et former les formateurs - Sélectionner et déployer les 300 policiers à former - Finaliser l'achat et la mobilisation des équipements - Identifier un endroit devant servir de champ de tir.

Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)

Le projet répond à un besoin de soutenir le déploiement de forces de police formées et équipées dans les zones en voie de stabilisation. Ce déploiement est une nécessité si les objectifs de restauration de l'autorité de l'Etat et de sécurisation de ces zones doivent être atteints. Le centre de formation en construction est un cadre idéal pour assurer la formation et le déploiement de 300 policiers comme prévu dans le projet.

Les travaux de construction des bâtiments sont en cours et devraient être achevés dans le dernier trimestre de l'année 2011. La construction du centre a connu un important retard dans son démarrage, dû surtout au fait que les plans initiaux du projet ont été modifiés. Cependant, depuis la révision du document de projet en début d'année 2011, la mise en œuvre des activités a été accélérée et on a ainsi pu rattraper une partie du retard accumulé.

Pour la suite, il est important de : apporter des clarifications sur les aspects techniques des certains équipements à acquérir pour le centre de formation ; désigner l'équipe dirigeante du centre ; et identifier un endroit approprié hors de Mugunga pour servir de champ de tir. Le groupe de projet conjoint (PNC/UNPOL/UNOPS) devra prendre des décisions sur les points susmentionnés afin d'accélérer la réalisation du projet.