

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (juillet à Septembre 2011)

Période couverte (Trimestre)	Trimestre 3 : juillet à septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF-COD-E.1 APPUI AUX STRUCTURES DU STAREC ET DE L' ISSSS		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution	PNUD		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	Mars 2010		
Budget total alloué	1130 456,57		
Fonds engagés du budget total alloué¹	1130 456,57	% de fonds engagés / budget total alloué:	100
Fonds dépensés² du budget total alloué:	1 112 456	% de fonds dépensés / budget total alloué:	98
Date de clôture prévue:	30 septembre 2011	Retard éventuel (mois):	
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : <i>R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à des standards de haute qualité particulièrement en matière de programmation</i> Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 2 <i>(5.3) Appui technique (Temps d'exécution, clôture des projets, conduites d'évaluations externes)</i>		Politique et sécuritaire

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p>	<p><u>Résultat attendu 1 :</u> 1.1. Locaux pour l'installation des bureaux de la Coordination à Kinshasa et Goma obtenus</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u> La coordination interprovinciale de Kinshasa est opérationnelle. Le loyer et charge de fonctionnement de la coordination à Kinshasa assuré durant ce trimestre.</p>	<p>Contrainte(s) : Malgré la fin du projet, la cellule interprovinciale continue à soumettre des requêtes de paiement</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Il convient de trouver les moyens pour continuer à appuyer la coordination et les CTC car il faut pérenniser les acquis</p>
	<p><u>Résultat attendu 2 :</u> 1.2. Les équipes des secrétariats des Comités Techniques disposent des équipements nécessaires pour assurer leurs fonctionnements</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u> Le CTC du Maniéma a reçu du matériel informatique, du mobilier de bureau, des primes ont été payés à ses membres Pour rappel : Les CTC du Nord, Sud Kivu, Ituri, Province orientale fonctionnent correctement. Des primes sont payés aux membres des secrétariats des ces CTC et CTL qui ont été équipés</p>	
	<p><u>Résultat attendu 3 :</u> 2.1 Les membres des secrétariats des Comités Techniques sont outillés pour exercer leurs fonctions respectives</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u> Grace à l'appui matériel et l'appui-conseil du projet les CTC et CTL ont élaboré près de 80 fiches de projets dont plusieurs sont éligibles pour un financement Au cours des trimestres écoulés, des ateliers de formation et de renforcement des capacités ont été organisés pour les membres des CTC et CTL SK et Katanga et CTL Ituri., les frais de loyer ont été payés pour le CTC du Sud Kivu, Nord Kivu</p>	<p><u>Contraintes</u> Le volet communication du projet s'est arrêté en fin</p>

	<p><u>Résultat attendu 4 :</u></p> <p>3.1. La cellule de communication du STAREC est renforcée (en effectif) et outillée (en matériel) pour assurer sa mission de rendre visible les actions du STAREC L'Unité d'Appui à la stabilisation appuyée</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <p>Le plan de communication est en cours d'exécution partiellement</p>	<p>2010. Le Plan de communication élaboré n'a pas été exécuté</p> <p><u>Solutions proposées</u> Le BT a recruté un expert national en communication. Mais il ne couvre qu'une partie des besoins en communication notamment le DDR. Il faut trouver les ressources pour donner plus de visibilité aux activités du STAREC</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><u>Note :</u></p> <p>- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plusieurs CTC fonctionnent alors qu'il ya de cela 1 an presque aucun ne fonctionnait • Les CTC et CTL sont mesure d'élaborer des fiches de projets qui sont éligibles à des financements • Le STAREC a fait l'objet d'une appropriation en province, il y a de cela un an il était considéré comme une affaire de Kinshasa • La coordination interprovinciale dispose d'un siège fonctionnel <p>- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?</p> <ul style="list-style-type: none"> • La coordination interprovinciale est opérationnelle : elle fonctionne correctement • L'unité de stabilisation appuyée ; un expert de l'Unité de stabilisation a été payé par le projet pendant 1, cela a permis à cette unité d'avoir plus de visibilité au sein du CTC du Nord kivu • Les CTC et CTL équipés pour fonctionner : Tous ont bénéficié de l'appui matériel du projet et de son appui-conseil. Cela a permis l'élaboration de près 80 fiches de projet 		

<p>- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?</p> <p>Bons exemples ; élaboration d'outils pour mener l'appui-conseil, transférables à la partie nationale, coaching des autorités pour piloter les CTC ou les sous commissions</p> <p>Mauvais exemple ; retard dans la livraison des équipements</p> <p>- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?</p> <p>Le projet a pris le 30 septembre. Il a atteint ses résultats</p>	
---	--