

## Section I: Identification and JP Status

### Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios públicos de agua Segura y saneamiento

#### Semester: 1-11

País	Panamá
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios públicos de agua Segura y saneamiento
Número de informe	
Período del informe	1-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	* OIT * OPS * UNICEF
Socios Ejecutivos	* Autoridades Tradicionales de la Comarca Ngäbé Bugle * Centros Educativos Primaria y Secundaria y Universidad de la Comarca. * Gobernación * Ministerio de Economía y Finanzas * Ministerio de Educación * Ministerio de Salud * Municipios de Kusapín y Kankintú

#### Budget Summary

Presupuesto total aprobado

OPS	\$3,726,550.00
OIT	\$448,330.00
UNICEF	\$325,120.00
Total	\$4,500,000.00

**Cantidad total transferida hasta el momento**

OPS	\$2,739,530.00
OIT	\$375,753.00
UNICEF	\$294,090.00
Total	\$3,409,373.00

**Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha**

OPS	\$2,187,013.00
OIT	\$375,753.00
UNICEF	\$276,240.00
Total	\$2,839,006.00

**Presupuesto total desembolsado hasta la fecha**

OPS	\$952,619.00
OIT	\$364,905.00
UNICEF	\$276,240.00
Total	\$1,593,764.00

**Donantes**

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela					

Participación en los gastos

Contraparte	MINSA	226	76630	76630	76630
-------------	-------	-----	-------	-------	-------

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

**Beneficiarios directos**

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	4674	4674	5168	5168	2212	2409	3	2
Destinatarios alcanzados	4043	4043	4318	4318	1875	1875	6	5
Previstos - alcanzados	631	631	850	850	337	534	-3	-3
% diferencia	86.5	86.5	83.55	84.0	84.76	77.83	200.0	250.0

**Beneficiarios indirectos**

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	9471	9471	10457	10457	4879	4881	3	2
Destinatarios alcanzados	2121	2121	975	975	38	36	6	5
Previstos - alcanzados	7350	7350	9482	9482	4841	4845	-3	-3

% diferencia

22.39

22.39

9.32

9.0

0.78

0.74

200.0

250.0

## Section II: JP Progress

### 1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

#### Progreso en resultados

Un modelo de gobernanza de los servicios de agua y saneamiento con la participación de actores claves del gobierno local, sociedad civil, usuarios y otros con articulación en los niveles nacional, de cuenca y comunitario. En este sentido hemos avanzado con el empoderamiento de diferentes grupos de interés (mujeres, brigadas de niños y jóvenes, grupo de docentes, Equipos de Planes de Seguridad del Agua (PSA), Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, jóvenes emprendedores, comerciantes, promotores de salud) de forma progresiva, mediante actividades de sensibilización, información, capacitación y acompañamiento en los procesos de organización comunitaria, con mayor fuerza en las 9 comunidades en las cuales se han iniciado el desarrollo de las obras. También se han formado y fortalecido la Unidad de Coordinación Técnica Regional (UCTR) integrada por el Director Regional de salud, el Cacique Regional, el Jefe de Promoción de la Salud de la Comarca, Jefa de Calidad de agua y Saneamiento de la Comarca y el Jefe de Epidemiología de la Comarca; y las Unidades de Coordinación Distritales (UCD) integradas por los alcaldes, médicos distritales, técnicos de saneamiento ambiental del MINSA y las autoridades tradicionales. Estas son instancias han sido falcitadores de todos los procesos de coordinación y diálogos con las comunidades, resolución de conflictos, certificación de las reservas hídrica (fuentes), inspección de las obras, testigos de los acuerdos entere las comunidades y las empresas constructoras.

#### Progreso en productos

Publicación de materiales elaborados y validados con la comunidad; 4 microempresa formadas en trámite de su personería jurídica; Línea base y el primer monitoreo en proceso de análisis; Plan de vigilancia con participación comunitaria con enfoque de prevención; informes de caracterización de las fuentes de agua para las 9 comunidades que serán beneficiadas; capacitaciones y asistencia técnica para la implementación de PSA y formación empresarial; conocimiento del costo de construcción en el área de intervención; construcción de obras para llevar soluciones de agua segura a 9 comunidades; 3 comunidades con operadores capacitados y entrenados por la empresa constructora para la operación y mantenimiento de los sistemas construidos.

#### Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Integración de actores claves para la gobernanza del agua y saneamiento en ambos distritos articulado al nivel nacional, de cuenca y comunitario; plan de vigilancia de la calidad del agua basado en la gestión de riesgo que permite determinar peligros y eventos peligrosos; fortalecimiento de las JAARs con planes de trabajo conjunto con los equipos PSA. Programa sostenido de educación sanitaria; Imep, programa sostenido que impulsa el emprendimiento indígena formado por la Red de empresas de jóvenes y organizaciones de Kankintu, Bisira, Kusapin y Norteño con la finalidad de dar sostenimiento a las Jaars y al saneamiento comunitario; identificación de posibles fuentes de financiación con el Programa de Inversiones Públicas del MEF y con Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno y Justicia que tienen diferentes programas a través de los cuales los Alcaldes y Representantes de Corregimientos reciben fondos para el desarrollo de obras comunitarias dentro del marco de planes de desarrollo municipal.

¿Hay dificultades para la ejecución?

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

**Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**  
Por favor ver casilla abajo.

**Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

Las dificultades de origen externo, y la de mayor importancia, está relacionada con el difícil acceso geográfico a las comunidades incluidas en el PC. Así mismo las comunicaciones con los líderes comunitarios, técnicos y funcionarios, es difícil, pues no se dispone de cobertura telefónica. Otra dificultad que se suma con las fuertes lluvias que impiden el transporte hacia las comunidades.

**Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores**

Todas las comunicaciones se hacen por medio de mensajería o aprovechando los eventos periódicos del PC y otras actividades realizadas por las agencias a nivel local. También se realizan a través de medios de comunicación (emisoras que se escuchan en las comunidades)

## 2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

**¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Si true  
Non false

**En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Si  
No

**¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:**

Para apoyar la gestión conjunta de los programas, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene a un oficial dedicada al seguimiento y evaluación de los mismos. Este funcionario tiene contacto constante con los programas y procura garantizar un verdadero trabajo conjunto basado en la toma de decisiones sobre la evidencia y la rendición de cuentas de forma participativa. Cuando corresponde se utiliza los espacios de las reuniones mensuales UNCT para conversar a nivel de Jefes de agencia el estado de los programas conjuntos y decisiones que tendrán impacto en su implementación. Adicionalmente se reúne periódicamente a los puntos focales técnicos de las agencias ONU para revisar temas comunes. Por programa se utiliza el espacio generado por las Unidades/Comités de Coordinación/Ejecución a nivel técnico (agencias/contrapartes/sociedad civil) para asegurar una relación estrecha y fluida con los actores, "tomar el pulso" del PC y ver que decisiones hay que tomar para garantizar una implementación efectiva de las actividades que llevará el PC a obtener los resultados esperados. Al nivel político el espacio que se utiliza el espacio proporcionado por el Comité de Gestión/Gerencia de Programas. Para agilizar ciertos procesos y para no atrasar otros, cuando no es práctico realizar una reunión in situ se utiliza el correo electrónico como mecanismo de intercambio.

Adicionalmente, se ha planteado una estrategia de SyE basada en resultados de los PCs. Esta estrategia se ha venido implementando de forma conjunta entre los PCs. Para este fin se ha creado un Grupo ("Task Force") de SyE que reúne a los Gerentes y otros funcionarios seleccionados de los PCs para conversar de manera conjunta sobre el

seguimiento de los PCs. Con la colaboración de la OCR se han generado espacios de interacción e intercambio de lecciones aprendidas entre los PCs que potencian la convergencia de las mismas. Este Grupo de SyE se ha establecido formalmente, tiene reuniones periódicas, de las cuales ha efectuado dos bajo una agenda de trabajo común entre las agencias para la implementación de la estrategia de SyE basada en resultados. A nivel técnico también se ha reunido a todos los PCs para ver temas relacionados con el seguimiento y evaluación basada en resultados, tanto en términos generales como particulares de cada PC según sus necesidades y prioridades específicas. En este contexto se muestran avances significativos en la coordinación conjunta de los PCs. Esto a pesar de la variedad de temas que abordan los PCs y el leve solapamiento en las áreas de intervención de los cuatro programas sí existe una convergencia conjunta entre los diferentes programas. Adicionalmente existe coordinación con otras iniciativas de las agencias y otros programas conjuntos que potencian el alcance y sostenibilidad de las principales acciones de los PCs. La reciente creación del Grupo SyE y los mecanismos adoptados para el fortalecimiento del SyE de los PCs servirá para aumentar esta coordinación inter-programa. Ejemplos específicos logrados de convergencia inter-programa conjunto se evidencian en el caso de los PCs de Medio Ambiente y Cambio Climático y Gobernanza Económica. Se ha compartido la experiencia de la Implementación de los PSA con 4 comunidades intervenidas con el PC de Cambio Climático. Entre otras cosas, en estos PCs se ha fortalecido sus gestiones a través del intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con el trabajo realizado en la Comarca Ngöbe-Buglé. Por otra parte en el PC de Gobernanza Económica se ha logrado articular con programas anteriores de la OPS para mejorar la efectividad y desempeño de las gestiones del PC en la zona de intervención.

**Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores**

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	17	Términos de referencia consensuados	documentos impresos
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	17	Agenda de trabajo Términos de referencia consensuados	documentos impresos
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	17	Agendas de reuniones Programa de gira Informes de misiones	documentos impresos documentos electrónicos

**3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra**

**¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?**

No están involucrados      false  
 Ligeramente involucrados      false  
 Bastante involucrados      false

Totalmente involucrados true

### ¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

*Las comunidades beneficiadas con el PC, al inicio de la ejecución veían que era responsabilidad del MINSA que ellas tuvieran acceso al agua para consumo y servicios de saneamiento, la dinámica de ejecución del PC a través de los diferentes grupos de interés formados han hecho posible involucrarlos de tal forma que hoy día reconocen y valoran que su participación y responsabilidad en el aumento y sostenibilidad de estos servicios, agua segura y saneamiento es determinante. Involucrar a las autoridades políticas y tradicionales, en los mismos diálogos ha sido clave, desde la formulación del Programa fueron considerados como actores importantes y con capacidad para influir en las decisiones actuales y futuras. Por medio de diálogos continuos se han venido desarrollando compromisos y asumiendo responsabilidades en todo el proceso de diagnóstico, diseño y construcción de los acueductos lográndose mostrar un modelo de participación comunitaria que el Ministerio de Salud y otras comunidades de dos regiones de la Comarca Ngäbé han valorado para ponerlo en práctica.*

Gestión: Presupuestos

*Las comunidades beneficiadas con el PC, al inicio de la ejecución veían que era responsabilidad del MINSA que ellas tuvieran acceso al agua para consumo y servicios de saneamiento, la dinámica de ejecución del PC a través de los diferentes grupos de interés formados han hecho posible involucrarlos de tal forma que hoy día reconocen y valoran que su participación y responsabilidad en el aumento y sostenibilidad de estos servicios, agua segura y saneamiento es determinante. Involucrar a las autoridades políticas y tradicionales, en los mismos diálogos ha sido clave, desde la formulación del Programa fueron considerados como actores importantes y con capacidad para influir en las decisiones actuales y futuras. Por medio de diálogos continuos se han venido desarrollando compromisos y asumiendo responsabilidades en todo el proceso de diagnóstico, diseño y construcción de los acueductos lográndose mostrar un modelo de participación comunitaria que el Ministerio de Salud y otras comunidades de dos regiones de la Comarca Ngäbé han valorado para ponerlo en práctica.*

Gestión: Contratación pública

*Las comunidades beneficiadas con el PC, al inicio de la ejecución veían que era responsabilidad del MINSA que ellas tuvieran acceso al agua para consumo y servicios de saneamiento, la dinámica de ejecución del PC a través de los diferentes grupos de interés formados han hecho posible involucrarlos de tal forma que hoy día reconocen y valoran que su participación y responsabilidad en el aumento y sostenibilidad de estos servicios, agua segura y saneamiento es determinante. Involucrar a las autoridades políticas y tradicionales, en los mismos diálogos ha sido clave, desde la formulación del Programa fueron considerados como actores importantes y con capacidad para influir en las decisiones actuales y futuras. Por medio de diálogos continuos se han venido desarrollando compromisos y asumiendo responsabilidades en todo el proceso de diagnóstico, diseño y construcción de los acueductos lográndose mostrar un modelo de participación comunitaria que el Ministerio de Salud y otras comunidades de dos regiones de la Comarca Ngäbé han valorado para ponerlo en práctica.*

### ¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Comité de Gestión del Programa lo dirige la Coordinadora Residente de la ONU en Panamá en su calidad de Copresidente y el Representante Líder del gobierno en calidad de copresidente.

### Numero de reuniones del CGP

Cinco (5)

### ¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false

Ligeramente involucrada false

Bastante involucrada false



Totalmente involucrada true

### ¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Prestación de servicios

*Se han apropiado asumiendo un rol activo y se han motivado a compartir sus experiencias en otras comunidades p.e. las mujeres de Kusapín se trasladan a las comunidades de Punta Valiente y Bahía Azul a capacitar a mujeres y a sus familias; las JAARs y los equipos PSA han preparado programas de trabajo conjunto por iniciativa propia frente al hecho de tener que compartir parte de su sistema de suministro de agua (fuente de captación, tuberías de aducción y distribución) este es el caso de tres comunidades Kankintú, Bisira y Sirain Arriba. Otro ejemplo es como se han ido sumando más actores como los comerciantes que se involucran contribuyendo a ese proceso de educación sanitaria permanente "Comercios Promotores de Salud".*

*La sociedad civil participa en los procesos de elaboración y validación de los materiales preparados para las actividades de capacitación y entrenamiento; en el proceso de reestructuración de las Juntas Administradoras de Agua (JAAR) en sus comunidades; en los talleres de capacitación y entrenamiento; en la aprobación de los diagnósticos y diseños y entrenamiento de operadores de acueductos; en las asistencias técnicas para la preparación de sus PSA; en la vigilancia de la calidad del agua; en la inspección y supervisión de los trabajos que realizan las empresas constructoras; en el levantamiento y monitoreo de la línea basal del PC (encuestadores, supervisores); las actividades de limpieza y reforestación para protección de las reservas hídricas (fuente de captación); en la inclusión de su recurso humano en los procesos de contratación que se realizan incluso en los trabajos de construcción de obras..*

### ¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false

Ligeramente involucrados false

Bastante involucrados false

Totalmente involucrados true

### ¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Prestación de servicios

### ¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

*En el Ministerio de Salud, a nivel nacional.*

### **Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales**

Se fortalece un modelo participativo entre el gobierno, empresa privada y ciudadanos. Los mecanismos de coordinación a todo nivel permiten la participación e inclusión de otros actores en forma permanente. Es una experiencia innovadora, que está sirviendo de modelo de la participación comunitaria en el proceso de diagnóstico, diseño y construcción de los sistemas de suministro de agua y de modelo de descentralización con enfoque territorial municipal, en poblaciones indígenas. No es fácil, es complejo, pero con buenos resultados de gobernanza.

## 4 Comunicación e Incidencia

**¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?**

Si true  
Non false

**Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).**

Trabajamos atendiendo los siguientes elementos estratégicos: 1. Desarrollo del enfoque intercultural, con el reconocimiento de la cosmovisión indígena Ngäbe Bugle, el respeto a la diferencia y la reciprocidad en las relaciones interculturales; 2. Profundización de la gobernanza democrática, con el acercamiento de la sociedad indígena con las estructuras de gobierno oficial y estructuras de autoridad tradicional. 3. Lectura permanente del escenario cambiante, para adecuar las estrategias de comunicación e incidencia al mejor posicionamiento y manejo situacional; 4. Empoderamiento social, comunitarios e institucional, de tal forma que tanto los técnicos, como los caciques, mujeres, líderes adolescentes organizados y los grupos de base clave, tengan al final del PC, capacidad de diálogo y acuerdos consensuados, a favor del desarrollo local; 5. Construcción colectiva del desarrollo local, de abajo hacia arriba, como modelo para incidir en las políticas, planes y normas nacionales, en agua y saneamiento; 6. Aprendizaje continuo por aproximaciones sucesivas, prueba error controlado, 7. Conmemoración de fechas claves, como foros de debate y difusión del conocimiento acumulado con el modelo del PC, por ejemplo seguir celebrando el Día Mundial de la Salud, Día Internacional del Agua, día de la mujer indígena, día de los pueblos indígenas y día de la biodiversidad. Así mismo este plan contemplará el aprovechamiento adecuado de todos los espacios de acercamiento con la sociedad que el PC va generando, como por ejemplo la inauguración de cada obra, talleres, foros, reuniones y otros.

Los diferentes grupos de interés que se han formado y fortalecido con la ejecución de este PC tienen experiencias propias que pueden compartir entre si y con otras comunidades p.e. las 4 comunidades del PCCC que implementan los PSA. Se fortalece una plataforma que permite aprovechar diferentes oportunidades por la capacidad de organización y participación comunitaria p.e. Plan de reducción de riesgos a emergencias y desastres por las inundaciones y ejecución de proyectos de Seguridad y Gobernanza Nutricional. A nivel institucional la experiencia de los médicos es bien vista por las comunidades que aceptan de mejor manera y con más atención el desarrollo de los temas que tratan la asociación de las enfermedades que son transmitidas por el agua y falta de saneamiento de igual manera los médicos valoran el trabajo que están realizando en el marco del PC al ver que está resultando para prevenir las enfermedades ya que han visto que las morbilidades por vómitos, diarreas y enfermedades de la piel han disminuido en los Centros de Salud en donde atienden p.e. Testimonios de los técnicos de saneamiento ambiental del MINSA, Técnicos de las Agencias y la Directora del Centro de Salud de Bisira.

**¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?**

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM  
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo  
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados  
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados  
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes  
Relación con los medios e incidencia

**¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?**

Organizaciones de inspiración religiosa 2  
Coaliciones/redes sociales 4

Grupos ciudadanos locales	66
Sector privado	4
Instituciones académicas	24
Grupos de comunicación y periodistas	
Otras	

**¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?**

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

## Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Mejoramiento de la salud mediante el empoderamiento de la población beneficiaria para lograr ampliar la cobertura y el acceso a servicios de agua y saneamiento.		2073 (100%) de los hogares. El 1658 (80%) de los hogares y escuelas se han capacitado sobre la importancia del recurso agua en el año uno, 415 (20%) en el año dos. El 1451 (70%) de los hogares y escuelas se han capacitado en el año uno, 415 (20%) en el año dos y (10%) en el año tres.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Mejoramiento de la salud mediante el empoderamiento de la población beneficiaria para lograr ampliar la cobertura y el acceso a servicios de agua y saneamiento.		76 (100%) de las JAARs. El 15 (20%) de las JAARs capacitadas en gestión y sostenibilidad de los servicios de agua y aspectos sanitarios del saneamiento en el año uno, 38 (50%) en el año dos y 23 (30%) en el año tres. El 45 (60%) de las JAARs capacitadas en la planificación y priorización de inversiones para garantizar la sostenibilidad en el año uno, 23 (30%) en el año dos y 8 (10%) en el año tres.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Fortalecimiento de la sostenibilidad del recurso hídrico mediante acciones locales e institucionales.

Diseñados el 61 (80%) de los proyectos del PC con participación comunitaria en el año uno y el 15 (20%) en el año dos, estos resultados se verificarán sobre la línea base que se desarrolla en este programa. Construidos el 11 (15%) de los proyectos del programa conjunto con participación comunitaria en el año uno, 38 (50%) en el año dos y 27 (35%) en el año tres. 750 (100%) personal del MINSA, autoridades locales y miembros de JAAR. Capacitados el 225 (30%) del personal del MINSA, autoridades locales y miembros de JAAR para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 225 (30%) en el año tres. Capacitados el 150 (20%) del personal del MINSA y de las JAAR para control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 300 (40%) en el año tres.

## **Comentarios narrativos adicionales**

**Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local**

Este PC tiene una alta importancia para el país, por cuanto está contribuyendo con el logro de los ODM, y se enmarca dentro del ODM7. Las autoridades nacionales, principalmente de salud, han ido reconociendo la contribución del PC en el alcance de estas metas. Los modelos integrados de desarrollo local en salud impulsados con el PC, son de referencia para el resto de proyectos de agua y saneamiento que ejecuta el país. Un aspecto que reconoce la autoridad nacional de salud, es el modelo de participación y empoderamiento comunitario, principalmente de las organizaciones y líderes indígenas. Pero más importante aun, es el empoderamiento de otros actores importantes del sistema, como son los médicos y enfermeras. Otra acción destacada, es el alcance de los ODM, es el enfoque intergencial e intersectorial, reconocido por las comunidades y las instituciones participando, como el MINSA y el MEF.

**Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F**

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

#### 1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

##### **Instituciones públicas**

Núm. Total

##### **Instituciones privadas**

Núm. Total

##### **ONG**

Núm. Total

##### **Organizaciones comunitarias**

Núm. Total

##### **Funcionarios**

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

##### **Ciudadanos**

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

##### **Otras. Especificar**

Núm. Total 5809

*Planes de Seguridad de Agua, metodología de gestión de riesgos para proveedores que está siendo consideradas para las políticas del subsector de agua y saneamiento.*

*Nota: Información actualizada en el Censo de mayo 2010. corresponde a 9 comunidades de las intervenidas con la construcción de acueductos.*

Núm. Mujeres 2906

*Planes de Seguridad de Agua, metodología de gestión d eriesgo para proveedores que está siendo consideradas para las políticas del subsector de agua y saneamiento.*

*Nota: Información actualizada en el Censo de mayo 2010. corresponde a 9 comunidades de las intervenidas con la construcción de acueductos.*

Núm. Hombres 2903

*Planes de Seguridad de Agua, metodología de gestión d eriesgo para proveedores que está siendo consideradas para las políticas del subsector de agua y saneamiento.*

*Nota: Información actualizada en el Censo de mayo 2010. corresponde a 9 comunidades de las intervenidas con la construcción de acueductos.*

## **1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC**

### **Sistema de abastecimiento del agua**

% aumento 14

### **Sistema de saneamiento**

% aumento

### **Nivel de análisis de la información recopilada**

## **1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto**

Presupuesto nacional 817544.00

*Con relación a este punto el MINSA solo nos respondió que el presupuesto local (Comarca Ngäbe Buglé) aprobado para el año 2010 fue de US\$817,544.00.*

Presupuesto local

*Con relación a este punto el MINSA solo nos respondió que el presupuesto local (Comarca Ngäbe Buglé) aprobado para el año 2010 fue de US\$817,544.00.*

## **1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora**

### **Presupuesto Nacional**

% Total  
% Inspirado por el programa conjunto

### **Presupuesto Local**

% Total 257  
% Inspirado por el programa conjunto

### **Comentarios**

Para el año 2,011 el presupuesto local para la toda la Comarca Ngabé fue de \$ USD 2,100,000, para el año 2012 se está en proceso de aprobación de fondos para la ejecución de los proyectos identificados y priorizados en los planes de inversión municipales que se están elaborando para los distritos de Kusapín y Kankintú.

## **1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento**

### **Políticas**

Núm. Nacional 1  
Núm. Local

### **Normas**

Núm. Nacional 12  
Núm. Local

### **Plans**

National 1  
Local

## **1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)**

Son el marco regulatorio e institucional en donde se deberán enmarcar todas las actividades. El cumplimiento de las mismas son indicadores para agua segura y saneamiento. Existen normas dictadas por el Ministerio de Salud con relación al manejo y a la administración de los sistemas de acueductos rurales han sido revisadas y se han reforzado las capacidades locales de los técnicos del MINSA y de la Juntas Administradoras de Acueductos rurales, JAARs.



## 1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

### Comentarios

## 1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

### Ciudadanos

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	2200000

### Instituciones públicas nacionales

Núm. Total	3
Núm. Urbano	3
Núm. Rural	

### Instituciones públicas locales

Núm. Total	2
Núm. Urbano	
Núm. Rural	2

### Instituciones privadas

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	

## 2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

### 2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios

## asequibles

Núm. ciudadanos	5809
Núm. Mujeres	2903
Núm. Hombres	2906

## 2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

% 34

## 2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total	3
Núm. de comunidades urbanas	
Núm. de comunidades rurales	3

## 2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

### Salud

*Mejores condiciones para mantener una buena higiene personal, en sus viviendas y comunidad.*

*Organización comunitaria y disponibilidad para participar en actividades de beneficio común (las llamadas juntas que algunas comunidades ya no se hacían)*

*Fortalecimiento de las JAAR.*

*Economía familiar, ya que las empresas contrataron mano de obra local.*

*Muchas personas tuvieron y aprovecharon la oportunidad de aprender un oficio*

.

Seguridad de mujeres y niños

*Mejores condiciones para mantener una buena higiene personal, en sus viviendas y comunidad.*

*Organización comunitaria y disponibilidad para participar en actividades de beneficio común (las llamadas juntas que algunas comunidades ya no se hacían)*

*Fortalecimiento de las JAAR.*

*Economía familiar, ya que las empresas contrataron mano de obra local.*

*Muchas personas tuvieron y aprovecharon la oportunidad de aprender un oficio*

Mejora en los modos de vida

*Mejores condiciones para mantener una buena higiene personal, en sus viviendas y comunidad.*

*Organización comunitaria y disponibilidad para participar en actividades de beneficio común (las llamadas juntas que algunas comunidades ya no se hacían)*

*Fortalecimiento de las JAAR.*

*Economía familiar, ya que las empresas contrataron mano de obra local.*

*Muchas personas tuvieron y aprovecharon la oportunidad de aprender un oficio*

Otro. Especificar

*Mejores condiciones para mantener una buena higiene personal, en sus viviendas y comunidad.*

*Organización comunitaria y disponibilidad para participar en actividades de beneficio común (las llamadas juntas que algunas comunidades ya no se hacían)*

*Fortalecimiento de las JAAR.*

*Economía familiar, ya que las empresas contrataron mano de obra local.*

*Muchas personas tuvieron y aprovecharon la oportunidad de aprender un oficio*

**Comentarios**

### **3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua**

#### **3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones**

Núm. Organizaciones	32
Núm. Mujeres	774
Núm. Hombres	561
% de grupos étnicos	100

### 3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total	9774
Núm. Niños	2000
Núm. Mujeres	4000
Núm. Hombres	3774
% de grupos étnicos	1

### 4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

#### 4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas	
Instituciones privadas	
Organizaciones comunitarias	JAARs
Alianzas público/privadas	
Otros, especificar	

Núm. Nacional	
Núm. Local	21

#### 4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos
Refuerzo de los recursos humanos

### **4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad**

Núm. Total            3

**Type of financial plan**

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (Sy E) del programa Conjunto								
Resultados previstos (Resultados y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
Disminuyen las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a enfermedades de origen hídrico y saneamiento inadecuado	Prevalencia de diarreas en la población infantil (menores de cinco años)	17% Kusapín	Disminuir un 10%	0	Registros mensuales y anuales del Ministerio de Salud	Cuestionarios Registros mensual de incidencia de diarreas. Registros de mortalidad de los Centros y Puestos de salud de las comunidades de Kuspín y Kankintú.	Región de Salud de la Comarca Ngábé Buble a través de Epidemiología, Calidad de Agua y Saneamiento Ambiental y Promoción de la Salud.	1. Hay abordaje y adaptación intercultural en el diseño del programa conjunto y sus herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación
		56% Kankintú	Disminuir un 10%	0				2. Hay participación activa de autoridades locales, organizaciones comunitarias y habitantes de zonas de intervención en todas las etapas del programa conjunto.
		52% Bisira	Disminuir un 10%	0				3. Por lo tanto, hay minimización de riesgo de no aceptación por parte de comunidades indígenas.
	Prevalencia de	27% Kusapín	Disminuir un 10%	0			Comunidades de Kusapín, Kankintú y Bisira en donde se dispone de información oficial por parte del MINSA	4. Alianzas con instituciones educativas y de investigación de la región permiten promover el apoyo técnico al programa conjunto en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí aún luego de su período de implementación.
								5. Hay riesgo de escasa participación de autoridades locales por estructura administrativa y política altamente centralizada. Existe proyecto de ley de descentralización en proceso de revisión en éste otorga mayor autoridad y responsabilidad a los gobiernos locales.
								6. Hay riesgo de escasez de cloro y reactivos

	enfermedades de la piel en la población infantil (menores de cinco años)		17/0				OPS/OMS en coordinación con la OIT y el UNICEF	en las zonas de intervención del programa conjunto. Para minimizarlo se tiene previsto crear bancos de cloro y de reactivos en puntos estratégicos y negociar alianzas con empresas distribuidoras de estos productos
		46% Kankintú	Disminuir un 15%	0				
		88% Bisira	Disminuir un 25%	0				
Acceso permanente a fuentes de agua sostenibles en condiciones adecuadas: calidad, cantidad y continuidad.	Número de comunidades con cobertura total de agua segura en el ámbito de intervención del PC	0	9	3	Informe final de recepción de las obras. Informes de supervisión de los sistemas. Reportes de Monitoreo, Control y Fización del Plan de Vigilancia de la Calidad del Agua de cada comunidad. Reportes diarios, mensuales y semestrales de los siu	Actas de recepción de los proyectos. Encuestas aplicadas dos veces al año.	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF	7. Participación de la comunidad en los talleres de capacitación.
								8. Participación de los miembros de las JAARs en los talleres de capacitación.
								9. Implementación de equipos PSA (Planes de Seguridad de Agua) en cada comunidad.
								10. Cumplimiento de los compromisos de las Municipalidades de participación en los servicios de agua y saneamiento.
								11. Acciones de educación sanitaria se desarrollan de manera constante y permanente en cada una de las comunidades intervenidas.
	Número de comunidades que disponen de un abastecimiento de agua de manera continua las 24 horas del día.	0	9	3				12. Uso de estrategias de capacitación y comunicación adecuados para lograr cambios de comportamiento.
	Número de comunidades que disponen de un estudio y diseño para su sistema de suministro de agua segura al finalizar el PC	0	19	0				13. Las familias reconocen y comprenden la necesidad y beneficios al modificar sus patrones de comportamiento con relación a la salud e higiene.
	Número de							14. Compromiso de la población para asumir la responsabilidad de los servicios de agua y saneamiento.

	comunidades que tienen acceso a agua clorada.	0	9	0				15. Fortalecimiento de las JAARs para la ejecución de una gestión empresarial que garantice la sostenibilidad de los sistemas.
Acceso a un sistema de disposición de excretas en condiciones adecuadas	Número de comunidades que disponen de un sistema de disposición sanitaria de excretas	0	9	0	Informe final de recepción de las obras. Informes de supervisión de los sistemas. Reportes de Monitoreo, Control y Ficalización del Plan de Vigilancia de la Calidad del Agua de cada comunidad. Reportes diarios, mensuales y semestrales de los siu	Encuestas aplicadas dos veces al año.	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF	
	% de familias que hacen uso adecuado del sistema de disposición de excretas.	0	70% de las familias de las 9 comunidades intervenidas al finalizar el PC hacen uso adecuado del sistema de disposición de excretas.	0				
					Plan de operación y mantenimiento			



<p>JAARs con capacidad para administrar, operar y mantener los servicios de agua y saneamiento</p>	<p>Número de sistemas de suministro de agua bien operados</p>	<p>0</p>	<p>9</p>	<p>3</p>	<p>del acueducto. Operadores entrenados, informe de capacitación a la JAARs; Cloro residual cumple con las normas. Operación del acueducto las 24 horas del día. Informes financieros: • Recibos de ingresos • Factura de compra</p>	<p>Entrevistas a las personas capacitadas. Entrevistas a miembros de las JAARs y de los Equipos PSA. Informes financieros de las JAARs al momento de realizar los monitoreos conjuntos cada seis meses.</p>	<p>MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF</p>
	<p>Numero de microempresas de diseño y construcción de sistemas de suministro de agua en las comunidades de intervención del DC</p>	<p>0</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>Registros de inscripción de las microempresas</p>	<p>Inspecciones bimensuales a las JAARs en</p>	

Desarrollada las capacidades locales para el funcionamiento de microempresas	PC Número de personas que mejoran la capacidad de comercialización de sus productos.	0	90	60	Reportes mensuales y semestrales de los promotores del PC.	Inspecciones en sus comunidades	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF
	Número de JAARs con Personería Jurídica	4	9	5	Resoluciones firmadas por el Ministerio de Salud	Inspecciones bimensuales con las JAARs en sus comunidades realizadas por los inspectores de saneamiento ambiental del MINSA y promotores de las Agencias (UNICEF, OIT y la OPS)	
Conocimiento de los aspectos ambientales del mantenimiento de los sistemas de suministro de agua.	Número de microcuencas protegidas ambientalmente para garantizar la cantidad del agua natural en las reservas hídricas de los	0	6	0	Planes de ordenamiento y protección de las microcuencas; reportes mensuales y semestrales de los promotores	Registros, observación directa, Cuestionarios cada seis meses	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF

	acueductos				del PC.			
Organización y participación comunitaria	Número mujeres capacitadas y motivadas ejerciendo liderazgo en sus comunidades y en otras comunidades vecinas en el tema de derechos humanos, agua y saneamiento.	0	15	9	Innformes de reuniones realizadas; programción de actividades	Informes trimestrales	UNICEF en coordinación con la OPS y la OIT	Falta de acompañamiento  Uso de estrategias de capacitación y comunicación adecuados para lograr cambios de comportamiento.
	% de mujeres que ejercen cargo dentro de las directivas de las JAAR	0	30	25	Acta de toma de posesión de la directiva	Informes semestrales	UNICEF en coordinación con la OPS y la OIT	
Producto 1.1: Desarrolladas las capacidades de	Número de hogares y escuelas capacitadas sobre la Importancia del recurso agua.	0 Los materiales utilizados son elaborados y validados con la comunidad	1525 hogares 22 escuelas	1073 hogares 22 escuelas		Verificación Trimestral de las actividades realizadas por las Agencias. Verificación anual en sitio de encuestas realizadas.	OPS/OMS y UNICEF Revisar y publicar material para capacitar. OIT Participaran en la elaboración y difusión del material de educación	1. Hay abordaje y adaptación intercultural en el diseño del programa conjunto y sus herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación 2. Hay participación activa de autoridades locales, organizaciones comunitarias y habitantes de zonas de intervención e

<p>la población local (población indígena) en el manejo del recurso agua y educación sanitaria con enfoque intercultural para mejorar sus condiciones de vida.</p>	<p>Número de hogares y escuelas capacitadas en educación sanitaria y ambiental con énfasis en enfermedades de origen hídrico.</p>	<p>0 Los materiales utilizados son elaborados y validados con la comunidad</p>	<p>1525 hogares 22 escuelas</p>	<p>1073 hogares 22 escuelas</p>	<p>Programación mensual de las agencias y sus Informes.</p>	<p>OPS/OMS, UNICEF y OIT . Realizar talleres para capacitación</p>	<p>sanitaria y Difusión del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas.</p>
<p>Producto 1.2 Aumentadas las capacidades en las organizaciones comunitarias, como las JAAR, para la gestión eficiente, operación y</p>	<p>Número de JAARs capacitadas en gestión y sostenibilidad de los servicios de agua y aspectos</p>	<p>0 Las JAARs existentes estaban inactivas.</p>	<p>27</p>	<p>21</p>	<p>Programación Mensual de las Agencias. Informes Mensuales d</p>	<p>Verificación Trimestral de las actividades realizadas por las Agencias. Muestreo anual en sitio de encuestas</p> <p>UNICEF y OIT. Elaborar Guías metodológicas , realizar talleres de</p>	<p>Metodología de abordaje a la comunidad incorrecta o formulada inadecuadamente.</p>

operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento.	sanitarios del saneamiento.					realizadas a las JAAR.	capacitación	
Producto 1.3 JAAR capaces de planificar y priorizar participativamente inversiones para la sostenibilidad de su propia organización, en el contexto del desarrollo sostenible.	Número de JAARs capacitadas en la planificación y priorización de inversiones para garantizarla sostenibilidad	0 Las JAARs existentes estaban inactivas	27	9	Informes de Capacitaciones Realizadas	Verificación trimestral	UNICEF y OIT. Dar asistencia técnica y seguimiento del desarrollo de las microempresas.	Funcionamiento deficiente de la JAAR.
	Número de comunidades que disponen de un acueducto con un sistema de tratamiento.	0	9	3	Diagnóstico de las comunidades aprobados; planos aprobados;	Informes de avance de Obras según cronograma	OPS/OMS. Contratar a las empresas para	Dificultad para contactar a las empresas; disponibilidad de fuentes para captación;
	Número de comunidades que disponen de							

<p>Producto 2.1: Desarrollados participativamente planes de inversión municipales que garantizan la cobertura de agua segura y saneamiento básico en los dos distritos del programa, ante el incremento de la población y/o la demanda de los servicios.</p>	diseños aprobados para sus acueductos	0	19	0	actas de recepción de obras por la comunidad y por el Ministerio de Salud.	Programa aprobados a las empresas constructoras.	realizar diseños de obras de agua y saneamiento	dificultad para transportar materiales por mal tiempo; demora debido a la participación comunitaria para toma de decisiones.
	Número de comunidades que disponen de un sistema sanitario para la disposición de excretas	0	9	0				
	Número de comunidades que realizan actividades de limpieza de patios, reciclaje y realizan una disposición final de los desechos sólidos de manera sanitaria	1	9	3	Existencia de programas de limpieza en las comunidades; programas de recicle y ausencia de tiraderos de basura a cielo abierto.	Informes semestrales de las agencias	UNICEF, OPS, OIT, MINSA, autoridades tradicionales y municipios	Metodología de abordaje a la comunidad incorrecta o formulada inadecuadamente. Uso de estrategias de capacitación y comunicación adecuados para lograr cambios de comportamiento.
	Número de Planes de Inversión Municipal validados	0	2	0	Informes de reuniones; documentos borradores de los Planes; informes de consultas realizadas	Presentación semestral de avance.	UNICEF, en coordinación OPS, OIT, Municipios de Kankintú y Kusappín y el Ministerio de Salud	Modelo desconocido por los Alcaldes que demandarán capacitación y asesoría.
	Número de personal del						OPS/OMS, UNICEF, OIT,	

<p>MINSA, autoridades locales y miembros de JAAR capacitadas para garantizar sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento mediante acciones locales e institucionales.</p>	<p>0</p>	<p>500</p>	<p>250</p>	<p>Informes de capacitaciones realizadas.</p>	<p>Verificación trimestral</p>	<p>Municipios, MINSA con la participación del MEDUCA</p>	<p>Escasa participación de las autoridades locales. El PC implementará un modelo de Gobernanza de los servicios de agua y saneamiento sostenible.</p>
--	----------	------------	------------	---	--------------------------------	--	---

Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera: 30 de junio de 2011

PRODUCTO 1.1.	Actividades	AÑO 2				ORGANIS MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución estimada				
		Q1	Q2	Q3	Q4			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Transferido	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1 Desarrolladas las capacidades de la población local (población indígena) en el manejo del recurso agua y educación sanitaria con enfoque intercultural para mejorar sus condiciones de vida (Agencia responsable: UNICEF. Participación de OPS/OMS y OIT)	Revisión, elaboración y publicación de materiales de salud ambiental para los miembros de la comunidad con enfoque integral incluyendo información sobre enfermedades asociadas a la falta de saneamiento.		x	x		OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	58,050	40,000	32,414	32,414	81
	Realización de talleres a miembros de la comunidad (Comités de Salud y organizaciones comunitarias) para prevención de enfermedades		x	x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	20,000	15,000	11,508	11,408	76
	Elaboración de materiales de manejo de agua potable, saneamiento ambiental e higiene escolar con pertinencia cultural y género para centros educativos (y familias asociadas a ellos)	x	x	x	x	UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	50,000	45,000	45,000	45,000	100
	Elaboración y difusión de material de educación sobre Convenio OIT 169 y su relación con el tema sanitario (a ser difundida en los talleres asociados con este producto)	x	x			OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	37,000	34,000	34,000	34,000	100
	Sub total								165,050	134,000	122,922	122,822
1.2. Aumentadas las capacidades de las organizaciones comunitarias, como las JAAR, para la gestión eficiente, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento (Agencia responsable: OIT. Participación de OPS/OMS y UNICEF)	Elaboración y edición de guías metodológicas para la formación de micro empresas de construcción con poblaciones rurales e indígenas, adaptadas a la cultura de los grupos poblaciones de la zona de intervención.		x	x	x	OIT	MINSA, JAAR	22000	22000	22000	22000	100
	Talleres de capacitación técnica para 80 potenciales miembros de ME de diseño y construcción.		x	x	x	OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	198000	192271	192271	192271	100
	Asistencia Técnica y seguimiento del desarrollo de las microempresas.		x	x	x	OIT	MINSA, JAAR	88000	58000	58000	49489	85.3
	Elaboración de materiales para la capacitación de las JAARs en la planificación integrada de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y	x	x		x	UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	58850	58850	58850	58850	100
	Talleres de capacitación para las JAARs en gestión y mantenimiento de agua potable y saneamiento			x	x	UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	55000	50000	50000	50000	100



								Sub total	421850	381121	381121	372610	97.8
1.3. JAARs capaces de planificar participativamente inversiones para la sostenibilidad de su propia organización, en el contexto del desarrollo sostenible.	Asistencia técnica a las JAARs para su fortalecimiento económico, financiero y contable; y desarrollo de actividades económicas en el sector de saneamiento.	x	x	x	x	OIT	MINSA/JAAR	56000	30500	30500	29063	95	
	Cinco talleres semestrales de seguimiento y evaluación de las actividades de las JAARs.			x	x	OIT	MINSA/JAAR	18000	14400	14400	13500	94	
	Subtotal							74000	44900	44900	42563	95	
Producto 2.1. Desarrollados participativamente planes de inversión municipales que garantizan la cobertura de agua segura y saneamiento básico en los dos distritos del programa, ante el incremento de la población y/o la demanda de los servicios (Agencia responsable OPS/OMS, Participación OIT y UNICEF.	Levantamiento de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social, empleo y actividad económica para establecimiento de línea de base con metodología participativa.	x	x	x	x	OPS/OMS	MINSA, JAAR	60000	60000	60000	60000	100	
	Actividades para el monitoreo de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social, empleo y actividad económica para establecimiento de línea de base (con metodología participativa)			x	x	OPS/OMS	MINSA, JAAR	100000	50000	50000	31348	62.7	
	Elaboración de diagnóstico de calidad del agua (bacteriológico, físico químico, presencia de metales pesados, otros)			x	x	OPS/OMS	MINSA, JAAR	43000	28000	28000	28000	100	
	Diseño de plan de vigilancia de calidad del agua con enfoque de género y juventud, incluyendo componentes de MINSA y Comités de Salud, autoridades locales comunitarias	x	x			OPS/OMS	MINSA, JAAR	10000	10000	10000	10000	100	
	Capacitación técnica de Comités de Salud de MINSA, autoridades locales y organizaciones comunitarias en gestión, supervisión, seguimiento y evaluación del programa comunitario de vigilancia y protección del agua (incluye elaboración de guías de vigilancia de calidad de agua)	x	x	x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	33000	28000	26393.76	26009.57	92.9	
	Asistencia técnica para acciones de vigilancia y protección del agua.			x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	32000	24000	21167	15701.4	65.4	
	Asistencia técnica para formulación de planes participativos municipales	x	x			UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	99000	99000	99000	99000	100	

Monitoreo comunitario de formulación e implementación de los planes municipales			x	x	UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	41000	22000	4150	4150	18.9
Construcción de soluciones para el abastecimiento de agua potable para 2,073 viviendas.	x	x	x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	1632204	1632204	1590204	384743	23.6
Construcción de 2,073 soluciones para manejo sanitario de excretas.			x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	902469	390211	0	0	0
Sub total							2952673	2343415	1888914.76	658951.97	28.1
Presupuesto Planeado							3,613,573	2,903,436	2,437,858	1,196,947	41.2
Costos estimados de coordinación								182893	99809	99596	54.5
Formulación + monitoreo y evaluación								100000	78295	74177	74.2
Costos indirectos de apoyo a la gestión								223044	223044	223044	100.0
Total								3409373	2839005.76	1593763.97	46.7