

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couvert (Trimestre)	2011 T2 (d'avril à juin)		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF-COD-B.4 DESARMEMENT ET DEMOBILISATION DES ELEMENTS RESIDUELS CONGOLAIS A LA FOIS DANS LES GROUPES ARMES ETRANGERS ET CONGOLAIS		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution	MINISTERE DE L'INTERIEUR ; MONUSCO DDR/RR		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	28 Décembre 2010		
Budget total alloué	636 650		
Fonds engagés du budget total alloué¹	83.946,48	% de fonds engagés / budget total alloué:	13%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	33.401,88	% de fonds dépensés / budget total alloué:	5%
Date de clôture prévue:	30 Juin 2011	Retard éventuel (mois):	TBD
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : <i>R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit</i> Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 1 <i>(1.3) DDR : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF ayant abouti à la réintégration les ex-combattants au sein des communautés</i>		
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux	Résultat attendu 1 : Informer et sensibiliser les GA et les communautés d'accueil		Contrainte(s) : Le lancement de l'initiative a été retardé sur demande du Ministère de la défense : voire ci-

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

indicateurs:	<p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les partenaires de sensibilisation au Nord Kivu ont été déjà choisis. 2. Les fonds déboursés pour le Nord Kivu 3. Les évaluations des besoins au Sud Kivu et au Maniema sont en cours 	dessous.
	<p>Résultat attendu 2 : Construire les centres de regroupement des XC</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les 8 centres prévus ont été validés 2. Les 4 du Nord Kivu ont été évalués 3. Celui de Butuhe à Butembo au Nord Kivu était construit 	
	<p>Résultat attendu 3 : Identifier et enregistrer les XC résiduels</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Les équipements d'enregistrement disponibles 2. L'équipe d'enregistrement recrutée 	
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>À ce jour, le lancement de l'initiative a été retardé sur demande du Ministère de la défense. Le Ministère a exprimé des inquiétudes quant à l'interaction du programme avec les négociations en cours des FARDC et aux effets incitatifs pour les groupes armés.</p> <p>Du point de l'ISSSS : la préoccupation est qu'il n'y ait actuellement aucune option de démobilisation proposée pour les combattants résiduels avec la fin imminente du programme financé par la Banque mondiale administré par le Gouvernement.</p> <p>Le relancement du processus DDR a été liée par le Ministère de la Défense à la fin du processus de <i>régimentation</i> (restructuration) des FARDC dans les deux Kivus, prévu pour juillet 2011.</p> <p><i>Note :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ? - Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours? - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? - Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptés? 		

