

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour trimestriel**

<b>Période couverte (Trimestre)</b>	2011 T2 (d'avril à juin)		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	PBF-COD-E.1 APPUI AUX STRUCTURES DU STAREC ET DE ISSSS		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	PNUD		
<b>Partenaires d'exécution</b>	Comité interprovincial du STAREC et CTC et CTL de 5 provinces		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	Mars 2010		
<b>Budget total alloué</b>	1.130.456,57		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	1.130.456,57	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	100%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	1.011.456,57	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	90%
<b>Date de clôture prévue:</b>	Juin 2010	<b>Retard éventuel (mois):</b>	3

<b>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</b>	<b>Domaine de priorité d'investissement :</b> <i>R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à des standards de haute qualité particulièrement en matière de programmation</i> <b>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 2</b> <i>(5.3) Appui technique (Temps d'exécution, clôture des projets, conduites d'évaluations externes)</i>	
<b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b>	<b>Résultat attendu 1.1 :</b> Locaux pour l'installation des bureaux de la Coordination à Kinshasa et Goma obtenus.	<b>Contrainte(s) :</b> L'exécution du projet se passe correctement cependant, il a été prolongé de 3 mois, ce qui signifie qu'il sera clôturé <b>le 30 septembre.</b>

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	<p><b>Réalisations accomplies :</b> La coordination interprovinciale de Kinshasa est opérationnelle. Le loyer et charge de fonctionnement de la coordination à Kinshasa assuré durant ce trimestre.</p>	
	<p><b>Résultat attendu 1.2 :</b> Les équipes des secrétariats des Comités Techniques disposent des équipements nécessaires pour assurer leurs fonctionnements.</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Le CTC du Maniéma a élaboré un plan de décaissement, les achats sont en cours de réalisation et les primes sont payés à ses membres bénéficiaires.</p> <p>Pour rappel : Les CTC du Nord, Sud Kivu, Ituri, Province Orientale fonctionnent correctement. Des primes sont payés aux membres des secrétariats des ces CTC et CTL qui ont été équipés.</p>	
	<p><b>Résultat attendu 2.1 :</b> Les membres des secrétariats des Comités Techniques sont outillés pour exercer leurs fonctions respectives.</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Pour ce trimestre un atelier de formation sur le pilotage du STAREC a été organisé à Kindu. Le CTC dispose d'outils pour piloter le STAREC.</p> <p>Plus de 40 fiches de projets sont élaborées par les CTC et CTL est soumises à l'Unité de stabilisation.</p> <p>Au cours des trimestres écoulés, des ateliers de formation et de renforcement des capacités ont été organisés pour les membres des CTC et CTL SK et Katanga et CTL Ituri., les frais de loyer ont été payés pour le CTC du Sud Kivu, Nord Kivu.</p>	

	<p><b>Résultat attendu 3.1 :</b>  La cellule de communication du STAREC est renforcée (en effectif) et outillée (en matériel) pour assurer sa mission de rendre visible les actions du STAREC.</p> <p>L'Unité d'Appui à la stabilisation appuyée.</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b>  Le plan de communication a été exécuté.</p> <p>Le salaire de l'expert de l'US au Nord Kivu a été payé jusqu'à la fin de son contrat au mois de juin par le projet.</p>	
<p><b>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</b></p> <p><b>TBA</b></p> <p><i>Note :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</li> <li>- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?</li> <li>- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?</li> <li>- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?</li> </ul>		