

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour trimestriel**

<b>Période couverte (Trimestre)</b>	T2 2011 (d'avril à juin)		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	PBF-COD-E.3 Sélection, formation et déploiement de l'administration civile		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	PNUD, UNOPS		
<b>Partenaires d'exécution</b>	Ministère de l'Intérieur		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	Juillet 2010		
<b>Budget total alloué</b>	1.500.000 US		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	557.802,50 US	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	37%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	306.827,01 US	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	20%
<b>Date de clôture prévue:</b>	Juin 2012	<b>Retard éventuel (mois):</b>	12 (prolongation approuvée par le Conseil d'Administration)

<b>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</b>	<p><b>Domaine de priorité d'investissement :</b> <i>R (5): Les engagements du PBF sont opportuns et rentables. Ils s'inscrivent dans une volonté de répondre à des standards de haute qualité particulièrement en matière de programmation</i></p> <p><b>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b> <i>(5.3) Appui technique (Temps d'exécution, clôture des projets, conduites d'évaluations externes)</i></p>	
<b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b>	<p><b>Résultat attendu 1 :</b> Les agents de l'administration civile sont déployés dans 20 entités administratives et 2 sites miniers</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b></p>	<b>Contrainte(s) :</b> L'exécution du projet se passe correctement, cependant, il vient d'être prolongé d'un an, ce qui va permettre à l'UNOPS de mener son volet.

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	<p>340 agents et chefs coutumiers déployés 340 agents et chefs coutumiers ont reçu une formation de base.</p>	
	<p><b>Résultat attendu 2 :</b> 2 bâtiments administratifs sont construits dans 2 zones minières</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Aucun bâtiment construit</p>	
	<p><b>Résultat attendu 3 :</b> 500 agents de l'administration sont formés dans le 20 entités administratives et 2 zones minières</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> 340 agents et chefs coutumiers ont reçu une formation de base</p>	
	<p><b>Résultat attendu 4 :</b> 3 services administratifs : plan, état civil et finances recevoient un appui-conseil et 18 experts sont immergés dans les 6 axes de l'ISSS</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> 4 consultants en finances locales immergés dans 4 axes et 9 consultants en planification locale et en état civil recrutés et qui seront déployés à partir du 1<sup>e</sup> juillet dans les axes</p> <p>236 formés en finances locales ont reçu une formation spécialisées en planification et gestion d'ouvrages et 20 chefs coutumiers formés durant ce trimestre</p>	
	<p><b>Résultat attendu 5 :</b> 7500 personnes dans les 25 entités sont sensibilisées sur le rôle de l'Etat</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> 6979 ont été sensibilisées sur les missions de l'administration civile dans les 5 axes de l'ISSSS au Nord et Sud kivu durant ce trimestre.</p>	

**Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)**

NSTR

Note :

- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?
- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?
- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?
- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?