

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
Rapport de mise à jour trimestriel

<b>Période couverte (Trimestre)</b>	2011 T2 (1 avril 2011 – 3 juin 2011)		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	PBF-COD-E.5 Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC (UNOPS ID 73058)		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	UNOPS		
<b>Partenaires d'exécution</b>	PNC, MONUSCO/UNPOL		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	juillet 2010		
<b>Budget total alloué</b>	2,190,000 USD		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	1,479,891 USD	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	67.5%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	765,176 USD	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	51.7%
<b>Date de clôture prévue:</b>	31 Décembre 2011	<b>Retard éventuel (mois):</b>	31 Mars 2012
<b>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</b>	<p><b>Domaine de priorité d'investissement :</b> Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit</p> <p><b>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : 1</b> Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF où les forces armées nationales et la police exercent leurs fonctions dans des zones touchées par un conflit au sein du territoire national, répondant aux inquiétudes sécuritaires des populations cibles.</p>		

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p><b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b></p>	<p><b>Résultat attendu 1 :</b>          La capacité de la PNC est renforcée afin d'offrir les formations de base dans la Province du Nord Kivu et 300 éléments policiers issus des groupes armés profitent d'un premier cycle de formation de base.</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le terrain pour le futur camp de formation a été identifié (Mugunga, à 12 km à l'ouest de Goma), borné, et le titre foncier est obtenu.</li> <li>- Les plans de masse pour le camp (capacité 300 stagiaires) ont été développés en partenariat avec la PNC et UNPOL, et approuvés.</li> <li>- Les 7 lots ont été adjugés début juin 2011. Les marchés sont signés. Le planage est en cours d'achèvement.</li> <li>- Le plan d'achat des équipements pour le camp a été approuvé par les partenaires. La procédure pour les achats est prête à être lancée.</li> </ul>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <p>La plupart des activités de ce projet ont été remises en cause, en tout ou en partie, par les hiérarchies de l'UNPOL et PNC. Le schéma initial du projet a été fortement modifié.</p> <p>Concernant la formation des intégrés, la proposition initiale de UNPOL prévoyait une formation de 30 jours suivie d'un autre module de 30 jours pour les éléments les plus réceptifs. Cependant, les discussions menées entre UNPOL et la PNC depuis l'approbation du projet par le FCP ont abouti à la conclusion qu'afin d'assurer la durabilité des acquis et la pleine intégration des nouveaux éléments au sein de la PNC, un minimum de 6 mois de formation de base sont nécessaires. Il a été retenu de réduire le nombre de stagiaires PNC intégrés de 1 500 à 300 afin de rester dans le budget disponible tout en dispensant 6 mois de formation au lieu de 3.</p>
	<p><b>Résultat attendu 2 :</b>          Les unités territoriales de la PNC déployées dans le cadre du projet Plan de Stabilisation de l'Est de la RDC sont soutenues.</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b>          Paiement de primes alimentaires pendant 6 mois aux éléments PNC déjà déployés sur les axes prioritaires : paiements effectués pour 300 déployés du NK et 30 déployés de l'Ituri sur 6 mois (sept 10 – février 11). Pas de listes reçues de PNC pour Sud Kivu. Cette opération a pris fin.</p>	<p>L'approbation de l'IG sur le plan d'achat d'équipements a connus des retards. C'est impératif que les listes soient approuvées dans les premières semaines du troisième trimestre, sinon le lancement de formation selon le plan ne sera pas possible.</p> <p>Il y aura besoin de lancer les discussions intensives sur l'apport de la PNC au projet aussitôt que possible. En particulier, il est nécessaire de désigner un commandant et personnel du Centre, de commencer la mobilisation des matériaux apportée par la PNC et la MONUSCO au centre et finalement lancée les activités de sélection des élèves et formation des formateurs.</p>

		<p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b>  Les modifications été autorisées par le Comité de Pilotage en juin 2011.</p> <p>Les listes d'équipements sont soumises pour la signature de l'Inspecteur Général et un suivi régulier est fait par UNOPS et UNPOL.</p> <p>Les besoins d'apports sont déjà communiqués à la PNC. Une réunion avec l'IG pour discuter en détail est prévue pour le mois d'aout.</p>
<p><b>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</b></p> <p><u>Note :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</li> <li>- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?</li> <li>- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?</li> <li>- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?</li> </ul>		<p>Le projet répond à un besoin de soutenir le déploiement des forces de police correctement formées et équipées dans les zones en voie de stabilisation. Cependant, les objectifs et modalités de ce déploiement ont eu tendance à fluctuer en fonction de la situation sécuritaire sur le terrain, de considérations politiques, de contraintes de capacité au niveau des autorités concernées, ainsi que du soutien des bailleurs. Ces fluctuations et incertitudes ont eu un impact négatif sur l'exécution du projet. Toutefois, la mise en place au niveau de Kinshasa en novembre 2010 d'un groupe projet conjoint (PNC/UNPOL/UNOPS) se réunissant régulièrement a contribué à résoudre les problèmes latents.</p>