

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couvert (Trimestre)	T2 2011 (d'avril à juin 2011)		
Numéro du projet et le titre du projet	FCP : PBF-COD-E.6 ISSSS : SEC/008 ; OIM : CS.314 <b>Cellules D'Appui à la Justice Militaire</b>		
Agence bénéficiaire:	OIM		
Partenaires d'exécution	FARDC		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	2/1/2011		
Budget total alloué	3,674,085.00 (total) 961,145 (FCP)		
Fonds engagés du budget total alloué <sup>1</sup>	20,677 (FCP)	% de fonds engagés / budget total alloué:	2%
Fonds dépensés <sup>2</sup> du budget total alloué:	20,677 (FCP)	% de fonds dépensés / budget total alloué:	2%
Date de clôture prévue:	11/30/2012	Retard éventuel (mois):	0

Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	<b>Domaine de priorité d'investissement :</b> <i>R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit</i> <b>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b>	
--	---	--

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	<i>(1.2) Etat de Droit : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF où les communautés ont recours à des systèmes de justice transitionnelle à résoudre les conflits / différends sans recours à la violence assurer le respect des droits de l'homme des femmes et des filles en particulier</i>	
<b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b>	<p><b>Résultat attendu 1 :</b> Recruter, former, déployer et gérer les consultants et les experts internationaux des cellules d'appui à la justice militaire ;</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> recrutement de 23 consultants et experts</p>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p>
	<p><b>Résultat attendu 2 :</b> Faire la liaison avec les autorités judiciaires des FARDC, de la PNC et des partenaires de la MONUSCO</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Collaboration étroite avec les autorités judiciaires des FARDC notamment dans l'identification et la sélection des experts.</p>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p>
	<p><b>Résultat attendu 3 :</b> Fournir une aide technique et logistique de base aux IPJ, OPJ et aux Magistrats militaires à toutes les étapes de l'action publique, lorsque non disponible au sein des FARDC ou de la PNC;</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> 5 Système GPS, 5 Sat phone+sim carte, 10 VHF Radio, 5 Recharge 100unités valable pour 2ans, 10 Codan (déjà dans nos dépôts depuis le 25/05/2011)</p>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p>

	<p>1 Scanner HP Scan Jet 5590, 1 Printer HP LASER Jet P2055dn, 1 Copier Canon IR 1024 déjà livré au bureau de la justice militaire de Goma en date du 5/04/2011</p> <p>2 tables, 4 chaises et 2armoires ont été livré au bureau de la justice militaire de Goma le 29 juin.</p>	
	<p><b>Résultat attendu 4 :</b> Conseiller les IPJ, OPJ et Magistrats militaires en matière d'enquête et de poursuite d'infractions grave i.e. violences sexuelles, crimes de guerre, crimes contre l'humanité afin de développer une expertise au sein des FARDC;</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Collaboration étroite avec les autorités judiciaires des FARDC notamment dans l'identification et la sélection des experts.</p>	<p><b>Contrainte(s) :</b> Attente du déploiement des experts sur le terrain</p> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b> N/A.</p>
<p><b>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</b></p> <p>Le projet est encore à ses débuts. Il est dès lors difficile d'y voir pour l'instant des contributions substantielles.</p> <p><u>Note :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</li> <li>- Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?</li> <li>- Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?</li> <li>- Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes?</li> </ul>		

