

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couverte (Trimestre)	Trimestre 3 : Juillet 2011 à Septembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF-COD-B.3 Promotion du dialogue intercommunautaire et préparation des conditions pour le retour des déplacés et le rapatriement des réfugiés en toute sécurité et dignité		
Agence bénéficiaire:	UNHCR, UNHABITAT, WFP, UNOPS		
Partenaires d'exécution :	UNHABITAT, UNHCR, UNOPS, GIZ, NRC		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	14/07/2010		
Budget total alloué	USD 2.650.000		
Fonds engagés du budget total alloué¹	UNOPS USD 45.951	% de fonds engagés / budget total alloué:	30% (UNOPS)
Fonds dépensés² du budget total alloué:	UNHABITAT : 916.760 \$ UNHCR : 1.428.239 \$ UNOPS : 68.831\$ WFP : 78.500\$	% de fonds dépensés / budget total alloué:	UNHABITAT : 99.45% UNHCR : 100% UNOPS : 45.88% WFP : 52.33
Date de clôture prévue:	31/12/2011	Retard éventuel (mois):	
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : <i>R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit</i> Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : <i>(1.3) DDR : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF ayant abouti à la réintégration les ex-combattants au sein des communautés</i>		

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> <p>Résultat attendu 1 : Promotion de la cohabitation pacifique, prévention et résolution des conflits intercommunautaires au niveau local</p>	<p>Réalisations accomplies : La formation des 7 CLPCs pilotes a été réalisée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 en territoire de Nyiragongo ; Groupement Buhumba ▪ 3 en territoire de Rutshuru ; Groupements Kihondo, Binza et Gisigari ▪ 3 en territoire de Masisi ; Groupements Kamuronza, Biiri et Bashali-Mukoto. 	<p>Contrainte(s) : Sécurité sur certains axes Aucun espace communautaire prévu pour rendre fonctionnel les CLPCs. Non renouvellement de l'OP échue au 30/06/2011.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Consolidation du projet pilote et renforcement des capacités des 7 premiers CLPCs. Identification et mise à disposition de terrains pour la construction de foyers communautaires avec bureaux en faveur des CLPCs.</p> <p>Renforcer le plaidoyer pour accélérer la signature de la nouvelle ordonnance présidentielle confirmant la continuation du STAREC et la prolonger.</p>
<p>Résultat attendu 2 : Renforcement des capacités en matière de médiation des conflits fonciers et gestion foncière.</p>	<p>Réalisations accomplies : à mettre à jour</p> <p>Nord Kivu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 361 conflits fonciers documentés ▪ 142 conflits fonciers résolus; ▪ 10 hectares de terre alloués à 183 ménages retournés à Muhanga en Bashali Mokoto (territoire de Masisi) <p>Ituri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 103 conflits documentés ▪ 11 conflits fonciers résolus ▪ 107 ménages retournés réinstallés à Tchomia et 239 à Bahema Banywagui ; <p>50 vélos et 50 téléphones distribués aux chargés de monitoring des conflits fonciers et aux chefs coutumiers pour une meilleure communication sur les risques de conflits fonciers.</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La sécurité dans les territoires de Masisi et de Ruthuru : inaccessibilité de certaines zones ; - Les exigences de escorte sur les routes classées rouges qui a réduit le temps de travail ;
<p>Résultat attendu 3 : Appui à la réintégration,</p>	<p>Réalisations accomplies : Le projet abris a repris avec 90 nouveaux abris en cours</p>	

<p>l'abri, la relance communautaire et le renforcement de la cohésion sociale</p>	<p>de finalisation ce qui porte le nombre d'abris à 535 / 725 soit (74%)</p>	
<p>Résultat attendu 4 : Amélioration de la coordination entre les intervenants des différentes composantes du STAREC</p>	<p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conception d'une plateforme SIG / données et appui au renforcement des capacités de la cellule infrastructures menés, à travers la collecte et l'analyse des données sur les infrastructures et des services existants dans les groupements a fortes concentration de retournés ou potentiels retournés, ainsi qu'a travers le renforcement de la capacité de la communauté ou autorités locales. 7 CLPC pilotes sont installés et ont reçus des formations sur le principe et l'utilité de la collecte des données ; 3 autres analyses de l'existant (en plus des 4 autres déjà effectués) sont actuellement en phase de préparation et la collecte des données sera menée dans les groupements de Bashali Mukoto, Kihondo et Kisigari avec la participation active des ONG locales, des CLPC et de STAREC. ▪ Cartographie des 31 camps CCCM sur les 31 au Nord Kivu avec les inventaires des infrastructures (WATSAN) et services (partenaires) ▪ Collecte, mise à jour, analyse et dissémination des données des PDIs dans les camps CCCM au Nord Kivu ; 21287 ménages ou 75316 individus sont enregistrés dans les 31 camps CCCM à la date du 30 septembre 2011 ; on note une diminution de 3,75% en termes de nombre d'individu par rapport a la statistique partagée a la fin du 2eme trimestre de cette année. ▪ Profilages de 708 ménages pygmées dont 332 ménages dans le territoire de Beni, 226 ménages dans le territoire de Masisi et 150 ménages à Goma (Hewa Bora). ▪ Depuis le 01 septembre 2011 et dans le cadre de 	

	<p>l'identification des personnes non-documentées dans les camps CCCM, le projet a également commencé le profilage des enfants déplacés au nombre estimatif total de 50000 dans les 31 camps CCCM, et compte couvrir environ 50% des camps d'ici la fin de l'année.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 18414 ménages actifs sur les 21287 ont leurs photos dans la base de données du projet (dans le cadre de la préparation du retour volontaire des déplacés vivant dans les camps CCCM) 	
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>Les activités de consolidation des 7 CLPCs pilotes ont permis de dégager de nouveaux besoins qui sont en voies d'être adressés comme par exemple la construction des foyers communautaires qui permettront d'abriter les réunions des membres des CLPCs ainsi que le permanent (animateur recruté), le Président et le secrétaire. Ce qui permettra également de disponibiliser les équipements et matériel de bureau prévus.</p> <p>Les activités de médiation des conflits fonciers ont continué à contribuer au rapprochement et dialogue entre communautés.</p> <p>Les centres de médiation foncière ont permis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un accès facile aux mécanismes de règlement des conflits ; - une protection des droits des femmes à la terre ; - une information sur les conditions de sécurisation foncière et d'accès à la terre ; - une bonne implication des chefs coutumiers dans la gestion des conflits fonciers ; - une appropriation par l'administration territoriale du processus de règlement des conflits fonciers. <p>Les résultats obtenus sont par ailleurs le fruit d'une collaboration née à travers les besoins et objectifs communs identifiés et mis en place conjointement par les principaux partenaires du programme.</p>		