

Section I: Identification and JP Status

Joint programme for gender equality and the empowerment of women in Algeria

Semester: 1-11

Country	Algeria
Thematic Window	Gender Equality and Women's Empowerment
MDGF Atlas Project	
Program title	Joint programme for gender equality and the empowerment of women in Algeria

Report Number	
Reporting Period	1-11
Programme Duration	
Official Starting Date	

Participating UN Organizations	<ul style="list-style-type: none">* BIT* UNAIDS* UNDP* UNFPA* UNICEF* UNIDO* UN Women
--------------------------------	---

Implementing Partners

- * Média
- * Ministère Délégué Chargé de la Famille et de la condition féminine (MDFCF)
- * Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (MFP)
- * Ministère de la Prospective et des Statistiques (ex CGPP)
- * Ministère de la Solidarité Nationale et de la famille (MSN)
- * Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MADR)
- * Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)

- * Ministère des Finances (MF)
- * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale (MTESS)
- * Ministre de l'Industrie, de la petite et moyenne entreprise, et de la promotion de l'investissement
- * Office Nationale de Statistiques
- * Réseau d'Organisations de la Société Civile

Budget Summary

Total Approved Budget

UNDP	\$1,312,140.00
UN Women	\$738,300.00
BIT	\$631,300.00
UNFPA	\$492,200.00
UNICEF	\$267,500.00
UNAIDS	\$160,500.00
UNIDO	\$42,800.00
Total	\$3,644,740.00

Total Amount of Transferred To Date

UNDP	\$467,340.00
UN Women	\$142,382.00
BIT	\$246,100.00
UNFPA	\$310,300.00
UNICEF	

UNAIDS	\$53,500.00
UNIDO	
Total	\$1,219,622.00

Total Budget Committed To Date

UNDP	\$92,385.00
UN Women	\$34,292.00
BIT	
UNFPA	\$30,000.00
UNICEF	
UNAIDS	\$47,127.00
UNIDO	
Total	\$203,804.00

Total Budget Disbursed To Date

UNDP	\$54,788.00
UN Women	\$34,292.00
BIT	
UNFPA	\$30,000.00
UNICEF	
UNAIDS	\$33,342.00
UNIDO	
Total	\$152,422.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of U\$

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
------	-------	-------	----------	----------	----------

Parallel

Cost Share

Counterpart

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through UN agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries

	Men	Men from Ethnic Groups	Women	Women from Ethnic Groups	Boys	Girls	National Institutions	Local Institutions
Targeted Number			30				63	3
Reached Number			26				13	2
Targeted - Reached	0	0	4	0	0	0	50	1
% difference	0	0	86.67	0	0	0	20.63	66.67

Indirect Beneficiaries

	Men	Men from Ethnic Groups	Women	Women from Ethnic Groups	Boys	Girls	National Institutions	Local Institutions
Targeted Number			50					
Reached Number			34					
Targeted - Reached	0	0	16	0	0	0	0	0
% difference	0	0	68.0	0	0	0	0	0

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Progress in outcomes

Les activités, après une phase de préparation, sont rentrées dans une phase d'exécution dont les effets sont perceptibles à travers une plus grande consommation budgétaire pour la plupart des agences.

Les activités engagées concernent les 3 effets du Programme. Les résultats atteints sont le fruit de la dynamique participative et d'appropriation nationale du programme engagée qui est en train d'avoir des impacts positifs sur le reste des programmes de coopération des Nations Unies, le programme commun ayant été cité comme exemple en termes de gouvernance opérationnelle.

Progress in outputs

L'étude de faisabilité sur la Budgétisation Sensible au Genre est dans sa troisième et dernière phase, avec la tenue d'un atelier à Alger regroupant l'ensemble des partenaires en Mars 2011 ; le rapport méthodologique et la feuille de route de l'ENBT élaborés. -Les activités visant à appuyer la création de deux centres d'information et d'accompagnement pour des femmes illettrées (à Djelfa) et celles vivant avec le VIH/sida (à Tamanrasset) ont connu des avancées notables notamment pour la seconde. i) Pour Djelfa deux ateliers préparatoires ont été organisés en Février et Juin 2011, le second sur le terrain à Djelfa a permis de sensibiliser les autorités nationales et locales ainsi que les associations de femmes dans une approche pleinement participative et d'identifier un site possible d'implantation ; ii) Pour Tamanrasset, avec l'appui notamment de l'association El-Hayet et des Ministères de la formation et de l'Emploi professionnels et de la Santé, la Population et de la Réforme Hospitalière. Il y a eu le recrutement des personnes ressources sur le site, l'identification et la formation de 34 femmes infectées et affectées (dans une première phase), l'accompagnement de 15 femmes pour bénéficier d'un microcrédit étatique (sans intérêt) pour démarrer une activité génératrice de revenu. -Pour le reste des activités programmées en 2010, i) une première session de formation sur l'analyse et le plaidoyer sur le genre pour des membres d'associations de la société civile a été organisée à Alger. li) Concernant l'audit Genre, les secteurs ont été identifiés, l'expertise recrutée, l'action a été démarrée.

Measures taken for the sustainability of the joint programme

Les mesures prises en termes de concertation ouverte et de transparente pour assurer la pleine participation et l'appropriation ainsi que la réponse très favorable et positive des autorités sont les principales garanties qui assurent une pérennité du programme conjoint.

L'attention a été portée jusqu'à présent au démarrage des activités. Actuellement certaines ont été entamées, d'autres le seront incessamment, c'est alors qu'une attention particulière sera consacrée à la durabilité des résultats, qui sera suivie dans les réunions du Comité National de Pilotage dont la prochaine réunion aura lieu dans la période Août-Septembre.

Il faut signaler également la décision prise au niveau du CGP de demander à un point focal (agence ou institution), au niveau des réunions mensuelles, de faire une présentation d'activités récentes ou événement pour permettre à l'ensemble des partenaires de se tenir au courant et de bénéficier d'informations souvent utiles à la mise en œuvre des actions programmées.

Are there difficulties in the implementation?

UN agency Coordination

Coordination with Government

Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability

What are the causes of these difficulties?

External to the Joint Programme

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

•Capacité : La capacité des agences du SNU continue à être réduite à ce jour en termes, notamment d'effectifs (un seul chargé de programme affecté par chaque agence qui partage son temps avec plusieurs programmes). Ceci a engendré des retards dans la réalisation des actions et dans la consommation du budget pour la plupart des agences.

La signature des memoranda entre le MDCFCF et les partenaires institutionnels n'a pas encore eu lieu, elle est en attente du cérémonial au cours duquel elle devrait avoir lieu.

•Pouvoir décisionnel : Le pouvoir décisionnel de la plupart des points focaux reste limité ce qui retarde souvent la prise de décisions.

•Bureaucratisation des relations entre partenaires (agences et institutions nationales) : Il y a un besoin systématique d'une lettre de la Directrice Nationale du Programme adressée au secrétaire général ou chef de cabinet du secteur, y compris pour des rencontres techniques ou le suivi technique de l'action.

Blocage pour le démarrage des activités des agences dont les actions sont prévues pour la 2ème année (2011) et n'ayant pas encore reçu de fonds – Compte tenu des mécanismes de fonds du F-OMD, ces agences doivent attendre que les 70% transférés pour l'année soient engagés ou dépensés. Compte tenu des retards dans la mise en œuvre cités précédemment, ces agences n'ont pas encore pu démarrer leurs actions.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

•Transfert de fonds – Le statut de quelques institutions nationales ne permet pas de recevoir des fonds pour mettre en œuvre des actions

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

En ce qui concerne la capacité technique, les réunions périodiques du Programme Commun (une fois par mois) ainsi que l'appui externe (Secrétariat F-OMD, experts genre régionaux des agences) contribuent à renforcer les capacités des chargés du Programme Commun qui doivent continuer à être soutenues. De même, il est prévu, lors du deuxième semestre 2011 le recrutement de l'assistant (e) du programme et de l'expert (e) genre. Il est prévu dans le document de programme, la signature de memoranda entre les Ministères partenaires et le MDCFCF, ceci permettra à coup sûr d'améliorer les relations entre les différents partenaires et de les impliquer plus grâce à la formalisation de ces relations. La signature de ces memoranda se ferait à l'occasion de l'organisation du cérémonial qui doit donner également plus de visibilité au programme.

En matière de démarrage des activités certaines agences n'ayant pas encore reçu des fonds. Conformément aux directives globales du F-OMD Genre, le Comité National de Pilotage, dans sa réunion du 28 février 2011 a décidé de permettre de procéder à des transferts à niveau local entre les agences qui souffrent de retard dans la mise en œuvre et la consommation de leur budget et celles devant recevoir des fonds pour démarrer ou continuer leurs activités conformément aux calendrier d'exécution du programme.

Concernant le transfert de fonds aux institutions nationales, un accord de principe a été obtenu récemment avec une institution pour procéder au transfert, en attente d'une formalisation.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true
No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes
No

What types of coordination mechanisms

Des réunions de suivi mensuelles regroupant la totalité des points focaux ministériels et des agences du SNU participantes, constitués en Comité de Gestion du Programme depuis février 2011, ont lieu à la fin de chaque mois (le dernier mardi du mois), présidées par la DNP, lors desquelles chaque focus groupe présente ses réalisations, l'état de consommation du budget ainsi que les prévisions d'activité pour le mois suivant.

Le Coordonnateur du Programme participe aux réunions des focus groupes pour garantir une cohérence aux actions planifiées.

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Baseline Value	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	0	1	Rapports des ateliers	Agences, équipe de programme et Bureau de la Coordination des Nations Unies
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	2	Rapports des experts Matériel de communication disponible (porte-documents, banners).	Equipe du programme et Bureau de la Coordination des Nations Unies PNUD-UNICEF
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	2	Rapports des ateliers	Equipe du programme et Bureau de la Coordination des Nations Unies

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved false
Slightly involved false
Fairly involved false
Fully involved true

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making

Management: budget

Management: procurement

Management: service provision

Who leads and/or chair the PMC?

La Directrice Nationale du Programme, Chef de Cabinet, Ministère Délégué Chargé de la Famille et de la Condition Féminine

Number of meetings with PMC chair

9

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Management: budget

Bénéficiaires : formations des membres de la société civile (associations)

Management: service provision

Bénéficiaires : formations des membres de la société civile (associations)

Management: other, specify

Bénéficiaires : formations des membres de la société civile (associations)

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved true
Fairly involved false
Fully involved false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Policy/decision making

Consultations pour des actions au niveau local (participation dans les ateliers consultatifs de l'activité A22.

Management: other, specify

Consultations pour des actions au niveau local (participation dans les ateliers consultatifs de l'activité A22.

Where is the joint programme management unit seated?

National Government

Current situation

L'appropriation de la part du Gouvernement du programme commun est très significative. Les réunions mensuelles de suivi-évaluation contribuent beaucoup grâce à la présence et à la participation de tous les partenaires nationaux.

Ces réunions sont présidées par le Ministère Chef de File, le MDCFCF. Le Ministère des Affaires Etrangères et la Coopération Espagnole participent également à ces réunions. Pour assurer l'appropriation de la part de tous les ministères, les réunions ont lieu chaque mois au sein d'une institution différente.

En outre, au niveau technique, les activités sont discutées dans le cadre des focus groupes constitués lors de l'atelier de lancement du Programme qui comprennent les représentants des agences et des partenaires institutionnels concernés.

L'implication de la Société Civile et du Secteur Privé, est prévue pour une phase ultérieure, leur participation étant inscrite dans le cadre de résultats du programme, excepté l'activité A23 prise en charge par ONUSIDA qui a impliqué l'association El-Hayet. Les associations de femmes ont cependant été sollicitées durant les ateliers préparatoires des actions prévues à Djelfa et pour la session de formation organisée à Alger sur le genre et plaidoyer.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes true

No false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

Une stratégie de communication et de plaidoyer sera élaborée prochainement en liaison et en complémentarité avec certaines actions inscrites dans le programme, notamment l'activité A27, elle visera à faciliter l'assistance technique pour l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer, d'information et de sensibilisation sur les valeurs d'égalité et d'équité.

Des actions visant à améliorer la communication interne du programme seront entreprises dès le mois de Juillet 2011 notamment avec le développement de l'espace du programme commun sur Teamworks et la promotion de son utilisation.

Ces actions viseront ainsi les points focaux du programme afin de répondre à la demande croissante d'avoir accès aux rapports, présentations et matériels de communication réalisés dans le cadre des actions du programme.

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Améliorer la communication interne et faciliter l'accès à la documentation produite dans le cadre du programme.
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice
Améliorer la communication interne et faciliter l'accès à la documentation produite dans le cadre du programme.
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Améliorer la communication interne et faciliter l'accès à la documentation produite dans le cadre du programme.
Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals
Améliorer la communication interne et faciliter l'accès à la documentation produite dans le cadre du programme.
Media outreach and advocacy
Améliorer la communication interne et faciliter l'accès à la documentation produite dans le cadre du programme.
Others
Améliorer la communication interne et faciliter l'accès à la documentation produite dans le cadre du programme.

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations
Social networks/coalitions
Local citizen groups
Private sector
Academic institutions
Media groups and journalist
Other 1 - Association El-Hayet est chargé de la mise en oeuvre de l'activité A23 visant à aider la création d'information et d'accompagnement en microprojets à Tamanrasset

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

Focus groups discussions
Mise en œuvre de l'action A23 dans une localité pilote, avec l'appui d'une association, et rencontres avec les autorités locales de Tamanrasset.
Organisation de 2 ateliers de concertation et de préparation pour les activités A22 et A22 bis, dont l'un sur le terrain à Djelfa, dans lesquelles des autorités nationales et locales ainsi que représentants de la société civile et les citoyens ont été impliqués.
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Mise en œuvre de l'action A23 dans une localité pilote, avec l'appui d'une association, et rencontres avec les autorités locales de Tamanrasset.
Organisation de 2 ateliers de concertation et de préparation pour les activités A22 et A22 bis, dont l'un sur le terrain à Djelfa, dans lesquelles des autorités nationales et locales ainsi que représentants de la société civile et les citoyens ont été impliqués.
Others
Mise en œuvre de l'action A23 dans une localité pilote, avec l'appui d'une association, et rencontres avec les autorités locales de Tamanrasset.
Organisation de 2 ateliers de concertation et de préparation pour les activités A22 et A22 bis, dont l'un sur le terrain à Djelfa, dans lesquelles des autorités nationales et locales ainsi que représentants de la société civile et les citoyens ont été impliqués.

Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Target 1.B: Achieve full and productive employment and decent work for all, including women and young people

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
P9. Les femmes en milieu rural sont outillées et accompagnées pour développer des activités génératrices de revenus	34	Existence d'un système d'information et de mécanismes d'accompagnement Création de centres d'information	1.0

Target 1.B: Achieve full and productive employment and decent work for all, including women and young people

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
P9. Les femmes en milieu rural sont outillées et accompagnées pour développer des activités génératrices de revenus	15	Activités génératrices de revenu menées	15.0

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Au niveau national au travers du programme conjoint, il est question de soutenir les efforts déjà entrepris pour appuyer le Ministère de la Prospective et des Statistiques dans la création d'une Base de Données sur les OMD utilisant DevInfo. L'intervention du programme conjoint aiderait à renforcer le volet lié à l'OMD3 de cette base de données. L'appui prévu de l'UNICEF à la création des crèches au niveau de deux wilayas pilotes devrait également contribuer à la réalisation des OMD 2 et 3, car il facilitera l'accès des femmes à l'éducation, à la formation professionnelle et aux activités génératrices de revenue.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

On constate un certain retard dans la mise en œuvre de certaines actions (un certain nombre n'a pas encore connu un début d'exécution). Malgré cela il faut cependant signaler qu'une dynamique très positive garantissant la participation, la concertation et la transparence a été mise en place pour permettre la réussite des activités planifiées et leur durabilité.

A travers le lancement du programme ainsi que les mesures mises en place, la coordination entre les agences du SNU ainsi que celles des différents partenaires gouvernementaux s'est vue sensiblement renforcée (jusqu'à ces partenaires n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble).

En outre pour permettre une présence continue des partenaires institutionnels dans les réunions, un deuxième point focal a été désigné par la plupart des institutions.

Ceci est aussi le cas avec d'autres bailleurs, notamment la coopération espagnole dont la participation dans le programme est pleinement assurée avec sa présence régulière dans les réunions mensuelles de suivi, ainsi qu'avec d'autres bailleur comme la coopération technique belge avec laquelle des synergies sont en train d'être développées et



renforcées.
Ceci est en train d'avoir comme résultat la concrétisation de plusieurs activités pendant le premier semestre de 2011 dont la mise en oeuvre devrait être accélérée pendant le deuxième semestre de 2011.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Mainstreaming gender in policy making and improving the legal system to recognize and guarantee the rights of women

1.1 Number of laws, policies or plans supported by the programme that explicitly address gender based discrimination and promote gender equality and women's empowerment.

Policies

No. National

No. Local

Laws

No. National

No. Local

Plans

No. National

No. Local

1.2 Are they in line with international commitments adopted by the country (particularly CEDAW)? Please, specify:

Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where is going to be implemented (base line, stage of development and approval, potential impact of the policy)

1.3 Sector in which the law, policy or plan focuses:

Justice reform

Health

Labour rights

National Development plan / gender equality plan
Gender based violence

Comments

1.4 Government Budget allocated to gender equality policies or programmes before the implementation of the Joint Programme

National Budget

Total

Local Budget

Total

1.5 % variation in the Government's budget devoted to gender equality policies or programmes from the beginning of the joint programme to present time

National Budget

% Overall

% Triggered by the Joint Programme

Local Budget

% Overall

% Triggered by the Joint Programme

1.6 Number of citizens and/or institutions the law policy or plan directly affect

Citizens

National Public Institutions

Local Public Institutions

Private Institutions

1.7 Number of institutions, civil servants and citizens trained with the support of the Joint Programme to take informed decisions on gender related issues

Public institutions

Total 6

Private Sector Institutions

Total 23

Civil Servants

Total 14

Women 10

Men 4

Citizens

Total 26

Women 26

Men

2 Improving participation of women in economic life and public decision making of their community and/or country

Budget

National budget

Total Local budget

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights

No. women 34

No. urban

% Ethnic group

Specify

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries' wellbeing through the improvement of economic rights/income generation

Health and/or sexual and reproductive health

Activités génératrices de revenus.

Reduce vulnerability
Activités génératrices de revenus.
Education
Activités génératrices de revenus.
Others
Activités génératrices de revenus.

2.1 Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights

Women
Urban
Ethnic group
Rural

2.2 Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Women
Urban
Ethnic Group
Rural

2.3 Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries' wellbeing through the improvement of economic rights/income generation

Comments

2.4 Number of women who, gained access to public decision making with the support of the joint programme

Total number
Urban
% Ethnic group
National
% Local

3 Decreasing the level of violence against women/girls and improving support provided to victims of violence

3.1 Number of women/girls with access to prevention and protection services (e.g. shelter, medical or legal support, etc), anti-discrimination and/or reproductive health care through the support of the joint programme

Total
Women
Girls
Urban
Rural/indigenous

3.2 Number of women/girls who have used anti-violence services (e.g. shelter, medical or legal support, etc), anti-discrimination and/or reproductive health care with the support of the joint programme

Total
Women
Girls
Urban
Rural/Indigenous

3.3 Variation (%) of gender based violence cases reported to the police from the beginning of the Joint Programme to present time

4 Awareness rising on gender equality issues and enabling an environment for women exercising their rights

4.1 Number and type of partners targeted sensitized on gender related issues

Civil servants	50
Private institutions	
Community organizations	63
Religious leaders	
Other, specify	

No. National Level

No. Local Level

4.2 Indicate the type of media /awareness raising action used

Newspapers and wirtten media

Radio

Television

EFFET 1 : Processus de prise de décision équitable en matière de stratégies et programmes de développement est renforcé à travers l'amélioration de la qualité de l'information sur le genre et le renforcement des capacités des institutions nationales pour la prise en compte du genre dans les domaines social et économique.

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
P1 Connaissances, savoirs et données sur le genre produits et diffusés	Nb d'indicateurs sexo-spécifiques produits et diffusés	Chaque institution produit des données sexo-spécifiques brutes sans analyse et sans mise en cohérence avec les autres institutions	L'ensemble des indicateurs sexo-spécifiques des OMD & RNDH disponibles et intégrés dans la Banque de Données	Définition des activités en concertation avec les secteurs et Identification de l'expertise pour diagnostiquer l'existant, en cours.	Annuaire statistiques des institutions choisies Rapports et études réalisés et diffusés	Annuel pour les annuaires	PNUD	Retard dans la diffusion Changement de concepts et ou indicateurs
	Nb d'études et d'analyses sur le genre effectués Enquête BT et Audit genre réalisées, analysées et diffusées	En matière d'activité, seules les données du moment sur la base des déclarations des individus sont disponibles	2 audits genre réalisés Les taux d'activité et de chômage des femmes sont corrigés	Réalisation en cours d'un audit genre de différents secteurs socio-économiques (UNFPA) Document méthodologique et feuille de route pour la réalisation de l'enquête Budget-Temps (EBT) élaborés	Audit Genre Enquêtes BT Rapports d'enquête	Après chaque enquête	ONU Femmes	Enquête ponctuelle Retard dû à la recherche de l'institution devant accueillir le budget.

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
				avec ONS et avec appui de l'experte genre. L'Office National de Statistiques s'est engagé à inscrire l'EBT dans son calendrier de travail (2011-2012). Contact avec des institutions/organismes susceptibles de domicilier les fonds prévus pour cette enquête pour le compte de l'ONS. Deux accords de principe, non encore formalisés ont été obtenus récemment.				
P2 Capacités des institutions nationales productrices de statistiques renforcées en matière de production de	Nb de personnes formées Nb d'institutions équipées	Les traitements de données ne sont pas standardisés ni harmonisés. Les institutions produisent des	Les principales institutions nationales produisent des indicateurs sexo-spécifiques, en font l'analyse et	Identification de l'expertise pour diagnostiquer l'existant en cours.	Rapports écrits	Actualisation en continu d'une base de données intégrant la dimension genre	PNUD	Retard dans la diffusion Changement de concepts ou d'indicateurs

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
données sexo-spécifiques, ainsi que d'établissement d'indicateurs pertinents et d'analyse		données brutes.	les diffusent					Systèmes d'information non opérationnels
P3 Approche genre intégrée dans les politiques et stratégies sectorielles ainsi que dans les mécanismes d'évaluation	Nb de secteurs ayant réalisé des stratégies intégrant la dimension genre	Inexistence de l'approche genre dans les stratégies sectorielles	Les principaux secteurs ont intégré la dimension genre dans leurs stratégies	L'expert chargé de l'étude de faisabilité de la BSG a été engagé. Les 2 premières phases de l'étude ont été finalisées et présentées à l'atelier régional sur la question à Tunis en novembre 2010 avec des représentants du MDCFCF, du MPS, du MF, ONS et Sonatrach. Phase 2 de l'étude achevée et soumise au MF pour considération. La Phase 3 de l'étude est en cours de réalisation au	Rapports sectoriels sur leurs politiques et stratégies	Règles et normes approuvées, projet de textes réglementaires	PNUD	Impact faible des politiques et stratégies sur le fonctionnement de la sphère réelle

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
				niveau du secteur pilote (MADR). Toute l'étude entièrement finalisée le 30 juillet. TDR de l'étude impact genre du processus de libéralisation économique réalisés.				
P4 Approche genre intégrée dans la planification locale, au niveau de municipalités pilotes	Nb de collectivités locales ayant intégré la dimension genre	Aucune commune n'a intégré l'approche genre dans sa planification locale	Au moins 2 collectivités locales ont intégré la dimension genre.	Accord avec UNFPA pour réaliser cette action conjointement avec la formation des associations locales au niveau des Wilaya de Djelfa et de Tamanrasset.	Mesures et règlements approuvés	Visites de suivi et d'évaluation dans les zones concernées	PNUD	Moyens incompatibles avec les politiques initiées
P5 Les organisations de la société civile ont développé leurs connaissances sur le genre	Nb d'OSC ayant suivi des formations sur l'analyse genre Évaluations positives par participants	Les OSC disposent d'une connaissance sur le genre Formations discontinues et	Les principales ONG d'envergure nationale et activant dans le domaine du genre ont été	Une première session de formation pour une vingtaine d'associations (26 personnes) a été organisée à Alger	Ateliers et rencontres organisés Rapports et Évaluations des formations	Liste des personnes ayant reçu une formation	UNFPA	Les personnes clefs formées changent de secteurs d'activité

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
pour promouvoir l'autonomisation des femmes au niveau des institutions		partielles.	formées	en Mai par UNFPA. D'autres sessions sont programmées pour le deuxième semestre 2011, dont 2 conjointement avec le PNUD à Djelfa et Tamanrasset auxquelles seront associées les collectivités locales.				

EFFET 2 : l'employabilité des femmes en particulier celles du milieu rural et vulnérables est amélioré et leur accès au travail décent est renforcé

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
P6. La connaissance des facteurs déterminants qui limitent ou entravent	Nb d'études réalisées Taux d'activité par niveau d'instruction	Aucune étude en 2007 sur les contraintes à l'emploi féminin (Source ONS)	2 études réalisées Taux de chômage des sortantes de la FP et des universitaires est	TDR de l'étude sur l'emploi féminin finalisé. Identification de	04 Rapports publiés sur le site du réseau	Consultation des rapports annuels Consultation	BIT	Obsolescence des données en fin de programme

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
l'insertion professionnelle des femmes et leur accès au travail décent est améliorée (BIT)	Taux de chômage par niveau d'instruction et par qualification Proportion d'assurées sociales parmi les occupées Durée de travail Revenus moyens par qualification et durée de l'expérience professionnelle		réduit d'au moins 25% Données sexo spécifiques disponibles au Mise à niveau de 3 Observatoires	l'expertise pour la réalisation de l'étude en cours après définition de l'activité en concertation avec les partenaires nationaux responsables.	Résultat enquête annuelle de l'emploi - ONS Résultat Recensement de la population. - ONS	des bulletins statistiques de l'ONS – trimestriels		
P7. L'offre de formation des femmes est mieux adaptée aux besoins du marché du travail	Nombre de programmes adaptés au marché du travail Taux de chômage des sortantes de la Formation Professionnelle	Taux de chômage des 16-24 ans des diplômées de la FP : 43,2% Taux de chômage des 25-54 ans des diplômées de la FP 20,7% ONS 2006	Quatre programmes correspondants aux profils (les plus demandés sur le Marché du Travail) sont validés et opérationnels Les taux et les durées de	Formulation d'un draft de TDR en collaboration avec les partenaires de la formation et de l'enseignement professionnels et la coordination du programme,	Rapports annuels du MFP Annuaire Statistique du MFEP (Ministère de la Formation Professionnelle)	Consultation rapport annuel du MFEP Consultation annuaire statistique du MFEP	BIT	Décalage avec les réformes en cours dans le secteur

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
	par spécialité Durée du chômage par spécialité		chômage sont réduits de 25%	en cours Consultations techniques en cours pour la finalisation des TDR.	Résultat de l'enquête annuelle de l'emploi, ONS	Consultation Bulletin statistique trimestriel de l'ONS		
P8. L'accès des femmes aux mécanismes et dispositifs existants de création d'emplois et d'accès à l'entrepreneuriat et au crédit est amélioré	Proportion de femmes bénéficiaires dans chaque dispositif Proportion de femmes entrepreneurs Proportion de femmes ayant bénéficié d'un crédit Création d'un incubateur	Aucune statistique consolidée de l'ensemble des PAMT Inexistence d'incubateur intégrant l'entrepreneuriat féminin dans les villes	Atteindre la parité pour l'ensemble des dispositifs existants Création d'un incubateur En zone urbaine	Concertation le partenaire national (Agence nationale de l'Emploi (ANEM) pour préciser l'action à mener compte tenu de l'existence d'un projet avec l'Union Européenne sur leur système d'information . Consultations en cours avec les services techniques du BIT pour un appui technique à la finalisation des TDR et la	Rapport statistique annuel de l'ensemble des agences impliquées dans les PAMT Incubateur fonctionnel	Consultation rapport annuel du Ministère du travail Visite et suivi trimestriel des activités de l'incubateur	BIT	Pérennité de l'incubateur

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
				<p>d'implantation du centre et les entités de référence au niveau local. Recrutement des personnes ressources sur place. Identification et inscription de 34 femmes et jeunes filles à la formation professionnelle. La formation a été clôturée, début Juin au cours d'une visite d'inspection et de suivi.</p> <p>A ce jour 15 femmes sont inscrites pour bénéficier d'un microcrédit de l'État sans intérêt à travers</p>				

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
				l'Agence Nationale de Microcrédit (ANGEM).				

EFFET 3. L'image de la femme active est promue et les valeurs d'équité et d'égalité sont renforcées à travers une diffusion de l'information sensible au genre

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
P10 Média sensibilisés aux droits des femmes et à la problématique genre	Nombre de média et journalistes formés sur le genre et la réalité socio-économique des femmes	Emissions à la radio, la télévision et certains journaux donnent une image stéréotypée de la femme algérienne	- 50 journalistes (25 hommes et 25 Femmes) formés et /ou sensibilisés sur le genre sur les droits des femmes et la problématique genre	Identification de l'expertise en cours.	Rapports produits Rapport de formation (participants et contenus)	Consultation de documents Entretiens Après chaque formation	PNUD	Pas de motivation des individus à recevoir les actions de sensibilisation
P11 Stratégie de sensibilisation	Document de stratégie	Actions	Un répertoire / cartographie des	Recrutement de l'expertise	Nb de canaux utilisés, et	Consultation de documents	PNUD	Pas de consensus

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
économiques des femmes - sont mises en réseau, et donc plus efficaces dans la conduite de leur programme	des droits sociaux - économiques	femmes pour la conduite de leur mission	femmes Un réseau d'organisations de la société civile et un site web est opérationnel	finalise les TDR de l'action A31 relative au forum de dialogue entre les médias, les institutions et la société civile	bénéficiaires disponibles Liste des OSC mises en réseau disponible Les thèmes relatifs aux droits sociaux-économiques des femmes sont mentionnés dans les programmes d'activités des OSC	aux conditions socio-économiques des femmes pour la conduite de leur mission utilisés avant et pendant la mise en œuvre du programme commun		
P13 Les femmes sont mieux informées et sensibilisées sur leurs droits socio-économiques	Nb de femmes ayant bénéficié de l'information/sensibilisation sur leurs droits socio-économiques	Expérience du Ministère de la Justice avec PNUD sur l'information juridique des personnes vulnérables et des femmes	L'ensemble des textes relatifs aux droits socio-économiques des femmes sont diffusés à travers le pays	Activité dont le financement est prévu pour la deuxième année.	Plan et contenus et des supports d'information et de sensibilisation NB et types d'actions menées, Liste	Consultation de documents Enquêtes rapprochées/ Sondage d'opinion	PNUD	Les moyens d'information ne sont pas adaptés aux publics cibles

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
					des bénéficiaires			

Effet UNDAF N°4 : D'ici à 2011, la promotion de la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, sera consolidée,

Effet 1 : Processus de prise de décision équitable en matière de stratégies et programmes de développement est renforcé à travers l'amélioration de la qualité de l'information sur le genre et le renforcement des institutions nationales pour la prise en compte du genre dans les domaines social et économique,

Résultats du programme conjoint	SMART Produits	Agences responsable	Partenaires	Activités indicatives pour chaque produit	Etat d'avancement de la mise en œuvre		
					Montant total prévu dans le PC	Montant total transféré	Montant total déboursé
P1, Connaissances, savoirs et données sur le genre produits et diffusés Indicateurs : Nombre de secteurs audités, Enquête BT réalisée et diffusée, taux d'activité féminine corrigé; BD opérationnelle et accessible, Augmenter la proportion de femmes occupées (OMD), Existence d'un système d'information renforcé produisant des données régulières désagrégées sur la pauvreté et l'exclusion sociale (UNDAF), Existence d'un système d'information et d'analyse socio-économique (UNDAF), Population féminine occupée (UNDAF), Données de base : Données sexospécifiques disponibles par secteur institutionnel; Peu d'analyse genre disponible ; Inexistence	Audit genre réalisé dans les secteurs ciblés en 2009,	UNFPA	MCFCF	A1, Audit Genre de différents secteurs socio-économiques : cibler les institutions	110 000,00	110 000,00	7 000,00
	Enquête Budget Temps réalisée, analysée et diffusée en 2011,	ONU FEMMES	MCFCF	A2, Sous-traitance de la réalisation l'enquête budget temps avec une institution nationale	360 000,00	54 567,00	2 009,00
	Base de données sexospécifique mise en place, alimentée et accessible en 2011,	PNUD	MCFCF	A3, Conception et mise en place de la Banque de Données (BD) sexospécifique et Formation des gestionnaires de la BD	70 000,00	40 000,00	
	Impact genre du processus de libéralisation économique évalué en 2010,	ONU FEMMES	MPS (ex CGPP)	A4, Réalisation d'une étude sur l'impact genre du processus de libéralisation économique	40 000,00	63 900,00	13 678,00
P2, Capacités des institutions nationales productrices de statistiques renforcées en matière de production de données sexospécifiques, d'établissement d'indicateurs pertinents et d'analyse Indicateurs : existence d'indicateurs pertinents, fiables et réguliers Données de base : L'ensemble des institutions produisent des données sexospécifiques brutes	06 institutions (détentrices de gros fichiers de données) équipés en logiciel en 2009	PNUD	MCFCF	A5, Formation des professionnels de la collecte de données des institutions nationales dans le traitement informatique des données sexospécifique Diagnostic des Systèmes informatiques en place dans des institutions ciblées Choix et acquisition d'un logiciel statistique Organisation d'ateliers de formations	212 000,00	107 000,00	-
	20 cadres formés aux traitements informatiques des données sur le genre en 2009						
P3, Approche genre intégrée dans les politiques et stratégies sectorielles ainsi que dans les mécanismes d'évaluation Indicateurs: Disponibilité d'analyse genre par institutions; Nb de secteurs ayant intégré l'approche genre dans leur politique et stratégie, instruments budgétaires et dans leur mécanisme d'évaluation, Donnée de base: ND	30 cadres des institutions nationales (planificateurs et financiers) formés à l'analyse genre en 2009	PNUD	MCFCF	A6, Formation des responsables des institutions nationales en planification, de programmation à l'approche genre	50 000,00	50 000,00	
	Faisabilité de la budgétisation sensible au genre (BSG) connue en 2009	ONU FEMMES	MF	A7, Réalisation d'une étude de faisabilité de la BSG	50 000,00	14 600,00	18 605,00
	30 cadres des institutions nationales formés à la BSG en 2011	ONU FEMMES	MF	A8 Formation des cadres responsables (chargés de la planification et de la budgétisation) des institutions nationales à la BSG et production de référentiels et de guides	100 000,00		
	Un département ministériel dispose d'indicateurs de performance sensibles au genre	ONU FEMMES	MTESS	A9, Appui au ministère de l'emploi dans le processus de mise en place de la BSG (définition d'indicateurs de performance)	40 000,00		
P4, Approche genre intégrée dans la planification locale, au niveau de communes pilotes Indicateurs : Nb de personnes formés en genre dans la planification locale Données de base: ND	30 cadres des collectivités locales pilotes formés en analyse genre, en planification, programmation sur le genre en 2009	PNUD	MCFCF	A10, Formation au niveau des collectivités locales pilotes (Djelfa et Tamaniasset) en planification, de programmation selon le genre	70 000,00	50 000,00	
P5, Les organisations de la société civile ont développé leurs connaissances sur le genre pour promouvoir l'autonomisation des femmes au niveau des institutions Indicateurs: nb de personnes ressources formées	30 cadres des OSC et des partenaires sociaux formés en analyse genre et en plaidoyer pour le genre en 2009	UNFPA	MCFCF	A11, Formation des cadres des ONG, des organisations patronales et des syndicats de travailleurs en matière d'analyse genre et de plaidoyer sur le genre	110 000,00	80 000,00	23 000,00
Sous total 1					1 212 000,00	570 067,00	64 292,00

Effet 2 : L'employabilité des femmes en particulier celles du milieu rural et vulnérables est améliorée et leur accès au travail décent est renforcé,								
Résultats du programme conjoint	SMART Produits	Agences responsables		Partenaires	Activités indicatives pour chaque produit	Etat d'avancement de la mise en œuvre		
						Montant total prévu dans le PC	Montant total transféré	Montant total déboursé
P6, La connaissance des facteurs déterminants qui limitent ou entravent l'insertion professionnelle des femmes et leur accès au travail décent est améliorée Indicateurs: Existence d'un système d'information produisant des données sexo spécifiques sur les obstacles au travail décent ; Taux d'emploi féminin ; Nb travailleuses affiliées à la sécurité sociale, Données de base : Systèmes d'information non intégrés ; 31,5% des femmes n'ayant jamais travaillé sont prêtes à travailler Source ONS 2006,	01 étude réalisée sur les obstacles à l'emploi féminin en milieu urbain et rurale	BIT		MCFCF	A12, Réalisation d'une étude sur les obstacles des femmes face à l'emploi à travers l'exploitation et l'analyse des données des enquêtes emploi des 5 dernières années et des données de l'ANSEJ/ANEM	110 000,00	110 000,00	
	01 étude réalisée sur les conditions de travail et la demande du marché de l'emploi,	BIT		MTESS	A13, Réalisation d'une enquête nationale sur les conditions de travail et la demande du marché de l'emploi féminin	120 000,00	80 000,00	
	03 Observatoires produisent des données sexospécifiques sur la trajectoire professionnelle des sortants du système d'éducation formation,	PNUD		MESRS	A14, Appui technique aux observatoires existants, intégrant l'analyse genre, pour l'identification des facteurs qui entravent la transition de la formation vers l'emploi	110 000,00		
P7, L'offre de formation des femmes est mieux adaptée aux besoins du marché du travail Indicateurs: Existence d'un mécanisme d'adaptation de la formation en direction de l'emploi féminin ; Nb de programmes et de sections adaptés ; Nb de femmes inscrits dans les sections ciblées Données de base : ND	04 programmes de la formation professionnelle sont adaptés aux besoins du marché du travail	BIT		MFP	A15, Renforcement des capacités des institutions de la formation professionnelle travaillant pour l'adaptation de la formation aux besoins du marché du travail Diagnostic, sélection de 4 programmes pilotes, Sondages des sortant(e)s des sections expérimentales,	40 000,00	5 000,00	
	Mise en place d'un système d'observation du marché du travail auprès de l'ANEM à travers le suivi et l'évaluation des politiques actives du marché du travail (PAMT)	BIT		MTESS	A16, Conception et mise en place d'un outil de suivi et d'évaluation du marché du travail, Cet outil vise à évaluer le flux (entrée/sortie) des PAMT sur les trois dernières années, en particulier les contraintes d'accès et les obstacles à l'insertion des femmes dans les PAMT,	110 000,00	30 000,00	
P8, L'accès des femmes aux mécanismes et dispositifs existants de création d'emplois et d'accès à l'entrepreneuriat et au crédit est amélioré Indicateurs: Proportion de femmes entrepreneurs au niveau national ; Taux de féminisation des PAMT; Taux d'accroissement annuel de femmes entrepreneurs Données de base : Part de femmes employeurs & indépendants : 19% en 2006 (CRASC)	Les capacités de 10 ONG, 02 organisations patronales et 01 syndicat des travailleurs sont renforcées,	BIT		Réseau OSC	A17, Renforcement des connaissances des ONG et des partenaires sociaux sur les dispositifs de création d'emplois existants pour agir en tant que vecteur d'information pour les femmes,	40 000,00	5 000,00	
	30 cadres des Institutions et de la société civile sont formés aux techniques aux outils de gestion de micro entreprises	BIT		MTESS	A18, Formation de formateurs/trices pour appuyer la création et la gestion de micro entreprises et le développement de l'entrepreneuriat des femmes, (CREE/GERME et WEDGE.)	170 000,00		
	1 incubateur au niveau de la commune de Tipaza accompagne 20 femmes dans réalisation/gestion de leurs projets	ONU FEMMES		MPMEA	A19, Assistance technique à l'incubateur pilote pour le conseil/accompagnement des femmes entrepreneurs,	100 000,00		
	06 grandes entreprises (04 nationales et 02 étrangères) parrainent les femmes entrepreneurs	ONUDI		MPMEA	A20, Aide à la création d'activités pilotes, de parrainage entre les entrepreneurs potentiels et les grandes entreprises privées,	40 000,00		
P9, Les femmes en milieu rural sont outillées et accompagnées pour développer des activités génératrices de revenus Indicateurs: Proportion de femmes occupées et proportion de jeunes filles occupées (16-24 ans) en milieu rural ; proportion de femmes ayant créés des entreprises, Proportion des personnels chargés des programmes de promotion et de création de l'emploi décent et des PME/PMI formés (UNDAF) Données de base : Part de femmes	1 étude technico-économique sur l'état des activités génératrices de revenus des femmes en milieu rural produite	PNUD		MADR	A21, Réalisation d'une étude sur les activités génératrices de revenus notamment en matière de ressources et de savoir faire locaux	15 000,00	15 000,00	
	01 centre d'information pilote et d'accompagnement des femmes dans une wilaya des hauts plateaux	PNUD UNICEF		MPMEA OSC	A22, Aide à la création d'un centre d'information et A22bis, Appui dans la conception de programmes pour l'adaptation du centre aux femmes illettrées	40 000,00 100 000,00	40 000,00	9 877,38
	Au moins 01 centre d'information et d'accompagnement des femmes vulnérables créés, celles atteintes du VIH/SIDA notamment à Tamanrasset	ONUSIDA		MCFCF	A23, Aide à la création d'un centre d'information et d'accompagnement en microprojets à Tamanrasset adaptés aux femmes vulnérables y compris les femmes atteintes du VIH/SIDA,	150 000,00	50 000,00	47 127,00
	02 garderies créées au niveau des zones rurales de Djelfa, et de Tipaza	UNICEF		MCFCF	A24, Aide à la conception et à la mise en place d'un dispositif adapté du système de gardes d'enfants en milieu rural,	150 000,00		
Sous total 2						1 295 000,00	335 000,00	57 004,38

Effet 3 : L'image de la femme active est promue et les valeurs d'équité et d'égalité sont renforcés à travers une diffusion de l'information sensible au genre								
Résultats du programme conjoint	SMART Produits	Agence responsable		Partenaires	Activités indicatives pour chaque produit	Etat d'avancement de la mise en œuvre		
						Montant total prévu dans le FC	Montant total transféré	Montant total déboursé
P10 Les médias sont sensibilisés aux droits des femmes et à la problématique genre Indicateurs : 10 Media ont intégré la problématique genre Données de base: Emissions et articles véhiculent une image stéréotypée de la femme algérienne	50 journalistes: 4 journaux, 2 Radios nationales (arabe, français), TV, 4 radios locales sont sensibles au genre	PNUD		MCFCF	A25, Formation et sensibilisation des média sur le genre et la réalité socio-économique des femmes, Préparation des formations/sensibilisations (participants, programme, contenu)	50 000,00	20 000,00	
	3 Emissions TV/Radios sur les projets innovants des femmes produites et	PNUD		MCFCF	A26, Conception d'émissions pilotes sensibles aux droits des femmes et au genre en	10 000,00		
P11. Une stratégie de sensibilisation pour promouvoir les valeurs d'équité et d'égalité est élaborée et mise en œuvre à travers les médias Indicateurs : Les valeurs d'équité et d'égalité sont intégrées dans les activités des médias Données de base: Stratégies élaborées par des Ministères en collaboration avec le PNUD (2001-2003) et le FNUAP (2003-2004)	Une stratégie de plaidoyer, d'information et de sensibilisation autour des valeurs d'égalité et d'équité est élaborée et mise en œuvre	UNFPA		MCFCF	A27, Assistance technique pour l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer, d'information et de sensibilisation autour des valeurs d'égalité et d'équité : identification des forces et faiblesses des autres stratégies mises en œuvre et Organisation d'ateliers	130 000,00	70 000,00	
	Un répertoire sur les personnes ressources travaillant sur le genre est produit pour appuyer la mise en œuvre du programme et le renforcement des partenariats	PNUD		MCFCF	A28, Actualisation des répertoires et élaboration d'une cartographie des organisations et des personnes ressources travaillant sur le genre, Consultation ; Identification et actualisation des répertoires existants	40 000,00	40 000,00	13 842,74
P12 Les Organisations de la société civile (OSC) pour la promotion des femmes ont amélioré leurs connaissances des droits socio-économiques des femmes, sont mises en réseau, et sont plus efficaces dans la conduite de leur programme Indicateurs : Supports sur les droits socio-économiques des femmes utilisés dans les programmes de travail des organisations Données de base: Des réseaux existent en Algérie mais pas sur cette problématique	30 organisations de la société civile pour la promotion des femmes sont formées sur les droits socio-économiques des femmes	PNUD		Réseau OSC	A29 Conception de modules de formation de formateurs sur les droits socio-économiques des femmes pour les associations	40 000,00		
	Les organisations sont mises en réseau à travers la création d'un site web sur le thème : Genre, emploi et développement	PNUD		Réseau OSC	A30 Mise en réseau des acteurs clés identifiés et création d'un site WEB sur le thème : Genre, emploi et développement	110 000,00		
	5 forums de dialogue sont organisés entre les institutions, la société civile et les médias	UNFPA		Réseau OSC	A31, Organisation de forum de dialogue entre les institutions, la société civile et les médias	110 000,00	30 000,00	
P13 Les femmes sont mieux informées et sensibilisées sur leurs droits socio-économiques Indicateurs : Nb de femmes et jeunes filles informées sur leurs droits Données de base : Difficultés d'accès des femmes rurales à l'information sur leurs droits socio-économiques, CCA septembre 2005	5 supports d'information sur les droits socio-économiques des femmes sont élaborés et diffusés par les ONGs formés sous le P12	PNUD		Réseau OSC	A32 Elaboration et diffusion de supports d'information sur les droits socio-économiques des femmes et l'identification des moyens / canaux d'information y compris « non conventionnels » les plus accessibles aux femmes, surtout celles vivant dans les zones enclavées	110 000,00		
	3 bonnes pratiques sur les projets innovants des femmes en zones rurales et urbaines sont diffusées à travers les médias	PNUD		Media/OSC	A33, Diffusion d'émissions TV/Radios sur les projets innovants et les bonnes pratiques des femmes	30 000,00		
		PNUD		Réseau OSC	A34, Attribution d'un prix annuel pour la meilleure petite entreprise féminine avec la contribution des OSC et des entreprises	15 000,00		
	2 sondages sur l'évolution de l'image de la femme réalisés	PNUD		MCFCF	A35, Réalisations de 2 sondages en 2009 et 2010 sur l'image de la femme	30 000,00		
Sous total 3						675 000,00	160 000,00	13 842,74
TOTAL ACTIVITES (S/T1+S/T2+S/T3)						3 182 000,00	1 065 067,00	135 139,12

PROGRAMME COMMUN POUR L'EGALITE ENTRE LES GENRES ET L'AUTONOMISATION DES FEMMES EN ALGERIE
 CADRE DE RESULTATS
 RAPPORT DE SUIVI BI-ANNUEL JUILLET-DEC 2010

Autres		Agences responsables			Montant total prévu dans le PC	Montant total transféré	Montant total déboursé
Frais de suivi/évaluation conjoints		PNUD			56 074,77		
Equipe de Coordination du programme		PNUD			168 224,30	56 074,77	54 286,00
Elaboration du Document de programme		PNUD				18 691,59	14 379,08
TOTAL PROGRAMME (hors frais de gestion)					3 406 299,07	1 139 833,36	196 183,60
Frais de gestion (7%)					238 440,93	79 788,34	2 252,38
TOTAL PROGRAMME (frais de gestion compris)					3 644 740,00	1 219 621,70	198 435,98

s capacités des
Taux d'exécution du budget
6,4%
3,7%
21,4%
127,4%
28,8%
11,3%

Taux d'exécution du budget
34,6%
8,7%
12,7%

Taux d'exécution du budget
96,8%
76,9%
32,0%
2,8%
15,2%