

## Section I: Identification and JP Status

### Alliances to improve the situation of Children, Food security and Nutrition

#### Semester: 1-11

Country	Guatemala
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	
Program title	Alliances to improve the situation of Children, Food security and Nutrition
Report Number	
Reporting Period	1-11
Programme Duration	
Official Starting Date	
Participating UN Organizations	<ul style="list-style-type: none"> <li>* FAO</li> <li>* PAHO/WHO</li> <li>* UNFPA</li> <li>* UNICEF</li> <li>* WFP</li> </ul>
Implementing Partners	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Autoridades comunitarias del Departamento de Totonicapán, Guatemala</li> <li>* Gobiernos Locales</li> <li>* Ministerio de Agricultura</li> <li>* Ministerio de Educación</li> <li>* Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social</li> <li>* Municipalidades</li> <li>* Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional</li> </ul>

#### Budget Summary

**Total Approved Budget**

	WFP	\$2,228,703.00
UNICEF	\$1,248,690.00	
UNFPA	\$399,752.00	
PAHO/WHO	\$1,180,424.00	
FAO	\$2,442,431.00	
Total	\$7,500,000.00	

**Total Amount of Transferred To Date**

	WFP	\$1,730,361.00
UNICEF	\$914,529.00	
UNFPA	\$291,789.00	
PAHO/WHO	\$861,680.00	
FAO	\$1,721,037.00	
Total	\$5,519,396.00	

**Total Budget Committed To Date**

	WFP	\$547,542.36
UNICEF	\$583,649.17	
UNFPA	\$101,000.00	
PAHO/WHO	\$245,579.95	
FAO	\$636,633.00	
Total	\$2,114,404.48	

**Total Budget Disbursed To Date**

	WFP	\$918,839.79
UNICEF	\$858,914.17	
UNFPA	\$128,772.38	
PAHO/WHO	\$367,181.05	
FAO	\$843,466.22	

Total \$3,117,173.61

## Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel	TIGO Fund, Universidad del Valle, USAID	3	1	2	
Cost Share					
Counterpart	ONGs agricultura	37	37		

## DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

## Direct Beneficiaries

## Indirect Beneficiaries

## Section II: JP Progress

### 1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

#### Progress in outcomes

A la fecha 4,271 familias pertenecientes a 44 comunidades fortalecen su organización comunitaria e implementan prácticas en milpa y patio para el fortalecimiento de sistemas productivos. 274 promotores fortalecen el sistema de extensión agrícola. La población escolar de 44 escuelas cuenta con un huerto escolar y con la iniciación de capacitaciones y adquisición de insumos para certificarlas Escuelas Saludables. Se han formado a madres consejeras. Se ha iniciado el monitoreo de las actividades de comunicación para el desarrollo en relación a la intención de cambios de comportamientos reportadas.

Reporte de los cambios más significativos en relación a alimentación y nutrición. Programas de televisión conducidos por niños. Implementación en el 100% de los servicios de salud la sala situacional de salud y nutrición utilizándose como modelo a escala nacional. Equipamiento de los 9 centros de salud y hospital con equipo medico quirúrgico para la atención de la mujer. Capacitaciones al personal medico y paramédico que laboran en la red de servicios de DAST en materia de comunicación, salud y nutrición así como salud reproductiva. Monitoreo permanente del sistema de vigilancia epidemiológica de desnutrición y sus elementos en la red de servicios de salud de la DAST. Avances en la implementación del banco de leche humana en el hospital nacional de Totonicapán y la estrategia de servicios amigos de la lactancia materna en el hospital nacional de Totonicapán. Dotación de suministros y equipo al 100% de los servicios de salud con para prestar una mejor atención.

Aplicación periódica y permanente de la estrategia de abogacía e incidencia para posicionar la ENRDC y el PESAN en los procesos de planificación municipal. Inversión en proyectos productivos por parte de las autoridades municipales. Fortalecimiento institucional con personal de apoyo a la SESAN para llevar a cabo acciones a favor de la SAN

#### Progress in outputs

Al momento se está trabajando con más del 100% de familias consideradas en el segmento de subsistencia e infra subsistencia. Las familias continúan implementando prácticas en sus parcelas de milpa y en el patio/hogar, orientadas a fortalecer sus sistemas productivos familiares. Se continúa el proceso formación de promotores comunitarios y el fortalecimiento de la red departamental de promotores. Se concreta la apertura de las Agencias Municipales de Extensión del MAGA. Estas agencias del MAGA serán las que proporcionen los servicios de Extensión Se han identificado las familias en el estrato de excedentarios y se espera que en el próximo semestre se inicie el fortalecimiento productivo y comercial. Se ha iniciado el trabajo con las escuelas en huertos escolares pedagógicos y la capacitación a directores, maestros y niños en los temas para lograr la estrategia de escuelas saludables. Se han formado a madres consejeras. Se ha iniciado el monitoreo de las actividades de comunicación para el desarrollo en relación a la intención de cambios de comportamientos reportadas.

Reporte de los cambios más significativos en relación a alimentación y nutrición. Programas de televisión conducidos por niños.

Se ha Implementación en el 100% de los servicios de salud la sala situacional de salud y nutrición utilizándose como modelo a escala nacional.

Avances en la implementación del banco de leche humana en el hospital nacional de Totonicapán y la estrategia de servicios amigos de la lactancia materna en el hospital nacional de Totonicapán. Dotación de suministros y equipo al 100% de los servicios de salud con para prestar una mejor atención.

Aplicación periódica y permanente de la estrategia de abogacía e incidencia para posicionar la ENRDC y el PESAN en los procesos de planificación municipal.

Talleres con Alcaldes comunitarios, COCODES, líderes y lideresas comunitarias, Direcciones Municipales de Planificación, integrantes de CODESAN, personal técnico y directivo de SESAN central y delegaciones departamentales.

Fortalecimiento de 2 CODESANES, 8 COMUSANES GENERANDO PROYECTOS DE SAN. Talleres con Personal técnico y directivo de la delegación departamental de SESAN con relación a la ENRDC, el PESAN y el Programa Conjunto, Huehuetenango.

Integración de las autoridades educativas, COCODES y de la comunidad educativa en actividades de inducción al conocimiento de INSAN, la SAN y las consecuencias de la Desnutrición en la población, Huehuetenango.

Formulación de 2 programas de radio, difundidos por emisoras del Estado y Radios comunitarias. Categorización de comunidades y centros poblados para la identificación de situaciones de Desnutrición Aguda y Crónica. Monitoreo de casos de Desnutrición Aguda. Distribución de alimentos a familias con hijos con Desnutrición Aguda.

Materiales de apoyo a COMUSAN en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Diplomado en Comunicación para el Desarrollo a miembros de COMUSAN

### **Measures taken for the sustainability of the joint programme**

-Fortalecimiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA- a través del apoyo para el establecimiento de 8 agencias municipales de extensión agrícola.

-Desarrollo de actividades de manera conjunta con instituciones de gobierno, para atender de manera integral la problemática de INSAN.

-Vinculación de organizaciones locales en los procesos de implementación de acciones en el marco del programa conjunto.

-Trasferencia de metodologías y tecnologías para el desarrollo e implementación de prácticas a nivel familiar.

-Selección y capacitación de productores y productores innovadores (promotores comunitarios), en temas diversos que permitan dejar capacidades instaladas.

-Generación de espacios para la participación y apropiación de los procesos de parte de las autoridades municipales.

- Personal contratado en la SESAN y MSPAS para el desarrollo de acciones que permitan la institucionalidad de los procesos.

-Generación de capacidades institucionales para desarrollar acciones en beneficio de la población con INSAN

### **Are there difficulties in the implementation?**

UN agency Coordination

Administrative / Financial

### **What are the causes of these difficulties?**

External to the Joint Programme

*Tiempo insuficiente para la implementación del Programa*

Other. Please specify

*Tiempo insuficiente para la implementación del Programa*

### **Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing**

-Nivel de coordinación de los distintos resultados o agencias que participan en el programa para desarrollar actividades de manera conjunta.

-Procesos administrativos lentos para la adquisición de servicios, insumos y materiales para la implementación.

-Debido a la reestructuración del MAGA la actividad 1.1.5 no se desarrollara, ya que el Ministerio cuenta con un técnico para la organización comunitaria, se dará apoyo técnico y metodológico de este componente.

-Para la actividad 1.2.12 se definió que el PMA dotara de las gallinas para el establecimiento de granjas familiares, sin embargo, estos insumos será FAO quién los adquiera, los recursos planificados por el PMA para esta actividad se utilizaran para la mejora de instalaciones pecuarias.

-Las regulaciones administrativas de las agencias dificultan la coordinación porque establecen líneas paralelas de autoridad

-Dificultad para superar la identificación del personal con la Agencia que contrata y considerarse parte del Programa Conjunto

**Briefly describe the current external difficulties that delay implementation**

- Ambiente político electoral, ocasiona confusión y el aprovechamiento de líderes de los partidos políticos en beneficio propio.
- Condiciones climáticas que afectaron a las comunidades y dificultaron la realización de actividades
- Cambio de personal de los socios en la ejecución.
- El oportunismo de algunos líderes políticos que se han querido beneficiar de las actividades desarrolladas en la implementación del programa. Por ejemplo: al realizar la inauguración del programa de escuelas saludables han querido aparecer como los financiadores de la estrategia, con esto pretenden confundir a la población.

**Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties**

- Propiciar espacios para la planificación conjunta a nivel municipal con técnicos de otros resultados y agencias.
- Elaboración de algunos requerimientos con anticipación previendo el tiempo que conlleva el proceso administrativo correspondiente.
- Compartir información sobre estrategias de intervención con otras agencias y equipos municipales.
- Se ha insistido sobre los objetivos, metas y alcances del programa conjunto para evitar que lo asocien con una organización política o que se está respondiendo a interés de sectores políticos en el departamento.
- Visibilizar al donante y a las agencias de las Naciones Unidas como entes garantes de la implementación de acciones de manera imparcial.
- Ejecutar las propuestas para la institucionalización de acciones a través del establecimiento de agencias municipales de extensión agrícola, propiciando el liderazgo local del Ministerio de Agricultura.
- Establecer calendario de reuniones periódicas, técnicas y administrativas, tanto con el equipo técnico interagencial como con las contrapartes de las instituciones de gobierno.
- Involucrar de mejor manera al personal técnico de las instancias de gobierno en los procesos de planificación, monitoreo y evaluación del Programa Conjunto.
- Fortalecer la participación y apoyo técnico a las instancias de coordinación comunitaria, municipal y departamental definidas en la Ley de Concejos de Desarrollo.
- Favorecer los mecanismos de comunicación con las contrapartes locales utilizando mecanismos alternativos como el correo electrónico.
- Garantizar la participación comunal vinculando a las familias y su Junta Directiva con los Concejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES)
- Fortalecer las capacidades técnico-metodológicas y administrativas de las organizaciones locales.
- Revisar y adaptar la estructura organizacional del Programa Conjunto a las necesidades institucionales.

## 2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

**Is the joint programme still in line with the UNDAF?**

Yes true  
No false

**If not, does the joint programme fit the national strategies?**

Yes true  
No false

**What types of coordination mechanisms**

- Se han tenido una reunión del comité gerencial y otra del comité técnico para este tema

**Please provide the values for each category of the indicator table below**

Indicators	Baseline Value	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	2	Enero, julio	Estrategia de Escuelas del Milenio (Fundación Tigo \$ 2, 000,000.) Estrategia de Aulas Creativas (Universidad del Valle y USAID \$ 500,000.) Ambas para el Departamento de Huehuetenango	Construcción y/o remodelación de 50 escuelas. Generación de reporte de estatus de estrategia
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	2	Marzo	Informe de Conocimientos, Actitudes y Practicas en nutrición como línea de base para el proyecto de Huertos Escolares Pedagógicos.  Caracterización de los Sistemas productivos Familiares.	Encuestas Entrevistas Observación Diagnóstico. Taller participativo de actores locales.
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	2	Marzo, junio	Informes, fotos, actas, minutas, agendas de las visitas	Certificación de actas reproducción de fotografías, generación de reportes

### 3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

**Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not Involved      false  
Slightly involved      false  
Fairly involved      true  
Fully involved      false

**In what kind of decisions and activities is the government involved?**

Policy/decision making  
Management: budget

**Who leads and/or chair the PMC?**

Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.

1

**Number of meetings with PMC chair**

1

**Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false  
Slightly involved false  
Fairly involved true  
Fully involved false

**In what kind of decisions and activities is the civil society involved?**

Management: budget

**Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false  
Slightly involved false  
Fairly involved true  
Fully involved false

**In what kind of decisions and activities are the citizens involved?**

Management: budget

*Análisis de la problemática de la Desnutrición Crónica, autoselección de los beneficiarios y beneficiarias, recolección de información.*

**Where is the joint programme management unit seated?**

National Government

*Delegación Departamental de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.*

other, specify

*Delegación Departamental de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.*

**Current situation**

-Si hay apropiación ya que tanto en el tema agrícola como en el acceso a los servicios de salud y la calidad de prestación de dichos servicios se están generando modelos que finalmente se entregará al gobierno para ser replicados a nivel nacional. Adicionalmente el personal del R1 y R3 son parte de la estructura del MAGA y SESAN y responde a las directrices y políticas de dichas instituciones.

-En el tema de alineación el programa conjunto está alineado a las políticas que se están implementando en el país, apoyando las diferentes acciones

-Se está fortaleciendo la institucionalidad de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el apoyo a la formación y capacitación del sistema de concejos de desarrollo en el departamento

-Rendición de cuentas se está haciendo de manera conjunta entre gobierno y cooperación, 3 de las agencias trabajan con la cuenta única, transfiriendo el dinero a gobierno a través del Ministerio de Finanzas.

## **4 Communication and Advocacy**



**Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?**

Yes true  
No false

**Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy**

- El gobernador, alcaldes y corporaciones municipales de los 8 municipios del departamento.
- Las autoridades comunitarias
- Las autoridades y representantes institucionales del gobierno nacional en el departamento
- Hay participación activa de actores locales en la conformación de los equipos municipales de comunicación y en la formulación de las estrategias de comunicación en alimentación y nutrición.
- El tema de los ODMs ha estado siendo posicionado y divulgado en las inauguración de las Escuelas del Milenio

**What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?**

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

*Se está fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporación de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.*

*Los comités municipales de comunicación están siendo incorporados como parte de la COMUSAN.*

Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals

*Se está fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporación de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.*

*Los comités municipales de comunicación están siendo incorporados como parte de la COMUSAN.*

**What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?**

Faith-based organizations

Social networks/coalitions

Local citizen groups 1

Private sector 1

Academic institutions 1

Media groups and journalist 1

Other

**What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?**

Focus groups discussions

*-Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y "principales" de cada comunidad.*

*-Reunión con el Gobernador del Departamento de Huehuetenango.*

Household surveys

*-Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y "principales" de cada comunidad.*

*-Reunión con el Gobernador del Departamento de Huehuetenango.*



Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers

*-Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y "principales" de cada comunidad.*

*-Reunión con el Gobernador del Departamento de Huehuetenango.*

Capacity building/trainings

*-Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y "principales" de cada comunidad.*

*-Reunión con el Gobernador del Departamento de Huehuetenango.*



## **Section III: Millenium Development Goals**

### **Millenium Development Goals**

#### **Additional Narrative Comments**

**Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level**

Para este ano se cuenta con nuevas instalaciones que se comparten con la SESAN

**Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat**

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

#### 1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

##### Children under 2

Total No. 12526  
No. Urban  
No. Rural  
No. Girls  
No. boys

##### Children from 2 to 5

Total No. 6464  
No. Urban  
No. Rural  
No. Girls  
No. Boys

##### Children older than 5

Total  
No. Urban  
No. Rural  
No. Girls  
No. boys

##### Women

Total  
No. Urban  
No. Rural  
No. Pregnant

## 1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

### Children under 2

Total 12526

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

### Children from 2 to 5

Total 6464

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

### Children older than 5

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

### Women

Total

No. Urban

No. Rural

No. pregnant

### Men

Total

No. Urban

No. Rural

## 1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National % 13.1  
Targeted Area %

**Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption**

% National 1.4  
% Targeted Area

**Stunting prevalence**

% National 49.8  
% Targeted Area

**Anemia prevalence**

% National 47.7  
% Targeted Area

**Comments**

No se cuenta con la información desagregada por niño y niña.  
Los datos puestos en la desnutrición son la Encuesta Nacional Materno Infantil

**1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected**

**Homestead food production and diversification**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Food fortification**

National  
Local  
Urban  
Rural



Girls  
Pregnant Women  
Boys

**School feeding programmes**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant women  
Boys

**Behavioural change communication**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant women  
Boys

**Gender specific approaches**

National  
Local  
Urban  
Local  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Interventions targeting population living with HIV**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Promotion of exclusive breastfeeding**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Therapeutic feeding programmes**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Vaccinations**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Other, specify**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies**



## 2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme

### Policies

National  
Local

### Laws

National  
Local

### Plans

National  
Local

## 3 Assessment, monitoring and evaluation

### 3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National	1
Local	1
Total	2

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
<b>Resultado 1: Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de Totonicapán.</b>								
1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC.	1.1.a. Numero de grupos organizados trabajando por SAN	0	Al menos un grupo de familias organizadas por comunidad se ha integrado para trabajar a favor de la SAN, integrados en un 50 % por mujeres para el año 3.	42 grupos organizados y trabajando de manera comprometida a favor de la SAN en igual número de comunidades, con alta participación de mujeres.	Registro de participantes desagregados por sexo. Actas de reunión de los grupos.	Visita a comunidades Visita a comunidades Semestral	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	Los hombres y las mujeres se resisten al tema de género y existe poco interés de la población, en especial de las mujeres, en participar en el PC.
	1.1.b. Porcentaje de hogares indígenas liderados por las mujeres más vulnerables económicamente (viudas, madres solteras, hogares desintegrados, etc.) participan en el programa	0	Al menos el 50% hogares indígenas liderados por las mujeres más vulnerables económicamente de las comunidades trabajadas se incorporan al programa	500 hogares son liderados por mujeres que participan en el programa, de acuerdo a la caracterización al momento de 3 municipios. Se finalizará este CENSO en agosto para conocer el total de hogares de este tipo.	Base de datos con registros familiares Registro de participantes desagregados por sexo. Actas de reunión de los grupos.	Registros se alimentan periódicamente. Registro mensual Reuniones semestrales de revisión. Reuniones de análisis	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	
1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo.	1.2.a. Porcentaje de familias participantes que introducen producción de nuevos alimentos.	0	80% de las familias participantes producen al menos 3 alimentos nuevos al año 3. Al menos el 80% de familias lideradas por mujeres que participan en el programa, produciendo al menos 3 alimentos nuevos para el autoconsumo.	Familias disponen de asistencia técnica y capacitación, así como insumos agrícolas para la implementación de prácticas para producir alimento de autoconsumo. Por lo menos 300 hogares tienen sembrados 3 nuevos	Registros familiares y comunitarios de producción	Visitas de análisis de registros productivos. Semestral	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	Se presentan fenómenos climáticos que afectan el rendimiento de los cultivos.

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
	<p>1.2.b. % de familias participantes que incorporado al menos 2 alimentos nutritivos a la dieta de consumo producidos por ellas mismas.</p> <p><i>Criterio para definir incorporación del alimento: consumido al menos 2 veces/semana.</i></p>	0	<p>Al menos el 80% de familias participantes han incorporado al menos 2 alimentos nutritivos a la dieta de consumo, producidos por ellas mismas al año 3.</p> <p>Al menos el 80 % de hogares liderados por mujeres participantes en el programa incorporan nuevos alimentos nutritivos a su dieta producidos por ellas mismas al año 2.</p>	<p>300 Familias participantes inician procesos de producción de alimento para autoconsumo para incorporar alimentos nutritivos a la dieta familiar.</p> <p>4108 Son beneficiados por campañas de IEC, acompañamiento de madres consejeras y apoyo en Educación Alimentario Nutricional.</p>	<p>Registro de familias</p> <p>Registro de prácticas implementadas</p> <p>Registros de capacitación</p>		<p>PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.</p>	
	1.2.c. Número de familias que reciben insumos agrícolas.	0	4500 familias reciben insumos al año 3	Al menos 4108 familias cuentan con insumos agrícolas para la implementación de prácticas a nivel de la milpa y patio.	Registros firmados de entrega de insumos, actas comunitarias, fotografías.	Realización anual de encuesta "evaluación". Según fecha de inicio del PC cada 12 meses.	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	
	1.2.d. % de familias que aumentan sus reservas de maíz.	0	El 80% de las familias aumentan sus reservas de maíz en al menos 15% al año 3.	Familias reciben capacitación, asistencia técnica e implementan prácticas para mejorar la producción de granos básicos para aumentar reserva de alimentos en el ciclo productivo 2011 que inició en Marzo y finaliza en noviembre.	Registros del grupo comunitario.	Informe de actividades Visitas de seguimiento. Semestral. Ver calendario agrícola	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
1.3. 4,500 familias adquieren buenas prácticas alimentario nutricionales y aplican tecnologías que promueven entornos saludables.	1.3.a Incremento de las buenas prácticas de alimentación infantil en las familias participantes.	0	25 % de incremento para cada práctica.	0	Informe de encuesta en hogares	Encuesta en hogares	PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes.	Los patrones culturales se resisten a la incorporación de otros alimentos diferentes a la dieta familiar actual. Existe poco interés de la población en participar, especialmente las mujeres.
	1.3.b Número de mujeres participantes en el programa que son apoyadas por la red de madres consejeras a partir del año 1.	0	95 % de las mujeres participan en los grupos apoyados por la red de madres consejeras.	0	Registro de asistencia a reuniones de grupos de madres	Revisión trimestral de los listados de asistencia	PMA presenta los informes.	
	1.3.c Número de escuelas certificadas como “escuelas saludables”.	0	Al menos el 80 % de las 40 comunidades atendidas cuentan con al menos una escuela certificada como “escuela saludable”	0 Se inician acciones para la certificación en el año 3 1. Plan de Escuelas Saludables 2010-2012, elaborado 2. Consejos Educativos capacitados: 95% 3. Docentes capacitados: 80% 4. Escolares que recibieron educación alimentaria nutricional: 82% 5. Comunidad Escolar: 3 afiches (tienda escolar, huertos escolares y alimentación saludable) 6. Tienda Escolar: Reglamento elaborado. 7. Cocinas Escolares: Dotación de utensilios básicos	Lista de chequeo de los criterios técnicos de certificación de “escuelas saludablesytyu”	Visitas de monitoreo y supervisión Entrevistas Visitas de observación	Coordina FAO. Participa OPS/OMS y PMA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
				8. Al menos 33 huertos escolares implementados y 40 Comités de Huertos Escolares Pedagógicos funcionando				
1.4 Grupos de familias organizadas desarrollan proyectos productivos agrícolas y comercializan excedentes para acceder económicamente a una alimentación adecuada.	1.4.a. Porcentaje de familias que incrementan sus ingresos económicos a partir de su actividad agrícola productiva.	0	60% de familias incrementan sus ingresos económicos en 20% a partir de su actividad agrícola productiva al año 3.  50% de familias lideradas por mujeres indígenas incrementan sus ingresos económicos, a partir de su agrícola productiva al año 3.	Se identifican 20 grupos que desarrollan actividades productivas generadoras de ingresos. Se inicia proceso de negociación para desarrollar acciones de manera conjunta para apoyar el tema productivo y de comercialización.	Registros de organizaciones productoras	Registros de reuniones de trabajo con las organizaciones comunitarias.	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	Las condiciones de acceso al mercado se dificultan por la crisis financiera, en especial para las familias y organizaciones campesinas.
	1.4.b. Porcentaje de familias que compran alimentos nuevos para su dieta.	0	60% de familias compran al menos 2 alimentos nuevos comprados	0	Informe Final de la ventana	Encuesta	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	
1.5 Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización.	1.5.a. Porcentaje de familias participantes en el programa capitalizan incentivos recibidos en su grupo/organización en efectivo	0	30% de las familias participantes en el programa capitalizan incentivos recibidos en su grupo/organización en efectivo al año 3.	Del total de 42 grupos, 27 de ellos capitalizan incentivos. Aproximadamente el 55% de las personas participantes capitalizan. 189,000 quetzales capitalizados	Registros comunitarios de organización	Registros de libros contables	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	Las organizaciones y/o grupos campesinos no están preparados para implementar instrumentos de política económica rural.

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
	1.5.b. Numero de grupos comunitarios que consolidan procesos de microfinanzas.	0	Al menos 10 grupos comunitarios consolidan procesos de microfinanzas al año 3.	27 grupos inician proceso de capitalización, y serán acompañados para promover la consolidación de sus procesos.	Registros formales de la comunidad y las organizaciones	Visita a comunidades y grupos	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	
<b>Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de Tonicapán.</b>								
2.1. Los servicios de salud mejoran la calidad y capacidad de la oferta a partir de la demanda, con adecuación cultural y enfoque de género.	Número de Centros de Salud que cumplen con el 85 % de los criterios de calidad en atención nutricional y de salud reproductiva con adecuación cultural y enfoque de género.	0	8 Centros de Salud que cumplen con el 85 % de los criterios de calidad en atención nutricional y de salud reproductiva con adecuación cultural y enfoque de género.	0 Meta en proceso. A la fecha: 1. Integrado Equipo de Trabajo Círculo de Calidad a nivel del Área de Salud 2. Identificación de procesos sujetos a mejora 3. Definición de estándares y criterios de calidad para la entrega de servicios. 4. Identificación de brechas	Registros de cada servicios	Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013	Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	La estructura y funcionamiento del sistema de salud a nivel local se resiste a los cambios en el modelo de atención de calidad.
	Número de Puestos de Salud que cumplen con el 85 % de los criterios de calidad en atención nutricional y de salud reproductiva con adecuación cultural y enfoque de género.	0	26 Puestos de Salud que cumplen con el 85 % de los criterios de calidad en atención nutricional y de salud reproductiva con adecuación cultural y enfoque de género.	0 Pendiente de alcanzar la meta anterior.	Registros de cada servicios	Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013		

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
	Número de Centros de Salud que cuentan con el equipo y los insumos necesarios para prestar servicios de nutrición y salud reproductiva de acuerdo a protocolos oficiales.	0	8 Centros de Salud que cuentan con el equipo y los insumos necesarios para prestar servicios de nutrición y salud reproductiva de acuerdo a protocolos oficiales.	9 centros de salud (Momostenango cuenta con 2 distritos)	Registros de cada servicios	Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013		
	Número de Puestos de Salud que cuentan con el equipo y los insumos necesarios para prestar servicios de nutrición y salud reproductiva de acuerdo a protocolos oficiales.	0	26 Puestos de Salud que cuentan con el equipo y los insumos necesarios para prestar servicios de nutrición y salud reproductiva de acuerdo a protocolos oficiales.	26	Registros de cada servicios	Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013	Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	
	50 % de los servicios de salud brindan atención nutricional con calidad a la niñez menor de 3 años .	0	Capacitación del personal de los servicios de salud en el uso de herramientas metodológicas para el mejoramiento de la calidad de la atención nutricional	Plan para la capacitación del personal de la DAST en normas de atención oficiales.	Listas de asistencia de los informes de capacitación.	Visitas de monitoreo Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013		
		0	Inventario de recursos humanos, insumos, equipo e instrumentos de registro para el mejoramiento en la prestación de servicios de salud nutricional	Realizado el inventario de equipo e instrumentos de registro.	Informes de inventario.	Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013		

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
		0	Revisión y elaboración de material educativo con pertinencia cultural, para los servicios de salud	Pendiente de reproducción, juego de cuadros y graficas para estimaciones del estado nutricional de niños(as)	Material elaborado			
		0	Fortalecimiento del componente de educación alimentario y nutricional del MSPAS incluye módulo de inducción	Diseño e implementación del plan Anual de Capacitación en Salud Nutricional	Copia del Plan anual	Anual		
		0	Fortalecimiento de los programas de suplementación con micronutrientes del MSPAS	Promoción de los programas de suplementación, y realización de capacitaciones.				
Implementada la estrategia de la atención nutricional a nivel de hospital y CAIME	Por lo menos, el hospital Departamental certificado como servicios de salud amigos de la lactancia materna	0	Impulsar la implementación de la estrategia de la atención nutricional a nivel de hospital y CAIME	Contratada la nutricionista que está impulsando la estrategia a nivel del hospital y del CAIME.	Plan de trabajo. Informes mensuales de avance.		Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	
		0	Elaboración e implementación del protocolo para el manejo nutricional de niños y niñas con bajo peso al nacer	Protocolo elaborado actualmente en proceso de revisión por instancias técnicas.	Copia de protocolo.		Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	



Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
		0	Implementación del banco de leche humana en el hospital	a) Se cuenta con los planos para la construcción y remodelación del área física asignada. b) Se cuenta con la cotización del equipo y mobiliario para su adquisición.	Copia de planos. Copia de cotizaciones		Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	
2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niños y niñas menores de 3 años y mujeres en edad fértil mediante una demanda informada a servicios integrales.	% de incremento de cobertura de los programas de seguridad alimentaria nutricional y de salud reproductiva.	0	30% de incremento de cobertura en los componentes de los programas de seguridad alimentaria nutricional y salud reproductiva.	PENDIENTE QUE DAS DE TOTONICAPÁN SOCIALICE DATOS OFICIALES	Registros de atención (SIGSAS)	Visita semestral de monitoreo. Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013	Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	Las políticas financieras de Gobierno no favorecen la dotación de insumos al sistema departamental de salud.
		52 servicios implementados en 2010	Seguimiento al fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional a nivel central, de Área, centros de salud, puestos de salud y hospital	Sistema de vigilancia nutricional implementado en la red de servicios de salud.	Informes mensuales de cobertura de los componentes de nutrición y salud reproductiva de la red de servicios de salud.	Recepción mensual de informes y visita semestral de monitoreo	Coordina: OPS/OMS Participa: UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	No existe voluntad política de los tomadores de decisión para utilizar la información actualizada de SAN.
2.3. Diseño y puesta en operación del Sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva a nivel municipal como base para el sistema nacional.		45 servicios en los 8 Distritos de Salud	Seguimiento a las acciones de mejoramiento de la calidad del dato, registro y envío de la información de la atención nutricional	1. Elaborado el sistema de monitoreo a las acciones de salud por parte del personal de DAST. 2. Personal capacitado en la calidad de los datos, boleta de monitoreo a los servicios de salud.	Copia del sistema de monitoreo. Informes de capacitación.		Coordina OPS/OMS	Actitud del personal de salud para dar importancia a la calidad de los datos.

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
		52 servicios	Fortalecimiento del programa de monitoreo del crecimiento (instrumento de referencia y registro, equipo , recursos humanos, promoción y capacitación)	El personal de 52 servicios de salud, se encuentra capacitado en monitoreo del crecimiento.	Fichas con la clasificación del estado nutricional de los niños que consultan a los servios, así como los instrumentos de recolección y tabulación de datos de acuerdo al SIGSA.		Coordina OPS/OMS	La alta rotación del personal en los servicios, demanda de un sistema permanente de capacitación en esta temática.
		52 servicios	Implementación del sistema de monitoreo y acompañamiento técnico permanente a los servicios de salud para el mejoramiento de la calidad del sistema de vigilancia nutricional	1. Protocolo de SVE 2. Contratación de 4 digitadores de apoyo a los distritos de salud para actualizar las bases de datos	Fichas de notificación obligatoria de casos de desnutrición aguda. Uso del protocolo de SVE.	Monitoreo bimensual a los sseicios de salud.	OPS/OMS	Alta rotación del personal en los servicios.
	34 salas situacionales de servicios institucionales incorporan el tema de nutrición y salud reproductiva. (incluyendo extensión de cobertura)	52 servicios	Seguimiento al fortalecimiento de la implementación de salas situacionales (recursos humanos, capacitación e insumos)	Los 52 servicios cuentan con cartapacios de Sala Situacional de Salud y Nutrición. Personal de los servicios capacitados en dicha actividad	Sistema de monitoreo en la implementación de las salas de situación. utilizando las minutas y el instrumento de recolección de datos.	Monitoreo bimensual a los servicios de salud	OPS/OMS	La falta de seguimiento de directrices de los distritos de salud en el llenado correcto y la utilización de la Sala Situacional como herramienta de análisis.
		52 servicios	Integración de sala situacional de nutrición, salud reproductiva y todos los temas	Implementada la SS de salud y nutrición en el 100% de los servicios	Sistema de monitoreo.	Bimensual.	OPS/OMS	Falta la integración del componente de SR con participación del nivel central.

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
		52 servicios	Diseño e implementación del sistema de monitoreo y acompañamiento técnico permanente a los servicios de salud para el mejoramiento de la calidad de salas situacionales	Implementación en el 50% de los servicios de un sistema de monitoreo.	Sistema de monitoreo	Monitoreo bimensual a los servicios de salud	OPS/OMS	La falta de participación de los jefes de distrito en el acompañamiento a las acciones, debilita los procesos de monitoreo y seguimiento.
	8 Comisiones de Salud y Nutrición, están informadas sobre la situación de nutrición y salud reproductiva de su municipio.	8 municipios	Fortalecimiento de la participación de salud en Comisiones de SAN (COMUSAN, CODESAN, COCOSANES), para incorporar el análisis de la sala situacional de salud reproductiva y nutrición de la localidad y distrito	En proceso estudio diagnóstico de la percepción de aspectos de salud reproductiva y nutrición de las comisiones de seguridad alimentaria nutricional y los hombres de la Comunidad, en el departamento de Totonicapán.	Protocolo e instrumentos de recolección de datos.			La falta de participación de los jefes de distrito en las actividades municipales.
		0	Capacitación para fortalecer la participación de salud en COMUSANES (dotación de insumos)	Plan de capacitación elaborado.	Documento de Plan			
		0	Monitoreo y evaluación de la participación de salud en las Comisiones de SAN					

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
	Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información, y planificación de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC.	0	Sistema de vigilancia nutricional y de salud reproductiva en Totonicapán, implementado en la red de servicios de salud.	75% Sistema de vigilancia nutricional implementado en la red de servicios de salud.	Informes mensuales de cobertura de los componentes de nutrición y salud reproductiva de la red de servicios de salud.	Recepción mensual de informes y visita semestral de monitoreo	Coordina: OPS/OMS Participa: UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	No existe voluntad política de los tomadores de decisión para utilizar la información actualizada de SAN.
<b>Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información, y planificación de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC.</b>								
3.1. Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN en el marco del sistema nacional de planificación estratégica territorial municipal.	No de municipios que cuentan con planes estratégicos en SAN incorporan presupuesto para su implementación	0	40 municipios cuentan con plan estratégico de apoyo al asignado para su implementación.	7	Documento de plan estratégico municipal	Reuniones semestrales de monitoreo. Semestral	PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes.	Las instituciones responsables de la ENRDC no reconocen el liderazgo de la SESAN.
	No funcionarios públicos que conocen la ENRDC	0	Al menos 100 funcionarios públicos conocen la ENRDC para el año 2	300 En el primer año se informo a por lo menos 200 autoridades comunitarias. 100 funcionarios municipales	Nóminas de asistencia a reuniones, informes de incidencia	Entrevistas semestrales. Semestral	PMA provee e integra los informes.	
	No de COMUSNES en operación No. de COCOSANES	0	8 COMUSANES 40 COCOSANES en operación para el año 3.	8	Actas municipales, COMUDES y/o COMUSAN	Reuniones COMUSAN. Semestral	PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes.	
3.2. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Totonicapán.	Existe un Sistema de Alerta de Temprana (SAT) que genera información relacionada con SAN en el departamento de Totonicapán.	0	SAT genera 4 reportes al año	0 La estrategia se diseñado, documento inicial elaborado	Reportes	Visitas semestrales de monitoreo Semestrales  Consolidación de informes trimestrales	PMA provee e integra los informes.	No existe voluntad política de los tomadores de decisión para utilizar la información actualizada de SAN.

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
	Número de planes sectoriales de las instituciones gubernamentales de Tonicapán, que toman en consideración la información generada por SAT	0	3 planes sectoriales formulados tomando en cuenta la información generada por SAT (SESAN, MAGA, MSAPS)	0	Planes	Reuniones semestrales de monitoreo. Semestrales	Acompañar el proceso técnico y monitorear avances	
4.1. Se ha establecido el sistema de Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto.	Avance del 33% de ejecución física en el año 1, 77% en el año 2 y 100% en el año 3	0	33 % año 1 77 % año 2 100 % año 3	50% de lo programado para el año 2. 46% del total de los 3 años	Reportes de progreso estándar	Revisión de informes de progreso y entrevistas con Unidad Ejecutora. Trimestralmente.	PMA provee e integra los informes	Los mecanismos de coordinación y los sistemas administrativos no favorecen la contratación oportuna de la Unidad Ejecutora y personal vinculado.
Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto.	Avance del 33% de ejecución financiera en el año 1, 77% en el año 2 y 100% en el año 3.	0	33 % año 1 77 % año 2 100 % año 3	44.9% de lo programado para el año 2 73.6% del presupuesto de los años 1 y 2 46.4% del total de los 3 años	Reportes de progreso estándar.	Revisión de informes de progreso y entrevistas con Unidad Ejecutora. Trimestralmente.	PMA provee e integra los informes.	



INFORME SEMESTRAL AÑO 2 JUNIO 2011



PROGRAMA CONJUNTO

ALIANZAS PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA, LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA NUTRICIÓN

Resultado 1. Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de Totonicapán.

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución					
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado	
<b>1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC</b>													
1.1.1 40 Autoridades comunitarias son abordadas y conocen el programa conjunto	FAO	Vistas de socialización a nuevas autoridades comunitarias sobre el programa conjunto y sus resultados.	X				MAGA	Personal	4,800	4,800.00	4,000.00	83.3	
								Suministros, insumos, etc.	7,000.00	6,600.00	6,600.00	94.3	
								Costos directos	7,000.00	5,300.00	5,300.00	75.7	
1.1.2 diagnóstico y caracterización de familias.	FAO	Revisión de información secundaria existente de cada una de las comunidades	X				MAGA	Personal	5,000.00				
		Elaboración de TdR	X						4,600.00	4,100.00	82.0		
		Contratación consultoría para Dx y caracterización de sistemas productivos	X					Contrato	7,000.00				
		Elaboración de consultoría		X									
		Presentación de informe de resultados		X	X					0.00	0.00	0.0	
		X	X			costos directos	8,000.00	3,218.00	3,218.00	40.2			
1.1.3 40 miembros de autoridades comunitarias participan en eventos de sensibilización	FAO	Elaboración del plan de sensibilización	X				MAGA	Personal	5,000.00	5,000.00	2,500.00	50.0	
		Desarrollo de talleres con la participación de 80 miembros de las autoridades comunitarias.	X	X	X	X		MAGA	Capacitación	12,000.00	4,500.00	4,500.00	37.5
1.1.4 3750 familias son sensibilizadas y fortalecen sus organización en el marco de la SAN.	FAO	Revisión y reorientación del plan de actividades 2010	X				MAGA	Personal	6,300.00				
		Elaboración del plan de capacitación	X						6,000.00	5,700.00	90.5		
		Elaboración de ruta metodológica	X					MAGA	Costos directos	6,000.00	3,300.00	3,300.00	55.0
		Desarrollo de talleres dirigido a 3750 familias	X	X	X	X		MAGA	Capacitación	13,000.00	3,250.00	3,250.00	25.0
1.1.5 Componente organizativo del MAGA se fortalece	FAO	Elaboración de TdR	X				FAO	Personal	3,600.00	3,000.00	3,000.00	83.3	
		Contratación consultoría para estrategia y fortalecimiento del componente organizativo del MAGA	X					Contratos	9,000.00				
		Realización de la consultoría: Revisión de la estrategia y fortalecimiento del		X	X	X				0.00	0.00	0.0	
1.1.6 40 juntas directivas y 40 consejos educativos fortalecen su organización	FAO	Elaboración de plan por módulo de capacitación	X	X	X	X	FAO	Personal	4,700.00	4,700.00	1,800.00	38.3	
		Desarrollo de talleres con 40 juntas directivas y 40 consejos educativos	X	X	X	X	FAO						
		Evaluación del proceso de formación			X		FAO						
		Elaboración de propuesta de seguimiento		X			FAO	Capacitación	7,500.00	2,875.00	2,875.00	38.3	
		Desarrollo segundo proceso de formación para 200 participantes			X	X	FAO						
		Evaluación intermedia segundo proceso de formación				X	FAO						
		Asistencia técnica y acompañamiento a familias en temas organizativos	X	X	X	X	FAO	Suministros, insumos, etc.	8,000.00	6,900.00	6,900.00	86.3	
						Costos directos	5,000.00	1,000.00	1,000.00	20.0			

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución						
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado		
1.1.7 Gestión para el desarrollo de un diplomado sobre autogestión comunitaria con enfoque SAN.	FAO	Reuniones interinstitucionales	X	X			FAO	Personal	4,500.00	4,500.00	2,300.00	51.1		
		Negociación con instancias para el aval institucional del proceso	X	X			FAO	Suministros, insumos, etc.	4,000.00	3,800.00	3,800.00	95.0		
		Definir guía curricular			X	X	FAO	Contratos	2,500.00	0.00	0.00	0.0		
1.1.8 Celebración de fechas conmemorativas a nivel departamental	FAO	Reuniones interinstitucionales	X				FAO	Personal	4,200.00	4,000.00	3,100.00	73.8		
		Conmemoración día internacional de la Mujer	X				FAO	Capacitación	4,500.00	2,398.00	2,398.00	53.3		
		Conmemoración día mundial por la salud de las mujeres		X			FAO	Suministros, insumos, etc.	16,000.00	0.00	0.00	0.0		
		Conmemoración del DMA				X	FAO	Costos directos	7,500.00	0.00	0.00	0.0		
<b>1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para el autoconsumo</b>														
1.2.1 3000 familias inician proceso para la conservación y mejoramiento de la semilla de maíz criolla	FAO	Elaboración de plan de capacitación sobre temas agropecuarios	X				MAGA	Personal	4,500.00	4,000.00	3,100.00	68.9		
		Capacitación sobre selección masal a promotores y familias que implementan prácticas		X	X	X		Capacitación	4,500.00	1,000.00	1,000.00	22.2		
		Establecimiento de 65 has. con prácticas de selección masal			X	X	X	MAGA	Personal	4,200.00	4,000.00	600.00	14.3	
									Suministros, insumos, etc. Costos directos	6,400.00	3,500.00	3,500.00	54.7	
1.2.2 1600 familias mejoran la infraestructura para almacenamiento o postcosecha de granos básicos.	FAO	Capacitación a 3500 familias sobre almacenamiento de granos básicos				X	MAGA	Capacitación	7,500.00	0.00	0.00	0.0		
		Negociación para definir modalidad de restitución de incentivo proporcionado a familias que implementan 800 silos para almacenar granos básicos.				X		X	Personal	3,700.00	3,000.00	0.00	0.0	
									Suministros, insumos, etc.	18,500.00	0.00	0.00	0.0	
		Dotación de infraestructura para el almacenamiento de granos básicos para 800 familias.						X	X	Personal	3,500.00	3,100.00	0.00	0.0
										Suministros, insumos, etc. costos directos	4,000.00	0.00	0.00	0.0
		Implementación de 400 silos arrastre años 2010			X					Personal	5,500.00	5,000.00	4,500.00	81.8
										Suministros, insumos, etc. costos directos	11,700.00	11,700.00	11,700.00	100.0
										costos directos	7,500.00	5,100.00	5,100.00	68.0
Mejoramiento de 400 instalaciones para almacenar granos básicos (trojas, cajones, etc.)						X	capacitación	4,500.00	0.00	0.00	0.0			
							Suministros, insumos, etc.	10,000.00	6,000.00	6,000.00	60.0			
1.2.3 2000 familias establecen prácticas de conservación de suelos en sus parcelas productivas.	FAO	Capacitación sobre estructuras de conservación de suelos y manejo de rastrojo a promotores y familias que implementan prácticas	X	X	X	X	MAGA	Capacitación	8,000.00	0.00	0.00	0.0		
		Establecimiento de estructuras de conservación de suelos (curvas a nivel, barreras muertas, barreras vivas, acequias, manejo de cárcavas, manejo		X	X	X		X	Suministros, insumos, etc.	3,000.00	2,850.00	2,850.00	95.0	
									Costos directos	7,000.00	1,200.00	1,200.00	17.1	
		Implementación de cultivos de cobertura en 40 comunidades							X	Personal	4,250.00	4,000.00	2,700.00	63.5
										Capacitación	3,500.00	3,100.00	3,100.00	88.6
		Suministros, insumos, etc. costos directos	5,500.00	5,100.00	5,100.00	92.7								
costos directos	4,000.00	2,200.00	2,200.00	55.0										

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución					
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado	
1.2.4 2500 familias producen e incorporan abono orgánico en sus parcelas	FAO	Capacitación sobre producción de abonos orgánicos a promotores y familias sobre la producción de abonos orgánicos	X	X	X		MAGA	capacitación	7,000.00	4,400.00	4,400.00	62.9	
		Implementación de 2500 aboneras						Personal	6,200.00	5,500.00	2,100.00	33.9	
			X	X	X	X		Suministros, insumos, etc.	6,000.00	5,100.00	5,100.00	85.0	
			X					Costos directos	6,503.00	2,400.00	2,400.00	36.9	
1.2.5 1800 familias implementan parcelas agroforestales (SAF)	FAO	Capacitación a extensionistas, promotores y familias sobre Sistemas Agroforestales (SAF)		X			MAGA	Personal	5,500.00	5,000.00	3,200.00	58.2	
		Implementación de prácticas SAF (árboles forestales, frutales) en 1800 parcelas		X	X			Capacitación	7,000.00	3,100.00	3,100.00	44.3	
								Suministros, insumos, etc.	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.0	
1.2.6 Regiones del departamento de Totonicapán cuentan con estudios de suelo y planes de fertilización	FAO	Capacitación sobre muestreo de suelos a 40 promotores		X			MAGA	Personal	6,200.00	6,000.00	4,900.00	79.0	
		Toma de muestras de suelos en 40 comunidades		X	X			capacitación	3,000.00	2,100.00	2,100.00	70.0	
		Análisis de laboratorio	X					Suministros, insumos, etc.	800.00	800.00	800.00	100.0	
	PMA	Implementación de enmiendas de suelo y de planes de fertilización en 1000 parcelas	X	X				Contratos	3,500.00	0.00	0.00	0.0	
1.2.7 Validación de 3 tecnología para la producción de granos básicos	FAO	Revisión de experiencias de proyectos similares desarrollados en FAO	X				MAGA	Personal	5,000.00	4,500.00	3,400.00	68.0	
		Negociación con promotores para el establecimiento de parcelas demostrativas	X					Capacitación	5,000.00	3,100.00	3,100.00	62.0	
		Desarrollo de giras de intercambio de experiencias		X				Suministros, insumos, etc.	10,000.00	7,100.00	7,100.00	71.0	
		implementación de 16 parcelas demostrativas con tecnologías seleccionadas		X	X			Capacitación	4,000.00	0.00	0.00	0.0	
		Días de campo con promotores y productores de comunidades de cobertura del proyecto			X	X		Suministros, insumos, etc.	200.00	0.00	0.00	0.0	
		Elaboración de informe final y presentación de resultados a nivel comunitarios				X							
1.2.8 Diversificación de la producción en parcelas de milpa.	FAO	Elaboración de plan de diversificación de la producción	X				MAGA	Personal	4,500.00	4,200.00	3,100.00	68.9	
		Implementación de practicas de diversificación de la producción para 1800 familias		X	X	X		Suministros, insumos, etc.	20,000.00	6,000.00	6,000.00	30.0	
								Costos directos	4,000.00	1,100.00	1,100.00	27.5	
1.2.9 3750 familias implementan prácticas para la producción de hortalizas y diversificar la dieta	FAO	Identificación de hortalizas y plantas nativas con alto valor nutritivo	X				MAGA	Personal	6,000.00	5,800.00	3,500.00	58.3	
		Planificación de siembra combinando especies vegetales	X					Suministros, insumos, etc.	500.00	500.00	500.00	100.0	
		Establecimiento de acuerdo y compromisos con 3750 familias participantes	X					Capacitación	7,000.00	3,900.00	3,900.00	55.7	
		Capacitación a promotores y familias sobre producción y diversificación agrícola	X	X	X			Suministros, insumos, etc.	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.0	
		Establecimiento de huertos familiares (semillas, abono orgánico) y huertos escolares pedagógicos	X	X	X	X							
1.2.10 64 familias inician proceso de producción de hongos comestibles	FAO	Identificación de grupos con potencial para la producción de hongos	X				MAGA	Personal	5,250.00	5,000.00	2,200.00	41.9	
		Negociación de acuerdos y compromisos con grupos seleccionados	X					Suministros, insumos, etc.	500.00	450.00	450.00	90.0	
		Elaboración de plan de producción y comercialización	X					Capacitación	9,392.75	5,300.00	5,300.00	56.4	
		Capacitación a 64 familias sobre producción de hongos comestibles	X	X	X			Suministros, insumos, etc.	5,400.00	4,800.00	4,800.00	88.9	
		Giras de intercambio de experiencias con grupos exitosos	X	X									
		Implementación de módulos de producción de hongos		X	X								





Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado
1.2.17 Producción y uso de plantas medicinales del patio	FAO	Elaboración de módulo uso y preparación de plantas medicinales	X				MAGA	Personal	4,200.00	4,200.00	2,500.00	59.5
		Capacitación a extensionistas, promotores y familias sobre uso y manejo de plantas medicinales		X	X			Capacitación	2,500.00	800.00	800.00	32.0
		Establecimiento de plantas medicinales en el patio			X	X		Costos directos	2,850.00	0.00	0.00	0.0
1.2.18 Formación en Seguridad alimentaria y nutricional	FAO	Elaboración de módulos de capacitación	X	X			MAGA	Personal	4,500.00	4,500.00	2,100.00	46.7
		Capacitación a extensionistas, promotores y familias sobre principios básicos, nutrición familiar, distribución intrafamiliar de alimentos, la olla familiar, etc.	X					Capacitación	5,000.00	3,800.00	3,800.00	76.0
		Dotación de kit nutricional			X			Costos directos	2,500.00	0.00	0.00	0.0
					X			Suministros, insumos, etc.	4,000.00	0.00	0.00	0.0
1.2.19 Investigación "Prácticas, costumbres y creencias alimentarias de las familias de 40"	FAO	Socialización de los objetivos y metas de la investigación con equipo consultor	X				MAGA	Personal	4,100.00	4,100.00	1,600.00	39.0
		Desarrollo de la consultoría	X	X				Contrato	4,000.00	0.00	0.00	0.0
		Presentación de resultados de investigación a Tonicaplan y autoridades respectivas			X			Costos directos	2,000.00	1,500.00	1,500.00	75.0
1.2.20 3750 familias reciben asistencia técnica y capacitación para el establecimiento de prácticas de Milpa y Patio/hogar	FAO	Identificación de organizaciones	X				MAGA	Personal	5,000.00	3,500.00	3,500.00	70.0
		directorio actualizado de organizaciones en el departamento	X					Capacitación	3,500.00	2,800.00	2,800.00	80.0
		Socialización de actividades R1 con organizaciones	X	X				Costos directos	5,744.00	2,500.00	2,500.00	43.5
		Firma de cartas de acuerdo con organizaciones locales		X	X	X		Contrato	180,000.00	145,019.00	0.00	0.0
1.2.21 Implementación y Fortalecimiento de 40 CEA's	FAO	Identificación de CEA's por comunidad	X				MAGA	Personal	7,100.00	7,100.00	3,500.00	49.3
		Elaboración del plan de implementación y actividades dentro de los CEA's	X					Costos directos	6,000.00	3,500.00	3,500.00	58.3
		Establecimiento y fortalecimiento de CEA's con prácticas integradas	X	X	X	X		suministros	9,000.00	0.00	0.00	0.0
1.2.22 1 red de promotores comunitarios se fortalece y opera en el marco del PC	FAO	Formación de promotores en milpa y patio	X	X	X	X		Capacitación	500.00	200.00	200.00	40.0
		Elaboración de una estrategia para la conformación de la red de promotores	X					Costos directos	6,000.00	5,600.00	5,600.00	93.3
		Visitas de acompañamiento a OB's (Educadores y extensionistas)	X	X	X	X		Personal	5,000.00	5,000.00	1,500.00	30.0
1.2.23 Promotores y extensionistas cuentan con material didáctico para desarrollar proceso de extensión agrícola	FAO	Implementación y distribución de mochilas didáctica a promotores comunitarios	X				MAGA	Personal	4,000.00	3,800.00	3,800.00	95.0
		Elaboración de material didáctico (escrito, audiovisual), para promotores, familias y extensionistas en temas de milpa y patio/hogar						contrato	3,000.00	0.00	0.00	0.0
				X	X	X		Costos directos	9,000.00	2,500.00	4,500.00	50.0
								Capacitación	16,000.00	2,500.00	2,500.00	15.6

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado
<b>1.3. Cuatro mil quinientas familias adquieren buenas prácticas alimentario-nutricionales y aplican tecnologías que promueven entornos saludables.</b>												
1.3.1 Una red de madres consejeras operando	PMA	Revisión y diseño de Estrategia de Educación Comunitaria.	X	X			MSPAS	Talleres	12,330.00	0.00	0.00	0.0
	PMA	Fortalecimiento de educadoras en temas básicos de salud y nutrición		X	X	X	MSPAS	Personal	32,095.00	32,095.00	15,360.39	47.9
	PMA	Entrega de materiales e insumos a las educadoras		X			MSPAS	Suministros, mercancías, equipo y transporte	5,770.00	4,736.08	4,736.08	82.1
	PMA	Selección y capacitación de consejeras comunitarias		X	X	X	MSPAS	Capacitación de socios	25,044.00	0.00	0.00	0.0
	PMA	Entrega de materiales e insumos a las consejeras comunitarias		X			MSPAS	Suministros, mercancías, equipo y transporte	10,500.00	6,997.80	6,997.80	66.6
1.3.2. 40 escuelas de comunidades seleccionadas con entornos saludables y educación alimentaria y nutricional.	OPS	Seguimiento e implementación plan Escuelas y Entornos Saludables	X	X	X	X	MSPAS-MINEDUC	Personal	31,500.00	29,512.01	8,525.22	93.7
		Seguimiento a la implementación de la estrategia de huertos escolares pedagógicos	X	X	X	X		Capacitación de socios	3,000.00	2,727.14	2,683.31	90.9
	OPS	Socialización e implementación de Reglamentos: Tienda Escolar y Refacción Escolar	X	X			MSPAS-MINEDUC	Suministros, mercancías, equipo y transporte	11,182.19	0.00	0.00	0.0
		Detección de necesidades y fortalecimiento de buenas prácticas de higiene de escolares	X	X								
	OPS	Actualización permanente de diagnóstico "Cuan Saludable es mi Escuela"	X	X	X	X	MSPAS-MINEDUC					
OPS	Articulación con instituciones que trabajan el tema de Escuelas Saludables en Totonacapán. Educación Alimentaria Nutricional: maestros, Consejos Educativos, alumnos y padres de familia. Adecuación de material educativos en salud, alimentación y nutrición para maestros, escolares, Consejos Educativos y adre de familia.	X	X	X	X	MSPAS-MINEDUC						
1.3.3. Fase II de Estrategia de IEC en alimentación y nutrición, implementada: Estructuras de comunicación existentes en los municipios	UNICEF	Ejecución de planes de comunicación municipal elaborados en 2009-2010		X	X	X	CECODE	Otros costos directos	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1.0
		Monitoreo de la implementación de los planes municipales y de los conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación y nutrición.			X	X		Contrato	43,200.00	43,200.00	43,200.00	1.0
		Elaboración de materiales para la implementación de los planes municipales	X	X	X			Suministros, mercancías, equipo y transporte	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.0
1.3.4 Huertos escolares pedagógicos	FAO	Reunión de coordinación y planificación con el director departamental de educación, CTA's y directores de escuelas para definir líneas de acción	X				MAGA	Personal	0.00	0.00	0.00	
		Conformación de comités de huertos escolares pedagógicos	X				MAGA					
		Capacitaciones en HEP a maestros/as y responsables de tiendas escolares en temas SAN, vida saludable, etc.	X	X	X	X	MAGA					
		Reuniones ordinarias del consejo técnico asesor de HEP	X	X	X	X	MAGA					
		Elaboración de material didáctico para uso en escuelas de HEP		X	X		MAGA					
		Concurso de huertos escolares pedagógicos			X		MAGA					
Gira de intercambio de experiencias en el HEP		X				MAGA						

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado
<b>1.4. Grupos de familias organizadas desarrollan proyectos productivos agrícolas y comercializan excedentes para acceder a una alimentación adecuada.</b>												
1.4.1 Estrategia de producción comercial de alimentos desarrollada y en ejecución en coordinación con MAGA	FAO	Identificación de demandas y necesidades de al menos 10 grupos productivos	X				MAGA	Personal	6,000.00	6,000.00	3,500.00	58.3
		Identificación de potencialidades de grupos productivos (Dx. De los grupos atendidos)	X				MAGA	Suministros, mercancías,	8,040.00	7,900.00	7,900.00	98.3
		Elaboración de estrategia de producción comercial de alimentos	X	X			MAGA	Contratos	15,000.00	0.00	0.00	0.0
1.4.2 Grupos organizados y apoyados por el MAGA reciben asistencia técnica y capacitación en temas productivos.	FAO	Mapeo e identificación de organizaciones que prestan asistencia técnica en estos temas	X				MAGA	Personal	4,500.00	3,100.00	3,100.00	68.9
		Firma de carta de acuerdo con organización local para prestar asistencia técnica a grupos productivos	X				MAGA	Contrato	25,000.00	0.00	0.00	0.0
		Capacitación a equipo de extensionistas que prestan servicios de asistencia técnica		X	X	X	MAGA	Suministros, mercancías, equipo y transporte	13,200.00	13,200.00	13,200.00	100.0
		Elaboración de planes de negocios de los grupos organizados		X	X	X	MAGA	Capacitación	6,000.00	1,500.00	1,500.00	25.0
		Elaboración de planes de negocios de los grupos organizados		X	X	X	MAGA	Contratos	8,000.00	0.00	0.00	0.0
		Elaboración de planes de negocios de los grupos organizados		X	X	X	MAGA	Suministros, mercancías, equipo y transporte	1,600.00	1,000.00	1,000.00	62.5
		Capacitación a grupos organizados con actividades productivas en temas de empresarialidad rural, administración y contabilidad campesina, comercialización y cadenas productivas, BPA's Y BPM's.		X	X	X	MAGA	Capacitación	8,000.00	1,100.00	1,100.00	13.8
		Giras de intercambio de experiencias con grupos exitosos			X	X	MAGA	Suministros, mercancías,	6,000.00	0.00	0.00	0.0
		Giras de intercambio de experiencias con grupos exitosos			X	X	MAGA	Capacitación	11,500.00	0.00	0.00	0.0
		1.4.3. Al menos 750 productores locales se adhieren a la estrategia de comercialización.	PMA	Revisar la potencialidad productiva del departamento en conjunto con autoridades y socios de organizaciones locales	X	X	X	X	MAGA	Personal	18,000.00	10,000.00
Elaborar propuesta para la implementación de estrategia de producción de alimentos con potencial comercial.	X			X	X	X	MAGA	Capacitación	29,000.00	0.00	0.00	0.0
Selección de organizaciones y/o grupos organizados comunitarios que se incorporan a la estrategia de producción comercial de alimentos				X	X	X	MAGA	Suministros	18,000.00	0.00	0.00	0.0
1.4.4. Al menos 750 productores	PMA	La actividades se ejecutarán en el segundo año. Esta decisión se tomó para poder tener un mejor conocimiento			X	X	MAGA	Contratos	17,600.00	0.00	0.00	0.0
		La actividades se ejecutarán en el segundo año. Esta decisión se tomó para poder tener un mejor conocimiento			X	X		Suministros, insumos, etc.	135,000.00	0.00	0.00	0.0
<b>1.5. Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización</b>												
1.5.1 Elaboración de estrategia de capitalización	FAO	Identificación de grupos con actividades productivas con potencial a capitalizarse	X	X			MAGA	Personal	7,000.00	3,870.00	3,870.00	55.3
		Identificación de grupos con actividades productivas con potencial a capitalizarse		X	X			Suministros, insumos, etc.	4,000.00	3,100.00	3,100.00	77.5
		Elaboración de estrategia de capitalización		X	X			contrato	20,000.00	0.00	0.00	0.0
		Negociación de acuerdos y compromisos con los grupos para la capitalización	X					Costos directos	7,000.00	4,500.00	5,000.00	71.4
1.5.2 Grupos de productores implementan procesos de capitalización	FAO	Firma de carta de acuerdo con organizaciones que prestan servicios de asistencia técnica y capacitación (elaboración y ejecución de plan de capitalización)		X			MAGA	Personal	6,000.00	5,763.00	2,600.00	43.3
		Fortalecimiento de los grupos organizados y que deciden capitalizarse		X	X	X		Capacitación	7,500.00	1,900.00	1,900.00	25.3
		Conocimiento de experiencias con grupos exitosos sobre procesos de capitalización		X	X	X		Personal	6,500.00	5,800.00	200.00	3.1
		Elaboración de instrumentos de control y herramientas administrativas			X	X		Suministros	11,100.00	2,000.00	2,000.00	18.0

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado
Resultado 1								1,873,302.94	1,075,901.03	752,122.83	40.1	



Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado
atención de calidad.	UNICEF	Monitoreo y Supervisión en el manejo del BRES/Coberturas			X		MSPAS	Personal	27,680.00	25,600.00	25,600.00	92.5
								Costos Indirectos	4,640.00	4,640.00	4,640.00	100.0

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado
<b>2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niños menores de 3 años y mujeres en edad fértil</b>												
2.2.1. Incorporación de la Comunicación para el Desarrollo desde la Dirección del Área de Salud	UNICEF	Formación de habilidades de comunicación a las educadoras en nutrición	X	X	X	X	MSPAS	Suministros, mercancías, equipo y transporte	53,600.00	53,600.00	53,600.00	100.0
	UNICEF	Diseño de herramientas de apoyo a la comunicación para el desarrollo de la Dirección del Área de Salud		X	X		MSPAS	Otros costos directos	7,290.00	7,290.00	7,290.00	100.0
	UNICEF	Homologación Intra institucional de IEC con enfoque de género y pertinencia cultural y desarrollo de estrategia interna para el personal de salud.		X	X		MSPAS	Contratos	47,000.00	47,000.00	47,000.00	100.0
	UNICEF	Formación al personal de salud en relación a los derechos en salud y nutrición y Diplomado SAN (1 por distrito)		X	X		MSPAS	Personal	35,908.00	30,195.82	30,195.82	84.1
	UNICEF	Diseño de herramientas de apoyo a la comunicación para el desarrollo de la Dirección de Área de Salud		X	X	X	MSPAS	Capacitación de socios	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.0
<b>2.3. El sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva opera a nivel municipal y está integrado al nivel nacional</b>												
2.3.1. Un sistema de vigilancia nutricional adaptado y funcionando a nivel de los 8 municipios del departamento.	OPS	Seguimiento al fortalecimiento del sistema de vigilancia nutricional a nivel central, de Área, centros de salud, puestos de salud y hospital	X	X	X	X	MSPAS	Contratos	39,601.00	39,696.40	16,055.78	40.54
	OPS	Seguimiento a las acciones de mejoramiento de la calidad del dato, registro y envío de la información de la atención nutricional	X	X	X	X	MSPAS	Capacitación de socios	30,001.00	14,966.73	2,429.43	8.10
	OPS	Fortalecimiento del programa de monitoreo del crecimiento (instrumento de referencia y registro, equipo, recursos humanos, promoción y capacitación)		X	X	X	MSPAS					
	OPS	Diseño e implementación del sistema de monitoreo y acompañamiento técnico permanente a los servicios de salud para el mejoramiento de la calidad del sistema de vigilancia nutricional		X	X	X	MSPAS	Suministros, mercancías, equipo y transporte	33,354.08	0.00	0.00	0.00
2.3.2. 34 salas situacionales de servicios institucionales incorporan el tema de nutrición y salud reproductiva. (incluyendo extensión de cobertura)	OPS	Seguimiento al fortalecimiento de la implementación de salas situacionales (recursos humanos, capacitación e insumos)	X	X			MSPAS	Capacitación de socios	6,001.00	1,844.54	1,777.16	29.6
	OPS	Integración de sala situacional de nutrición, salud reproductiva y todos los temas	X	X			MSPAS	Contratos	6,469.69	985.24	0.00	0.0
	OPS	Diseño e implementación del sistema de monitoreo y acompañamiento técnico permanente a los servicios de salud para el mejoramiento de la calidad de salas situacionales	X	X	X		MSPAS	Suministros, mercancías, equipo y transporte	10,401.00	7,673.99	7,673.99	73.8
2.3.3. 8 Comisiones de Salud, están informados sobre la situación de nutrición y salud reproductiva de su municipio.	OPS	Fortalecimiento de la participación de salud en Comisiones de SAN (COMUSAN, CODESAN, COCOSANES), para incorporar el análisis de la sala situacional de salud reproductiva y nutrición de la localidad	X	X	X	X	MSPAS	Contratos	20,001.00	26,450.79	11,667.56	58.3
	OPS	Capacitación para fortalecer la participación de salud en COMUSANES (dotación de insumos)	X	X	X	X	MSPAS	Capacitación de socios	15,801.00	228.94	228.94	1.4
	OPS	Monitoreo y evaluación de la participación de salud en las Comisiones de SAN.	X	X	X	X	MSPAS	Suministros, mercancías, equipo y transporte	41,687.33	5,487.05	4,833.30	13.9
						Personal	4,657.12	35.81				
						Otros costos directos	6,611.33	929.39				
<b>RESULTADO 2</b>									<b>1,029,663.65</b>	<b>672,404.62</b>	<b>453,550.56</b>	<b>44.0</b>



Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado

**Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información y planificación de la SESAN y las entidades municipales para la implementar la ENRDC**

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado

**3.1. Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN.**

3.1.1. Estrategia de Abogacía e Incidencia para implementar el PESAN y para posicionar la ENRDC; formulada y construida de manera participativa y consensuada.	PMA	Apoyo a la SESAN con la definición y construcción final del Manual de Abogacía e Incidencia para incrementar su capacidad de coordinación y planificación de acciones para la Reducción de los índices de Desnutrición en sus diferentes variables.	X				SESAN	Capacitación a socios	4,461.00	0.00	0.00	0.0	
		Impresión de documento de estrategia de abogacía e incidencia.	X				SESAN	Contratos	5,000.00	0.00	0.00	0.0	
		Desarrollo de la estrategia de abogacía para posicionar la aplicación del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PESAN-. Y contribuir con el desarrollo de la evaluación de avances de la estrategia de reducción de la contemplado en el producto 3.1.1		X	X	X		SESAN	Personal	51,100.00	51,100.00	33,871.63	66.3
				X	X	X		SESAN	Capacitación a socios	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.0
3.1.2. Desarrollo de competencias para la implementación de la estrategia de abogacía con las entidades que formulan y establecen políticas públicas que inciden en la reducción de la desnutrición crónica, especialmente SESAN MAGA, MINEDUC y MSPAS.	PMA	Conformación y/o fortalecimiento de los espacios departamental, municipales y comunitarios en el marco de las comisiones de San (1 CODESAN, 8 COMUSANES Y 40 COCOSANES caen Totonicapán y 1 CODESAN y 11 COMUSANES EN HUEHUETENANGO)	X	X	X	X	SESAN	Personal	29,000.00	29,000.00	16,384.42	56.5	
		Uso del mapeo estratégico para que las y los destinatarios, actores y actoras sociales y tomadoras y tomadores de decisiones adquieran una visión global del problema de la Desnutrición y sus consecuencias en la vida de las personas.	X	X	X	X	SESAN	Suministros, mercancías, equipo y transporte	5,000.00	5,000.00	4,349.45	87.0	
		Práctica de la planeación estratégica en el proceso de mediación y planificación de acciones para la reducción de las diferentes modalidades de desnutrición con los y las destinatari@s, actor@s sociales y autoridades locales, municipales y gubernamentales.	X	X	X	X	SESAN	Capacitación a socios	15,000.00	15,000.00	11,004.88	73.4	
		Aplicación de la estrategia operativa en la ejecución, acompañamiento y monitoreo de acciones de las instituciones estatales y municipales para la Reducción de la Desnutrición Crónica	X	X	X	X	SESAN	Reproducción de materiales y capacitación sobre ENRDC, PESAN y otros documentos.	4,200.00	0.00	0.00	0.0	
		Talleres de inducción de los integrantes de los espacios de integración de la ENRDC en 11 municipios de ACODIHUE	X	X	X	X	SESAN	Capacitación a socios	19,542.00	4,561.00	4,561.00	23.3	
		Conformación de los espacios departamentales y municipales de integración de la ENRDC, en el marco de las comisiones de SAN (Representantes de educación, MAGA, SOSEP, SEPREM, MSPAS, OMP y sociedad civil) en 11 municipios de ACODIHUE	X	X	X	X	SESAN	Suministros, mercancías, equipo y transporte	22,512.00	16,600.29	16,600.29	73.7	
		Divulgación y posicionamiento del trabajo de la CODESAN, COMUSAN, COCOSAN			X	X	SESAN	Suministros, mercancías,	11,011.00	11,011.00	11,011.00	100.0	

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado
3.1.3. Organizaciones municipales y locales fortalecen sus habilidades de comunicación para promover el aprendizaje de acciones en alimentación y nutrición relacionadas a ENRDC	UNICEF	Formación de las autoridades municipales para la inclusión de temas de SAN y ENRDC en planes municipales con enfoque de derechos			X	X	SESAN	equipo y transporte	14,011.00	14,011.00	14,011.00	100.0
		Desarrollo de material de apoyo para que las autoridades comunitarias orienten sobre SAN en su territorio	X	X	X		SESAN	Contratos	50,800.00	50,800.00	50,800.00	100.0
		Desarrollo de foros públicos para la inclusión de SAN y ENRDC y enfoque de derechos en planes municipales			X	X	SESAN	Capacitación a socios	17,901.00	17,374.35	17,374.35	97.1
		Fortalecimiento a la delegación Departamental de la SESAN en Comunicación para el Desarrollo relacionada a SAN y ENRDC con enfoque de derechos			X	X	SESAN					
		Generación de contenidos con pertinencia cultural en coordinación con organizaciones locales			X	X	SESAN					
3.1.4. Equipos municipales trabajan en la implementación, monitoreo y evaluación de los planes para mejorar el acceso a la información en	UNICEF	Formación en metodología de monitoreo a las COMUSAN/Equipos Municipales de comunicación.					SESAN	Suministros, mercancías	25,500.00	25,500.00	25,500.00	100.0
							SESAN	Capacitación a socios	19,900.00	19,900.00	19,900.00	100.0
		Actualización y apropiación de espacios de divulgación en internet: creación de un sitio por municipio (SAN y ENRDC)			X	X	SESAN	Contratos	43,400.00	43,400.00	43,400.00	100.0
		Monitoreo y evaluación de trabajo de las COMUSAN/Equipos Municipales de Comunicación					SESAN	Otros costos directos	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.0

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución					
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado	
<b>3.2. El sistema de Alerta Temprana de SAN genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Totonicapán.</b>													
3.2.1. El Observatorio de Seguridad Alimentaria Nutricional - SAN- construido en forma participativa y consensuada con las instituciones del estado y miembros de las organizaciones de la Sociedad Civil aporta información válida para la toma de decisiones en la planeación estratégica que se aplica en los 8 municipios de Totonicapán.	PMA	Coordinación e intercomunicación con la Unidad de informática de SESAN para definir y única criterios para la instalación de un Observatorio de SAN y del SAT, como proyecto piloto en el departamento de Totonicapán.	X	X	X	X	SESAN	Capacitación a socios	24,100.00	24,100.00	11,304.74	46.91	
	PMA	Darle seguimiento al diseño conjunto del Observatorio de SAN para que sea un ente del SAT que aporte información válida.	X	X	X	X	SESAN						
	PMA	Desarrollo del SAT con base en el estudio de brechas de capacidades para analizar y utilizar información en SAN.	X	X	X	X	SESAN	Contratos	8,900.00	8,900.00	0.00	0.0	
3.2.2. El observatorio de Alerta Temprana en SAN ha sido implementado en el Departamento de Totonicapán.	PMA	Implementación del Observatorio de SAN que genere datos e informaciones para el SAT y coadyuve en la gestión de riesgos provocados por desastres naturales.				X	X	SESAN	Personal	9,446.00	9,446.00	3,150.85	33.4
							Capacitación a socios		6,000.00	0.00	0.00	0.0	
							Suministros, mercancías, equipo y		10,000.00	10,000.00	6,932.21	69.3	
							Contratos		10,000.00	10,000.00	0.00	0.0	
		40 eventos para la implementación del Sistema de Alerta Temprana en el nivel comunitario.		X	X		SESAN	Capacitación a socios	11,000.00	0.00	0.00	0.0	
3.2.3 La delegación de SESAN de Totonicapán cuenta con un Modelo de Observatorio en SAN para compartirlo con otros departamentos.	PMA	Sistematización y socialización de la experiencia desarrollada.				X	X	SESAN	Personal	3,000.00	0.00	0.00	0.0
							Capacitación a socios		7,500.00	0.00	0.00	0.0	
							Suministros, mercancías, equipo y		17,271.00	17,271.00	11,047.30	64.0	
							Contratos		8,000.00	8,000.00	0.00	0.0	
<b>RESULTADO 3</b>									<b>457,944.00</b>	<b>395,363.64</b>	<b>305,592.11</b>	<b>66.7</b>	

**Resultado 4: Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa Conjunto.**

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado
<b>4.1. Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del Programa Conjunto.</b>												
4.1.1. Unidad de coordinación en operación	PMA	Coordinación y gestión del Programa	X	X	X	X	SESAN	Personal	60,000.00	60,000.00	32,768.83	54.6
		Alianzas del Programa Conjunto con otras entidades, asistencia a reuniones	X	X	X	X	SESAN	Suministros, mercancías, equipo y transporte (incluye \$ 900 de actualización de software)	12,909.44	12,909.00	8,835.47	68.4
		Facilitar mecanismos comunicación, cooperación y coordinación interagencial e institucional	X	X	X	X	SESAN	Talleres, reuniones, documentos	6,000.00	0.00	0.00	0.0

Metas anuales específicas	Organismo de la ONU	ACTIVIDADES	PLAZO TRIMESTRES				Asociado en la Ejecución	Progreso en la Ejecución				
			T1	T2	T3	T4		Descripción del Presupuesto	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado
4.1.3. Sistema de seguimiento en operación (incluye evaluación de medio termino y visibilizarían del PC)	PMA	Validar el diseño					SESAN	Personal	33,136.00	33,136.00	16,384.42	49.4
		Implementar el Sistema en 8 municipios						Talleres y capacitaciones a socios	18,988.00	18,988.00	0.00	0.0
		Evaluación del Sistema	X	X	X	X		Suministros, mercancías, equipo y transporte (incluye \$ 900 de actualización)	9,832.46	9,832.46	5,028.07	51.1
		Afinación participativa de las metas para productos y efectos, diseño y acompañamiento al sistema de monitoreo. Evaluación de medio termino, visibilizarían										
<b>RESULTADO 4</b>								<b>140,865.90</b>	<b>134,865.46</b>	<b>63,016.79</b>	<b>44.7</b>	
<b>TOTAL</b>								<b>3,501,776.49</b>	<b>2,278,534.75</b>	<b>1,574,282.29</b>	<b>45.0</b>	

Agencia/Resultado	Monto previsto año 2	Monto comprometido (todas las cantidades comprometidas y ejecutadas hasta la fecha)	Monto desembolsado (Gastado)	% de cumplimiento de lo desembolsado	% de cumplimiento de lo comprometido y desembolsado
OPS/MSPAS	524,349.84	245,579.95	86,222.89	16.4	46.8
UNICEF/MSPA	612,208.00	583,649.17	583,649.17	95.3	95.3
UNFPA/MSPA	164,900.00	101,000.00	20,472.38	12.4	61.2
FAO/MAGA	1,171,081.75	636,633.00	432,509.01	36.9	54.4
PMA/SESAN	1,029,236.90	711,672.63	451,428.84	43.9	69.1
<b>TOTAL</b>	<b>3,501,776.49</b>	<b>2,278,534.75</b>	<b>1,574,282.29</b>	<b>45.0</b>	<b>65.1</b>
R1	1,873,302.94	1,075,901.03	752,122.83	40.1	57.4
R2	1,029,663.65	672,404.62	453,550.56	44.0	65.3
R3	457,944.00	395,363.64	305,592.11	66.7	86.3
R4	140,865.90	134,865.46	63,016.79	44.7	95.7
<b>TOTAL</b>	<b>3,501,776.49</b>	<b>2,278,534.75</b>	<b>1,574,282.29</b>	<b>45.0</b>	<b>65.1</b>