

## Section I: Identification and JP Status

### Consolidating Peace in Guatemala through Violence Prevention and Conflict Management

#### Semester: 1-11

Country	Guatemala
Thematic Window	Conflict Prevention and Peacebuilding
MDGF Atlas Project	
Program title	Consolidating Peace in Guatemala through Violence Prevention and Conflict Management
Report Number	
Reporting Period	1-11
Programme Duration	
Official Starting Date	
Participating UN Organizations	<ul style="list-style-type: none"> <li>* PAHO/WHO</li> <li>* UN-HABITAT</li> <li>* UNDP</li> <li>* UNESCO</li> <li>* UNFPA</li> <li>* UNICEF</li> </ul>
Implementing Partners	<ul style="list-style-type: none"> <li>* MINGOB</li> <li>* MSPSAS</li> <li>* SBS</li> <li>* SCSPR</li> <li>* SEGEPLAN</li> <li>* ST-CNS</li> </ul>

#### Budget Summary

**Total Approved Budget**

	UNDP	\$2,366,826.00
UNESCO	\$915,920.00	
UNICEF	\$720,110.00	
UNFPA	\$550,194.00	
UN-HABITAT	\$498,620.00	
PAHO/WHO	\$448,330.00	
Total	\$5,500,000.00	

**Total Amount of Transferred To Date**

	UNDP	\$1,633,292.00
UNESCO	\$647,292.00	
UNICEF	\$515,698.00	
UNFPA	\$435,655.00	
UN-HABITAT	\$292,538.00	
PAHO/WHO	\$290,819.00	
Total	\$3,815,294.00	

**Total Budget Committed To Date**

	UNDP	\$6,454.03
UNESCO	\$51,026.37	
UNICEF	\$248,904.00	
UNFPA	\$0.00	
UN-HABITAT	\$85,740.00	
PAHO/WHO	\$32,832.74	
Total	\$424,957.14	

**Total Budget Disbursed To Date**

	UNDP	\$614,221.00
UNESCO	\$216,519.66	

UNICEF	\$83,613.00
UNFPA	\$129,428.30
UN-HABITAT	\$116,099.46
PAHO/WHO	\$109,136.08
Total	\$1,269,017.50

## Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel					
Cost Share					
Counterpart					

## DEFINITIONS

- 1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through UN agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
- 2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
- 3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

## Direct Beneficiaries

## Indirect Beneficiaries

## Section II: JP Progress

### 1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

#### Progress in outcomes

Progreso en resultados:

Se ha avanzado en la construcción del marco político legal mejorado, y en su ejecución para atender la conflictividad y violencias sociales, actualmente se impulsa la aprobación de la Política Nacional de Seguridad. El Sistema Nacional de Diálogo Permanente en operación; se ha diseñado e iniciado la institucionalización del Sistema de alerta temprana para la prevención de la conflictividad y violencias sociales. Se ha mejorado la aplicación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y del Plan de Equidad de Oportunidades en el MSPAS y MINEDUC. Se han fortalecido las capacidades de la PNC con relación al compendio de leyes y convenios para la aplicación de los derechos de la mujer y prevención del delito. En fase de diseño el Sistema de monitoreo de políticas públicas sobre violencia y conflictividad.

Fortalecidas capacidades técnicas a nivel nacional y local, con avances importantes en el diseño del Sistema de coordinación, análisis y gestión de conflictividad con enfoque DD.HH, género y pertinencia cultural. Se fortalecen las capacidades técnicas municipales para la elaboración de planes de seguridad. Se promueve el Enfoque Epidemiológico de las Desigualdades y se implementa la vigilancia epidemiológica. Se impulsa la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia; se realizaron talleres de capacitación, socialización y sensibilización en: prevención de violencia, diálogo para la resolución de conflictos, implementación protocolos de salud para atención a víctimas de violencia y vocería. Se está implementando la Estrategia de Comunicación e Incidencia para una cultura de paz.

#### Progress in outputs

- PNS en aprobación y publicación del “Reglamento de la Ley marco del sistema nacional de seguridad” que institucionaliza a la ST-CNS y al INEES, permitiéndoles iniciar operaciones. Se conformó la Comisión para la creación del Ministerio de Seguridad y Justicia. Se ha fortalecido la operatividad del SNDP generando procesos de diálogo-negociación recuperando la gobernabilidad en áreas de conflicto. COPREDEH impulsa la creación de la Comisión Municipal de gestión de conflictos y se avanzó en el diseño del Sistema de Alerta Temprana para la prevención de conflictos sociales de manera coordinada entre SNDP-MINGOB-COPREDEH-SAA.
- En proceso la institucionalización de la PNPDIM-PEO en MSPAS y MINEDUC mediante el establecimiento de unidades especializadas en género y etnia y planes de implementación. Diseño y aplicación de protocolos de atención a víctimas de la violencia (en MSPAS-PNC) en el marco del PLANOVI
- Diseño de una guía de coordinación interinstitucional para la atención de conflictos con enfoque de DD.HH., género y pertinencia cultural; establecimiento del modelo de atención integral con énfasis en salud mental y un observatorio municipal de lesiones por violencia.
- Elaboración de planes interinstitucionales y de seguridad, conjuntamente con COMUSE en Santa Lucía Cotzumalguapa y Cobán y promoción de la política de prevención del delito.
- Implementación de la Estrategia de Comunicación e Incidencia para una cultura de paz por la red de comunicadores, con acciones de: formación-sensibilización, fortalecimiento del SMP y TV Maya, acompañamiento a alianzas alcanzadas en “Diálogos por la paz” y elaboración de caja de herramientas de apoyo pedagógico para la EEISPV.

#### Measures taken for the sustainability of the joint programme

- Se han suscrito convenios entre instituciones para la operatividad y sostenibilidad de las acciones en: SEPREM/MINEDUC/SCSPR, SEPREM/MSPAS,

CONAPREVI/MINGOB, SIAS/CDC (ATLANTA).

- El INEES y la STCNS han realizado gestiones para operar con presupuesto nacional.
- Las directrices de atención de las violencias basadas en género están en proceso de institucionalización en MINGOB.
- Apropiación del Modelo de ciudades más seguras por las autoridades municipales, COMUSE en Santa Lucía Cotzumalguapa.

#### **Are there difficulties in the implementation?**

UN agency Coordination

Coordination with Government

Coordination within the Government (s)

Administrative / Financial

Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability

Joint Programme design

#### **What are the causes of these difficulties?**

External to the Joint Programme

*causas internas marcadas en la pregunta anterior.*

Other. Please specify

*causas internas marcadas en la pregunta anterior.*

#### **Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing**

- Durante el primer año de ejecución se tuvo un desfase de 7 meses acortando el periodo efectivo de ejecución del POA1, por lo que no se ha podido alcanzar el nivel de ejecución de acuerdo al cronograma establecido en el PRODOC.
- Las demandas del PC sobrepasan las capacidades actuales de la UPCV.
- ONU HABITAT enfrentó problemas administrativos internos para agilizar el segundo desembolso de recursos provocando retrasos en la ejecución del producto 2.2.2. a cargo de SEGEPLAN
- Diversidad de sistemas administrativos y financieros en el SNU y del Estado debilita la agilización de recursos, obtención de productos y generación de reportes.
- El estudio de línea base no incluyó la variable étnica, etaria y de género; tiene un fuerte enfoque a procesos y en algunos impactos.
- No se cuenta con datos estadísticos desagregados por edad y grupo étnico para determinar la cobertura de beneficiarios del PC.
- Es necesaria mayor coordinación de la agencias del SNU en el abordaje de las acciones conjuntas en el marco del PC.

#### **Briefly describe the current external difficulties that delay implementation**

- Por ser 2011 un año electoral, la coyuntura política es un factor de riesgo que incide negativamente en la sostenibilidad de procesos y las acciones de las instituciones.
- El recorte presupuestario del Gobierno este año ha reducido la disponibilidad de recursos financieros en la contraparte nacional para responder oportunamente a las demandas de ejecución del PC.
- La normativa nacional de operación por medio de Cuenta Única, limita el cumplimiento de los plazos de ejecución financiera establecidos en el PRODOC.

#### **Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties**

- A partir del mes de agosto-2011 se tendrán reuniones mensuales del Comité Gerencial del Programa (CGP) de nivel técnico y se tendrá una reunión extraordinaria del CGP de nivel político, para el seguimiento al avance en la ejecución (financiera y de resultados), así como establecer las medidas de solución a problemas detectados.

- La estrategia territorial se ha implementado y se está ajustando a las condiciones de cada territorio lo que permitirá avances del modelo ciudades seguras en los municipios que actualmente muestran rezagos (Chiquimula y Cobán).
- La Coordinación está promoviendo un mayor nivel de coordinación y comunicación para el trabajo conjunto entre ONU HABITAT – SEGEPLAN para el logro de los resultados que les competen.
- Se realizan las gestiones ante la Secretaría de Planificación y Ministerio de Finanzas para agilizar la operatividad de las contrapartes por medio del sistema de Cuenta Única.
- Se propone elaborar una base de datos de beneficiarios que incluya aspectos de género, pertenencia étnica y etaria; así como tipo de participación en los beneficios del Programa con datos recopilados por las contrapartes.
- Estudio de casos por tema que permita estimar variaciones en resultados inducidos por el Programa.
- Se proponen acciones de apoyo de coordinación interagencial y a nivel interno para fortalecer las capacidades en la UPCV.

## 2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

### Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true  
No false

### If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes  
No

### What types of coordination mechanisms

Comité Directivo Nacional  
Comité Gerencial del Programa, Nivel político  
Comité Gerencial del Programa, Nivel técnico  
Reuniones Interagenciales  
Reuniones Comité Inter Ventanas  
Reuniones mensuales de seguimiento MINGOB-PNUD/OCR  
Reuniones por Frente de trabajo  
Reuniones bilaterales con enlaces técnicos  
Red de enlaces de comunicación  
Mecanismos de coordinación Interventanas (Paz y Género)

### Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Baseline Current Value	Means of verification	Collection methods
	e		

Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	0	Procesos conjuntos de selección de consultores. Reuniones interagenciales para analizar obstáculos y soluciones conjuntas. Apoyo y coordinación con la OCR.	Desembolsos aprobados y ejecutados. Actas de selección de personal contratado. Memorias de reuniones interagenciales	Recopilación de información y documentos.
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	Diseño conjunto de la estrategia de abordaje territorial y el marco conceptual de implementación. Desarrollo participativo del estudio de línea de base y marco de indicadores a todos los niveles.	Documento de estrategia y marco conceptual aprobado. Estudio de línea base concluido.	Recopilación de información y documentos.
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	10 visitas a los municipios priorizados para coordinación de implementación.	Informes de visita.	Recopilación de información y documentos.

### 3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

#### Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved      false  
 Slightly involved      false  
 Fairly involved      false  
 Fully involved      true

#### In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making  
*Facilitación y coordinación del PC.*  
 Management: budget  
*Facilitación y coordinación del PC.*  
 Management: procurement  
*Facilitación y coordinación del PC.*  
 Management: service provision  
*Facilitación y coordinación del PC.*  
 Management: other, specify  
*Facilitación y coordinación del PC.*

#### Who leads and/or chair the PMC?

Ministerio de Gobernación a través del Tercer Vice Ministerio.

#### Number of meetings with PMC chair

**Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved        false  
Slightly involved    false  
Fairly involved     true  
Fully involved       false

**In what kind of decisions and activities is the civil society involved?**

Management: service provision

*Diagnòsticos, diàlogos, resoluciòn de conflictos, sensibilizaciòn, incidencia y acompaÑamiento en la formulaciòn de polìticas pùblicas.*

Management: other, specify

*Diagnòsticos, diàlogos, resoluciòn de conflictos, sensibilizaciòn, incidencia y acompaÑamiento en la formulaciòn de polìticas pùblicas.*

**Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved        false  
Slightly involved    false  
Fairly involved     true  
Fully involved       false

**In what kind of decisions and activities are the citizens involved?**

Management: service provision

**Where is the joint programme management unit seated?**

National Government

*Dentro del Ministerio de Gobernaciòn, Tercer Vice Ministerio.*

**Current situation**

- El Ministerio de Gobernaciòn como Instituciòn Lìder ejerce la Direcciòn Nacional desempeÑada por la Viceministra de Apoyo Comunitario.
- Se solicitò a las instituciones de gobierno fortalecer su compromiso con la ejecuciòn del Programa, en un evento pùblico de presentaciòn de resultados con presencia de autoridades y enlaces tìcnicos de todas las contrapartes del Programa (instituciones, agencias y gobiernos locales). Dicho acto estuvo presidido por el Presidente de Guatemala, la Embajadora de EspaÑa y el Coordinador Residente del SNU.  
En Santa Lucìa Cotzumalguapa existe un fuerte nivel de apropiaciòn del modelo de ciudades seguras por el Alcalde y la COMUSE, para la implementaciòn de un plan local de seguridad.
- La Mesa Interreligiosa e Intercultural y el movimiento de Artistas de UNESCO por la Paz, estàn articulando planes de trabajo que incluyen acciones a favor de la construcciòn de la paz en Guatemala.
- El Movimiento de educaciòn para la paz en Guatemala desde la UNESCO trabaja en la mediaciòn de conflictos coadyuvando a las acciones del PC y se han aglutinado 27 instituciones del sector privado para la ejecuciòn de acciones a favor de la construcciòn de la paz.
- Los pobladores de 6 municipios participan como protagonistas y voceros de los mensajes clave de la CampaÑa de valores dirigida a la poblaciòn. Ha sido liderado por la



SCSPR y desarrollada con el apoyo de la red de enlaces y difundida con el apoyo del Sistema de Medios Públicos.

- El programa facilita la articulación y aplicación de políticas que orientan el que hacer del Estado y sociedad civil en todos los niveles.
- El PC facilita la coordinación interinstitucional con y entre grupos de actores de la sociedad civil.

## 4 Communication and Advocacy

**Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?**

Yes true  
No false

**Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy**

La estrategia busca acelerar el progreso de los ODM mediante una Cultura de paz fortalecida con enfoque de género y pertinencia cultural. Se plantean tres resultados: Incrementar la sensibilidad y apoyo a los ODM y al F-ODM, aprovechar los programas conjuntos como plataforma para obtener mayores resultados y procurar la rendición de cuentas y transparencia.

Dicha estrategia aglutina a todos los socios en la ejecución teniendo como principales audiencias: en el ámbito interno, los colaboradores de agencias y socios nacionales; a lo externo, las autoridades municipales y locales, líderes de opinión, medios de comunicación social, beneficiarios y la población en general.

La estrategia se orienta principalmente en hacer la comunicación a través de las actividades y foros propios de las comunidades y de su contexto cultural. Se ha logrado llevar un proceso exitoso en el cual la comunicación ha sido una herramienta valiosa en procesos pedagógicos y de formación en los temas abordados por el PC. Se cuenta con un componente que permite articular acciones con otras Ventanas en el país. Como actividad estratégica se encuentra la conformación de la Red de comunicadores que impulsa una campaña de valores que busca la participación y el compromiso ciudadano a nivel local, así como el fortalecimiento del Sistema de Medios Públicos. Uno de los retos es diseñar e implementar herramientas de medición que permitan conocer los niveles de incidencia, especialmente en la niñez y juventud, en cuanto a percepciones y cambio de actitud sobre la temática abordada y los ODM.

**What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?**

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals

Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals

Key moments/events of social mobilization that highlight issues

Media outreach and advocacy

**What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?**

Faith-based organizations 5

Social networks/coalitions 6

Local citizen groups 5

Private sector 1



Academic institutions 1  
Media groups and journalist 2  
Other

**What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?**

- Focus groups discussions
- Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
- Open forum meetings
- Capacity building/trainings

## Section III: Millenium Development Goals Millenium Development Goals

### Additional Narrative Comments

#### Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

En la página web del F-ODM aparece la Ventana de Paz en Guatemala, directamente asociada a indicadores específicos de ODM; la Ventana de Paz se enmarca en el espíritu de los mismos y por lo tanto contribuye a su logro.

- La disminución de las causas estructurales de la violencia contribuye con el ODM 1 a la eliminación de las relaciones de desigualdad y conflictividad existentes y con la creación de condiciones de desarrollo político, económico y social.
- La contribución desde el PC al ODM 3 se expresa en considerar la igualdad de género como un eje transversal, al tiempo que complementariamente impulsa acciones específicas orientadas al empoderamiento de las mujeres, necesarias para alcanzar la equidad y cerrar brechas de discriminación. Se impulsa la implementación de la PNPDIM-PEO en MSPAS y MINEDUC y del PLANОВI, con un enfoque integral que contribuye también al ODM 6.
- Con relación a los ODM 4 y 5, el PC contribuye a su alcance a través del fortalecimiento de las capacidades del personal local del MSPAS y de la PNC en los tres municipios de intervención, por medio de procesos de formación para la aplicación de los diferentes protocolos para brindar atención integral en salud, principalmente de mujeres y niñas, la creación de redes de Maternidad y Paternidad Saludable para la prevención de la violencia, lesiones y comportamiento violento.
- Contribuye al alcance del ODM 8 a través de procesos de diálogo, mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial, así como, las COMUSE vinculando a autoridades municipales para la apropiación de los procesos de manera que éstos sean sostenibles y orientados a la construcción de la paz.

#### Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

- La cobertura territorial del PC se extiende más allá de los municipios piloto mediante acciones territoriales de las instituciones participantes (MINEDUC, SCSPR, MSPAS, SBS, COPREDEH, SNDP, MINGOB) en diferentes municipios. La concentración temática de esas acciones es: estrategia de educación integral en sexualidad, promoción de una cultura de paz a través de la comunicación social, prevención comunitaria de la violencia, fortalecimiento de capacidades para la atención a las violencias sociales basadas en género y etario, formación en derechos humanos, diálogo y coordinaciones interinstitucionales para la transformación de conflictos.
- La coyuntura post-electoral continuará siendo un factor de riesgo en función de la cultura institucional del país. La experiencia es que los cambios de gobierno generan cambio de autoridades en los niveles ministeriales y directivos, lo que provoca pausas en la ejecución al inicio de la nueva administración de gobierno; por lo que se prevé realizar una estrategia para la transición y sostenibilidad de las políticas y acciones apoyadas por el PC con nuevas autoridades, que se construirá con el aporte de las contrapartes y el equipo de coordinación del PC.
- El SNU y en particular el PNUD van a facilitar un proceso ordenado de transición entre el Gobierno saliente y el entrante, que permitirá asegurar ciertos niveles de continuidad en los programas de trabajo, incluyendo esta Ventana.

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 National capacities to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened

#### 1.1 Type/number of new mechanisms (supported by the joint programme) that respond to popular demands/dissatisfaction related to existing and/or potential sources of conflict (i.e. denial of rights, urban violence, discrimination, etc.)

##### Policies

No. National	2
No. Regional	0
No. Local	2

##### Laws

No. National	7
No. Regional	0
No. Local	0

##### Plans

National	4
Regional	0
Local	8

##### Forums/roundtables

National  
Regional  
Local

##### Working groups

National  
Regional  
Local

##### Dialog clubs

National

Regional  
Local

**Cooperation agreements**

National  
Regional  
Local

**Other, Specify**

National 3

*Guia para la prevenció e identificació de casos de acoso escolar (bullying) y Apoyo al diseño del Ministerio de Seguridad y Justicia y Sistema de Alerta Temprana.*

Regional

*Guia para la prevenció e identificació de casos de acoso escolar (bullying) y Apoyo al diseño del Ministerio de Seguridad y Justicia y Sistema de Alerta Temprana.*

Local

*Guia para la prevenció e identificació de casos de acoso escolar (bullying) y Apoyo al diseño del Ministerio de Seguridad y Justicia y Sistema de Alerta Temprana.*

**1.2 Please briefly provide some contextual information on the above mentioned mechanisms and the country/municipality where it will be implemented (base line, stage of development and approval, potential impact)**

Estos mecanismos en su conjunto, constituyen una mejora sustantiva del marco político legal para atender la conflictividad y las violencias sociales.

**1.3 Number of citizens benefiting from the above mentioned mechanisms to channel their concerns**

**Total No. Citizens**

Total 20806

% Ethnic groups

Total Urban 4356

No. Urban Women 2841

No. Urban Men 1515

Total Rural 2262

No. Rural Women 862

No. Rural Men 1400

**Youth under the age of 25 years**

Total 3362  
Total Urban 2742  
No. Urban Women 2094  
No. Urban Men 648  
Total Rural 620  
No. Rural Women 188  
No. Rural Men 432

**IDPs/Refugees**

Total No.  
Total Urban  
No. Urban Women  
No. Urban Men  
Total Rural  
No. Rural Women  
No. Rural Men

**Other, Specify**

Total No.  
Total Urban  
No. Urban Women  
No. Urban men  
Total Rural  
No. Rural Women  
No. Rural Men

**1.4 Number of local and/or community plans for violence prevention implemented**

**Total**

No. 8

**Youth**

No. 29,481 (Sta. Lucia Cotz)  
% of ethnic groups

**Women**

No. 59,038 (Sta. Lucia Cotz)

% ethnic groups

**Ethnic groups**

No

**Other, Specify**

No.

% ethnic groups

**2 Capacity to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened**

**2.1 Number of organizations and individuals with strengthened capacity in the following areas**

Violence  
Conflict mediation  
Conflict resolution  
Resolution and settlement of disputes  
Create dialogue

**Religion Leaders**

No.

% ethnic groups

**Community Leaders**

No. 797

% ethnic groups

**Citizens**

No. Women

No. Men

% ethnic groups

**Judges**

No.

% ethnic groups

**Policeman**

No. 1093

% ethnic groups

**Civil servants**

No. 294

% ethnic groups

**Government representatives**

No.

% ethnic groups

**Youth organizations**

No. 3483

% ethnic groups

**Community based organizations**

No.

% ethnic groups

### 3 Impact of violent conflict reduced and/or mitigated

#### 3.1 Number and type of violent incidents reported in the area of intervention through formal and informal channels

Social incidents (e.g. riots) 25

*El registro de incidentes sociales se refiere a procesos de dialogo para la mediación de conflictos sociales que han sido atendidos. De estos 25 conflictos, 5 son de carácter nacional y 20 de carácter territorial.*

Crime (Violent incidents)

*El registro de incidentes sociales se refiere a procesos de dialogo para la mediación de conflictos sociales que han sido atendidos. De estos 25 conflictos, 5 son de carácter nacional y 20 de carácter territorial.*

Ethnic groups related

*El registro de incidentes sociales se refiere a procesos de dialogo para la mediación de conflictos sociales que han sido atendidos. De estos 25 conflictos, 5 son de carácter*





*nacional y 20 de carácter territorial.*

Other, specify 3

*El registro de incidentes sociales se refiere a procesos de dialogo para la mediación de conflictos sociales que han sido atendidos. De estos 25 conflictos, 5 son de carácter nacional y 20 de carácter territorial.*

**Comments**

### b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base*	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte**	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
<b>1.1</b> Políticas, leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas	% de avance del ciclo de la gestión de políticas relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales	25% de avance del ciclo de la gestión de políticas relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = en proceso fase de apropiación	75% de avance del ciclo de la gestión de políticas relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = las políticas llegan a la fase de implementación	55% de avance del ciclo de la gestión de políticas relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = fase de implementación inicial	Registros Administrativos y documentos institucionales de ST-CNS, SEPREM, SBS	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, ST-CNS	La campaña electoral del 2011 puede retrasar los procesos de gestión de las políticas y planes
	% de avance del ciclo de la gestión de leyes relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales	40% de avance del ciclo de la gestión de leyes relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = concluidas la formulación y apropiación	85% de avance del ciclo de la gestión de leyes relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = avanzada etapa de implementación	63% de avance del ciclo de la gestión de leyes relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = etapa de implementación en fase inicial	Registros administrativos y documentos institucionales de SEPREM, CONAPREVI, CNPNAJ, ST-CNS, MINGOB, INEES, CCCAP	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, SEPREM, CONAPREVI	Existe voluntad política de las instituciones para implementar las leyes
<b>1.2</b> Las políticas públicas existentes sobre prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación.	No. de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar	Municipios: Cobán, 52; Chiquimula, 19; Santa Lucía Cotzumalguapa, 9	El No.de mujeres víctimas de VIF se reduce en 2/3 en c/municipio	Municipios: Cobán, 52; Chiquimula, 19; Santa Lucía Cotzumalguapa, 9	Registros administrativos de la Sección de Atención a la Víctima, del Departamento de Operaciones Conjuntas –DOC- de la Policía Nacional Civil	Visita y entrevista con responsables de los registros en la Oficina de Atención a la Víctima de la PNC, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, PNC-MINGOB	La población denuncia con base al aumento de su confianza en el sistema de impartición de justicia

	% del personal de atención en el MSPAS y PNC con conocimiento y aplicación de los protocolos de atención a la víctima en los 3 municipios piloto	MSPAS = 48% PNC = 0%	El 100% del personal de atención en el MSPAS y PNC con conocimiento y aplicación de los protocolos de atención a la víctima en los 3 municipios piloto	MSPAS = 100% PNC = 0% Nota: el protocolo aún no ha sido aprobado. Cuando esté aprobado iniciará el proceso de capacitación.	Registros administrativos del MSPAS, Hospitales Regionales y Comisarías de la PNC de los 3 municipios piloto	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, MSPAS, PNC-MINGOB	Existe voluntad política para la difusión y aplicación de los instrumentos de política
	Razón de femicidios por cada 100,000 habitantes	Cobán, 3.4; Chiquimula, 6.6; Santa Lucía Cotzumalguapa, 4.2	La razón de femicidios por cada 100,000 habitantes se reduce a la mitad en los municipios priorizados	Cobán, 3.4; Chiquimula, 6.6; Santa Lucía Cotzumalguapa, 4.2	Registros administrativos del Departamento de Operaciones Conjuntas (DOC) de la PNC, Ministerio Público, INACIF	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, PNC-MINGOB, Ministerio Público, INACIF	Existe voluntad institucional para la aplicación de las políticas públicas
	% de jóvenes que sufrieron muertes violentas referido al total de muertes violentas en los tres municipios	Cobán, 30.76%; Chiquimula, 46.16%; Santa Lucía Cotzumalguapa, 23.08%	El porcentaje de jóvenes que sufren muertes violentas se reduce en 2/3 en los tres municipios.	Cobán, 30.76%; Chiquimula, 46.16%; Santa Lucía Cotzumalguapa, 23.08%	Registros administrativos del Departamento de Operaciones Conjuntas (DOC) de la PNC, Ministerio Público, INACIF	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, PNC-MINGOB, Ministerio Público, INACIF	Existe voluntad institucional para la aplicación de las políticas públicas
<b>1.3</b> Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado	% de avance en el ciclo del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de conflictividad y violencia	0% de avance en el ciclo del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de conflictividad y violencia = en fase de formulación	100% de avance en el ciclo del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de conflictividad y violencia = alcanza la fase de evaluación	15% de avance en el ciclo del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de conflictividad y violencia= en fase de formulación, están construidos los indicadores de M&E	Registros administrativos de la Subsecretaría de Políticas Globales y Sectoriales de SEGEPLAN, MINGOB	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, SEGEPLAN, MINGOB	Se define con certeza la ubicación física del sistema y la institución líder para su operación

<b>2.1</b> Las capacidades técnicas de las instancias del estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales fortalecidas	% del personal de atención de PNC y UPCV con conocimiento y aplicación de instrumentos para la atención de la conflictividad y violencias sociales en los 3 municipios piloto	UPCV = 100%. PNC= 20%.	100% del personal de atención de PNC y UPCV con conocimiento y aplicación de instrumentos para la atención de la conflictividad y violencias sociales en los 3 municipios piloto	UPCV = 100%. PNC= 79%.	Registros administrativos de UPCV y Comisarias de la PNC en los tres municipios piloto	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, MINGOB (UPCV-PNC)	Existe voluntad política para la difusión y aplicación de los instrumentos para la atención a la conflictividad y violencias sociales
	% de instancias que ejecutan programas de formación en materia de seguridad vinculados al INEES	0% (el INEES no ha iniciado su funcionamiento)	100% de instancias que ejecutan programas de formación en materia de seguridad vinculados al INEES	0% (el INEES no ha iniciado su funcionamiento)	Registros administrativos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS)	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, SAAS	- Existe voluntad política para la creación y funcionamiento del INEES - Se garantiza la participación activa de los funcionarios públicos para coordinar la ejecución de los programas de formación
<b>2.2</b> Programa piloto de comunidades y espacios seguros implementado en tres municipios con enfoque etario, de género y con pertinencia cultural	Índice de inseguridad en los tres municipios piloto	MUY INSEG.= 6.1% INSEGURO = 32.7% SEGURO=50.94% MUY SEG.= 10.3%	MUY INSEG.= 1% INSEGURO = 12% SEGURO=80% MUY SEG.= 30%	MUY INSEG.= 6.1% INSEGURO = 32.7% SEGURO=50.94% MUY SEG.= 10.3%	Informe de encuesta por muestreo probabilístico de consulta a jóvenes de los tres municipios piloto	Encuesta por muestreo probabilístico	Encargado de M&E del Programa Conjunto	El programa piloto logra generar confianza en la población respecto de la seguridad local
<b>2.3</b> Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural	% de jóvenes que identifican el concepto de paz y lo relacionan con medidas no bélicas (13-18 años)	70.6% Identifican el concepto. 35.7% lo relacionan con medidas no bélicas	100% de jóvenes identifican el concepto de paz y lo relacionan con medidas no bélicas (13-18 años)	70.6% Identifican el concepto. 35.7% lo relacionan con medidas no bélicas	Informe de encuesta por muestreo probabilístico de consulta a jóvenes de los tres municipios piloto	Encuesta por muestreo probabilístico	Encargado de M&E del Programa Conjunto	La campaña de comunicación tiene incidencia por cobertura y contenido en los 3 municipios piloto

	% de jóvenes de los 3 municipios piloto que buscan resoluciones no bélicas de los conflictos (diálogos, consensos, negociación, otros) vrs. medidas bélicas (armas, acciones violentas, agresiones verbales, medidas de hecho). 13-18 años	37.6.%	100% de jóvenes de los 3 municipios piloto buscan resoluciones no bélicas de los conflictos (diálogos, consensos, negociación, otros) vrs. medidas bélicas (armas, acciones violentas, agresiones verbales, medidas de hecho). 13-18 años	37.6.%	Informe de encuesta por muestreo probabilístico de consulta a jóvenes de los tres municipios piloto	Encuesta por muestreo probabilístico	Encargado de M&E del Programa Conjunto	La campaña de comunicación tiene incidencia por cobertura y contenido en los 3 municipios piloto
--	--	--------	---	--------	---	--------------------------------------	--	--

\*A partir del presente informe se reportan los valores de la línea base que se mantendrán para la evaluación y/o monitoreo del Programa.

Nota: No reflejan variación los indicadores cuyo ciclo de reportaje es anual y los que se medirán en el estudio de línea final por corresponder al nivel de resultados o impactos.

MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACION FINANCIERA

Productos del Programa	Actividad	A1	A2	A3	ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto total previsto para el conjunto del Programa	Monto total Comprometido	Monto total Desembolsado	% Cumplimiento
<b>Resultado 1. El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz</b>										
1.1 Políticas, leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas.	<b>1.1.1 Política Nacional de Seguridad con perspectiva de género y pertinencia cultural formulada y Consejo Nacional de Seguridad en operación.</b>									
	1.1.1.1 Elaboración de la Política Nacional de Seguridad en el marco del Consejo Nacional de Seguridad garantizando la participación de todos los actores institucionales involucrados.	x	x		PNUD	ST-CNS		-	91,843.76	78%
	1.1.1.2 Establecimiento de un sistema de monitoreo al desarrollo de la Política.	x	x		PNUD	ST-CNS		-	-	0%
	1.1.1.3 Actualización y elaboración de la planificación sectorial en materia de seguridad y justicia	x	x		PNUD	ST-CNS		-	5,729.43	95%
	1.1.1.4 Apoyo a la operativización de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.	x		x	PNUD	ST-CNS		-	50,528.27	62%
	OCR									
	<b>Subtotal actividades 1.1.1</b>						<b>293,500</b>	<b>-</b>	<b>148,101.46</b>	<b>64%</b>
	<b>1.1.2. Formulados y aplicados dos planes estratégicos para el abordaje de la conflictividad y violencias sociales, que den especial atención a las violencias basadas en género.</b>									
	1.1.2.1 Establecimiento de lineamientos y procedimientos para operativizar el trabajo de los funcionarios del MINGOB en materia de violencias basadas en género.	x	x		PNUD	MINGOB		-	4,185.86	17%
	1.1.2.2. Análisis de las políticas existentes y definición de los planes estratégicos en coordinación con las instituciones involucradas en el tema.	x	x		PNUD	MINGOB		2,865.40	4,273.47	22%
	1.1.2.3. Proceso de divulgación y difusión de los planes estratégicos elaborados. (A lo interno del MINGOB).	x	x		PNUD	MINGOB		-	92.71	2%
	1.1.2.4 Procesos de capacitación y divulgación con PNC y juzgados especiales de VCM, sobre leyes de VCM	x	x		PNUD	MINGOB		-	-	0%
	OCR									0%
	<b>Subtotal actividades 1.1.2</b>						<b>127,000</b>	<b>2,865.40</b>	<b>8,552.04</b>	<b>44%</b>
	<b>1.1.3. Dos leyes en el ámbito de género implementadas y/o socializadas: contra el femicidio (actualmente en vigor) y prevención de la violencia intrafamiliar u otras surgidas del contexto nacional.</b>									
1.1.3.1. Proceso de seguimiento, evaluación y retroalimentación de capacidades de los puntos focales de género y prevención del delito de la PNC, sobre la implementación de las dos leyes.	x		x	UNFPA	MINGOB		-	12,296.72	205%	
1.1.3.2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las delegaciones de género de la PNC de Cobán y Chiquimula y de las OAVs en los tres municipios piloto de espacios libres de violencia.	x		x	UNFPA	MINGOB		-	1,899.00	33%	
1.1.3.3. Diseño, impresión y jornadas de socialización de las directrices (orden general) para el abordaje, de la PNC, de la violencia contra la mujer.	x		x	UNFPA	MINGOB		-	15,812.00	89%	

MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACION FINANCIERA

Productos del Programa	Actividad	A1	A2	A3	ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto total previsto para el conjunto del Programa	Monto total Comprometido	Monto total Desembolsado	% Cumplimiento
	1.1.3.4. Diseño e implementación de una política institucional para el fortalecimiento de la sección de género de la PNC e institucionalización de la política de género.	x	x		UNFPA	MINGOB		-	-	0%
	1.1.3.5 Proceso de capacitación sobre la implementación del marco jurídico para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, con Prevención del Delito.	x	x		UNFPA	MINGOB		-	-	0%
	1.1.3.1. Fortalecimiento al MINGOB en materia de atención a la víctima en lo que respecta a la aplicación de las leyes contra el femicidio y prevención de la violencia (intrafamiliar. (POA1)	x	x		UNFPA	MINGOB			-	0%
	1.1.3.2. Mejoramiento de las capacidades institucionales para la coordinación interinstitucional en la materia tomando como base los mecanismos de actuación del Ministerio Publico. (POA1)	x	x		UNFPA	MINGOB				0%
	1.1.3.3. Socialización de las leyes contra el femicidio y prevención de la violencia intrafamiliar en las instituciones involucradas. (POA1)	x	x		UNFPA	MINGOB				0%
	OCR									
	<b>Subtotal actividades 1.1.3</b>						<b>86,000</b>	<b>-</b>	<b>30,007.72</b>	<b>35%</b>
	<b>1.1.4 Actualizada y aplicada la Política de Prevención de la Violencia Juvenil a nivel municipal.</b>									
	1.1.4.1. Diseño e implementación de acciones para la prevención de la violencia juvenil en 10 municipios.	x	x		UNICEF	UNICEF		-	57,363.00	31%
	1.1.4.2. Formación de redes para articulación y cabildeo.	x	x		UNICEF	UNICEF		-	-	0%
	1.1.4.3 Fortalecimiento y descentralización del programa de medidas Socio-Educativas.	x	x		UNICEF	UNICEF		25,734.00		86%
	OCR									
	<b>Subtotal actividades 1.1.4</b>						<b>310,000</b>	<b>25,734.00</b>	<b>57,363.00</b>	<b>36%</b>
	<b>1.1.5 Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) entre Estado y sociedad en operación.</b>									
	1.1.5.1. Fortalecido el SNDP como metodología para la prevención y gestión de la conflictividad social.	x	x	x	PNUD	MINGOB-SNDP		2,537.61	76,026.13	149%
	1.1.5.2 Coordinación de procesos tendientes al fortalecimiento de capacidades del SNDP en relación a la gestión de proyectos y enlaces institucional par su ejecución.	x	x		PNUD	MINGOB-SNDP		-	16,185.16	54%
	1.1.5.3 Capacitación de las comisiones de seguridad sobre el uso del dialogo como instrumentos en la prevención de las violencias y la gestión de la conflictividad (POA1 - 1.1.5.2)	x	x		PNUD	MINGOB-SNDP		-	-	0%

MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACION FINANCIERA

Productos del Programa	Actividad	A1	A2	A3	ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto total previsto para el conjunto del Programa	Monto total Comprometido	Monto total Desembolsado	% Cumplimiento	
	1.1.5.4 Marco metodológico diseñado para mínimo tres procesos de diálogo en el ámbito territorial.	X	X		PNUD	MINGOB-SNDP		-	2,827.74	4%	
	1.1.5.5 Capacidades técnicas y políticas del SDP fortalecidas	X	X		PNUD	MINGOB-SNDP		-	-	0%	
	1.1.5.6 Diseñar un sistema de alerta temprana para la prevención de escaladas y el tratamiento temprano de las violencias sociales, a partir del registro y análisis de información relacionada a conflictos sociales concretos. (POA 1 - 1.1.5.3)	X	X		PNUD	MINGOB-SNDP		-	19,030.35	19%	
	1.1.5.7 Apoyo a la operatividad de campo de COPREDEH	X	X		PNUD	MINGOB-SNDP		-	10,282.55	19%	
	OCR										
	<b>Subtotal actividad 1.1.5</b>						<b>501,500</b>	<b>2,537.61</b>	<b>124,351.93</b>	<b>30%</b>	
	<b>SUBTOTAL PRODUCTO 1.1</b>						<b>1,318,000</b>	<b>31,137.01</b>	<b>368,376.15</b>	<b>39%</b>	
1.2 Las políticas públicas existentes sobre prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación.	<b>1.2.1 Los sectores de justicia, seguridad y salud aplican los marcos legales que incorporan la categoría de género.</b>										
	1.2.1.1 Revisión y actualización de los protocolos para su integración a la atención a la víctima en el sistema de salud y otras instancias involucradas.	X	X	X	OPS	MINGOB-MSPAS		5,387.97	66,199.75	174%	
	1.2.1.2 Eventos de formación de funcionarios y técnicos de las instituciones involucradas en la prevención y atención a la víctimas/sobrevivientes de violencia.	X	X		OPS	MINGOB-MSPAS		8,889.40	7,108.21	64%	
	1.2.1.3 Institucionalización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y del Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, en el MSPAS.	X	X		OPS	MINGOB-MSPAS		-	11,145.63	55%	
	OCR										
	<b>Subtotal actividades 1.2.1</b>						<b>119,000</b>	<b>14,277.37</b>	<b>84,453.59</b>	<b>113%</b>	
	<b>1.2.2 Las instancias públicas responsables de atender la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres institucionalizan las acciones del PLANOVI con pertinencia cultural y de manera descentralizada.</b>										
	1.2.2.1. Acompañamiento, asesoría y seguimiento al proceso de definición del Plan estratégico del MINGOB en materia de atención de la violencia contra las mujeres, seguridad y justicia.	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI		-	8,841.83	53%	
	1.2.2.2. Proceso de diseño y desarrollo de planes operativos del Plan Estratégico para atender la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, en el marco del PLANOVI/PNPDIM 2008-2023 con pertinencia cultural y de manera descentralizada.	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI		-	-	0%	
	1.2.2.3. Coordinación MINGOB-CONAPREVI-SEPREM, para el análisis de los procesos y acompañamiento de la implementación del Plan y Estrategia en atención a la VBG en el MINGOB.	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI		-	-	0%	
1.2.2.4. Fortalecimiento de capacidades de la PNC, UPCV, MIGRACIÓN, SP, MINGOB para la implementación de los planes operativos de atención de la violencia contra las mujeres.	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI		-	-	0%		



MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACION FINANCIERA

Productos del Programa	Actividad	A1	A2	A3	ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto total previsto para el conjunto del Programa	Monto total Comprometido	Monto total Desembolsado	% Cumplimiento
	1.2.2.5. Mecanismo de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y de la implementación de los planes operativos definidos.	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI		-	-	0%
	1.2.2.6. Impresión del Plan estratégico, los planes operativos, materiales promocionales y reimpresión del PLANOVI.	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI				0%
	1.2.2.7. Fortalecimiento de capacidades para la institucionalización de la perspectiva de género, del PLANOVI y del Eje 5 de la PNDIM.	X	X		UNFA	MINGOB - CONAPREVI				0%
	OCR									
	<b>Subtotal actividades 1.2.2</b>						<b>59,000</b>	<b>-</b>	<b>8,841.83</b>	<b>17%</b>
	<b>SUBTOTAL PRODUCTO 1.2</b>						<b>178,000</b>	<b>14,277.37</b>	<b>93,295.42</b>	<b>77%</b>
1.3 Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado	<b>1.3.1 Diseño de una evaluación de impacto, incluyendo el levantamiento de una línea basal, en materia de aplicación de políticas públicas sobre conflictividad y violencia, con enfoque de género.</b>									
	1.3.1.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional del MINGOB para el seguimiento e institucionalización del sistema de monitoreo de las violencias sociales y conflictividad	X	X		UNFPA	MINGOB- SEGEPLAN		-	-	0%
	1.3.1.2. Levantamiento de datos relacionados con las violencias sociales y conflictividad a nivel nacional (alineación de indicadores de datos administrativos y el levantamiento de una encuesta de victimización en los 3 municipios piloto para construcción de la Línea Basal, levantamiento de encuesta, digitación de datos, elaboración de bases de datos, presentación de resultados).	x	X		UNFPA	MINGOB- SEGEPLAN		-	21,268.10	83%
	1.3.1.3. Asistencia técnica especializada para el manteniendo actualizado y coordinado del sistema de Monitoreo de las políticas relacionadas con la prevención de la violencia y gestión del conflicto.	X	X		UNFPA	MINGOB- SEGEPLAN		-	-	0%
	OCR									
	<b>Subtotal actividades 1.3.1</b>							<b>108,000</b>	<b>-</b>	<b>21,268.10</b>
	<b>1.3.2. Sistema de seguimiento desagregado por género, étnico y étnico de las políticas públicas en materia de conflictividad social y violencia.</b>									
	1.3.2.1. Finalización del marco conceptual (matrices teóricas) para el seguimiento de políticas públicas en materia de conflictividad y violencias sociales. Incluye el apoyo a la formulación de políticas de seguridad, prevención de la violencia y gestión del conflicto, la construcción de los sistemas de monitoreo correspondientes, integrados a la metodología de monitoreo de SEGEPLAN).	X	X		UNFPA	SEGEPLAN		-	32,490.39	67%

MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACION FINANCIERA

Productos del Programa	Actividad	A1	A2	A3	ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto total previsto para el conjunto del Programa	Monto total Comprometido	Monto total Desembolsado	% Cumplimiento
	1.3.2.2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de SEGEPLAN para coordinación de la alimentación continua del sistema de monitoreo de las políticas en cuestión, esto incluye la gestión de información y construcción de indicadores.	X	X		UNFPA	SEGEPLAN		-	22,799.50	40%
	1.3.2.3. Proceso de capacitación y socialización sobre el uso del sistema de monitoreo por parte de SEGEPLAN dirigido a instancias involucradas en la temática.	X	X		UNFPA	SEGEPLAN		-	528.96	13%
	OCR									
	<b>Subtotal actividades 1.3.2</b>						<b>161,200</b>	<b>-</b>	<b>55,818.85</b>	<b>50%</b>
	<b>SUBTOTAL PRODUCTO 1.3</b>						<b>269,200</b>	<b>-</b>	<b>77,086.95</b>	<b>40%</b>
<b>TOTAL RESULTADO 1</b>							<b>1,765,200</b>	<b>45,414.38</b>	<b>538,758.52</b>	<b>43%</b>
<b>Resultado 2. Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales</b>										
<b>2.1. Las capacidades técnicas de las instancias del Estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales, fortalecidas.</b>	<b>2.1.1. Un sistema de coordinación, análisis y gestión de la conflictividad con base en el derecho indígena y con enfoque de derechos humanos, diseñado y puesto en marcha con las instituciones vinculadas a la conflictividad social.</b>									
	2.1.1.1. Proceso de sistematización, discusión validación y socialización de las experiencias y lecciones aprendidas, tomando en cuenta los actores que han participado en la solución de conflictos en el Estado y la sociedad civil, con énfasis en el derecho indígena, sistema de alerta temprana y diversidad regional y cultural.	X	X		UNFPA	MINGOB		-	7,009.18	53%
	2.1.1.2. Procesos de análisis, socialización y validación del marco conceptual y definición de los procesos de atención de la conflictividad con los asesores regionales de COPREDEH y participación del SNDP.	X	X		UNFPA	MINGOB		-	-	0%
	2.1.1.3 Fortalecimiento de las capacidades de análisis de la conflictividad social del departamento de análisis y mediación del conflicto de COPREDEH.	X	X		UNFPA	MINGOB		-	3,672.59	27%
	2.1.1.4 Jornadas con actores clave del Programa Conjunto, SNDP y otras instancias para la presentación de los resultados del proceso de sistematización.	X	X		UNFPA	MINGOB		-	-	0%
	2.1.1.5 Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional para el monitoreo y alerta temprana de conflictos sociales, y elaboración de una guía de procesos de enfoque de DDHH y Derechos indígenas.	X	X		UNFPA	MINGOB		-	2,810.03	26%
	2.1.1.6 Presentación pública de los resultados finales del proceso de sistematización y de la guía de procesos de coordinación interinstitucional elaboradas por COPREDEH. Incluye presentaciones a lo interno del Programa Conjunto y regionales de COPREDEH.	X	X		UNFPA	MINGOB		-	-	0%

MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACION FINANCIERA

Productos del Programa	Actividad	A1	A2	A3	ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto total previsto para el conjunto del Programa	Monto total Comprometido	Monto total Desembolsado	% Cumplimiento
	2.1.1.7 Proceso de fortalecimiento de capacidades de la UPCV en materia de gestión del conflicto y atención de las violencias sociales.	X	X		UNFPA	MINGOB		-	-	0%
	2.1.1.8 Fortalecimiento de las capacidades de análisis de la conflictividad social y prevención de la violencia a nivel departamental de la UPCV.	X	X	X	UNFPA	MINGOB		-	-	0%
	OCR									
	<b>Subtotal actividades 2.1.1</b>						<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>13,491.80</b>	<b>18%</b>
	<b>2.1.2. Creación y puesta en marcha del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos (INEES) y fortalecimiento de capacidades técnicas y equipamiento de academias del SNS, con énfasis en academias de PNC.</b>									
	2.1.2.1. Elaboración de la propuesta de Sistema Académico del Sistema Nacional de Seguridad	X	X		PNUD	MINGOB-SAAS		-	-	0%
	2.1.2.2. Recopilación de experiencias internacionales y diagnóstico de la formación del recurso humano dentro del Sistema Nacional de Seguridad.	X	X		PNUD	MINGOB-SAAS		-	18,669.00	37%
	2.1.2.3. Elaboración de la propuesta de funcionamiento y primer programa de la Escuela de Estudios Estratégicos -EEE- del Sistema Nacional de Seguridad.	X	X		PNUD	MINGOB-SAAS		-	-	0%
	2.1.2.4. Equipamiento e implementación funcional del INEES y la EEE	X	X		PNUD	MINGOB-SAAS		-	-	0%
	2.1.2.1 Diseñar el marco conceptual, organizativo y normativo del INEES (POA1) ANTES 2121	X	X	X	PNUD	MINGOB-SAAS				0%
	OCR									
	<b>Subtotal actividades 2.1.2</b>						<b>345,669</b>	<b>-</b>	<b>18,669.00</b>	<b>8%</b>
	<b>SUBTOTAL PRODUCTO 2.1</b>						<b>445,669</b>	<b>-</b>	<b>32,160.80</b>	<b>11%</b>
<b>2.2 Programa Piloto de comunidades y espacios seguros implementados en 3 municipios con enfoque étéreo, de género y con pertinencia cultural</b>	<b>2.2.1 Capacidades fortalecidas en tres municipios para formular, implementar y evaluar participativamente procesos locales de gestión de la seguridad ciudadana y entornos urbanos. (Elaboración de perfiles situacionales y adopción de planes municipales)</b>									
	2.2.1.1 Aplicación de la estrategia de abordaje territorial en los 3 municipios priorizados.	X	X		UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN		31,740.00	30,000.00	73%
	2.2.1.2 Revisión e implementación e impresión de la guía de modelo de abordaje, como propuesta única del MINGOB para el trabajo de seguridad ciudadana.	X	X		UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN		27,000.00	25,000.00	114%
	2.2.1.3 Facilitación de procesos de planificación en los 3 municipios de los planes de seguridad ciudadana y los elementos generales para la elaboración del marco para la política municipal de seguridad ciudadana.	X	X		UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN		10,000.00	48,906.00	89%
	2.2.1.4 Realizar el proceso de fortalecimiento y seguimiento a las comisiones de seguridad para la elaboración e implementación de la política municipal.	X	X		UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN		2,000.00	10,000.00	30%
	<b>Subtotal actividades 2.2.1</b>						<b>341,000</b>	<b>70,740.00</b>	<b>113,906.00</b>	<b>78%</b>

MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACION FINANCIERA

Productos del Programa	Actividad	A1	A2	A3	ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto total previsto para el conjunto del Programa	Monto total Comprometido	Monto total Desembolsado	% Cumplimiento
<b>2. 2.2. Enriquecida la legislación y normativa existentes con una estrategia nacional que responda a las dinámicas comunitarias, municipales y departamentales de la violencia y la conflictividad</b>										
	2.2.2.1. Fortalecimiento Institucional a la SEGEPLAN, DMP,OMM y COMUSE para desarrollar capacidad instalada en planificación con enfoque en seguridad ciudadana y entornos urbanos, con visión etárea, de género y de pertinencia cultural.	X	X		UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN		15,000.00	1,140.00	65%
	2.2.2.2. Elaboración de una Estrategia Nacional que oriente la planificación sobre prevención situacional de la violencia y la conflictividad.	X	X		UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN			1,053.46	10%
	<b>Subtotal actividades 2.2.2</b>						<b>125,000</b>	<b>15,000.00</b>	<b>2,193.46</b>	<b>48%</b>
<b>2.2.3. Programas locales de prevención de la violencia y gestión de la conflictividad con la participación de las mujeres, juventud y niñez promovidos e implementados en tres municipios</b>										
	2.2.3.1 Diagnostico con participación de la sociedad civil sobre la violencia y lesiones (integración de las fuentes de información INE, PNC, PDH, MSPAS, INACIF, MP y OJ).	X	X		OPS	MSPAS		-	4,047.30	9%
	2.2.3.2. Desarrollo de programas de gestión de la conflictividad y de prevención de la violencia contra las mujeres, juventud y niñez para asegurar espacios libres de violencia.	X	X		OPS	MSPAS		13,863.91	12,272.68	24%
	2.2.3.3 Creación y/o fortalecimiento de observatorios de lesiones y comportamiento violento	X	X		OPS	MSPAS		4,691.46	8,362.51	47%
	OCR									
	<b>Subtotal actividades 2.2.3</b>						<b>300,000</b>	<b>18,555.37</b>	<b>24,682.49</b>	<b>23%</b>
<b>2.2.4 Adolescentes, jóvenes y mujeres cuentan con tres centros de formación ocupacional y tecnología para aumentar sus oportunidades de empleabilidad.</b>										
	2.2.4.1. Mapeo institucional para abordar los temas de violencia intrafamiliar, adolescentes en conflicto con la ley penal, y niñez y adolescencia en situación de riesgo social, en las 3 redes institucionales.	X	X		UNICEF	SBS		5,000.00	10,000.00	100%
	2.2.4.2 Organización, dinamización y sistematización de la articulación de redes (de adolescentes, jóvenes y mujeres).	X	X		UNICEF	SBS		15,000.00		100%
	2.2.4.3. Elaboración del plan de acción para el funcionamiento de los centros de desarrollo humano, el cual incorporará opciones productivas que generen ingresos y empleo para mujeres y jóvenes.	X	X		UNICEF	SBS		20,000.00		100%
	2.2.4.4. Implementación y puesta en marcha de los Centros de Desarrollo Humano	X	X		UNICEF	SBS		130,020.00		100%
	OCR									
	<b>Subtotal actividades 2.2.4</b>						<b>269,000</b>	<b>170,020.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>99%</b>
	<b>SUBTOTAL PRODUCTO 2.2</b>						<b>1,035,000</b>	<b>274,315.37</b>	<b>150,781.95</b>	<b>66%</b>

MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACION FINANCIERA

Productos del Programa	Actividad	A1	A2	A3	ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto total previsto para el conjunto del Programa	Monto total Comprometido	Monto total Desembolsado	% Cumplimiento	
2.3 Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural.	<b>2.3.1. Educadores, formadores de opinión pública, medios de comunicación sensibilizados en materia de conflictividad y violencias sociales (violencia contra las mujeres, contra los niños y la estigmatización de los jóvenes).</b>										
	2.3.1.1. Preparación de caja de herramientas en apoyo al programa de capacitación, comunicación y centros de recursos expresivos (acopio y distribución de material).	X	X		UNESCO	SCSPR		-	12,290.31	26%	
	2.3.1.2. Diseño e implementación de mesas redondas para la prevención de violencia y la seguridad.	X	X		UNESCO	SCSPR		-	-	0%	
	2.3.1.3. Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas.	X	X		UNESCO	SCSPR		-	1,500.00	10%	
	2.3.1.4. Organización, realización y divulgación de resultados de seminario nacional y conferencia internacional en Comunicación y Educación para una Cultura de Paz.	X	X		UNESCO	SCSPR		-	8,794.13	29%	
	2.3.1.5. Festivales (por una vida libre de violencia y una cultura de paz)	X	X		UNESCO	SCSPR		-	-	0%	
	2.3.1.6 Coordinación y asistencia técnica UNESCO	X	X		UNESCO	SCSPR		-	78,625.85	81%	
	<b>Subtotal actividades 2.3.1</b>							<b>211,000</b>	<b>-</b>	<b>101,210.29</b>	<b>47%</b>
	<b>2.3.2. Comunicadores sociales y formadores de opinión a nivel comunitario fortalecidos en prevención de la conflictividad y fomento de una cultura de paz</b>										
	2.3.2.1. Establecimiento de una red de comunicadores sociales (delegados departamentales, reporteros de medios locales y líderes comunitarios) a nivel regional.	X	X		UNESCO	SCSPR		-	-	0%	
	2.3.2.2 Talleres, ferias y/o encuentros de sensibilización y capacitación sobre las causas y prevención de la violencia y conflictividad.	X	X		UNESCO	SCSPR		3,444.38	38,160.22	54%	
	2.3.2.3 Seminario Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia en el marco de la Declaratoria Ministerial "Prevenir con educación".	X	X		UNESCO	SCSPR		-	4,554.79	35%	
	OCR										
	<b>Subtotal actividades 2.3.2</b>							<b>142,000</b>	<b>3,444.38</b>	<b>42,715.01</b>	<b>51%</b>
<b>2.3.3. Estrategia de comunicación diseñada y puesta en marcha para la promoción de la cultura de paz coordinada con otras instituciones gubernamentales, de sociedad civil y agencias del SNU</b>											
2.3.3.1. Diseño e implementación del programa de sensibilización, información y comunicación de las UTD en apoyo a la estrategia de comunicación.	X	X		UNESCO	SCSPR		-	7,157.02	57%		
2.3.3.2. Acciones de incidencia y comunicación conjuntas con otros PC's en el país (coordinación nacional) para incrementar la sensibilidad y apoyo a los ODM y al fondo.	X	X		UNESCO	SCSPR		-	-	0%		

MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACION FINANCIERA

Productos del Programa	Actividad	A1	A2	A3	ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto total previsto para el conjunto del Programa	Monto total Comprometido	Monto total Desembolsado	% Cumplimiento	
	2.3.3.3. Taller estratégico de comunicación para socializar políticas de comunicación, mensajes clave, identificación de voceros y presentación de la estrategia de comunicación institucional.	X	X		UNESCO	SCSPR		-	447.92	90%	
	2.3.3.4. Elaboración de material informativo del PC (afiches, calendarios, informes, banners, mantas, invitaciones).	X	X		UNESCO	SCSPR		-	432.27	22%	
	2.3.3.5. Sistematización integral y socialización de resultados y lecciones aprendidas del PC.	X	X		UNESCO	SCSPR		-	-	0%	
	2.3.3.6. Monitoreo on line de Medios de Comunicación.	X	X		UNESCO	SCSPR		1,000.00	2,000.00	50%	
	2.3.3.7. Licencia de Adobe Photoshop Elements 8 & Adobe Premiere Elements 8 Plus (edición de fotografías y video).	X	X		UNESCO	SCSPR		-	150.00	12%	
	2.3.3.8. Fortalecimiento institucional para la implementación de la estrategia de prevención de la violencia y cultura de paz, en el marco de los convenios suscritos (SEPREM-MINEDUC-MSPAS-SCRPR).	X	X		UNESCO	SCSPR		2,035.80	10,244.20	92%	
	OCR										
	<b>Subtotal actividades 2.3.3</b>						<b>142,000</b>	<b>3,035.80</b>	<b>20,431.41</b>	<b>46%</b>	
	<b>2.3.4. Fortalecimiento institucional, formación y desarrollo de programas de TV Maya.</b>										
	2.3.4.1 Estudio de capacidades organizativas, estructurales, de cobertura y readecuación del marco legal.	X	X		UNESCO	SCSPR		-	-	0%	
	2.3.4.2- Fortalecimiento de capacidades técnicas para la dirección y producción.	X	X		UNESCO	SCSPR		27,527.91	3,000.00	46%	
	2.3.4.3- Intercambio de experiencias en contextos multiculturales (TVMaya, SCSPR)	X	X		UNESCO	SCSPR		-	9,808.73	61%	
	2.3.4.4- Apoyo al proceso de Planificación estratégica y operativa.	X	X		UNESCO	SCSPR		4,800.00	7,200.00	100%	
	2.3.4.5- Fortalecimiento de la programación con contenidos de prevención de la violencia y diálogo intercultural.	X	X		UNESCO	SCSPR		10,900.00	16,950.00	31%	
	2.3.4.6- Monitoreo de las percepciones de las audiencias, seguimiento y evaluación del impacto de la programación	X	X		UNESCO	SCSPR		-	-	0%	
	OCR										
	<b>Subtotal actividades 2.3.4</b>						<b>290,000</b>	<b>43,227.91</b>	<b>36,958.73</b>	<b>41%</b>	
	<b>2.3.5. Uso integrado de mecanismos alternativos de comunicación social (radios comunitarias, afiches, teatro, boletines, etc.) para el abordaje pertinente de la conflictividad y violencias sociales.</b>										
	2.3.5.1 Recolección de historias de vida, en diferentes formatos.	X	X		UNICEF	SBS		-	15,000.00	100%	
	2.3.5.2 Realizar presentación pública sobre las historias de vida recabadas.	X	X		UNICEF	SBS		13,750.00	1,250.00	100%	

MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACION FINANCIERA

Productos del Programa	Actividad	A1	A2	A3	ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto total previsto para el conjunto del Programa	Monto total Comprometido	Monto total Desembolsado	% Cumplimiento	
	2.3.5.3. Abordaje de la problemática de violencia (especialmente juvenil) en los medios de comunicación.	X	X		UNICEF	SBS		39,400.00	-	100%	
	OCR										
	<b>Subtotal actividades 2.3.5</b>						<b>94,000</b>	<b>53,150.00</b>	<b>16,250.00</b>	<b>99%</b>	
	<b>SUBTOTAL PRODUCTO 2.3</b>						<b>879,000</b>	<b>102,858.09</b>	<b>217,565.44</b>		
2.4 Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto.	<b>2.4.1 Gestión del PC incluyendo planificación, coordinación y negociación.</b>										
	2.4.1.1 Integración y presentación conjunta de informes técnicos y financieros	X	X		PNUD	MINGOB		1,051.02	274,791.98	59%	
	OCR										
	<b>Subtotal actividades 2.4.1</b>						<b>708,000</b>	<b>1,051.02</b>	<b>274,791.98</b>	<b>58%</b>	
	<b>2.4.2.1. Fortalecimiento de la Agencia de Noticias, TGW y DCA (Sistema de Medios Públicos) para el tratamiento, abordaje y enfoque de las violencias sociales y la seguridad ciudadana desde la perspectiva de la información pública.</b>										
		X	X		UNESCO	SCSPR		-	11,662.22	117%	
	2.4.2.2. Diseño y producción de la campaña pública incluido programa radial en TGW y publicación de fascículos en DCA en articulación con programas de gobierno con énfasis en jóvenes y mujeres.	X	X		UNESCO	SCSPR		1,318.28	3,542.00	15%	
	2.4.2.3. Desarrollo de la plataforma virtual en apoyo al Centro de recursos de expresión y vinculada a plataforma informática y Sistema de Medios Públicos.	X	X		UNESCO	SCSPR		-	-	0%	
	OCR										
	<b>Subtotal actividades 2.4.2</b>						<b>71,000</b>	<b>1,318.28</b>	<b>15,204.22</b>	<b>31%</b>	
	<b>2.4.3.1 Levantamiento de línea base con ajuste de indicadores, elaboración de informes técnicos y financieros</b>										
		X	X	X	PNUD	MINGOB		-	39,754.59	57%	
	OCR										
<b>Subtotal actividades 2.4.3</b>						<b>105,000</b>	<b>-</b>	<b>39,754.59</b>	<b>57%</b>		
<b>SUBTOTAL Producto 2.4</b>						<b>884,000</b>	<b>2,369.30</b>	<b>329,750.79</b>	<b>56%</b>		
<b>TOTAL RESULTADO 2</b>							<b>3,243,669</b>	<b>379,542.76</b>	<b>730,258.98</b>	<b>52%</b>	
<b>TOTAL</b>							<b>5,008,869</b>	<b>424,957.14</b>	<b>1,269,017.50</b>	<b>48%</b>	

El porcentaje de ejecución se calcula de la siguiente manera:

$(\text{Comprometido} + \text{Desembolsado}) * 100 \div (\text{Desembolso 1} + \text{Desembolso 2})$

El reporte es acumulado (Año 1 y Año 2)

El reporte NO incluye OVERHEAD ni transferencia a OCR.