



PEACE BUILDING FUND - RDC (PBF)

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) N° 11363
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couvert (Trimestre)	Octobre à décembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	« Community Recovery and Reintegration Programme »CRRP. 00074113		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Organisations de la société civile : <ul style="list-style-type: none"> - Sud Kivu : AVUDS, AVREO, CARITAS Bukavu, PLD - Nord Kivu : CARITAS DEVELOPPEMENT, OIM, CARE INTERNATIONAL, SOPREDU, ETN, BLESSE DE GUERRE, - Maniema : AFPMA, BPD, PICADEF, SOCODEV, FERDEC, Safi-Maniema, JDDC, AKDEMA, CEFI, AFILMA, BHP, COOPADEL, LIDEMA, SPCR, VAS, COOPAGROPA, LAVK, LDM - Ituri : ADRA, OIM, FAO, CARITAS 		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:			
Budget total alloué	4.405.342 dollars EU		
Fonds engagés du budget total alloué¹		% de fonds engagés / budget total alloué:	
Fonds dépensés² du budget total alloué:	1.028.422 US\$	% de fonds dépensés / budget total alloué:	
Date de clôture prévue:	Fin juin 2012	Retard éventuel (mois):	Jusque décembre 2012

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit	Indicateurs : (1.3) DDR : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF ayant abouti à la réintégration les ex-combattants au sein des communautés
Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:	Résultat attendu 1 : Produit attendu 1.1. Leçons tirées à travers une évaluation des programmes DDR dans l'Ituri et dans le Nord et le Sud-Kivu: <ul style="list-style-type: none"> - Nécessité de réadapter l'approche de 'Réinsertion' en fonction des ressources financière disponibles et mobilisables. - La mise en œuvre par des ONG locales, aux capacités limitées a été laborieuse compte tenu du nombre impressionnant de petits projets, de transactions subséquentes et des contraintes de suivi par le PNUD. - Nécessité d'initier une réflexion sur l'avenir des programmes DDR compte tenu des difficultés d'ordre politique et en termes d'insuffisance de ressources financières. - L'appropriation et la pérennisation des acquis sont consolidées par les comités de groupes solidaires structurés en corporation de métiers et coopératives de producteurs. - Il est bénéfique d'appuyer le plaidoyer des comités locaux auprès des autorités pour l'octroi des pièces d'identités aux ex-combattants en remplacement des macarons PNUD utilisés comme Laissez-passer, dont certains ont été utilisés de façon abusive. Réalisations accomplies : Tirant les leçons de la mise en œuvre des programmes DDR en Ituri, dans le Nord et le Sud-Kivu, des ajustements ont dû être opérées dans l'approche : <ol style="list-style-type: none"> 1) Modification du ratio ex-combattants/vulnérables des communautés d'accueil. 2) Orientation vers des ONG d'envergure, qui sont capables de prendre un plus grand nombre des bénéficiaires en compte, si nécessaire en sous-traitant avec des ONG locales. 3) Lancement du processus dévaluation de la stratégie de réintégration des ex-combattants. 4) Collecte d'informations pertinentes sur le processus DDR en vue de faire le choix, le moment venu, sur les options les plus réalistes. 	Contrainte(s) : En application des Standards DDR, sur base des analyses, il s'est avéré que les fonds ainsi mobilisés ne pouvaient prendre en charge que 6600 bénéficiaires (dont 3300 ex combattants selon l'approche CRRP). D'où la nécessité de mobiliser les ressources additionnelles s'inscrivant dans le Gap du CRRP afin de finaliser le processus de démobilisation des ex combattants restants prévus pour 2009-2011 (7200 – 4178= 3022) Solution(s) Proposée(s) : <ul style="list-style-type: none"> - Adoption, à partir du troisième trimestre 2010 du principe d'un ratio 70 ex-combattants/30 civils vulnérables, membres de la communauté d'accueil - Orientation préférentiel des contrats vers les ONG de grande envergure, elles-mêmes encouragées à sous-traiter les ONG locales dans le but de renforcer leurs capacités à terme. - Suspension des activités DDR en attendant de disposer des moyens suffisants pour conduire jusqu'à son terme le processus de réinsertion durable de ces ex combattants démobilisés par le programme, ainsi que leurs associés civils. - Conduite de négociations de haut niveau avec le gouvernement de la RDC en vue de la levée des obstacles à la poursuite du processus DDR.

	<p>Résultat attendu 2 : Produit attendu 1.2. Ex-combattants volontaires pour la réintégration</p> <p>685 ex combattants et 287 membres de communautés d'accueil sont réinsérés durablement dans plus de 50 villages dans les zones d'intervention au Nord-Kivu et du Maniema.</p> <p>Réalisations accomplies : Fixation de 655 ex-combattants et 287 membres des communautés d'accueil du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema par le biais de 122 unités de production, 14 moulins, 9 presses à huile, menuiserie, 13 salons de coiffure, 9 ateliers de couture, élevage de petit bétail, l'art culinaire, la petite transformation et la commercialisation des produits agricole... Plus de 165.000 familles dans plus de 65 villages des territoires de Walikale, Masisi, Rutshuru Nyiragongo, lubero, Beni, et Goma rural s'approvisionnent régulièrement en denrées dans les unités de production installés dans les secteurs de production suivants : la savonnerie (200/ jr), l'élevage des lapins, le petit commerce manufacturé, l'extraction d'huile de palme (100litres par jour), la boulangerie/pâtisserie,(80 pains /jr) et offre les services dans la coiffure, la menuiserie , mécanique, le transport moto...</p>	<p>Contrainte(s) : La dispersion du groupe cible et leur forte mobilité L'enclavement et l'insécurité de certaines zones où des ex-combattants sont éparpillés, à la recherche des moyens de subsistance.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Forte mobilisation et sensibilisation. implication de la partie nationale au processus et leur appropriation du projet</p>
<p>Les capacités locales de production, de stockage et de commercialisation sont renforcées dans les aires d'intervention du programme</p>	<p>Résultat attendu 3 : Produit attendu 1.3. Des activités économiques prometteuses identifiées</p> <p>Réalisations accomplies : Un pont de 32 m réhabilité à 60% en vue de permettre l'évacuation de 120 tonnes de produits agricoles produits par 210 ménages de Kasongo vers Kindu dans le Maniema. 1 étude socio économique des opportunités d'emploi réalisée dans la zone d'intervention du projet, au Nord-Kivu et au Maniema. 3 documents d'étude sectoriels sont produits qui facilitent les partenaires à orienter les cibles par les activités porteuses dans 3 territoires à savoir ; Masisi, Rutshuru, Goma. 1 atelier de validation des études socioéconomiques réalisées, la partie nationale s'approprie les actions de projet et diffuse les manuels de l'étude</p>	<p>Contrainte(s) : <u>Faible capacité des ONG locales.</u> La plupart sont à leur première expérience en matière de réintégration qui nécessite un renforcement progressif continu de toutes ses structures qui sont en place pour garantir l'impact tant recherché par le PNUD</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Un expert a été recruté pour le renforcement des capacités. Les partenaires internationaux ou nationaux de grandes envergures ont été identifiés et sélectionnés.</p>

	<p>Résultat attendu 4 : Produit attendu 1.4. Des programmes de formation pour les activités prometteuses développées.</p> <p>Réalisations accomplies : 685 ex combattants et 287 membres de communautés d'accueil sont formés : (i) formation au métier choisi, (ii) formation en gestion, (iii) formation à l'éducation civique ; Les fournitures, les matériels et outillages (348 kits par activité de réinsertion) sont distribués ; Les ex combattants sont encadrés dans l'installation et le démarrage de leurs activités; regroupés en association et reconnues comme opérateurs économiques dans le milieu.</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Les ex combattants sont en majorité des analphabètes et non adaptés aux métiers porteur. Des centres des formations sont moins performants ou inexistant dans les villages Solution(s) Proposée(s) : Un programme d'alphabétisation a été amorcé par les partenaires Un appui financier des centre des formations à équiper est à mettre en place dans les zones d'intervention ;</p>
	<p>Résultat attendu 5 : Produit attendu 1.7. Groupe cible financièrement soutenu à travers son implication dans les travaux à HIMO</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1345 élèves, enseignant et parents et voisins des écoles de Walikale (Institut MAKIAMBI et EP MUBI) et les 14 malades internés et la population estimée à 123.000 qui fréquentent les structures de santé (Centre de Santé ELIBA/MUBI et Poste de Santé MORIA) utilisent les 8 blocs de latrines réhabilités en leur faveur. - En territoire de Walikale, les marchés fonctionnent régulièrement par la construction et le débouchage de canaux de drainage (960 mètres linaires à Ndjingala et 15.000 mètres linéaires à Walikale). - 110 ha de reboisement des villages qui ont subi les affres de la guerre par l'abattage des arbres utilisés comme bois de chauffe sont couverts de verdure, les érosions sont combattues par la plantation de 5.850 plantules disponibles plantées dans plus de 98 sites. Plus de 2.525 cyprès et 5500 arbres agro-forestiers distribués, plantés et sont en croissance. - 300 ménages sensibilisés sur l'utilisation des foyers améliorés à Walikale exploitent rationnellement les bois des forêts communautaires protégées. 	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Les travaux HIMO suscite la jalousie à d'autres jeunes du village dans les travaux d'ouverture des routes ainsi que la maintenance des ses ouvrage après un temps long manque.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Intégrer les plus des jeunes désœuvrés du village et disponibiliser un fonds additionnels conséquent pour les absorber tous. Instaurer le système de maintenance en appui aux autorités locales Les insérer dans le programme provincial de reconstruction, projets conjoints.</p>
	<p>Résultat attendu 6 : Produit attendu 1.8. Groupe cible mettant en œuvre un projet viable générateur de revenus</p> <p>Réalisations accomplies : <i>Les transaction commerciales sont réalisés</i></p>	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p>

	<p>Au Maniema, au Nord-Kivu et au Sud-Kivu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1324 ex combattants (839) et 449 (363) membres vulnérables des communautés d'accueil ont bénéficié d'un accompagnement complet en vue de leur réintégration socio-économique et communautaire dans la vie civile. Ils sont devenus opérateurs économiques à travers des unités de productions permettant de dégager un revenu minimal de 3 dollars américain par jour, dans diverses filières. <p>Au Maniema& : Création d'opportunités de formation en coupe couture et tricotage et renforcement de la dynamique communautaire dans les quartiers de Lwama et Brazza au niveau de la ville de Kindu et ce, au profit de 120 femmes.</p> <p>Au Nord-Kivu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le repiquage des plus de 1500 plantules de caféiers dans le Rutshuru(Kibirizi, Nyamirima) après la destruction par trypanosomose (la maladie de la plante) relance la culture de cette espèce pérenne et dépasse la culture de subsistance vers l'économie industrielle par les bénéficiaires ; - 2 centres d'attraction deviennent visibles dans le territoire de Nyiragongo par l'ouverture de 3000 m de route entre 2 villages de Mudja et Kiziba II pour l'évacuation des produits vers la ville de Goma ; 150 femmes victimes de violences sexuelles structurées à travers 3 brigades de production du petit élevage dans le Maniema. 	
	<p>Résultat attendu 7 : Produit attendu 1.10. Ex-combattants sensibilisés et formés en droits de l'homme, SGBV, trauma et résolution de conflits et appuyés psychologiquement.</p> <p>Réalisations accomplies : Renforcement communautaire à travers la mise en place de groupes d'écoute mixtes et intercommunautaires : 8 groupes (club) d'écoutes créés en territoires de Walikale ayant un total, 240 personnes dont 110 femmes et 130 hommes ont été formés et méthodes de gestions de conflits, techniques d'hygiène et développement, lutte contre les violences sexuelles et le VIH/SIDA</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <p>Les ex combattants et personnes vulnérables sont victimes de traumatisme causé par la guerre Les études participatives des causes conflits ont été diligentées dans les 6 territoires de la province du Nord-Kivu mais la base de données tarde à mettre en place.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Les centres qui offrent les services de détraumatisation sont identifiés, les counselling est apporté aux Excombattants avant la réintégration. La création d'un observatoire des conflits comme mécanisme de gestion des conflits est à appuyer</p>

<p>Les mécanismes de dialogue, prévention, et résolution des conflits sont opérationnels et des processus de réconciliation sont entamés.</p>	<p>Résultat attendu 8 : Produit attendu 1.11. Réconciliation à la base et sentiment de confiance érigés et consolidés</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 radio communautaires de 110 kwh a été renforcée à Walikale, et contribue à la consolidation des dynamiques locales de prévention et de gestion des conflits. Celle-ci est dotée d'organes et outils de gestion fonctionnels. - Les populations des 2 groupements du territoire de Walikale, le sud Kivu au niveau du parc de Kahizi biega, le territoire voisin de Lubutu en province Orientale suivent les émissions et magazines de pacification et résolution des conflits diffusées. Les autres chaines privées locales (Mubi, Njingala) ont bénéficié du projet dans le renforcement des capacités en techniques de gestion. Ces radios contribuent à transformer les villages au niveau de la gestion des rumeurs, le principe des élections et gestion de l'environnement. - 19 comités locaux de paix composés de 9 personnes ont été. Des Conflits entre Ex-combattants et communauté d'accueil, déplacés et réfugiés, - conflits d'intérêts autour des projets sont résolus de manière pacifique dans 23 comités locaux de paix et de développement et paillettes de paix ont été installés dans le 19 villages et 4 territoires de Masisi, Ruthuru, Walikale et Lubero et Goma rural 9 Cadres de concertation des Résolution des conflits communautaire <p>89 postes radios ont été distribuées et utilisées par les membres de groupe d'écoutes à Walikale pour la Campagne de sensibilisation radiophonique sur la cohabitation pacifique et la prévention des conflits organisée.</p>	<p>Contrainte(s) : Absence de coordination avec les autres acteurs en matière de communication sociale Les radios communautaires réhabilités comme infrastructure mais dépourvus de contenu en matière de cohésion sociale/développement</p> <p>Situation sécuritaire : La persistance de l'insécurité suite aux opérations militaire en vue de constituer les Régiment, la naissance d'autres groupes armées réfractaires aux brassages, les opérations de Amani Leo pour le taquage des FDRL et autres groupes réfractaires, ont eu des conséquences sur l'accès de l'équipe à certains sites. Aussi, l'obtention préalable d'un visa de sécurité clearance pour faire le terrain a constitué un facteur limitant dans la mobilité de l'équipe de suivi.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Procéder à l'évaluation de la stratégie de réintégration des ex-combattants avec l'aide d'une expertise sous forme de consultants.</p>
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><u>Note :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ? - Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours? - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? - Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptés? 		