

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (juillet à Septembre 2011)

| | | | |
|---|--|---|---|
| Période couverte (Trimestre) | Juillet 2011 à Septembre 2011 | | |
| Numéro du projet et le titre du projet | 00075966 (PBF/DRC/RRR9) - Promotion du dialogue intercommunautaire et préparation des conditions pour le retour des déplacés et le rapatriement des réfugiés en toute sécurité et dignité | | |
| Agence bénéficiaire: | UNHCR, UNHABITAT, WFP, UNOPS | | |
| Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | UNHABITAT, UNHCR, UNOPS, GIZ, NRC | | |
| Date d'approbation par le Comité de Pilotage: | 14/07/2010 | | |
| Budget total alloué | USD 4 864 687 dont Budget FCP approuvé: USD 2 650 000 | | |
| Fonds engagés du budget total alloué¹ | USD 640 339 | % de fonds engagés / budget total alloué: | 13.2% |
| Fonds dépensés² du budget total alloué: | USD 4 224 348 | % de fonds dépensés / budget total alloué: | 86.8% |
| Date de clôture prévue: | 31/12/2011 | Retard éventuel (mois): | |
| Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets | Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : R (2): Les conflits sont résolus pacifiquement et de manière à soutenir la coexistence des acteurs / groupes impliqués dans des conflits mettant à mal les efforts de consolidation de la paix. | | Indicateurs : (2.1) Réconciliation nationale : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF bénéficiant de solides partenariats et procédures permettant de nourrir un dialogue politique inclusif visant à la résolution de questions relatives au conflit, l'instabilité et la participation politique |

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

| | | |
|---|---|---|
| <p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> | <p>Résultat attendu 1 : Promotion de la cohabitation pacifique, prévention et résolution des conflits intercommunautaires au niveau local</p> <p>Réalisations accomplies : Sur les 7 CLPCs pilotes : 4 « foyers » communautaires sont en cours de construction. Il s'agit de ceux de Binza et Kisigari en territoire de Rutshuru, Biiri en territoire de Masisi et Buhumba en territoire de Nyiragongo.</p> | <p>Contrainte(s) : Sécurité et impraticabilité de certains axes. Besoin en infrastructure pour « officialiser » l'existence des CLPC (manque de structure au niveau des groupements) Problème conflits personnels pour le groupement de Buhumba</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Implication des autorités (Ministre Provincial du Plan, AT Nyiragongo, cellule STAREC). Par manque de structure au niveau des groupements, le UNHCR a décidé d'allouer des fonds propres pour la construction de foyer communautaire pilotes afin de rendre les CLPC opérationnels.</p> |
| | <p>Résultat attendu 2 : Renforcement des capacités en matière de médiation des conflits fonciers et gestion foncière.</p> <p>Réalisations accomplies : Nord Kivu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 83 conflits fonciers documentés ▪ 61 conflits fonciers résolus; ▪ 327 ménages bénéficiaires des conflits résolus ▪ Atelier de concertation entre agriculteurs et éleveurs de Rutshuru conjointement organisé par UNHABITAT, MoNUSCO CAS et Ministère Provincial des affaires Foncières ▪ Atelier de formation des chefs coutumiers sur la résolution des conflits fonciers conjointement organisés par UNHABITAT, MoNUSCO-CAS et Ministère Provincial des Affaires Foncières pour les territoires de Masisi et de Rutshuru <p>Ituri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 96 conflits fonciers documentés ▪ 65 conflits fonciers résolus ▪ 2390 ménages bénéficiaires des conflits résolus ▪ 37 agents de l'administration foncière (Djugu et Mahagi) formés à Bunia. ▪ Atelier de médiation foncière conjointement conduite par UNHABITAT, PNUD, Commission Foncière de l'Ituri (CFI) et UNHCR dans les collectivités de Bahema Nord et Walendu Tasti (Collines Buna et Lubu, Localités | <p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dégradation de la situation sécuritaire liée aux élections (les équipes ont été redéployés sur Goma pendant les mois de Novembre et de décembre) <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | Libu et Ndoiy). | |
| | <p>Résultat attendu 3 : Appui à la réintégration, l'abri, la relance communautaire et le renforcement de la cohésion sociale</p> <p>Réalisations accomplies : Le projet abris a repris avec 121 abris achevés et 44 en cours de finalisation ce qui porte le nombre d'abris à 710 / 725 soit (98%)</p> | |
| | <p>Résultat attendu 4 : Amélioration de la coordination entre les intervenants des différentes composantes du STAREC</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conception d'une plateforme SIG / données et appui au renforcement des capacités de la cellule infrastructures menés, à travers la collecte et l'analyse des données sur les infrastructures et des services existants dans les groupements a forte concentration de retournés ou potentiels retournés, ainsi qu'à travers le renforcement de la capacité de la communauté ou autorités locales. 7 CLPC pilotes sont installés et ont reçus des formations sur le principe et l'utilité de la collecte des données ; une analyse sur les 3 prévues (en plus des 4 autres déjà effectués) devrait démarrer suite à l'identification d'un partenaire local qui assurera la collecte après une formation dispensée par UNOPS dans le groupement de Bashali Mukoto en collaboration avec le CLPC local et STAREC. ▪ Cartographie des 31 camps CCCM sur les 31 au Nord Kivu avec les inventaires des infrastructures (WATSAN) et services (partenaires) ▪ Collecte, mise à jour, analyse et dissémination des données des PDIs dans les camps CCCM au Nord Kivu ; 21890 ménages ou 78740 individus sont enregistrés dans les 31 camps CCCM à la date du 31 décembre 2011 ; on note une augmentation de 4,35% en termes de nombre d'individu par rapport a la statistique partagée a la fin du 3eme trimestre de cette année. ▪ Profilages de 708 ménages pygmées dont 332 ménages dans le territoire de Beni, 226 ménages dans | <p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le contexte autour des élections en RDC n'a pas été favorable pour le renforcement prévu de la capacité de l'ONG locale et le début de la collecte des données dans le groupement de Bashali Mukoto <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plaidoyer pour l'extension du programme conjoint et revue des activités en tenant compte du contexte actuel - Ciblage des autres groupements a forte concentration de retournés ou potentiels retournés <p>Sensibilisation et renforcement de la capacité des nouveaux CLPC</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>le territoire de Masisi et 150 ménages à Goma (Hewa Bora).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Depuis le 01 septembre 2011 et dans le cadre de l'identification des personnes non-documentées dans les camps CCCM, le projet a commencé le profilage des enfants déplacés au nombre estimatif total de 50000 dans les 31 camps CCCM, et a pu identifier 7190 filles et 6495 garçons ou un total de 13685 enfants non-documentés dans les camps de Kiwanja, Mugunga 3, Bukombo, Kalinga, Lushebere, Kilimani, Bihito et Mugunga 3. ▪ 18414 ménages actifs sur les 21287 ont leurs photos dans la base de données du projet (dans le cadre de la préparation du retour volontaire des déplacés vivant dans les camps CCCM) | |
| <p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>Les activités de consolidation des 7 CLPCs pilotes ont permis de dégager de nouveaux besoins qui sont en voies d'être adressés comme par exemple la construction des foyers communautaires qui permettront d'abriter les réunions des membres des CLPCs ainsi que le permanent (animateur recruté), le Président et le secrétaire. Ce qui permettra également de disponibiliser les équipements et matériel de bureau prévus.</p> <p><u>Note :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ? - Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours? - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? - Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptes? | | |