

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (octobre à décembre 2011)

Période couverte (Trimestre)	Juillet 2011 – Juin 2012		
Numéro du projet et le titre du projet	La bio-économie intégrée pour l'amélioration des conditions et de la qualité de vie des populations rurales / Sud Kivu		
Agence bénéficiaire:	Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Bioeconomy Africa		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:			
Budget total alloué	\$ 770,400		
Fonds engagés du budget total alloué¹	\$ 394 200,00	% de fonds engagés / budget total alloué:	51.1%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	\$ 157 703,50	% de fonds dépensés / budget total alloué:	20.5%
Date de clôture prévue:	Juin 2012	Retard éventuel (mois):	
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	<p>Domaine de priorité d'investissement : Appui aux initiatives locales de consolidation de la paix, de réconciliation, et des dividendes de la paix économiques au niveau communautaire local</p> <p>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Les fonctions essentielles des institutions gouvernementales sont restaurées afin qu'elles assument efficacement leurs obligations fondamentales en termes de prestations de services avec une attention particulière sur la nécessité de délivrer les dividendes de la paix</p>		<p>Indicateurs : (4.2) Prestation de services publics : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF corroborant le fait que la prestation des dividendes de la paix de bonne qualité accroît la crédibilité et la légitimité des représentants locaux l'Etat, et la confiance du public dans les représentants locaux de l'Etat</p>

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p>	<p>Résultat attendu 1 : <i>Le centre de formation et de démonstration est fonctionnel et des modèles concrets du BEI sont installés au niveau des exploitations paysannes</i></p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La construction de biodigesteur de 30 m3 est finalisée dans les quatres villages BEI du Sud Kivu : Bundali, Kamanyola, Mugogo, Walungu. - 9 vaches et un bœuf sont achetés et une étable construite avec un système de gestion des déchets et de l'alimentation des vaches à chacun des 5 village BEI y compris Mushweshwe (45 vaches, 5 bœufs et 5 étables en total). Outre la production de lait, ils serviront à la production de biogas et de fertilisants biologiques à base de déchets animales. - Près du digesteur de 100 m3 construit en Septembre 2011, l'équipe BEA a continué la mise en place et l'entretien de la bioferme sur 4 hectares en cultivant divers plantations de cultures maraichères, de légumes, de fruits, de plantes médicinales et forestière (bananes, papaye, manges, choux, tomates, carottes, aubergines, oignons, maïs, arachides, semence, etc...) suivant les techniques de production biologique de BEI (conservation de la fertilité du sol, jardinage vertical ou en sac pour l'utilisation optimal de l'espace restreint, etc...) et scientifiquement adaptés aux défis et besoins socioéconomique et environnemental de la communauté et du bétail dans les 5 villages BEI - En plus de la production et l'utilisation des fertilizants biologique à base de biomass végétal pour les cultivations agro-forestières de la bioferme, des fertilisants biologiques à base animales seront produits et utilisées dès Février 2012 pour améliorer la productivité des produits agricoles, la santé de la communauté et la protection de l'environnement. - Les Chefs de Sites BEI nommés par le Ministère de l'Agriculture ont sensibilisé et mobilisé les chefs de villages et la communauté local et assuré la réalisation des biodigesteurs et des biofermes dans chaque villages tout en utilisant et en formant la main d'oeuvre locale. - Plus de 180 membres de la communauté locales des 5 	<p>Contrainte(s) : La période des élections a considérablement ralenti l'exécution des opérations dans les 5 villages du Sud Kivu. Les activités de formations des paysans identifiés par l'étude socioéconomique dans les 5 villages BEI ont dû être repoussé pour le mois de janvier et février 2012.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Les activités qui restent à réaliser seront accélérées à partir de février 2012 afin de rattraper la période des opérations ralenti de décembre 2011.</p>
---	---	--

	<p>villages BEI ont été sensibilisés au concept de BEI et à la construction des digesteurs biogas et des biofermes sur les 5 villages BEI apprenant les techniques BEI en participants directement dans les travaux.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certains paysans ont appliqué quelques techniques de production de légumes dans leur espace restreint tel que le jardinage en sac en utilisant les packages BEI distribués suites aux sessions de sensibilisation. 	
	<p>Résultat attendu 2 : <i>Le projet dispose d'une base de données et d'un système GIS concernant les communautés et les bénéficiaires ciblés, a une connaissance de fonctionnement des marchés et a établi des accords avec le secteur privé. Un système de suivi est établi et fonctionnel</i></p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'étude socioéconomique est lancée et des données de 250 paysans sont collectées dont 50% de femmes au niveau des cinq villages BEI. - La saisie des données est complétée en intégrant la photo et le profil personnel de chaque paysan dans les données de base pour permettre le suivi et l'analyse de l'appui technique et des changements des connaissances, de la productivité/des revenus, des comportements sociales et de la protection environnemental des bénéficiaires suite aux interventions du projet. - Le rapport de l'étude sera complété fin Janvier 2012 et le système interactif de bases de données socioéconomiques sera finalisé en mi-février. 	
	<p>Résultat attendu 3 : <i>Un système de partages des connaissances avec les acteurs clés au Sud-Kivu (services, scientifiques, ONG, secteur privé) est mise en place et est opérationnel</i></p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les acteurs clés du Sud Kivu et des provinces de Kinshasa, Bas Congo, Katanga où le projet est répliqué ainsi que d'autres provinces et pays qui souhaitent apprendre, partager, être partenaire, répliquer ou 	<p>Contrainte(s) : Les sessions de formation et de partages de connaissances entres les acteurs clés au Sud Kivu n'a pas pu être organisée à cause de la période des élections</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Un forum de partage d'expérience aura lieu en Janvier 2012 avec les experts techniques du Sud Kivu et des 11 provinces en collaboration avec le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural sur le concept, les pratiques et les défis dans le domaine agricole et du</p>

	<p>mettre à l'échelle le projet BEI font partie du réseau de partages de connaissances ou Communauté de Pratique « Environnement et Changement Climatique » lancée par le Ministère de l'Environnement et le Coordonnateur Résident en Octobre 2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les expériences, les pratiques et les défis du projet BEI au Sud Kivu et dans les autres provinces et pays qui l'ont répliqué ou souhaite le faire sont documentés sous forme de brochures, des enregistrements audio et vidéo progressivement partagés sur la plateforme de partages de connaissances du PNUD, Teamworks 	projet BEI en RDC.
	<p>Résultat attendu 4 : <i>Un plan de travail est établi, exécuté et suivi en respectant les résultats attendus mentionnées ci-dessus</i></p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> - une administrative comptable est recrutée et un bureau du projet SBI sera équipé et opérationnel en fin janvier 2012. - Une équipe d'experts de l'ONG BEA composée d'un expert vétérinaire, un biologiste et un auditeur basés en Ethiopie et à Kinshasa ont effectué deux missions dans les 5 villages du Sud Kivu pour suivre les opérations techniques et opérationnelles - Deux rapports narratifs ont été soumis par l'ONG BEA et le PNUD décrivant le progrès des activités au Sud Kivu - Le bureau du PNUD/Bukavu a soutenu l'exécution du projet en mettant à disposition de l'équipe une voiture et un chauffeur depuis le lancement du projet au Sud Kivu en Août 2011 	
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><i>Note :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ? - Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours? - Donnez des bonnes et des mauvais exemples de vos pratiques des projets? - Comment vous allez améliorer la performance des projets d'atteindre les résultats escomptés? 		