

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour trimestriel (octobre à décembre 2011)**

<b>Période couvert (Trimestre)</b>	OCTOBRE – DECEMBRE 2011		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	00077548 DDR des éléments armés des groupes résiduels – PBF COD-B.4		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	PNUD		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)</b>	PNUD, MONUSCO, FARDC et Gouvernements provinciaux du Nord Kivu et Sud Kivu		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	27 décembre 2010		
<b>Budget total alloué</b>	636.650,00 USD		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	96.656,00 USD	<b>% de fonds engagés / budget total alloué:</b>	15%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	96.656,00 USD	<b>% de fonds dépensés / budget total alloué:</b>	15%
<b>Date de clôture prévue:</b>	31 déc. 2011	<b>Retard éventuel (mois):</b>	6 mois (clôture probable en juin 2012)
<b>Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets</b>	<b>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b> R (1): Réformes du secteur de la sécurité et des systèmes judiciaires mises en place et fournissant services et biens au niveau national et local permettant le renforcement de l'Etat de droit		<b>Indicateurs :</b> (1.3) DDR : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF ayant abouti à la réintégration les ex-combattants au sein des communautés
<b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b>	<b>Résultat attendu 1 :</b> Les informations publiques et campagnes de sensibilisation assurées  <b>Réalisations accomplies :</b> Diffusion des messages ciblant les leaders des groupes armés et les régiments des FARDC à travers la Radio Okapi et certaines radios communautaires des provinces		<b>Contrainte(s) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêt des activités du projet suite à la décision du gouvernement de suspendre le processus d'identification et enregistrement des ex combattants jusqu'à nouvel ordre. Les motivations profondes de cette mesure n'ont pas été révélées.</li> </ul>

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

	du Nord Kivu et Sud Kivu	<p>Cette mesure non seulement entraîne la perte de confiance dans le processus au regard des attentes non comblées, mais aussi constitue un facteur de ralentissement du processus de pacification de l'Est du pays.</p> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plaidoyer auprès du Ministre de la Défense de la RDC pour la levée de la mesure interdisant la poursuite des opérations d'identification, désarmement et démobilisation des ex combattants, afin de redonner la confiance dans le processus et permettre la réalisation des activités</li> </ul>
	<p><b>Résultat attendu 2 :</b> Les éléments résiduels congolais dans les groupes armés tant étrangers que congolais désirant être désarmés, démobilisés et intégrés dans les FARDC sont identifiés, vérifiés, enregistrés, sensibilisés et reçoivent des certificats</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Pas de réalisation au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre suite à la suspension du processus</p>	
	<p><b>Résultat attendu 3 :</b> Les centres de regroupement construits/réhabilités</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Pas de réalisation au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre suite à la suspension du processus</p>	
	<p><b>Résultat attendu 4 :</b> Les candidats à l'intégration sont transportés à Kamina pour le brassage classique</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Pas de réalisation au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre suite à la suspension du processus</p>	
	<p><b>Résultat attendu 5 :</b> Les candidats à l'intégration sont transportés à Kamina pour le brassage classique</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Les éléments résiduels démobilisés avec armes participent aux programmes « <i>cash for work</i> »</p>	
	<p><b>Résultat attendu 6 :</b> Les éléments résiduels démobilisés sans armes reçoivent un appui pour leur transport</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b> Pas de réalisation au cours du 4<sup>ème</sup> trimestre suite à la suspension du processus</p>	

**Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)**

- Le projet a prévu d'appuyer le désarmement, la démobilisation et la réintégration de 4.000 éléments congolais résiduels des groupes armés congolais et étrangers. Les performances du projet à livrer les produits attendus sont très faibles (seulement 10% d'éléments résiduels sont atteints), à cause des facteurs exogènes liés à des interférences politiques dans le processus d'exécution de ce projet.
- En dépit de la faible performance, il y a lieu de noter que la démobilisation des 435 éléments résiduels et la prise en compte de ceux dans les programmes de réintégration, permet de réduire les poches d'insécurité à l'Est de la RDC et contribue à créer les conditions de stabilisation de la zone. L'utilisation des leaders des groupes armés dans les actions de sensibilisation et l'implication des FARDC et des gouvernements provinciaux dans le mécanisme d'identification des ex combattants constituent des actions politiques qui renforcent la confiance dans le processus et permettent une meilleure appropriation nationale des activités.
- L'amélioration des performances du projet et l'atteinte des résultats escomptés reposent sur le renforcement du dispositif de mise en œuvre et la réduction des interférences politiques dans le processus de DDR.