

Section I: Identification and JP Status

Programa de patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de Bolivia

Semester: 2-11

País	Bolivia
Ventana Temática	Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Programa de patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de Bolivia
Número de informe	
Período del informe	2-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	* FAO * PNUD * ONUDI * ONU Mujeres
Socios Ejecutivos	* Autoridades Locales y departamentales(4 Alcaldías y 4 Prefecturas) * Ministerio de Justicia – Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

ONUDI	\$1,125,118.00
FAO	\$1,352,915.00
PNUD	\$6,194,012.00

ONU Mujeres	\$327,955.00
Total	\$9,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

ONUDI	\$1,125,118.00
FAO	\$1,352,915.00
PNUD	\$6,194,012.00
ONU Mujeres	\$327,955.00
Total	\$9,000,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

ONUDI	\$1,100,733.00
FAO	\$1,272,451.00
PNUD	\$5,928,518.00
ONU Mujeres	\$65,707.00
Total	\$8,367,409.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

ONUDI	\$604,095.00
FAO	\$1,115,857.00
PNUD	\$5,774,693.00
ONU Mujeres	\$52,666.00
Total	\$7,547,311.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contraparte		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contraparte	Once Municipios.	\$0.00	\$0.00	\$227,776.00	\$0.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Mujeres rurales pobres, reciben nuevo patrimonio.	1,286	4,445	Ciudadanas	Planificación, presupuesto y prestación de servicios con enfoque de género
Funcionarios Clave, de Municipios	125	241	Funcionarios	Desarrollo de planes nacionales de igualdad de género
Funcionarios de instituciones Claves Departamentales.	50	34	Funcionarios	Desarrollo de planes nacionales de igualdad de género
Gobiernos Municipales capacitados	6	9	Municipalidades	Planificación, presupuesto y prestación de servicios con enfoque de género
Viceministerio Fortalecido con personal	4	8	Instituciones nacionales	Desarrollo de planes nacionales de igualdad de género
mujeres informadas y capacitadas sobre sus derechos	1,286	3,289	Ciudadanas	Desarrollo de planes nacionales de igualdad de género

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Mujeres Indocumentadas reciben certificados y/o Cedula	1,887	5,678	Ciudadanas	Planificación, presupuesto y prestación de servicios con enfoque de género
Niñas de áreas rurales (menores a 5 años)	0	120	Niñas	Desarrollo de planes nacionales de igualdad de género
Hombres en capacitaciones de Derechos y Ciudadanía	0	112	Ciudadanos	Desarrollo de planes nacionales de igualdad de género
Hombres rurales, en capacitación y Asistencia Técnica	0	444	Ciudadanos	Seguridad alimentaria y nutrición

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

Las Mujeres han recibido capacitacion en sus Derechos Ciudadanos y conocen y estan en proceso de ejercerlos. Reconocen que las actividades del Programa contribuyen al ejercicio de estos derechos, por lo cual expresan su conformidad con el mismo.

Las Mujeres en condicion de pobreza del Area Rural, se han patrimonializado y empoderado de sus emprendimientos, logrando superar en mas del 200% las metas propuestas en el Programa. El Ministerio ha participado en visitas de campo verificando los resultados logrados.

La Ministra respaldo la participacion de los Gobiernos Municipales, que aportan recursos financieros para proyectos comunitarios liderizados por las mujeres. Contribuyendo a las bases para la sostenibilidad.

Progreso en resultados

- Las mujeres estan sensibilizadas, informadas y capacitadas sobre sus derechos, y el ejercicio de los mismos. El saneamiento de documentos de identidad contribuye a si ciudadania y acceso a otros servicios publicos (salud, educacion, servicios basicos, bonos publicos y otros).
- Las UERs incrementaron sus ventas promedio del 49%, destinando estos recursos a satisfacer necesidades propias y de sus familias en alimentacion, vivienda.
- 9 Municipios han firmado convenios, con recursos para proyectos de organizaciones de mujeres, por un monto de USD. 227,776.-, y 2 estan con preacuerdos.
- La capacitación técnica ha incrementado en un 45% la producción de bienes y servicios de las mujeres emprendedoras y ha reducido en un 25% el tiempo que emplean en la principal actividad productiva de su emprendimiento. (dato del sistema de monitoreo)

Progreso en productos

- 5.678 ciudadanas con documentos de identidad saneados con apoyo del programa, esto les permite ejercer derechos ciudadanos y acceder a servicios.
- 106 funcionarios/as municipales y 22 departamentales, participan en módulos de derechos, ciudadanía, género y planificación con enfoque de género. permite establecer bases de ambientes institucionales para favorecer los derechos de las mujeres.
- 2.851 mujeres capacitadas en derechos económicos, sociales y políticos. y estos son ejercidos gradualmente por las mujeres en distintos ambitos.
- 1.123 mujeres, han recibido capacitación en gestión de sus emprendimientos.
- 256 mujeres han recibido asistencia técnica en gestión.
- 3,398 mujeres con capacitacion tecnica en produccion de sus emprendimientos.
- 1,010 mujeres han recibido asistencia tecnica para adquirir capacidades productivas.
- 385 Mujeres están en proceso de formación como articuladoras de mercado.
- Se otorgó financiamiento a 1,026 UERs (2.147 mujeres) el monto USD 1.924.273., generando un patrimonio productivo para las mujeres.
- El 72% del financiamiento fue en agricultura y ganadería que agrupan a 1.050 mujeres.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Se tiene un Plan de Sostenibilidad, incluye marco legal, adecuación al ámbito de inversión pública, propuesta de alianzas con instituciones, el programa conjunto trabaja en este objetivo.

Esta planificada la sistematización de resultados del Programa y se organiza un paquete tecnológico para su replicabilidad.

Se ajustó el sistema de seguimiento y monitoreo incorporando indicadores cualitativos y de efecto para medir el bienestar social en las mujeres emprendedoras y su entorno familiar, comunal y municipal.

Los municipios y gobernaciones son capacitadas y participan en el programa para apropiarse y dar continuidad, ya se cuenta con alianzas con 11 municipios (9 convenios, 2 preacuerdos) como base para la réplica y sostenibilidad del Programa.

Las Alianzas en gestión es con los Municipios, Gobernaciones y Ministerios afines.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

no se presentaron dificultades de importancia mayor que requieran considerar, las demás fueron operativas que se solucionaron.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Algunas fueron demoras operativas, para las contrataciones de operadoras de servicios empresariales y/o mercados, estaba planificado iniciar en junio/2011 y se inicio en octubre, esto retrasó las actividades de acceso al mercado y comercialización de los productos de las Mujeres.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Procesos lentos de selección y aprobación de las convocatorias en los gobiernos municipales para implementar los proyectos comunales retrasan el co-financiamiento al Programa y la ejecución de los mismos.

La coordinación con los gobiernos municipales para la participación de los funcionarias y funcionarios públicos no coincidía con la planificación del Programa y de los técnicos participantes.

Proceso burocrático para la inscripción de presupuesto del Programa al sistema público estatal.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Las internas de contrataciones de servicios empresariales, fueron viabilizadas dando un mayor acompañamiento seguimiento a los procesos.

Con los municipios, también fueron viabilizadas mediante gestiones de coordinación continua.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Se han realizado reuniones del CGP, de manera mas continua para fines de dar seguimiento y apoyo al desarrollo del Programa, en estas tambien se han programado y realizado misiones conjuntas a las areas de intervencion, esto fue parte del monitoreo conjunto del programa, que ademas aseguro el involucramiento y conocimiento compartido de los avances en campo.

Con realación a la coordinación, entre ventanas en el país, en el segundo semestre 2011 se realizó un Comité Directivo Nacional (23 noviembre), para discutir temas estratégicos como los resultados de las evaluaciones de medio termino, y donde se han aprobado las solicitudes del tercer desembolso para tres de los cuatro PCs. Basado en decisión en el CDN, el VIPFE convoco a las unidades coordinadoras y agencias de los PCs a una reunión conel objetivo de aclarar el proceso de inscripción de recursos en el sistema nacional. El grupo interventana de monitoreo se ha reunido para intercambiar experiencias relacionadas conlas evaluaciones de medio término y para discutir, conjuntamente con el VIPFE, el Plan interventana de Monitoreo y Evaluación en aras de responder a las necesidades de alinearse con los municipios de la Declaración de Paris, incluyendo los resultados de Busan. Los coordinadores de los cuatro PCs se han reunido para reflexionar sobre temas de sostenibilidad y sobre la posibilidad de realizar un evento y actividades de manera conjunta, y han participado en uan videoconferencia con el Secretariado del FODM para abordar desde la experiencia en Bolivia aspectos de poblacion meta, coherencia externa e interna, gestión del conocimiento que que consideran clave en esta última etapa de implementación de los PCs.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución				
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	3	3	Actas de Comite de Gestion, se analizan conjuntamente las 4 agencias y el Ministerio, respecto al los impactos y resultados.	Reuniones.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	5	5	Informes y reportajes. - 5 visitas de la Ministra a regionales, PNUD, FAO y ONUDI, las cuatro regionales.	Visita de campo.

- Nueve visitas totales de acompañamiento a la verificación de resultados entre miembros de las agencias PNUD, FAO y ONUDI.

- La Ministra de justicia hizo 5 visitas al Programa, visito las regionales de Santa Cruz, Oruro, Potosí y Cochabamba y se reunió con Alcaldes y mujeres beneficiarias fue acompañada por PNUD, FAO y ONUDI, entre octubre y noviembre.

- Dos visitas se realizaron con FAO a la regional de Cochabamba en Julio.

- Una Visita con ONUDI, que incluyo a 3 regionales, en julio.

- Una visita con el PNUD, a la regional de Guarayos en Noviembre.

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados	false
Ligeramente involucrados	false
Bastante involucrados	true
Totalmente involucrados	false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar

El Gobierno participa en los Comites de Gestion del Programa y en el Comité Directivo Nacional.

En campo mediante los tecnicos Enlaces VIO, realizan el monitoreo y seguimiento al Programa.

Tambien la Ministra realizo 5 misiones de seguimiento y supervisión en campo.

El sistema de Monitoreo del programa a sido construido conjuntamente el Ministerio para incorporar los indicadores al Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Existe un co-liderazgo entre la Agencia Líder PNUD, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) representado por la Dirección Nacional de Genero. Se han reunido en 3 oportunidades.

Numero de reuniones del CGP

Se han realizado 3 reuniones del Comité de Gestión del Programa (29/julio, 22/agosto y 22/septiembre).

Se revisaron avances del Programa, estrategias y metas alcanzadas.

Hicieron la supervision y Coordinacion respectiva entre los integrantes, tomaron decisiones oportunas para la implementacion de los componentes del Programa, principalmente

ciudadanía y género que estaban demorado.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Otras. Especificar

Gestion de convenios con los municipios para que estos otorguen recursos economicos para los emprendimientos de las mujeres.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Otras. Especificar

*En las actividades de Servicios Financieros,deciden la aplicacion de los recursos financieros que reciben.
En Servicios No Financieros sobre los temas de capacitaciones que necesitan y la oportunidad y calidad de estas.
Tambien en Ciudadanía, en los procesos de saneamiento de su documentacion de identidad.
En los convenios con los Municipios respectivos.*

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Sede propia

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El Ministerio de Justicia, a través Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), se han involucrado con mayor énfasis al Programa, se trabaja en decisiones estratégicas a nivel central y operativas en las regiones, realizando seguimiento a las actividades realizadas por los equipos regionales acompañados por los técnicos del VIO.

El Ministerio a través de sus técnicos participa y coordina con la Unidad Ejecutora, sobre el diseño del sistema de seguimiento y monitoreo en coherencia con los objetivos y resultados del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades.

Las acciones de capacitación en derechos ciudadanos se hacen en coordinación con el Ministerio, las agencias, actores locales y la Unidad Ejecutora.

Los actores locales como Gobiernos Municipales se han apropiado de los objetivos del Programa e incorporan en sus Planes Operativos, presupuestos de apoyo a proyectos que beneficien a mujeres, siendo un indicador de replica y/o sostenibilidad del Programa.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

El objetivo es lograr la difusión de beneficios y resultados logrados, explicados por las mujeres en sus idiomas nativos como elemento clave de convencimiento, para lograr incidir en el reconocimiento y difusión del ejercicio de sus derechos y que estos sean conocidos por una audiencia de las mujeres de sus municipios y otros alrededores, para lograr una incidencia más amplia.

El Ministerio de Justicia ha difundido logros del Programa a nivel nacional, haciendo incidencia que estos están en el marco de las Políticas Públicas, fue publicado en una separata en un periódico.

Entrevistas a las mujeres beneficiarias en las 4 regionales, sobre resultados de sus emprendimientos como parte de sus derechos económicos, se difundieron en 20 radio-revistas y 20 cuñas radiales con alcance a 35 municipios, para lograr incidencia en el conocimiento y ejercicio de sus derechos.

Materiales sobre los derechos de las mujeres fueron difundidos a autoridades y técnicos de municipios y gobernaciones, para lograr incidir en un ambiente favorable que viabilice los derechos de las mujeres.

Socialización, Video de logros alcanzados, en medios de comunicación:

14 canales de televisión de alcance nacional, 3 periódicos, 2 Revistas.

Entrevistas por 8 canales televisivos.

Entrevista a Representante del FODM P.Fernández publicada en el periódico.

Socialización del Programa en el II Encuentro Regional F-ODM, Colombia.

Implementación de la Sistematización de Experiencias, en las 4 regionales.

Posicionamiento del Ministerio de Justicia en el Programa y en las beneficiarias e instituciones locales participantes.

Diseño, impresión y socialización de 8 boletines, de visitas de la Ministra de Justicia.

Realización de 15 Banners para Operadoras de Capacitación y Asistencia Técnica, 7 Banners para las regionales

La página del VIO cuenta con el Link a la página del programa.

Participación en la Feria Nacional Municipal para socializar logros del Programa.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relación con los medios e incidencia

Los programas radiales tuvieron una amplia difusión a nivel de los municipios y las mujeres, que al difundir los resultados logrados con las mujeres beneficiarias, a repercutido en la consolidación de los logros y resultados del programa.

Se ha coordinado la información con el Ministerio de Justicia quienes incorporaron los resultados del Programa en sus publicaciones institucionales. También las visitas de la Ministra al Programa fueron ampliamente difundidas.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa
Coaliciones/redes sociales
Grupos ciudadanos locales 3
Sector privado
Instituciones académicas 1
Grupos de comunicación y periodistas 29
Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Fomento/formación de capacidades
Otras

Encuestas a través de fichas para medir el efecto del Programa en el bienestar de la mujer beneficiaria y su entorno.

Recorridos de campo en misión de verificación a cargo de representantes del VIO, las agencias y coordinadores de la UEP.

Medios de comunicación radial local para la difusión de cuñas radiales y programas de capacitación (Radio Chiwalaki, Radio Wiñay Kallpachaj, Radio 13 de Noviembre, radio Totora, Radio La Voz del Campesino, Radio Bahai, Radio Fides Challapata, Radio Jacinto Rodríguez, Radio Andina, Radio Wayna Putuqsi, Radio Lípez, Radio Red, Radio Urubichá, Radio Yande Rekuá, Radio Comunitaria, Radio Alternativa y Radio CEPRA)

El trabajo de las oficinas regionales realizan procesos continuos de socialización respecto al alcance y beneficios del Programa, esto se realiza continuamente en las comunidades y municipios, mediante reuniones comunales y convocando a todas las señoras en general de los 18 municipios de intervención del Programa.

Entrevista a mujeres beneficiarias sobre los logros alcanzados, las dificultades y los éxitos.

Relevamiento de Información: Concluir el proceso de Sistematización de Experiencias de Vida Exitosas en las Regionales de Oruro, Potosí, Santa Cruz y Cochabamba

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Erradicar la pobreza extrema y el hambre 1.286 mujeres en zonas seleccionadas tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían.	1286	En las gestiones 2009, 2010 y 2011 se ha beneficiado a 2.620 UERs, que agrupan a 4.445 mujeres recibieron servicios financieros (modalidades: semilla, fondo de arranque y riesgo compartido), habiéndose incrementado sus ingresos y patrimonio.	4.445

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.286 ejercen plenamente sus derechos. Se ha creado un ambiente institucional favorable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres	1286	Desde la gestión 2009 a diciembre de 2011, se ha logrado; En Ciudadanía, 3.289 mujeres y su entorno familiar han sido sensibilizadas e informadas sobre sus derechos, eliminando desigualdades a través de la enseñanza, y están en proceso de ejercerlos. 275 funcionarios publicos municipales/Departamentales, han sido capacitados sobre sus obligaciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. 5678 ciudadanas cuentan con documentos de identidad saneados	3289.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Las mujeres beneficiarias directas al ser productoras de bienes y/o servicios han mejorado sus condiciones de alimentación de ellas y sus familias, tanto en calidad, en cantidad

y de disponibilidad y en momentos oportunos, contribuyendo de esta manera a erradicar el hambre y la pobreza. Asimismo, se constituyen en proveedoras de alimentos a otras mujeres y familias que no tenían acceso.

Las mujeres emprendedoras con el mejoramiento de su emprendimiento han consolidado su situación de empleo y algunas han generado nuevos empleos para otras mujeres, todos los rubros tienen a considerarse como empleos permanentes.

Como efecto del emprendimiento ya se pueden visualizar efectos en el mejoramiento de las viviendas de las mujeres emprendedoras, en las paredes, en el piso y hasta la construcción de nuevas habitaciones para la familia. Otro efecto importante repercutió en el acceso a alimentos en cantidad y calidad para ellas y sus familias.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Los gobiernos municipales adoptan el alcance del Programa, realizan co-financiamiento de proyectos comunales para mujeres.

Estrecha coordinación con el Ministerio de Justicia, VIO y agencias participantes para la implementación de esta experiencia piloto que se constituirá en un modelo de desarrollo sostenible.

Se ha logrado un involucramiento, cohesionado y participativo de la contraparte del Gobierno, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en la toma de decisiones Gerenciales y Operativas del Programa.

La experiencia del Programa se constituye en una base integral para la formulación de políticas públicas municipales y nacionales que apoyen a la población menos favorecida del país

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integración de las cuestiones de género en la formulación de políticas y mejora de los sistemas legales que reconocen y garantizan los derechos de las mujeres

1.1 Número de normas, políticas o planes adoptados que abordan explícitamente cuestiones vinculadas a la discriminación de género y promueven la igualdad de género y/o el empoderamiento de la mujer

Políticas

Núm. Nacional	1
Núm. Local	

Normas

Núm. Nacional	1
Núm. Local	

Planes

Núm. Nacional	1
Núm. Local	

1.2 ¿Se encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el país (particularmente CEDAW)? Por favor, especificar.

Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

Dentro del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, “Mujeres Construyendo La Nueva Bolivia Para Vivir Bien”, se ha formulado 6 ejes de desarrollo, de los cuales 2 de ellos que son el eje económico, productivo y laboral así como el eje de ciudadanía y participación política, enmarcan las actividades desarrolladas en el programa conjunto “Semilla”.

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Derechos laborales
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de género
Presupuestos sensibles al género

Comentarios

Ámbito Económico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades
Ámbito Ciudadanía y participación política del Plan nacional para la igualdad de oportunidades.

1.4 Presupuestos públicos asignados a políticas o intervenciones en materia de igualdad de género antes de la ejecución del programa conjunto

Presupuesto Nacional

Total

Presupuesto Local

Total USD 227.776.-

1.5 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a políticas o programas de igualdad de género desde el comienzo del programa hasta ahora

Presupuesto Nacional

% En total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% En total

% Inspirado por el programa conjunto

1.6 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, políticas o planes

Ciudadanos	4,445	
Instituciones públicas nacionales		2
Instituciones públicas locales		18
Instituciones privadas		

1.7 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones informadas en cuestiones relacionadas con el género

Instituciones públicas

Núm. Total 18

Instituciones privadas

Núm. Total 9

Funcionarios

Núm. Total 175
 Núm. Mujeres 55
 Núm. Hombres 120

Ciudadanos

Núm. Total 4889
 Núm. Mujeres 4445
 Núm. Hombres 444

2 Se ha reforzado la participación de las mujeres en la vida económica y en la toma de decisiones públicas de su comunidad y/o país

Budget

National budget
 Total Local budget

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights

No. women 3
 No. urban
 % Ethnic group

Specify Aymaras, quechuas y guarayas

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries' wellbeing through the improvement of economic rights/income generation

Food security and nutrition
Others

*Gerenciamiento de sus emprendimientos productivos
Incremento en el volumen de patrimonio productivo.
Incremento en su autoestima y/o valoración personal
Mejora de sus ingresos económicos familiares.
Consolidación del empleo y generación de nuevos empleos.
Incremento y diversificación de su producción de bienes y/o servicios.
Ampliación del mercado local a nueva población.
Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)
Reafirmación del ejercicio de derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres
Mayor ejercicio de derechos ciudadanos*

2.1 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos económicos

Núm. Mujeres	4445
Núm. Urbano	
% Grupo étnico	Aymara, Quechua y Guarayos
Núm. rural	4445

2.2 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han mejorado sus ingresos

Núm. Mujeres	4445
Núm. Urbano	
% Grupo étnico	Aymara, Quechua y Guarayo
Núm. rural	4445

2.3 En función de los datos disponibles, indique cómo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos económicos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto)

Seguridad alimentaria y nutrición
Otros

*El total de mujeres que recibieron apoyo del Programa es de 4,445.
En cuanto al bienestar de estas beneficiarias, se han medido entre otros factores los siguientes:*

La generación de empleo, un 89% de las mujeres manifiestan haber logrado un empleo permanente con su emprendimiento apoyado por el Programa, el 11%, manifiesta que su empleo logrado es temporal.

Las Mujeres han manifestado que con el acceso a sus derechos económicos y el desarrollo de sus emprendimientos, han sido mas reconocidas y valoradas por sus parejas un 60%, por sus familias 36% y por su comunidad 4%. demostrando efectos de mejora en su ciudadanía en sus nucleos familiares.

Se ha medido el destino de las ganancias de sus emprendimientos, de las cuales: 10% de las mujeres indicaron para sus necesidades de ellas, 44 % para los alimentos de sus familias, 20% destinaron a las necesidades de sus hijos, 21 % de ellas indicaron para el ahorro familiar y 5 % para otros fines.

Comentarios

Gerenciamiento de sus emprendimientos productivos
Incremento en el volumen de patrimonio productivo.
Incremento en su autoestima y/o valoración personal
Mejora de sus ingresos económicos familiares.
Consolidación del empleo y generación de nuevos empleos.
Incremento y diversificación de su producción de bienes y/o servicios.
Ampliación del mercado local a nueva población.
Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)
Reafirmación del ejercicio de derechos económicos, sociales y políticos de las mujeres
Mayor ejercicio de derechos ciudadanos

2.4 Número de mujeres que han pasado a ocupar cargos públicos de responsabilidad política con el apoyo del Programa Conjunto

Núm. Total
Núm. Urbano
% Grupo étnico
Núm. Nacional
Núm. Local

3 Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/niñas y mejorado el apoyo ofrecido a las víctimas de la violencia de género

3.1 Número de mujeres/niñas con acceso a servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto

Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Niñas
Núm. Urbano
Rural/Indígena

3.2 Número de mujeres/niñas que han utilizado servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto

Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Niñas
Núm. Urbano
Rural/Indígena

3.3 Variación (%) en los casos de violencia de género denunciados a la policía desde el inicio del Programa hasta este momento

4 Aumento de la sensibilización sobre cuestiones de igualdad de género y de defensa y promoción de la misma

4.1 Número y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilización y defensa y promoción de la perspectiva de género

Funcionarios 175

Instituciones privadas, 17 operadoras privadas, especialistas en capacitación técnica y en sensibilización en género y ejercicio ciudadano.

Otros 5 consultores especialistas en capacitación género y ejercicio ciudadano.

Instituciones privadas 17

Instituciones privadas, 17 operadoras privadas, especialistas en capacitación técnica y en sensibilización en género y ejercicio ciudadano.

Otros 5 consultores especialistas en capacitación género y ejercicio ciudadano.

Organizaciones comunitarias 65

Instituciones privadas, 17 operadoras privadas, especialistas en capacitación técnica y en sensibilización en género y ejercicio ciudadano.

Otros 5 consultores especialistas en capacitación género y ejercicio ciudadano.

Líderes religiosos

Instituciones privadas, 17 operadoras privadas, especialistas en capacitación técnica y en sensibilización en género y ejercicio ciudadano.

Otros 5 consultores especialistas en capacitación género y ejercicio ciudadano.

Otros, especificar

Instituciones privadas, 17 operadoras privadas, especialistas en capacitación técnica y en sensibilización en género y ejercicio ciudadano.

Otros 5 consultores especialistas en capacitación género y ejercicio ciudadano.

Número a nivel nacional

Número a nivel local 175

4.2 Indicar los medios de comunicación/acciones de sensibilización empleados/as

Periódico y prensa escrita

Radio

Televisión

Actividades comunitarias



Iniciativas entre pares
Otras, especificar:

Talleres y eventos comunales.

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Outputs y Agencia responsable (PRODOC)	Indicadores	Línea de base Diciembre 2009*	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsables	Riesgos y supuestos
OUTCOME 1.-		1.286 mujeres en zonas seleccionadas tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían.						
1.1 Resultado esperado acumulado = 1.192 mujeres con UERs (micro)¹ obtendrán USD 3.720.041, bajo modalidad de siembre de capital y start up, para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD 4.965.000 (PNUD).	Indicador: Número de mujeres en UERs que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = Cero (0)	1.192 mujeres con UERs, Obtuvieron USD 3.720.041, Bajo modalidad de capital semilla y/o Start Up	2.560 UERs² micro, (hacen 4,362 Mujeres) en forma acumulada, Obtuvieron USD 3'987.366 Bajo modalidad de capital semilla y/o Start Up	Carpetas de operaciones, contratos de financiamiento, recibos de pago	Relevamientos socio económicos de UERs	Oficinas Regionales del Programa SEMILLA	Ninguno
				Gestión 2011, 970 UERs, obtuvieron USD 1.811.290				
1.2 Resultado esperado acumulado = 86 mujeres con UERs (pequeñas) recibirán USD 357.940, bajo modalidad de capital de riesgo y riesgo compartido, para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD 631.000 (PNUD).	Indicador: Número de mujeres en UERs que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = Cero (0)	83 mujeres con UERs, Obtuvieron USD 357.940, Bajo modalidad de riesgo compartido	60 UERs³ pequeñas(hacen 83 mujeres), en forma acumulada, Obtuvieron USD 154.413, Bajo modalidad de riesgo compartido	Carpeta de operaciones, contratos de financiamiento, recibos de pago	Relevamiento socio económico de UERs	Oficinas Regionales del Programa SEMILLA	Ninguno
				Gestión 2011, 56 UERs, obtuvieron USD 122.984				
1.3 Resultado esperado acumulado = 9 mujeres con UERs (medianas) recibirán USD 107.370, bajo la modalidad de capital de riesgo y riesgo compartido ⁴ , para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD 189.000 (PNUD).	Indicador: Número de mujeres en UERs que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = Cero (0)	9 mujeres con UERs Obtuvieron USD 107.370, Bajo modalidad de riesgo compartido	0 UERs (medianas) Obtuvieron USD 0, Bajo modalidad de riesgo compartido				

¹ La conceptualización adoptada sobre micro, pequeña y mediana, se realizó en base a definiciones utilizadas por la ASFI, PRO RURAL, y un estudio de OECAS (Organizaciones económicas campesinas) de De Connick Lucas (2005).

UER micro = ventas anuales y patrimonio hasta U\$ 20.000; UER pequeña = ventas anuales y patrimonio hasta U\$ 50.000; UER mediana = ventas anuales y patrimonio superior a U\$ 50.000.

² Las 2.560 UERs (205 asociativas y 2.355 individuales) agrupan a 4.362 mujeres productoras y emprendedoras del área rural. **(4.362 + 83 = 4.445 Total de Mujeres.)**

³ Las 60 UERs (2 asociativas y 58 individuales) agrupan a 83 mujeres productoras y emprendedoras del área rural.

⁴ No se aplicó la modalidad capital de riesgo, por tratarse de instrumentos de largo plazo que requieren la formalización jurídica de los emprendimientos y personalidad jurídica del Programa SEMILLA.

<p>1.4 Resultado⁵ esperado acumulado = 650 mujeres han recibido Capacitación para adquirir o perfeccionar sus capacidades de gestión relacionadas con sus emprendimientos. ONUDI.</p>	<p>Indicador: Número de mujeres en UERs que han sido capacitadas en temas gerenciales.</p>	<p>Línea base = 0</p>	<p>650 mujeres han recibido Capacitación para adquirir o perfeccionar sus capacidades de gestión relacionadas con sus emprendimientos.</p>	<p>1.483 mujeres han recibido Capacitación para adquirir o perfeccionar sus capacidades de gestión relacionadas con sus emprendimientos</p> <p>Gestión 2011. 1.123 mujeres en UERs. han recibido capacitación en gestión.</p>	<p>Reportes de operadoras de acuerdo al reglamento de SNF. Reporte de Consultores y Operadoras.</p>	<p>Registro de participación del servicio. Evidencias en cada carpeta de ejecución del servicio.</p>	<p>Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros</p>	
<p>1.5 Resultado⁶ esperado acumulado = 304 mujeres han recibido Asistencia Técnica para adquirir o perfeccionar sus capacidades de gestión relacionadas con sus emprendimientos. ONUDI</p>	<p>Indicador: Número de mujeres en UERs que han recibido asistencia técnica en temas gerenciales.</p>	<p>Línea base = 0</p>	<p>304 mujeres han recibido Asistencia Técnica para adquirir o perfeccionar sus capacidades de gestión relacionadas con sus emprendimientos</p>	<p>413 mujeres han recibido Asistencia Técnica para adquirir o perfeccionar sus capacidades de gestión relacionadas con sus emprendimientos</p> <p>Gestión 2011. 256 mujeres en UERs. han recibido asistencia técnica en gestión.</p>	<p>Reportes de operadoras de acuerdo al reglamento de SNF. Reporte de Consultores y Operadoras.</p>	<p>Registro de participación del servicio. Evidencias en cada carpeta de ejecución del servicio</p>	<p>Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros</p>	
<p>1.6 Resultado esperado acumulado = 3.270 mujeres han recibido Capacitación para adquirir o perfeccionar sus capacidades técnicas relacionadas con sus emprendimientos (FAO).</p>	<p>Indicador: Número de mujeres emprendedoras que han recibido capacitación técnica.</p>	<p>Línea base = 0</p>	<p>3.270 mujeres han recibido Capacitación para adquirir o perfeccionar sus capacidades técnicas relacionadas con sus emprendimientos.</p>	<p>4.754 mujeres han recibido Capacitación para adquirir o perfeccionar sus capacidades técnicas relacionadas con sus emprendimientos</p> <p>Gestión 2011 3.398 mujeres en UERs han recibido capacitación en producción.</p>	<p>Reportes de operadoras de acuerdo al reglamento de SNF. Reporte de técnicos y operadoras.</p>	<p>Registro de participación del servicio. Evidencias en cada carpeta de ejecución del servicio</p>	<p>Entidades Operadoras Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros</p>	

⁵ Las metas de los indicadores iniciales según PRODOC (puntos 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8) fueron modificadas en reunión de Comité de Gestión de fecha 29 de julio de 2011 debido a que las mujeres demandaron mayor capacitación en el área técnicas relacionadas al mejoramiento de la producción de servicios y/o productos.

⁶ En el POA inicial para la gestión 2011 se contemplaba 3 indicadores, (Capacitación y Asistencia Técnica), en el presente informe de desglosa los indicadores conforme el PRODOC.

<p>1.7 Resultado esperado acumulado = 687 mujeres han recibido Asistencia Técnica para adquirir o perfeccionar sus capacidades técnicas relacionadas con sus emprendimientos (FAO).</p>	<p>Indicador: Número de mujeres emprendedoras que han recibido Asistencia Técnica.</p>	<p>Línea base =0.</p>	<p>687 mujeres han recibido Asistencia Técnica para adquirir o perfeccionar sus capacidades técnicas. relacionadas con sus emprendimientos</p>	<p>1.300 mujeres han recibido Asistencia Técnica para adquirir o perfeccionar sus capacidades técnicas relacionadas con sus emprendimientos</p> <hr/> <p>Gestión 2011 1,010 mujeres en UERs han recibido asistencia técnica en producción</p>	<p>Reportes de operadoras de acuerdo al reglamento de SNF. Reporte de Operadoras y técnicos.</p>	<p>Registro de participación del servicio. Evidencias en cada carpeta de ejecución del servicio</p>	<p>Entidades Operadoras Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros</p>	
<p>1.8 Resultado esperado acumulado = 448 articuladoras de mercado han sido entrenadas y están en funciones (ONUDI).</p>	<p>Indicador: Número de articuladoras capacitadas; Valor de Ventas Anuales</p>	<p>Línea base = 0</p>	<p>448 articuladoras de mercado han sido entrenadas y están en funciones</p>	<p>639 articuladoras de mercado han sido entrenadas y están en funciones</p> <hr/> <p>Gestión 2011 385 mujeres están en proceso de formación como articuladoras de mercado.</p>	<p>Reportes de operadoras de acuerdo al reglamento de SNF. Reporte de Operadoras.</p>	<p>Registro de participación del servicio. Evidencias en cada carpeta de ejecución del servicio</p>	<p>Entidades Operadora, Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros</p>	

Resultados esperados (Resultado y productos)	Indicadores	Línea de base Diciembre 2009*	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsables	Riesgos y supuestos
OUTCOME 2.-								
1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos El componente de servicios ciudadanos fue reformulado, su implementación se ha iniciado el último trimestre 2010								
2.1 Resultado esperado acumulado = 1.286 mujeres y al menos 67 comunidades rurales han sido informadas y capacitadas sobre los derechos de las mujeres y han adoptado acciones para incorporar a las mujeres adultas en los espacios de decisión local (FAO)	Indicador: Número de mujeres y Número de comunidades rurales informadas y con acciones adoptadas	Línea de base: 0	1.286 mujeres	3.289 mujeres capacitadas en derechos ciudadanos, de las cuales; 1.968 mujeres concluyen el plan de capacitación y 883 están en proceso de capacitación	Reportes de operadoras	Registro de participación en los eventos de capacitación. Memoria de los eventos.	Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios Ciudadanos	
				Gestión 2011, 2.851 mujeres capacitadas en derechos ciudadanos				
2.2 Resultado esperado acumulado = 1.887 mujeres indocumentadas reciben por lo menos un certificado de nacimiento valido y/o una cedula de identidad (FAO) Meta ajustada: 6500 personas reciben un certificado de nacimiento y o cedula de identidad	Indicador: Número de mujeres con documentos de identidad.	Línea de base: 0	1.887 mujeres	5.678 ciudadanas y ciudadanos cuentan con documentos de identidad saneados	Encuesta participativa mujeres y familias	Saneamiento de documentación de identidad Informe de tramites concluidos	Entidad Operadora (CIAC) Potosí CEPRA (Cochabamba) Gerencia de Servicios Ciudadanos	
				Gestión 2011, 5.678 ciudadanas y ciudadanos cuentan con documentos saneados				
Resultados esperados (Resultado y productos)	Indicadores	Línea de base Diciembre 2009*	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsables	Riesgos y supuestos
OUTCOME 3.-								
Se ha creado un ambiente institucional favorable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres Este componente ha sido reformulado, su implementación se ha iniciado en la presente gestion								
3.1 Resultado esperado acumulado = 125 funcionarios en puestos claves de jurisdicción local son capacitados sobre sus obligaciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres	Indicador: Número de funcionarios de organizaciones públicas de nivel local capacitados	Línea de base: 0	125 funcionarios de nivel local	241 funcionarios/as municipales capacitados en temas de derechos y PIO	Informes de capacitación; Planes municipales (Cuatrimestral)	Lista de participantes	Operadores/Consultores Gerencia de Servicios Ciudadanos	
				Gestión 2011, 106 funcionarios/as municipales capacitadas/os				

3.2 Resultado esperado acumulado = 50 funcionarios de organizaciones públicas clave de jurisdicción departamental capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres	Indicador: Número de unidades departamentales señaladas y número de funcionarios capacitados.	Línea de base: 0	50 funcionarios de nivel departamental	34 funcionarios/as a nivel departamental participan de los módulos en temas de derechos, ciudadanía y planificación con enfoque de género.	Informes de capacitación; planes institucionales (Cuatrimestral)	Lista de participantes	Operadores Gerencia de Servicios Ciudadanos	
				Gestión 2011, 22 funcionarios/as capacitados				
3.3 Resultado esperado acumulado = 25 funcionarios de instituciones clave de competencia nacional capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los Derechos de las mujeres.	Indicador: Número de instituciones nacionales capacitadas	Línea de base: 0	25 funcionarios de nivel nacional	42 funcionarios (locales) participaron en la validación de módulos de capacitación para servidores públicos.	Informes de capacitación; planes institucionales	Lista de participantes	Operadores Gerencia de Servicios Ciudadanos	
				Gestión 2011, 42 funcionarios (locales)				
3.4 Resultado esperado acumulado = 6 Gobiernos Municipales capacitados con proyecto de apoyo a la equidad de género aprobados o en proceso de aprobación	Indicador: Número Gobiernos Municipales capacitados	Línea de base: 0	6 Gobiernos Municipales	9 Gobiernos Municipales han firmado convenios para apoyar a mujeres productoras con recursos propios.	Informes de capacidades y prácticas a instituciones (Anual)	Convenios firmados	UEP regionales	
				Gestión 2011, 9 gobiernos municipales han firmado convenio, 2 preacuerdos				
3.5 Resultado esperado acumulado = VIO fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y operacionales		Línea de base: 0		8 consultores/as apoyan al VIO en temas Fortalecimiento Institucional e implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades	Informes del VIO (Anual) Contratos	Registros contratos.	VIO	

C. Marco de Resultados del Programa Conjunto Información Financiera.

Código del Proyecto: BOL/57995
Nombre del Proyecto: PROGRAMA DE PATRIMONIO PRODUCTIVO Y CIUDADANIA



INFORME FINANCIERO ANUAL GESTION 2011 (EN \$US)

ACT	DESCRIPCIÓN	LINEA PRESUP	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL USD	PRESUPUESTO PNUD USD	EJECUTADO 2011 PNUD	PRESUPUESTO FAO USD	EJECUTADO 2011 FAO	PRESUPUESTO ONUDI USD	EJECUTADO 2011 ONUDI	PRESUPUESTO ONU-MUJ USD	EJECUTADO 2011 ONU-MUJ	TOTAL EJECUTADO 2011	SALDOS 2011
1	Gestión Programa Conjunto (Incluye Oficinas Regionales)		559.070	496.583	396.353	62.487	61.059	0	0	0	0	457.411	101.658
	Local Consultants	71300	231.875	177.309	176.709	54.566	48.857	-	-	0	0	225.566	6.309
	Travel	71600	76.250	72.417	44.214	3.833	2.576	-	-	0	0	46.790	29.460
	Contractual Services - Companies	72100	26.525	26.525	6.303	0	0	-	-	0	0	6.303	20.222
	Equipment and Furniture	72200	14.942	14.942	1.235	0	0	-	-	0	0	1.235	13.707
	Communications and Audio Visual	72400	40.171	40.171	28.682	0	0	-	-	0	0	28.682	11.489
	Supplies	72500	21.470	21.470	12.975	0	0	-	-	0	0	12.975	8.495
	Donaciones	72600	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-
	Equipments TICS	72800	14.171	14.171	27.918	0	3.197	-	-	0	0	31.115	(16.944)
	Rental and Maintenance - Premises	73100	25.457	25.457	18.246	0	0	-	-	0	0	18.246	7.211
	Rental	73200	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-
	Rental and Maintenance TICS	73300	2.074	2.074	1.073	0	0	-	-	0	0	1.073	1.001
	Rental and Maintenance Others	73400	27.360	27.360	21.686	0	0	-	-	0	0	21.686	5.674
	Costos de Auditoria	74100	0	0	1.418	0	0	-	-	0	0	1.418	(1.418)
	Costos de Produccion audiovisual y	74200	24.680	24.680	9.679	0	0	-	-	0	0	9.679	15.001
	Costos de Produccion audiovisual y	74400	0	0	10	0	0	-	-	0	0	10	(10)
	Miscellaneous Expenses	74500	12.441	12.441	20.275	0	1.286	-	-	0	0	21.561	(9.120)
	Training	75700	12.880	12.880	0	0	1.149	-	-	0	0	1.149	11.731
	Facilities & Administration	75100	28.774	24.686	25.931	4.088	3.994	-	-	0	0	29.925	(1.152)
2	Outcome 1: Patrimonialización		3.277.640	2.249.890	2.154.078	524.300	351.524	503.450	88.128	0	0	2.593.730	683.910
	Travel	71600	0	0	0	0	3.429	-	-	0	0	3.429	(3.429)
	Local Consultants	71300	0	0	0	0	87.122	-	-	0	0	87.122	(87.122)
	Donacion de Micro Capital y Credito	72600	3.130.368	2.136.918	2.012.196	490.000	237.976	503.450	88.128	0	0	2.338.301	792.067
	Facilities and Administration	75100	147.272	112.972	141.882	34.300	22.997	-	-	0	0	164.878	(17.606)
3	Outcome2: Derechos civiles		403.626	0	0	329.504	266.650	0	0	74.122	32.186	298.836	104.791
	Contractual Services - Companies	72100	313.060	0	0	266.273	141.947	-	-	46.787	8.252	150.199	162.861
	Travel	71600	11.339	0	0	3.117	7.136	-	-	8.222	7.952	15.088	(3.749)
	Local Consultants	71300	38.558	0	0	38.558	100.122	-	-	0	0	100.122	(61.564)
	Training	75700	14.264	0	0	0	0	-	-	14.264	11.133	11.133	3.131
	Facilities and Administration	75100	26.405	0	0	21.556	17.444	-	-	4.849	4.849	22.293	4.112
4	Outcome 3: Ambiente institucional favorable		427.630	0	0	0	0	173.797	68.095	253.833	20.480	88.575	339.055
	Local Consultants	71300	231.329	0	0	0	0	65.329	34.836	166.000	2.498	37.335	193.995
	Travel	71600	48.555	0	0	0	0	12.506	3.423	36.049	1.190	4.613	43.942
	Contractual Services - Companies	72100	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-
	Equipment and Furniture	72200	15.000	0	0	0	0	15.000	8.242	0	0	8.242	6.758
	Supplies	72500	4.721	0	0	0	0	-	-	4.721	0	-	4.721
	Equipments TICS	72800	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-
	Miscellaneous Expenses	74500	32.484	0	0	0	0	30.484	8.178	2.000	186	8.364	24.120
	Training	75700	78.934	0	0	0	0	50.477	13.415	28.457	0	13.415	65.519
	Facilities and Administration	75100	16.606	0	0	0	0	-	-	16.606	16.606	16.606	-
	SUBTOTAL		4.667.966	2.746.473	2.550.430	916.291	679.233	677.247	156.223	327.955	52.666	3.438.553	1.229.413
	Costo de servicios (7% Comisiones)		219.057	137.658	167.813	59.944	44.436	0	0	21.455	21.455	233.703	-14.646
	Porcentajes de ejecucion				93%		74%		23%		16%	74%	26%

INFORME ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2011

PLAN DE TRABAJO CODIFICADO POR COLORES PROGRAMACIÓN 2011
PROGRAMA DE PATRIMONIO PRODUCTIVO Y CIUDADANIA A MUJERES EN EXTREMA POBREZA DE BOLIVIABOL/57995

Enfoque: Las actividades se orientan a buscar la consolidación de la oferta del programa

Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasa de logro de actividades	Fuente de Financiación	PROGRESO DE EJECUCIÓN FINANCIERA							
		T1	T2	T3	T4					ACUMULADO		GESTION 2011				Saldo del Presupuesto	
										Presupuesto Total del Programa Conjunto	Ejecución acumulada al 31.dic.2011	Cantidad Total Planificada 2011	Cantidad Total Comprometida 2011	Cantidad Total Ejecutada 2011	Cantidad Comprometida más Ejecutada 2011		
Gestión Eficiente del Programa Conjunto	Monitorear los avances y seguimiento del programa, de forma conjunta y coordinada entre el VIO, Agencias y UEP.					PNUD-FAO	UEP, VIO, PNUD	e	PNUD-FAO	822,400	720,742	529,144	151,280	427,486	578,766	101,658	
	Sistematizar la experiencia del Programa Conjunto y diseñar un paquete tecnológico para su replicabilidad.																d
	Promocionar la experiencia y el paquete tecnológico a instituciones públicas pertinentes.				1												d
	Establecer alianzas institucionales con organismos interesados para la replicabilidad del Programa																d
	Transferir el conocimiento tecnológico a instituciones públicas y privadas interesadas y con recursos para operar el Programa				2												d
	Diseñar y acordar con instituciones públicas pertinentes estudios para que el Programa pueda ser replicado.																d
	Elaborar un plan de transferencia (capacidades, metodología, tecnología) al VIO																d
Planificar el cierre del Programa Semilla (técnico, financiero, administrativo)					e												
									822,400		529,144	151,280	427,486	578,766	101,658		

1. El VIO, incluye entre sus actividades, la promoción a entidades públicas, organizaciones sociales y Cooperación. Se trabajo con el Banco Des. Productivo, Fondo Indígena, Organización de Mujeres "Bartolina Sisa", y Municipios Rurales.
2. Equipo VIO y la UEP, desarrollan la Estrategia de sostenibilidad, incluye marco legal (D.S.), propuesta de alianzas con instituciones y/o coordinación institucional, 10 Mun. con alianzas con el Programa, generan bases de réplica y sostenibilidad

Outcome 1: 1,286 UERs liderizadas por mujeres, o donde participan mujeres, tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían

Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasa de logro de actividades	Fuente de Financiación	PROGRESO DE EJECUCIÓN FINANCIERA						
		T1	T2	T3	T4					ACUMULADO		GESTION 2011				Saldo del Presupuesto
										Presupuesto Total del Programa Conjunto	Ejecución acumulada al 31.dic.2011	Cantidad Total Planificada 2011	Cantidad Total Comprometida 2011	Cantidad Total Ejecutada 2011	Cantidad Comprometida más Ejecutada 2011	
Componente de Servicios No Financieros y Servicios Financieros (III fase) concluido	Planificación de operaciones de SF y SNF					PNUD	UEP, VIO, PNUD OPERADORAS	e	PNUD	4,352,765	3,963,900	1,902,086	1,889,212	1,889,212	388,865	
	Adecuación de contratos con entidades operadoras															f
	Eventuales ajustes a reglamentos y procesos internos															f
	Análisis costo/beneficio, productividad de los servicios (sostenibilidad)															e
	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento															e
	Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERs)															e
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados															e
	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento															e
	Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERs)															f
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados															f
83 mujeres con UERs (pequeñas) recibirán USD 372.258, bajo modalidad de riesgo compartido, para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD 605.300	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento					PNUD-FAO-ONUDI	UEP, VIO, PNUD, FAO, ONUDI OPERADORAS	f	PNUD-FAO-ONUDI	2,148,479	1,853,434	407,303	116,213	90,551	206,764	
	Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERs)															f
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados															f
	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento															e
9 mujeres con UERs mediana recibirán USD 111.665, bajo la modalidad de riesgo compartido, para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD189.000	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento					PNUD-FAO-ONUDI	UEP, VIO, PNUD, FAO, ONUDI OPERADORAS	f	PNUD-FAO-ONUDI	2,148,479	1,853,434	407,303	116,213	90,551	206,764	
	Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERs)				3											f
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados															e
	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento															f
1500 mujeres han recibido Capacitación para adquirir o perfeccionar sus capacidades de gestión y/o Producción relacionadas con sus emprendimientos	Identificación en los planes de mejora de necesidades de capacitación en gestión.					PNUD-FAO-ONUDI	UEP, VIO, PNUD, FAO, ONUDI OPERADORAS	f	PNUD-FAO-ONUDI	2,148,479	1,853,434	407,303	116,213	90,551	206,764	
	Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de capacitación.															f
	Ejecución de los eventos programados de capacitación.															f
	Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados, previo informe y acta de satisfacción de las UERs.															e
1393 mujeres han recibido Asistencia Técnica para adquirir o perfeccionar sus capacidades de gestión y/o producción relacionadas con sus emprendimientos	Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de capacitación					PNUD-FAO-ONUDI	UEP, VIO, PNUD, FAO, ONUDI OPERADORAS	e	PNUD-FAO-ONUDI	2,148,479	1,853,434	407,303	116,213	90,551	206,764	
	Identificación en los planes de mejora de necesidades de asistencia técnica puntual.															f
	Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de asistencia técnica.															f
	Ejecución de los eventos programados de asistencia Técnica Puntual.															f
195 articuladoras de mercado han sido entrenadas y están en...	Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados, previo informe y acta de satisfacción de las UERs.					PNUD-FAO-ONUDI	UEP, VIO, PNUD, FAO, ONUDI OPERADORAS	e	PNUD-FAO-ONUDI	2,148,479	1,853,434	407,303	116,213	90,551	206,764	
	Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de asistencia Técnica															e
	Continuación de la estrategias de trabajo con articuladoras de mercado.															c
	Continuar la selección y capacitación de las articuladoras de mercado según plan definido.															c
	Misiones Comerciales para establecer acuerdo para la comercialización de productos elaborados por mujeres.															
									96,147		88,128	88,128	88,128	88,128		

Participación en ferias Locales u otras para identificar mercados sostenibles para la producción de alimentos y establecimiento de alianzas comerciales.				4																
Intercambio de Experiencias locales , nacionales para la identificación de mercados sostenibles, tecnología adecuada para la producción.																				
Subtotal del presupuesto planificado:										6,501,244	5,817,334	3,130,368	116,213	2,428,851	2,545,064	683,910				

Notas:

3. No se ha atendido a UERs medianas, por la priorización y focalización en mujeres del área rural en extrema pobreza
4. Para el 2012 se prevé la participación de UERs en mayor cantidad de ferias locales y eventos de intercambio de experiencias.

Outcome 2: 1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos civiles

Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organis. de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasa de logro de actividades	Fuente de Financiación	ACUMULADO		GESTION 2011				Saldo del Presupuesto				
		A3								Presupuesto Total del Programa Conjunto	Ejecución acumulada al 31.dic.2011	Cantidad Total Planificada 2011	Cantidad Total Comprometida 2011	Cantidad Total Ejecutada 2011	Cantidad Comprometida más Ejecutada 2011					
		T1	T2	T3	T4															
4 unidades ejecutoras regionales han sido fortalecidas para la gestión del proyecto en derechos de las mujeres y ciudadanía.	Incorporación de instancia de servicios ciudadanos en la estructura de las unidades ejecutoras regionales.							b	ONU MUJERES	306,500	220,028	69,273	13,041		13,041					
	Transferencia de capacidades relativas a los derechos de las mujeres.						e													
	Transferencia de metodologías de gestión para la promoción y ejercicio de derechos.						c													
	Monitoreo y seguimiento a las actividades de creación de ambientes institucionales favorables y al ejercicio de derechos por parte de las mujeres.						e													
18 municipios y 4 gobiernos departamentales han fortalecido sus conocimientos y capacidades procedimentales para el apoyo al ejercicio de los derechos de las mujeres.	Creación de indicadores y plan de seguimiento.							f	ONU MUJERES	306,500	220,028	48,410	15,088		15,088	86,472				
	Encuentros de transferencia de capacidades sobre derechos de las mujeres, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y el Programa Semilla.						e													
	4 encuentros departamentales de municipios.						e													
	1 encuentro interdepartamental de gobiernos departamentales.						e													
Unidades de género de 6 gobiernos municipales escogidos y 2 gobiernos departamentales han sido fortalecidos en su conocimiento y gestión de los derechos de las mujeres.	Levantamiento de necesidades de creación y/o fortalecimiento de las unidades de género.							e	ONU MUJERES / VIO											
	Acciones de fortalecimiento ajustadas a las necesidades identificadas en cada unidad de género, para la gestión y promoción de los derechos de las mujeres productoras.						e													
	Creación o fortalecimiento mediante contratación de técnicos temporales.						f													
	Transferencia de capacidades de gestión e implementación de proyectos y actividades para las mujeres.						e													
1286 mujeres "beneficiarias" del programa conocen sus derechos y manejan los procesos para el ejercicio de los mismos.	Transferencia de capacidades en presupuestación sensible al género.							e	FAO	423,338	405,019	184,273		150,199	150,199	18,319				
	Transferencia de capacidades de negociación y resolución de conflictos.						e													
	Transferencia de conocimientos a las mujeres productoras "beneficiarias" del Programa Semilla en derechos de las mujeres con énfasis en sus derechos económicos en 18 municipios (utilización de los materiales preparados por IFPI).						f													
	Transferencia de capacidades procedimentales a las mujeres productoras "beneficiarias" del Programa Semilla en procedimientos para el ejercicio de sus derechos con énfasis en sus derechos económicos en 18 municipios (preparación de materiales específicos a esta capacitación)						f													
3 organizaciones de mujeres productoras de 3 gobiernos municipales escogidos han fortalecido su capacidad de acción organizada y de negociación.	Promover la organización de mujeres productoras en los municipios escogidos donde no existen organizaciones, y fortalecer las organizaciones de mujeres productoras donde ya existen organizaciones.							e	ONU MUJERES			8,134								
	Transferencia de capacidades para la elaboración de proyectos de incidencia política para la resolución de problemas concretos que enfrentan las productoras y/o sus organizaciones, identificados colectivamente.						e													
	Facilitación de espacios de encuentro y negociación entre las organizaciones de mujeres productoras, los gobiernos municipales y departamentales escogidos.						e													
Fortalecimiento del VIO	VIO fortalecido con personal complementario (consultores de línea) a nivel local y nacional							e	VIO			9,087			0					
	VIO fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y operacionales							e												
Conclusión de validación de módulos de derechos (por región)	Actividades de seguimiento monitoreo y difusión de comunicación							e	FAO, UEP OPERADORA, VIO			8,222			0					
	Implementación de los módulos							e												
Instalar en la Escuela de Gestión Pública del Estado el curso/módulos sobre el rol de funcionarios públicos como garantes de derechos de las mujeres	Firma e implementación de acuerdo							f	ONUDI, EGPP	48,826	48,826	11,264	406,356	11,133	417,489	0				
	Diseño y validación de módulos							f												
Carta de Acuerdo con Programa de Cedulación Gratuita (PCG), Ministerio de Gobierno, para documentar a 9805 personas 6500	Campaña de saneamiento de documentos de identidad							e	PCG, UEP											
	Seguimiento a proceso de documentación							e												
Subtotal del presupuesto planificado:										778,664	673,873	377,221	419,397	276,542	695,939	104,791				

5. El Comité de Gestión del Programa aprobó el ajuste de la meta a 6500 personas

Outcome 3: Se ha creado un ambiente institucional favorable el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en el marco de los emprendimientos por ellas iniciados

Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasa de logro de actividades	Fuente de Financiación	ACUMULADO					Saldo del Presupuesto	
		A3	ACUMULADO		GESTION 2011											
			Presupuesto Total del Programa Conjunto	Ejecución acumulada al 31.dic.2011	Cantidad Total Planificada 2011					Cantidad Total Comprometida 2011	Cantidad Total Ejecutada 2011	Cantidad Comprometida más Ejecutada 2011				
T1	T2	T3	T4													
20 funcionarios de instituciones clave de jurisdicción departamental capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres	Realizar talleres de capacitación y sensibilización con las Cortes Departamentales, Corte Suprema de Justicia y Defensor del Pueblo					FAO	VIO	f	FAO			237,227		50,191	50,191	
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y operacionales	Funcionarios/as especializados/as del VIO cumpliendo actividades y metas programadas en oficinas regionales					ONU/FAO	UEP	e	ONU/FAO	411,024	71,971	173,797	42,282	21,780	64,062	339,053
	Completar el sistema de monitoreo y evaluación al Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, incluyendo indicadores clave de género						VIO	e								
	Concertar la estrategia de articulación de políticas de género con gobiernos departamentales y municipales						VIO	e								
	Concertar e Implementar la estrategia de transversalización de género en los planes y programas de los Ministerios involucrados en el eje económico, productivo y laboral						VIO	b								
	Implementar la estrategia de apoyo a la inserción de mujeres en el ámbito empresarial y trabajo productivo, sobre la base de los avances y resultados del Programa "semilla"						VIO	e								
Fortalecer una estrategia de articulación con las organizaciones sociales, productivas y los diferentes actores productivos involucrados (Cámara de Comercio, OECAS, productores, etc.)						VIO	e									
Subtotal del presupuesto planificado:										411,024	71,971	411,024	42,282	71,971	114,253	339,053
Total del Presupuesto planificado										8,513,332	6,563,178	4,447,757	729,172	3,204,850	3,934,022	1,229,412
Costos de servicio (7%)										588,785	588,785	219,057	10,224	233,703	233,703	
TOTAL PRESUPUESTO										9,102,117	7,151,963	4,666,814	739,396	3,438,553	4,167,725	1,229,412
PNUD										6,194,012		2,746,473		1,328,926		419,318
ONU/FAO										1,125,118		677,247		115,837		72,385
FAO										1,352,915		916,291		380,699		80,464
ONU-MUJERES										327,955		327,955		23,549		275,309