

Section I: Identification and JP Status

Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua y saneamiento

Semester: 2-11

País	Paraguay
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Fortaleciendo capacidades para la definición y aplicación de políticas de agua y saneamiento
Número de informe	
Período del informe	2-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	* OIT * OPS/OMS * PNUD * UNICEF

Socios Ejecutivos

- * Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
- * Gobernación de Boquerón
- * Gobernación de Caazapá
- * Instituto Nacional del Indígena (INDI)
- * Ministerio de Industria y Comercio (MIC/Rediex)
- * Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
- * Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
- * Ministerio del Interior
- * Municipalidad de Abai
- * Municipalidad de Filadelfia
- * Municipalidad de Mcal. Estigarribia
- * Municipalidad de Moisés Bertoni
- * Secretaría de la Mujer (SM)
- * Secretaría del Ambiente (SEAM)
- * Secretaría Técnica de Planificación (STP)
- * Universidad Católica de Asunción (UCA)
- * Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$1,514,510.00
UNICEF	\$981,623.00
OPS/OMS	\$590,105.00
OIT	\$555,762.00
Total	\$3,642,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	\$1,514,510.00
UNICEF	\$981,623.00
OPS/OMS	\$590,105.00
OIT	\$555,762.00
Total	\$3,642,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$923,677.00
UNICEF	\$364,818.00
OPS/OMS	\$502,918.00
OIT	\$369,780.00
Total	\$2,161,193.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$645,656.00
UNICEF	\$322,714.00
OPS/OMS	\$486,177.00
OIT	\$272,026.00
Total	\$1,726,573.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participación en los gastos	Suecia (Watsan)	\$280,000.00	\$35,000.00	\$165,000.00	\$80,000.00
Contraparte		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Hombres	1,360	2,115	Citizens/Men	Capacity Building
Mujeres	1,360	1,053	Citizens/Women	Capacity Building
Instituciones Nacionales	35	66	Local Institutions	Capacity Building
Instituciones locales	400	378	Local Institutions	(Support to) Creation of Model Contracts

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

- 1) Se ha logrado posicionar los temas más relevantes del PC en foros de discusión con amplia participación (más de 600 personas, en eventos como: Congreso AIDIS, Congreso de Juntas de Saneamiento, Seminario de intercambio de experiencias Sur-Sur), con miras a la definición de una política nacional del sector de agua y saneamiento.
- 2) Se ha logrado una mejor coordinación interinstitucional, que ha favorecido la mayor eficiencia de la gestión pública y de la cooperación en el sector.
- 3) En el marco del desarrollo de capacidades, se ha logrado capacitar a 40 Juntas de Saneamiento, superando el número inicial previsto en el PC y a 22 funcionarios públicos claves a nivel local de las comunidades a ser asistidas en los proyectos pilotos.

Progreso en resultados

En el contexto del Programa Conjunto “Gobernabilidad en Agua y Saneamiento”, se han desarrollado acciones de fortalecimiento de la capacidad para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento, promoviendo sensibilidad al género y al acceso de comunidades indígenas. Para ello se han llevado a cabo actividades de capacitación a instituciones de diseño, ejecución y evaluación de políticas en el sector del agua potable y saneamiento, a través de esfuerzos mancomunados con DASOC/SENASA/ MSPy BS, DAPSAN/MOPC, DGEEC, SEAM, Gobernaciones de Boquerón y Caazapá, Municipalidad de Filadelfia, Mcal. Estigarribia y Abai. El PC sigue representando una importante ayuda a la gobernabilidad del sector, generando espacios de diálogo entre las instituciones públicas involucradas en agua potable y saneamiento, profundizando, entre otros temas, una instancia de cooperación interinstitucional y de la cooperación externa en el sector de agua potable y saneamiento. Durante el periodo reportado se propició el empoderamiento de la ciudadanía para la promoción y protección de sus derechos, así como la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público, enfatizando y apoyando la participación de mujeres y comunidades indígenas en todo el proceso de diálogo a nivel de las comunidades rurales e indígenas dispersas.

Se han sistematizado y presentado a instituciones del gobierno central y autoridades locales las nuevas opciones de financiamiento aplicables a las necesidades de inversión en departamentos y municipios, basados en la participación de los gobiernos locales y del sector privado.

El PC está trabajando en el desarrollo de capacidades nacionales en lo relacionado a sistemas de información, mediante la conformación de un archivo digital de toda la documentación resultante de las actividades del PC, que servirá como base de datos para el sector una vez finalizado el Programa.

Progreso en productos

Respecto al producto 1 se ha conformado un Comité Técnico Interinstitucional que elaboró un inventario de sistemas de Información existentes en las diferentes instituciones sobre agua y saneamiento. Asimismo, para la difusión de los diferentes productos del PC, se han realizado talleres, reuniones y congresos con la sociedad civil e instituciones locales, nacionales e internacionales como Juntas de Saneamiento, SEAM, AIDIS y AVINA.

Se han finalizado las propuestas de cambio al marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento que serán presentadas para el debate, análisis y aprobación a las instituciones pertinentes, a la sociedad en general y a las comunidades indígenas en especial.

Se continúa promoviendo el fortalecimiento de los gobiernos nacionales y sub-nacionales, por medio de la conformación de una alianza del PC con instituciones gubernamentales para generar desarrollo de capacidades con miras a la implementación conjunta de capacitaciones, a través de capacitación de capacitadores con

funcionarios de municipios y gobernaciones con los funcionarios de SENASA (MSPy BS) y del SNPP (MJT).

Se ha desarrollado un Seminario-taller de intercambio de experiencias “Cooperación Sur-Sur sobre gestión de agua y saneamiento en poblaciones indígenas y rurales dispersas desde la perspectiva de género y enfoque intercultural”, con los PCs de agua y saneamiento de Nicaragua y Panamá.

En el período del presente informe se han capacitado 12 Juntas de Saneamiento y 14 comisiones de Saneamiento (indígenas) con apoyo de técnicos de DASOC/SENASA. Se han elaborado y presentado los PSA en las comunidades indígenas de Primavera y San Ramón del Chaco, quedando pendiente su devolución a los beneficiarios.

Se ha elaborado una propuesta de modalidad de contratación comunitaria para el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. Dicho plan fue presentado a funcionarios de SENASA y al programa BID-AECID-SENASA en Boquerón.

Los Planes de Inversión de Acceso Rural fueron realizados con 19 comunidades. En Caazapá se elaboraron planes para 13 comunidades y en Boquerón para 6 comunidades indígenas, con apoyo de DASOC-SENASA, Gobernaciones y Municipalidades.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

En el marco del PC, se ha elaborado una Estrategia de Sostenibilidad con acciones que están siendo implementadas, tales como:

* Fortalecimiento de la coordinación nacional de cooperación técnica para el sector, con participación del PC en reuniones interinstitucionales

* Apoyo a la STP con la contratación de un experto en materia de políticas públicas que propicie el enlace y articulación entre los organismos públicos del sector en distintos niveles

* Apoyo a DIGESA en la promoción para el uso del Plan de Seguridad del Agua (PSA), fortaleciendo las capacidades y potencialidades de sus funcionarios.

* Apoyo para el desarrollo de laboratorios regionales de calidad de agua con el mejoramiento de la vigilancia sanitaria y la capacitación a los funcionarios, para lo cual se realizó un curso intensivo con una experta internacional y se están estructurando los laboratorios.

* Fortalecimiento de instituciones capacitadoras (SNPP – SENASA) para la implementación de un Plan de Capacitación a Funcionarios de municipios y gobernaciones.

* Reuniones con los coordinadores de programas y reuniones bilaterales con los diferentes programas de SENASA (FOCEM, BID, BANCO MUNDIAL) para coordinar acciones y promocionar los avances del Programa Conjunto.

Todas estas iniciativas contribuyen a desarrollar capital social, capacidades locales e institucionales necesarias para dar continuidad y sostenibilidad de las acciones del PC

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación con el Gobierno

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Entre las dificultades más relevantes se pueden citar:

• Consultoría del Plan nacional y política del sector de agua y saneamiento: Dificultades para consensuar entre todas las instituciones el Plan de Trabajo y la conformación del Equipo Técnico propuesto.

• Aplicación de un esquema financiero: existen cuestionamientos de instituciones del gobierno central al manejo de recursos por parte de los gobiernos locales. La consultoría previa sobre la factibilidad de aplicación de esquemas financieros innovadores para municipios y gobernaciones no ha sido aprobada

• El desarrollo de la consultoría sobre “tecnologías adecuadas,” desde el inicio no ha cumplido con las expectativas en cuanto a calidad de los productos, y a pesar de las

repetidas llamadas de atención no han presentado avances consistentes por lo cual se ha rescindido el contrato correspondiente y se inició un nuevo contrato para la culminación del trabajo.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Las dificultades externas más relevantes son:

- Resistencia de otras agencias de cooperación al uso de productos ya desarrollados por el PC. Es el caso de los manuales de capacitación a Juntas de Saneamiento; el programa del Banco Mundial de Modernización del sector agua y saneamiento (BIRF), estaría elaborando sus propios manuales, aún cuando la propia institución mandante, SENASA, ha establecido los manuales elaborados por el PC como sus manuales oficiales para la capacitación de las Juntas de Saneamiento (<http://www.senasa.gov.py/juntas-de-saneamientos/manuales/>).
- Resistencia de ciertos sectores de los Prestadores a proveer información en la encuesta de la prestación del servicio especialmente de los aguateros privados por no transparentar su gestión y por conflictos generados con el ente regulador (ERSSAN).

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Para la consultoría sobre Plan Nacional y Políticas en Agua y Saneamiento se ha cambiado a dos profesionales que han sido cuestionados por las Instituciones involucradas. La aprobación del plan de trabajo de dicha consultoría ha llevado un tiempo considerable, pero ha sido consensuado entre todos los actores institucionales.

Respecto al financiamiento de las obras, se hará una presentación a las autoridades de las diferentes opciones para tomar una decisión más conveniente para su aplicación.

Para todas las consultorías que requieran gestiones ante las autoridades se cuenta con el experto contratado por el PC en apoyo a la STP para buscar el buen relacionamiento interinstitucional y de gobernabilidad del sector, coordinando acciones entre las Instituciones Públicas entre sí y con las agencias de cooperación.

Para la consultoría sobre tecnologías adecuadas se ha optado por contratar a otro consultor y focalizar el trabajo en primera instancia en los dos departamentos seleccionados (Caazapá y Boquerón).

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

El Programa Conjunto asegura la coordinación de las agencias involucradas mediante reuniones interagenciales semanales. Por otra parte se llevan a cabo reuniones mensuales de carácter consultivo y de análisis con el Comité de Gestión del Programa.

Se ha implementado una nueva modalidad de la reunión del Comité Directivo Nacional. A pedido del Ministro de la Secretaria Técnica de Planificación, esta reunión se ha

ampliado a las instituciones involucradas del sector y se realiza en forma coordinada con el Programa Conjunto “Oportunidades”. En este sentido también se coordina con el equipo del otro PC la elaboración de informes, presentaciones y productos a ser entregados.

Como ya se ha mencionado en el informe anterior, prosigue la Coordinación entre los dos PCs existentes en Paraguay así con como con el apoyo de la especialista en Coordinación de la OCR cuya asignación principal es el apoyo a los PCs.

Existe una coordinación entre los dos Programas Conjuntos financiados por el F-ODM, especialmente en aspectos logísticos (se comparten los costos de un chofer y un vehículo), administrativos y de seguridad (se comparten los costos).

Asimismo, a través de la Secretaría Técnica de Planificación, se ha logrado unificar criterios entre ambos Programas para las convocatorias a reuniones del Comité Directivo Nacional, entre otros aspectos, así como la presentación de informes periódicos al Gobierno con un mismo formato de presentación etc.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	10		<p>Convenio, contratos, informes parciales y final Convenio. Informe final, sistematización Listado de participantes Plan de Comunicación del PC.</p> <p>Lista de participantes Informes de viajes Registro fotográfico Actas de compromiso</p>	<p>Reuniones interagenciales y del Comité de Gestión. Presentaciones realizadas. Seminario realizado. Consultora seleccionada.</p> <p>Reuniones y presentaciones realizadas. Recorrido y reuniones con las comunidades indígenas. Reunión con las autoridades locales.</p>
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	6		<p>TORs y convenio. Informes parciales y final. Difusión en prensa.</p> <p>Actas de reuniones técnicas. Documento final. Documentales</p>	<p>Reuniones interagenciales técnicas. Toma de muestras y procesamiento. Presentación realizada y validación en terreno. Reuniones técnicas.</p> <p>Presentación realizada. Trabajo en el terreno.</p>
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	20		<p>Informes de reuniones. Informes de misiones.</p>	<p>Talleres ejecutados. Presentaciones realizadas</p>

Gestión financiera:

- *Ejecución conjunta de actividades 1.1.2 y 1.1.5.1 encuesta de cobertura (PNUD y UNICEF)*
- *ERCA (OPS, UNICEF y PNUD)*
- *Implementación de las Actividades 1.5.1 y 1.5.2 (OIT y PNUD)*
- *Plan de Comunicación del PC (PNUD y UNICEF)*
- *PSA y Mapas de riesgos (OPS y PNUD).*
- *PSA de Comunidades Indígenas del Chaco (OPS y PNUD)*

Gestión de Planificación:

- *Plan 2011 presentado a las autoridades locales en 4 municipios, 2 gobernaciones y a DAPSAN (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)*
- *Proceso de selección de comunidades del distrito de Mcal. Estigarribia (UNICEF, OIT)*
- *Planificación con nuevas autoridades del gobierno central para presentación del programa y plan 2011 (UNICEF, OPS, OIT, PNUD)*
- *Calendarización y distribución de los talleres: unificación y/o complementación (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).*
- *Planificación para Implementación Conjunta de Cursos de Capacitación en comunidades con el SNPP. (UNICEF, OPS, OIT, PNUD).*

Estudios analíticos:

- *Análisis del ERCA de sistemas y pozos someros (OPS, UNICEF y PNUD).*
- *Cuestionario de encuesta de cobertura (PNUD, UNICEF, OPS y OIT).*
- *Herramientas para capacitaciones a municipalidades y gobernaciones (OPS y UNICEF).*
- *Análisis de nuevas tecnologías en A&S (UNICEF, PNUD).*

Diagnósticos:

- *Sistematización de tecnologías de agua potable y saneamiento (UNICEF y OPS)*
- *Análisis del Marco Regulatorio (OPS, UNICEF, OIT, PNUD).*

Misiones:

- *5 misiones a Caazapá y 9 misiones a Boquerón (UNICEF, OPS, PNUD y OIT)*
- *1 misión a Abaí y 1 a Bertoni (PNUD, OPS)*
- *1 misión al Chaco (UNICEF, OIT)*
- *1 misión al Chaco (UNICEF, OPS)*
- *1 visita a comunidades de Caazapá (UNICEF, OIT, PNUD)*
- *1 visita a comunidades de Caazapá (UNICEF, OPS, PNUD)*

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Prestación de servicios

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Secretaría Técnica de Planificación

Numero de reuniones del CGP

5 (de julio a diciembre de 2011)

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar

Participación en eventos del PC, diagnósticos participativos, elaboración de planes de Seguridad de Agua y priorización de inversiones.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Otras. Especificar

Participación en eventos del PC, respuesta a encuestas y grupos focales. Planes y acuerdos de mejoras con Juntas de Saneamiento PSA

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Organismo ONU

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

1. Gobierno: El Comité de Gestión del Programa se reúne con regularidad y con el liderazgo de la Secretaría Técnica de Planificación. Se ha fortalecido el protagonismo de SENASA/DASOC en la implementación de capacitaciones a organizaciones comunitarias y de Juntas de Saneamiento. Se consolida el espacio de articulación y coordinación interinstitucional de las instituciones del sector y de la cooperación internacional.
2. Sociedad civil: se han procesado las encuestas, entrevistas y grupos focales realizados en las comunidades seleccionadas. La sociedad civil participa activamente a las convocatorias del PC como capacitaciones, Congresos y Seminarios relacionados al sector.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

El plan de comunicación e incidencia está en ejecución:

Materiales comunicacionales de apoyo: Manual de Normas Gráficas, Tríptico con información general del programa, Tríptico del Plan de Seguridad del Agua, Folleto Block de Notas con información del Programa actualizada a diciembre 2011, planificador y calendario, Carpetas, CDs, Banners (4) y Backpodium (Congreso de Juntas de Saneamiento).

Canales de comunicación interna: Ysyry, boletín electrónico interinstitucional, Equipos de comunicación conformados (de Agencias, de la página web); Elaboración de base de datos, biblioteca física y virtual y actualización constante de archivo de registros fotográficos.

Canales de comunicación externa: sitio web www.aguaysaneamiento.gov.py y www.pnud.org.py, Gacetillas y publicaciones en prensa escrita.

Eventos: a) congresos y foros del sector (Día Mundial del Agua, Congreso Juntas de Saneamiento, Congreso de AIDIS); b) lanzamiento y exposición de productos del programa conjunto (Manuales de capacitación a las Juntas de Saneamiento, exposición en la Manzana de la Rivera); c) difusión del programa conjunto en eventos de instituciones socias del Programa.

Publicaciones: a) "Regulación y prestación de servicios del sector agua potable y saneamiento"; b) reimpresión "Resumen Ejecutivo Análisis Sectorial Agua y Saneamiento 2009"; c) apoyo y seguimiento de aplicación de identidad visual a publicaciones "Manuales de capacitación a Juntas de Saneamiento" (5 libros); tríptico agua y contratación comunitaria y Guía para Facilitadores y Facilitadoras, trípticos SENASA (y otros materiales actualmente en proceso). d) Edición y seguimiento de diseño a "Mecanismos legales e instrumentos de inversión", Encuesta Comunitaria Indígena 2009 y Encuesta Especializada en Agua Potable y Saneamiento 2009, "Guía para la elaboración de Planes de Seguridad de Agua", actualmente en proceso de ajustes finales.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa	0
Coaliciones/redes sociales	3
Grupos ciudadanos locales	1
Sector privado	4
Instituciones académicas	2
Grupos de comunicación y periodistas	1
Otras	0

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión
Encuestas de hogares
Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades

En el periodo reportado, se han realizado los talleres de capacitación y de fortalecimiento con 14 comisiones de saneamiento (indígenas) de Boquerón.

Se ha adaptado e implementado una metodología de los Planes de Seguridad del Agua (PSA) para comunidades indígenas. Se ha beneficiado a dos comunidades Primavera y San Ramón de Mca. Estigarribia, Boquerón, con participación masiva e igualitaria de hombres y mujeres de ambas comunidades.

Han finalizado los estudios sobre el nivel de satisfacción de los usuarios y prestadores de los servicios de agua y saneamiento. Los resultados han sido presentados en el congreso de AIDIS y los resultados se publicarán para una amplia difusión.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Capacidad, sensible al género, fortalecida para la prestación de servicios de calidad de agua potable y saneamiento.		Plan y Estrategia sectorial elaborada participativamente con los actores del sector, bajo la coordinación del Titular del Servicio, y presentada por el Gobierno Nacional.	

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.		Informe de auditoría social y participación ciudadana.	

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Esquema de financiación de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en agua potable y saneamiento diseñado e implementado en distritos seleccionados.		Modelo financiero público privado diseñado e implementado.	

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados.		10 comunidades rurales dispersas y 4 comunidades indígenas con acceso a servicios de agua potable y saneamiento mejorados con el programa, como modelos replicables en otras comunidades.	

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Se ha hecho el análisis de la Encuesta comunitaria indígena 2009 y la Encuesta Nacional en Agua y Saneamiento 2009 que junto con los datos procesados del ERCA son insumos para el cálculo presupuestario para cubrir la brecha entre las necesidades y las metas de los ODM.

La Actualización del Análisis del sector de Agua potable y Saneamiento, es considerado un instrumento de referencia para lineamientos de políticas, que a la vez propició la creación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento – DAPSAN/MOPC que contribuirá a garantizar la sostenibilidad medioambiental.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Se ha puesto en ejecución el Plan de Mejora, la Estrategia de Sostenibilidad y una nueva Planificación del Programa Conjunto en vistas a la extensión de 10 meses adicionales para asegurar el alcance de los objetivos propuestos.

Se está implementando el Plan de Comunicación e Incidencia desde marzo del 2011.

Está en plena implementación el Plan de Monitoreo y Evaluación elaborado, con lo cual se está conformando un archivo digital de toda la documentación resultante de las actividades del PC, que servirá como base de datos para el sector una vez finalizado el programa. A la fecha ya se tiene una base datos de beneficiarias/os del PC correspondiente al registro de las 1060 personas beneficiarias asistidas durante este semestre.

Se está ejecutando la cooperación de USD 280.000 del Fondo del Agua del PNUD (fondo Sueco, con USD 100.000 adicionales para el año 2011), para el fortalecimiento institucional de DAPSAN del MOPC. Dicho proyecto es complementario a este Programa Conjunto y el MOPC propuso destinar los recursos humanos contratados de este Proyecto como soporte técnico y de enlace al PC.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total 73

Instituciones privadas

Núm. Total 25

ONG

Núm. Total 19

Organizaciones comunitarias

Núm. Total 127

Funcionarios

Núm. Total 461

Núm. Mujeres 156

Núm. Hombres 305

Ciudadanos

Núm. Total 928

Núm. Mujeres 319

Núm. Hombres 609

Otras. Especificar

Núm. Total

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua

% aumento

Sistema de saneamiento

% aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Presupuesto local

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Comentarios

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional 1
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional
Núm. Local

Plans

National
Local 32

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Los 4 PSA elaborados constituyen un análisis de los riesgos de los sistemas de agua y saneamiento. Como consecuencia de los PSA, se ejecutarán acciones dirigidas a disminuir los factores de riesgo y garantizar la calidad del agua.

En el marco de la priorización de inversiones en el sector agua potable y saneamiento. Se ha culminado el proceso denominado PIAR II, con 22 funcionarios de DASOC-SENASA, Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia, capacitados y 28 comunidades asistidas en Caazapá (13) y en Boquerón (15).

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada
Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua

Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras

Comentarios

Una política de esta índole impacta en toda la población del país, aproximadamente de 6 millones de habitantes.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total	6000000
Núm. Urbano	3000000
Núm. Rural	3000000

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total	73
Núm. Urbano	36
Núm. Rural	37

Instituciones públicas locales

Núm. Total	41
Núm. Urbano	41
Núm. Rural	

Instituciones privadas

Núm. Total	171
Núm. Urbano	19
Núm. Rural	152

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos
Núm. Mujeres
Núm. Hombres

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

%

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total
Núm. de comunidades urbanas
Núm. de comunidades rurales

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones	127
Núm. Mujeres	319
Núm. Hombres	609
% de grupos étnicos	

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total	
Núm. Niños	
Núm. Mujeres	
Núm. Hombres	
% de grupos étnicos	

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas	1
Instituciones privadas	430
Organizaciones comunitarias	127
Alianzas público/privadas	
Otros, especificar	

Núm. Nacional	1
Núm. Local	557

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 127

Type of financial plan

Estructuras tarifarias para el uso del agua
Otros

Contrato de prestación de servicios, Contabilidad, Cartera morosa, registros, Asamblea anual, personería jurídica, etc.

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1. Capacidades para una gestión eficiente de los servicios de agua y saneamiento fortalecidas								
1.1.-Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento. PNUD	1.1.1- Primera Evaluación Rápida de Calidad de Agua (ERCA) de Sistemas y primer ERCA para pozos someros	No existe	Informe de Evaluación de la Calidad del Agua a nivel nacional, elaborado y de Sistemas y primer ERCA para pozos someros elaborado al final del tercer año	Se elaboraron, procesaron y sistematizaron ERCAs de sistemas y de pozos. Las informaciones están consolidadas. Queda pendiente el análisis final del ERCA de pozos excavados. Documento del informe final está en proceso de elaboración.	Documento del informe final en formato impreso y digital.	Elaboración de informes mensuales de avance.	OPS	Las instituciones de regulación de calidad (ERSSAN) y de vigilancia (DIGESA) dedican recursos a cumplir con estas actividades e informan al PC. Uno de los principales supuestos es que el Poder Ejecutivo, en cuanto Titular del Servicio, asume su rol de rectoría del sector e implementa las estrategias que se proponga en el Plan Nacional del Sector.
	1.1.2- Cuestionario único para el sector de agua y saneamiento elaborado intersectorialmente, y validado con la población meta.	Actual Cuestionario de la Encuesta de Hogares.	Cuestionario de encuesta sobre cobertura del sector agua y saneamiento, actualizado y validado, en el segundo semestre del PC.	Meta alcanzada. La DGEEC cuenta con el cuestionario único para el sector de agua y saneamiento, en el segundo semestre del PC, acorde a las guías del JMP.	Documento cuestionario de encuesta. www.undp.org.py/	Elaboración de informes mensuales de avance, incluyendo aspectos de incorporación de la perspectiva de género	UNICEF	Se asume también que existe predisposición y confianza entre Gobiernos Locales, sector privado y organizaciones comunitarias para realizar alianzas que impliquen intervenciones conjuntas en el sector.
	1.1.3- Sistema informático del Inventario Nacional de Recursos Hídricos	Se cuenta con una base de datos en planilla Excel.	Sistema informático del Inventario Nacional de Recursos Hídricos instalado en la SEAM, para el primer año del proyecto	Meta alcanzada. Sistema del Inventario Nacional de Recursos Hídricos instalado en la SEAM desde el año 1	<u>Página WEB de la SEAM</u> http://www.seam.gov.py/recurso_shidricos/login.php			
	1.1.4- Actualización del Análisis del sector del agua potable y saneamiento	El último diagnóstico del sector fue realizado por OPS en el año 1998.	Informe de análisis del sector del agua potable y saneamiento, culminado para el segundo año del programa.	Meta alcanzada. Informe concluido, socializado y distribuido. Propició la creación de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento – DAPSAN/MOPC. Proporciona una base para lineamiento de políticas del sector. En 2011 se imprimió el resumen ejecutivo con masiva distribución.	<u>Documento del análisis sectorial</u> http://cerocin.co/clientes/senasa/wp/wp-content/uploads/2011/09/Actualizacion_Analisis_Sectorial_de_Agua_y_Saneamiento_de_Py1.pdf	Elaboración de informes mensuales de avance.	OPS	
	1.1.5- Informe de cumplimiento de las metas (meta 7 ítem C) del milenio.	Se cuentan con informes de cumplimiento de ODM	Contar con un informe de requerimientos presupuestarios para alcanzar los ODM para el fin del tercer año. Analizada la encuesta de agua y saneamiento y ERCA de sistemas y pozos someros	Encuesta de agua y saneamiento; y ERCA de sistemas y pozos someros realizadas y analizadas, a ser consolidadas en diciembre. Informe de requerimientos presupuestarios para alcanzar los ODM, en proceso de elaboración.	Documento del informe sistematizado y publicado	Elaboración de informes mensuales de avance.	PNUD	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1.1. Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.	1.1.6- Número de talleres realizados de difusión del PC y sus resultados.	No aplica.	8 talleres nacionales y 6 locales para el final del tercer año	2 talleres nacionales y 6 locales - 2 foros realizados por el "Día Mundial del Agua" 2010 y 2011. Taller de Recursos Hídricos con la SEAM – Congreso de Juntas de S. – Congreso de AIDIS – Foro "Día Mundial del Agua "	Programa de eventos Lista participantes con información desagregada por sexo e identificada población indígena Publicaciones difundidas	Informes talleres realizados c/ lista de participantes por sexo.	PNUD	
	1.1.7- Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo implementada	Sistemas de información dispersos y aislados y de acceso restringido.	Sistema único y dinámico de información, análisis y monitoreo sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, implementada al final del programa en el gobierno central y en al menos 2 Departamentos.	Se conformó un Comité Técnico Interinstitucional que elaboró un inventario de sistemas de Información existentes en las diferentes instituciones relacionadas con servicios de A&S. Se inició relevamiento de Sistemas de Agua con la Gobernación de Caazapá y de Boquerón con la participación SENASA.	Sistema en funcionamiento a través de la página WEB de Agua y Saneamiento	Elaboración de informes mensuales de avance.	UNICEF	
1.2.- Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas	1.2.1 N° de personas que participan en Talleres y reuniones de Propuestas de cambio normativo.	No aplica.	Realización de 8 talleres a nivel nacional y 10 reuniones de discusión finalizado para el segundo año	Meta alcanzada: Se realizaron 5 talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas y la sociedad civil, sobre el marco regulatorio actual.	Relatorias de los talleres Documento con nuevas propuestas	Elaboración de informes por taller.	PNUD	
	1.2.2- Política y Plan Nacional del Sector Agua Potable y Saneamiento para comunidades rurales dispersas e indígenas.	No existe el Plan Nacional. Análisis Sectorial como lineamiento de Política.	Contar con una Política y un Plan del sector, presentado para el Año 4. Incluye la Adjudicación, Talleres Regionales, Borrador de propuesta, Validación, Producto Final	Se iniciarán actividades una vez aprobados los ajustes de consultores y plan de trabajo solicitados por SENASA Y DAPSAN	Documento con la Política y el Plan con perspectiva de género.	Elaboración de informes bimestrales de avance.	PNUD	
	1.2.3- Propuesta de cambio normativo a la ley y proceso administrativo del sector de agua y saneamiento	Marco regulatorio vigente.	4 propuestas de regulaciones a ser presentadas en el tercer año.	Meta alcanzada. Se cuenta con 4 propuestas y 1 Anteproyecto de reglamentación de la Ley N° 3239/07 de RRHH. Se realizaron talleres de validación con instituciones del sector.	Relatoría de los talleres Documentos de propuestas de cambio normativo a la ley y proceso administrativo Listado de participantes de talleres/reuniones.	Elaboración de informes mensuales de avance.	PNUD	
	1.2.4- Propuestas de cambios legales y administrativos con perspectiva de género.	Legislación actual existente	Propuesta de normativa y proceso administrativo para el uso intensivo de mano de obra local, elaborados y socializado, para el año 2	Concluida: Documento de "Análisis del marco jurídico aplicable a contrataciones de infraestructura de AP&S con UIMO; Tres propuestas de modificaciones: Anteproyecto de modificación art. 7, 11 y 39 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Proyecto de Decreto: medidas para promover la participación de las micro y Mypes* / Modelos de cláusulas contractuales a ser incorporadas en contratos del	Documento conteniendo propuestas de cambios legales y administrativos. Relatoría del encuentro de intercambio	Elaboración de informes parciales trimestrales y finales.	OIT	

				SENASA. Seminario-taller intercambio de experiencias Cooperación Sur-Sur sobre la gestión de A&S con PCs de A&S de Nicaragua y Panamá				
	1.2.5- N° de participantes de Talleres y reuniones de discusión, promoción y cabildeo de propuestas ante poderes públicos competentes	No aplica.	20 personas por 5 talleres y 4 municipios y 4 dependencias del gobierno central x 10 reuniones de discusión al final del Programa	TORs para el/la consultor/a a contratar a ser validados por el Comité de Gestión	Relatoría de los talleres con información desagregada por sexo e identificada población indígena	Elaboración de informes bimensuales de avance.	PNUD	
Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidos.	1.3.1- Programa de fortalecimiento de la capacidad de gestión en A y S de los gobiernos locales.	No existe	Plan y herramientas de capacitación diseñados para el 1er semestre del <u>Año 4</u> . Incluye Programas de Talleres, Contenidos edición e impresión	Plan elaborado y herramientas en edición e imprenta.	Documento del Plan y set de materiales en formato impreso y digital para las capacitaciones.	Elaboración de informes periódicos de avance.	OPS	
	1.3.2- N° de personas capacitadas sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria.	Existe uso de manos de obra local sub remunerada y no sistematizada	350 personas capacitadas en metodologías de uso intensivo de mano de obras y contratación comunitaria, al final del Programa	Se ha elaborado una guía conceptual sobre: "Contratación comunitaria para la gestión sostenible de sistemas de agua potable y saneamiento rural". Este material complementa las actividades 1.3.2 y 1.4.2.	Documento del Plan de capacitación. Documento de sistematización de los talleres. Número de talleres realizados y participantes a los mismos.	Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad.	OIT	
	1.3.3- N° de personas capacitadas en proyectos de agua potable y saneamiento en al menos 2 gobernaciones y 3 municipalidades	No existe	Plan de capacitación de proyectos de agua y saneamiento implementada en 4 municipalidades y 2 gobernaciones con 24 funcionarias/os claves capacitadas/os para el <u>Año 4</u>	En proceso la contratación de una consultoría para la capacitación a Capacitadores, a funcionarios de 2 Gobernaciones, de 4 Municipalidades a ser implementada con funcionarios de SENASA (MSPy BS) y SNPP (MJT).	Informes de talleres realizados y listados de participantes.	Elaboración de informes mensuales de avance.	UNICEF	
	1.3.4- N° de personas capacitadas en contratación local con micro y pequeñas empresas locales diseñado e implementado en instituciones de nivel central y en al menos 3 municipios	Marco normativo vigente sobre contrataciones públicas.	50 personas vinculadas a microempresas locales capacitadas	Actividad a iniciar en convenio con SNPP y SENASA en forma coordinada con actividades de capacitación de otras agencias. Supeditada a actividades del resultado 4 para el Año 4	Documento conteniendo el Plan diseñado y relatoría de talleres de capacitación.	Informes bimestrales de avance.	PNUD	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
1.3 Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub-nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas.	1.3.5- Número de talleres de consulta con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector agua y saneamiento.	No aplica.	N° de talleres en al menos 3 municipalidades para el año 3. Mismo indicador Relacionada Act. 1.2.2	Se iniciarán actividades una vez aprobados los ajustes de consultores y plan de trabajo solicitados por SENASA Y DAPSAN. Actividad relacionada con Act. 1.2.2.	Documento de las relatorías de los talleres realizados.	Elaboración de informes bimestrales de avance.	PNUD	
	1.3.6- N° de comunidades que cuentan con planes de inversiones.	Existe escasa o nula participación en planes de inversión	20 comunidades de 4 municipalidades cuentan con Planes de inversiones en base al PIAR, para finales del año 3	Meta alcanzada. Culminado proceso denominado PIAR II, con 22 funcionarios de DASOC -SENASA, Gobernación de Boquerón, Municipalidad de Filadelfia capacitados. Total comunidades en Caazapá: 13; Total comunidades en Boquerón: 15. Todas cuentan con planes de inversión consensuados, en el proceso estuvieron involucradas DASOC-SENASA, Gobernación de Boquerón y de Caazapá, Municipalidad de Filadelfia, Mcal. Estigarribia, Moisés Bertoni, Abaí	N° de talleres realizados y listado de participantes a los mismos. Documento sistematizado de la recolección de datos, mapas y planes de inversión. Documento de sistematización	Elaboración de informes de avances trimestrales y final de la actividad.	OIT	
1.4 Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad.	1.4.1- N° de juntas de saneamientos que participan del plan de capacitación	No existe un plan de capacitación en SENASA.	Al menos 60 Juntas y Asociaciones de Juntas capacitadas en técnicas de gestión y de mantenimiento de sistemas al 1° semestre del 4° año. Plan de capacitación, herramientas y 15 talleres	Meta alcanzada. Se ha implementado el Plan de capacitación en talleres con técnicos de SENASA, para 112 Juntas y 14 Comisiones de Saneamiento (Indígenas) y 4 Asociaciones de Junta de Saneamiento. Se contó con apoyo de un agente comunitario para las traducciones al idioma autóctono	Documento del plan y set de materiales impresos y en formato digital. El listado de los participantes a los talleres e informe de talleres	Elaboración de informes mensuales.	OPS	
	1.4.2- Propuesta de modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento para las Juntas de Saneamiento	Legislación y modelos de contratos actuales.	Modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento elaborada y difundida, en 5 talleres, al final de Programa.	A partir de la presentación con funcionarios de SENASA, el tema fue llevado a 1 taller y presentado en el programa BID-AECID-SENASA en Boquerón. Se realizan reuniones con gerentes de SENASA. Los resultados de esto serán compilados en un modelo para el sector.	N° de talleres realizados y listado de participantes a los mismos.	Elaboración de informes mensuales	OIT	
	1.4.3- Guía metodológica para el desarrollo de Planes de Seguridad del Agua (PSA) para 3 tipos de sistemas	Los prestadores no cuentan con guías metodológicas para elaborar planes de seguridad.	Guía metodológica para elaborar plan de seguridad para tres tipos de sistemas, construida y divulgada. A principios del Año 4 se habrán validado: Manual del Plan de seguridad de agua. Guías metodológicas para cada uno de los sistemas. Plan de cada uno de los sistemas	Se han elaborado y presentado los PSA en las comunidades de Abaí, Pilar, Primavera y San Ramón (estas dos últimas, comunidades indígenas del departamento de Boquerón)	Guías en formato impreso y digital El listado de los participantes a los talleres. Documentos conteniendo la validación y sistematización de cada uno de los sistemas	Elaboración de informes mensuales	OPS	
1.5 Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con	1.5.1- Modalidad de participación público-privada diseñada.	Alianzas público-privadas existentes en el sector de agua potable.	Contar con un documento de participación público-privada al final del Año 3	Meta alcanzada. Documento finalizado, validado y publicado durante el Año 3.	Documento con nueva modalidad de participación público-privada.	Elaboración de informes mensuales	PNUD	

organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas.	1.5.2- N° personas representantes de instituciones, organizaciones que conocen las experiencias de otros países acerca de tipos de alianzas innovadoras, serán transferidas en eventos de difusión.	Experiencias de alianzas nacionales e internacionales.	250 Personas alcanzadas que conocen experiencia de otros países, acerca de tipos de alianzas innovadoras, en participación pública-privada del sector agua y saneamiento, difundidas para el segundo.	Meta alcanzada. Documento finalizado, validado y publicado.	Documento de la sistematización de los eventos realizados. Listado de participantes a los eventos.	Elaboración de informes mensuales	OIT	
Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis

2. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.

2.1 Mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y sensibilidad ante las inquietudes públicas de los servicios de agua y saneamiento diseñado e implementado en su fase inicial.	2.1.1- Datos cualitativos y cuantitativos de calidad del servicio de agua y saneamiento	No existe.	N° encuestas realizadas a usuarios y proveedores del sistema en 4 distritos sobre el nivel de satisfacción del servicio. 4 Grupos Focales y N° entrevistas en calificadas para el final del Año 3	Se aplicaron 1000 encuestas a usuarios de sistemas de Mcal. Estigarribia, Abaí, Bertoni y Central. Se aplicaron encuestas a proveedores de Avai, Bertoni, Central, Mcal. Estigarribia. Se desarrollaron 4 grupos focales y entrevistas en profundidad a usuarios. Se analizaron la Encuesta Indígena y la Encuesta Nacional de Agua y Saneamiento 2009. El informe final	Documento análisis de la Encuesta comunitaria Indígena y la Encuesta Nacional de agua y saneamiento 2009 Plan de análisis de las encuestas, Informes de grupos focales y entrevistas en profundidad. Fichas aplicadas de entrevistas y encuestas aplicadas. Filmaciones de los grupos focales.	Informes cuali – cuantitativo de los servicios de agua y saneamiento de la población seleccionada	PNUD	Las comunidades participan y se interesan por la promoción de sus derechos de acceso a A&S. Uno de los principales desafíos es lograr el cambio en las prácticas de rendición de cuentas de gestión por parte de las instituciones del Gob. Nacional y Locales con la ciudadanía.	
	2.1.2. Número personas y número de Organizaciones de la sociedad civil de tres municipios involucradas en la realización de la auditoría social p/ Año 4.	No existe.	N° Personas y N° organizaciones de al menos 3 municipios. Un informe Auditoría Social s/ servicios de AP&S e informe de promoción de la participación ciudadana implementados en Boquerón y Caazapá p/ final Año 4	TORs validados por el Comité de Gestión e integrados con la actividad 2.1.3. Esta actividad está prevista realizar acompañando las obras a ser ejecutadas para el Año 4.	Informe sobre auditoría social. Informe sobre participación ciudadana. Registro de participantes con información desagregada por sexo.	Informes periódicos de avance.		PNUD	
	2.1.3- Número de Personas y organizaciones que participan en talleres sobre rendición de cuentas	No existe.	N° Personas y N° organizaciones. Rendición de cuentas diseñadas e implementados en los departamentos de Boquerón y Caazapá para el Año 4	TORs validados por el Comité de Gestión e integrados con la actividad 2.1.2. Esta actividad está prevista realizar acompañando las obras a ser ejecutadas para el Año 4.	Informe s/ rendición de cuentas. Registro de participantes con información desagregada por sexo.	Informes periódicos de avance.		PNUD	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
2.2 Proceso de diálogo comunitario para pro-mover el cambio y diseñar estrategias de acción, desarrollada.	2.2.1- Mapas de riesgo y planes de acción en 4 municipios.	No existe.	4 municipios cuentan y 2 gobernaciones con mapas de riesgos y planes de acción al final del Año 4	Se cuentan con resultados del ERCA de sistemas y de pozos someros, como insumos para mapas de riesgos. Actividad a ser implementada en coordinación con la OPS.	Documentos con los mapas de riesgo y planes de acción.	Informes periódicos de avance.	PNUD	
	2.2.2- Modelos y tecnologías utilizadas en el país, de agua potable y saneamiento.	Modelos y tecnologías utilizadas en el país.	Modelos y tecnologías utilizadas en el país, de agua potable y saneamiento identificadas y sistematizadas, para el 2° semestre del año 2	Meta alcanzada. Se cuenta con la sistematización de las tecnologías y modelos en agua y saneamiento, utilizados en el país hasta la fecha. Los resultados fueron presentados en un taller nacional.	Informe sobre tecnologías identificadas.	Informes mensuales de avance	UNICEF	
	2.2.3- Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento.	Planes de comunicación de las agencias.	Plan de comunicación sobre el derecho al agua potable y saneamiento diseñado e implementado en 4 municipios y 2 gobernaciones p/ año 4.	Consultoría seleccionada y contratada. Plan de Comunicación elaborado.	Informe sobre la implementación del Plan de Comunicación	Informes mensuales de avance	UNICEF	
3. Esquema de financiamiento de infraestructura a mediano y largo plazo de los servicios en AP&S diseñado e implementado en distritos seleccionados								
3.1 Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.	3.1.1 Sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo	No existe.	Sistematización de mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, realizado para el primer año.	Meta alcanzada. Informe presentado sobre mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo.	Informe sobre el Estudio sobre marco legal e instrumentos de inversión.	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital	PNUD	Gobiernos Sub-nacionales priorizan la inversión en el sector y aprueban los esquemas innovadores de financiamiento.
	3.1.2- Modelo financiero para gobiernos departamentales y municipales,	No existe	Contar con un modelo financiero para gobiernos locales para el primer semestre del tercer año	Se ha elaborado una propuesta de modelo financiero y se ha presentado a 4 municipios, 2 gobernaciones y 3 organismos del gobierno Central (SENASA, DAPSAN, ESSAP)	Documentos del Modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional. Lista participantes en las presentaciones a los gob. locales y central Presentación a las autoridades.	Informes periódicos de la consultoría	PNUD	Riesgo político derivado de proceso electoral municipal.
3.2 Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.	3.2.1- Plan y estructura financiera	No existe.	Una estructura financiera para 4 distritos realizada para el final del Programa	Se ha elaborado los términos de referencia para la contratación de una empresa consultora para la implementación de la estructura financiera. Presupuesto estimado y cronograma de actividades.	Documento del Plan y estructura financiera	Disponibilidad de ejemplares de los documentos en formato impreso, digital y en páginas web.	PNUD	
	3.2.2- Plan de capacitación diseñado e implementado	No existe.	Plan de capacitación diseñado e implementado en 2 distritos de Caazapá y 2 distritos de Boquerón, hasta el final de la ejecución de las obras	Se cuenta con el plan de capacitación enfocado a la captación y movilización de recursos de financiamiento, mediante la realización de 17 talleres en los distritos previstos. Esta actividad está prevista para Año 4.	Relatorías de las capacitaciones.	Informes periódicos. Informes finales de las actividades.	PNUD	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
4. Acceso y calidad de la prestación de servicios de agua y saneamiento en zonas rurales y comunidades indígenas del interior del país, mejorados								
4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.	4.1.1- Sistema de Vigilancia de la Calidad del agua adoptado a nivel nacional y validado en 3 municipalidades	No se cuenta con un sistema de control y vigilancia de la calidad del agua	Sistema para garantizar el control (ente regulador) y vigilancia (MSPBS) de la calidad del agua, construido y validado en 3 municipios Convenio o acuerdo 2 Laboratorios regionales (Caazapá y Concepción) Al final del Año 4	El convenio entre el MSPyBS y el ERSSAN se encuentra para la firma. Se ha elaborado la estrategia de descentralización de la vigilancia a través de laboratorios de calidad de agua regionales, en proceso de implementación. Se adquirieron los equipos e insumos para los laboratorios y se han capacitado a los analistas.	Documento del acuerdo interinstitucional entre ERSSAN y MSPyBS.	Elaboración de informes mensuales	OPS	Comunidades se empoderan de las soluciones. Se implementan soluciones culturalmente aceptadas, con vistas a la replicabilidad de las acciones. Será importante dar continuidad a la tarea de asistencia a las comunidades una vez finalizado el PC, a través de la labor de los promotores de salud que serán capacitados.
	4.1.2- Nuevas tecnologías para agua potable identificada y diseñada.	Resultados de Sistematización de Tecnologías en agua usadas en el país.	Contar con dos nuevas tecnologías para el tercer trimestre del Año 4	Actividad unificada con la 4.1.3, en implementación con SENASA, con el segundo informe de avance entregado.	Propuestas de nuevas tecnologías en agua aprobadas y validadas.	Elaboración de informes mensuales	UNICEF	
	4.1.3- Nuevas tecnologías para saneamiento identificadas y diseñadas	Resultados de la Sistematización de Tecnologías en saneamiento usadas	Contar con dos nuevas tecnologías para el tercer trimestre del Año 4	Actividad unificada con la 4.1.3, en implementación con SENASA, con el segundo informe de avance entregado.	Propuestas de nuevas tecnologías en saneamiento aprobadas y validadas.	Elaboración de informes mensuales	UNICEF	
	4.1.4- Herramientas para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para A&S.	Existe metodología de uso de mano de obra gratuita como contrapartida	Metodología de bajo costo e intensiva en empleo, incorporada en las tecnologías de agua y saneamiento, para el Año 4	Estimación de capacidad de incorporación de metodologías de UIMO en Sistemas Construc.de A&S en Paraguay; se está elaborando Catálogo de Tecnologías para Construcción de Obras de A&S Rural en Paraguay: Act. Relac. con 4.1.3	Materiales impresos y digitales sobre metodologías.	Informes de Avance e informe final.	OIT	
	4.1.5- Sistemas de agua y saneamiento construidos en comunidades rurales dispersas.	No existe. Modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales.	Construcción de modelos replicables en A&S en 10 comunidades rurales dispersas de Caazapá para el Año 4	Actividad a ser desarrollada durante el Año 4.	Sistemas de agua y saneamiento construidos	Informe y recepción de obras, registro fotográfico.	PNUD	
	4.1.6- Sistemas de agua y saneamiento en comunidades indígenas del chaco central.	No existe. Modelos de acuerdo a las tecnologías seleccionadas y las condiciones locales.	Construcción de al menos 4 modelos replicables en A&S en comunidades indígenas del Chaco para fines del 4° año.	Actividad a ser desarrollada durante el Año 4.	Sistemas de agua y saneamiento construidos	Informe y recepción de obras, registro fotográfico.	UNICEF	
	4.1.7- N° de personas de comunidades rurales de Caazapá, capacitadas para la aplicación de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo en programas pilotos.	Existen aplicadas en otro tipo de proyectos(mantenimiento de caminos) en MOPC	100 Personas capacitadas Integrantes de 10 comunidades rurales dispersas capacitadas en UIMO para el final del año 4	Actividad a ser desarrollada durante el Año 4.	Documento de sistematización de talleres.	Informes de Avance e informe final, Planillas de asistencia a talleres.	OIT	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada	Medios de verificación	Métodos de recolección	Agencia	Riesgos e hipótesis
4.2 Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.	4.2.1- N° de personas de comunidades indígenas se capacitan para incorporar el uso de metodología intensiva de empleo para mantenimiento de obras.	No existe	140 Integrantes de 14 comunidades capacitadas en uso de metodología intensiva en empleo para el mantenimiento de las obras para el final año 4	Actividad a ser desarrollada durante el Año 4.	Documento de sistematización de talleres.	Informes de Avance e informe final.	OIT	
	4.2.2- N° de comunidades rurales dispersas asistidas	No existe.	Por lo menos 10 comunidades rurales asistidas y capacitadas en gestión de A&S para el final del 4° año 5 personas por comunidad	Actividad a ser desarrollada durante el Año 4.	Contar con las guías o manuales para la capacitación Listas de beneficiarios de la capacitación.	Informe de Capacitaciones	PNUD	
	4.2.3- Asistencia técnica y capacitación a comunidades indígenas para gestión en A&S	No existe.	4 comunidades indígenas capacitadas en gestión de agua y saneamiento para el final del año 4	Actividad a ser desarrollada durante el Año 4.	Contar con las guías o manuales para la capacitación Listas de capacitados	Informe de Capacitaciones.	UNICEF	
	4.2.4- N° de promotores de salud de comunidades, capacitados para brindar apoyo en el uso de la tecnología adoptada	Las comunidades no cuentan con conocimientos para la gestión sostenible de las obras de agua potable y saneamiento.	N° promotoras/es de salud en 10 comunidades rurales dispersas e indígenas han sido capacitada agua potable, uso de letrina y prácticas de gestión sostenibles de los sistemas de A y S hasta final de las obras	Actividad a ser desarrollada durante el Año 4, como acompañamiento a las actividades enmarcadas en el resultado 4 y los productos 4.2.	Contar con las guías o manuales para la capacitación. Listas de participación de la capacitación a los promotores de salud de las 10 comunidades	Elaboración de planillas mensuales	OPS	

c. Marco de resultados con información financiera (Informe Semestral julio-diciembre 2011)

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto Asignado	Avances de la Actividad Detallada	Desembolsado	Comprometido	% Ejec
1.1. Información recopilada, analizada y difundida sobre el sector de agua potable y saneamiento.							504.347		396.239	400.090	79%
1.1.1 Asistencia a la implementación de una evaluación rápida de calidad de agua a nivel nacional.	OPS	X	X	X	X	DIGESA, ERSSAN, SENASA, ESSAP	86.742	ERCA de sistemas elaborado, procesado y sistematizado. Queda pendiente el análisis final del ERCA de pozos excavados y consolidación de ambos ERCAs	79.772	82.469	95%
	UNICEF		X	X			13.311		13.311	13.311	100%
1.1.2 Asistencia técnica al mejoramiento y validación del cuestionario de encuesta de hogares sobre cobertura nacional de servicios de agua potable y saneamiento (*1)	UNICEF	X				DGEEC, ERSSAN, ESSAP, SENASA	25.002	Concluida. DGEEC cuenta con el cuestionario único para el sector de A&S, acorde a las guías del JMP	25.002	25.002	100%
1.1.3 Actualización del inventario nacional de RRHH	PNUD	X				SEAM - DGEEC	35.000	Concluida. Sistema informático con Inventario Nacional de Recursos Hídricos instalado en la SEAM	33.919	33.919	97%
1.1.4 Análisis del sector de agua potable y saneamiento, incluyendo la perspectiva de género, en los siguientes aspectos: marco institucional y legal, situación presupuestaria, patrimonial, operativa y administrativa de las instituciones públicas involucradas, esquema regulatorio, políticas y planificación estratégica, características y experiencias en América Latina, recursos hídricos y aspectos ambientales, financiamiento	OPS	X				MOPC, STP, ERSSAN, SENASA, SEAM, DIGESA	109.312	Concluida. Informe socializado y distribuido. Generó creación de la DAPSAN. Sirve como base para lineamiento de políticas del sector	109.312	109.312	100%
1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)	PNUD	X	X		X	SAS - MH - MOPC	80.000	Análisis de la encuesta de agua potable y saneamiento y ERCA realizado para el cálculo de la brecha para llegar a la meta ODM. En proceso de consolidación del documento	72.916	72.916	91%
1.1.5 Asistencia a la Implementación de un estudio (Utilizando el cuestionario de la Actividad 1.1.2) sobre el estado de las metas del milenio para el sector y de las necesidades presupuestarias para su cumplimiento (teniendo en cuenta los datos e indicadores del Joint Monitoring Programme de la OMS/OPS y UNICEF) (*2)	UNICEF	X	X		X	SAS - MH - MOPC	0	Con recursos provenientes de 1.1.2 se realizó la encuesta Especializada en agua y Saneamiento en comunidades indígenas de Boquerón y Alto Paraguay Solo resta el cálculo de la brecha	0	0	0%
1.1.6 8 Talleres Nacionales y 6 Talleres locales de difusión del PC y sus resultados, con la participación paritaria de mujeres y hombres.	PNUD	X	X	X	X	MOPC - ERSSAN	54.980	Realizados 3 talleres nacionales y 6 locales, 1 foro "Día Mundial del Agua 2011" con la APRH; 1er. Congreso de Juntas de Juntas de Saneamiento con la FEPAJUS y otros; VII Congreso de AIDIS, panel s/ Análisis Sectorial con WAPSAN-DAPSAN y otros talleres de presentación de productos del PC.	34.890	36.044	66%
1.1.7 Diseño e implementación de un sistema dinámico de información sobre fuentes y sistemas de agua y saneamiento, e implementación a nivel central y en al menos 2 departamentos.	UNICEF			X	X	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Gobernaciones selett.	100.000	Se creó un Comité Técnico Interinstitucional; Se elaboró un inventario de Sistemas de Información existentes con servicios de A&S. Se inició relevamiento de Sistemas de Agua en la Gob. de Caazapá con SENASA y en Boquerón con la Gobernación.	27.117	27.117	27%

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto Asignado	Avances de la Actividad Detallada	Desembolsado	Comprometido	% Ejec
1.2. Propuestas de marco regulatorio y políticas para el sector de agua y saneamiento realizadas y difundidas							220.678		118.550	171.551	78%
1.2.1 6 Talleres y 8 reuniones de discusión entre instituciones públicas de los tres niveles de gobierno (central, departamental y municipal) y la sociedad civil, con representación de grupos de mujeres, sobre el marco regulatorio vigente.	PNUD	X	X	X		STP -MOPC - ERSSAN - SENASA - Gobierno/municip -ESSAP S.A	5.000	Concluida. Se realizaron 8 talleres y 10 reuniones de discusión entre instituciones públicas y la sociedad civil, en las que se analizó el marco regulatorio actual	3.599	3.599	72%
1.2.2 Asistencia al diseño de una Política y un Plan Nacional de agua potable y saneamiento con perspectiva de género.	PNUD			X	X	STP -MOPC - ERSSAN - SENASA - Gobierno/municip -ESSAP S.A	60.708	Actividad en etapa inicial de ejecución. Plan de trabajo ajustado. Cambio de 2 profesionales claves	10.708	60.708	100%
1.2.3 Asistencia al diseño de al menos 2 propuestas de regulaciones, con perspectiva de género, que favorezcan el ordenamiento legal y la gestión del sector, incluyendo aquellas que fomenten la participación de los gobiernos locales y del sector privado.	PNUD			X		MOPC - ERSSAN, Gobiernos, municipios	70.000	Concluida: Fueron elaboradas 4 propuestas de cambios normativos. 1 Anteproyecto de reglamentación de la Ley N° 3239/07 de RRHH.	57.940	57.940	83%
1.2.4 Asistencia al diseño, con perspectiva de género, de propuestas de cambios legales y administrativos y de una metodología para el uso intensivo de MdO para la construcción de infraestructura de agua potable y saneamiento, que fomente la participación de las MIPYMES locales y las organizaciones comunitarias.	OIT	X		X		ERSSAN, SENASA, MUNICIPIOS, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento	69.970	Concluida: Documento de "Análisis del marco jurídico aplicable a contrataciones de infraestr. de AP&S con UIMO"; Tres propuestas de modificaciones: Anteproyecto de modificación art. 7, 11 y 39 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Proyecto de Decreto: medidas para promover la participación de las micro y Mypes". Modelos de cláusulas contractuales a ser incorporadas en contratos del SENASA. Seminario-taller de intercambio de experiencias Cooperación Sur-Sur sobre la gestión de A&S con PCs de A&S de Nicaragua y Panamá	46.303	49.304	70%
1.2.5 3 Talleres y 10 reuniones de discusión, promoción y cabildeo de dichas propuestas ante los poderes públicos competentes y la ciudadanía, especialmente ante las comunidades indígenas.	PNUD				X	MOPC/ERSSAN/ SENASA	15.000	TORs para el/la consultor/a a contratar validados. Proceso a iniciarse en el 2012	0	0	0%
1.3. Capacidades de gestión de los gobiernos nacionales y sub nacionales en cuanto al diseño e implementación de programas y proyectos en el sector agua y saneamiento fortalecidas							329.753		106.832	216.578	66%
1.3.1 Elaboración de un plan y producción de herramientas de capacitación para funcionarios (governaciones y municipalidades) para mejorar el diseño y la implementación de programas y proyectos con enfoque intercultural.	OPS	X	X	X	X	MOPC, SENASA, Governaciones y Municipios seleccionados	10.169	Plan elaborado y herramientas en diseño e imprenta	3.141	6.062	60%
1.3.2 Elaboración de un Plan de capacitación para funcionarios de governaciones y municipalidades, MIPYMES y ciudadanía sobre la metodología de uso intensivo de mano de obra y contratación comunitaria para obras en agua potable y saneamiento e implementación del plan de capacitación en 30 talleres con la participación de 50% hombres y 50% mujeres, incluyendo a las comunidades indígenas (*).	OIT	X	X		X	Governaciones y Municipios Seleccionados	108.484	Plan de capacitación y materiales validados con funcionarios de DASOC. Guía conceptual sobre. "Contratación Comunitaria para la Gestión sostenible de sistemas de AP&S y Saneamiento Rural" elaborado. Este material sirve tanto para la línea 1.3.2 y 1.4.2.	36.500	72.380	67%

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto Asignado	Avances de la Actividad Detallada	Desembolsado	Comprometido	% Ejec
1.3.3 Implementación del plan (1.3.1) en al menos 15 talleres en al menos 2 Gobernaciones y 3 Municipalidades, con participación paritaria de mujeres y comunidades indígenas, para la implementación de programas y proyectos en agua y saneamiento.	UNICEF	X	X	X	X	Gobernaciones y Municipios Seleccionados	47.405	Consultoría para la capacitación a capacitadores en proceso de Contratación. Implementación conjunta con funcionarios de SENASA (MSPy BS) y del SNPP (MJT).	2.405	4.810	10%
1.3.4 Elaboración de un Plan de Capacitación a instituciones a nivel nacional y local sobre modalidad de contratación local, con micro y pequeñas empresas locales, e implementación del Plan en al menos 10 talleres	PNUD			X	X	ERSSAN, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados	30.000	Consultor de la OIT contratado. Plan de Trabajo aprobado. 1er. Informe presentado	4.507	20.507	68%
1.3.5 Diseño e implementación de un proceso participativo de consultas de los gobiernos locales con la sociedad civil en programas y proyectos en el sector A&S en al menos 20 talleres en por lo menos 3 distritos/municipalidades, con la participación paritaria de mujeres y de las comunidades indígenas.	PNUD			X	X	ERSSAN, SENASA, Gobernaciones y Municipios seleccionados	50.000	Actividad en etapa inicial de ejecución. Plan de trabajo ajustado. Cambio de 2 profesionales claves	0	50.000	100%
1.3.6 Apoyo a la planificación de inversiones en el sector en base al PIAR (garantizando la representación paritaria de mujeres) en al menos 3 municipalidades (*).	OIT	X	X	X		Municipios seleccionados, Juntas de saneamiento y Asociac. de Juntas de S.	83.695	PIAR Fase II culminado. 22 funcionarios capacitados de DASOC-SENASA, Gob. de Boquerón, Munic. de Filadelfia. Implementación de la herramienta en 15 comunidades. En total tenemos 28 comunidades con planes de inversión consensuados. 13 en Caazapá y 15 en Boquerón.	60.279	62.819	75%
1.4. Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento fortalecidas en su capacidad de brindar servicios de calidad. UNICEF							196.933		147.026	158.318	80%
1.4.1 Elaboración de un plan de capacitación para fortalecer la gestión de J. de Saneamiento y Asociaciones de J. de Saneamiento en sus capacidades para mantener y administrar los sistemas de agua y saneamiento, e Implementación del plan en 15 talleres para al menos 60 Juntas de Saneamiento y sus correspondientes Asociaciones de J. de Saneamiento con la participación paritaria de mujeres	OPS	X	X	X		SENASA, ERSSAN, Juntas de Saneamiento, y Asociaciones de Juntas de Saneamiento	98.565	Concluida: Plan de capacitación con técnicos de SENASA, para 112 Juntas y 14 Comisiones de Saneamiento (Indígenas) y 4 Asociaciones de Junta de Saneamiento. Se contó con apoyo de un agente comunitario para las traducciones al idioma autóctono	85.973	85.973	87%
1.4.2 Elaboración de una modalidad de contratación comunitaria en el mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento a ser utilizado por las Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento, y difusión del plan en 5 talleres con la participación paritaria de mujeres	OIT	X	X	X	X	Juntas de saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento	31.000	Propuesta en proceso de elaboración a través de talleres de difusión de la misma y discusión en SENASA y gobiernos locales de Boquerón. A partir de la presentación realizada en Asunción con funcionarios de SENASA, este tema fue llevado a un taller y presentado al programa BID-AECID-SENASA en Boquerón. Se realiza también presentaciones en reuniones con gerentes de SENASA. El consultor está recogiendo los resultados de estas acciones para elaborar un modelo que sea aceptado por el sector.	4.000	12.333	40%
1.4.3 Elaboración y validación de una guía metodológica de planes de seguridad del agua (identificación de riesgos) para tres tipos de sistemas de agua correspondientes a Juntas de Saneamiento y otros proveedores de servicio, según pautas de OMS.	OPS	X	X	X	X	SENASA, DIGESA, ERSSAN, Juntas y Com. de Saneam, ESSAP, Regiones Sanitarias	67.368	PSA presentado en las comunidades de Abai y Pilar. El PSA para comunidades indígenas se ha implementado en el distrito de Mcal. Estigarribia en las comunidades nivacle Primavera y San Ramón.	57.053	60.012	89%

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto Asignado	Avances de la Actividad Detallada	Desembolsado	Comprometido	% Ejec
1.5. Alianzas innovadoras en agua y saneamiento con el sector privado y con organizaciones comunitarias, desarrolladas y fomentadas. OIT							18.769		10.098	10.098	54%
1.5.1 Diseño de una modalidad de participación público-privada e inversiones privadas	PNUD			X		MOPC, ERSSAN, Gobernaciones, Municipalidades.	0	Concluida. Documento finalizado, validado y publicado	0	0	0%
1.5.2 6 talleres y 5 reuniones de difusión para transferir experiencias de otros países en relación a tipos de alianzas innovadoras	OIT	X	X			MOPC, ERSSAN, Gobernaciones, Municipalidades.	18.769	Concluida. Documento finalizado, validado y publicado	10.098	10.098	54%
TOTAL PRODUCTO 1							1.270.480		778.746	956.636	75%
2.1. Ciudadanía fortalecida para la promoción y protección de sus derechos, la participación en la toma de decisiones y el control de las acciones del sector público.							97.001		33.488	33.488	35%
2.1.1 Apoyo a la realización de encuestas y grupos focales con usuarios, proveedores y organizaciones de la sociedad civil (50% mujeres y 50% hombres) sobre calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en al menos 3 distritos/municipalidades.	PNUD		X	X		ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento Seleccionadas.	55.001	Se ha aplicado 1000 encuestas a usuarios y proveedores del sistema en Abai, Bertoni, Mcal. Estigarribia y Central. Se han desarrollado 5 grupos focales. Se ha hecho un análisis de la Encuesta Indígena y la Encuesta Nacional de Agua y Saneamiento 2009	32.563	32.563	59%
2.1.2 Un informe de auditoría social, con perspectiva de género, sobre los servicios de agua potable y saneamiento, y un informe de promoción de la participación ciudadana y la identificación de necesidades de mejoramiento de acceso a agua potable y saneamiento (cantidad y calidad).	PNUD				X	ERSSAN, SENASA, Juntas de Saneamiento y Asociaciones de Juntas de Saneamiento	22.000	TORs validados por el Comité de Gestión e integrados con la actividad 2.1.3. Está prevista realizarla acompañando las obras a ser ejecutadas para el año 4	0	0	0%
2.1.3 5 talleres de capacitación (con la participación paritaria de mujeres) en materia de rendición de cuentas sobre servicios de agua potable y saneamiento en al menos dos gobernaciones y al menos tres municipalidades	PNUD				X	Gobernaciones, Municipalidades, Juntas de Sanea. y Asoc. de Juntas de Saneamiento.	20.000	TORs validados por el Comité de Gestión e integrados con la actividad 2.1.2. Esta actividad está prevista realizar acompañando las obras a ser ejecutadas para el año 4	925	925	5%
2.2. Proceso de diálogo comunitario para promover el cambio y diseñar estrategias de acción desarrollada.							203.591		121.232	126.932	62%
2.2.1 14 Comunidades/Juntas de Saneamiento beneficiadas elaboran mapas de riesgos (incluyendo las relaciones de género) y sus consecuentes planes de acción ante los riesgos relacionados con el agua u saneamiento que afectan a la salud.	PNUD			X	X	Municipalidades y Comunidades seleccionadas	75.337	Se cuentan con resultados del ERCA de sistemas y de pozos someros, como insumos para mapas de riesgos, se inició la implementación en coordinación con la OPS	50.883	56.583	75%
2.2.2 Sistematización y análisis de los modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento, y 1 taller nacional de validación de modelos construidos y tecnologías utilizadas a nivel local en agua y saneamiento y un análisis comparativo, con miras a la identificación de modelos apropiados socio-culturalmente a comunidades rurales dispersas y comunidades indígenas	UNICEF	X	X			SENASA, y Comunidades seleccionadas.	61.057	Concluida. Se cuenta con la sistematización de las tecnologías y modelos en agua y saneamiento, utilizados en el país. Los resultados fueron presentados en un taller nacional	61.057	61.057	100%
2.2.3 Elaboración e implementación de un Plan de Comunicación sobre el derecho al agua potable y al acceso a servicios de saneamiento de calidad que incluya la perspectiva de género, e implementación del plan de difusión	UNICEF			X	X	Comunidades, Juntas de Saneamiento y Asoc. de Juntas de Saneam. selecc.	67.197	Consultoría seleccionada y contratada. Plan de Comunicación elaborado y actualmente en revisión por SENASA.	9.292	9.292	14%
TOTAL PRODUCTO 2							300.592		154.720	160.420	53%

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto Asignado	Avances de la Actividad Detallada	Desembolsado	Comprometido	% Ejec
3.1. Modelo financiero público/privado para gobiernos departamentales y municipales diseñado.							55.679		46.392	46.392	83%
3.1.1 Identificación, sistematización y análisis de los mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo, así como experiencias en otros países.	PNUD	X				MOPC - MH	47.009	Concluida. Informe presentado sobre mecanismos legales e instrumentos de inversión a largo plazo	42.848	42.848	91%
3.1.2 Asistencia al diseño de un modelo financiero público/privado en el ámbito del sistema financiero nacional para financiamiento de infraestructura de agua y saneamiento por parte de los gobiernos departamentales y municipales.	PNUD	X	X	X	X	MOPC MINISTERIO DE HACIENDA	8.670	Se ha elaborado una propuesta de modelo financiero y se ha presentado a 4 municipios, 2 gobernaciones y 3 organismos del gobierno Central (SENASA, DAPSAN, ESSAP)	3.544	3.544	41%
3.2. Gobiernos departamentales y municipales implementan el modelo.							126.937		33.108	36.697	29%
3.2.1 Diseño e implementación de un plan y estructura financiera público-privado para gobiernos municipales/departamentales con participación público-privado en al menos 3 distritos/municipalidades.	PNUD				X	Municipios seleccionados. Sector privado.	82.134	Se ha elaborado los términos de referencia para la contratación de una empresa consultora para la implementación de la estructura financiera. Ante los cuestionamientos de la anterior consultoría se realizará un proceso de consulta a las instituciones involucradas (DAPSAN - SENASA - MH)	8.369	11.957	15%
3.2.2 Elaboración de un Plan de Capacitación y fortalecimiento institucional de unidades competentes en materia de captación y movilización de recursos de financiamiento en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades, e implementación del plan en 15 talleres en al menos 2 gobernaciones y al menos 3 municipalidades.	PNUD	X	X	X	X	Gobernaciones y municipios seleccionados	44.803	Se cuenta con el plan de capacitación enfocado a la captación y movilización de recursos de financiamiento	24.740	24.740	55%
TOTAL PRODUCTO 3							182.616		79.501	83.089	45%
4.1. Cobertura de agua potable y saneamiento en poblaciones excluidas incrementada como modelos replicables a otras comunidades.							744.632		65.040	71.730	10%
4.1.1 Asistencia técnica para el diseño de una metodología o sistema para garantizar el control y vigilancia de la calidad del agua; e implementación de la metodología en al menos 3 municipalidades.	OPS	X	X	X	X	ERSSAN, SENASA, DIGESA, Municipios y Hospitales Regionales seleccionados	54.365	El convenio entre el MSPyBS y el ERSSAN se encuentra para la firma. Se ha elaborado la estrategia de descentralización de la vigilancia a través de laboratorios de calidad de agua regionales. Se han capacitado a 3 técnicas analistas que operarán los laboratorios. En proceso la implementación de los laboratorios.	40.964	47.654	88%
4.1.2 Identificación y diseño de nuevas tecnologías de sistemas de agua potable culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.	UNICEF			X	X	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas	64.800	Actividad unificada con la 4.1.3 - Consultoría en implementación con SENASA. Segundo informe entregado.	15.087	15.087	23%
4.1.3 Identificación y diseño de 2 tecnologías de sistemas de saneamiento culturalmente aceptadas en comunidades rurales dispersas e indígenas.	UNICEF			X	X	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas	64.800	Actividad unificada con la 4.1.2 - Consultoría en implementación con SENASA. Segundo informe entregado.	8.989	8.989	14%

Actividad	NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Contraparte del Gobierno	Presupuesto Asignado	Avances de la Actividad Detallada	Desembolsado	Comprometido	% Ejec
4.1.4 Incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para agua y saneamiento en tecnologías a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.	OIT				X	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas	20.000	Asesoramiento de experto internacional en Programa Intensivo de Incorporación del Empleo (PIIE) en proceso de elaboración. Está en elaboración el "Catálogo de Tecnologías para la construcción de obras de A&S rural en el Paraguay" para estimar capacidad de incluir metodología UIMO en sistemas de A&S. Los avances están sujetos a las act. 4.1.2 y 4.1.3	0	0	0%
4.1.5 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 10 comunidades rurales dispersas de la Región Oriental.	PNUD				X	Comunidad.	209.062	Esta actividad ha sido transferida para el año 4	0	0	0%
4.1.6 Ejecución participativa de obras de abastecimiento de agua y saneamiento en al menos 4 comunidades indígenas del Chaco Central.	UNICEF				X	Comunidades indígenas.	306.605	Esta actividad ha sido transferida para el año 4	0	0	0%
4.1.7 Asistencia técnica para y durante la aplicación en los programa pilotos de la metodología de inversiones públicas intensivas en empleo, en comunidades de la Región Oriental.	OIT				X	Comunidades rurales dispersas. Gobiernos locales	25.000	Esta actividad ha sido transferida para el año 4	0	0	0%
4.2. Capacidad de comunidades y pequeñas empresas para la gestión integral de obras de agua y saneamiento incrementada.							92.365		1.130	1.130	1%
4.2.1 Asistencia técnica y capacitación a miembros (50% hombres y 50% mujeres) de 14 comunidades para la incorporación de metodologías de bajo costo y elevado impacto de empleo para AP&S en tecnologías con perspectiva de género a ser transferidas a comunidades rurales y poblaciones indígenas.	OIT				X	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas	25.000	Esta actividad ha sido transferida para el año 4	0	0	0%
4.2.2 Asistencia técnica y capacitación a 10 comunidades rurales dispersas para la gestión en AP&S donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.	PNUD				X	Comunidades rurales dispersas e indígenas seleccionadas	25.000	Esta actividad ha sido transferida para el año 4	0	0	0%
4.2.3 Asistencia técnica y capacitación a 4 comunidades indígenas para la gestión en AP&S donde se implementarán los programas pilotos, favoreciendo la participación de la mujer en la planificación, gestión e implementación del agua y saneamiento en la comunidad.	UNICEF				X	Comunidades y líderes indígenas	27.365	Esta actividad ha sido transferida para el año 4	0	0	0%
4.2.4 Capacitación y fortalecimiento de promotores/as de salud que trabajan en las 10 comunidades rurales dispersas participantes del proyecto a fin de dejar capacidad instalada como sostenibilidad de las capacitaciones brindadas directamente a las comunidades participantes durante la implementación del proyecto (ejecución de obras).	OPS				X	Promotores de salud	15.000	Transferida la actividad para el año 4, para acompañar las demás actividades englobadas dentro de los productos 4.2 y de los resultados 4	1.130	1.130	8%
TOTAL PRODUCTO 4							836.997		66.170	72.861	9%

Actividad	Agencia NNUU	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Presupuesto asignado	Desembolsado	Comprometido	% Ejecución
TOTAL PROGRAMÁTICO						2.590.685	1.079.137	1.273.005	49%
Evaluación intermedia	PNUD		X			0	0	0	0%
Evaluación final	PNUD				X	20.000	0	0	0%
Contratación de personal	OIT	X	X	X	X	98.868	50.961	98.961	100%
	PNUD	X	X	X	X	301.065	153.654	290.232	96%
	UNICEF	X	X	X	X	130.961	130.961	130.961	100%
	OPS	X	X	X	X	104.300	71.596	71.596	69%
Alquiler y Misceláneos	OIT	X	X	X	X	36.316	26.376	26.376	73%
	PNUD	X	X	X	X	104.661	61.064	76.064	73%
	UNICEF		X	X	X	8.901	4.974	4.974	56%
	OPS		X	X	X	5.429	5.429	5.429	100%
Misiones nacionales	OPS				X	250	0	0	0%
Misiones Internacionales	OIT	X	X	X	X	2.302	1.151	1.151	50%
Agency Management Support	OIT	X	X	X	X	36.358	36.358	36.358	100%
	PNUD	X	X	X	X	99.080	48.587	99.080	100%
	UNICEF	X	X	X	X	64.218	24.519	64.218	100%
	OPS	X	X	X	X	38.605	31.806	33.280	86%
TOTAL GESTIÓN Y COSTOS INDIRECTOS						1.051.314	647.436	888.187	84%
TOTAL PROGRAMA CONJUNTO						3.642.000	1.726.573	2.161.193	59%