

**FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)**  
**Rapport de mise à jour trimestriel**

<b>Période couverte (Trimestre)</b>	Octobre – Décembre 2011		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	PBF/COM/D-3 (MPTF Office ID00074556): Appui à l'intégration socio-économique des femmes et jeunes filles associées au conflit dans le processus DDR		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	UNFPA		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre (CGSPG/niveau national)</li> <li>- Direction Générale de la Promotion du Genre (DGPG/Anjouan)</li> <li>- Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture d'Anjouan (CCIA),</li> <li>- Ecole Nationale Technique et Professionnelle (Anjouan)</li> <li>- Ecole Nationale de Pêche et de la marine marchande (Anjouan),</li> <li>- Centre d'Encadrement Agricoles (CEA/Anjouan)</li> <li>- PlaNet Finance Madagascar</li> </ul> BIT, OMS, UNPFA, UNIFEM et UNCTAD		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage</b>	02 novembre 2009		
<b>Budget total alloué</b>	700,000 US\$		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	464,945 US\$	<b>% de fonds engagés/ budget total alloué:</b>	66.42%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué</b>	434,875 US\$	<b>% de fonds dépensés/ budget total alloué:</b>	62%
<b>Date de clôture prévue</b>	Mars 2012	<b>Retard éventuel (mois):</b>	3 mois

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p><b>Domaine d'investissement :</b>  <b>Résultats stratégiques (effets sectoriels):</b>          Contribuer à l'insertion socio-économique des femmes et des filles des ex-combattants en complémentarité avec les autres projets ayant trait à la cohésion sociale</p>	<p><b>Domaine de priorité d'investissement :</b>  <b>Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) :</b>          Revitalisation de l'économie en mettant l'accent sur les jeunes à risque et les femmes</p>	
<p><b>Indicateurs pour mesurer les effets</b></p>	<p><b>Résultat attendu 1 :</b>          Les capacités institutionnelles et techniques du Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre à encadrer, coordonner, suivre et diffuser les interventions de promotion des AGR sont renforcées.</p>	<p><b>Contrainte(s) liées au résultat 1 :</b>  <b>Solution(s) proposée(s) :</b>          Aucune</p>
<p><b>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Disponibilité des locaux réaménagés au sein du CGSPG</li> <li>-Souscription d'un abonnement Internet</li> <li>-Nombre d'agents formés dans la conception, la coordination, et l'encadrement des activités de développement en</li> </ul>	<p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Mission de coordination et suivi des activités du projet à Anjouan</i></li> <li>• <i>Organisation d'un atelier de réflexion sur le fonctionnement et l'organisation du CGSPG</i></li> </ul>	

<p>particulier les AGR</p> <p>-Nombre d'agents du CGSPG bénéficiant d'un partage de bonnes pratiques avec un pays ayant une expérience similaire</p> <p>-Nombre de diffusion des émissions produites</p> <p>-Réalisation d'une pièce de théâtre</p> <p>-Nombre de représentations dans l'île</p> <p>-Nombre de réunions de suivi réalisées</p>		
<p>-Nombre de personnes formées à la conception et la mise en œuvre de projets porteurs</p> <p>-Nombre d'ordinateurs mis à disposition de la DGPG</p> <p>-Nombre de coachs recrutés</p> <p>-Souscription d'un abonnement Internet</p> <p>-% des femmes encadrées et suivies par les coachs</p>	<p><b>Résultat attendu 2 :</b> Les groupements d'encadrement des femmes vulnérables ont la capacité de concevoir et mettre en œuvre des projets porteurs qui assurent et restaurent la dignité des femmes, filles et communautés</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Rencontre de sensibilisation des maires et des médiatrices de paix d'Anjouan</i></li> </ul>	<p><b>Contrainte(s) liées au résultat 2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomination d'une nouvelle Directrice régionale de la promotion du genre à Anjouan et difficulté de communication avec les coachs.</li> </ul> <p><b>Solution(s) proposé(e)s :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une prise de contact a été faite avec la nouvelle directrice de même qu'un briefing sur les activités du projet ainsi qu'une rencontre en présence de l'équipe projets, des responsables UNFPA, la DNP et les coachs.</li> </ul>

<p>-% des projets d'AGR conçus par les femmes encadrées</p>		
<p>-% de femmes ayant acquis des capacités en gestion</p> <p>-% des femmes ayant acquis des capacités techniques dans un domaine donné</p> <p>-Nombre d'ateliers de formation en compétences de vie organisés (6)</p> <p>-% de femmes formées en compétences de vie</p> <p>-% de projets d'AGR conçus et financés par l'octroi d'un kit.</p>	<p><b>Résultat attendu 3 :</b></p> <p>Les femmes et filles des ex-combattants FGA et victimes développent des activités génératrices de revenus (AGR)</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Financement de l'activité de formation des 125 femmes bénéficiaires restantes</i></li> <li>• <i>Achat d'une commande de lait en poudre pour les 19 kits de la filière Produits laitiers</i></li> <li>• <i>Distribution des 18 kits pour la filière engraissement bovin et démarrage de 18 AGR</i></li> <li>• <i>Distribution de 19 kits pour la filière Produits laitiers</i></li> </ul>	<p><b>Contrainte(s) liées au résultat 3 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Difficulté dans la compréhension des termes du nouveau partenariat UNFPA-CCIA-PF par la CCIA.</li> <li>- Lenteur dans la distribution des kits.</li> </ul> <p><b>Solution(s) proposé(e)s :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De nouveaux pourparlers ont été tenus de manière à mieux expliquer aux partenaires le contenu du partenariat. Un accord a finalement été conclu.</li> <li>- Une solution alternative (rachat de carburant et location de camion) a été trouvée pour financer la tournée de remise de kits.</li> </ul>
<p><b>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</b></p>		
<p><b><u>Questions :</u></b></p> <p><b>Expliquez brièvement (4 to 5 constats au maximum) dans quelle mesure la performance du projet de 'livrer les produits attendus' contribue aux résultats du PMP ?</b></p> <p>La performance du projet de « livrer les produits attendus » contribuera à l'objectif global de consolidation de la paix dans la mesure où :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– les 200 femmes bénéficiaires du projet, grâce aux formations en gestion et aux formations techniques et professionnelles, disposent des capacités et connaissances leur permettant de développer des AGR profitables à leur famille et à l'ensemble de leur communauté,</li> <li>– par ailleurs, ces AGR leur permettront d'intégrer le circuit économique local et ainsi d'accroître leurs ressources. De même elles</li> </ul>		

enrichiront leur réseau social,

– enfin, le présent projet prévoit qu'à moyen terme, les femmes bénéficiaires bénéficient d'un changement de situation socioéconomique durable leur permettant une autonomisation et une restauration de leur dignité.

**Qu'est ce qui a été prévu d'atteindre en fin 2011, et qu'est ce qui a été réalisé mi-parcours?**

D'ici à la fin 2011 le présent projet prévoit (1) de former 125 femmes supplémentaires dans l'une des trois filières de leur choix parmi l'Élevage, les Produits laitiers ou la Pêche, (2) de doter ces 125 femmes d'un kit de réintégration en fonction de la filière choisie, (3) d'appuyer et d'encadrer les bénéficiaires dans la réalisation de leur AGR, (5) de mener une étude d'impact auprès des bénéficiaires.

A mi parcours, les résultats en la matière ont été partiellement atteints dans la mesure où, pour ce trimestre :

- La formation des 125 femmes se déroulera prochainement, elle est dans l'attente de résultats d'une première enquête destiné à confirmer la faisabilité du choix d'AGR de chaque femme.
- Sur les 75 premiers kits, 37 ont été distribués et 38 sont en cours d'achat.
- L'étude d'impact auprès des bénéficiaires est en cours.

**Donnez des bons et des mauvais exemples de vos pratiques des projets?** Le projet a souffert d'une difficulté dans le dialogue avec certains partenaires mais la force a été de ne pas relâcher les échanges et négociations entre toutes les parties prenantes. En outre, il convient de noter que la visibilité du projet en termes de relai dans les médias a été relancée. Enfin, certaines femmes ayant déjà reçu leur kit de réintégration et démarré leur AGR commencent à faire des bénéfices.

**Comment vous allez améliorer la performance du projet dans l'atteinte des résultats escomptés?**

Il convient de redoubler d'accompagner au mieux les coachs de terrain dans la réalisation de leurs enquêtes ainsi que le partenaire local en charge des formations de sorte à optimiser les sessions de formation et à garantir la réussite des AGR. Par ailleurs, il convient de mener des activités de communication de manière à améliorer la visibilité des actions menées notamment en cette fin de projet.