

Section I: Identification and JP Status

“De la Retórica a la Realidad”: Promoviendo la participación y los presupuestos sensibles a género

Semester: 2-11

País	Nicaragua
Ventana Temática	Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	“De la Retórica a la Realidad”: Promoviendo la participación y los presupuestos sensibles a género
Número de informe	
Período del informe	2-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none">* FAO* OIT* OPS/OMS* UNDCF* PNUD* FNUAP* UNICEF* ONU Mujeres* PMA

Socios Ejecutivos

- * INATEC
- * INIDE
- * INIFOM
- * INIM
- * INSS-MIFAM
- * MAGFOR
- * MHCP
- * MIFIC-INPYME-FNI
- * MINSA
- * MITRAB

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

ONU Mujeres	\$1,204,606.00
FAO	\$476,685.00
PMA	\$361,286.00
FNUAP	\$1,653,193.00
OPS/OMS	\$781,586.00
UNDCF	\$629,471.00
UNICEF	\$587,751.00
PNUD	\$625,522.00
OIT	\$1,679,900.00
Total	\$8,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

ONU Mujeres	\$1,204,606.00
FAO	\$476,685.00
PMA	\$361,286.00
FNUAP	\$1,653,193.00
OPS/OMS	\$781,586.00
UNDCF	\$629,471.00

UNICEF	\$587,751.00
PNUD	\$625,522.00
OIT	\$1,679,900.00
Total	\$8,000,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

ONU Mujeres	\$55,312.00
FAO	\$44,963.00
PMA	\$10,711.00
FNUAP	\$1,413.00
OPS/OMS	\$16,454.00
UNDCF	\$0.00
UNICEF	\$111,815.00
PNUD	\$37,920.00
OIT	\$82,549.00
Total	\$361,137.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

ONU Mujeres	\$1,122,864.00
FAO	\$431,722.00
PMA	\$350,575.00
FNUAP	\$1,495,574.00
OPS/OMS	\$751,165.00
UNDCF	\$629,471.00
UNICEF	\$469,069.00
PNUD	\$583,947.00
OIT	\$1,514,955.00
Total	\$7,349,342.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participación en los gastos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contraparte		\$188,623.00	\$104,510.00	\$84,113.00	\$0.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
Directos	5,826	5,580	Ciudadanos	Alfabetización y educación escolar de mujeres y niñas
Directos	23,098	25,932	Ciudadanas	Planificación, presupuesto y prestación de servicios con enfoque de género
Directos	26,436	20,310	Niños	Seguridad alimentaria y nutrición

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

Los resultados generados por el PCG, se reflejan en el mejoramiento de las capacidades de las mujeres para lograr una mejor gestión de recursos para que sus proyectos se incorporen en los presupuestos municipales. Las mujeres, sus parejas, hijos e hijas, tienen una visión distinta de sus roles y están aportando significativamente al desarrollo político, económico y social de sus comunidades. Se han incorporado las prácticas de género en las instituciones socias del programa y se han generado nuevas metodologías, políticas de género, manuales presupuestarios con prácticas de género a nivel nacional, prácticas de control social y otros instrumentos con indicadores de género para evaluación del desempeño. El INIM como Institución Líder de la Política de Género ha dinamizado su actuación, se ha posicionado y ha obtenido un mayor reconocimiento de su rol, generándose desde las localidades una mayor demanda para el acompañamiento técnico a las Instituciones Públicas y a las mujeres organizadas en los territorios.

Progreso en resultados

Se han fortalecido las capacidades de las 9,595 mujeres en los 15 municipios mediante el empoderamiento y participación activa de las mismas en la implementación de las prácticas de género en lo económico, social y político.

A nivel municipal se han fortalecido las capacidades de los funcionarios ,gobiernos municipales generando de esta forma mayor compromiso en la implementación de las prácticas de género. Han asignado presupuesto como contrapartida para proyectos para mujeres. Se han mejorado las condiciones de las mujeres y sus parejas.

Se ha logrado avances significativos en la institucionalización de las prácticas de género desde la validación los manuales para la incorporación de género en del ciclo presupuestario (formulación, programación de la ejecución, seguimiento y evaluación), capacidades fortalecidas en el personal y el compromiso de su implementación en el MHCP, MITRAB.

Progreso en productos

Efecto 1: Se han fortalecido las capacidades de las 9,595 mujeres en los 15 municipios mediante el empoderamiento y participación activa de las mismas en la implementación de las prácticas de género, obteniéndose los siguientes resultados: a) 395 mujeres beneficiadas con el fondo de crédito con resultados positivos, medibles y con nuevos conocimientos adquiridos a través de cursos de especialización de desarrollo empresarial y de redes horizontales con prácticas de género; b) 250 mujeres capacitadas en paquete Windows e internet (instaladas 14 aulas informáticas acceso a TIC); c) 470 mujeres beneficiarias del bono productivo fueron capacitadas en buenas prácticas agrícolas y participaron en ferias locales; d) se rehabilitaron y equiparon seis CDI, en los cuales se atendieron 800 niños y niñas; e) Se incrementó el acceso a servicios de atención en SSR a 500 mujeres, lo que hace un total de 6,213 mujeres atendidas, incluyendo víctimas de violencia sexual e intrafamiliar; f) se capacitaron en masculinidad y género a 1,068 personas entre personal del MINSA y parejas de las mujeres; g) se rehabilitaron y equiparon tres nuevas casas maternas albergando a más de 600 mujeres y se firmaron cuatro convenios con alcaldías y con la empresa privada para apoyar las casas maternas. Además, Nicaragua fue premiada por CIFAL "Las Américas 2011" por el trabajo que realizan las casas maternas para apoyar la reducción de la mortalidad materna; h) se realizaron 12 ferias de la salud con brigadas móviles en cada municipio que hicieron pruebas de detección del cáncer cérvico-uterino; i) se organizaron en redes comunitarias de atención y prevención de la violencia contra las mujeres a 481 mujeres, 284 hombres de la

comunidad y 765 hombres de las unidades de salud; j) se fortalecieron las capacidades de 1,640 mujeres productoras para que puedan incidir en la incorporación de sus proyectos en los presupuestos municipales; y k) participaron 46,881 mujeres en los procesos de consultas para la elaboración de los presupuestos con prácticas de género y en la formulación de políticas locales de equidad de género.

Efecto 2:

Se mejoraron las condiciones de vida de 9,728 mujeres de forma directa con 16 nuevos proyectos cofinanciados por los gobiernos municipales de 14 alcaldías (techo digno, bienes para actividades económicas y agrícolas, acceso a servicios de agua potable, disminuyendo el tiempo dedicado por las mujeres a esta tarea, otros proyectos accesibilidad vial y la creación de cursos vocacionales). También se fortalecieron las capacidades de 26 hombres y 34 mujeres de las 15 alcaldías y gobiernos locales en el sistema de información municipal con indicadores de género. Se incorporaron las prácticas de género en diversos instrumentos: i) planes de Inversión Municipal; ii) presupuestos municipales; iii) en el sistema de evaluación al desempeño municipal. También se aplicó la metodología con prácticas de género en el sistema de planificación municipal y desarrollo Humano y el manual de control social en 13 municipios, se oficializaron 14 ordenanzas municipales que institucionalizan la metodología de planificación con prácticas de género en 14 municipios y se fortalecieron las capacidades de 1,345 funcionarios de las municipalidades. Así mismo, se incrementó la participación de mujeres y hombres en los congresos de consulta para la formulación del presupuesto del 2012, donde 443 mujeres lideresas sustentaron sus propias propuestas y negociaron con los gobiernos municipales para que se incorporaran en el presupuesto municipal. (ver anexo matriz de tipos de proyectos por municipio)

Efecto 3:

Se ha logrado avances significativos en la institucionalización de las prácticas de género desde la validación los manuales para la incorporación de género en del ciclo presupuestario (formulación, programación de la ejecución, seguimiento y evaluación), capacidades fortalecidas en el personal y el compromiso de su implementación en el MHCP, registro de indicadores de género en el sistema de seguimiento físico financiero (SISEF ver anexos), generación de reportes de ejecución a través del SIGFA del MHCP, el cual registra el gasto destinado a mujeres y hombres en los programas definidos en la estructura programática de los presupuestos del Ministerios de Salud y Trabajo. Esto permitirá realizar el análisis del gasto sensible al género en el Presupuesto de la República y la programación del presupuesto público con equidad. Otros logros fue la consolidación y fortalecimiento de las unidades y las comisiones de género del MHCP, MITRAB y la Asamblea Nacional; propuesta de incorporación de prácticas de género en la ley 550, de Administración Financiera y Régimen Presupuestario; la formulación e implementación de políticas de género en 8 municipios, con el apoyo del INIM, incluyendo la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y el municipio de Bluefields; el fortalecimiento de las Secretarías Regionales de la Mujer de la RAAN y la RAAS con el apoyo de INIM, lo que ha contribuido al incremento de la participación de las mujeres en las toma de decisiones en los presupuesto y planes de inversión municipal.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

a) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha validado sus instrumentos para incorporar género en el presupuesto de mediano plazo y el marco de gasto institucional y ha constituido la Comisión de Género para asegurar la continuidad de la institucionalización de las prácticas de género.

b) Se están articulando acciones entre INIM, MHCP, PNUD, UNFPA, ONU MUJERES para concretizar la propuesta de modificación de Ley No. 550 de Administración Financiera y Régimen Presupuestario elaborada por el PCG y mantener el cabildeo con la Asamblea Nacional.

c) Con el apoyo de INIM, el Banco Produzcamos y el MIFIC, se está trabajando una propuesta para el uso de los fondos generados por el PCG, incorporando la atención integral a las mujeres que en el futuro se financien con el fondo revolviente de micro créditos y se están considerando otras experiencias rurales..

d) INIM ha trabajado con las secretarías de la mujer de cada municipio líneas de trabajo para fortalecer y potenciar la institucionalización de las prácticas de género, retomando las buenas prácticas generadas por el PCG.

e) Los Gobiernos Municipales y Regionales están promoviendo la articulación entre actores para complementar acciones y recursos que fortalezcan la inclusión de las prácticas de género en los proyectos, CDI y en la operativización de las políticas municipales de equidad de género con el apoyo con una contrapartida de presupuesto municipal y competencias que tienen otros actores.

f) MAGFOR ha identificado las buenas prácticas y ha definido líneas de trabajo con la promotora solidaria de las mismas mujeres para garantizar la asistencia técnica y hacer rentables su actividad económica. En la divulgación de las buenas prácticas se tomará en cuenta otros espacios de donantes para dar a conocer la experiencia como es en la mesa de donantes de PRORURAL para armonizar y fortalecer la perspectiva de género dentro de PRORURAL.

g) Se están sistematizando las buenas prácticas y lecciones aprendidas generadas con el PCG, cuyo objetivo es promocionar todas las buenas prácticas y retomar acciones que ayuden a la

Sostenibilidad. Se trabajará una propuesta que involucre diversos actores para evidenciar las buenas prácticas, movilización de recursos entre otros.

h) La Comisión de Género del Ministerio del Trabajo, ha promovido capacitaciones en Género a nivel interno a todas aquellas personas que no hayan recibido capacitación en esta temática.

i) INPYME ha institucionalizado paquetes de capacitación en cursos de especialización a mujeres emprendedoras, considerando las prácticas de género y proceso de comercialización y calidad de los productos de las mujeres que recibieron crédito con el programa.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Administración (Contratos públicos, etc.) / Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

El atraso en las rendiciones de fondos por parte algunas Instituciones y los procedimientos y gestiones administrativas de parte algunas agencias, limita la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Trabajo.

Algunos procesos y mecanismos de gestión por parte de las agencias de cooperación, originaron retrasos en los desembolsos.

Algunas instituciones no cuenta con delegaciones descentralizadas en la Costa Caribe. Esto ocasiona limitaciones en la gestión de actividades y productos y el seguimiento y acompañamiento técnico, incremento en los gastos operativos y atrasos en la ejecución por los procesos de desembolsos desde el nivel central hasta la municipalidad.

Ejemplo,: CAMIPYME-Programa Usura Cero con la entrega del fondo de crédito.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

El acceso y altos costos que implica movilizarse en la Costa Caribe y la ausencia de delegaciones en el municipio de la Cruz de Río Grande han demorado las colocaciones de los fondos.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Se ha revisado el comportamiento de la ejecución física financiera de manera conjunta, instituciones, agencias y la Unidad Coordinadora, y se han tomado decisiones para acelerar la ejecución y fortalecer los resultados esperados, como es el caso INIDE-UNFPA, INIDE-UNICEF e INIFOM y el INPYME-USURA CERO y BANCO PRODUZCAMOS.

Ha habido flexibilidad en buscar otros mecanismos como el reembolso de gastos por ejecución de actividades INATEC-INPYME-ONUMUJERES para avanzar en la ejecución.

Mantener como una prioridad la promoción, consenso, apropiación y alineamiento de las acciones generadas por el Programa que están siendo incorporadas a los planes y presupuestos de las instituciones para su institucionalización y continuidad de implementación en los siguientes años

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

•Estudio conjunto entre los siguientes Programas Conjuntos: de Género; Cultura y Gobernabilidad; y Juventud, Empleo y Migración con el objetivo de definir de manera integral estrategias para el destino, uso y manejo de los Fondos Revolventes para microcréditos, asegurando la sostenibilidad de estos y su articulación con la política de género y la Ley de Igualdad de Derechos y oportunidades (LIDO).

•La articulación de las iniciativas del Programa Conjunto con otros programas y proyectos incluidos en el UNDAF financiados por las Agencias con otros fondos y en correspondencia a las prioridades establecidas en las políticas públicas y en el Plan de Desarrollo Humano del Gobierno.

•Implementación de acciones del plan de Comunicación e Incidencia para todos los programas conjuntos en las regiones autónomas de la Costa Caribe.

•Acciones consensuadas entre agencias para la divulgación y promoción de las buenas prácticas generadas por los PCG –F-ODM.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
-------------	---------------------	------------------	------------------------	------------------------

Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	4	4	Informe, Contratos Planes operativos	Unidades o Áreas de Contrataciones
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	2	2	Informe de Consultoría	Unidad Coordinadora PCG
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	3	3	Informes de misión	PNUD, UNFPA, UNCDF

Se realizaron contrataciones por parte del PNUD-ONUMJERES, OIT, UNICEF, UNCDF, para la ejecución de la sistematización de las buenas prácticas, realización de video de testimonios del efecto 1 y 2. Igualmente UNFPA-PNUD complementaron resultados del efecto 1 y 3.

Se realizó una segunda consultoría respecto a las medidas para el uso y manejo de los fondos Revolventes para micro créditos en tres PC de Género, Cultura y Gobernabilidad y Juventud.

Se realizaron 3 misiones a los municipios por parte de las agencias (PNUD, UNFPA,) y una misión de la sede de UNCDF

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
 Ligeramente involucrados false
 Bastante involucrados false
 Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
 Gestión: Presupuestos
 Gestión: Contratación pública
 Gestión: Prestación de servicios

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Lo lidera el Instituto Nicaragüense de la Mujer y el UNFPA, Agencia líder. Se realizan 4 reuniones de la Comisión Coordinadora (en el semestre) y 6 reuniones de los Equipos Operativos por Efectos de forma mensual. Ha sido una práctica articular y complementar acciones y recursos entre los efectos. Han sido un espacio importante en la gestión del conocimiento y de monitoreo del Programa.

Numero de reuniones del CGP

Se desarrollaron 4 reuniones de julio a diciembre 2011

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios

Organizaciones:(productores ,organizaciones locales como Oyanka, Red Territorial para disminuir la violencia en Jinotega, ODESSAR,ABEJA,FUNDEC,COMUNIDAD INDIGENA, WANKI, Fundación Padre Fabreto, población organizada en cooperativas, CPC

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados false
Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

En el Instituto Nicaraguense de la Mujer.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

1.El gobierno de Nicaragua tiene en su agenda nacional trabajar de acuerdo a las prioridades del país, a sus lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y necesidades del territorio con participación de la población, el sector privado y la cooperación. Actualmente se ejecutan 6 programas conjuntos con fondos de los ODM a través del SNU en el marco de la restitución de los derechos que se evidencian en el acceso de las mujeres a bienes, servicios, conocimientos, como también a construir nuevas masculinidades desde sus propios programas y modelos.

2.Existe un alineamiento y armonización de la cooperación con los ejes de desarrollo del país, y los ejes de la cooperación que se evidencian con la ejecución de los programas del gobierno. Además existe apropiación de ambos, Gobierno y SNU de trabajar de forma conjunta como un mecanismo de país. En la ejecución del PCG se ha

evidenciado la armonía, alineación y apropiación de las instituciones desde sus políticas públicas, leyes y competencias que han sido facilitadores para trabajar con las agencias.

3.La ejecución financiera del PCG responde a la lógica institucional y financiera ya existente, tomando en cuenta los procedimientos operativos del Gobierno y de las Agencias.

4.Las buenas prácticas desarrolladas por el PCG han sido un impulsor para ajustar líneas de trabajo que profundicen la institucionalización de las prácticas de género y el dinamismo y posicionamiento de INIM como institución rectora de la política de género y de otras instituciones como Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Agricultura y ganadería y forestal (MAGFOR) y el INIFOM.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La implementación del plan de comunicación ha servido para promocionar los ODM, 1 3 y 5 y su importancia en el desarrollo, para visibilizar su contribución a través del PCG en el empoderamiento y autonomía de las mujeres, también en la sensibilización a autoridades municipales y nacionales para que asignen contrapartidas presupuestarias para proyectos de inversión para mujeres. Esto se ha logrado mediante la realización de diversos mecanismos y productos:

- Viñetas radiales, videos, boletines informativos, diferentes publicaciones (como Constitución Política, brochur, banner y afiches, publicaciones de; leyes, ruta de empoderamiento. política de género, cartilla popular de género, camisetas, mantas, planificador donde se promociona lo que son las prácticas de género).
- Ferias de conocimientos de las buenas prácticas que sirvió de generador de conocimiento entre las mujeres y fortalecer sus aprendizajes y de fortalecimiento en la articulación entre las instituciones y organizaciones locales.

A nivel de la página web se ha actualizado su información resaltando todo aquel material que ha sido publicado y las buenas prácticas. www.pcg.org.ni

Sistematizaciones de las buenas prácticas del programa con el interés de presentar los resultados de sus prácticas de impacto y los conocimientos adquiridos por las mujeres, a nivel individual y familiar. También esto ha permitido visibilizar y rescatar los aprendizajes, lecciones aprendidas y las recomendaciones institucionales, interagencial a nivel local y nacional del trabajo en conjunto para el empoderamiento y el proceso de presupuestación con los y las actores de cooperación.

La realización de estas actividades ha permitido a las instituciones y agencias participar de forma conjunta y visibilizar sus logros y avances en la institucionalización de las prácticas de género dirigido a todo público desde las mujeres participantes del programa como población en general que ha visitado estos espacios y que también han tenido acceso a publicaciones generadas por INIM con apoyo del PCG.

Para enfocar más los logros generados por el PCG-F-ODM se elaborará un plan de promoción divulgación y visibilización de las buenas prácticas en los primeros días de enero 2012, con el ánimo de que se asuman compromisos para la sostenibilidad de estas en los diferentes niveles: Nacional, Regional, Municipal, Comunitario y territorial y la búsqueda de recursos ante otros donantes como también lograr compromisos con los tomadores de decisión

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Estas alianzas han servido para complementar acciones y apoyarse mutuamente en alcanzar los resultados esperados por las mujeres. Los gobiernos municipales han sido impulsores de estas alianzas en los municipios con apoyo de OIT y la coordinación del programa.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa 2

Coaliciones/redes sociales 4

Grupos ciudadanos locales 3

Sector privado 13

Instituciones académicas 2

Grupos de comunicación y periodistas 5

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Las instituciones han desarrollado toda una iniciativa, además de brindar información han promovido campañas de salud, pruebas de VIH, exámenes especiales para mujeres y charlas relacionadas a buscar mecanismos para reducir la violencia.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1. Fortalecidas las capacidades de las mujeres de los 15 municipios para su empoderamiento y participación plena desde la aplicación de las prácticas de género en el ámbito económico, político y social.	9595	1.1. 50% de mujeres están en cargos de representación Comunitaria y municipal.(Mapeo por municipios)	
		1.2. 9,595 de mujeres organizadas y participando en las actividades económicas, Políticas y sociales.	
		1.3. 528 mujeres del BPA Y 20,310 niños y niñas del PCG mejoran su estado alimentario y nutricional.	
		602 Mujeres han diversificado su producción agrícola	
		895 Mujeres son propietarias de microempresas	
		14 CDI equipados, remodelados, creados y/o habilitados para hijos/hijas de madres trabajadoras	
		5,713 mujeres entre ellas, microempresarias en edad reproductiva que incrementan su acceso a servicios de SSR.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
--------------	---------------	------------------	-------

2. Incorporadas prácticas de género en la formulación e implementación de planes de desarrollo municipal y de presupuestos por resultados en 15 municipios del país

63945

2.1- 15 municipios que incorporan en su plan de desarrollo municipal las propuestas elaboradas en función de la equidad de Género.

2.2 - 31 proyectos ejecutados en el municipio que incorporan prácticas de género.

2.2..1 14 municipios que han aprobado ordenanzas municipales para incorporar prácticas de Género en planes y presupuestos municipales

2.3 El INIDE y los Municipios publican informes con enfoque de género

2.4- 63,945 mujeres que participan en las discusiones de los Planes y Presupuestos

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

3. Incorporadas prácticas de género en las políticas, planes y Presupuestos nacionales, particularmente en los Ministerios de Salud y Trabajo, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en estos ámbitos, la autonomía económica de las mujeres y la disminución de la violencia de género.

3865

3.1 MINSA implementa en su presupuesto nacional, acciones relacionadas a prácticas de género.

3.2 MITRAB implementa en su presupuesto nacional, acciones relacionadas a prácticas de género

3.3 - 9 programas incorporan prácticas de género en los presupuestos del MINSA y MITRAB

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Objetivo de impacto. Garantizado el ejercicio pleno de los derechos de las personas a través de la institucionalización de prácticas de género en el ámbito nacional y local.

La promoción de los derechos de las mujeres, el empoderamiento, la autonomía plena de las mujeres desde el acceso a bienes y servicios con prácticas de género ha ubicado al PCG en una estrecha relación con todos los ODM, evidenciándose en el área de fortalecimiento institucional, seguridad alimentaria, combatir la violencia, desarrollo económico a través capacitación, crédito y proyectos de mujer, salud sexual y reproductivo y presupuestos públicos al nivel municipal y nacional. Además la implementación de estrategias de articulación, creación de alianzas locales para la complementariedad de las acciones está vinculado con el dialogo y el involucramiento de otros sectores de los municipios, todo en función de la restitución de derechos.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integración de las cuestiones de género en la formulación de políticas y mejora de los sistemas legales que reconocen y garantizan los derechos de las mujeres

1.1 Número de normas, políticas o planes adoptados que abordan explícitamente cuestiones vinculadas a la discriminación de género y promueven la igualdad de género y/o el empoderamiento de la mujer

Políticas

Núm. Nacional	4
Núm. Local	6

Normas

Núm. Nacional	7
Núm. Local	16

Planes

Núm. Nacional	1
Núm. Local	14

1.2 ¿Se encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el país (particularmente CEDAW)? Por favor, especificar.

Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

Nicaragua ha logrado avances importantes en materia de igualdad de género, en el plano normativo, en la construcción de una cultura de derechos en correspondencia con la CEDAW y Belen Do Pará. Tanto las leyes como políticas, planes y programas impulsados por este gobiernos tiene un enfoque integral, porque con la implementación de los programas emblemáticos del Gobierno ha contribuido a mejorar condiciones de las mujeres y la familia, desde un techo digno, bienes y servicios en la salud, en el bono productivo alimentario, programa Usura Cero, la atención en la salud sexual reproductiva, programas para los más chiquitos para que las mujeres pueden ejercer sus actividades económicas y sus hijos estén un lugar seguro.

Avances normativos e institucionales

- Ley de fomento y Regulación de Microfinanzas, donde expresa en su arto 28 que “el Banco de Fomento de la Producción canalizará recursos micro créditos con políticas flexibles y fácil acceso.
- Manuales y guía de marco de gasto institucional del presupuesto de mediano plazo de la república de Nicaragua
- Ley 717 “Creadora del Fondo para la Compra de tierras con equidad de género para mujeres para mujeres rurales. Y su Reglamento”
- Ley de Responsabilidad Paterna y Materna (Ley No. 623)
- Ley de Reforma y Adición al Decreto No. 862 "Ley de Adopción" (Ley No. 614)
- Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades (Ley No. 648) y su Reglamento
- La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (ENSSR, 2007-2015)
- El Plan Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Sexual (VIFS), vigente entre 2001 y 2006, suscrito por 12 instituciones del Estado nicaragüense y 3 organismos de la sociedad civil y rectorado por el Instituto Nicaragüense de la Mujer (INIM),
- Ampliación de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescentes (CMNA)
- Elaboración de 6 Políticas Municipales de Género en los municipios
- Aprobación de Agenda parlamentaria de las Concejalas del CRAAS (2008)
- Campaña contra la Violencia “Mi Vida Vale Más (2007). Red de Mujeres Contra la Violencia.
- Acciones de promotoría de diferentes colectivos y grupos de mujeres
- Elaboración de 14 Estrategias de Incidencias de los Municipios participantes en el PCG
- Elaboración de la Política de Género de la RAAS
- Elaboración de la Política de Género de la Corte Suprema de Justicia
- Elaboración de la Estrategia de Género del MIFIC
- Resoluciones ministeriales en constitución de las unidades de género y consolidación de las existentes
- Política presupuestaria con lineamientos para la incorporación de género en el Presupuesto de la República.

Las leyes mencionadas representan avances normativos, que facilitan el cumplimiento del ODM 3: “Promover la igualdad de género y habilitar a las mujeres”. Asimismo, en consonancia con la Ley 648, en 2008 fue divulgado el borrador general de la Política de Género del Gobierno, enunciando la igualdad de hombres y mujeres como un derecho humano y una necesidad estratégica para la profundización de la democracia y la construcción de una sociedad más justa (INIM: 2008). También otras leyes apuntan a favorecer a sectores (hombres y mujeres) de escasos recursos que tengan acceso a fondos con políticas flexibles y de fácil acceso

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Reforma de la justicia
Salud
Derechos laborales
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de género
Violencia de género
Presupuestos sensibles al género

Comentarios

Están relacionadas a garantizar las contrataciones de hombres y mujeres en igualdad de condiciones en el ámbito laboral, otras a la salud de las mujeres.

Nivel institucional están relacionadas para mejorar la eficiencia en términos de trabajar con enfoque de derechos de equidad de género y garantizar hacia la población eficacia en llevar a cabo acciones que restituyan derechos de las personas, reflejado en los presupuestos en 9 programas de MITRAB, MINSA, como también en promover la institucionalización de las practicas de genero en presupuestos municipales y nacional.

La creación de nuevas normas, planes, reglamento están orientados a mejorar condiciones de vida de los sectores más empobrecidos a través de programas especiales del gobierno.

1.4 Presupuestos públicos asignados a políticas o intervenciones en materia de igualdad de género antes de la ejecución del programa conjunto

Presupuesto Nacional

Total 250.000 \$ USD

Presupuesto Local

Total 188,623\$ USD

1.5 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a políticas o programas de igualdad de género desde el comienzo del programa hasta ahora

Presupuesto Nacional

% En total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% En total

% Inspirado por el programa conjunto

1.6 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, políticas o planes

Ciudadanos	46,881 mujeres	
Instituciones públicas nacionales		11
Instituciones públicas locales		27
Instituciones privadas	13	

1.7 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones informadas en cuestiones relacionadas con el género

Instituciones públicas

Núm. Total 17

Instituciones privadas

Núm. Total 13

Funcionarios

Núm. Total 704
 Núm. Mujeres 465
 Núm. Hombres 239

Ciudadanos

Núm. Total 51563
 Núm. Mujeres 46881
 Núm. Hombres 4682

2 Se ha reforzado la participación de las mujeres en la vida económica y en la toma de decisiones públicas de su comunidad y/o país

Budget

National budget
 Total Local budget

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights

No. women 3688
 No. urban 1199
 % Ethnic group 19
 Specify

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries' wellbeing through the improvement of economic rights/income generation

Health and/or sexual and reproductive health

Food security and nutrition

Reduce vulnerability

Education

Las mujeres ahora tienen otras oportunidades de mercado y mayor demanda de sus productos.

Sus parejas están siendo capacitadas y han mejorado su relación.

Tienen ingresos que les permite consumir otros productos.

Se han prevenido casos de muerte en mujeres por el cáncer cèrvico uterino debido al acceso de los servicios de salud sexual reproductiva, mayor acceso a métodos anticonceptivos y educación y capacitación en autocuidado y salud materna.

Sabemos que han cambiado algunos patrones alimentarios con el acceso a los huertos escolares. No se ha medido su incidencia en los aspectos nutricionales de las mujeres.

2.1 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos económicos

Núm. Mujeres	3688
Núm. Urbano	1199
% Grupo étnico	3
Núm. rural	2489

2.2 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han mejorado sus ingresos

Núm. Mujeres	1613
Núm. Urbano	1085
% Grupo étnico	3
Núm. rural	528

2.3 En función de los datos disponibles, indique cómo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos económicos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto)

Salud y/salud sexual o reproductiva
Seguridad alimentaria y nutrición
Reducción de la exposición a la violencia de género
Educación

Comentarios

2.4 Número de mujeres que han pasado a ocupar cargos públicos de responsabilidad política con el apoyo del Programa Conjunto

Núm. Total	66
Núm. Urbano	28
% Grupo étnico	3
Núm. Nacional	35
Núm. Local	28

3 Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/niñas y mejorado el apoyo ofrecido a las víctimas de la violencia de género

3.1 Número de mujeres/niñas con acceso a servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto

Núm. Total	2946
Núm. Mujeres	
Núm. Niñas	
Núm. Urbano	
Rural/Indígena	

3.2 Número de mujeres/niñas que han utilizado servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto

Núm. Total
Núm. Mujeres
Núm. Niñas
Núm. Urbano
Rural/Indígena

3.3 Variación (%) en los casos de violencia de género denunciados a la policía desde el inicio del Programa hasta este momento

4 Aumento de la sensibilización sobre cuestiones de igualdad de género y de defensa y promoción de la misma

4.1 Número y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilización y defensa y promoción de la perspectiva de género

Funcionarios 1491

Número a nivel nacional 771, incluyendo diputados de la comisión económica de la Asamblea Nacional. Número a nivel local 403, entre ellos personal técnico y gobiernos municipales.

Los congresos de consultas de presupuestos, políticas de género y planes de inversión ha sido con mas participación de mujeres.

Instituciones privadas 18

Número a nivel nacional 771, incluyendo diputados de la comisión económica de la Asamblea Nacional. Número a nivel local 403, entre ellos personal técnico y gobiernos municipales.

Los congresos de consultas de presupuestos, políticas de género y planes de inversión ha sido con mas participación de mujeres.

Organizaciones comunitarias 15

Número a nivel nacional 771, incluyendo diputados de la comisión económica de la Asamblea Nacional. Número a nivel local 403, entre ellos personal técnico y gobiernos municipales.

Los congresos de consultas de presupuestos, políticas de género y planes de inversión ha sido con mas participación de mujeres.

Líderes religiosos 3

Número a nivel nacional 771, incluyendo diputados de la comisión económica de la Asamblea Nacional. Número a nivel local 403, entre ellos personal técnico y gobiernos municipales.

Los congresos de consultas de presupuestos, políticas de género y planes de inversión ha sido con mas participación de mujeres.

Otros, especificar

Número a nivel nacional 771, incluyendo diputados de la comisión económica de la Asamblea Nacional. Número a nivel local 403, entre ellos personal técnico y gobiernos municipales.

Los congresos de consultas de presupuestos, políticas de género y planes de inversión ha sido con mas participación de mujeres.

Número a nivel nacional

Número a nivel local

4.2 Indicar los medios de comunicación/acciones de sensibilización empleados/as

Periódico y prensa escrita

Radio

Televisión

Actividades comunitarias

Escuelas

Se han potenciado los medio slocales desde las alcaldias municipales para divulgar loslogros y beneficios en las mujeres y la contribucìon de los ODM.

a. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Periodo Enero a Diciembre 2011

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
IMPACTO Garantizado el ejercicio pleno de los derechos de las personas a través de la institucionalización de prácticas de género en el ámbito nacional y local	Porcentaje de mujeres que se les restituyo derechos con el PCG que opinan que esto les ha mejorado sus condiciones de vida.	Se valorara si son o no atribuibles al PCG. Y mide los cambios alrededor de los siguientes derechos: Derecho Participación ciudadana: En la encuesta de línea de base la percepciones que existen 77.	Meta: 80% de las mujeres beneficiadas con el programa opinan que mejoraron su nivel de vida en alguno de los ámbitos (económico, social, personal). Meta Participación Ciudadana: 50% de los cargos de representación municipal y comunitaria son femeninos. Meta Trabajo Digno: 50% opinan que los trabajos que realizan las mujeres son dignos o muy dignos. Meta Seguridad				Análisis comparativo de resultados de línea de base con resultados de evaluación final	Evaluación final	Comisión Coordinadora del Programa		

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
		1% espacios para mujeres, pero un 59.5% perciben en las instituciones tiende a rechazar o tener poca aceptación de las propuestas femeninas. Derecho Trabajo Digno: Un 42% opinaron que los	Alimentaria: el								
		Trabajos realizan son Dignos o muy dignos. Un promedio del 28.6% de mujeres tiene condición de	50% de los promotores/as municipales perciben poca o muy poca Seguridad alimentaria hacia								

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
		trabajo informal o temporal. El 44% de las mujeres mayores de 10 años realizan labores domésticas no remuneradas. El 60.3% opinaron que las condiciones de financiamiento de nada o poco favorables. Derecho Seguridad Alimentaria: 65.4% de promotores/as municipales	su hijos/as. Meta Salud Sexual Reproductiva: el 67% de los funcionarios/as de salud opinan que los servicios de SSR en su municipio Son pocos.								

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
		<p>existen poca o muy poca atención de seguridad alimentaria hacia a sus hijos/as.</p> <p>Derecho Salud Sexual Reproductiva: 72.8%</p> <p>funcionarios/as de salud opinan que los servicios de SSR son pocos. Y el tipo de Violencia que más perciben en la comunidades contra las mujeres es la verbal y psicológica con 28.1%. Y en segundo lugar la violencia verbal y</p>									

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
		psicológica con niños/as 21.8%. Tasa fecundidad 3.6 hijo/as por mujer.									
EFFECTO 1. Fortalecidas las capacidades de las mujeres de los 15 municipios Para su empoderamiento y participación plena desde la aplicación de Las prácticas de Género en el ámbito económico ,	1.1. %de Mujeres que están encargos de representación comunitaria y municipal	59.5%promotores/as municipales perciben que las instituciones tienden a rechazar o tener poca aceptación de las propuestas femeninas. Un 77.1opinante existen espacios para la mujer en las políticas, planes y presupuestos. Entre las brechas los	50% de mujeres en cargos de representación comunitaria en el último año del programa.	-	50% de Mujeres en cargos de representación comunitaria y municipal en 2011.	50 % según sistema	Registros de la Alcaldía. Reportes de visitas de seguimiento a Municipios Línea de base	Reportes De monitoreo.	Coordinadores De efectos integrantes de la Comisión Coordinadora del Programa	Que las nuevas autoridades Electas en las próximas elecciones municipales se comprometan con las acciones del Programa.	La Política del Gobierno central es de promover el 50% de participación femenina en los cargos de representación comunitaria Y municipal..Esta meta se ha cumplido.

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
		Grupos focales									
Político y social.		señalan, que el machismo de sus parejas les impide participar, que existen prejuicios en algunas comunidades de la participación femenina, celos profesionales de parte de varones en algunas instituciones y falta de sensibilización sobre los derechos de las mujeres.									
	1.2. Número de mujeres organizadas y	Cero(0)	Un total de 3,712 mujeres organizadas, formadas y atendidas	1,705 mujeres iniciaron o fortalecieron su actividad	2007 mujeres	9,595 mujeres	Reportes de Visitas de seguimiento	Reportes De monitoreo.	Coordinadores De efectos, instituciones líderes por	Que el clima electoral no afecte la concertación	La meta se ha sobre.cumplido debido a diversas estrategias implementadas

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
	participando en las actividades económicas, políticas y sociales con el programa.		sistemáticamente: <ul style="list-style-type: none"> • 250 mujeres atendidas con Bono Productivo Agropecuario (BPA). 	económica y productiva.		528 BPA	ento a Municipios		efecto e integrantes de la Comisión Coordinadora del Programa	n de actores.	por el Gobierno.
			<ul style="list-style-type: none"> • 617 mujeres atendidas con microcréditos. • 370 mujeres microempresarias capacitadas en Tecnologías de Información (TIC). • 150 mujeres organizadas en redes empresariales, con asistencia técnica y capacitación. • 1,800 mujeres atendidas en SSR., con seguimiento 			395 Microcréditos 250 mujeres capacitadas en TIC 126 mujeres organizadas en redes 6,213 atendidas en SSR 1640 mujeres					

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
			<p>sistemático en las comunidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> 75 mujeres lideresas formadas en género y desarrollo 			formadas en G y D					
			<ul style="list-style-type: none"> 450 mujeres capacitadas incidiendo en las políticas municipales 			443 incidiendo En las políticas municipales					
	1.1.3 No. de Mujeres y niños del PCG mejoran su estado alimentario y nutricional.	428 BPA a mujeres Jefes de familias (Bonos Vaquillas, gallinas y materiales vegetativos). 6,330 niños y niñas mejoran su situación alimentaria y nutricional	528 mujeres Beneficiarias del BPA mejoran su situación de seguridad alimentaria al final del programa. 20,535 niñas y niños mejoran su situación alimentaria y nutricional con los huertos escolares en las Escuelas.	528 mujeres beneficiarias del BPA, que mejoraron su situación de seguridad Alimentaria y nutricional. 26,436 niños y niñas mejoran su situación alimentaria y	250 mujeres beneficiarias del BPA mejoran su situación de seguridad alimentaria 26,436 niños y niñas	528 mujeres de BPA 20,310 niños y niñas.	Reportes de Visitas de seguimiento a Municipios	Reportes De monitoreo.	Coordinadores De efectos integrantes de la Comisión Coordinadora		La entrega del BPA se cumplió en un 100% y la atención niños y niñas con huertos escolares fue de un 99.1%

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
		con los huertos escolares en las Escuelas.		nutricional con los huertos escolares en las escuelas	mejoran su situación alimentaria y nutricional con los huertos escolares en las Escuelas.						
PRODUCTO 1.1. En los 15 municipios se ha incrementado el acceso de las mujeres a la capacitación, trabajo digno, crédito y seguridad alimentaria.	1.1.1. Número de Mujeres que han diversificado su producción agrícola	Se ha entregado 428 bono productivo alimentario a mujeres con la material vegetativo.	528 mujeres beneficiadas con BPA diversifican su producción Agrícola al final del programa.	528 Mujeres beneficiarias del BPA diversificaron su producción agrícola.		630 mujeres	Reportes de Visitas de seguimiento a Municipios y por MAGFOR.	Reportes De monitoreo.	Coordinadores	Que las nuevas autoridades electas en las Próximas elecciones municipales se comprometan con las acciones del Programa.	
	1.1.2. Número de Mujeres que mejoran sus ingresos laborales con microcrédito	Cero(0)	1357 mujeres Mejoran sus ingresos y tienen planes de negocios para la sostenibilidad, con	616 mujeres que recibieron crédito y bono de	741 microempresarias	895 mujeres	Reportes de Visitas de seguimiento a	Reportes De monitoreo.	Coordinadores	Que el clima electoral no afecte la concertación de actores.	*se superó la meta en el año.

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
	s.		apoyo del crédito facilitado por medio del programa.	auto empleo generan nuevos ingresos.			Municipios y recibos de entrega de BPA y crédito por las instituciones				
	1.1.3. Número de Mujeres que son propietarias de microempresas	201 mujeres son propietarias de microempresas.	1357 Microempresarias propietarias de microempresas.	616 Microempresarias propietarias de microempresas	741 microempresarias son propietarias de microempresas	895 mujeres	Reportes de Visitas de seguimiento a Municipios. Línea de base. Y Registro de contribuyentes en los municipios	Reportes De monitoreo.	Coordinadores De efectos integrantes de la Comisión Coordinadora		
	1.1.4. Número de	Cero(0)	150 Mujeres beneficiarias de	70 Mujeres	80 mujeres	132 mujeres	Reportes de	Reportes de	Coordinadores de	Que el clima	Continúa el

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
	mujeres organizadas en redes		crédito organizadas en	organizadas en			visitas de seguimiento a Municipios.	monitoreo.	efectos integrantes de la Comisión	electoral no afecte	proceso de constitución de redes
	empresariales Horizontales.		redes Empresariales.	redes Empresariales			Y Línea de base		Coordinadora	la Concertación de actores.	.
	1.1.5. No. de mujeres microempresarias utilizando nuevas tecnologías de información	Cero(0)	370 Mujeres microempresarias utilizan los conocimientos de computación aplicados a sus negocios	0	370 mujeres	69 mujeres	Registro de CAMIP YMES y el sistema de plataforma de WINNER.				El resto está en proceso y se espera cumplir con este producto en enero 2012.
	1.1.6 Número de Mujeres que mejoran sus conocimientos en Género, Salud y Nutrición.	600 mujeres Formadas en seguridad alimentaria y	1800 Mujeres participan en capacitaciones de Nutrición Higiene y seguridad alimentaria, Género, Salud	1690 Mujeres capacitadas en género salud e higiene	560 Mujeres capacitadas en género salud e higiene en los 15 Municipios	1,640 mujeres	Listados de asistencia, informes de talleres	Informes técnicos Semestral y anual	Facilitadoras y consultora del PMA	Convocatoria	

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
		nutricional. 287 mujeres con conocimiento en género.									
	1.1.7.No. de CDI equipados, remodelados, creados y/o habilitados para hijos/hijas de madres trabajadoras	6 CDI habilitados y atendiendo niños/as en los municipios: 2 CDI en Matagalpa, 1 CDI en Estelí, 1 CDI en Waspam, 1 CDI Bluefields y 1 CDI en Puerto Cabeza.	17 CDI	8 CDI terminados 4 CDI en proceso su Habilitación	5 CDI	6 CDI (2 Jalapa, 1 Dipilto, 1 El Tuma la Dalia, Somoto, San Jose de Cusmapa y 2 en proceso de rehabilitación)	MIFAN de materiales entregados	Las actas de entrega de equipamiento y materiales a los CDI de cada Municipio.	MIFAN-OIT	Que el clima electoral no afecte la concertación de actores.	2 CDI en proceso de concluir en el mes de enero ,en los municipios de Jinotega y el Sauce.
PRODUCTO 1.2 En los 15 municipios se ha incrementado el acceso de las	1.2.1 Número de Funcionarios del MINSA que toman decisiones a nivel local	N/D	150 Personal de salud implementando normas de para atención en SSR y violencia de	286 Personal de salud capacitado e implementando normas.		302 personas de Salud.	Reportes de visitas de seguimiento	Reportes de monitoreo.	Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora	Que el clima electoral no afecte la concertación de actores.	

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
mujeres a servicios de salud sexual y En los 15 municipios se ha incrementado el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual	aplican los conocimientos impartidos en los talleres de capacitación.		género.				Municipios. Línea de base. Reportes de las instituciones involucradas. Valoración Cualitativa.				
	1.2.2. Número de mujeres microempresarias en edad reproductiva que incrementan su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.	N/D	1800 Mujeres entre microempresarias y otras reciben seguimiento y atención en salud.	2568 mujeres atendidas con atención a su SSR		6,213 mujeres	Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. Y los Reportes de las instituciones de salud de cada municipio	Reportes de monitoreo.	Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora	Que las nuevas autoridades electas en las próximas elecciones municipales se comprometan con las acciones del Programa.	*Este dato se ha incrementado debido a la modalidad implementada por el Ministerio de Salud con las ferias de la Salud y brigadas móviles.

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIONES	OBSERVACIONES
							io.				
	1.2.3 Número de Hombres y mujeres participando en redes comunitarias de salud, para prevenirla violencia contralas mujeres	Cero(0)	450 hombres y Mujeres en redes para prevenirla violencia contralas mujeres.	345 hombres y mujeres organizados en redes Comunitarias de salud y capacidadosen prevención de la violencia.	105 hombres Y mujeres organizados en redes comunitarias de atención y prevención de la violencia contra las mujeres.	765 hombres 481 mujeres y 284 hombres	Reportes de Visitas de seguimiento a Municipios. Y Registros de las instituciones policiales y De justicia en el municipio. Valoración cualitativas	Reportes De monitoreo.	Coordinadores De efectos integrantes de la Comisión Coordinadora		Las parejas de algunas mujeres beneficiadas con el PCG forman parte de la red al igual que mujeres y profesionales de la salud.
PRODUCTO 1.3 Fortalecida la participación y capacidad de incidencia	1.3.1. Número de mujeres que participan en las	3,560 mujeres participando en el proceso de	66,000 mujeres participando en las discusiones de los planes y presupuestos	66,933 Mujeres		46,881	Reportes de visitas de seguimi	Reportes de monitoreo. Informes semestrale	Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora	Que las nuevas autoridades electas en las próximas	Los congresos comunitarios ,sectoriales y municipales para la consulta del

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
de los actores locales a través de la movilización social, con énfasis en mujeres, a través de los Consejos de Participación	discusiones de los Planes y presupuestos municipales.	planificación para la incorporación de proyectos seleccionados por mujeres en dos municipios Matagalpa y Dipilto.	municipales				entonces a Municipios. Línea de base. Informes anuales de rendición de cuenta del gobierno municipal.			elecciones municipales comprometidas con las acciones del Programa.	presupuesto como su aprobación lograron el involucramiento de las mujeres. Los proyectos para mujeres que fueron aprobados para el 2012 todavía están pendientes.
Ciudadana (CPC), organizaciones de mujeres y otros espacios de participación local, en los procesos de formulación											

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
y seguimiento de planes y presupuestos municipales, y la incorporación de sus demandas en los 15 municipios.											
EFFECTO 2. Incorporadas las prácticas de género en la formulación e implementación de planes de desarrollo municipal y de presupuestos por resultados en 15 municipios del país.	2.1. Número de municipios que incorporan en su plan de inversión municipal las propuestas elaboradas en función de la equidad de Género.	En 3 municipios (Dipilto, Matagalpa y Estelí) se implementaban acciones en función de la equidad de género incorporadas en los presupuestos municipales para funcionamiento de Oficinas de la mujer.	En 15 municipios se incorporan las demandas de las mujeres en función de la equidad de género	En 15 municipios incorporan las demandas de las mujeres en planes y presupuestos, y en 7 municipios asignan recursos para oficina de género de la mujer.	-	14 municipios se incorporaron las demandas de las mujeres en los planes de inversión.	Planes de Desarrollo Municipal. Informes del SIRDEM	Evaluaciones anuales del Programa.	Comisión Coordinadora del Programa.	Que las autoridades electas en las próximas elecciones municipales se comprometan con las acciones del Programa.	

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
	2.2. Número de proyectos ejecutados en el municipio que incorporan prácticas de género.	6 Proyectos de los Municipios de Dipilto y Matagalpa.	30 Proyectos Ejecutados con prácticas de género.	16 Proyectos ejecutados con prácticas de género.	14 proyectos Ejecutados con prácticas de género.	16 proyectos ejecutados en 14 municipios	Presupuestos Municipales. Sistematización de proyectos ejecutados	Evaluaciones Anuales del Programa.	Comisión Coordinadora del Programa.	Voluntad Política de los tomadores de decisión para incorporar el enfoque de género en planes y presupuestos municipales.	
	2.3. Número de reportes municipales con estadísticas e indicadores de género del Sistema de Información Municipal.	Cero(0)	15 reportes Estadísticos municipales con indicadores de género al finalizar el programa.	En Proceso de validación el Sistema de Información Municipal.	15 reportes Estadísticos municipales con indicadores de género.	En proceso	Documentos Impresos				<u>En proceso a concluir en enero 2012.</u>
PRODUCTO 2.1. Fortalecimiento a las capacidades de los actores	2.1.1. No. De municipios que han aprobado ordenanzas	En 3 (Matagalpa, Dipilto y Estelí) existen ordenanzas municipales	15 municipios cuentan con ordenanzas municipales para incorporar prácticas de	Los 15 municipios elaboran ordenanzas o mejoran sus políticas para		14 municipios	Informes de Capacitación	Informes	Comisión Coordinadora del Programa.		

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
locales para la incorporación de prácticas de género en el diseño, implementación y seguimiento de planes y presupuestos por resultados en 15 gobiernos municipales	municipales para incorporar prácticas de Género en planes y presupuestos municipales	para incorporar practicas de género en el SPMDH, y asignan presupuesto al funcionamiento de la Secretaria de Mujer	género en sus planes, presupuestos.	incorporar prácticas de género en el SPMDH.							
	2.1.2. Número de Autoridades y funcionarios municipales que conocen las herramientas y metodología para incorporarlas prácticas	Cero(0)	200 autoridades y Técnicos de las Alcaldía capacitados en herramientas y metodología para incorporarlas prácticas de género.	188 autoridades y personal técnico capacitado durante la validación del documento borrador de la metodología de planificación	200 autoridades Y técnicos de las Alcaldía capacitados en herramientas y metodología para incorporar	250 autoridades Y técnicos de las Alcaldías.	Informes de Capacitación	Informes	INIFOM		.

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
	de género en el diseño, implementación y seguimiento de planes y presupuestos			Municipal con Prácticas de género.	las prácticas de género						
	2.1.3 Número de actores locales que conocen las herramientas y la metodología para incorporarlas Prácticas de Género en el diseño, implementación y seguimiento de planes y presupuestos	Cero(0)	600 actores locales de instituciones y organizaciones comunitarias capacitados en herramientas y metodología para incorporarlas prácticas de género.	882 personas actores locales consultados en el Documento borrador de la metodología	0	1,345 actores locales de instituciones y organizaciones.	Informes de Capacitación	Informes	INIFOM		.Se ha implementado en los proceso de formulación del presupuesto municipal 2012.
	2.1.4. Número de propuestas elaboradas por mujeres e	44 proyectos de los municipios de Dipilto y Matagalpa.	60 Propuestas formuladas por las mujeres e incorporadas en planes de inversión en los años 2 y 3.	45 proyectos formulados por mujeres incorporados en PIMM y	15 proyectos formulados por mujeres e Incorporados en el	60 proyectos formulados por mujeres	Informes de Capacitación	Informes	INIFOM		

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIONES	OBSERVACIONES
	incorporadas en planes y presupuestos municipales .			17 proyectos formulados por mujeres incorporados en los presupuestos municipales 2010	Plan de inversión anual.						
	2.1.5. Número de mujeres capacitadas y utilizando metodología para incorporar prácticas de género en proyectos.	Cero(0)	300 mujeres Líderes capacitadas e implementando prácticas de Género en los proyectos priorizados(primer y segundo año)	241 mujeres capacitadas e implementando prácticas de género en la identificación y priorización de 17 proyectos.	60 mujeres Capacitadas e implementando prácticas de género en la identificación y priorización de 17 proyectos.	443 mujeres Líderes de sus comunidades y barrios	Informe de Capacitación y listas de asistencia.				
	2.1.6 Número de mujeres que se benefician de los	2,380 mujeres de los municipios de Matagalpa y Dipilto.	5,000 mujeres se benefician directamente de proyectos de inversión municipal	2,631 mujeres se benefician de proyectos de inversión municipal	2,369 mujeres se benefician de proyectos de	9,728	Perfil de proyecto e informe de				La meta se sobrepasó en 190% y se resalta la contribución de los gobiernos locales con asignaciones

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
	proyectos de inversión Municipal del PCG.				inversión municipal		ejecución.				presupuestarias.
PRODUCTO 2.2. Los 15 municipios cuentan con Sistemas de información municipal para el monitoreo y evaluación de las prácticas de género en los planes y presupuestos, rendición de cuentas y auditoría Social.	2.2.1. Número de municipios que cuentan y usan un sistema de información estadística municipal con enfoque de género.	Cero(0)	15 Municipios cuentan con un sistema de información municipal con indicadores de género (SIM).	En proceso de ejecución, en validación de matriz de indicadores.	15 Municipios cuentan con un sistema de información municipal con indicadores de género (SIM).	En proceso	Reportes de visitas de seguimiento a Municipios. Informes de evaluación del INIDE	Reportes de monitoreo.	Coordinadores de efectos integrantes de la Comisión Coordinadora		.En proceso, se espera cumplir en enero con los últimos ensayos a realizar.
	2.2.2. Número de municipios fortalecidos técnicamente para la construcción y análisis de	Cero (0). En los 15 Municipios los funcionarios no han recibido capacitación en	15 Gobiernos Municipales capacitados en estadísticas e indicadores de género para la implementación del SIM.	En 13 municipios se avanzó en la capacitación a 57 técnicos de las Alcaldías y	15 Gobiernos municipales capacitados en estadísticas e	14 Gobiernos municipales capacitados en estadísticas e indicadores de género	Informes del SIM al final del programa Informes de capacita			Armonización y articulación del apoyo técnico y financiero brindado por la	

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
	estadísticas e indicadores de género.	estadísticas municipales con enfoque de género.		48 funcionarios de las instituciones en Introducción a las estadísticas	indicadores de género para la implementación del SIM.		ción Y listas de asistencia.			cooperación Externa a las municipalidades. Capacidad institucional de las municipalidades participantes.	
	2.2.3 . 15 municipios utilizan mecanismos participativos de control social de planes y presupuestos.	Cero (0). En los 15 Municipios no se cuenta con una metodología que facilite la implementación del control social de prácticas de género en planes y presupuestos municipales	En 15 municipios utilizan mecanismos participativos de control social de las prácticas de género en planes y presupuestos municipales.	Elaborada Metodología de control social que se implementará para proyectos de mujeres.	En 15 Municipios utilizan mecanismos participativos de control social de las prácticas de género en planes y presupuestos municipales	15 municipios	Visitas de monitoreo Informes municipales	Reportes	Socios del efecto 2		
EFFECTO 3.	3.1 Incorporadas	Cero (0). El	Presupuesto Anual	MHCP Incorpora en	Presupuesto	En proceso 2 líneas	Análisis	Línea de	Equipo	Capacidad	.Conocer

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
Incorporadas las prácticas de género en las políticas, planes y presupuestos nacionales, particularmente en las políticas, planes y presupuesto de los Ministerios de Salud y Trabajo, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en estos ámbitos, la autonomía económica de las mujeres y disminución de la violencia de género	Las prácticas de género en la gestión e implementación de los recursos públicos.	Presupuesto o no incorpora prácticas de género.	y Marco Presupuestario de Mediano Plazo Incorporan prácticas de género.	la política presupuestaria a líneas prioritarias para igualdad de oportunidad a mujeres Marco del presupuesto por instituciones. En el	Anual 2012 y Marco Presupuestario de Mediano Plazo Incorporan prácticas de género.	Presupuestarias con prioridad para igualdad de género para la elaboración de marco presupuestario de mediano plazo y sus manuales.	valorativo del Presupuesto General de la República tomando como referencia la evaluación del dicho presupuesto realizada al levantar la línea de base	Base y Evaluación Final.	contratado para evaluación intermedia y final	Técnica y voluntad política de las Instituciones priorizadas.	resultados en 2012. en proceso

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
	3.2 Incorporadas Prácticas de Género en planes y presupuestos por resultados del MINSAY MITRAB	El Presupuesto de MINSAY y MITRAB no cuenta con prácticas de género.	Presupuesto del MINSAY y MITRAB en el 2012 cuenta con prácticas de género.	Incorporados indicadores de género del MINSAY MITRAB en el marco presupuesto mediano plazo 2011-2014	Presupuesto Del MINSAY y el MITRAB en el 2012 cuentan con prácticas de género.	En proceso de aprobación el presupuesto.	Informes Anuales de ejecución y planificación de presupuestos del MITRAB y MINSAY.	Presupuestos anuales y de Mediano Plazo publicados por el MHCP	Equipo Contratado para evaluación intermedia y final.	Voluntad Política de los tomadores de decisión.	
	3.3 Incorporados, Generando y usando indicadores de género en el SEN para la Implementación de	No se cuenta con Análisis de información sectorial con enfoque de género. Predomina el enfoque general	Incorporados y usando indicadores de género en el Sistema Estadístico Nacional,	Elaborada Metodología.	Incorporados Y usando indicadores de género en el Sistema Estadístico	Incumplido	Análisis valorativo del Presupuesto General de la República	Línea de Base y Evaluación Final.	Equipo contratado para evaluación intermedia y	Capacidad técnica y voluntad política de las Instituciones	
	Las políticas públicas	de la información Generada por el SEN. Se cuenta con SIEG diseñado.	Incluyendo el SIEG.		Nacional, incluyendo el SIEG.		tomando como referencia la evaluación del dicho presupuesto		final	es Priorizadas.	

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
							to realizada al levantar la línea de base				
PRODUCTO 3.1 MHCP dispone de instrumentos para formular el Marco Presupuestario de Mediano Plazo y Presupuesto Anual con enfoque de género	3.1.1. Ministerio De Hacienda y Crédito Público adopta prácticas de género en la formulación del marco presupuestario de mediano plazo y en el presupuesto anual.	Cero (0). No existía metodología para la incorporación de prácticas de género al Presupuesto .	El MHCP cuenta con una metodología y la aplica en la formulación del Presupuesto anual y de Mediano Plazo.	Metodología para la incorporación de prácticas de género en los presupuesto de Mediano Plazo y anual elaborada. Incluidos indicadores de Género de Salud y Educación en el Presupuesto de Mediano Plazo.	El MHCP Cuenta con una metodología y la aplica en la formulación del Presupuesto del año 2012 y en el presupuesto de Mediano Plazo.	En proceso de aprobación y publicación los manuales.	Análisis valorativo del Presupuesto de Mediano Plazo y del presupuesto General de la República 2012.	Línea de Base y Evaluación Final.	Equipo contratado para evaluación intermedia y final	Capacidad Técnica y voluntad política de las Instituciones priorizadas.	Se espera que en febrero estos manuales sean oficializados por las máximas autoridades del Ministerio de Hacienda y Crédito Público..
	3.1.2. El INIM Asesora y da seguimiento a la incorporación	El INIM realizó Capacitaciones al MHCP, MINSa y MITRAB en	INIM asesora Trimestral a MHCP, MINSa, MITRAB sobre prácticas de género.	INIM y MHCP en conjunto revisan la normativa presupuesta	INIM Asesora trimestral a MHCP, MINSa, MITRAB	11 Asesoría.	Informe Anual del INIM. Valoraciones de	Evaluaciones Semestrales del Programa	Comisión Coordinadora del Programa.	Armonización y articulación del apoyo técnico y financiero brindado por la	La demanda hacia INIM se ha visto incrementada para la promoción e implementación de las prácticas de

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
	ón de prácticas de género en el MHCP, MINSA y MITRAB.	género.		ria incorporaran líneas de acción para presupuestar prácticas de género en el presupuesto de la república y en los ministerios	sobre prácticas de género.		las instituciones que reciben el Asesoramiento del INIM.			cooperación externa a las Instituciones prioritizadas.	género.
PRODUCTO 3.2. MINSA implementa su presupuesto nacional y acciones con prácticas de género.	3.2.1 %de incremento de la asignación presupuestaria del MINSA y MITRAB destinado a mujeres.	No se precisó información para este indicador.	7% de inversión del presupuesto del 2011 MINSA MITRAB es destinado a mujeres.		7% de inversión del presupuesto del 2011 MINSA MITRAB es destinado a mujeres.	En proceso de aprobación el presupuesto 2012	Informe anual de ejecución presupuestaria del MINSA y MITRAB.	Línea de base. Evaluación final	Equipo contratado para evaluación intermedia y final	Voluntad política de los tomadores de decisión	.
	3.2.2 MINSA y MITRAB implementan su presupuesto	MINSA considera Que tiene acciones con práctica de género, pero	MINSA Implementa en su presupuesto prácticas de género.	En proceso de ejecución . Elaborada Metodología	MINSA Implementa en su presupuesto 2010 con	MINSA y MITRAB Implementan en su presupuesto 2010 el registro en gasto de la	Análisis del presupuesto 2012 con base a la	Línea Base y Evaluación Final.			

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LÍNEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
	nacional y acciones con prácticas de género.	necesitan la capacitación metodológica para planificación con prácticas de género.		a.	Prácticas de género	estructura programática el gasto institucional. de género.	intermedia y final				
	3.2.3 Numero de programas incorporan practicas de género en los presupuestos del MINSA y MITRAB.	Cuentan con doce programas dirigidos hacia mujeres. Les falta fortalecimiento para la incorporación de prácticas de Género.	El MINSA y MITRAB 12 programas incorporados con prácticas de género fortalecidos.	Se ha avanzado en el análisis de los mismos y la Metodología .	12 Programas incorporados con prácticas de género fortalecidos.	9 programas del MITRAB	Informes Anuales de ejecución y planificación de presupuestos del MITRAB y MINSA, inventario de programas y proyectos del presupuesto 2011 MINSA-MITRAB.	Evaluación final	Informe de inventario de programas con prácticas de género	MINSA, MITRAB, Ministerio de Hacienda y Crédito Público	
PRODUCTO 3.3 Fortalecida la	3.3.1. Número de funcionarios	Cero(0)	25 funcionarios/as públicos que trabajan	No se ha Avanzado en la	25 Funcionarios/as	85	Análisis Comparativo de	Línea de Base. Evaluación	Comisión Coordinadora del	Voluntad política de los	

JERARQUÍA DE RESULTADOS	INDICADORES DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	LINEA DE BASE	META TOTAL ESTIMADA	META ALCANZADA AÑO 1 Y AÑO 2	META A CUMPLIR AÑO 3	Meta Alcanzada Enero a Diciembre 2011	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	MÉTODOS DE RECOLECCIÓN	RESPONSABILIDAD	RIESGOS Y ASUNCIÓNES	OBSERVACIONES
capacidad de análisis del Sistema Estadístico Nacional para la generación, uso monitoreo Y evaluación de indicadores de género, en la implementación de las Políticas públicas.	-as públicos que trabajan estadísticas y planificación capacitada para la generación y análisis de información sectorial con enfoque de género.		estadísticas y planificación son capacitados para generar y analizar información sectorial desagregada por sexo.	capacitación de funcionarios.	públicos que trabajan estadísticas y planificación son capacitados para generar y analizar información sectorial desagregada por sexo.		valoración del grado en que el SEN incorpora el enfoque de género según lo recabado en la línea de base y en la evaluación intermedia y final.	Final.	Programa	tomadores de decisión	

Fuente: Indicadores municipales en el Sistema Gerencial de Monitoreo & Evaluación del PCG en línea e informes, sistematizaciones.

b). Marco de Resultados

Informe Anual Período Enero a Diciembre 2011
SEMESTRE II

Proceso	1	2	3	Agencia	Socio	Saldo Arrastre	Techo Año 3	Total Presupuesto	Comprometido / Agencia	Ejecutado / Rendido	Disponible	%Comprometido
1.1.2 a Sistematizar el modelo de microempresa de MIFIC-INPYME en la institucionalidad de las prácticas de género.	X	X	X	ONUMUJERES	MIFIC/INPYME	-	27,649.00	27,649.00	6,802.88	20,846.12	-	100%
1.1.3.a Entregar fondos para la habilitación productiva para la creación de 166 microempresas en coordinación con el Banco Produzcamos en los Municipios con experiencias exitosas.	X	X	X	ONUMUJERES	MIFIC/INPYME	283,993.90	92,317.00	376,310.90	-	369,712.66	6,598.24	98%
1.1.3.b Formar a 166 mujeres microempresarias en desarrollo empresarial y en planes de negocios con prácticas de género.	X	X	X	OIT	MIFIC/INPYME	44,561.00	57,350.00	101,911.00	14,906.10	85,504.90	1,500.00	99%
1.1.4 c Crear las condiciones técnicas para el uso de las nuevas tecnologías de información a las mujeres micorempresarias.	X	X	X	ONUMUJERES	MIFIC / INATEC	40,340.00	-	40,340.00	17,470.18	22,869.82	-	100%
1.1.4 c Crear las condiciones técnicas para el uso de las nuevas tecnologías de información a las mujeres micorempresarias.	X	X	X	ONUMUJERES	MIFIC/INPYME	30,627.00	-	30,627.00	1,359.00	29,268.00	-	100%
1.1.4.a Consolidar redes de empresariales de mujeres y asistencia técnica de los CAMIPYME para el proceso de sostenibilidad.	X	X	X	OIT	MIFIC/INPYME	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.a Consolidar redes de empresariales de mujeres y asistencia técnica de los CAMIPYME para el proceso de sostenibilidad	X	X	X	ONUMUJERES	MIFIC/INPYME	7,441.00	15,000.00	22,441.00	-	22,441.00	-	100%
1.1.4.b Mejorar los procesos productivos y el acceso a mercados a través de asesoría técnica a grupos de los 15 municipios.	X	X	X	ONUMUJERES	MIFIC/INPYME	15,980.00	31,000.00	46,980.00	11,619.50	35,360.50	0.01	100%
1.1.5.a Formar a 75 mujeres emprendedoras en nuevos oficios en 5 municipios (somoto, sauce, san josé de cusmapa, Bluefields y Puerto Cabeza).	X	X	X	OIT	INATEC	27,867.32	29,250.00	57,117.32	7,030.00	50,087.32	-	100%

Proceso	1	2	3	Agencia	Socio	Saldo Arrastre	Techo Año 3	Total Presupuesto	Comprometido / Agencia	Ejecutado / Rendido	Disponible	%Comprometido
1.1.6.a Habilitar 4 centros de cuidado (CDI) para hijos/as de madres trabajadoras en los municipios de San Nicolás, la Cruz de Río Grande, San José de Cusmapa y San José de Matagalpa.	X	X	X	OIT	OIT	-	-	-	-	-	-	
1.1.6.a Habilitar 4 centros de cuidado (CDI) para hijos/as de madres trabajadoras en los municipios de San Nicolás, la Cruz de Río Grande, San José de Cusmapa y San José de Matagalpa.	X	X	X	OIT	INSS	72,055.96	209,979.00	282,034.96	49,613.12	162,853.96	69,567.88	75%
1.1.7.a Fortalecer el monitoreo y seguimiento en los huertos escolares en los 15 municipios del país.	X	X	X	FAO	MINED	-	15,034.00	15,034.00	-	15,034.00	-	100%
1.1.7.b Desarrollar las capacidades de 528 mujeres en buenas prácticas agrícolas de Programas de Gobiernos y otros Programas exitosos, con énfasis en la sostenibilidad ambiental.	X	X	X	FAO	MAGFOR	62,347.07	8,560.00	70,907.07	44,962.51	25,944.56	-	100%
1.1.7.d Implementar acciones complementarias a las instituciones correspondientes de educación en higiene, salud y nutrición dirigidas a las 1,800 mujeres, rescatando tradiciones y prácticas saludables de alimentación, incluyendo la promoción de la lactancia materna.	X	X	X	PMA	MAGFOR	54,622.00	120,429.00	175,051.00	10,711.41	164,339.55	0.04	100%
1.2.1.a Fortalecer conocimientos en salud sexual y reproductiva con un enfoque de autocuidado al menos a 1019 mujeres microempresarias, 528 mujeres del bono productivo y a mujeres en edad fértil de los 15 municipios.	X	X	X	UNFPA	MINSA / SILAIS	22,645.15	15,110.00	37,755.15	-	37,755.15	-	100%
1.2.2.a Brindar los servicios de SSR (PAP, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mamas, ITS etc.) a 1019 mujeres microempresarias, 528 mujeres del bono productivo, mujeres atendidas por el programa.	X	X	X	UNFPA	MINSA / SILAIS	-	75,000.00	75,000.00	-	75,000.00	-	100%
1.2.3.a Fortalecer las casas maternas en los municipios seleccionados.	X	X	X	OPS	MINSA	8,924.00	-	8,924.00	-	8,924.00	-	100%
1.2.3.a Fortalecer las casas maternas en los municipios seleccionados.	X	X	X	UNFPA	MINSA / SILAIS	-	81,621.85	81,621.85	1,412.84	48,454.22	31,754.79	61%

Proceso	1	2	3	Agencia	Socio	Saldo Arrastre	Techo Año 3	Total Presupuesto	Comprometido / Agencia	Ejecutado / Rendido	Disponible	%Comprometido
1.2.3.b Desarrollar las capacidades de las mujeres para la utilización de la medicina natural.	X	X	X	OPS	MINSA	-	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	100%
1.2.4.a Articular acciones que faciliten el acceso de las mujeres a los procesos de atención y prevención de la violencia de género en los 15 municipios participantes.	X	X	X	OPS	MINSA	22,393.00	80,000.00	102,393.00	-	102,393.00	-	100%
1.2.4.b El personal de salud de los 15 municipios seleccionados capacitado en la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres.	X	X	X	OPS	MINSA / SILAIS	2,993.00	75,504.00	78,497.00	16,454.03	48,076.40	13,966.57	82%
1.2.5.a Facilitar procesos de sensibilización a grupos de hombres vinculados a las instancias de participación local.	X	X	X	OPS	MINSA / SILAIS	3,556.85	75,000.00	78,556.85	-	78,556.85	-	100%
1.3.1a Fortalecida la participación y capacidad de incidencia de las mujeres organizadas en el Poder Ciudadano y otras instancias de participación local, a través de la promotoría social solidaria para las prácticas de género, en los procesos de formulación y seguimiento de planes y presupuestos municipales y la incorporación de sus demandas en los 15 municipios.	X	X	X	UNFPA	INIM	-	66,138.00	66,138.00	-	44,129.00	22,009.00	67%
1.3.2.a Acompañar técnicamente la implementación de prácticas de género en cada uno de los 15 municipios.	X	X	X	UNFPA	INIM	5,000.00	58,110.00	63,110.00	-	63,110.00	-	100%
1.3.2.b Publicar y difundir estrategias de incidencia de género (traducción a creole, miskito y mayagna en Costa Caribe) que contribuyan a la incorporación de Prácticas de Género en Presupuestos por Resultados y Control Social en los 15 municipios seleccionados.	X	X	X	UNFPA	INIM	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.a Formadas 528 mujeres emprendedoras a través del establecimiento de alianzas y convenios con INATEC.	X	X	X	OIT	MITRAB	1,105.00	-	1,105.00	-	777.00	328.00	70%

Proceso	1	2	3	Agencia	Socio	Saldo Arrastre	Techo Año 3	Total Presupuesto	Comprometido / Agencia	Ejecutado / Rendido	Disponible	%Comprometido
2.1.4 c Capacitar sobre la metodología para la incorporación de prácticas de género en los planes municipales de desarrollo	X	X	X	UNCDF	INIFOM	19,188.74	-	19,188.74	-	19,188.74	-	100%
2.1.4.a Aplicada la metodologías en prácticas de género para la formulación y ejecución de proyectos que incorporan practicas de genero que fueron integrados al PIAM 2010.	X	X	X	UNCDF	INIFOM	168,952.02	112,450.00	281,402.02	-	281,402.02	-	100%
2.1.4.b Fomentar el rol protagónico de la mujer con la incorporación de prácticas de género en los planes municipales de desarrollo, Programa de Inversiones y Presupuesto por Resultados.	X	X	X	UNCDF	INIFOM	2,612.25	20,712.00	23,324.25	-	23,324.50	(0.25)	100%
2.2.1b Contribuir al fortalecimiento de la planificación, seguimiento y evaluación de la gestión municipal, mediante la consolidación del sistema de información estadística municipal	X	X	X	UNICEF	INIDE	15,452.96	60,349.49	75,802.45	37,264.02	38,538.43	-	100%
2.2.2.b Incorporados variables de género y realizados ajustes al Software del Sistema de Reconocimiento al Desempeño Municipal (SIRDEM) para la Publicacion y Divulgacion de la edicion del SIRDEM (2010) con enfoque de genero en 153 municipios seleccionados.	X	X	X	UNICEF	INIFOM	62,193.42	24,133.42	86,326.84	25,703.86	60,523.02	99.96	100%
2.2.2a Fortalecer las capacidades municipales y sectoriales en los 15 municipios priorizados para producir, analizar, usar y divulgar información estadística relevante.	X	X	X	UNICEF	INIDE	17,415.75	38,139.51	55,555.26	16,093.40	39,461.86	-	100%
2.2.3.a Mecanismos participativos de control social funcionando para la evaluación de la ejecución de los planes y presupuestos por resultado con enfoque de género.	X	X	X	UNICEF	INIFOM	46,310.29	19,476.78	65,787.07	22,569.93	38,991.98	4,225.16	94%

Proceso	1	2	3	Agencia	Socio	Saldo Arrastre	Techo Año 3	Total Presupuesto	Comprometido / Agencia	Ejecutado / Rendido	Disponible	%Comprometido
3.1.3 Fortalecer al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DGIP, SEPRES en la incorporación de prácticas de género en los procesos de planificación y presupuestación para resultados en el año 2009 y al finalizar el año 2010.	X	X	X	ONUMJERES	MHCP	10,505.27	-	10,505.27	-	10,505.27	-	100%
3.1.4 Diseñar e incorporar los indicadores de género en el Sistema de Monitoreo y Evaluación del presupuesto anual.	X	X	X	ONUMJERES	MHCP	8,598.00	-	8,598.00	7,033.39	1,564.61	-	100%
3.1.5 Fortalecido el INIM en su capacidad de liderazgo e incidencia para la incorporación de las prácticas de género en las políticas públicas, al finalizar el primero y segundo año de ejecución	X	X	X	PNUD	INIM	53,473.51	92,347.48	145,820.99	22,169.33	119,996.99	3,654.67	97%
3.1.6 Sensibilizados las y los legisladores nacionales en prácticas de género que impulsa el gobierno, al finalizar el primero, segundo y tercer año.	X	X	X	PNUD	INIM	-	-	-	-	-	-	
3.1.7 Fortalecidas las comisiones económica, de salud, trabajo y de la mujer, niñez, juventud y familia de la Asamblea Nacional en su capacidad de diálogo y análisis del presupuesto general de la república sensible al género.	X	X	X	PNUD	INIM	-	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	100%
3.1.8 Funcionarios públicos y población en general sensibilizados y educados en la promoción de la equidad de género a nivel nacional, incluyendo las regiones autónomas de la Costa Atlántica (traducción en miskito, creole y mayagna) en el segundo y tercer año.	X	X	X	PNUD	INIM	16,178.55	55,432.52	71,611.07	-	71,611.07	-	100%
3.2.2 Desarrollar las capacidades del MINSA y MITRAB para la incorporación de metodologías de prácticas de género en el ejercicio de planificación y PPR.	X	X	X	ONUMJERES	MINSA	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	100%

Proceso	1	2	3	Agencia	Socio	Saldo Arrastre	Techo Año 3	Total Presupuesto	Comprometido / Agencia	Ejecutado / Rendido	Disponible	%Comprometido
3.2.3 Capacitar en implementación de la metodología a los actores claves en el ciclo presupuestario sobre la formulación y ejecución de presupuestos a partir de la inclusión de las prácticas de género en los Ministerios de Salud y Trabajo.	X	X	X	ONUMJERES	MINSA	5,411.00	2,000.00	7,411.00	2,000.00	2,394.84	3,016.16	59%
3.2.3 Capacitar en implementación de la metodología a los actores claves en el ciclo presupuestario sobre la formulación y ejecución de presupuestos a partir de la inclusión de las prácticas de género en los Ministerios de Salud y Trabajo.	X	X	X	ONUMJERES	MITRAB	5,411.00	5,000.00	10,411.00	15.00	10,396.00	-	100%
3.2.4 Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación de las prácticas de género en la ejecución del presupuesto por resultados de los Ministerio de Salud.	X	X	X	ONUMJERES	MINSA	3,600.00	2,000.00	5,600.00	1,366.83	4,086.78	146.39	97%
3.3.1 Apoyar la formulación e incorporación de las prácticas de género del plan quinquenal del INIDE y su implementación. En el primero, segundo y tercer año de ejecución	X	X	X	UNFPA	INIDE	3,315.00	-	3,315.00	-	2,964.00	351.00	89%
3.3.2 Apoyar a las Instituciones del SEN claves para la formación de capacidades técnicas para la generación, análisis y uso de la información, así como el monitoreo de indicadores de género especialmente en salud, trabajo y violencia.	X	X	X	UNFPA	INIDE	-	41,500.00	41,500.00	-	41,500.00	-	100%
Subtotal Programático						1145,070.01	1644,593.05	2789,663.06	316,557.33	2315,888.12	157,217.62	94%
Gestión del Programa Unidad Coordinadora	X	X	X	UNFPA		3,277.00	246,480.00	249,757.00	-	147,666.00	102,091.00	59%
	X	X	X	VNU		8,367.14	61,632.00	69,999.14	15,750.40	54,248.74	-	100%
	X	X	X	ONUMJERES		12,450.00	38,640.00	51,090.00	7,645.43	26,775.60	16,668.97	67%
	X	X	X	UNCDF		7,353.82	26,322.00	33,675.82	-	33,675.82	-	100%
	X	X	X	OIT		8,000.00	24,600.00	32,600.00	11,000.00	10,600.00	11,000.00	66%
	X	X	X	OPS		-	17,535.00	17,535.00	-	17,535.00	-	100%
	X	X	X	UNICEF 7%		5,222.76	9,840.00	15,062.76	10,183.96	2,337.03	2,541.77	83%
Subtotal funcionamiento UCPCG						44,670.72	425,049.00	469,719.72	44,579.79	292,838.19	132,301.74	
Gran total en dólares						1189,740.73	2069,642.05	3259,382.78	361,137.12	2608,726.31	289,519.36	91%