

Section I: Identification and JP Status

Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios públicos de agua Segura y saneamiento

Semester: 2-11

País	Panamá
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Fortalecimiento de equidad para reducir brechas en servicios públicos de agua Segura y saneamiento
Número de informe	
Período del informe	2-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * OIT * OPS/OMS * UNICEF
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Autoridades Tradicionales de la Comarca Ngäbé Bugle * Centros Educativos Primaria y Secundaria y Universidad de la Comarca. * Gobernación * Ministerio de Economía y Finanzas * Ministerio de Educación * Ministerio de Salud * Municipios de Kusapín y Kankintú

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

OPS/OMS	\$3,726,550.00
OIT	\$448,330.00
UNICEF	\$325,120.00
Total	\$4,500,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

OPS/OMS	\$3,726,550.00
OIT	\$448,330.00
UNICEF	\$325,120.00
Total	\$4,500,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

OPS/OMS	\$2,406,052.00
OIT	\$375,753.00
UNICEF	\$293,260.00
Total	\$3,075,065.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

OPS/OMS	\$2,001,629.00
OIT	\$375,753.00
UNICEF	\$293,260.00
Total	\$2,670,642.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participación en los gastos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contraparte		\$2,268,900.00	\$76,630.00	\$76,630.00	\$76,630.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
-------------------	--------------	-----------	---------------------------	--------------------------------------

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

Progreso en resultados

En franco desarrollo de un modelo de gobernanza de los servicios de agua y saneamiento con enfoque de género, intercultural y acción participativa de actores claves del gobierno local (alcaldes y autoridad tradicional), sociedad civil, usuarios y otros, con articulación nacional, regional, distrital y comunitario.

Se ha avanzado con el empoderamiento de diferentes grupos de interés (mujeres, brigadas de niños y jóvenes, grupo de docentes, Equipos de Planes de Seguridad del Agua (PSA), Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, jóvenes emprendedores, comerciantes, promotores de salud) de forma progresiva, mediante actividades de sensibilización, información, capacitación y acompañamiento en los procesos de organización comunitaria, con mayor fuerza en las comunidades de intervención con obras de ingeniería sanitaria.

En este contexto han jugado un rol importante las unidades de coordinación Regional y Distrital, las cuales han sido fortalecidas. Estas son instancias para la gobernanza y profundización democrática, que en el marco de los proyectos de agua y saneamiento, facilitan todos los procesos de coordinación y diálogos con las comunidades, resolución de conflictos, certificación de las reservas hídrica (fuentes), inspección de las obras y facilitan el dialogo entre las comunidades y empresas constructoras.

La Unidad de Coordinación Técnica Regional (UCTR) está integrada por el Director Regional de salud, el Cacique Regional, el Jefe de Promoción de la Salud de la Comarca, Jefa de Calidad de agua y Saneamiento de la Comarca y el Jefe de Epidemiología de la Comarca; por su parte las Unidades de Coordinación Distritales (UCD) están integradas por los alcaldes, médicos distritales, técnicos de saneamiento ambiental del MINSA y las autoridades tradicionales.

Progreso en productos

Convencidos de que los procesos de desarrollo social no responden a esquemas o diseños lineales, la ejecución del PC requirió el mayor esfuerzo corporativo para lograr en el menor tiempo un orden lógico de identificación de los problemas, sus vertientes y acciones de superación con participación de la mayoría de los implicados, institucionales y comunitarios.

Acciones desde el inicio del PC:

1. Diseño, ejecución y evaluación del Programa Conjunto (PC), con enfoque participativo, intercultural y género (presencia de autoridades tradicionales e institucionales, nacional, regional, distrital y local).
2. Socialización del PC, condiciones y demandas de beneficiarios, previo al inicio de la ejecución del PC.
3. Aprobación comunitaria de los criterios de selección de las comunidades de intervención con obras de ingeniería sanitaria.

4. Diagnóstico de observación rápida del escenario local (grados de confianza comunitaria, estado de las organizaciones de base, canales de comunicación entre autoridades tradicionales y oficiales).
5. Organización de estructuras de gestión del PC (nacional, regional y distrital), logística de ejecución, con las agencias de UN, autoridades tradicionales y oficiales.
6. Organización, capacitación y empoderamiento comunitario, mediante un proceso sostenido de consulta y consenso.
7. Estudio de la situación integral de los factores que impactan la salud y calidad de vida de la población meta (ambientales, empleo, cultural, morbilidad, género y coberturas de servicios).
8. Diseño y elaboración de planes de vigilancia de la calidad del agua, mediante Planes de Seguridad del Agua (PSA) de OMS, manuales de OIT y UNICEF.
9. Revisión de la desconfianza comunitaria encontrada y diálogos aceptables entre actores tradicionales y oficiales.
10. Revisión y adopción de los términos de referencia, pliegos, y contratación de las empresas de construcción

Principales actividades desarrolladas de julio a diciembre del 2011

1. En el Distrito de Kankintu finalizados y entregados tres sistemas de agua de las comunidades de Cerro Ñeque, Pomaquiari y Norteño, así como cinco sistemas de agua con un avance del 90%, de las comunidades de Sirain Arriba, Kankintu y Bisira. Estos sistemas únicamente queda pendiente la instalación de los filtros de agua, los cuales no han sido entregados por el proveedor a la empresa constructora.
2. En el Distrito de Kusapin, dos sistemas de agua con 95% de avance de las comunidades de Bahía Azul y Punta Valiente y un 40% del acueducto de Kusapin.
3. Finalizado el diseño del modelo de disposición adecuada de excretas con fosas sépticas, con aprobación comunitaria e intercultural. Finalizado dos modelos demostrativos en Bisira. Este modelo fue diseñado con técnica de protección de mantos freáticos, solución de saneamiento básico tipo modular por medio de fosa séptica con caja de arena filtrante para disposición final de sólidos y aguas residuales, que incluye inodoro, lavamanos, ducha y caseta integrada a la vivienda.
4. Finalizado el diagnóstico y plan participativo de manejo integral de la microcuenca hidrográfica que abastece el sistema de agua de Sirain, Kankintu y Bisira. El valor agregado del PC es que en Panamá el sector salud valora la importancia de cuidar el agua desde las cuencas hidrográficas como resultado de la metodología de los planes de seguridad de agua.
5. Acompañamiento sostenido de educación sanitaria, lectura periódica del escenario local, verificación de acuerdos, solución de conflictos, auditorías sucesivas de las empresas e informes de avance.
6. Acompañamiento técnico y entrega de información del PC a las diferentes misiones del BID y AECID encargadas de la formulación del nuevo proyecto de agua y saneamiento.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Acciones Iniciadas que hay que sostener:

1. El Modelo de Gobernanza del agua y saneamiento con participación de actores, enfatizando en el acceso de las comunidades a la información y conocimiento, participación en la definición y priorización de los problemas y participación en la Toma de decisiones y ejecución

Estrategia que propone el PC post – ejecución: Consolidar el modelo de gobernanza mediante las siguientes medidas:

- Vigilar la inclusión de las lecciones aprendidas del PC de Gobernanza en las nuevas revisiones de la política de agua y saneamiento.
- Abogacía de las agencias de Naciones Unidas antes las instituciones del MINSA y MEF para reforzar con financiamiento fortalecimiento del recurso para el seguimiento experimentado por el PC.
- Transferir los principios y valores del modelo de gobernanza al nuevo proyecto financiado por aecid con intermediación del BID
- Masificar la difusión sostenida del PC.

- Dar continuidad al empoderamiento social por todos los medios.

2. Acceso universal a los servicios de agua y saneamiento

Estrategia que propone el PC post-ejecución: Apalancamiento de recursos por parte de AECID – BID para el acceso de infraestructuras a las otras áreas no cubiertas por el PC.

Con recursos multilaterales y bilaterales del fondo español se continuará el financiamiento del programa de agua y saneamiento con el enfoque del PC de Gobernanza.

3. Protección de las reservas hídricas de los acueductos

Estrategia que propone el PC post-ejecución: Desarrollar planes de manejo integrado de las microcuencas con base comunitaria en los nuevos sistemas construidos aprovechando la metodología de planes de seguridad de agua.

4. Empoderamiento comunitario

Estrategia que propone el PC post-ejecución: Fortalecimiento de la organización y participación comunitaria mediante la consolidación de los grupos de interés implicados:

- JAAR
- Equipo PSA
- Mujeres y jóvenes emprendedores
- Médicos y personal de salud;
- Autoridades locales-tradicionales.

Difusión masiva del material publicado con el PC

Comunicación de la salida de las agencias por la finalización del PC en diciembre del 2012.

¿Hay dificultades para la ejecución?

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

No hay dificultades mayores dentro de las opciones presentadas (Coordinación, Administración, Gestión y Diseño del Programa Conjunto).

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Las dificultades de origen externo, y la de mayor importancia, están relacionadas con el difícil acceso geográfico a las comunidades incluidas en el PC. Así mismo las comunicaciones con los líderes comunitarios, técnicos y funcionarios, es difícil, pues no se dispone de cobertura telefónica. Otra dificultad que se suma con las fuertes lluvias que impiden el transporte hacia las comunidades.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Todas las comunicaciones se hacen por medio de mensajería o aprovechando los eventos periódicos del PC y otras actividades realizadas por las agencias a nivel local. También se realizan a través de medios de comunicación (emisoras que se escuchan en las comunidades)

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Para apoyar la gestión conjunta de los programas, la Oficina de la Coordinadora Residente tiene a un oficial dedicada al seguimiento y evaluación de los mismos. Este funcionario tiene contacto constante con los programas y procura garantizar un verdadero trabajo conjunto basado en la toma de decisiones sobre la evidencia y la rendición de cuentas de forma participativa. Cuando corresponde se utiliza los espacios de las reuniones mensuales UNCT para conversar a nivel de Jefes de agencia el estado de los programas conjuntos y decisiones que tendrán impacto en su implementación. Adicionalmente se reúne periódicamente a los puntos focales técnicos de las agencias ONU para revisar temas comunes. Por programa se utiliza el espacio generado por las Unidades/Comités de Coordinación/Ejecución a nivel técnico (agencias/contrapartes/sociedad civil) para asegurar una relación estrecha y fluida con los actores, "tomar el pulso" del PC y ver que decisiones hay que tomar para garantizar una implementación efectiva de las actividades que llevará el PC a obtener los resultados esperados. Al nivel político el espacio que se utiliza el espacio proporcionado por el Comité de Gestión/Gerencia de Programas. Para agilizar ciertos procesos y para no atrasar otros, cuando no es práctico realizar una reunión in situ se utiliza el correo electrónico como mecanismo de intercambio.

Adicionalmente, se ha planteado una estrategia de SyE basada en resultados de los PCs. Esta estrategia se ha venido implementando de forma conjunta entre los PCs. Para este fin se ha creado un Grupo ("Task Force") de SyE que reúne a los Gerentes y otros funcionarios seleccionados de los PCs para conversar de manera conjunta sobre el seguimiento de los PCs. Con la colaboración de la OCR se han generado espacios de interacción e intercambio de lecciones aprendidas entre los PCs que potencian la convergencia de las mismas. Este Grupo de SyE se ha establecido formalmente, tiene reuniones periódicas, de las cuales ha efectuado dos bajo una agenda de trabajo común entre las agencias para la implementación de la estrategia de SyE basada en resultados. A nivel técnico también se ha reunido a todos los PCs para ver temas relacionados con el seguimiento y evaluación basada en resultados, tanto en términos generales como particulares de cada PC según sus necesidades y prioridades específicas. Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país.

En este contexto se muestran avances significativos en la coordinación conjunta de los PCs. Esto a pesar de la variedad de temas que abordan los PCs y el leve solapamiento en las áreas de intervención de los cuatro programas sí existe una convergencia conjunta entre los diferentes programas. Adicionalmente existe coordinación con otras iniciativas de las agencias y otros programas conjuntos que potencian el alcance y sostenibilidad de las principales acciones de los PCs. La reciente creación del Grupo SyE y los mecanismos adoptados para el fortalecimiento del SyE de los PCs servirá para aumentar esta coordinación inter-programa.

Ejemplos específicos logrados de convergencia inter-programa conjunto se evidencian en el caso de los PCs de Medio Ambiente y Cambio Climático y Gobernanza Económica hemos compartido la experiencia de la Implementación de los PSA con 4 comunidades intervenidas con el PC de Cambio Climático. Entre otras cosas, en estos PCs se ha fortalecido sus gestiones a través del intercambio de experiencias y lecciones aprendidas con el trabajo realizado en la Comarca Ngöbe-Buglé.

Por otra parte en el PC de Gobernanza Económica se ha logrado articular con programas anteriores de la OPS para mejorar la efectividad y desempeño de las gestiones del PC en la zona de intervención.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución		26	Términos de referencia consensuados	Documentos impresos
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM		29	Agenda de trabajo Términos de referencia consensuados	Documentos impresos
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM		29	Agendas de reuniones Programa de gira Informes de misiones	Documentos impresos Documentos electrónicos

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados	false
Ligeramente involucrados	false
Bastante involucrados	false
Totalmente involucrados	true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos

Gestión: Contratación pública

Gestión: Prestación de servicios

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Comité de Gestión del Programa lo dirige la Coordinadora Residente de la ONU en calidad de Copresidente y el Representante Líder del gobierno en calidad de copresidente.

Numero de reuniones del CGP

Se han realizado 6 reuniones del Comité de Gestión de Programas

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false

Ligeramente involucrada false

Bastante involucrada false

Totalmente involucrada true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false

Ligeramente involucrados false

Bastante involucrados false

Totalmente involucrados true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Presupuestos

Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,

evitando interpretaciones y opiniones personales

El Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas con el acompañamiento de las agencias participantes en el PC fortalecen el modelo participativo en los dos distritos, con la promesa de extenderlo a otras zonas de la comarca y fuera de la comarca. En los mecanismos de coordinación del PC participan las instituciones del gobierno junto con las agencias de naciones unidas y se logra la participación activa de líderes y miembros de las organizaciones y autoridades tradicionales. Esta es una experiencia innovadora que está sirviendo de modelo de organización y participación intersectorial y comunitaria. Es un modelo descentralizado con enfoque territorial en poblaciones indígenas que apelativamente es apropiado por las instancias gubernamentales lo cual perfila luces de sostenibilidad.

No es fácil es complejo, pero con buenos resultados de gobernanza.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La estrategia de comunicación concentra su accionar en dos líneas: 1. Comunicación para el Desarrollo: La comunicación continua y armónica entre los niveles de ejecución del PC permite consensos hacia una acción conjunta de desarrollo. 2. Comunicación institucional: El PC involucra un gran número de actores, por lo cual se mantiene una estrategia de comunicación institucional y de relaciones corporativas con acceso a la información de todos los socios del PC. La estrategia de comunicación del PC está ayudando a incidir en medio de comunicación, donantes claves y particularmente en las mismas comunidades beneficiadas, con lo cual se ha creado un escenario positivo para nuevas inversiones.

Actores/interlocutores clave: El pueblo indígena Ngäbé Bugle posee estructuras internas de consulta y toma de decisiones, en cuanto el PC de Gobernanza reconoce, respeta y logra que participen estas estructuras en la ejecución y evaluación del mismo.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa 2
Coaliciones/redes sociales 4

Grupos ciudadanos locales	66	
Sector privado	4	
Instituciones académicas	24	
Grupos de comunicación y periodistas		X
Otras		

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Encuestas de hogares

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Otras

Las giras conjuntas que realizan las organizaciones participantes y socios ejecutivos.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Mejoramiento de la salud mediante el empoderamiento de la población beneficiaria para lograr ampliar la cobertura y el acceso a servicios de agua y saneamiento		2073 8100%) de los hogares. el 1658 (80%) de los hogares y escuelas se han capacitado sobre la importancia del recurso agua en el año uno, 415 (20%) en el año dos. El 1451 (70%) de los hogares y escuelas se han capacitado en el año uno, 415 (20%) en el año dos y (19%) en el año tres.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Mejoramiento de la salud mediante el empoderamiento de la población beneficiaria para lograr ampliar la cobertura y el acceso a servicios de agua y saneamiento.		76 (100%) de las JAARs. 15 (20%) de las JAARs capacitadas en gestión y sostenibilidad de los servicios de agua y aspectos sanitarios del saneamiento en el año uno, 38 (50%) en el año dos y 23 (30%) en el año tres. 45 (60%) de las JAARs capacitadas en la planificación y priorización de inversiones para garantizar la sostenibilidad en el año uno, 23 (30%) en el año dos y 8 (10%) en el año tres.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor

Fortalecimiento de la sostenibilidad del recurso hídrico mediante acciones locales e institucionales.

Diseñados 61 (80%) de los proyectos del PC con participación comunitaria en el año uno y 15 (20%) en el año dos, estos resultados se verificarán sobre la línea base que se desarrolla en este programa. Construidos 11 (15%) de los proyectos del programa conjunto con participación comunitaria en el año uno, 38 (50%) en el año dos y 27 (35%) en el año tres. 750 (100%) personal del MINSA, autoridades y miembros de las JAAR. Capacitados 225 (30%) del personal del MINSA, autoridades locales y miembros de JAAR para garantizar la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 225 (30%) en el año tres. Capacitados 150 (20%) del personal del MINSA y de las JAAR para control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 300 (40%) en el año tres.

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Como se ha mencionado en los informes anteriores el PC de Panamá goza de alta importancia de parte de las autoridades del país y se reconoce que está contribuyendo con el logro de los ODM específicamente con el ODM7. Las autoridades nacionales, regionales y distritales oficiales y tradicionales han reconocido la contribución del PC en el alcance de las metas del milenio. Como parte de ese reconocimiento en el semestre que se informa las altas autoridades de salud del MEF y de la OPS, OIT y UNICEF se desplazaron a la zona del PC para presenciar los actos oficiales de entrega de las primeras obras de agua a las comunidades indígenas. El Secretario General del MINSA, la CR de UN de Panamá y la Directora de la OPS/OMS con sede en WDC presentes en la ceremonia reconocieron la contribución del PC en el alcance de los ODM con principios de equidad en poblaciones indígenas Otro aspecto en Se ratificó en ese momento que los modelos integrados de desarrollo local en salud impulsados con el PC, son referencia para el resto de proyectos de agua y saneamiento que ejecuta el país.

Otro aspecto que reconoció la autoridad nacional de salud es el modelo de participación y empoderamiento comunitario, principalmente de las organizaciones y líderes indígenas. También se resalta la inclusión protagónica del sector salud, tradicionalmente excluidos, de los programas de agua y saneamiento, entre ellos los médicos, enfermeras, nutricionistas, control de vectores y otros.

El PC ha realizado la publicación por medio electrónico e impreso de la experiencia del PC y los avances de los ODM en las comunidades involucradas. Estas publicaciones se lograron mediante programas regionales de la OPS/OMS con sede en WDC en el marco de Rostros, Voces y Lugares y los ODM.

Link para Video y Documento

<http://www.youtube.com/watch?v=R7PYPcBoypE>

http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=309&Itemid=224

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

En este semestre el PC logró los siguientes resultados:

1. Elaboración participativa del Plan Comunitario para Emergencias y Desastres con cuya experiencia se logró elaborar un Manual Guía para Preparativos y Respuesta a Desastres. Este proceso de gestión de riesgos a emergencias y desastres fue facilitado por el PC pero financiado con otros fondos de la OPS y coordinado con el Sistema de Protección Civil (SINAPROC) y el Sistema Institucional de salud para emergencias y desastres (SISED)

2. Desarrollo de once (11) Módulos para capacitación de la "Metodología pormenorizada de gestión de riesgos para proveedores de agua de consumo"

3. Video del proceso de desarrollo de los planes de seguridad de agua en comunidades de la Comarca Ngäbé Bugle.

http://www.youtube.com/watch?v=t_-J9VZI-pg

4. Se preparó la Estrategia de Comunicación del Programa Conjunto de Agua y Saneamiento de Panamá □

5. Se finalizó el Plan de Monitoreo y Seguimiento del Programa Conjunto con el apoyo de la consultoría de la OCR □

6. Se validó con las comunidades el Plan de Vigilancia y Control de la calidad del agua, con participación comunitaria y enfoque de género.

http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=315&Itemid=224

7. Se finalizó el Plan Socio Ambiental de Manejo de la Microcuenca del Río Sirain para los acueductos de las comunidades de Sirain Arriba, Kankintú y Bisira que contiene cuatro (4) Componentes. □

• Componente de Protección y Conservación de Bosques y Recuperación de Áreas Degradadas: propuesta de 3 proyectos □

• Componente de Sistemas Agropecuarios Sostenibles: Propuesta de 4 Proyectos

• Componente de Saneamiento Ambiental: Propuesta de 2 Proyectos □

• Componente de Fortalecimiento Social e Institucional: Propuesta de 1 proyecto [http://new.paho.org/pan/index.php](http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=316&Itemid=224)

[option=com_docman&task=doc_download&gid=316&Itemid=224](http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=316&Itemid=224)

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Instituciones públicas

Núm. Total 4

Instituciones privadas

Núm. Total 2

ONG

Núm. Total 4

Organizaciones comunitarias

Núm. Total 22

Funcionarios

Núm. Total 30

Núm. Mujeres 15

Núm. Hombres 15

Ciudadanos

Núm. Total 5809

Núm. Mujeres 2906

Núm. Hombres 2903

Otras. Especificar

Núm. Total 5809

Núm. Mujeres 2906

Núm. Hombres 2903

1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC

Sistema de abastecimiento del agua

% aumento 18

Sistema de saneamiento

% aumento

Nivel de análisis de la información recopilada

Sistema nacional de información

Sistema local de información

1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional

Presupuesto local 817544

1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total 2100000

% Inspirado por el programa conjunto 257

Comentarios

En el 2011 el estado nacional por incidencia del PC asignó \$ USD 15 millones para proyectos de agua y saneamiento para el nivel local. El país a nivel nacional está ejecutando un programa para mejorar el sistema de información para agua y saneamiento que incluye la información financiera. En este momento no se dispone de información oficial financiera de todos los aportes nacionales e internacionales para agua y saneamiento.

1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Políticas

Núm. Nacional	1
Núm. Local	

Normas

Núm. Nacional	12
Núm. Local	

Plans

National	1
Local	

1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

Son el marco regulatorio e institucional en donde se deben enmarcar todas las actividades. El cumplimiento de las mismas son un indicador de que la población dispone de agua segura y condiciones adecuadas de saneamiento. Existen normas dictadas por el Ministerio de Salud con relación al manejo y administración de los sistemas de acueductos rurales que han pasado por un reciente proceso de revisión en donde se ha reforzado las capacidades locales de los técnicos del MINSA y de las Juntas Administradoras de los Acueductos Rurales.

1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada

Acceso al agua potable
Uso del agua y política de precios
Abastecimiento y control de calidad del agua
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
Infraestructuras

Comentarios

La Dirección de Planificación de Salud actualmente, está en el proceso socialización de las Políticas de Salud y los subsectores (Agua y Saneamiento y otros), sus Objetivos Estratégicos, sus Líneas de acción y su Instrumentación e Implementación a través del Plan Estratégico Nacional del Sector Salud, donde el Ministerio de Salud por Ley es el rector del en el subsector de agua y saneamiento.

Para darle sostenibilidad a las Políticas de Salud, se emitió el Decreto Ejecutivo No 1302 del 22 de noviembre del 2011, que desarrollo la Política Nacional de Salud y sus Lineamientos Estratégicos y dicta otras disposiciones.

Publicado en la Gaceta Oficial No 26919-A del 24 de noviembre de 2011.

1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

Ciudadanos

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural 2200000

Instituciones públicas nacionales

Núm. Total 3
Núm. Urbano
Núm. Rural 3

Instituciones públicas locales

Núm. Total 2
Núm. Urbano
Núm. Rural 2

Instituciones privadas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos	5809
Núm. Mujeres	2903
Núm. Hombres	2906

2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

% 31 a 34% en Kusapín y 20 a 35% en Kankintú

2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total	2 municipios
Núm. de comunidades urbanas	
Núm. de comunidades rurales	9

2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

Salud

Seguridad de mujeres y niños
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil
Preciso asequibles
Otro. Especificar

Emprendimiento

Comentarios

3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones	73
Núm. Mujeres	1174
Núm. Hombres	1144
% de grupos étnicos	100

3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total	9774
Núm. Niños	2000
Núm. Mujeres	4000
Núm. Hombres	3774
% de grupos étnicos	100

4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas
Instituciones privadas
Organizaciones comunitarias Juntas Administradoras de Acueductos Rurales
Alianzas público/privadas
Otros, especificar

Núm. Nacional
Núm. Local 14

4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

Formación
Transferencia de conocimientos
Provisión de equipos

4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad

Núm. Total 6

Type of financial plan

Estructuras tarifarias para el uso del agua

1. *Plan de Seguridad del Agua (PSA) de la comunidad de Norteño de la Comarca indígena Gnöbe Buglé de la República de Panamá*
http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=317&Itemid=224

2. Plan de Seguridad del Agua (PSA) de la comunidad de Poman Kiary de la Comarca indígena Gnöbe Buglé de la República de Panamá

http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=318&Itemid=224

3. Plan de Seguridad del Agua (PSA) de la comunidad de Cerro Ñeque de la Comarca indígena Gnöbe Buglé de la República de Panamá

http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=319&Itemid=224

4. Plan Socio Ambiental para el Manejo de la Microcuenca del Río Sirain

http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=316&Itemid=224

5. Plan de Vigilancia y Control de la calidad del agua, con participación comunitaria y enfoque de género

http://new.paho.org/pan/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=315&Itemid=224

6. Capacitaciones y asistencia técnica a la JAAR y Equipos de PSA con relación a la Contabilidad Simple de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 28 que establece las “Normas básicas para el uso racional del agua de los acueductos rurales para la protección, conservación de sus fuentes de abasto y de sus área de influencia y algunas disposiciones específicas para la administración, operación y mantenimiento de estas obras sanitarias.”

Plan de monitoreo y Seguimiento del PC de Gobernanza (junio 2,011 - diciembre de 2013)

Resultados previstos (Resultados y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base (septiembre del 2010)	Meta total estimada para el PC (diciembre del 2012)	Resultados de Monitoreo						Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades
				junio de 2011	diciembre de 2011	junio de 2012	diciembre de 2012	junio de 2013	diciembre de 2013			
				1	2	3	4	5	6			
1. Dismuyen las tasas de morbilidad asociadas a enfermedades de origen hídrico y saneamiento inadecuado	1.1. Prevalencia de diarreas en la población infantil (menores de cinco años)	17% Kusapín	Disminuir un 10%	13	20					Cuestionarios Registros mensual de incidencia de diarreas. Registros de mortalidad de los Centros y Puestos de salud de las comunidades de Kuspín y Kankintú.	Supervisiones a las comunidades de manera conjunta Registros mensuales y anuales del Ministerio de Salud	Región de Salud de la Comarca Ngábé Buble a través de Epidemiología, Calidad de Agua y Saneamiento Ambiental y Promoción de la Salud.
		56% Kankintú	Dismunir un 10%	31	24							

		52% Bisira	Disminuir un 10%	36	26													Kusapin, Kankintu y Bisira en donde se dispone de información oficial por parte del MINSA
	1.2. Prevalencia de enfermedades de la piel en la población infantil (menores de cinco años)	27% Kusapín	Disminuir un 14%	17	17													OPS/OMS en coordinación con la OIT y el UNICEF
		46% Kankintú	Disminuir un 15%	37	16													
		88% Bisira	Disminuir un 25%	49	28													
2. Acceso permanente a fuentes de agua sostenibles en condiciones adecuadas: calidad, cantidad y continuidad.	2.1. Número de comunidades con cobertura total de agua segura en el ámbito de intervención del PC	0	9	3	8												Actas de recepción de los proyectos. Encuestas aplicadas dos veces al año.	
	2.2. Número de comunidades que disponen de un abastecimiento de agua de manera continua las 24 horas del día.	0	9	3	8													
	2.3. Número de comunidades que disponen de un estudio y diseño para su sistema de suministro de agua segura al finalizar el	0	19	0														MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF

	segura al finalizar el PC																	
3. Acceso a un sistema de disposición de excretas en condiciones adecuadas	3.1. Número de comunidades que disponen de un sistema de disposición sanitaria de excretas	8	9	8	8							Supervisiones a las comunidades de manera conjunta Informe final de recepción de las obras. Informes de supervisión de los sistemas. Reportes de Monitoreo, Control y Fízcalización del Plan de Vigilancia de la Calidad del Agua de cada comunidad. Reportes diarios, mensuales y semestrales.	Encuestas aplicadas dos veces al año.	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF				
	3.2. % de familias que hacen uso adecuado del sistema de disposición de excretas.	0	70% de las familias de las 9 comunidades intervenidas al finalizar el PC hacen uso adecuado del sistema de disposición de excretas.	0	0													
4. JAARs con capacidad para administrar, operar y mantener los servicios de agua y saneamiento	4.1. Número de sistemas de suministro de agua bien operados	0	9	3	3							Supervisiones a las comunidades de manera conjunta Plan de operación y mantenimiento del acueducto. Operadores entrenados, informe de capacitación a la JAARs; Cloro residual cumple con las normas. Operación del acueducto las 24 horas del día. Informes financieros: • Recibos de ingresos • Factura de compra	Entrevistas a las personas capacitadas. Entrevistas a miembros de las JAARs y de los Equipos PSA. Informes financieros de las JAARs al momento de momento de realizar los monitoreos conjuntos cada seis meses.	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF				

5. Desarrollada las capacidades locales para el funcionamiento de microempresas	5.1. Numero de microempresas mixtas (mujeres y hombres) de diseño y construcción de sistemas de suministro de agua y otros negocios en las comunidades de intervención del PC.	0	5	4	7						Registros de inscripción de las microempresas	Inspecciones bimensuales a las JAARs en sus comunidades	MINSA Regional. Unidades de Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF
	5.2. Número de personas (mujeres y hombres) que mejoran la capacidad de comercialización de sus productos.	0	90	60	75						Reportes mensuales y semestrales de los promotores del PC.		
	5.3. Número de JAARs con Personería Jurídica	4	9	5	6						Resoluciones firmadas por el Ministerio de Salud	Inspecciones bimensuales con las JAARs en sus comunidades realizadas por los inspectores de saneamiento ambiental del MINSA y promotores de las Agencias (UNICEF, OIT y la OPS)	
6. Conocimiento de los aspectos ambientales del mantenimiento de	6.1. Nueve (9) comunidades intervenidas por el PC cumplen normas básicas para el uso racional del	0	9	0	6						Planes socio ambiental para el manejo de la microcuenca de los acueductos; Planes de	Registros, observación directa. Cuestionarios	MINSA Regional. Unidades de Coordinación

del mantenimiento de los sistemas de suministro de agua.	agua, para la protección y conservación de sus fuentes de abasto y de su área de influencia.										Seguridad de agua; reportes mensuales y semestrales de los promotores del PC.	Encuesta, cuestionarios cada seis meses	Coordinación Distritales, OPS/OMS, UNICEF
7. Organización y participación comunitaria	7.1. Número mujeres capacitadas y motivadas ejerciendo liderazgo en sus comunidades y en otras comunidades vecinas en el tema de derechos humanos, agua y saneamiento.	0	15	9	74						Innformes de reuniones realizadas; programación de actividades	Informes trimestrales	UNICEF en coordinación con la OPS y la OIT
	7.2. Número de mujeres que ejercen cargo dentro de las directivas de las JAAR	0	30	25	25						Acta de toma de posesión de la directiva	Informes semestrales	UNICEF en coordinación con la OPS y la OIT
INDICADORES CUALITATIVOS													
Resultados previstos (Resultados y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea Base (julio de 2009)	Resultados del monitoreo										
			Jun. de 2011	Dic. de 2011	Jun. de 2012	Dic. de 2012	Dic. de 2013						

<p>8. Aumento de oportunidades económicas para hombres, mujeres y jóvenes. Contribución al ODM 1.</p>	<p>8.1. Nuevos negocios y fortalecimiento de los existentes.</p>	<p>La Comarca Ngabé Buglé tiene el promedio más bajo de ingreso anual de cualquier área, provincia o comarca en el país. Con la mayoría de la población viviendo en condiciones de pobreza extrema.</p>	<p>Creación de grupos de jóvenes empresarios, redes de pequeños negocios y una asociación de profesionales Ngabes. Vinculación de estos jóvenes empresarios con Programas para impulsar el emprendimiento indígena de Paanamá (IMEIP) que ayudan a la construcción de planes de negocio y proveen un pequeño fondo de capital semilla.</p>	<p>Continúa el proceso de fortalecimiento grupos y redes. Nueva alianza con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Participación de dos jóvenes emprendedores en eventos internacionales (Italia) para compartir experiencias</p>				<p>La falta de acompañamiento por parte del MINSA por no poder registrar la información</p>
<p>9. Participación de niños y adolescentes en las actividades de capacitación del PC. Contribución al logro del ODM 2</p>	<p>9.1. Niños y adolescentes líderes de grupos con la responsabilidad de capacitar a sus compañeros en procesos de saneamiento y de agua segura</p>	<p>En la comarca Ngabé Buglé el 70% de los hombres y menos del 50% de las mujeres se autocalifican como analfabetas.</p>	<p>Incremento de la motivación de los niños para asistir y desempeñarse mejor en sus clases.</p>	<p>Finaliza el año escolar 2011 con una buena motivación de los niños y niñas que forman parte de las brigadas</p>				

<p>10. Empoderamiento de mujeres. Contribución al logro del ODM 3</p>	<p>Mujeres informadas sobre sus derechos, sobre las formas de evitar, reducir y responder a la violencia doméstica, el liderazgo y autoestima. Participan activamente por su rol frente al agua y su nivel de afectación</p>	<p>Las mujeres se quedaban en casa y tenían miedo de participar. Antes las mujeres no tenían iniciativa.</p>	<p>Incremento de la participación de las mujeres en las actividades comunitarias. Creación de redes de mujeres replican sus conocimientos llevando el aprendizaje adquirido a otras mujeres de su comunidad, a mujeres de otras comunidades y a sus propias familias. Ahora las mujeres ocupan cargos directivos en la gran mayoría de Juntas y en este sentido la equidad de género ha permitido ir más allá del simple enfoque para lograr resultados positivos en el sector de agua, esto debido a que las JAAR se han beneficiado porque las mujeres.</p>	<p>Aumenta el número de mujeres lideresas que se suman a la red y se incrementan las jornadas de replica de conocimientos a otras mujeres de su comunidad, de otras comunidades y a sus propias familias. Son representadas en 3 eventos internacionales (Paraguay, España e Italia) en donde comparten sus experiencias de liderazgo y en agua y saneamiento.</p>			
	<p>11.1 Capacidades instaladas en lideresas y líderes comunitarios para una mejor organización y participación en los diferentes de interés (JAARs, Equipos PSA, jóvenes emprendedores, mujeres,</p>	<p>Las comunidades no se involucraban en la construcción de sus</p>	<p>Las JAAR han participado en el diseño de los acueductos y han interactuado con el PC y las firmas constructoras para retroalimentar el proceso de construcción. Los equipos PSA avanza</p>	<p>Tres (3) comunidades han finalizado e implementan sus PSA y Plan de</p>			

<p>11. Organización, empoderamiento y participación de grupos de interés sensibilizados y formados por el PC. Contribución al logro del ODM 8.</p>	<p>comerciantes).</p>	<p>acueductos; desconocían los componentes del sistema; no se preparaban para la operación y mantenimiento de los sistemas. Las JAAR no tenían liderazgo dentro de las comunidades.</p>	<p>equipos JAAR apoyan a las JAAR y se disponen de planes de acción que van desde la microcuenca hasta el último grifo en la comunidad. Agua segura compromiso de todos para poder disponer de agua en cantidad, de calidad, de forma continua, atodos los usuarios del sistema (cobertura) y a costo razonable se fortalece como lección aprendida en las comunidades intervenidas.</p>	<p>JAAR y Plan de Vigilancia de la calidad del agua. Tres (3) comunidades han finalizado ly validado su Plan de manejo de Microcuenca con cuatro (4) Programas con sus carteleras de proyectos.</p>				
--	-----------------------	---	--	---	--	--	--	--

Riesgos e hipótesis	Observaciones
1. Hay abordaje y adaptación intercultural en el diseño del programa conjunto y sus herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación	<p>Las comunidades intervenidas con el PC en el distrito de Kusapín (3) fueron las últimas en dar inicio a la construcción de sus sistemas igualmente la elaboración de sus PSA y de sus Planes de manejo de Microcuenca. El acueducto existente de la comunidad de Kusapín sufrió daños que mantuvieron a la comunidad sin agua en varias ocasiones. El mal tiempo en la costa se prolongo más de lo normal (finales de octubre a la fecha). Lo cual ha sido además causa de atraso en los trabajos de construcción.</p>
2. Hay participación activa de autoridades locales, organizaciones comunitarias y habitantes de zonas de intervención en todas las etapas del programa conjunto.	
3. Por lo tanto, hay minimización de riesgo de no aceptación por parte de comunidades indígenas.	
4. Alianzas con instituciones educativas y de investigación de la región permiten promover el apoyo técnico al programa conjunto en las provincias de Bocas del Toro y Chiriqui aún luego de su período de implementación.	

5. Hay riesgo de escasa participación de autoridades locales por estructura administrativa y política altamente centralizada. Existe proyecto de ley de descentralización en proceso de revisión en éste otorga mayor autoridad y reponsabilidad a los gobiernos locales.
6. Hay riesgo de escasez de cloro y reactivos en las zonas de intervención del programa conjunto. Para minimizarlo se tiene previsto crear bancos de cloro y de reactivos en puntos estratégicos y negociar alianzas con empresas distribuidoras de estos productos
7. Participación de la comunidad en los talleres de capacitación.
8. Participación de los miembros de las JAARs en los talleres de capacitación.
9. Implementación de equipos PSA (Planes de Seguridad de Agua) en cada comunidad.
10. Cumplimiento de los compromisos de las Municipalidades de participación en los servicios de agua y saneamiento.
11. Acciones de educación sanitaria se desarrollan de manera constante y permanente en cada una de las comunidades intervenidas.
12. Uso de estrategias de capacitación y comunicación adecuados para lograr cambios de comportamiento.
13. Las familias reconocen y comprenden la necesidad y beneficios al modificar sus patrones de comportamiento con relación a la salud e higiene.
14. Compromiso de la población para asumir la responsabilidad de los servicios de agua y

saneamiento.
15. Fortalecimiento de las JAARs para la ejecución de una gestión empresarial que garantice la sostenibilidad de los sistemas.

--


|

|

|

Falta de acompañamiento

Uso de estrategias de capacitación y comunicación adecuados para lograr cambios de comportamiento.




Riesgos e Hipótesis



ento y seguimiento de las acciones iniciadas
st ejecución puede ser la causa de que no se
rmación.

Vertical line 1

Vertical line 2



Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera: 31 de diciembre de 2011

PRODUCTO 1.1.	ACTIVIDADES	AÑO 3						ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución estimada				
		T1	T2	T3	T4	T5	T6			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Transferido	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1 Desarrolladas las capacidades de la población local (población indígena) en el manejo del recurso agua y educación sanitaria con enfoque intercultural para mejorar sus condiciones de vida (Agencia responsable: UNICEF. Participación de OPS/OMS y OIT)	Revisión, elaboración y publicación de materiales de salud ambiental para los miembros de la comunidad con enfoque integral incluyendo información sobre enfermedades asociadas a la falta de saneamiento.			x	x			OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	50,050	50,050	40,000	40,000	80
	Ejecución de actividades de comunicación	x	x	x	x	x	x	OPS/OMS, UNICEF, OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	8,000	8,000			
	Realización de talleres a miembros de la comunidad (Comités de Salud y organizaciones comunitarias) para prevención de enfermedades			x				OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	20,000	20,000	15,000	15,000	75
	Elaboración de materiales de manejo de agua potable, saneamiento ambiental e higiene escolar con pertinencia cultural y género para centros educativos (y familias asociadas a ellos)		x	x				UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	50,000	50,000	45,000	45,000	90
	Elaboración y difusión de material de educación sobre Convenio OIT 169 y su relación con el tema sanitario (a ser difundida en los talleres asociados con este producto)			x	x			OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	37,000	37,000	34,000	34,000	92
	Sub total									165,050	165,050	134,000	134,000	81
1.2. Aumentadas las capacidades de las organizaciones comunitarias, como las JAAR, para la gestión eficiente, operación y mantenimiento de	Elaboración y edición de guías metodológicas para la formación de micro empresas de construcción con poblaciones rurales e indígenas, adaptadas a la cultura de los grupos poblaciones de la zona de intervención.							OIT	MINSA, JAAR	22,000	22,000	22,000	22,000	100
	Talleres de capacitación técnica para 80 potenciales miembros de ME de diseño y construcción.		x	x				OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	198,000	198,000	192,271	192,271	97.1
	Asistencia Técnica y seguimiento del desarrollo de las microempresas.		x	x	x			OIT	MINSA, JAAR	88,000	88,000	58,000	58,000	66

los servicios de agua y saneamiento (Agencia responsable: OIT. Participación de OPS/OMS y UNICEF)	Elaboración de materiales para la capacitación de las JAARs en la planificación integrada de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento	x	x	x	x				UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	58,850	58,850	58,850	58,850	100
	Talleres de capacitación para las JAARs en gestión y mantenimiento de agua potable y saneamiento			x	x				UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	55,000	55,000	50,000	50,000	90.9
	Sub total											421,850	421,850	381,121	381,121
1.3. JAARs capaces de planificar participativamente inversiones para la sostenibilidad de su propia organización, en el contexto del desarrollo sostenible.	Asistencia técnica a las JAARs para su fortalecimiento económico, financiero y contable; y desarrollo de actividades económicas en el sector de saneamiento.		x	x	x				OIT	MINSA/JAAR	56,000	56,000	30,500	30,500	54
	Cinco talleres semestrales de seguimiento y evaluación de las actividades de las JAARs.			x					OIT	MINSA/JAAR	18,000	18,000	14,400	14,400	80
	Subtotal											74,000	74,000	44,900	44,900
Producto 2.1. Desarrollados participativamente planes de inversión municipales que garantizan la cobertura de agua segura y saneamiento básico en los dos distritos del programa, ante el incremento de la población y/o la demanda de los servicios (Agencia responsable OPS/OMS, Participación OIT y UNICEF.	Levantamiento de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social, empleo y actividad económica para establecimiento de línea de base con metodología participativa.	x	x						OPS/OMS	MINSA, JAAR	60,000	60,000	60,000	60,000	100
	Actividades para el monitoreo de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social, empleo y actividad económica para establecimiento de línea de base (con metodología participativa)			x	x				OPS/OMS	MINSA, JAAR	100,000	100,000	50,000	50,000	50
	Elaboración de diagnóstico de calidad del agua (bacteriológico, físico químico, presencia de metales pesados, otros)			x	x				OPS/OMS	MINSA, JAAR	43,000	43,000	28,000	28,000	65
	Diseño de plan de vigilancia de calidad del agua con enfoque de género y juventud, incluyendo componentes de MINSA y Comités de Salud, autoridades locales comunitarias	x	x						OPS/OMS	MINSA, JAAR	10,000	10,000	10,000	10,000	100
	Capacitación técnica de Comités de Salud de MINSA, autoridades locales y organizaciones comunitarias en gestión, supervisión, seguimiento y evaluación del programa comunitario de vigilancia y protección del agua (incluye elaboración de guías de vigilancia de calidad de agua)	x	x	x	x				OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	33,000	33,000	28,000	28,000	85

Asistencia técnica para acciones de vigilancia y protección del agua.			x	x			OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	32,000	32,000	24,000	24,000	75
Asistencia técnica para formulación de planes participativos municipales	x	x					UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	99,000	99,000	99,000	99,000	100
Monitoreo comunitario de formulación e implementación de los planes municipales			x	x			UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	41,000	41,000	22,000	22,000	54
Construcción de soluciones para el abastecimiento de agua potable para 2,073 viviendas.	x	x	x	x			OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	1,632,204	1,632,204	1,632,204	1,250,854	76.6
Construcción de 2,073 soluciones para manejo sanitario de excretas.			x	x	x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	902,469	902,469	62,082	62,082	6.9
Sub total									2,952,673	2,952,673	2,015,286	1,633,936	55.3
Presupuesto Planeado									3,613,573	3,613,573	2,575,307	2,193,957	60.7
Costos estimados de coordinación									313,034	313,034	112,971	96,999	31.0
Formulación + monitoreo y evaluación									279,000	279,000	100,000	100,000	35.8
Costos indirectos de apoyo a la gestión									294,393	294,393	294,393	294,393	100.0
Total									4,500,000	4,500,000	3,082,671	2,685,349	59.7

3592

2833