

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport de mise à jour trimestriel (avril au juin 2011)

Période couverte (Trimestre)	Octobre – Décembre 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/E-1 : Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des partenaires d'exécution		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Ministère du Plan et de l'Economie		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	03 Février 2010		
Budget total alloué	800 000		
Fonds engagés du budget total alloué¹	800 000	% de fonds engagés / budget total alloué:	100 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	573 929,42	% de fonds dépensés / budget total alloué:	71,74 %
Date de clôture prévue:	Décembre 2011	Retard éventuel (mois):	04 mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Le fonctionnement administratif et technique du Secrétariat Technique du FCP est assuré		

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> <p>\$ 800 000 transféré le 10 Mars 2010</p>	<p>Résultat attendu 1 : Financement accordé et transféré</p> <p>Réalisations accomplies : Le financement du document de projet du Secrétariat a été approuvé et transféré</p>	<p>Contrainte(s) : Retard accuse de 4 mois</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Le retard est rattrapé</p>
<p>12 réunions réalisées</p> <p>3 recrutements lancés</p> <p>3 ateliers réalisés</p>	<p>Résultat attendu 2 : Le Secrétariat Permanent est opérationnel</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 01 réunion du Comité de Pilotage réalisée la 12.10.11 • 02 réunions des points focaux des agences des Nations Unies et partenaires de mise en œuvre réalisées le 27.10.11 et le 29.12.11 ; 04 pour le Comité de gestion du Secrétariat Technique PBF et 05 pour le Bureau. • Le test d'interview des candidats au poste de Coordonnateur a été tenu le 12.12.11 • Recrutement effectif de l'expert en suivi-évaluation qui a pris fonction depuis le 21.11.11 ; • Un deuxième chauffeur est identifié pour le Secrétariat le 27.12.11 <p>→ 02 missions de PBC (Visite de l'Ambassadeur J. GRAULS du 10 au 15.10.11) et de PBSO (Mission DAD avec Kristoffer Nilas Tarp, programm officier PBSO), appuyées.</p> <p>→ 03 ateliers de formation réalisés dont 01 organisé par le PNUD sur le 29.11.11 sur le manuel de mise en œuvre national des projets, et 02 autres à l'endroit de la Société civile sur la structuration des organisations non gouvernementales nationales les 05.10.11 et 12.12.11</p> <p>→ De multiples rencontres transversales ont permis d'appuyer les partenaires d'exécution (UNOPS, UNFPA, UNHCR, UNESCO, FAO, etc...) et de mise</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lourdeur dans le processus de recrutement du Coordonnateur du Secrétariat PBF. <p>Solution(s) Proposée(s) : Finaliser le processus de recrutement du Coordonnateur afin d'alléger le travail du Chargé de programme PBF.</p>

	en œuvre des projets (Caritas, DRC)	
14 projets opérationnels sur le terrain Trois missions de suivi réalisées au cours du trimestre	<p>Résultat attendu 3 : Au moins 10 nouveaux projets approuvés, financés et suivis sur le terrain.</p> <p>Réalisations accomplies - 64 % des projets en chantier suivis à travers 03 missions réalisées sur le terrain.</p>	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lourdeur administratives ralentissant la mise œuvre rapide de certains projets - Insuffisance de suivi des partenaires de mise en œuvre des projets par certaines agences d'exécution - Persistance de l'insécurité dans les zones de mise en œuvre des projets <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appuis Conseils aux agences partenaires pour l'accélération des procédures d'exécution des projets - Inviter les agences à mieux suivre les projets sous leur responsabilité afin d'atteindre les résultats escomptés - Souhait de mise en œuvre du DDR dans un délai raisonnable.
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>A la fin de Septembre 2011, le Secrétariat a programmé les activités suivantes pour le dernier trimestre 2011, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le recrutement du (de la) Coordonnateur (trice) du Secrétariat PBF - L'évaluation Externe des projets - Une mission d'Appui du PBSO(50% du coût de la mission / 6 semaines) - Le renforcement des capacités des partenaires par PBSO (y compris du Réseau et des Organisations de la Société Civile pour la consolidation de la paix) - L'achat d'un deuxième véhicule pour les actions de suivis sur le terrain. <p>A ce jour, 3/5 des activités prévues, en plus de certaines non mentionnées, sont réalisées à savoir le recrutement en cours du Coordonnateur, la structuration du milieu des ONGs nationales et l'achat effectif du deuxième véhicule pour le Secrétariat. L'évaluation externe est reportée pour l'année 2012 ; la mission de PBSO attend la mise en place complète de l'équipe du Secrétariat pour un éventuel appui.</p> <p>Il convient de noter qu'avec le recrutement progressif du Personnel du Bureau, le Secrétariat pourra dorénavant mettre en œuvre toutes les programmations prévues car chaque compétence aura à exécuter le travail pour lequel elle est recrutée dans le temps et dans l'espace.</p>		