

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel (Octobre à Décembre 2011)

| | | | |
|---|--|---|---------|
| Période couverte (Trimestre) | Octobre – Décembre 2011 | | |
| Numéro du projet et le titre du projet | PBF/CAF/K-4 : Création des radios communautaires à Kaga-Bandoro, Bria, Bossangoa et appui aux radios communautaires de Paoua et Birao pour le renforcement de la cohésion sociale intra et inter communautaire. | | |
| Agence bénéficiaire: | UNESCO | | |
| Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile) | Ministère de la Communication, de la Culture Démocratique et Civique. | | |
| Date d'approbation par le Comité de Pilotage: | 10 Août 2010 | | |
| Budget total alloué | 317.806 USD | | |
| Fonds engagés du budget total alloué¹ | 226.481 | % de fonds engagés / budget total alloué: | 71,26 % |
| Fonds dépensés² du budget total alloué: | 216.257 | % de fonds dépensés / budget total alloué: | 68,04 % |
| Date de clôture prévue: | Juin 2012 | Retard éventuel (mois): | 02 mois |
| Domaine d'investissement : Une culture de la paix promue à travers l'information, l'éducation et la formation des communautés. Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets | Domaine de priorité d'investissement : Pôles de développement et revitalisation des communautés affectées par les conflits Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Un environnement propice favorisant l'accès à l'information, la liberté d'expression et l'instauration d'un dialogue sociale entre les communautés est créée. | | |

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

| | | |
|--|--|--|
| <p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p> <p>32 Personnel de la radio et membres du Comité de gestion formés</p> | <p>Résultat attendu 1 : 48 opérateurs sont formés pour les radios Communautaires : 08 animateurs, 03 techniciens et (05) gestionnaires par radio.</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 08 animateurs, 03 techniciens et 05 membres du comité de gestion de la radio communautaire de Bossangoa ont été formés du 04 au 18 juillet 2011. • 08 animateurs, 03 techniciens et 05 membres du comité de gestion de la radio communautaire de Kaga-Bandoro ont suivi leur formation du 05 au 19 décembre 2011. • Le comité de gestion provisoire de la radio de Bria a été mis en place le 27 juin 2011. | <p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insécurité dans les zones. - Immixtion négative de certaines autorités dans la mise en œuvre du projet. <p>Retard dans les travaux de réhabilitation des bâtiments devant abriter les installations techniques.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sécuriser les zones, - Dialogue avec les autorités pour leur faire comprendre que la radio appartient à la communauté. - Sensibilisation permanente de la communauté à contribuer pour la réhabilitation des bâtiments. |
| <p>Deux nouvelles radios communautaires en cours d'installation: celle de Bossangoa complètement installée et l'autre de Kaga-Bandoro en cours d'installation.</p> | <p>Résultat attendu 2 : Des équipements performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de 70 km</p> <p>Réalisations accomplies</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les équipements de la radio de Bossangoa sont installés. La radio est déjà opérationnelle. • Les équipements des radios de Bria et Kaga-Bandoro achetés sont déjà acheminés au niveau de l'Antenne de l'UNESCO à Bangui. • Les équipements de la radio de Kaga-Bandoro sont déjà acheminés sur le site. • Les pylônes des radios de Kaga-Bandoro et Bria sont déjà installés. | |
| <p>Deux anciennes radios programment et diffusent des informations.</p> | <p>Résultat attendu 3 : La programmation et la diffusion d'émissions connaissant une grande audience et correspondant à des besoins réels de la communauté.</p> <p>Réalisations accomplies : Il n'y a que les radios de Birao et Paoua qui réalisent ces activités appréciées par la population.</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| <p>32 opérateurs formés pour les deux premières radios Communautaires de Birao et Paoua.</p> | <p>Résultat attendu 4 : Une équipe formée à la promotion de la femme et au retour des réfugiés produit des émissions sur ces thèmes avec la participation de la communauté.</p> <p>Réalisations accomplies : Le personnel des radios communautaires de Birao et Paoua formé produit ces émissions.</p> | |
| <p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p>12 mois après la mise à disposition du fonds par le PBF, des activités ont été réalisées, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les missions d'étude de faisabilité, de sensibilisation et de mise en place des comités définitifs à Bossangoa et Kaga-Bandoro et un comité de gestion provisoire à Bria. • Les personnels des radios de Bossangoa et Kaga-Bandoro sont formés, • La radio de Bossangoa est opérationnelle. • Les équipements de la radio de Kaga-Bandoro sont acheminés sur site. • Les pylônes de Kaga-Bandoro et de Bria sont déjà installés. • Les mobiliers de la radio de Bossangoa, Kaga-Bandoro et Bria sont acheminés sur site. <p>Il a été prévu d'installer les 03 radios d'ici fin 2011 et de procéder au recyclage du personnel des 05 radios (Birao, Paoua, Bossangoa, Bria, Kaga-Bandoro) et au suivi-évaluation.</p> <p>L'UNESCO, en partenariat avec le Ministère de la Communication, est déterminée à respecter le délai d'exécution de ce projet ; malheureusement l'insécurité entretenue dans la ville de Bria et ses environs suite aux derniers événements militaro-ethniques est à l'origine du retard accusé dans la mise en œuvre du projet. Ce retard est estimé à 02 mois.</p> | | |