



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 décembre 2011

Période couverte :	Octobre-décembre 2011		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/B-3		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		
Partenaire(s) d'exécution :	<i>Projet d'Appui au démarrage du processus Désarmement, Démobilisation et Réintégration des groupes Armés</i>		
Budget du Projet :	3 955 710 USD		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	01 avril 2009		
Montants engagés:¹	3 955 710 USD	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants dépensés:²	3 483 884,96 \$	Pourcentage du montant approuvé:	88,07 %
Date de Clôture prévue:		Retard (mois):	5 mois
Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:		Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : L'organisme d'exécution du programme est doté des capacités techniques et de gestion nécessaires pour le suivi et la mise en œuvre du programme	<ul style="list-style-type: none"> - Les experts internationaux ont été mobilisés initialement pour le démarrage du processus et le processus de recrutement du personnel international et national de l'unité de gestion du projet a été partiellement réalisé. Ainsi, 9 experts internationaux et 13 staffs nationaux ont été recrutés en 2009. - L'UDG s'est installée dans les locaux mis à disposition par le Gouvernement fin novembre 2009. - 2 agents de saisie et 1 chauffeur ont été recrutés au cours du 1^{er} trimestre 2010 à Paoua et le recrutement de deux agents communautaire a été finalisé dans la première quinzaine du mois de juin 2010. L'embauche de ces deux agents est en cours. - 2 agents communautaires ont été recrutés et embauchés au cours du 2^{ème} trimestre 2010 (mai) à Kaga-Bandoro. - Tous les équipements des UMDDR sont disponibles. Les procédures d'achat des kits d'assistance aux démobilisés sont en cours de finalisation ; l'appel d'offre est imminent 		100%

¹ Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

² Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

	<ul style="list-style-type: none"> - La configuration et le test des équipements d'identification des XC ont été finalisés. Le questionnaire de profilage a été installé dans le système de gestion de l'information. Les Agents communautaire et les Agents de saisie des Bureaux Régionaux du Nord-ouest ont été formés du 17 au 18 mai sur le programme DDR, la gestion administrative et logistique, du 19 au 20 mai sur la vérification et les outils électroniques d'identification. - Le déploiement des matériels d'identification et des UMDDR est également imminent. - L'effectif de l'Unité de gestion a été réduit en février 2011 pour faire face aux contraintes financières. - Un plan de recrutement des agents communautaire a été élaboré pour appuyer la vérification dans le nord-est mais finalement une douzaine de staff national et 1 staff international ont été rappelés pour les opérations de D1D2 dans le Bord-Ouest. - Du 13 juillet au 11 septembre 2011, l'Unité de Gestion du programme a procédé, appuyée par des moyens informatiques et multimédia modernes, au désarmement et à la démobilisation de 4777 combattants de l'APRD dans les zones DDR de Bozoum et Paoua. Ces opérations ont permis de collecter 3491 armes artisanales et 67 armes de guerre, distribuer des kits d'assistance et des frais de transport et d'alimentation aux combattants démobilisés ainsi qu'à 15 repentis de Paoua. - Après les opérations de D1 et D2, l'effectif de l'Unité de Gestion a été une fois encore réduit à partir du 30 septembre, en raison du report de la suite des opérations, compte tenu de la situation sécuritaire qui prévaut dans la zone de Kaga-Bandoro où il est impossible de procéder aux opérations de D1 et D2. - 	
<p>Résultats 2 : Les membres du Comité de pilotage chargés de définir les orientations stratégiques et suivre la mise en œuvre et la coordination du programme sont dotés de capacités et connaissances leur permettant d'assurer/suivre la formulation d'une stratégie nationale DDR</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'Assistant Administratif du CdP a été recruté et a pris fonction. - Le fonctionnement du Secrétariat est assuré avec l'appui du PNUD. Le Secrétariat du Comité de Pilotage fonctionne au sein du PNUD et a été équipé avec un ordinateur, imprimante, enregistreur, téléphone portable et connexion internet. En même temps, les membres des groupes politico militaires et les « personnes ressource » du Gouvernement reçoivent un appui financier pour faciliter leurs tâches, par un système d'indemnité. - Les membres du Comité de Pilotage ont été formés sur les standards internationaux en matière de DDR (IDDRS) en novembre 2009 - Les TDRs pour la mise en place d'un Groupe technique sur la réintégration ont été adoptés par le CDP en décembre 2010 - Le Groupe Technique sur la réintégration a élaboré un document de stratégie nationale de réintégration qui est en instance d'adoption définitive par le CDP - La stratégie de réintégration dont l'élaboration a été appuyée par l'Unité de gestion, a été adoptée le 08 juillet 2011 par le Comité de Pilotage - Le document de stratégie nationale de réintégration a été signé par la Présidence du Comité de Pilotage le 08 juillet 2011 (BINUCA, GoRCA, APRD). - Le GoRCA a désigné un Coordonnateur qui a été entériné par le CdP. La Coordination Nationale de la Réintégration, à travers son coordonateur et son expert en suivi et évaluation, s'est installée dans les locaux du Programme DDR/MAMICA et travaille en synergie avec l'Unité de gestion - Du 22 au 30 novembre 2011 une évaluation des effets actuels des opérations de Désarmement et Démobilisation des ex-combattants de l'APRD dans les zones DDR de Bozoum et Paoua et d'information et de sensibilisation sur les activités de Réinsertion et de Réintégration a été réalisée par les membres du Comités de Pilotage et de l'Unité de Gestion du Programme DDR. 	100%

Résultat 3 : Les structures institutionnelles de mise en œuvre du programme sont opérationnelles	<ul style="list-style-type: none"> - Les termes de références et le règlement interne du CdP ont été validés - Le Comité de Pilotage est mis en place, est opérationnel et pendant la période février-décembre 2009 il s'est réuni 28 fois. - Le Groupe Technique de Travail est mis en place et opérationnel - Les comptes rendu des réunions du CdP sont systématiquement validés afin de s'assurer du consensus obtenu entre toutes les parties prenantes sur toutes les décisions stratégiques - Les termes de référence des Unités Mobiles DDR ont été adoptés par le CdP et 3 Unités Mobiles du DDR ont été constituées - Les termes de références des Comités Locaux DDR (CLDDR) ont été adoptés par le CdP et 8 CLDDR sur 9 prévus ont été mis en place dans les régions de Kaga-Bandoro et Paoua. - Dans le Nord-Est, 1 CLDDR a été mis en place à Birao le 17 mars 2010 et 2 autres à Tiringoulou et Sam-Ouandja lors de la campagne de sensibilisation qui s'est déroulée du 10 mai au 30 mai 2010 	100%
Résultat 4 : Un document de programme DDR intégrant les dimensions Genre et Droits humains est adopté	<ul style="list-style-type: none"> - Document d'un programme DDR avec les dimensions Genre et droits humains finalisé. - Des réunions de travail avec l'ensemble acteurs nationaux (du gouvernement de la société civile, etc.) et internationaux (des Nations Unies et autres partenaires) et autres partenaires impliqués dans le processus DDR, ont été organisées avant la présentation de Prodoc au CP. Le document du programme DDR a été examiné, adopté, validé par le Comité de Pilotage en décembre 2009 et signé le 12 décembre 2009. 	100%
Résultat 5 : Une stratégie de mobilisation des ressources financières est élaborée et les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme DDR sont mobilisées.	<ul style="list-style-type: none"> - La Commission Européenne, la Banque Mondiale, la France et autres bailleurs de fonds potentiels sont inclus dans toutes les activités du CP. - Le Fonds fiduciaire est mis en place et une note d'information a été préparée (notamment sur sa description, ses modalités d'alimentation et de gestion) et distribuée aux partenaires potentiels. - Le Gouvernement a mobilisé l'équivalent de 12 millions de dollars auprès de la CEMAC. Ces fonds n'ont pas été reversés dans le Fonds fiduciaire géré par le PNUD mais géré de manière parallèle. 	80%
Résultat 6 Les critères d'éligibilité cohérents sont établis ; les combattants et associés y répondant sont identifiés et répertoriés.	<ul style="list-style-type: none"> - Les critères d'éligibilité des ex-combattants ont été adoptés par le CP. - les listes des 5 mouvements politico- militaires (APRD, UFDR, UFR, MLCJ, FDPC) ont été remises le 1^{er} avril 2009 pour l'UFDR, l'APRD et l'UFR et le 26 novembre 2009 pour le FDPC. - Les listes des combattants ont été mises en cohérence avec les zones et sites de DDR et rattachées à des CLDDR. Elles ont été répertoriées. - Les Zones DDR ont été identifiées et soumises à la MICOPAX pour identification des Sites DDR dans les localités mentionnées. - Le plan des Opérations Conjoint (POC) a été élaboré et adopté par le CDP. Les mises à jour ont été faites par l'Unité de gestion. La validation des mises à jour par le CDP est imminente <ul style="list-style-type: none"> - La vérification des listes a été effectuée dans le Nord-Ouest en ce qui concerne les éléments de l'APRD et de l'UFR. - La vérification dans le Nord-est a été préparée et planifiée en mai 2011 	98%
Résultat 7 Les profils socio-économiques des futurs démobilisés, les besoins des communautés d'accueil et des groupes vulnérables ainsi que les opportunités économiques adaptées à l'ensemble de ces besoins sont connus.	<ul style="list-style-type: none"> - L'étude socioéconomique des zones DDR et le profilage socioéconomique des combattants ont été réalisés. Les résultats de l'étude ont été présentés au Groupe Technique le 08 mai 2010. Le rapport final est en cours de duplication - En septembre 2010, un mini profilage des Combattants a été fait au moment des opérations de vérification par l'Unité de gestion pour cartographier les localités de réinstallation des combattants après la démobilisation. - Pendant les opérations de Désarmement et de démobilisation qui se sont déroulées du 13 juillet au 11 septembre 2011 dans une partie du Nord-Ouest, - un profilage complet des combattants de l'APRD a été réalisé dans les zones couvertes par ces opérations, pour permettre de valider l'identité des combattants et confirmer le choix des localités ainsi que les options de réinsertion. Ces informations sont disponibles pour orienter la 	100%

	réintégration des ex-combattants.	
Résultat 8 Une campagne de sensibilisation au programme DDR est conçue et mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> - Les deux phases préliminaires de la campagne de sensibilisation prévue dans la phase préparatoire du DDR ont été réalisées respectivement le 17 août 2009 et le 21 mars 2010 dans le Nord-ouest - Dans le Nord-est la campagne de sensibilisation préliminaire s'est déroulée du 10 mai au 30 mai 2010. - L'Unité de Gestion a élaboré les TdR d'une mission d'évaluation de la situation dans les ex-zones DDR de Bozoum et Paoua, d'information et de sensibilisation sur la paix et la réconciliation qui ont été validés par le Comité de Pilotage. Cette mission est prévue du 22 au 30 novembre 2011. - Les ex-combattants et les populations des zones DDR de Bozoum et Paoua ont été informés sur la suite du processus et la réintégration des ex-combattants à travers les réunions d'expression et les séances de sensibilisation de masse qui se sont déroulées du 22 au 30 novembre 2011. La Mission a délivré des messages de pardon et de réconciliation ainsi que sur la nécessité de se mettre au travail, ensemble pour relever les zones sinistrées 	100%

Défis rencontrés et plan d'action

Défis et difficultés rencontrés :	<p>Les principaux défis à relever pour éviter que les avancées obtenues avec le désarmement et la démobilisation d'une partie des éléments de l'APRD dans le nord-ouest du pays soient annihilées et que ceux-ci ne puissent se réarmer ou se faire recruter par d'autres groupes armés actifs, se résument de la manière suivante :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobiliser des ressources suffisantes pour la mise en œuvre de la réintégration et la poursuite du processus dans les zones non encore libérées ; 2. Mettre en œuvre la réintégration dans les zones libérées dans un meilleur délai pour permettre aux combattants déjà démobilisés de se détourner définitivement des armes et de la violence comme moyen de revendications sociales et politiques; 3. Eradiquer la présence et la circulation des éléments de Baba Laddé pour éviter qu'elles servent de prétexte au réarmement dans les zones libérées ; 4. Mettre en œuvre des opérations D1 et D2 dans le Centre du pays dans un meilleur délai ; Mettre en œuvre les opérations de vérification des listes, de désarmement et démobilisation des combattants dans le nord-est
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Réduction drastique de l'effectif de l'Unité de gestion le 31 décembre 2011 pour poursuivre la mise en œuvre des activités résiduelles du programme 2. Recherche de financement additionnel 3. Transfert des activités résiduelles à une structure gouvernementale ou internationale qui sera mise en place

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

La mission d'évaluation des effets actuels des opérations de désarmement et démobilisation des ex-combattants de l'APRD, d'information et de sensibilisation sur les activités de Réinsertion et de Réintégration qui s'est déroulée du 22 au 30 Novembre 2011 dans les zones DDR de Bozoum et de Paoua a constaté qu'en dehors des tracasseries des FDS à l'encontre des ex-combattants, le programme DDR à travers ces opérations, a favorisé le retour de la paix, la levée des barrières illégales, la réduction de la violence armée. Les activités mises en œuvre à travers ce projet et le financement octroyé sont en cohérence avec les objectifs de paix, de réconciliation, de consolidation de la paix.

Photos des réalisations : Réunions d'expression et d'évaluation et sensibilisation de masse sur la paix, la réconciliation, la réintégration et le développement dans les zones de Bozoum et Paoua du 22 novembre au 01 décembre 2011. Crédits photo Unité de Gestion DDR/PNUD



Photo 1: réunion d'expression sur la réconciliation à Bossangoa



Photo 2: Séance de sensibilisation de masse sur la paix, la réconciliation, le pardon et le développement à Bossangoa



Photo 3: vue partielle du public, ici à Bossangoa



Photo 4: quelques membres de l'équipe de la mission répondent aux questions et inquiétudes du public de Bossangoa



Photo 6: Réunion d'expression à Bétoko



Photo 5: réjouissance populaire à Bébouira après la séance de sensibilisation de masse