

Section I: Identification and JP Status

Consolidating Peace in Guatemala through Violence Prevention and Conflict Management

Semester: 2-11

Country	Guatemala
Thematic Window	Conflict Prevention and Peacebuilding
MDGF Atlas Project	
Program title	Consolidating Peace in Guatemala through Violence Prevention and Conflict Management
Report Number	
Reporting Period	2-11
Programme Duration	
Official Starting Date	
Participating UN Organizations	* PAHO/WHO * UN-HABITAT * UNDP * UNESCO * UNFPA * UNICEF
Implementing Partners	* MINGOB * MSPSAS * SBS * SCSPR * SEGEPLAN * ST-CNS

Budget Summary

Total Approved Budget

UNDP	\$2,366,826.00
UNESCO	\$915,920.00
UNICEF	\$720,110.00
UNFPA	\$550,194.00
UN-HABITAT	\$498,620.00
PAHO/WHO	\$448,330.00
Total	\$5,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date

UNDP	\$1,633,292.00
UNESCO	\$647,292.00
UNICEF	\$515,698.00
UNFPA	\$435,655.00
UN-HABITAT	\$292,538.00
PAHO/WHO	\$290,819.00
Total	\$3,815,294.00

Total Budget Committed To Date

UNDP	\$1,182,200.00
UNESCO	\$588,273.00
UNICEF	\$391,374.00
UNFPA	\$306,332.00
UN-HABITAT	\$262,143.00
PAHO/WHO	\$236,824.00
Total	\$2,967,146.00

Total Budget Disbursed To Date

UNDP	\$993,545.00
UNESCO	\$573,855.00

UNICEF	\$230,037.00
UNFPA	\$306,332.00
UN-HABITAT	\$256,018.00
PAHO/WHO	\$232,048.00
Total	\$2,591,835.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cost Share		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Counterpart		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through UN agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
directo	6,982	5,991	Citizens/Men	Conflict Resolution and Reconciliation

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
directo	9,277	6,696	Citizens/Women	Conflict Resolution and Reconciliation
directo	31	112	National Institutions	Conflict Resolution and Reconciliation
directo	214	141	Local Institutions	Conflict Resolution and Reconciliation
indirecto	0	18,766	Citizens/Men	Conflict Resolution and Reconciliation
indirecto	0	27,407	Citizens/Women	Conflict Resolution and Reconciliation

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Plases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)

El PC ha sido un instrumento que ha complementado en algunos casos, las diferentes políticas, estrategias y acciones del Gobierno; y en otros, se ha constituido en un dinamizador que ha contribuido al abordaje de la conflictividad social y la prevención de las violencias.

El PC ha contribuido a que las dependencias gubernamentales participantes tengan mejores y mayores capacidades para enfrentar los retos relacionados en las temáticas del Programa.

El PC ha facilitado la coordinación interinstitucional y ha contribuido a crear condiciones para la definición de metas conjuntas en relación a la promoción de la cultura de paz, el tratamiento de la conflictividad y la prevención de las violencias, en consonancia con las políticas de Gobierno.

Progress in outcomes

Marco político legal mejorado: Política Nacional de Seguridad en proceso de aprobación.

Fortalecida la institucionalidad de los entes de apoyo al Consejo Nacional de Seguridad.

Impulsada la implementación de la PNPDIM-PEO 2008-2023, PLANOVI y 3 leyes de prevención de la violencia contra las mujeres en MINGOB-MSPAS-MINEDUC a través del diseño y aplicación de herramientas, protocolos y procesos de capacitación.

SNDP en operación y contribuyendo con la gobernabilidad del país. En construcción el sistema de monitoreo de políticas públicas de violencia y conflictividad.

Capacidades nacionales y locales mejoradas: en COPREDEH, UPCV, SNDP, a través del diseño del sistema de coordinación, análisis y gestión de conflictividad, con enfoque de DDHH, género y pertinencia cultural; en las instituciones de gobierno que asesoran y apoyan actividades territoriales y con el liderazgo de UPCV, se desarrolló y adaptó el modelo ciudades seguras de ONU HABITAT, que se tradujo en el modelo diferenciado de prevención de violencia y gestión de la conflictividad y se concretó en planes municipales de seguridad y herramientas para su implementación; en el MINEDUC se impulsa la educación integral en sexualidad y la prevención de la violencia, la cual contribuye con el abordaje de la prevención desde la educación, no previsto inicialmente en el marco del Programa.

Se está implementando la Estrategia de Comunicación e Incidencia para una cultura de Paz y en el MINEDUC se impulsa la EEISyPV.

El PC ha sido un mecanismo para la transición epidemiológica con aval técnico científico, que redimensiona el modelo biólogo infeccioso del Sistema de Salud Pública actual en Guatemala, al fortalecer este enfoque en toda la gestión del Programa Nacional de Salud Mental.

Progress in outputs

Propuesta avanzada de la PNS presentada al CNS. Instituciones de apoyo al CNS cuentan con presupuesto nacional aprobado. Propuesta de creación del Ministerio de Seguridad y Justicia. Estrategias, instrumentos, prácticas y mecanismos que operacionalizan el SNDP. Instalada comisión municipal de resolución de conflictos en Escuintla. Concluidas fases para la implementación del Sistema de Alerta Temprana de prevención de violencia y conflictividad, coordinada entre SNDP-MINGOB-COPREDEH-SAAS. Fortalecidas unidades de Género y Etnia de MINGOB, MSPAS y MINEDUC, elaborados planes de institucionalización de la PNPIDM-PEO y PLANOVI incluyendo el diseño,

aprobación y aplicación de herramientas y protocolos de atención a víctimas de la violencia en MSPAS-PNC y de identificación, atención y referencia en el SEN acorde al marco legal establecido. Aprobada guía de coordinación interinstitucional para la atención de conflictos con enfoque de derechos, género y pertinencia cultural. Establecimiento del modelo integral de atención a víctimas con énfasis en salud mental. Elaboración de planes interinstitucionales de seguridad en tres municipios priorizados y de prevención de la violencia juvenil en 11 municipios, así como diagnósticos e investigaciones para orientar programas y acciones de prevención de violencia, conflictividades sociales y vigilancia epidemiológica.

Un observatorio nacional establecido y, en fase de diseño, tres observatorios municipales de seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Fortalecida la cultura de paz mediante la estrategia de comunicación implementada por red de comunicadores a nivel local, con participación de sociedad civil, y acciones de formación-sensibilización. Fortalecimiento del SMP y TV Maya; acompañamiento a alianzas alcanzadas en Diálogos por la Paz.

Measures taken for the sustainability of the joint programme

Suscripción de convenios institucionales para la operatividad y sostenibilidad de las acciones conjuntas en el marco del PC: SEPREM/MINEDUC/SCSPR, SEPREM/MSPAS/CONAPREVI/MINGOB, SIAS/CDC (Atlanta).

Herramientas para trabajar las violencias basadas en género aprobadas en el MINGOB.

El SNDP fortaleció su estrategia de intervención e inició gestiones para su autonomía financiera.

Modelo de gestión de la estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la violencia para su implementación a nivel nacional.

Acciones conjuntas SNU, instancias de Gobierno, Sociedad Civil para apoyar procesos de transición que permitan la continuidad del programa en todos los niveles de manera documentada, ordenada y transparente.

Acuerdos municipales para los planes de seguridad que contribuirán a la apropiación del modelo de ciudades más seguras en Cobán y Santa Lucía Cotzumalguapa y gestiones de cabildeo en Chiquimula, abogacía e intermediación.

Promovida la institucionalización de procesos apoyados por el programa en materia de prevención de violencia y gestión de conflictos con enfoque de género, étnico y pertinencia cultural a través de mecanismos interinstitucionales e intersectoriales.

Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad en vigencia, diseño organizacional y administrativo de la ST CNS, CAP, INEES e IG SNS aprobado, puestos del personal de estos entes aprobados por ONSEC y DTP. Presupuesto nacional de 2012 aprobado.

En proceso sistematización de experiencias dentro del PC en diferentes instancias participantes.

Are there difficulties in the implementation?

UN agency Coordination

Coordination with Government

Coordination within the Government (s)

Administrative / Financial

Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability

Joint Programme design

What are the causes of these difficulties?

External to the Joint Programme

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

Contrapartes han tenido limitantes para alcanzar el nivel de ejecución de acuerdo al cronograma establecido en el PRODOC ya que los tiempos de ejecución del Programa son diferentes a los tiempos de ejecución de Gobierno.

Diversidad de sistemas administrativos y financieros en el SNU y del Estado debilita la agilización de recursos, obtención de productos y generación de reportes.

El estudio de línea base no incluyó la variable étnica, etaria y de género; tiene un fuerte enfoque a procesos y muy débil a impactos.

No se cuenta con datos estadísticos desagregados por edad y grupo étnico para determinar la cobertura de beneficiarios del PC.

Es necesaria mayor coordinación de las agencias del SNU en el abordaje de las acciones conjuntas en el marco del PC, especialmente en apoyo a las acciones en el territorio.

Procesos administrativos para pagos de servicios y logística es lento y burocrático.

Falta de coordinación de ONU Hábitat con sus contrapartes SEGEPLAN y UPCV limita la implementación del plan de acción y la utilización de los recursos. Las contrapartes indican falta de diligencia de la agencia en proporcionar información sobre procedimientos administrativos y financieros.

La rotación de personal técnico de la Unidad de Coordinación ha dificultado tener lineamientos unificados y coherentes con los procesos encaminados.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

El recorte presupuestario del Gobierno este año ha reducido la disponibilidad de recursos financieros en la contraparte nacional para responder oportunamente a las demandas de ejecución del PC.

Eventos de manifestación social y sindical provocaron interferencia y retrasos en la ejecución de actividades.

La normativa nacional de operación por medio de Cuenta Única, limita el cumplimiento de los plazos de ejecución financiera establecidos en el PRODOC en el caso de UNICEF-SBS-MINGOB.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

El Poa 3 ya cuenta con la aprobación de un periodo de extensión de 6 meses para concluir la ejecución de fondos y alcanzar el logro de los resultados del PC.

Se elaboró un sistema de indicadores de gestión que complementa el monitoreo del marco de resultados con respecto de su línea de base.

Se están recopilando datos de los beneficiarios asistentes a los diversos eventos, con la finalidad de ir construyendo una base de datos que permita la desagregación por sexo, étnica y etárea.

Se integrará el nuevo CGP, proponiendo una reunión mensual para coordinación y seguimiento de los resultados del PC.

La Coordinación está promoviendo un mayor nivel de coordinación y comunicación para el trabajo conjunto entre ONU HABITAT y sus contrapartes para el logro de los resultados.

La OCR continuará promoviendo el trabajo interagencial en función de las políticas de país.

Realización de acciones de abogacía y negociación con nuevas autoridades de Gobierno para sostenibilidad del PC.

Gestiones ante la SEGEPLAN y el MINFIN para agilizar la operatividad de las contrapartes por medio del sistema de Cuenta Única.

Acciones desde organizaciones de sociedad civil involucradas para dar continuidad a la estrategia EEIS-PV en el Ministerio de Educación.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true

No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes

No

What types of coordination mechanisms

Comité Directivo Nacional, Comité Gerencial del PC (político y técnico), reuniones interagenciales, reuniones interventanas, reunión mensual de seguimiento MINGOB-PNUD/OCR, reuniones por frente de trabajo, reuniones bilaterales con enlaces técnicos y red de enlaces de comunicación.

Se ha iniciado la conformación del equipo técnico del territorio liderado por UPCV y con la participación de todas las instancias que apoyan acciones a nivel local y comunitario, garantizando los enfoques de género, étnica y etaria con la participación de SEPREM, CONAPREVI, DEMI y CODISRA, de acuerdo a sus competencias y a lo establecido en el PC.

Se ha hecho acopio de las buenas prácticas y lecciones aprendidas obtenidas dentro de la Ventana de Género y se realizan acciones conjuntas de comunicación de los resultados obtenidos en los distintos PC, como ejemplo, la Revista Interventanas.

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Baseline	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	0	3	Desembolsos de ONU Habitat aprobados y ejecutados a través de PNUD Guatemala, Actas de selección de personal contratado, Memorias de reuniones Interagenciales	Recopilación de información y documentos
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	2	Documento de estrategia y Marco conceptual aprobado. Estudio de línea de base aprobado	Recopilación de información y documentos
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	25	Informe de visita	Recopilación de información y documentos

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved false
 Slightly involved false
 Fairly involved false
 Fully involved true

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making
 Management: budget
 Management: procurement

Management: service provision

Who leads and/or chair the PMC?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Ministerio de Gobernación a través del Viceministerio de Apoyo Comunitario.

Numero de reuniones del CGP: 13

Number of meetings with PMC chair

Trece (13).

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved	false
Slightly involved	false
Fairly involved	true
Fully involved	false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Policy/decision making

Management: service provision

Management: other, specify

Diálogos, diagnósticos, resolución de conflictos, sensibilización e incidencia.

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved	false
Slightly involved	true
Fairly involved	false
Fully involved	false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Management: service provision

Where is the joint programme management unit seated?

National Government

Current situation

El MINGOB, institución Líder ejerce la Dirección Nacional desempeñada por la Viceministra de Apoyo Comunitario. Las instituciones participantes han designado representantes que fungen como enlaces técnicos para la ejecución del Programa; asimismo, las altas autoridades de las instituciones participan en las reuniones de los CGP. El nuevo gobierno asumirá funciones el 14 de enero de 2012, por lo que nuevas autoridades se incorporarán al CGP. Esto también provocará cambios de enlaces técnicos en algunas de las instituciones. En el nivel local, las instituciones participan de manera coordinada y conjunta a través de enlaces designados para cada municipio; sin embargo, es previsible

que haya cambios a nivel de enlaces locales derivados de la asunción del nuevo gobierno. Se cuentan con alianzas con sectores de sociedad civil por medio de la Mesa de Cooperación intercultural e Interreligiosa y del movimiento de artistas por la paz, el involucramiento de Empresarios por la Educación a través de Maestro 100 puntos así como con la Campaña Nacional por la Educación Sexual y el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva del Congreso de la República y el respaldo de la plataforma de organizaciones de mujeres de todo el país. Los cuadros técnicos de las instituciones de gobierno, representantes de la sociedad civil y del sector privado, participan directamente en la planificación, ejecución y evaluación de las actividades realizadas dentro del PC. El modelo de salud integral apoyado por el PC, tiene como focos de atención la capacidad de gestión local y promueve la descentralización.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes true
No false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

La comunicación ha sido una herramienta valiosa en procesos pedagógicos y de formación en los temas abordados por el PC y se articulan acciones con otras Ventanas en el país. La Estrategia de comunicación busca acelerar el progreso de los ODM mediante una cultura de paz fortalecida con enfoque de género y pertinencia cultural. Se plantean tres resultados: incrementar la sensibilidad y apoyo a los ODM y al F-ODM, aprovechar los programas conjuntos usándolos como plataforma para obtener mayores resultados y mayor rendición de cuentas y transparencia. Se dirige a posicionar el enfoque preventivo de la violencia y conflictividad social sensibilizando y movilizándolo a la sociedad civil y a la capacitación de educadores, comunicadores sociales y formadores de opinión sobre cómo abordar los temas de violencia en medios de comunicación social, enfocándola desde una perspectiva ética y de modo que contribuya a prevenirla y no a fomentarla. Aglutina a todos los socios en la ejecución y se desarrolla con actividades y foros propios de las comunidades y de su contexto cultural. Se estableció la Red de comunicadores que impulsa una campaña de valores que busca la participación y el compromiso ciudadano a nivel local, así como el fortalecimiento del Sistema de Medios Públicos. Realización de festivales y ferias coordinadas interinstitucionalmente que fortalecen la cultura de paz principalmente en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ámbito municipal.

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals
Key moments/events of social mobilization that highlight issues
Media outreach and advocacy

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations	5
Social networks/coalitions	6
Local citizen groups	5

Private sector 1
Academic institutions 1
Media groups and journalist 2
Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

Focus groups discussions
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Open forum meetings
Capacity building/trainings

Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

La Ventana de Paz no guarda relación directa con las metas de los ODMs pero contribuye a su logro, como se explica a continuación:

ODM 3. En todas las acciones del programa se consideran como ejes transversales los enfoques de género, pertenencia étnica y etaria, asegurando que las acciones vinculen a población más vulnerable. Las principales acciones realizadas son: fortalecimiento al MINEDUC, MSPAS y MINGOB en su proceso de institucionalización de las Unidades de Género y Etnia, con el acompañamiento de la SEPREM, y en el abordaje de la prevención de la violencia con el acompañamiento de CONAPREVI para la implementación de la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia y protocolo de identificación, referencia y atención de casos de violencia en ámbito escolar. Todo lo anterior contribuye a la institucionalización de la PNPDIM, PEO y el PLANOVI.

ODM 5. A través del apoyo al fortalecimiento de las capacidades del personal local del MSPAS, en los tres municipios de intervención, mediante procesos de formación para la aplicación de los diferentes protocolos y para brindar atención integral a la población, principalmente a mujeres. Fortalecimiento de redes de Maternidad y Paternidad Saludable y mecanismos de observancia de lesiones y comportamiento violento. MINEDUC y MSPAS, han firmado la Carta Acuerdo "Prevenir con Educación" que también repercutirá en la reducción de la mortalidad materna al realizar acciones de prevención con el abordaje sistemático y gradual de estas temáticas en los centros educativos.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Las intervenciones del PC en términos de procesos, productos y resultados están relacionadas y sujetas al conjunto de políticas de las diferentes instituciones; de la disponibilidad de recursos fiscales; de la asignación presupuestaria oportuna; y de la dinámica política del Congreso de la República en relación a la discusión y aprobación de leyes.

La cobertura territorial del PC se extiende más allá de los municipios piloto mediante acciones territoriales de las instituciones participantes (MINEDUC, SCSPR, MSPAS, SBS, COPREDEH, SNDP, MINGOB) en diferentes municipios. La concentración temática de esas acciones es: estrategia de educación integral en sexualidad y prevención de la violencia en el Sistema Educativo Nacional, promoción de una cultura de paz a través de la estrategia de comunicación, prevención comunitaria de la violencia, fortalecimiento de capacidades para la atención a las violencias sociales basadas en género y etario, formación en derechos humanos, diálogo y coordinaciones interinstitucionales para la transformación de conflictos.

Se continuarán acciones iniciadas en el marco de la transición de gobierno, con el propósito de que las autoridades electas que asumieron sus funciones el 14 de enero conozcan el PC y lo incorporen dentro de sus planes de trabajo como acciones prioritarias.

Se ha elaborado un Plan de Mejoras como resultado de la Evaluación de Medio término el cual ha sido aprobado por el CGP y dará seguimiento a las recomendaciones.

Section IV: General Thematic Indicators

1 National capacities to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened

1.1 Type/number of new mechanisms (supported by the joint programme) that respond to popular demands/dissatisfaction related to existing and/or potential sources of conflict (i.e. denial of rights, urban violence, discrimination, etc.)

Policies

No. National	2
No. Regional	0
No. Local	2

Laws

No. National	7
No. Regional	0
No. Local	0

Plans

National	11
Regional	0
Local	11

Forums/roundtables

National	
Regional	
Local	

Working groups

National	
Regional	
Local	

Dialog clubs

National	
----------	--

Regional
Local

Cooperation agreements

National
Regional
Local

Other, Specify

National 2

-Guía para la prevención e identificación de casos de acoso escolar

-Apoyo al diseño del Ministerio de Seguridad y Justicia

Regional

-Guía para la prevención e identificación de casos de acoso escolar

-Apoyo al diseño del Ministerio de Seguridad y Justicia

Local

-Guía para la prevención e identificación de casos de acoso escolar

-Apoyo al diseño del Ministerio de Seguridad y Justicia

1.2 Please briefly provide some contextual information on the above mentioned mechanisms and the country/municipality where it will be implemented (base line, stage of development and approval, potential impact)

El PC-Ventana de Paz apoyó a la ST-CNS en el proceso de formulación participativo del diseño de la Política Nacional de Seguridad, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; se publicó el Decreto Gubernativo 166-2011, reglamento de dicha ley, la cual institucionaliza a las cuatro dependencias del CNS. Se trabaja en la institucionalización de la Política de la Mujer (PNPDIM) en el MSPAS, en MINGOB y MINEDUC a través del apoyo técnico y el fortalecimiento de capacidades para garantizar la integración del principio de equidad entre mujeres y hombres desarrollando un enfoque más amplio y adecuado en el trabajo de salud. En el MINGOB, se cumple con los compromisos adquiridos en el Plan Nacional Contra la Violencia Intrafamiliar (PLANOVI 2004–2014) a través de la institucionalización, divulgación, sensibilización y socialización de las leyes Contra la Violencia Sexual, Violencia Intrafamiliar, Contra el Femicidio, y contra la Explotación y Trata de Personas, en la PNC. Para atender estos temas se han creado nuevos protocolos de atención, tanto para el servicio de salud como para agentes de la PNC. Estas iniciativas en su conjunto, constituyen una mejora sustantiva del marco político legal para atender la conflictividad y las violencias sociales. 11 Juntas juveniles en 11 municipios trabajan en la elaboración de planes de prevención de la violencia. Protocolo de prevención de violencia elaborado, diseñado y socializado por y para el MINEDUC.

1.3 Number of citizens benefiting from the above mentioned mechanisms to channel their concerns

Total No. Citizens

Total 20,806
% Ethnic groups
Total Urban 4356
No. Urban Women 2841
No. Urban Men 1515
Total Rural 2262
No. Rural Women 862
No. Rural Men 1400

Youth under the age of 25 years

Total 3362
Total Urban 2742
No. Urban Women 2094
No. Urban Men 648
Total Rural 620
No. Rural Women 188
No. Rural Men 432

IDPs/Refugees

Total No.
Total Urban
No. Urban Women
No. Urban Men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men

Other, Specify

Total No.
Total Urban
No. Urban Women
No. Urban men
Total Rural
No. Rural Women
No. Rural Men

1.4 Number of local and/or community plans for violence prevention implemented

Total

No. 432

Youth

No. 432

% of ethnic groups

Women

No. 208

% ethnic groups

Ethnic groups

No

Other, Specify

No.

% ethnic groups

2 Capacity to prevent, reduce, mitigate and cope with the impact of violent conflict strengthened

2.1 Number of organizations and individuals with strengthened capacity in the following areas

Violence

Conflict mediation

Conflict resolution

Resolution and settlement of disputes

Cooperation agreements

Create dialogue

Religion Leaders

No.

% ethnic groups

Community Leaders

No. 820
% ethnic groups 30

Citizens

No. Women
No. Men
% ethnic groups

Judges

No.
% ethnic groups

Policeman

No. 1039
% ethnic groups

Civil servants

No. 761
% ethnic groups

Government representatives

No.
% ethnic groups

Youth organizations

No. 3483
% ethnic groups

Community based organizations

No.
% ethnic groups

3 Impact of violent conflict reduced and/or mitigated

3.1 Number and type of violent incidents reported in the area of intervention through formal and informal channels

Social incidents (e.g. riots)	25
<i>Conflictos agrarios.</i>	
Crime (Violent incidents)	
<i>Conflictos agrarios.</i>	
Ethnic groups related	
<i>Conflictos agrarios.</i>	
Other, specify	3
<i>Conflictos agrarios.</i>	

Comments

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base*	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte**	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
1.1 Políticas, leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas	% de avance del ciclo de la gestión de políticas relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales	25% de avance del ciclo de la gestión de políticas relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = en proceso fase de apropiación	75% de avance del ciclo de la gestión de políticas relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = las políticas llegan a la fase de implementación	58% de avance ¹ del ciclo de la gestión de políticas relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = fase de implementación inicial	Registros Administrativos y documentos institucionales de ST-CNS, SEPREM, SBS	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, ST-CNS	La campaña electoral del 2011 puede retrasar los procesos de gestión de las políticas y planes

¹Información obtenida por parte de SEPREM y la ST-CNS

F-ODM Informe de Seguimiento

	% de avance del ciclo de la gestión de leyes relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales	40% de avance del ciclo de la gestión de leyes relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = concluidas la formulación y apropiación	85% de avance del ciclo de la gestión de leyes relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = avanzada etapa de implementación	75% de avance ² del ciclo de la gestión de leyes relacionadas con la atención a la conflictividad y violencias sociales = etapa de implementación en fase inicial	Registros administrativos y documentos institucionales de SEPREM, CONAPREVI, CNPNAJ, ST-CNS, MINGOB, INEES, CCCAP	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, SEPREM, CONAPREVI	Existe voluntad política de las instituciones para implementar las leyes
1.2 Las políticas públicas existentes sobre prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación.	No. de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar	Municipios: Cobán, 52; Chiquimula, 19; Santa Lucía Cotzumalguapa, 9	El No. de mujeres víctimas de VIF se reduce en 2/3 en c/municipio	Municipios: ³ Cobán, 52; Chiquimula, 19; Santa Lucía Cotzumalguapa, 9	Registros administrativos de la Sección de Atención a la Víctima, del Departamento de Operaciones Conjuntas –DOC- de la Policía Nacional Civil	Visita y entrevista con responsables de los registros en la Oficina de Atención a la Víctima de la PNC, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, PNC-MINGOB	La población denuncia con base al aumento de su confianza en el sistema de impartición de justicia

²Información proporcionada por: CONAPREVI, SBS, ST-CNS, SEPREM

³Información proporcionada por la PNC

F-ODM Informe de Seguimiento

	<p>% del personal de atención en el MSPAS y PNC con conocimiento y aplicación de los protocolos de atención a la víctima en los 3 municipios piloto</p>	<p>MSPAS = 48% PNC =0%</p>	<p>El 100% del personal de atención en el MSPAS y PNC con conocimiento y aplicación de los protocolos de atención a la víctima en los 3 municipios piloto</p>	<p>MSPAS = 100%⁴ PNC =0% Nota ⁵: el protocolo aún no ha sido aprobado. Cuando esté aprobado iniciará el proceso de capacitación.</p>	<p>Registros administrativos del MSPAS, Hospitales Regionales y Comisarías de la PNC de los 3 municipios piloto</p>	<p>Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes</p>	<p>Encargado de M&E del Programa Conjunto, MSPAS, PNC-MINGOB</p>	<p>Existe voluntad política para la difusión y aplicación de los instrumentos de política</p>
	<p>Razón de Femicidios por cada 100,000 habitantes</p>	<p>Cobán, 3.4; Chiquimula, 6.6; Santa Lucía Cotzumalguapa, 4.2</p>	<p>La razón de Femicidios por cada 100,000 habitantes se reduce a la mitad en los municipios priorizados</p>	<p>Cobán, 3.4; Chiquimula, 6.6; Santa Lucía Cotzumalguapa, 4.2</p>	<p>Registros administrativos del Departamento de Operaciones Conjuntas (DOC) de la PNC, Ministerio Público, INACIF</p>	<p>Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes</p>	<p>Encargado de M&E del Programa Conjunto, PNC-MINGOB, Ministerio Público, INACIF</p>	<p>Existe voluntad institucional para la aplicación de las políticas públicas</p>
	<p>% de jóvenes que sufrieron muertes violentas referido al total de muertes violentas en los tres municipios</p>	<p>Cobán, 30.76%; Chiquimula, 46.16%; Santa Lucía Cotzumalguapa, 23.08%</p>	<p>El porcentaje de jóvenes que sufren muertes violentas se reduce en 2/3 en los tres municipios.</p>	<p>Cobán, 30.76%; Chiquimula, 46.16%; Santa Lucía Cotzumalguapa, 23.08%</p>	<p>Registros administrativos del Departamento de Operaciones Conjuntas (DOC) de la PNC, Ministerio Público, INACIF</p>	<p>Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes</p>	<p>Encargado de M&E del Programa Conjunto, PNC-MINGOB, Ministerio Público, INACIF</p>	<p>Existe voluntad institucional para la aplicación de las políticas públicas</p>

⁴Información proporcionada por el MSPAS

⁵Datos proporcionados por la PNC – todo indicador 1.2

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>1.3 Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado</p>	<p>% de avance en el ciclo del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de conflictividad y violencia</p>	<p>0% de avance en el ciclo del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de conflictividad y violencia = en fase de formulación</p>	<p>100% de avance en el ciclo del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de conflictividad y violencia = alcanza la fase de evaluación</p>	<p>58% de avance⁶ en el ciclo del sistema de monitoreo y evaluación de las políticas en materia de conflictividad y violencia= en fase de implementación</p>	<p>Registros administrativos de la Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Territorial de SEGEPLAN, MINGOB</p>	<p>Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes</p>	<p>Encargado de M&E del Programa Conjunto, SEGEPLAN, MINGOB</p>	<p>Se define con certeza la ubicación física del sistema y la institución líder para su operación</p>
<p>2.1 Las capacidades técnicas de las instancias del estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales fortalecidas</p>	<p>% del personal de atención de PNC y UPCV con conocimiento y aplicación de instrumentos para la atención de la conflictividad y violencias sociales en los 3 municipios piloto</p>	<p>UPCV = 100%. PNC= 20%.</p>	<p>100% del personal de atención de PNC y UPCV con conocimiento y aplicación de instrumentos para la atención de la conflictividad y violencias sociales en los 3 municipios piloto</p>	<p>UPCV = 100%. PNC= 79%.</p>	<p>Registros administrativos de UPCV y Comisarias de la PNC en los tres municipios piloto</p>	<p>Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes</p>	<p>Encargado de M&E del Programa Conjunto, MINGOB (UPCV-PNC)</p>	<p>Existe voluntad política para la difusión y aplicación de los instrumentos para la atención a la conflictividad y violencias sociales</p>

⁶Información proporcionada por la SEGEPLAN

F-ODM Informe de Seguimiento

	% de instancias que ejecutan programas de formación en materia de seguridad vinculados al INEES	0% (el INEES no ha iniciado su funcionamiento)	100% de instancias que ejecutan programas de formación en materia de seguridad vinculados al INEES	0% (fase preparatoria: las instancias ya están vinculadas pero aún no sus programas de formación en materia de seguridad)	Registros administrativos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS)	Visita y entrevista con responsables de los registros, reportes	Encargado de M&E del Programa Conjunto, SAAS	- Existe voluntad política para la creación y funcionamiento del INEES - Se garantiza la participación activa de los funcionarios públicos para coordinar la ejecución de los programas de formación
2.2⁷ Programa piloto de comunidades y espacios seguros implementado en tres municipios con enfoque etario, de género y con pertinencia cultural	Índice de inseguridad en los tres municipios piloto	MUY INSEGURO = 6.1% INSEGURO = 32.7% SEGURO=50.94% MUY SEGURO = 10.3%	MUY INSEGURO = 1% INSEGURO = 12% SEGURO=80% MUY SEGURO = 30%	MUY INSEGURO = 6.1% INSEGURO = 32.7% SEGURO=50.94% MUY SEGURO = 10.3%	Informe de encuesta por muestreo probabilístico de consulta a jóvenes de los tres municipios piloto	Encuesta por muestreo probabilístico	Encargado de M&E del Programa Conjunto	El programa piloto logra generar confianza en la población respecto de la seguridad local

⁷ Los indicadores 2.2 y 2.3 no reflejan variación debido a que se medirán en el estudio de línea final, mediante una encuesta en los tres municipios piloto.

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>2.3 Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural</p>	<p>% de jóvenes que identifican el concepto de paz y lo relacionan con medidas no bélicas (13-18 años)</p>	<p>70.6% Identifican el concepto. 35.7% lo relacionan con medidas no bélicas</p>	<p>100% de jóvenes identifican el concepto de paz y lo relacionan con medidas no bélicas (13-18 años)</p>	<p>70.6% Identifican el concepto. 35.7% lo relacionan con medidas no bélicas</p>	<p>Informe de encuesta por muestreo probabilístico de consulta a jóvenes de los tres municipios piloto</p>	<p>Encuesta por muestreo probabilístico</p>	<p>Encargado de M&E del Programa Conjunto</p>	<p>La campaña de comunicación tiene incidencia por cobertura y contenido en los 3 municipios piloto</p>
	<p>% de jóvenes de los 3 municipios piloto que buscan resoluciones no bélicas de los conflictos (diálogos, consensos, negociación, otros) vs. Medidas bélicas (armas, acciones violentas, agresiones verbales, medidas de hecho). 13-18 años</p>	<p>37.6%</p>	<p>100% de jóvenes de los 3 municipios piloto buscan resoluciones no bélicas de los conflictos (diálogos, consensos, negociación, otros) vs. Medidas bélicas (armas, acciones violentas, agresiones verbales, medidas de hecho). 13-18 años</p>	<p>37.6%</p>	<p>Informe de encuesta por muestreo probabilístico de consulta a jóvenes de los tres municipios piloto</p>	<p>Encuesta por muestreo probabilístico</p>	<p>Encargado de M&E del Programa Conjunto</p>	<p>La campaña de comunicación tiene incidencia por cobertura y contenido en los 3 municipios piloto</p>

PRODUCTOS DEL PROGRAMA	ACTIVIDAD	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	MONTO TOTAL PREVISTO PARA EL CONJUNTO DEL PROGRAMA	MONTO TOTAL COMPROMETIDO	MONTO TOTAL DESEMBOLSADO	% CUMPLIMIENTO (1)
		A1	A2	A3						
Resultado 1. El marco político legal mejorado y en ejecución para atender la conflictividad y las violencias sociales para la consolidación de la paz.										
1.1 Políticas, leyes, reglamentos y planes relacionados con la atención a la conflictividad y las violencias sociales reformadas y/o aplicadas.	Producto específico 1.1.1 Política Nacional de Seguridad con perspectiva de género y pertinencia cultural formulada y Consejo Nacional de Seguridad en operación.									
	1.1.1.1 Elaboración de la Política Nacional de Seguridad en el marco del Consejo Nacional de Seguridad garantizando la participación de todos los actores institucionales involucrados.	X	X	X	PNUD	ST-CNS		83,873	83,873	71%
	1.1.1.2 Establecimiento de un sistema de monitoreo al desarrollo de la Política.	X	X	X	PNUD	ST-CNS		16,428	16,428	68%
	1.1.1.3 Actualización y elaboración de la planificación sectorial en materia de seguridad y justicia ⁽²⁾	X	X	X	PNUD	ST-CNS		18,008	14,251	236%
	1.1.1.4 Apoyo a la operativización de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. ⁽²⁾	X	X	X	PNUD	ST-CNS		64,635	58,489	137%
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				PNUD	ST-CNS		1,810	1,810	110%
	Subtotal actividades 1.1.1						255,000	184,754	174,851	91%
	Producto específico 1.1.2. Formulados y aplicados dos planes estratégicos para el abordaje de la conflictividad y violencias sociales, que den especial atención a las violencias basadas en género.									
	1.1.2.1 Establecimiento de lineamientos y procedimientos para operativizar el trabajo del Mingob en materia de violencias basadas en género	X	X	X	PNUD	MINGOB		8,573	8,573	34%
	1.1.2.2. Análisis de las políticas existentes y definición de los planes estratégicos en coordinación con las instituciones involucradas en el tema.	X	X	X	PNUD	MINGOB		28,502	28,502	80%
	1.1.2.3. Proceso de divulgación y difusión de los lineamientos, procedimientos y planes estratégicos elaborados (a lo interno del MINGOB).	X			PNUD	MINGOB		913	913	30%
	1.1.2.4 Procesos de capacitación y divulgación, con PNC y juzgados especiales de VCM, sobre leyes de VCM		X		PNUD	MINGOB		-	-	0%
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5				PNUD	MINGOB		1,045	1,045	118%
	Subtotal actividades 1.1.2						137,911	39,033	39,033	56%
	Producto 1.1.3. Dos leyes en el ámbito de género implementadas y/o socializadas: contra el femicidio (actualmente en vigor) y prevención de la violencia intrafamiliar u otras surgidas del contexto nacional.									
1.1.3.1. Proceso de seguimiento, evaluación y retroalimentación de capacidades de los puntos focales de género y prevención del delito de la PNC, sobre la implementación de las dos leyes.	X			UNFPA	MINGOB		4,690	4,690	78%	
1.1.3.2. Fortalecimiento de las capacidades técnicas de las delegaciones de género de la PNC de Cobán y Chiquimula y de las OAVs en los tres municipios piloto de espacios libres de violencia.		X	X	UNFPA	MINGOB		4,479	4,479	78%	
1.1.3.3. Diseño, impresión y jornadas de socialización de las directrices (orden general) para el abordaje, de la PNC, de la violencia contra las mujeres.		X	X	UNFPA	MINGOB		11,174	11,174	88%	

1.1.3.4. Diseño e implementación de una política institucional para el fortalecimiento de la sección de género de la PNC e institucionalización de la política de género. ⁽²⁾	X	X		UNFPA	MINGOB		5,224	5,224	174%
1.1.3.5 Proceso de capacitación sobre la implementación del marco jurídico para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, con Prevención del Delito. ⁽²⁾	X	X	X	UNFPA	MINGOB		10,959	10,959	137%
1.1.3.1. Fortalecimiento al MINGOB en materia de atención a la víctima en lo que respecta a la aplicación de las leyes contra el femicidio y prevención de la violencia intrafamiliar (POA 1)	X	X		UNFPA	MINGOB		10,146	10,146	44%
1.1.3.2. Mejoramiento de las capacidades institucionales para la coordinación interinstitucional en la materia tomando como base los mecanismos de actuación del Ministerio Público. (POA1)	X	X		UNFPA	MINGOB		1,899	1,899	44%
1.1.3.3. Socialización de las leyes contra el femicidio y prevención de la violencia intrafamiliar en las instituciones involucradas. (POA1)	X	X		UNFPA	MINGOB		15,812	15,812	70%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5	X	X		UNFPA	MINGOB		803	803	151%
Subtotal actividades 1.1.3							86,000	65,186	76%
1.1.4 Actualizada y aplicada la Política de Prevención de la Violencia Juvenil a nivel municipal.									
1.1.4.1. Diseño e implementación de acciones para la prevención de la violencia juvenil en 10 municipios.	X	X	X	UNICEF	SBS-MINGOB		85,241	47,000	46%
1.1.4.2. Formación de redes para articulación y cabildeo.	X	X	X	UNICEF	SBS-MINGOB		15,000		0%
1.1.4.3 Fortalecimiento y descentralización del programa de medidas Socio-Educativas.	X	X	X	UNICEF	SBS-MINGOB		30,000	20,000	19%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%	X	X		UNICEF	SBS-MINGOB		2,069	2,069	100%
Subtotal actividades 1.1.4							310,000	132,310	30%
1.1.5 Sistema Nacional de Diálogo Permanente (SNDP) entre Estado y sociedad en operación.									
1.1.5.1. Fortalecido el SNDP como metodología para la prevención y gestión de la conflictividad social.	X	X	X	PNUD	MINGOB-SNDP		69,678	55,076	78%
1.1.5.2 Coordinación de procesos tendientes al fortalecimiento de capacidades del SNDP en relación a la gestión de proyectos y enlace institucional para su ejecución.	X	X	X	PNUD	MINGOB-SNDP		7,356	7,356	62%
1.1.5.3. Capacitación de las comisiones de seguridad sobre el uso del dialogo como instrumentos en la prevención de las violencias y la gestión de la conflictividad. (POA 1 - 1.1.5.2)	X	X		PNUD	MINGOB-SNDP		10,623	10,623	29%
1.1.5.4 Marco metodológico diseñado para mínimo tres procesos de diálogo en el ámbito territorial.	X	X	X	PNUD	MINGOB-SNDP		83,261	59,142	75%
1.1.5.5 Capacidades técnicas y políticas del SNDP fortalecidas.	X	X	X	PNUD	MINGOB-SNDP		51,559	45,989	72%
1.1.5.6 Diseñar un sistema de alerta temprana para la prevención de escaladas y el tratamiento temprano de las violencias sociales, a partir del registro y análisis de información. (POA 1 - 1.1.5.3)	X	X	X	PNUD	MINGOB-SNDP		22,997	22,997	14%

	1.1.5.7 Apoyo a la operatividad de campo de COPREDEH	X	X	X	PNUD	MINGOB-SNDP		25,132	25,132	89%	
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				PNUD	MINGOB-SNDP		4,475	4,475	104%	
	Subtotal actividad 1.1.5							557,000	275,081	230,790	51%
	SUBTOTAL PRODUCTO 1.1							1,345,911	696,364	578,928	56%
1.2 Las políticas públicas existentes sobre prevención de la violencia juvenil y contra la mujer aumentan su aplicación.	Producto específico 1.2.1. Los sectores de justicia, seguridad y salud aplican los marcos legales que incorporan la categoría de género.										
	1.2.1.1 Revisión y actualización de los protocolos para su integración a la atención a la víctima en el sistema de salud y otras instancias involucradas.	X	X		OPS	MINGOB-MSPAS		37,386	37,352	91%	
	1.2.1.2 Eventos de formación de funcionarios/as y técnicos/as de las instituciones involucradas en la prevención y atención a las víctimas/sobrevivientes de violencias.	X	X	X	OPS	MINGOB-MSPAS (SEPREM)		24,010	24,010	97%	
					OPS	MINGOB-MSPAS (SEPREM)					
	1.2.1.3 Institucionalización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y del Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, en el MSPAS.	X	X	X	OPS	MINGOB-MSPAS (SEPREM)		18,293	18,293	90%	
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				OPS	MINGOB-MSPAS (SEPREM)		727	727	100%	
	Subtotal actividades 1.2.1							154,618	80,416	80,382	92%
	Producto específico 1.2.2. Las instancias públicas responsables de atender la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres institucionalizan las acciones del PLANОВI, con pertinencia cultural y de manera descentralizada.										
	1.2.2.1 Desarrollo del plan de acción para implementación del PLANОВI en las instituciones del sector Seguridad en coordinación con CONAPREVI (POA 1)	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI		4,898	4,898	53%	
	1.2.2.2 Socialización e implementación del plan de acción de implementación del PLANОВI en el MINGOB. (POA 1)	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI				0%	
	1.2.2.1. Acompañamiento, asesoría y seguimiento al proceso de definición del Plan estratégico del MINGOB en materia de atención de la violencia contra las mujeres, seguridad y justicia. ⁽²⁾	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI		21,221	21,221	253%	
	1.2.2.2. Proceso de diseño y desarrollo de planes operativos del Plan Estratégico para atender la violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres, en el marco del PLANОВI/PNPDIM 2008-2023 con pertinencia cultural y de manera descentralizada.	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI				0%	
	1.2.2.3. Coordinación MINGOB-CONAPREVI-SEPREM, para el análisis de los procesos y acompañamiento de la implementación del Plan y Estrategia en atención a la VBG en el MINGOB. ⁽²⁾			X	UNFPA	MINGOB - CONAPREVI		2,221	2,221	111%	
1.2.2.4. Fortalecimiento de capacidades de la PNC, UPCV, MIGRACIÓN, SP, MINGOB para la implementación de los planes operativos de atención de la violencia contra las mujeres.	X	X	X	UNFPA	MINGOB - CONAPREVI		9,696	9,696	97%		
1.2.2.5. Mecanismo de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y de la implementación de los planes operativos definidos.	X	X		UNFPA	MINGOB - CONAPREVI				0%		

	1.2.2.6. Impresión del Plan estratégico, los planes operativos, materiales promocionales y reimpresión del PLANOVÍ.		X			UNFPA	MINGOB - CONAPREVI					0%	
	1.2.2.7. Fortalecimiento de capacidades para la institucionalización de la perspectiva de género, del PLANOVÍ y del Eje 5 de la PNDIM.	X	X	X		UNFA	MINGOB - CONAPREVI					0%	
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%					UNFA	MINGOB - CONAPREVI		684	684		165%	
	Subtotal actividades 1.2.2								59,000	38,720	38,720	74%	
	SUB TOTAL PRODUCTO 1.2								213,618	119,136	119,102	86%	
1.3 Sistema de seguimiento y evaluación del impacto de las políticas en materia de conflictividad y violencia fortalecido y articulado	Producto específico 1.3.1 Diseño de una evaluación de impacto, incluyendo el levantamiento de una línea basal, en materia de aplicación de políticas públicas sobre conflictividad y violencia, con enfoque de género.												
	1.3.1.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional del MINGOB para el seguimiento e institucionalización del sistema de monitoreo de las violencias sociales y conflictividad (capacitación en temas de manejo de bases de datos y en recopilación de información).	X	X	X		UNFPA	MINGOB - SEGEPLAN					0%	
					X	UNFPA	MINGOB-SEGEPLAN						
	1.3.1.2. Levantamiento de datos relacionados con las violencias sociales y conflictividad a nivel nacional (alineación de indicadores de datos administrativos y el levantamiento de una encuesta de victimización en los 3 municipios piloto para construcción de la Línea Basal, levantamiento de encuesta, digitación de datos, elaboración de bases de datos, presentación de resultados). ⁽²⁾			X		UNFPA	MINGOB-SEGEPLAN						
					X	UNFPA	MINGOB-SEGEPLAN		52,064	52,064		246%	
				X		UNFPA	MINGOB-SEGEPLAN						
	1.3.1.3. Asistencia técnica especializada para el mantenimiento actualizado y coordinado del sistema de Monitoreo de las políticas relacionadas con la prevención de la violencia y gestión del conflicto.	X	X	X		UNFPA	SEGEPLAN						0%
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%					UNFPA	UNPFA		1,083	1,083		133%	
	Subtotal actividades 1.3.1							108,000	53,147	53,147	64%		
	Producto específico 1.3.2. Sistema de seguimiento desagregado por género, etéreo y étnico de las políticas públicas en materia de conflictividad social y violencia.												
	1.3.2.1. Finalización del marco conceptual (matrices teóricas) para el seguimiento de políticas públicas en materia de conflictividad y violencias sociales. Incluye el apoyo a la formulación de políticas de seguridad, prevención de la violencia y gestión del conflicto, la construcción de los sistemas de monitoreo correspondientes, integrados a la metodología de monitoreo de SEGEPLAN).	X	X	X		UNFPA	SEGEPLAN		45,726	45,726		94%	
	1.3.2.2. Fortalecimiento de la capacidad institucional de SEGEPLAN para coordinación de la alimentación continua del sistema de monitoreo de las políticas en cuestión, esto incluye la gestión de información y construcción de indicadores.	X	X	X		UNFPA	SEGEPLAN		43,311	43,311		75%	
	1.3.2.3. Proceso de capacitación y socialización sobre el uso del sistema de monitoreo por parte de SEGEPLAN dirigido a instancias involucradas en la temática.				X	UNFPA	SEGEPLAN		966	966		23%	

	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNFPA	UNFPA		1,056	1,056	134%	
	Subtotal actividades 1.3.2						161,200	91,059	91,059	82%	
	SUBTOTAL PRODUCTO 1.3						269,200	144,206	144,206	74%	
TOTAL RESULTADO 1							1,828,729	959,706	842,236	62%	
Resultado 2. Las capacidades nacionales y locales mejoradas para la prevención de la conflictividad y para la atención de las causas y manifestaciones de las violencias sociales.											
2.1. Las capacidades técnicas de las instancias del Estado y la sociedad vinculadas a la atención de la conflictividad y las violencias sociales, fortalecidas.	Producto específico 2.1.1. Un sistema de coordinación, análisis y gestión de la conflictividad con base en el derecho indígena y con enfoque de derechos humanos, diseñado y puesto en marcha con las instituciones vinculadas a la conflictividad social.										
	2.1.1.1. Proceso de sistematización, discusión validación y socialización de las experiencias y lecciones aprendidas, tomando en cuenta los actores que han participado en la solución de conflictos en el Estado y la sociedad civil, con énfasis en el derecho indígena, sistema de alerta temprana y diversidad regional y cultural.	X	X			UNFPA	MINGOB / COPREDEH		11,301	11,301	63%
	2.1.1.2. Procesos de análisis, socialización y validación del marco conceptual y definición de los procesos de atención de la conflictividad con los asesores regionales de COPREDEH y participación del SNDP. ⁽²⁾			X		UNFPA	MINGOB / COPREDEH		2,884	2,884	144%
	2.1.1.3 Fortalecimiento de las capacidades de análisis de la conflictividad social del departameto de análisis y mediación del conflicto de COPREDEH.	X				UNFPA	MINGOB / COPREDEH		10,818	10,818	85%
	2.1.1.4 Jornadas con actores clave del Programa Conjunto, SNDP y otras instancias apra la presentación de los resultados del proceso de sistematización.			X		UNFPA	MINGOB / COPREDEH				0%
	2.1.1.5 Establecimiento de mecanismos de coordinación interinstitucional para el monitoreo y alerta temprana de conflictos sociales, y elaboración de una guía de procesos de enfoque de DDHH y Derechos indígenas. ⁽²⁾			X		UNFPA	MINGOB / COPREDEH		5,184	5,184	259%
	2.1.1.6 Presentación pública de los resultados finales del proceso de sistematización y de la guía de procesos de coordinación interinstitucional elaboradas por COPREDEH. Incluye presentaciones a lo interno del Programa Conjunto y regionales de COPREDEH.					UNFPA	MINGOB / COPREDEH				0%
	2.1.1.7 Proceso de fortalecimiento de capacidades de la UPCV en materia de gestión del conflicto y atención de las violencias sociales.			X		UNFPA	MINGOB / COPREDEH				0%
	2.1.1.8 Fortalecimiento de las capacidades de análisis de la conflictividad social y prevención de la violencia a nivel departamental de la UPCV.	X	X	X		UNFPA	MINGOB / COPREDEH				0%
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%					UNFPA	UNFPA		994	994	137%
Subtotal actividades 2.1.1							100,000	31,181	31,181	42%	
Producto específico 2.1.2. Creación y puesta en marcha del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos (INEES) y fortalecimiento de capacidades técnicas y equipamiento de academias del SNS, con énfasis en academias de PNC.											
2.1.2.1. Elaboración de la propuesta de Sistema Académico del Sistema Nacional de Seguridad	X	X	X		PNUD	MINGOB-SAAS		69,672	12,557	16%	
2.1.2.2. Recopilación de experiencias internacionales y diagnóstico de la formación del recurso humano dentro del Sistema Nacional de Seguridad.	X	X			PNUD	MINGOB-SAAS		45,138	3,397	7%	

	2.1.2.3. Elaboración de la propuestas de funcionamiento y primer programa de la Escuela de Estudios Estratégicos -EEE- del Sistema Nacional de Seguridad.		X			PNUD	MINGOB-SAAS		919	919	3%	
	2.1.2.4. Equipamiento e implementación funcional del INEES y la EEE		X	X		PNUD	MINGOB-SAAS		-	-	0%	
	2.1.2.1 Diseñar el marco conceptual, organización y normativo del INEES (POA1) ANTES 2121.		X	X	X	PNUD	MINGOB-SAAS		14,137	14,137	76%	
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%					PNUD	MINGOB-SAAS		3,145	3,145	105%	
	Subtotal actividades 2.1.2								380,942	133,011	34,155	15%
	SUBTOTAL PRODUCTO 2.1								480,942	164,192	65,336	22%
2.2. Programa Piloto de comunidades y espacios seguros implementados en 3 municipios con enfoque etareo, de género y con pertinencia cultura.	Actividad 2.2.1. Capacidades fortalecidas en tres municipios para formular, implementar y evaluar participativamente procesos locales de gestión de la seguridad ciudadana y entornos urbanos (elaboración de perfiles situacionales y adopción de planes municipales).											
	2.2.1.1. Aplicación de la estrategia de abordaje territorial en los 3 municipios priorizados. (POA 1)	X	X	X		UNHABITAT	MINGOB		70,400	70,400	83%	
		X	X	X		UNHABITAT	SEGEPLAN					
	2.2.1.2. Revisión e implementación e impresión de la guía de modelo de abordaje, como propuesta única del MINGOB para el trabajo de seguridad ciudadana.	X	X			UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN		45,500	45,500	100%	
	2.2.1.3. Facilitación de procesos de planificación en los 3 municipios de los planes de seguridad ciudadana y los elementos generales para la elaboración del marco para la política municipal de seguridad ciudadana. ⁽²⁾	X	X			UNHABITAT	MINGOB		79,572	76,272	115%	
		X	X			UNHABITAT	SEGEPLAN					
	2.2.1.4. Fortalecimiento y seguimiento a las comisiones de seguridad para la elaboración e implementación de la política municipal.	X	X	X		UNHABITAT	MINGOB		32,500	32,500	80%	
		X	X	X		UNHABITAT	SEGEPLAN					
	Subtotal actividades 2.2.1								341,000	227,972	224,672	95%
		2.2.2. Enriquecida la legislación y normativa existentes con una estrategia nacional que responda a las dinámicas comunitarias, municipales y										
	2.2.2.1 Fortalecimiento de los mecanismos de planificación estratégica territorial con la incorporación de la temática de violencia y conflictividad (POA 1)	X				UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN		9,426	7,533	50%	
2.2.2.1 Caracterizar la dinámica de violencia y conflictividad a nivel local para que sea incluida dentro de la formulación de la política pública nacional. (POA 1)	X				UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN						
2.2.2.1. Fortalecimiento Institucional a la SEGEPLAN, DMP,OMM y COMUSE para desarrollar capacidad instalada en planificación con enfoque en seguridad ciudadana y entornos urbanos, con visión etárea, de género y de pertinencia cultural.	X	X			UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN		9,907	5,676	27%		
2.2.2.2. Elaboración de una Estrategia Nacional que oriente la planificación sobre prevención situacional de la violencia y la conflictividad.		X	X		UNHABITAT	MINGOB-SEGEPLAN						
Subtotal actividades 2.2.2								125,000	19,333	13,208	37%	
	2.2.3. Programas locales de prevención de la violencia y gestión de la conflictividad con la participación de las mujeres, juventud y niños promovidos e implementados en tres municipios											
2.2.3.1. Diagnósticos con participación de la sociedad civil sobre la violencia y lesiones (integración de las fuentes de información INE, PNC, PDH, MSPAS, INACIF, MP y OJ)		X	X		OPS	MINGOB-MSPAS		27,598	26,697	62%		

	2.2.3.2. Fortalecimiento, diseño e implementación de programas de gestión de la conflictividad y prevención de la violencia contra las mujeres, juventud y niñez, para asegurar espacios libres de violencia.	X	X		OPS	MINGOB-MSPAS		82,542	78,701	81%
	2.2.3.3. Creación y/o fortalecimiento del observatorio de lesiones y comportamiento violento.	X	X		OPS	MSPAS/MINGOB MSPAS		25,179	25,179	59%
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%							2,063	2,063	100%
	Subtotal actividades 2.2.3							264,382	137,382	72%
	2.2.4 Adolescentes, jóvenes y mujeres cuentan con tres centros de formación ocupacional y tecnológica para aumentar sus oportunidades de									
	2.2.4.1. Mapeo institucional para abordar los temas de violencia intrafamiliar, adolescentes en conflicto con la ley penal, y niñez y adolescencia en situación de riesgo social, en las 3 redes institucionales.	X	X		UNICEF	SBS		15,000	15,000	100%
	2.2.4.2 Organización, dinamización y sistematización de la articulación de redes (de adolescentes, jóvenes y mujeres).	X	X		UNICEF	SBS		15,000	15,000	100%
	2.2.4.3. Elaboración del plan de acción para el funcionamiento de los centros de desarrollo humano, el cual incorporará opciones productivas que generen ingresos y empleo para mujeres y jóvenes.	X	X		UNICEF	SBS		20,000	15,000	75%
	2.2.4.4. Implementación y puesta en marcha de los Centros de Desarrollo Humano			X	UNICEF	SBS		123,096	30,000	23%
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNICEF	SBS		1,950	1,950	100%
	Subtotal actividades 2.2.4							269,000	175,046	42%
	SUBTOTAL PRODUCTO 2.2							999,382	559,734	70%
2.3. Cultura de paz fortalecida mediante una estrategia de comunicación con enfoque de género y pertinencia cultural.	2.3.1. Educadores, formadores de opinión pública, medios de comunicación sensibilizados en materia de conflictividad y violencias sociales (violencia contra las mujeres, contra los niños y la estigmatización de los jóvenes).									
	2.3.1.1. Preparación de caja de herramientas en apoyo al programa de capacitación, comunicación y centros de recursos expresivos (acopio y distribución de material).	X	X		UNESCO	SCSPR		34,303	26,767	58%
	2.3.1.2. Diseño e implementación de mesas redondas para la prevención de violencia y la seguridad.	X			UNESCO	SCSPR		10,020	10,020	67%
	2.3.1.3. Sistematización de experiencias y lecciones aprendidas.	X	X		UNESCO	SCSPR		13,320	13,320	89%
	2.3.1.4. Organización, realización y divulgación de resultados de seminario nacional y conferencia internacional en Comunicación y Educación para una Cultura de Paz. ⁽²⁾			X	UNESCO	SCSPR		31,993	31,993	107%
	2.3.1.5. Festivales (por una vida libre de violencia y una cultura de paz)	X		X	UNESCO	SCSPR		43,265	43,265	87%
	2.3.1.6 Coordinación y asistencia técnica UNESCO. ⁽²⁾	X	X	X	UNESCO	SCSPR		72,480	72,480	126%
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNESCO	SCSPR		1,802	1,802	104%
	Subtotal actividades 2.3.1							215,804	207,183	93%
	2.3.2. Comunicadores sociales y formadores de opinión a nivel comunitario fortalecidos en prevención de la conflictividad y fomento de una cultura de paz.									
2.3.2.1. Establecimiento de una red de comunicadores sociales (delegados departamentales, reporteros de medios locales y líderes comunitarios) a nivel regional.	X			UNESCO	SCSPR		2,690	2,690	34%	
2.3.2.2. Talleres, ferias y/o encuentros de sensibilización y capacitación sobre las causas y prevención de la violencia y conflictividad. ⁽²⁾	X	X		UNESCO	SCSPR		123,134	123,134	160%	

2.3.2.3. Seminario Educación Integral en Sexualidad y Prevención de la Violencia en el marco de la Declaratoria Ministerial "Prevenir con educación".	X				UNESCO	SCSPR		4,589	4,589	92%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%					UNESCO	SCSPR		370	370	123%
Subtotal actividades 2.3.2 ^(B)								137,196	130,783	145%
2.3.3. Estrategia de comunicación diseñada y puesta en marcha para la promoción de la cultura de paz coordinada con otras instituciones gubernamentales, de sociedad civil y agencias del SNU.										
2.3.3.1. Diseño e implementación del programa de sensibilización, información y comunicación de las UTD en apoyo a la estrategia de comunicación.	X				UNESCO	SCSPR		18,050	18,050	90%
2.3.3.2. Acciones de incidencia y comunicación conjuntas con otros PC's en el país (coordinación nacional) para incrementar la sensibilidad y apoyo a los ODM y al fondo.	X	X	X		UNESCO	SCSPR		1,684	1,684	34%
2.3.3.3. Taller estratégico de comunicación para socializar políticas de comunicación, mensajes clave, identificación de voceros y presentación de la estrategia de comunicación institucional.	X				UNESCO	SCSPR		2,948	2,948	54%
2.3.3.4. Elaboración de material informativo del PC (afiches, calendarios, informes, banners, mantas, invitaciones).	X				UNESCO	SCSPR		1,997	1,997	100%
2.3.3.5. Sistematización integral y socialización de resultados y lecciones aprendidas del PC.				X	UNESCO	SCSPR				0%
2.3.3.6. Monitoreo on line de Medios de Comunicación.	X	X	X		UNESCO	SCSPR		6,000	5,000	83%
2.3.3.7. Licencia de Adobe Photoshop Elements 8 & Adobe Premiere Elements 8 Plus (edición de fotografías y video).	X				UNESCO	SCSPR		400	400	31%
2.3.3.8. Fortalecimiento institucional para la implementación de la estrategia de prevención de la violencia y cultura de paz, en el marco de los convenios suscritos (SEPREM-MINEDUC-MSPAS-SCRPR).	X	X	X		UNESCO	SCSPR		13,395	13,395	100%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%					UNESCO	SCSPR		558	558	114%
Subtotal actividades 2.3.3								142,000	45,032	69%
Producto 2.3.4. Fortalecimiento institucional, formación y desarrollo de programas de TV Maya.										
2.3.4.1. Estudio de capacidades organizativas, estructurales, de cobertura y readecuación del marco legal.	X				UNESCO	SCSPR				0%
2.3.4.2. Fortalecimiento de capacidades técnicas para la dirección y producción. ⁽²⁾	X	X	X		UNESCO	SCSPR		56,833	56,833	105%
2.3.4.3. Intercambio de experiencias en contextos multiculturales (TV Maya, SCSPR)					UNESCO	SCSPR		11,637	11,637	78%
2.3.4.4. Apoyo al proceso de planificación estratégica y operativa.	X				UNESCO	SCSPR		9,600	9,600	96%
2.3.4.5. Fortalecimiento de la programación con contenidos de prevención de la violencia y diálogo intercultural.		X	X		UNESCO	SCSPR		63,608	59,808	60%
2.3.4.6. Monitoreo de las percepciones de las audiencias, seguimiento y evaluación del impacto de la programación.				X	UNESCO	SCSPR				0%
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%					UNESCO	SCSPR		1,548	1,548	105%
Subtotal actividades 2.3.4								290,000	143,226	72%

	2.3.5. Uso integrado de mecanismos alternativos de comunicación social (radios comunitarias, afiches, teatro, boletines, etc.) para el abordaje pertinente de la conflictividad y violencias sociales.										
	2.3.5.1 Recolección de historias de vida, en diferentes formatos.	X	X	X	UNICEF	SBS		15,000	15,000	100%	
	2.3.5.2. Realizar presentación pública sobre las historias de vida recabadas.	X	X	X	UNICEF	SBS		15,000	15,000	100%	
	2.3.5.3. Abordaje de la problemática de violencia (especialmente juvenil) en los medios de comunicación.		X	X	UNICEF	SBS		19,700	19,700	50%	
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNICEF	SBS		591	591	100%	
	Subtotal actividades 2.3.5							94,000	50,291	50,291	72%
	SUBTOTAL PRODUCTO 2.3							879,000	576,515	564,179	89%
2.4. Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto.	2.4.1 Gestión del PC incluyendo planificación, coordinación y negociación.										
	2.4.1.1. Integración y presentación conjunta de informes técnicos y financieros.	X	X	X	PNUD	MINGOB		416,049	380,444	84%	
		X	X	X	PNUD	MINGOB					
		X	X	X	PNUD	MINGOB					
		X	X	X	PNUD	MINGOB					
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				PNUD	MINGOB		3,174	3,174	105%	
	Subtotal actividades 2.4.1							715,328	419,223	383,618	84%
	2.4.2. Espacio de comunicación, formación, información y presentación de resultados creado para compartir las acciones del PC y noticias sobre la temática.										
	2.4.2.1. Fortalecimiento de la Agencia de Noticias, TGW y DCA (Sistema de Medios Públicos) para el tratamiento, abordaje y enfoque de las violencias sociales y la seguridad ciudadana desde la perspectiva de la información pública.	X	X	X	UNESCO	SCSPR		9,372	8,714	87%	
	2.4.2.2. Diseño y producción de la campaña pública incluido programa radial en TGW y publicación de fascículos en DCA en articulación con programas de gobierno con énfasis en jóvenes y mujeres.	X	X	X	UNESCO	SCSPR		10,036	8,612	58%	
	2.4.2.3. Desarrollo de la plataforma virtual en apoyo al Centro de recursos de expresión y vinculada a plataforma informática y Sistema de Medios Públicos.	X	X	X	UNESCO	SCSPR				0%	
	Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				UNESCO	SCSPR		295	295	132%	
	Subtotal actividades 2.4.2							71,000	19,703	17,621	44%
	2.4.3. Monitoreo y evaluación del PC, incluyendo levantamiento de línea de base, elaboración de informes y evaluación final.										
	2.4.3.1. Levantamiento de línea base con ajuste de indicadores, elaboración de informes técnicos y financieros.	X	X	X	PNUD	MINGOB		44,242	44,242	63%	
X		X	X	PNUD	MINGOB						
X		X	X	PNUD	MINGOB						
Costo de monitoreo de la OCR/1.5%				PNUD	MINGOB		677	677	131%		
Subtotal actividades 2.4.3							104,992	44,919	44,919	64%	
SUBTOTAL Producto 2.4							891,320	483,845	446,158	79%	
TOTAL RESULTADO 2								3,250,644	1,784,287	1,523,144	71%
TOTAL ⁽⁴⁾								5,079,373	2,743,993	2,365,380	67%

COSTO DIRECTO PNUD ⁽⁵⁾	2,151,173	1,096,022	907,366
COSTO INDIRECTO PNUD ⁽⁵⁾	150,582	86,179	86,179
COSTO DIRECTO UNESCO	856,000	545,927	531,509
COSTO INDIRECTO UNESCO	59,920	42,346	42,346
COSTO DIRECTO UNICEF	673,000	357,647	196,310
COSTO INDIRECTO UNICEF	47,110	33,727	33,727
COSTO DIRECTO UNFPA	514,200	279,293	279,293
COSTO INDIRECTO UNFPA	35,994	27,039	27,039
COSTO DIRECTO UN-HABITAT	466,000	247,306	237,880
COSTO INDIRECTO UN-HABITAT	32,620	19,138	19,138
COSTO DIRECTO OPS	419,000	217,798	213,022
COSTO INDIRECTO OPS	29,330	19,026	19,026

NOTAS

1 - El porcentaje de ejecución se calcula de la siguiente manera: (ejecutado / total transferido a la fecha) * 100

2 - El informe muestra porcentajes de ejecución por más del 100%, debido a que para su elaboración se utilizó la plantilla de actividades del POA 2; además se incluyeron los gastos de actividades ya iniciadas dentro del poa 3 (acciones de seguimiento).

3 - El porcentaje de la sumatoria de la actividad 2.3.2, refleja un 45% más de lo presupuestado, debido a que los saldos del POA 2 en la actividad 2.3.1 y 2.3.3, se trasladaron a la actividad 2.3.2 en el POA 3.

4 - La sumatoria total no incluye OVERHEAD, ni transferencia a OCR del año 1. El OVERHEAD años 1 y 2, y el aporte a OCR del año 1 aparecen como Costo Indirecto al pie del cuadro.

5 - La sumatoria puede tener pequeñas variaciones debido a que la liquidación contable del ejercicio 2011 concluirá el 31 de enero de 2012.