

Section I: Identification and JP Status

Improving Nutrition and Food Security for the Peruvian Child: a Capacity Building Approach

Semester: 2-11

Country	Peru
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	
Program title	Improving Nutrition and Food Security for the Peruvian Child: a Capacity Building Approach

Report Number	
Reporting Period	2-11
Programme Duration	
Official Starting Date	

Participating UN Organizations	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * PAHO/WHO * UNICEF * UNODC * WFP
--------------------------------	---

Implementing Partners

Budget Summary

Total Approved Budget

FAO	\$1,320,183.00
PAHO/WHO	\$1,543,480.00
UNODC	\$705,344.00

WFP	\$976,378.00
UNICEF	\$1,454,615.00
Total	\$6,000,000.00

Total Amount of Transferred To Date

FAO	\$963,563.00
PAHO/WHO	\$1,078,604.00
UNODC	\$539,532.00
WFP	\$848,203.00
UNICEF	\$1,020,558.00
Total	\$4,450,460.00

Total Budget Committed To Date

FAO	\$923,928.00
PAHO/WHO	\$925,453.00
UNODC	\$453,032.00
WFP	\$755,461.00
UNICEF	\$887,654.00
Total	\$3,945,528.00

Total Budget Disbursed To Date

FAO	\$848,362.00
PAHO/WHO	\$786,055.00
UNODC	\$453,032.00
WFP	\$712,167.00
UNICEF	\$874,661.00
Total	\$3,674,277.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would

require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cost Share		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Counterpart		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through UN agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
Instituciones nacionales	10	12	National Institutions	Capacity to Collect, Analyze Data and/or Produce Analysis
Instituciones regionales, provinciales y distritales	40	299	Local Institutions	Capacity to Collect, Analyze Data and/or Produce Analysis
Familias	1,500	1,792	Families	Access to Health Services

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Plases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)

En este período se ha cumplido lo programado a nivel presupuestal y programático en un 85 % (aproximadamente).

Se ha logrado impulsar y apoyar todo el proceso de desarrollo e institucionalidad de la Mancomunidad Ayacucho, Apurímac, y Huancavelica de lucha contra la DC y la pobreza.

Se ha iniciado la institucionalización de la metodología ECAs a nivel regional, provincial y distrital y evidenciado a través de la formulación de iniciativas (PIPs regionales, cooperación, etc.), inclusión en presupuestos participativos, entre otras iniciativas.

Se ha consolidado el compromiso de los gobiernos regionales para la institucionalización de las salas situacionales en las 4 regiones.

Progress in outcomes

Resultado 1: Se ha logrado cumplir con las metas anuales y durante los últimos meses del semestre se ha trabajado intensamente en la incidencia sobre la importancia y avances de la estrategia nacional CRECER con las nuevas autoridades y específicamente con el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, creado en octubre del 2011.

Resultado 2: Se ha logrado impulsar y apoyar todo el proceso de desarrollo e institucionalidad de la Mancomunidad Ayacucho, Apurímac, y Huancavelica de lucha contra la DC y la pobreza. Esta instancia interregional de concertación y articulación es clave para la continuidad de los avances en la reducción de la desnutrición en las 3 regiones que la conforman. Se ha avanzado en la incorporación del enfoque multicausal de la DC en los gobiernos provinciales y distritales. Se han fortalecido las plataformas provinciales y distritales de articulación y concertación para la lucha contra la DC. 30 funcionarios del gobierno y sectores de la región Loreto han culminado el diplomado de sistemas de inversión pública (SNIP), 4 de los de 5 grupos conformados han formulado proyectos en nutrición y salud materna los cuales serán sustentados en marzo del 2012.

Resultado 3: Se ha fortalecido el modelo de atención integral de salud y APS en las 4 regiones y se han sentado las bases para la implementación del Diplomado de atención integral de salud para 200 funcionarios de las 4 regiones en coordinación con el Ministerio de Salud y los 4 Gobiernos Regionales. Todas las regiones han fortalecido su capacidad para implementar la nueva norma de Crecimiento y Desarrollo del niño del MINSA. Se cuenta con facilitadores regionales en el tema de antropometría; en Apurímac y Ayacucho han completado su formación y en Huancavelica y Loreto están en proceso.

Resultado 4: Se desarrolló una propuesta metodológica innovadora de comunicación social (narración de cuentos) que constituye una herramienta que operadores de salud, agricultura y de instancias vinculadas pueden hacer uso para efectivizar su labor en el nivel comunitario. Se logró crear una “Red de Periodistas en Nutrición y Seguridad Alimentaria” en tres regiones (Ayacucho, Huancavelica y Loreto). En las regiones de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica se están implementando sistemas de vigilancia comunitaria para promover el cuidado de gestantes y niño/niñas. Estos sistemas fortalecen la organización de la comunidad para movilizarse a favor de las gestantes y niños/niñas y la demanda de servicios. Este proceso es impulsado a través de facilitadores del sector salud de cada región, quienes se encuentran en proceso de formación.

Resultado 5: Se ha generado una base de capacidades técnicas en los gobiernos regionales y locales; y se ha iniciado la institucionalización de la metodología ECAs a nivel regional, provincial y distrital y evidenciado a través de la formulación de iniciativas (PIPs regionales, cooperación, etc.), inclusión en presupuestos participativos, entre otras iniciativas. Asimismo, se ha generado una institucionalización de la seguridad alimentaria a nivel regional. Resultado 6: Se ha consolidado el compromiso de los gobiernos regionales para la institucionalización de las salas situacionales en las 4 regiones.

Progress in outputs

Resultado 1:

PRODUCTOS: 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4

- Fortalecimiento de las capacidades de funcionarios de la ST CIAS – EN CRECER
- Programa de Cooperación Sur - Sur en proceso de implementación; dos Estudios culminados:
- Estudio de la Calidad y Aceptabilidad de los principales productos del Programa Integral De Nutrición (Pin) en el ámbito del Programa Conjunto: Papilla, Pan Fortificados y Papa Pan Fortificado.
- Estudio para la determinación de los Costos Referenciales de las Canastas Alimentarias del Programa Integral de Nutrición (Pin), en el ámbito del Programa Conjunto (Andahuaylas, Ayacucho, Huancavelica y Loreto).
- Informe anual de seguimiento concertado de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 2009 y 2010
- 07 Publicaciones:
 - Mapa de Desnutrición Crónica en niños y niñas menores de 5 años a nivel provincial y distrital 2009
 - El desafío es articular
 - Pasos y herramientas para implementar la EN CRECER
 - La articulación. Un compromiso del Estado Peruano.
 - Articular es crecer: memoria de foro internacional
 - Versión amigable Estrategia Nacional CRECER
 - Sistematización de Mi Chacra Productiva - FONCODES
- Elaboración de Canastas Locales de Alimentos Estratégicos con seguridad alimentaria y resistencia al cambio climático en proceso de implementación.
- Constitución del Comité Técnico Multisectorial de Fortificación de Alimentos, en el apoyo al aseguramiento de la calidad de los procesos de fortificación (bajo el liderazgo de CENAN).

Resultado 2:

PRODUCTOS: 2.1, 2.2, 2.3

- Mancomunidad Ayacucho, Apurímac, Huancavelica para la lucha contra la desnutrición crónica y la pobreza, firmada el 14 junio 2011 en el Gobierno Regional de Ayacucho.
- Compromiso del Gobierno Regional de Loreto y 6 alcaldes distritales para la lucha contra la desnutrición crónica, mayo 2011 (Pronunciamiento a favor de la niñez, la salud materna y lucha contra la desnutrición infantil).
- Ratificación de la normatividad de las estrategias CRECER a nivel regional.
- Diplomado de Gerencia Social para 380 funcionarios en proceso de implementación (lanzamiento en Apurímac en agosto y en Ayacucho en setiembre 2011).

Resultado 3:

PRODUCTOS: 3.1, 3.2, 3.3

- Modelo de atención integral de salud basado en APS con enfoque de salud familiar y comunitario en las 4 Direcciones Regionales de Salud (DIRESAS) de las regiones de intervención del PC.
- Normatividad generada a nivel nacional en salud familiar y comunitaria, multimicronutrientes, crecimiento y desarrollo.
- Fortalecimiento de las capacidades de 100 funcionarios de las redes y microredes de salud de las 4 regiones.
- Diplomado SNIP implementado en Huancavelica y Loreto.
- Diplomado en salud familiar y comunitaria para 200 funcionarios de las 4 regiones implementado.

Resultado 4:

PRODUCTOS: 4.1, 4.2,4.3

- Fortalecimiento de las capacidades de 80 promotores y agentes comunitarios de salud en promoción de prácticas saludables.
- Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables (ECPPS) en proceso de implementación (para Decisores, operadores, familias y comunidad).
- Convenio con la Asociación Déjame que te cuente y la Red de Arte para la Transformación Social para implementación de la Estrategia de Comunicación.
- Formación de 83 facilitadores en narración de cuentos, de las regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Loreto.
- Familias motivadas por medio de la narración de cuentos (195 familias de las regiones de Ayacucho, Apurímac Huancavelica y Loreto).
- Fortalecimiento de capacidades de 42 funcionarios de Ayacucho en el “Taller de Valores” de la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables
- Fortalecimiento de las capacidades de 25 comunicadores sociales de las instituciones PRONAA, JUNTOS CRECER, las Municipalidades, las Universidades, IIAP, DIRESA, ACSA, y la Dirección de Agricultura.
- Estrategia Articulada de Comunicación en Nutrición y Seguridad Alimentaria - Iquitos, en construcción participativa.
- Fortalecimiento de las capacidades de 16 periodistas en Nutrición y Seguridad Alimentaria.
- Red de Periodistas en Nutrición y Seguridad Alimentaria de Iquitos establecida.
- 10 Sistemas de vigilancia comunitaria en proceso de implementación.

Resultado 5:

PRODUCTOS: 5.1,5.2,5.3,5.4

- 60 facilitadores formados en la metodología de las Escuelas de Campo de Agricultores (ECA) en las 4 regiones de intervención del PC.
- 80 facilitadores de ECAs en proceso de formación.
- Implementación de 100 ECAs.
- Formación de 70 funcionarios en gestión de riesgos agropecuarios.
- Normatividad en Seguridad Alimentaria elaborada y ratificada: Política y Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Consejos Regionales de Seguridad Alimentaria, Estrategias Regionales de Seguridad Alimentaria.
- Mapas de gestión de riesgo elaborados.

Resultado 6:

PRODUCTOS: 6.1, 6.2

- Línea de base concluida.
- Salas de situación sobre desnutrición crónica para los 4 Gobiernos Regionales en proceso de implementación.
- 65 distritos cuentan con Mapas de Vulnerabilidad Alimentaria y Nutricional.
- 45 funcionarios capacitados en EFSA (autoridad europea de seguridad alimentaria).

Measures taken for the sustainability of the joint programme

En un contexto de nuevo gobierno y estando en el último año del PC la sostenibilidad ocupa un lugar preponderante para el PC y para el POA 2012. Se plantea como indispensable el trabajar en estrategias de incidencia política a fin de elevar las posibilidades de sostenibilidad de los logros obtenidos. El Informe de Evaluación Intermedia del

Secretariado del F-ODM señaló que es clave un trabajo de sostenibilidad a nivel de resultados/productos. En relación con la sostenibilidad social, es importante resaltar que entre las estrategias del PC se destaca el “empoderamiento” de los titulares de derechos y el desarrollo de capacidades y habilidades en el ámbito familiar y comunitario, tanto en nutrición como en salud y en seguridad alimentaria. El PC busca menguar las inequidades el empoderamiento y fortalecimiento de capacidades de las poblaciones para favorecer su participación en las decisiones de prioridades y políticas sociales. Así, el énfasis participativo que se le está dando busca asegurar la apropiación de las propuestas y resultados del PC por parte de las familias y las comunidades. A nivel de la sostenibilidad Política lo destacable es que ya existe el acuerdo y compromiso político explícito del Gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel regional y distrital, de apoyar los esfuerzos para combatir la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Se va a trabajar en estrecha vinculación con el nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social (MIDIS) considerando que la actual gestión también ha priorizado los temas de infancia y seguridad alimentaria y la meta es continuar trabajando en el marco del PC para que se constituyan en políticas de estado. Sobre la sostenibilidad financiera, el aporte del PC sólo representa un complemento estratégico al presupuesto público ya que el Gobierno garantiza el financiamiento continuo y regular de las intervenciones de lucha contra la desnutrición, a través de los programas presupuestales estratégicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de los recursos regulares de las instancias de gobierno. Sin embargo, desde el segundo año de implementación del PC se identifican actividades del POA que son co-financiadas por instancias nacionales regionales y locales, lo cual pone en evidencia los avances en este punto. Es imprescindible que esto se profundice ya que la continuidad de la inversión pública y privada es la mejor evidencia de la posibilidad de sostenibilidad de las acciones.

Are there difficulties in the implementation?

Joint Programme design

What are the causes of these difficulties?

External to the Joint Programme

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

Las principales dificultades de origen interno son:

- o La dimensión geográfica del ámbito del PC.
- o Las renuncias de dos especialistas en las regiones de Huancavelica y Loreto por motivos personales.
- o Las diferencias en procedimientos administrativos de las agencias que persiste como una dificultad para una gestión más ágil y armonizada
- o Los diferentes enfoques y estrategias de las agencias que se manifiestan en la implementación de algunas actividades.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

Las principales dificultades de origen externo durante el segundo semestre fueron:

- o El proceso de cambio de gestión gubernamental conlleva siempre un período de ajustes y redefiniciones de prioridades y orientaciones.
- o En ese sentido la nueva gestión a nivel nacional ha señalado como prioridad el desarrollo con inclusión social y ha creado un nuevo ministerio, el Ministerio de Desarrollo e Inclusion Social. En consonancia con esto se tuvo un período de indefiniciones sobre la principal contraparte nacional: la ST CIAS y la EN CRECER que junto con la extensión del tiempo para una completa implementación del MIDIS.
- o Los cambios en las demás contrapartes, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura no fueron tan agudos, se dio una continuidad parcial.
- o Los cambios de gestión que se dieron en las 4 regiones a inicios del 2011.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

Las medidas que se están implementando para enfrentar las dificultades internas son:

oSe va a profundizar la priorización de municipios y comunidades del ámbito del PC.

oSe continua trabajando en el desarrollo de una visión común de las cinco agencias en completa articulación con los lineamientos de política establecidos por las entidades del estado involucradas.

oSe continúan fortaleciendo los procesos de armonización de estrategias y enfoques de las cinco agencias de NNUU involucradas con el objetivo de favorecer una intervención a nivel regional y local que se traduzca en un trabajo conjunto del Sistema de NNUU.

oSe cuenta con el apoyo de los representantes de las agencias involucradas en el PC

oSe cuenta con la participación activa de las contrapartes en las instancias de gestión del PC.

oSe continua trabajando en coordinación con la OCR para buscar una mayor armonización administrativas reforzando las coordinaciones interagenciales

oSe continua profundizando la integralidad de las acciones y el trabajo interagencial.

oSe han agilizado los procesos para reemplazar a los especialistas de los Equipos Regionales en Huancavelica y Loreto que han renunciado.

Las medidas que se están implementando para enfrentar las dificultades externas son:

oSe ha coordinado con las nuevas autoridades para la designación de representantes en el Comité de Gestión del PC.

oSe ha trabajado en incidencia para la difusión y análisis por parte de las nuevas autoridades de los avances de la estrategia de articulación que representa la EN CRECER.

oSe han firmado Convenios Marco desde el PC con la representación de la Coordinadora Residente con 4 Gobiernos Regionales ámbito del PC.

oSe continúa fortaleciendo los espacios de construcción colectiva y de participación que aseguren procesos de desarrollo regional, provincial y distrital tales como el CRSAN y el Consejo Regional por la primera infancia en Huancavelica, el CRECER WARI en Ayacucho, etc.

oSe esta trabajando para asegurar la participación activa de la población en la construcción de planes articulado locales.

oSe continúa con la incidencia para involucrar más a las autoridades y funcionarios provinciales y distritales.

oSe esta fortaleciendo las capacidades de los equipos técnicos de los municipios, de tal forma que el nivel de participación sea amplio e informado.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true
No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes true
No false

What types of coordination mechanisms

Los mecanismos de coordinación adoptados son los siguientes:

Comité de Gestión del PC. Conformado por la Coordinadora Residente, los Jefes de las Agencias Participantes y las autoridades designadas de las contrapartes nacionales, con funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como observadores. El CGPC supervisa la ejecución del programa y toma las decisiones estratégicas técnicas/operacionales requeridas para administrar los programas conjuntos de manera apropiada. La OPS/OMS es la Agencia Líder de ONU y la Secretaría Técnica del Comité Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) – Estrategia Nacional CRECER, adscrita hasta principios de diciembre a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posteriormente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es la contraparte nacional líder.

Equipo Técnico del PC (ET). Conformado por lo/as puntos focales técnicos de las Agencias Participantes de la ONU, de las contrapartes nacionales, regionales, la Coordinadora del Programa Conjunto, la Coordinadora Interagencial de PC (de la Oficina de la Coordinadora Residente) y lo/as especialistas regionales de salud y seguridad alimentaria. Es la instancia más técnico/operativa de ejecución y seguimiento del PC. El ET es coordinado por la Coordinadora del PC, quien es encargada de institucionalizar las relaciones entre los diversos actores.

El ET establece la periodicidad de reuniones en su plan de trabajo, así como los mecanismos de coordinación para la formulación e implementación de los Planes Anuales de Trabajo. Las reuniones de trabajo son facilitadas / coordinadas por la Coordinadora del PC en consulta con la Agencia Líder, incluyendo la elaboración de las agendas y las minutas. Los miembros del CGPC tienen acceso a las actas de las reuniones del ET.

El ET toma decisiones de carácter técnico y operativo (incluyendo decisiones sobre ejecuciones presupuestales menores) que facilitan la ejecución del PC en el marco del Plan de Trabajo establecido. Dichas decisiones son informadas al CGPC por medio del mecanismo de intercambio de información establecido. El ET recomienda al CGPC la toma de decisiones en los elementos que impliquen ajustes del Plan de Trabajo, cambios presupuestales en el mismo, y otros puntos de decisión técnicos – operativos de mayor importancia estratégica.

Unidad de Coordinación (UC). La Unidad de Coordinación es la instancia creada en cada PC para facilitar / coordinar / asegurar la gestión efectiva del PC y el logro de sus resultados. En el caso del PC de Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición, la UC está conformada por la Coordinadora del PC, su asistente, una especialista en comunicaciones, y lo/as especialistas regionales de salud, nutrición y seguridad alimentaria (2 por región) y sus asistentes.

Algunas acciones que buscan facilitar la implementación coordinada / conjunta de actividades bajo principios de efectividad y coherencia son las siguientes:

- Reuniones regulares del ET para discutir sobre aspectos conceptuales y procedimentales de actividades particulares o grupos de actividades en el marco del POA.
- Flujo e intercambio permanente de información oportuna sobre las actividades a llevarse a cabo en el marco del POA.
- Decisiones sobre nivel de coordinación y/o implementación conjunta de actividades.

Hay una coordinación entre los PC funcionando en el país.

La Oficina de la Coordinadora Residente incluye un puesto de Coordinación Interagencial de los PC con funciones múltiples funciones de apoyo a la Coordinadora Residente en su rol de autoridad máximo de los PC. Dentro de estas funciones se incluye la asesoría al CDN, la supervisión y apoyo en M&E de los PC, el análisis de los mismos y la facilitación de la coordinación entre los PC. Los productos elaborados / acciones llevadas a cabo desde la OCR, que buscan fortalecer dicha coordinación son los/as siguientes:

- Homogeneización de estructuras de gobernanza y gestión de los PC
- Manual de implementación de los PC (en versión borrador)
- Lineamientos para Estrategia Común de M&E de los PC
- Lineamientos para Estrategia Común de Incidencia y Comunicaciones
- Taller de PC (9-10 marzo de 2010)
- Identificación de herramientas / prácticas facilitadoras de la implementación eficiente y fomento de réplica en los demás PC.
- Fomento de intercambio de experiencias entre los PC.
- Fomento de comunicaciones comunes e.g. productos gráficos uniformes, agenda de los 4 PC para el 2012, entre otros.
- Fomento de elementos comunes de M&E y sistematización de experiencias.
- Organización de reuniones entre la CR y los Coordinadores de los PC.
- Futura organización de taller sobre elementos de gestión y lecciones aprendidas de los PC.
- Búsqueda de armonización de procedimientos administrativos, con el apoyo del Operations Management Team.

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Baseline	Current Value	Means of verification	Collection methods
------------	----------	---------------	-----------------------	--------------------

Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	0	10	Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el Comité de Gestión del PC. Informes de misiones Acervo documentario del PC	Documentación preparada por la Unidad de Coordinación Nacional del PC, repositoriada en el acervo documentario del PC y la Oficina del
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	15	Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el Comité de Gestión del PC. Informes de misiones Acervo documentario del PC	Documentación preparada por la Unidad de Coordinación Nacional del PC, repositoriada en el acervo documentario del PC y la Oficina del CR.
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	33	Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el Comité de Gestión del PC. Informes de misiones Acervo documentario del PC	Documentación preparada por la Unidad de Coordinación Nacional del PC, repositoriada en el acervo documentario del PC y la Oficina del CR.

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision

Who leads and/or chair the PMC?

La Agencia Líder: OPS/OMS y contraparte: ST-CIAS – EN CRECER - MIDIS

Number of meetings with PMC chair

8 reuniones del CGP

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true

Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Policy/decision making

Management: budget

Management: service provision

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false

Slightly involved false

Fairly involved true

Fully involved false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Policy/decision making

Management: budget

Where is the joint programme management unit seated?

National Government

UN Agency

By itself

La Unidad de Coordinación Nacional del PC tiene oficina en la ST CIAS (que ahora esta en proceso de reorganización) y en la sede de la agencia líder, OPS. Las oficinas de los Equipos Regionales están ubicadas en las 4 regiones: Huamanga (Ayacucho) en la oficina de las NNUU de Ayacucho, Andahuaylas (Apurímac) en oficina propia, Huancavelica (Huancavelica) en oficina de las NNUU de Huancavelica , Iquitos (Loreto) en oficina propia.

Current situation

Los primeros 100 días de gobierno del actual presidente Ollanta Humala han tenido una evaluación positiva por haber conseguido mantener la expectativa económica con medidas que transmiten tranquilidad a los principales capitales nacionales y extranjeros, como también con medidas sociales importantes como la aprobación de la Ley de Consulta Previa y del gravamen minero. Sin embargo, la actual gestión de gobierno tiene el reto de poner en marcha cambios en los programas sociales para responder al reto de asegurar un crecimiento económico con inclusión social. En ese sentido, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es un elemento central, dado que el MIDIS permitirá la articulación y sinergia de los principales programas sociales que venían funcionando como parte de la estructura del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.

La perspectiva actual del gobierno, se plantea como prioridad el desarrollo humano con rostro social, para lo cual se han planteado cambios en la estructura del Estado que posibiliten gestionar programas sociales que se dirijan a las poblaciones más vulnerables.

El 19 de octubre de 2011, el Congreso de la República firmó la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Ley N° 29792), la cual determina su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica. Asimismo crea el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social como sistema funcional. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) se crea como entidad competente para el desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la inclusión y equidad social, y la protección social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono.

Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le corresponde trabajar la política social y sobre todo coordinar los programas sociales, así como plantear estrategias que permitan el accionar articulado del funcionamiento de los programas sociales con el fin de generar un impacto en la calidad de vida de las personas que viven en condición de pobreza. En ese sentido, los principales retos identificados por la actual gestión del MIDIS son la articulación y el fortalecimiento de la implementación de los programas sociales para atender a las poblaciones más excluidas.

Según la Ley de creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Secretaría Técnica de Comisión Interministerial de Asuntos Sociales recae en este Ministerio, por lo tanto éste Ministerio tendrá una estrecha coordinación para continuar con la implementación del PC, tomado en consideración los objetivos planteados por la presente gestión gubernamental. La articulación con el MIDIS va a implicar una contribución a la definición del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), en la medida que este Sistema va a redefinir los procesos de articulación. Con fecha 5 de diciembre el PC ISAN Perú recibió el Oficio 049-2011-MIDIS-DM en el que se designa al Viceministro Juan Pablo Silva Macher como representante del MIDIS ante el Comité de Gestión del Programa Conjunto y a Silvana Vargas Winstanley como representante alterna.

No obstante frente al cambio de gestión se enfrentan retos claves: a) La sostenibilidad de la plataforma de articulación intersectorial a nivel nacional: EN CRECER, que ahora esta en el marco del MIDIS b) La sostenibilidad de los recursos desde el MEF con perspectiva de gestión por resultados: Programas Presupuestales Estratégicos y Presupuesto por Resultados – PPR. c) El fortalecimiento de la gestión de programas sociales a nivel regional, provincial y local, en el marco de la descentralización y transferencia en curso. d) el fortalecimiento de enfoque de derechos y participación social. e) La continuidad en los procesos de Cooperación Sur Sur iniciados en coordinación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN). f) el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento concertado impulsado por la sociedad civil y el estado como instancia de transparencia y mecanismo de participación g) continuar con el apoyo a la institucionalidad de la Mancomunidad macro regional de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes true
No false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

En el marco de la Estrategia de Incidencia y Comunicación del PC, respondiendo al resultado 4 del Marco Lógico del PC, Actividad 4.1.3 del Plan Operativo Anual 2011, se desarrolló la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables cuyo objetivo es lograr que las familias y comunidades, reconozcan sus derechos e incorporen criterios y prácticas saludables en nutrición y seguridad alimentaria, con un enfoque de determinantes sociales.

Las líneas de acción que se vienen trabajando en la estrategia son i) Investigación y monitoreo, ii) Sensibilización y motivación de audiencias; iii) Capacitación de audiencias; iv) Implementación de metodologías participativas de comunicación para el desarrollo; v) Trabajo con medios de comunicación y comunicadores de instancias vinculadas.

Las acciones de comunicación que la estrategia propone estaban enmarcadas en el componente de comunicación para el desarrollo, en el cual se priorizaban las actividades participativas con familias y operadores así como acciones de incidencia y motivación a tomadores de decisión y actores sociales que intervienen en el desarrollo local.

En el caso de los operadores y las familias, se identificó en el diagnóstico, la existencia de una gran brecha entre familias y profesionales o técnicos de los servicios públicos (en especial de salud y agricultura) referida a múltiples situaciones (actitud del personal de salud, idioma, falta de información, geografía, desconocimiento de sus derechos).

Es así como la estrategia de comunicación planteó la intervención mediante una metodología participativa que a través de la animación sociocultural incorpora el arte, el juego y la narración oral como métodos de reflexión, transformación y recuperación de saberes, esto como primer paso para contribuir a la construcción de un proceso de transformación orientada a incorporar prácticas familiares de nutrición y seguridad alimentaria.

Para implementar las mencionadas actividades se seleccionó dos asociaciones con experiencia en animación sociocultural y narración de cuentos. Para audiencias como

periodistas y comunicadores la intervención se realizó directamente desde la Unidad de Coordinación del PC.

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals

Key moments/events of social mobilization that highlight issues

Media outreach and advocacy

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations

Social networks/coalitions

Local citizen groups

Private sector

Academic institutions

Media groups and journalist 3 redes de periodistas

Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

Focus groups discussions

Household surveys

Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers

Capacity building/trainings

Others

Las actividades comunitarias que se han venido desarrollando en los diferentes componentes del Programa Conjunto ha permitido que los ciudadanos locales tengan acceso a información variada sobre la temática de la nutrición y seguridad alimentaria con enfoque de derechos y determinantes y sobre todo han tenido la oportunidad de expresarse y participar activamente. Las actividades comunitarias desarrolladas en el año 2012 fueron:

. Escuelas de Campo de Agricultores

. Talleres de Narración Oral "Recuperando el Hilo de la Memoria" (Cuenta cuentos)

. Talleres de Teatro Participativo sobre Derechos Humanos

. Talleres de Vigilancia Comunitaria

Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
<p>Resultado 1. La ST-CIAS y los sectores que integran la E.N CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las Regiones seleccionadas</p> <p>Resultado 5. Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias de los ámbitos del PC han mejorado sus capacidades técnicas para la producción, post producción, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, que contribuyen a mejorar su seguridad</p>		<p>% de niños / as menores de 3 años con Talla/Edad, Peso/Talla y Peso/Edad por debajo de -2 Desviaciones Estándar con respecto a la mediana (estándares OMS 2006).</p> <p>Indicador R5.4 Número de familias capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus</p>	

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
<p>Resultado 4. Los niños y las niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional</p>		<p>R4.1 Prevalencia de anemia en niños /as 6-59 meses</p> <p>Indicador R4.2 Prevalencia de gestantes con anemia</p>	

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value

Resultado 3

Las Direcciones Regionales, Redes, Micro-redes y establecimientos de salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.

% de gestantes y niños / as menores de 5 años que reciben suplemento de hierro

% de gestantes con anemia

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2

Total No.	11,966
No. Urban	6,116
No. Rural	5,850
No. Girls	5,864
No. boys	6,102

Children from 2 to 5

Total No.	27,920
No. Urban	14,269
No. Rural	13,651
No. Girls	13,681
No. Boys	14,239

Children older than 5

Total	39,886
No. Urban	20,385
No. Rural	19,501
No. Girls	19,545
No. boys	20,341

Women

Total	
No. Urban	
No. Rural	
No. Pregnant	

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

Children under 2

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Children from 2 to 5

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Children older than 5

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Women

Total

No. Urban

No. Rural

No. pregnant

Men

Total

No. Urban

No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National % 5.9 %
Targeted Area % 4.5 – 10.6 %

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption

% National 30.8%
% Targeted Area 37.8 - 62.9 %

Stunting prevalence

% National 23.8 %
% Targeted Area 21.1 - 53.6 %

Anemia prevalence

% National 50.4 %
% Targeted Area 45.2 - 68.3 %

Comments

Consideramos la Sub nutrición infantil a los niños con desnutrición crónica y/o anemia nutricional, lo cual implica además que sufren de inseguridad alimentaria. Se toma como referencia para presentar esta información, la prevalencia más alta, que es la de anemia nutricional. La información está basada en el INEI.

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Food fortification

National
Local
Urban
Rural



Girls
Pregnant Women
Boys

School feeding programmes

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Behavioural change communication

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Gender specific approaches

National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys

Interventions targeting population living with HIV

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Promotion of exclusive breastfeeding

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Therapeutic feeding programmes

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Vaccinations

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Other, specify

National
Producción doméstica de alimentos y diversificación
Fortificación de alimentos
Comunicación de cambios en el comportamiento
Promoción de la lactancia exclusiva
Vacunaciones
Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables
Promoción de pautas de crianza
Fortalecimiento de gestión local

Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.

Local

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Fortificación de alimentos

Comunicación de cambios en el comportamiento

Promoción de la lactancia exclusiva

Vacunaciones

Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables

Promoción de pautas de crianza

Fortalecimiento de gestión local

Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.

Urban

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Fortificación de alimentos

Comunicación de cambios en el comportamiento

Promoción de la lactancia exclusiva

Vacunaciones

Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables

Promoción de pautas de crianza

Fortalecimiento de gestión local

Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.

Rural

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Fortificación de alimentos

Comunicación de cambios en el comportamiento

Promoción de la lactancia exclusiva

Vacunaciones

Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables

Promoción de pautas de crianza

Fortalecimiento de gestión local

Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.

Girls

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Fortificación de alimentos

Comunicación de cambios en el comportamiento

Promoción de la lactancia exclusiva

Vacunaciones

Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables

Promoción de pautas de crianza

Fortalecimiento de gestión local

Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.

Pregnant Women

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Fortificación de alimentos

Comunicación de cambios en el comportamiento

Promoción de la lactancia exclusiva

Vacunaciones

Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables

Promoción de pautas de crianza

Fortalecimiento de gestión local

Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.

Boys

Producción doméstica de alimentos y diversificación

Fortificación de alimentos

Comunicación de cambios en el comportamiento

Promoción de la lactancia exclusiva

Vacunaciones

Otras: Promoción de cocinas mejoradas y viviendas saludables

Promoción de pautas de crianza

Fortalecimiento de gestión local

Si bien se están incluyendo las intervenciones y estrategias que se esta apoyando con el PC aún no es posible incluir el número de personas afectadas.

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme

Policies

National	1
Local	11

Laws

National	5
Local	4

Plans

National	3
Local	35

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National	2
Local	4
Total	6

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base (2009)	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte (diciembre 2011)	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
FIN Contribuir a reducir la pobreza, el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición crónica en las 4 regiones ámbitos del PC		Prevalencia de desnutrición crónica niños menores de 5 años/1 (patrón OMS) Porcentaje de pobreza extrema:	Nacional. 23.8% Aya. 41.4% Apur. 34.8% Huanc. 53.6% Loreto. 29.1% (ENDES 2009) Nacional. 11.5% Aya. 26.2% Apur. 40.3% Huanc. 46.8% Loreto. 27.3% (ENAHO 2009)		Nacional 21.6% (ENDES I semestre 2011) Aya. 38.8% Apur. 38.6% Huanc. 54.6% Loreto. 31 % (Los valores departamentales, corresponden al periodo 2009-2010 Nacional 9.8% (ENAHO 2010). Sólo se cuenta con valor nacional	1. Estudio Línea de base y evaluación final 1. ENAHO 2009 al 2012	Equipo PC INEI	Fin del PC 2010-2012 Anual y Fin del PC 2009-2012	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional 1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
PROPÓSITO: Fortalecimiento de la EN CRECER a nivel nacional, regional y local como medio de acceso de la población más vulnerable a acciones integradas encaminadas a reducir la desnutrición crónica infantil y contribuir a la consecución de los ODM		Numero de regiones que han formulado o ratificado resoluciones regionales sobre la estrategia articulada de lucha contra la desnutrición crónica en el ámbito del PC.	3	4	4	Resoluciones regionales / Presupuestos regionales	Gobiernos Regionales	Anual		

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
RESULTADO 1 La Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) y los sectores que integran la E.N. CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las Regiones seleccionadas	Producto 1.1 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con mecanismos de análisis del estado de avance de la implementación de la Estrategia Nacional EN CRECER en los ámbitos del Programa Conjunto (PC).	Indicador R1.1: % de ejecución presupuestal de los Programas Presupuestales Estratégicos Programa Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal (PPE: PAN y SMN).	PAN** Nacional. 94.4% Aya. 96.6 % Apu. 98.3% Huan. 99 % Lor. 97.7% PSMN Nacional. 95.4% Aya. 98.4% Apu. 99.2% Huan. 97.7% Loreto. 90.4%	> al 50% en las 4 regiones (REVISAR)	PAN /4 Nacional. 71.3% Aya. 69.2% Apu. 69% Huan 70.8% Loreto 71% PSMN Nacional 75.2% Aya. 76.7% Apu. 66.7% Huan. 76.5% Loreto 77.3%	1. Informe de Seguimiento concertado a los PPE: PAN y SMN	MEF MCLCP	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: 30 de junio y 31 dic.	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	Riesgos: 1. Alta Rotación de funcionarios públicos y de los equipos técnicos. 2. Elecciones Distritales, Regionales y Presidenciales que pueden generar cambio de prioridades y políticas
	Producto 1.2 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con un equipo técnico fortalecido para el acompañamiento de los gobiernos regionales en el marco de la E.N. CRECER a través de la implementación de un programa de cooperación Sur-Sur	Indicador R1.2 Número de regiones del ámbito del PC con instancias de articulación y coordinación de los CRECER Regionales instaladas y operativas.	4 instaladas	4 instaladas y funcionando /operativas	2 instaladas en Loreto y Huancavelica 2 instaladas y funcionando Apurímac y Ayacucho	Instalación: Normatividad regionales Operatividad: Actas o Ayudas Memorias de reuniones	Gobiernos Regionales Portales de transparencia administrativa Instancias de Articulación y Equipos Regionales.	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	3. Reducción de la fracción del gasto público destinado a programas sociales 4. Recrudescimiento de violencia social en las zonas de intervención. 5. Fluctuación crítica del tipo de cambio

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
RESULTADO 2. Los Gobiernos Regionales y Distritales seleccionados han fortalecido su capacidad para la gestión integral de programas y proyectos de lucha contra la desnutrición	Producto 2.1 Regiones y Municipios distritales del ámbito del PC cuentan con equipos multisectoriales capacitados en la gestión integral de programas y acciones de lucha contra la desnutrición crónica	Indicador R2.1: Proporción de funcionarios Regionales y Nacionales con capacidades fortalecidas en Gerencia Social	10%	80%	10%	Certificados de participación Informe de Diplomado de Gerencia Social	Oficina de Personal de GR PC	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	Riesgos: 1. Alta Rotación de personal en los Gobiernos regionales 2. Lentitud en proceso de ejecución de los planes operativos 3. Reducción de la fracción del gasto público destinado a programas sociales. 4. Recrudescimiento de violencia social en las zonas de intervención
		Indicador R2.2: Proporción de funcionarios Locales (provincial y distrital) con capacidades fortalecidas en Gerencia Social	5%	80%	5%	Certificados de participación Informe de Diplomado de Gerencia Social	Oficina de Personal de Gobierno local PC	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
	Producto 2.2 y 2.3 Regiones y municipios cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la E.N. CRECER.	Indicador R2.3: Número de Regiones con Planes Articulados de lucha contra la DC elaborados	1	4	2 con planes elaborados	Documentos elaborados	CRECER regionales Gobiernos Regionales	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual/semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R2.4: Número de Municipios del ámbito del PC con Planes Articulados de lucha contra la DN elaborados	10	65	12	Documentos elaborados	Gobiernos Locales	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual/semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
RESULTADO 3 Las Direcciones Regionales, Redes, micro redes y establecimientos de Salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.	Producto 3.1: Los servicios de salud de los ámbitos del PC incorporan en sus protocolos de atención las intervenciones que cuentan con evidencia científica sobre su eficacia para el control de la desnutrición crónica (Lancet).	Indicador R3.1 Porcentaje de E.E. S.S. que cumplen con las normas establecidas para la acreditación como "establecimientos de salud amigos de la madre y el niño/a"	5%	70%	10%	1. Línea de base	PC	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	Riesgos 1.- Emergencias suscitadas en el periodo de ejecución impiden la capacitación de los equipos 2.- El equipamiento de los servicios se ha retrasado en llegar y está en malas condiciones. 3.- Recrudescimiento de violencia social en las zonas de intervención.
		Indicador R3.2 Porcentaje de gestantes con atención prenatal (Proporción de gestantes del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles prenatales)	Nacional 80.7% Apur. 87.5% Aya. 81.4% Huanc. 80.9% Loreto 65.6% (ENDES2009)	90%	Nacional 83.7% (ENDES I Semestre 2011) Apur. 86.5% Aya. 64.1% Huanc. 83.1% Loreto 60.8% (valores departamentales corresponden al 2010)	1. ENDES 2. Informes SIS 3. Informe de Estrategia SSRR	INEI SIS DIRESA	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R3.3 Porcentaje de gestantes que reciben suplemento de hierro	Nacional 80.1% Apur. 92.6% Aya. 88.1% Huanc. 68.4% Loreto 88.8% (ENDES 2009)	90%	Nacional 86.1% Apur. 92.9% Aya. 88.9% Huanc. 87.3% Loreto 85.9% (los valores nacional y departamental corresponden al 2010)	1. ENDES 2. Informes SIS 3. Informe de Estrategia SSRR	INEI SIS DIRESA	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R3.4 Porcentaje de niños/as menores de 3 años con CRED según normas	Nacional 27.7% Apur. 58.5% Aya. 44.9% Huanc. 15.5% Loreto 8.2% (ENDES al 2009)	Incremento de 20% en cada una de las regiones	Nacional 47.4% (ENDES I semestre 2011) Apur. 62.2% Aya. 52.3% Huanc. 38.7% Loreto 24.8% (valores departamentales corresponden al 2010)	1. ENDES 2. Informes SIS 3. Informe de Estrategia SSRR	INEI SIS DIRESA	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R3.5 Porcentaje de niños/as menores de 3 años que reciben suplemento de hierro	Nacional 14.1% Apur. % Aya. % Huanc. % Loreto % Apur. 49.1% Aya. 26.6% Huanc. 42.6% Loreto 14.2% (periodo 2009-2010)	Incremento de 50% en cada una de las regiones	Nacional 17% (ENDES I semestre 2011)	1. ENDES 2. Informes SIS 3. Informe de Estrategia SSRR 4. Intervención MINSa-MIMDES	INEI SIS DIRESA MINSa-PRONAA	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R3.6 Porcentaje de niños/as menores de 3 años con vacunas completas para su edad/1	Nacional 27.4% Apur. 35.9% Aya. 34.9% Huanc. 38.6% Loreto 14.4% (valores del 2009)	Incremento en 10 puntos porcentuales en cada uno de los ámbitos, respecto del año base	Nacional 27.1% (ENDES primer semestre del 2011) Apur. 23.9% Aya. 24.9% Huanc. 24.1% Loreto 11.8% (valores departamentales del 2010)	1. ENDES 2. Informes SIS 3. Informe de Estrategia SSRR	INEI SIS DIRESA	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis	
RESULTADO 4 Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional.	Producto 4.1 Las familias y comunidades aplican prácticas de cuidado de los niños/as y gestantes (alimentación, nutrición, higiene, salud y estimulación) y las condiciones de sus viviendas y entornos (vivienda saludable, agua y saneamiento básico).	Indicador R4.1 Prevalencia de anemia en niños /as 6-59 meses	Nacional: 37.2% Apur. 48.3% Aya. 40.2% Huanc. 49.9% Loreto 34.9% (ENDES 2009)	Reducción en 30% en cada ámbito respecto del año base	Nacional 37.7% Apur. 50.0% Aya. 35.5% Huanc. 56.9% Loreto 43.8%	1. ENDES 2. Estudio Centinela Chispita 3. SIS	INEI MINSA-MIMDES DIRESA	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura y al saneamiento básico	
		Indicador R4.2 Prevalencia de gestantes con anemia	Nacional 21% Apur. 23.5% Aya. 54.6% Huanc. 52.5% Loreto 15.9% (ENDES 2009)	Reducción en 20% en cada ámbito respecto del año base	Nacional Apur. Aya. 59.9% Huanc. 55.6% Loreto	1. ENDES 2. Informes SIS 3. Informe de Estrategia SSRR	INEI SIS DIRESA	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional		
		Indicador R4.3 Porcentaje de familias intervenidas conocen prácticas saludables con enfoque de derechos y determinantes	Nacional 0% Apur. 0% Aya. 0% Huanc. 0% Loreto 0%	60% de las familias intervenidas conocen de prácticas saludables con enfoque de derechos y determinante	Nacional % Apur. % Aya. % Huanc. % Loreto %	Informe de metodologías educativo-comunicacional (matriz de habilidades y competencias)	PC	Evaluación: Intermedia y Fin del PC 2011-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional		
		Indicador R4.4 Porcentaje de operadores de los programas sociales intervenidas conocen la relación que existe entre los DDHH e interculturalidad con el servicio público	Nacional 0% Apur. 0% Aya. 0% Huanc. 0% Loreto 0%	60% de los operadores de los programas sociales conocen la relación que existe entre los DDHH e interculturalidad con el servicio público	Nacional % Apur. % Aya. % Huanc. % Loreto %	Informe de metodologías educativo-comunicacional de matriz de habilidades y competencias narrativas a los facilitadores.	PC	Evaluación: Intermedia y Fin del PC 2011-2012 Monitoreo: Anual	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional		

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis	
RESULTADO 5 Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias del ámbito del PC han mejorado sus capacidades técnicas para la producción, post producción, disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos e inocuos que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria.	Producto 5.1 Los Gobiernos Regionales y locales y las familias de las zonas andinas han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción, y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional	Indicador R5.1 Número de gobiernos regionales que incorporan la metodología de las ECAs en sus planes de desarrollo regional para dinamizar su actividad agropecuaria y agroindustrial.	0	3	1	Ordenanza Regional del Consejo Regional, Decreto Regionale de la Presidencia Regional	Gobierno Regional, Dirección Regional Agraria	Reporte anual de M&E, informe anual del PC	Grupo M&E/FAO	1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción. 2.- Conflictos sociales	
		Indicador R5.2 Número de gobiernos locales que incorporan la metodología de las ECAs en sus planes de desarrollo distrital para dinamizar la actividad agropecuaria y agroindustrial.	0	59		Ordenanza municipal, Decreto de Alcaldía	Gobiernos locales	Reporte anual de M&E, informe anual del PC	Grupo M&E/FAO		
		Indicador R5.3 Número de ECAs implementadas en manejo de la producción agropecuaria	0	116	74						
		Indicador R5.4 Número de familias capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias.	0	1475	919 (*)	Número de familias que han participado de ECAs con el término de la campaña agrícola apoyada y el inicio de la nueva campaña, se medirá el grado en que dichas prácticas están siendo incorporadas	Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.		Grupo M&E/FAO
		Indicador R5.5 Número de técnicos de entidades públicas y privadas capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias	0	95	35 (*)	Número de técnicos capacitadas, la incorporación de las BPAs en su trabajo se medirá ahora con el comienzo de la nueva campaña agrícola	Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.		Grupo M&E/FAO
		Indicador R5.6 Número de ECAs implementadas en manejo de la producción agropecuaria en la etapa de post producción	0	36	0						
		Indicador R5.7 Número de familias capacitadas en metodología ECA que mejoran sus labores de post producción agropecuaria que les permiten ofertar productos de calidad.	0	900	0		Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.		Grupo M&E/FAO
		Indicador R5.8 Número de familias capacitadas en metodología ECA que añaden valor agregado a su producción agropecuaria	0	400	0		Línea de Base, informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.		Grupo M&E/FAO
		Indicador R5.9 Número de familias capacitadas en las ECAs que reducen su vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	0	2,175			Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.		Grupo M&E/FAO

Productos 5.2. Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias y comunidades de las zonas de producción de hoja de coca, han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción, y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional	Indicador R5.10 Número de Gobiernos Regionales que incorporan la metodología de las ECAs en sus planes de desarrollo regional para dinamizar su actividad agropecuaria y agroindustrial.	0	1	0	Ordenanza Regional del Consejo Regional, Decreto Regionales de la Presidencia Regional	Gobierno Regional, Dirección Regional Agraria	Reporte anual de M&E, informe anual del PC	Grupo M&E/UNODC	1.- Eventos desfavorables (sequía, frío) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción. 2.- Conflictos sociales
	Indicador R5.11 Número de Gobiernos Locales que incorporan la metodología de las ECAs en sus planes de desarrollo distrital para dinamizar su actividad agropecuaria y agroindustrial.	0	6		Ordenanza municipal, Decreto de Alcaldía	Gobiernos locales	Reporte anual de M&E, informe anual del PC	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.12 Número de ECAs implementadas en manejo de la producción agropecuaria	0	50	22					
	Indicador R5.13 Número de familias capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias.	0	1000	552 + 420 (*)	Número de familias que han participado de ECAs en la campaña agrícola, 21010/2011 + familias que vienen implementando ECAs en la campaña agrícola, 2011/2012. Se medirá el grado en que dichas prácticas están siendo incorporadas.	Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/UNODC
	Indicador R5.14 Número de técnicos de entidades públicas y privadas capacitadas en metodología ECA que incorporan buenas prácticas en sus actividades agropecuarias	0	42	45 (*)	Número de técnicos capacitadas, la incorporación de las BPAs en su trabajo se medirá ahora con el comienzo de la nueva campaña agrícola	Línea de Base, informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/UNODC
	Indicador R5.15 Número de ECAs implementadas en manejo de la producción agropecuaria en la etapa de post producción	0	12	2		Línea de Base, informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/UNODC
	Indicador R5.16 Número de familias capacitadas en metodología ECA que mejoran sus labores de post producción agropecuaria que les permiten ofertar productos de calidad.	0	300	50		Informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/UNODC
Indicador R5.17 Número de familias capacitadas en metodología ECA que añaden valor agregado a su producción agropecuaria	0	120	25	(encutidos de hortalizas)	Línea de Base, informe del PC	PC	Reporte mensual de M&E.	Grupo M&E/FAO	

5.3. Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias y comunidades de las zonas andinas han mejorado sus capacidades para la gestión de riesgos agropecuarios, reduciendo así su vulnerabilidad alimentaria y nutricional ante desastres climáticos recurrentes que afectan sus actividades productivas	Indicador R5.18 Número de Gobiernos Regionales disponen de mapas de vulnerabilidad y riesgos para el sector agropecuario para 59 distritos priorizados por el PC	0	3	3 (*) Mapas en proceso de validación para ser entregados a los gobiernos regionales a través de capacitaciones a personal	Informes de mapas de gestión de riesgos para el sector agropecuario, Informe Anual del PC, POA del PC	PC	Reporte M&E trimestral	Grupo M&E/FAO	1.- Eventos desfavorables (sequía, frío) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción. 2.- Conflictos sociales
	Indicador R5.19 Número de Gobiernos Locales con mapas de vulnerabilidad y riesgos para el sector agropecuario.	0	59	59 (*) Mapas en proceso de validación para ser entregados a los gobiernos regionales a través de capacitaciones a personal	Informes de mapas de gestión de riesgos para el sector agropecuario, Informe Anual del PC, POA del PC	PC	Reporte M&E trimestral	Grupo M&E/FAO	
	Indicador R5.20 Número de Gobiernos Regionales que incorporan la gestión de riesgo para el sector agropecuario en proyectos de inversión pública (PIPs)	0	3		Oficina de Planeamiento e Inversión (OPI), Banco de Proyectos de Inversión Pública, Informe Anual PC	PC	Reporte M&E anual	Grupo M&E/FAO	
	Indicador R5.21 Número de Gobiernos locales que incorporan la gestión de riesgo para el sector agropecuario en proyectos de inversión pública (PIPs)	0	59		Oficina de Planeamiento e Inversión (OPI), Banco de Proyectos de Inversión Pública, Informe Anual PC	PC	Reporte M&E anual	Grupo M&E/FAO	
	Indicador R5.22 Número de Gobiernos Regionales que cuentan con personal capacitado en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	3	3	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/FAO	
	Indicador R5.23 Número de funcionarios de los Gobiernos Regionales capacitados en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	35	42	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.24 Número de Gobiernos Locales que cuentan con personal capacitado en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	59	59	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/FAO	
	Indicador R5.25 Número de funcionarios de los Gobiernos Locales capacitados en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	450	369	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.26 Número de ECAs implementadas en gestión de riesgos	0	24		Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	

5. 4. Los Gobiernos Regionales y Locales de las zonas de producción de hoja de coca han mejorado sus capacidades para la gestión de riesgos agropecuarios, reduciendo así su vulnerabilidad alimentaria y nutricional ante desastres climáticos recurrentes que afectan sus actividades productivas	Indicador R5.27 Número de Gobiernos Regionales que disponen mapas de vulnerabilidad y riesgos para el sector agropecuario para 06 distritos priorizados por el PC.	0	1	1 (*) Los mapas han sido elaborados se encuentran validación para ser entregados a los gobiernos regionales a través de capacitaciones a personal	Informes de mapas de gestión de riesgos para el sector agropecuario, Informe Anual del PC, POA del PC	PC	Reporte M&E trimestral	Grupo M&E/UNODC	1.- Eventos desfavorables (sequía, frío) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción. 2.- Conflictos sociales
	Indicador R5.28 Número de Gobiernos Locales que disponen de mapas de vulnerabilidad y riesgos agropecuario	0	6	6 (*) Los mapas han sido elaborados se encuentran en proceso de validación para ser entregados a los gobiernos regionales a través de capacitaciones a personal de los Gob. Regionales para su uso	Informes de mapas de gestión de riesgos para el sector agropecuario, Informe Anual del PC, POA del PC	PC	Reporte M&E trimestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.29 Número de Gobiernos Regionales que incorporan la gestión de riesgo para el sector agropecuario en proyectos de inversión pública (PIPs)	0	1	0	Oficina de Planeamiento e Inversión (OPI), Banco de Proyectos de Inversión Pública, Informe Anual PC	PC	Reporte M&E anual	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.30 Número de Gobiernos locales que incorporan la gestión de riesgo para el sector agropecuario en proyectos de inversión pública (PIPs)	0	6	0	Oficina de Planeamiento e Inversión (OPI), Banco de Proyectos de Inversión Pública, Informe Anual PC	PC	Reporte M&E anual	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.31 Número de Gobiernos Regionales que cuentan con personal capacitado en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	1	1 (esta en proceso de formación)	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.32 Número de funcionarios de los Gobiernos Regionales capacitados en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	5	14	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.33 Número de Gobiernos Locales que cuentan con personal capacitado en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	6	6	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.34 Número de funcionarios de los Gobiernos Locales capacitados en gestión de riesgos para el sector agropecuario.	0	25	20	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.35 Número de ECAs implementadas en gestión de riesgos	0	6	0	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	
	Indicador R5.36 Número de familias capacitadas en gestión de riesgos en el sector agropecuario bajo la metodología de las ECAs	0	120	0	Informes de capacitación, Informe del PC, reporte de M&E	PC	Reporte M&E semestral	Grupo M&E/UNODC	

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plazos y frecuencias indicativos	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
RESULTADO 6. El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación, y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.	Producto 6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en el proyecto disponen de información actualizada, oportuna y desagregada (género, urbano/rural, etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis para la toma de decisiones en salud, nutrición, seguridad alimentaria, producción y saneamiento básico	Indicador R6.1 Regiones con salas de situación en funcionamiento	0	4	1	Información de los equipos de trabajo de las Salas de Situación	Gobierno Regional	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	Riesgos: 1.- Conflictos intersectoriales dificultan los procesos de análisis de información integral.
		Indicador R6.2 Funcionarios de los Gobiernos Regionales y Distritales de la intervención del PC capacitados en sistemas de información regional y local : salas de situación, nutrinet	0	50%	10%	Certificados de participación	Oficina de Personal de GR	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R6.3 Número de gobiernos regionales que cuentan con mapas de vulnerabilidad a la desnutrición infantil para focalizar adecuadamente sus intervenciones	0	4	4	Mapas de VAN entregado	Gobiernos regionales Oficinas de Planeamiento-planes de trabajo	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
		Indicador R6.4 Número de gobiernos locales regionales que cuentan con mapas de vulnerabilidad a la desnutrición infantil para focalizar adecuadamente sus intervenciones	0	65	65	Mapas de VAN entregado	Gobiernos locales Oficinas de Planeamiento-Gobiernos locales	Evaluación: Anual y Fin del PC 2010-2012 Monitoreo: semestral	1. Equipo Técnico PC 2. Grupo de M&E del PC 3. Unidad de Coordinación Nacional	
/1: ENDES 2009-I Semestre 2010 /2: ENDES I semestre 2011. Valor nacional /3: ENAHO 2009										

/4: Consulta amigable MEF (9 de diciembre 2011)

* Los valores departamentales corresponden a información 2010

** Los valores fueron obtenidos Consulta amigable MEF (enero a diciembre 2009)

PROGRAMA CONJUNTO INFANCIA NUTRICION Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

MARCO DE RESULTADOS INFORMACION FINANCIERA / DICIEMBRE 2011

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la Ejecución ESTIMADA				
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento	
1.1 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con mecanismos de análisis del estado de avance de la implementación de la Estrategia Nacional (E.N.) CRECER en los ámbitos del Programa Conjunto (PC).	1.1.1 Análisis del estado de avance de la EN CRECER				OPS/OMS		20,000	14,867	14,867	74.34%	
	1.2 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con un equipo técnico fortalecido para el acompañamiento de los gobiernos regionales en el marco de la E.N. CRECER a través de la implementación de un programa de cooperación Sur-Sur.	1.2.1 Diseñar e implementar programas de intercambio técnico y de políticas relacionados a programas sociales vinculados a nutrición y seguridad alimentaria entre el Perú y países vecinos				PMA		37,000	33,177	33,177	89.67%
		1.2.2 Asistencia técnica a la E.N. CRECER con expertos internacionales				PMA		63,900	67,727	67,727	105.99%
		1.2.3 Apoyo a la implementación de nuevas iniciativas para la gestión integral de programas de nutrición y seguridad alimentaria				PMA		16,000	8,562	8,562	53.51%
		1.2.4 Apoyo al seguimiento de la ejecución presupuestaria de los cinco programas estratégicos vinculados a la lucha contra la desnutrición.				UNICEF		36,000	74,135	71,451	205.93%
1.3 Programas sociales alimentario-nutricionales priorizados por la E.N. CRECER han sido revisados y adecuados a la realidad regional.	1.3.1 Evaluar la calidad nutricional, aceptabilidad y estructura de costos de los principales productos de las canastas de los programas alimentario-nutricionales				PMA		16,000	21,547	20,410	134.67%*	
	1.3.2 Evaluar la disponibilidad de alimentos distritales para programas sociales				FAO		20,400	29,191	15,920	143.09%	

	1.3.3 Diseñar, implementar y evaluar alternativas de productos para las canastas regionales de los diferentes ámbitos dentro de un contexto de descentralización.				PMA		42,000	9,605	7,442	22.87%
1.4 Los programas nacionales de fortificación a seguran a mujeres y niños/as una calidad y cantidad adecuada de micronutrientes en los alimentos fortificados.	1.4.1 Revisar y actualizar los programas de fortificación existente				OPS/OMS		10,000			0.00%
	1.4.2 Asistencia técnica a la implementación de programas de fortificación				PMA		59,000	40,323	30,923	68.34%
	1.4.3 Apoyo al aseguramiento de la calidad de los procesos de fortificación				FAO		39,900	8,243	8,243	20.66%
							360,200	307,377	278,722	85.34%

El monto de esta actividad ha sido reajustado de 39900 a 24000.

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1 Regiones y municipios distritales del ámbito del PC cuentan con equipos multisectoriales capacitados en la gestión integral de programas y acciones de lucha contra la desnutrición crónica	2.1.1 Diplomado en gerencia social integral orientada a la implementación de E.N. CRECER				OPS/OMS		70,000	69,999	69,999	100.00%
	2.1.2 Implementar el programa de capacitación en gerencia social integral en Regiones y Municipios				OPS/OMS		280,390	275,724	212,740	98.34%
2.2 Regiones y municipios cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la E.N. CRECER.	2.2.1 Mapeo de los planes o programas existentes en la lucha contra la desnutrición crónica en el ámbito regional y distrital, y evaluar la consistencia con las políticas nacionales				PMA		18,000	14,572	14,572	80.96%
	2.2.2 Promover la formulación de Planes Operativos Regionales y distritales para la implementación de la E.N. CRECER.				OPS/OMS		100,000	107,862	92,664	107.86%

2.3 Regiones y municipios implementan Planes Operativos integrados en el marco de la E.N. CRECER.	2.2.3 Fortalecer el componente productivo en los planes operativos regionales y distritales de la E.N. CRECER				FAO		24,500	9,643	9,643	39.36%
	2.3.1 Diseñar un programa de tutoría continua y su implementación a nivel de <u>equipos regionales</u> orientado a la gestión por resultados en el marco de la E.N. CRECER				OPS/OMS		50,000	21,345	18,191	42.69%
	2.3.2 Implementar el programa de tutorías continuas a los <u>equipos de alianzas distritales</u> , orientadas a la gestión por resultados en el marco de la E.N. CRECER				UNICEF		90,000	21,092	20,358	23.44%
	2.3.3 Desarrollo del programa de intercambio de experiencias exitosas de la EN CRECER entre los equipos regionales que participan en el PC				OPS/OMS		40,000	0	0	0.00%
	2.3.4 Desarrollo del diplomado en formulación de proyectos de inversión pública con enfoque de desarrollo humano, nutrición y seguridad alimentaria				UNICEF		58,000	37,309	37,182	64.33%
							730,890	557,546	475,349	76.28%

Productos del PC 3 Las Direcciones Regionales, Redes, Micro redes y Establecimientos de salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/L	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1 Los servicios de salud de los ámbitos del PC incorporan en sus protocolos de atención las intervenciones que cuentan con evidencia científica sobre su eficacia para el control de la desnutrición	3.1.1 Revisar y actualizar la estrategia intersectorial de suplementación con micronutrientes				UNICEF		38,000	55,030	55,003	144.82%
	3.1.2 Diseñar e Implementar un Programa de Capacitación en Atención Integral a la salud de gestantes y niños/as, dirigido equipo de salud de las redes y microrredes				OPS/OMS		200,000	59,757	48,645	29.88%

3.1.3 Diseñar e implementar un programa de capacitación en Crecimiento y Desarrollo, y alimentación-nutrición dirigido a los equipos de salud de las redes y microrredes de servicios				UNICEF		331,000	230,295	228,653	69.58%
				PMA		100,000	110,150	96,150	110.15%
3.2 Los servicios de salud de los ámbitos del PC cuentan con las condiciones básicas de equipamiento para brindar atención integral de calidad a mujeres y niños/as	3.2.1 Fortalecer las capacidades de las direcciones regionales de salud en gestión logística			UNICEF		20,000	18,039	17,383	90.20%
	3.2.2 Provisión de equipamiento básico			OPS/OMS		40,000	9901	0	24.75%
						729,000	483,172	445,834	66.28%

Productos del PC 4 Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/L	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1 Las familias y comunidades aplican prácticas de cuidado de los niños/as y gestantes (alimentación, nutrición, higiene, salud y estimulación) y las condiciones de sus viviendas y entornos (vivienda saludable, agua y saneamiento básico).	4.1.1 Diseñar e Implementar un programa de capacitación con enfoque de derechos e interculturalidad dirigido a promotoras/es comunitarias/os.				UNICEF		348,700	156,036	154,292	44.75%
	4.1.2 Implementar un programa de formación único armonizado en alimentación y nutrición para niños, mujeres embarazadas y familias dirigido a los actuales promotores de los distintos programas sociales				PMA		185,000	123,246	118,174	66.62%
	4.1.3 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación social				UNICEF		145,730	62,652	62,652	42.99%
	4.1.4 Diseñar e implementar el componente productivo como parte de la estrategia de comunicación social para promover buenas prácticas				FAO		31,743	30,246	27,046	95.28%
	4.1.5 Fortalecer el componente de mejora de viviendas del Programa JUNTOS				OPS/OMS		15,000	0	0	0.00%
						726,173	372,180	362,164	51.25%	

Productos del PC5 Las familias del ámbito del PC han mejorado su producción, post producción, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, contribuyendo

así a garantizar su seguridad alimentaria.

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
5.1 Las familias y comunidades de las zonas andinas han mejorado su producción de alimentos y el manejo post producción, y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción, mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional	5.1.1 Diseñar un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos locales, dirigido a promotores comunales.				FAO		126,800	129,813	129,813	102.38%
	5.1.2 Diseñar un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos dirigido a agricultores líderes				FAO		357,100	229,781	173,798	64.35%
	5.1.3 Desarrollar actividades de poscosecha destinadas a productos identificados y priorizados				FAO		121,700	87,668	83,318	72.04%
5.2 Las familias y comunidades en zonas de producción de hoja de coca han mejorado su producción de alimentos y seguridad alimentaria y nutricional	5.2.1 Formular un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos dirigido a promotores comunales				UNODC		313,294	239,500	215,740	76.45%
5.3 Las familias y comunidades de las zonas andinas han reducido su vulnerabilidad ante desastres climáticos recurrentes que dañan sus cultivos	5.3.1 Fortalecer e incorporar la gestión de riesgo en los planes de desarrollo regional y distrital				FAO		150,250	85,628	81,548	56.99%
	5.3.2 Diseñar e implementar programas de asistencia técnica productiva con criterios de prevención de riesgos				FAO		73,900	11,544	11,544	15.62%
5.4 Las familias y comunidades de las zonas de producción de hoja de coca han reducido su vulnerabilidad alimentaria y nutricional.	5.4.1 Incorporar y fortalecer la gestión de riesgo en los planes de desarrollo regional y distrital, en complementariedad con el producto				UNODC		83,830	65,929	59,407	78.65%
	5.4.2 Promover la incorporación la gestión de riesgos en formulación de los proyectos de inversión pública en temas de seguridad alimentaria, en coordinación con la actividad 2.3.4.				UNODC		55,418	44,241	37,520	79.83%
							1,282,292	894,104	792,688	69.73%

Productos del PC 6 El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/L	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en	6.1.1 Realizar las líneas de base y final del programa conjunto				OPS/OMS		180,000	87,562	87,562	48.65%

6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en el proyecto disponen de información actualizada, oportuna y desagregada (género, urbano/rural, etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis para la toma de decisiones en salud, nutrición, seguridad alimentaria, producción y saneamiento básico	6.1.2 Fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de nutrición y seguridad alimentaria a nivel regional y distrital orientados a la toma de decisiones				OPS/OMS	128,000	130,456	11,896	101.92%
	6.1.3 Crear y apoyar a observatorios regionales para la captura y análisis de información				UNICEF	34,500	0	0	0.00%
	6.1.4 Promover el uso del portal NUTRINET a nivel regional y distrital				PMA	23,000	21,689	19,676	94.30%
6.2 Regiones y municipios de los ámbitos del programa fortalecidos para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	6.2.1 Capacitar equipos intersectoriales a nivel nacional, regional y distrital en análisis y mapeo de la vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y de la desnutrición crónica				PMA	48,000	36,000	36,000	75.00%
	6.2.2 Capacitar equipos intersectoriales a nivel nacional, regional y distrital en evaluación de la seguridad alimentaria en situaciones de emergencia				PMA	47,080	53,379	52,540	113.38%
						460,580	329,086	207,674	71.45%

