

Section I: Identification and JP Status

Protecting children: towards a coordinated food security and nutritional programme for El Salvador

Semester: 2-11

Country	El Salvador
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	
Program title	Protecting children: towards a coordinated food security and nutritional programme for El Salvador
Report Number	
Reporting Period	2-11
Programme Duration	
Official Starting Date	2010-01-01
Participating UN Organizations	* PAHO/WHO * UNDP * UNICEF * WFP

Implementing Partners

- * Alcaldía de Cacaopera
- * Alcaldía de San Simón
- * Alcaldías de Guatajiagua
- * CONAMYPE
- * FOROSAN Zona Oriental
- * INSAFORP
- * Ministerio de Agricultura y Ganadería
- * Ministerio de Educación
- * Ministerio de Salud
- * O.N.Gs
- * Secretaria de Inclusión Social
- * Secretaria Técnica de la Presidencia
- * Universidades y Centros de Investigación

Budget Summary

Total Approved Budget

PAHO/WHO	\$1,858,705.00
UNDP	\$535,000.00
WFP	\$1,052,345.00
UNICEF	\$1,053,950.00
Total	\$4,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date

PAHO/WHO	\$1,238,500.00
UNDP	\$343,288.00
WFP	\$668,750.00
UNICEF	\$684,800.00
Total	\$2,935,338.00

Total Budget Committed To Date

PAHO/WHO	\$675,376.00
UNDP	\$319,780.00

WFP	\$625,059.00
UNICEF	\$495,335.00
Total	\$2,115,550.00

Total Budget Disbursed To Date

PAHO/WHO	\$634,203.00
UNDP	\$215,796.00
WFP	\$426,059.00
UNICEF	\$338,985.00
Total	\$1,615,043.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel	Alianza Panamericana para la Nutrición y el Desarrollo / FDA	\$10,179.00	\$0.00	\$10,179.00	\$0.00
Parallel	PNUD	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
Counterpart	CONASAN	\$55,500.00	\$11,100.00	\$44,400.00	\$0.00

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
Instituciones nacionales	14	14	National Institutions	Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce Analysis
Instituciones Locales	20	143	Local Institutions	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Municipalidades	3	3	Municipalities	Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce Analysis
Organizaciones de Indigenas (Taller de Cosmovisión Indigena)	2	2	Indigenous Organisations	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Centros de Salud ECOS	17	17	Health Centers	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Huertos escolares	11	11	Schools	School Feeding Programmes
Centros escolares con capacitación sobre tiendas escolares saludables	48	56	Schools	Access to High Quality Nutrients
Alcaldías Municipales en el marco de los Comités Intersectoriales	3	3	Municipalities	Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce Analysis
Fortalecimiento Universidad de El Salvador para curso SAN virtual	1	1	National Institutions	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Funcionarios tomadores de desiciones capacitados en SAN/ Curso Virtual	74	44	National Institutions	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Ministerio de Salud/ nutricionistas capacitadas en manejo y analisis de información nutricional	40	40	National Institutions	Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce Analysis
Ministerio de Agricultura, COMURES y Secretaria Técnica de la Presidencia	3	3	National Institutions	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
Miembros Comités Municipales Intersectoriales (giras de intercambio experiencias SAN)	9	9	Citizens/Men	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Niñas capacitadas en Alimentación, Nutrición y SAN	112	106	Children Older Than 6/Female	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Niños Capacitados en Alimentación, Nutrición y SAN	112	119	Children Older Than 6/Male	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Miembros Comités Municipales Intersectoriales (giras de intercambio experiencias SAN)	9	9	Ciudadanas/mujeres	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Miembros Comités Municipales Intersectoriales (Taller Cosmovisión Indígena SAN)	10	9	Citizens/Men	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Miembros Comités Municipales Intersectoriales (Taller Cosmovisión Indígena SAN)	10	11	Ciudadanas/mujeres	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Docentes, directores de centros escolares (capacitados en implementación de tiendas Escolares Saludables)	65	47	Citizens/Men	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Docentes, directores de centros escolares (capacitados en implementación de tiendas Escolares Saludables)	66	51	Ciudadanas/mujeres	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
docentes de centros escolares capacitados en alimentación, nutrición y SAN (huertos escolares)	112	248	Citizens/Men	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
docentes de centros escolares capacitados en alimentación, nutrición y SAN (huertos escolares)	113	220	Ciudadanas/mujeres	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
padres de centros escolares capacitados en alimentación, nutrición y SAN (huertos escolares)	112	112	Citizens/Men	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Madres de centros escolares capacitados en alimentación, nutrición y SAN (huertos escolares)	113	112	Ciudadanas/mujeres	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Ministerio de Agricultura / CENTA (Fortalecimiento del equipo técnico)	1	1	National Institutions	Other Agricultural Interventions
Familias seleccionadas para recibir apoyo en el componente agrícola	100	582	Families	Homestead Food Production and Diversification
Comités intersectoriales asesorados en toma de desiciones para selección de comunidades y familias en el componente productivo	3	3	Municipalities	Capacity to Collect, Analyze Data and/or Peoduce Analysis
comunidades apoyadas en el componente productivo	15	22	Communities	Acces to Quality Water Supply
Productores asociados para producción controlada de hortalizas	75	29	Food Producers	Homestead Food Production and Diversification
Mujeres jefas de hogar apoyadas con el componente productivo	60	320	Ciudadanas/mujeres	Homestead Food Production and Diversification
hombres apoyados en el componente productivo	40	262	Citizens/Men	Homestead Food Production and Diversification

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
niñas menores de cinco años pertenecientes a familias de productores	100	355	Children from 2 to 6 Years/Female	Access to High Quality Nutrients
niños menores de cinco años de familias de productores	100	355	Children from 2 to 6 Years/Male	Access to High Quality Nutrients
Profesionales y funcionarios publicos (que fueron apoyados con diplomados en SAN)	15	15	Civil Society Organisations	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Profesionales de la salud con los que se promovió LME, Calidad del agua, estrategia UNSANYM y prevención de anemias	100	232	Health Workers/Men	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Profesionales de la salud con los que se promovió LME, Calidad del agua, estrategia UNSANYM y prevención de anemias	100	348	Health Workers/Women	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
lideres comunitarios, miembros de juntas de agua y manipuladores de alimentos capacitados en LME y Calidad del agua	150	650	Civil Society Organisations	Acces to Quality Water Supply
Directores de escuelas, madres de familia y estudiantes capacitados en calidad de agua y manipulación de alimentos	150	441	Schools	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
miembros del FOROSAN fortalecidos en sus conocimientos en SAN	9	9	Civil Society Organisations	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Medios de comunicación sensibilizados en temas SAN	5	7	Civil Society Organisations	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
Promotores comunitarios (capacitación e implementos para LM)	50	60	Citizens/Men	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)
Promotoras comunitarias (capacitación e implementos para LM)	60	90	Ciudadanas/mujeres	Behaviour Change Communication Initiatives (Hand Washing, Etc)

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Plases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)

1. Lanzamiento de la Política de Promoción, protección y apoyo a la Lactancia Materna.
2. Capacitación de 44 funcionarios públicos tomadores de decisiones, por medio del curso en línea en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
3. Un total de 522 familias han sido apoyadas para la producción de alimentos, especialmente de Maíz, frijol y hortalizas. Se les a proporcionado insumos agrícolas, capacitación y asistencia técnica.

Progress in outcomes

Se diseñó la Estrategia de Divulgación y Comunicación Social de la Política SAN, la cual servirá como base para dar a conocer la política a los distintos actores públicos, privados y a la sociedad civil. Se han reproducido a la fecha 1,500 ejemplares de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Se contribuyó con el MINSAL y la Secretaria de Inclusión Social, en el Lanzamiento de la Política de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, además de promoverse una jornada científica en apoyo a la lactancia materna y la reproducción de materiales didácticos y ejemplares de la nueva política de LM.

Se ha avanzado en la capacitación y/o sensibilización en SAN de funcionarios tomadores de decisiones de instituciones claves del estado con la finalización del Curso SAN en Línea, graduándose 44 funcionarios de los cuales en un 67% son mujeres. Además, se ha capacitado a 1,686 personas y 19 organizaciones, entre personal técnico de las instituciones de gobierno, ONG's, y líderes y lideresas comunitarios en temas relacionados a la SAN, como lo son; Promoción, Protección y Apoyo a Lactancia Materna, Calidad del agua para consumo, manipulación de alimentos, Estrategia UNSANYM y prevención de anemia.

En el proceso de integración del Sistema Nacional de Información y Monitoreo en SAN, bajo el liderazgo del CONASAN se ha establecido un Comité Coordinador de este proceso, definiéndose a la vez una ruta crítica para el logro de este resultado al igual que el marco conceptual para la integración y funcionamiento del sistema.

Fortalecimiento de FOROSAN como espacio de incidencia, para la concienciación de la problemática INSAN en la zona oriental del país: Equipamiento de oficinas, y apoyo técnico en la formulación Plan Estratégico 2010-2015

Se ha fortalecido la implementación de una estrategia intersectorial en SAN en los tres municipios participantes por medio del fortalecimiento de los Comités Municipales Intersectoriales a través de capacitaciones en sistemas de información SAN, giras de intercambios de experiencia, talleres específicos sobre la cosmovisión indígena en relación a la SAN, liderazgo y la formulación de Planes Desarrollo Local con enfoque SAN.

Mejorado los servicios de salud de los 17 Equipos Comunitarios de Salud de la zona de influencia del PC ISAN, a través del equipamiento, insumos y capacitación.

Se promueve la promoción del establecimiento gradual de Tiendas Escolares Saludables, el establecimiento de Huertos Escolares con propósitos didácticos. Se financió el Estudio de la Calidad y Cantidad de Agua en principales fuentes que abastecen a Centros Escolares de los tres municipios apoyados por el programa.

522 familias seleccionadas han sido beneficiadas con insumos agrícolas, capacitación y asistencia técnica para la producción, con mayor énfasis en producción de cereales y hortalizas. Se ha establecido la primera infraestructura Casa Malla para la producción intensiva de hortalizas

Progress in outputs

Lanzamiento de la Política de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, se realizó una jornada científica en apoyo a la lactancia materna y la reproducción de materiales de apoyo

Curso SAN en línea en asocio con las facultades de medicina y ciencias agronómicas de la Universidad Nacional de El Salvador (UES). Se graduaron 44 personas funcionarios. Se logró la participación de 3 miembros del COTSAN en la 4ta Conferencia Nacional SAN de Brasil.

Se han instalado equipos de cómputo y de impresión en las alcaldías municipales y actualizando la base de datos de información digital en SAN para cada municipio. Los CIM's han sistematizado la presentación y análisis de información SAN

Se ha trabajado en el Diseño de la estrategia de divulgación y comunicación social de la Política SAN. Se brindó apoyo en la revisión del currículo de la carrera de Nutrición, Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador para la incorporación del componente SAN en planes de estudio.

Se contribuyó en el fortalecimiento FOROSAN, a través de la redacción de un Plan estratégico y el equipamiento de sus oficinas y se reprodujo el documento síntesis de información relacionada con Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual se distribuye entre los distintos actores del país.

35 miembros de los Comités Intersectoriales Municipales "CIM's", fortalecidos a través de una gira de intercambio de experiencias con 18 representantes. Adicionalmente, se desarrolló en el municipio de Cacaopera un taller sobre la cosmovisión Lenca (comunidades indígenas) sobre la SAN con la participación de 20 personas.

Un total de 522 familias de los tres municipios, con insumos agrícolas, capacitación y asistencia técnica para la producción. Establecimiento de una Casa Malla para la producción intensiva de hortalizas y la formulación de Planes de Negocios para la implementación de negocios asociativos no agrícolas.

En coordinación con el MINED, se ha desarrollado un proceso de capacitación sobre los lineamientos básicos para el funcionamiento de tiendas escolares saludables con 115 directores y docentes de 56 centros escolares en los 3 municipios participantes. Adicionalmente, se establecieron 11 huertos escolares con propósitos didácticos.

Se realizó el Estudio de la Calidad y Cantidad de Agua en principales fuentes que abastecen a Centros Escolares de los tres municipios apoyados por el programa, así como de las condiciones de saneamiento básico de los mismos"

Measures taken for the sustainability of the joint programme

- 1.El apoyo nacional en el desarrollo de políticas públicas que garanticen la salud y la seguridad alimentaria de los ciudadanos salvadoreños (Política SAN y promoción, protección y apoyo a la lactancia materna).
- 2.La homologación de las estrategias de intervención local con los programas de gobierno a fin de hacer sinergia de manera conjunta.
- 3.La Estrategia de Gestión del Conocimiento en SAN del Programa Conjunto sirve como marco referencial único para el desarrollo de los procesos educativos – formativos en SAN, y contempla el fortalecimiento de instituciones nacionales y municipales para garantizar la sostenibilidad de los procesos formativos y educativos en SAN.
- 4.En relación a la formación virtual en SAN para tomadores de decisiones, se está fortaleciendo las capacidades humanas y técnicas (capacitación de 3 técnicos en diseño y manejo de cursos virtuales, entrega de servidores a las facultades de medicina y agronomía) de las Universidad Nacional.

5. La estrategia de huertos escolares con propósitos educativos, que implica la organización y compromiso de la comunidad escolar y otros actores locales claves para darle sostenibilidad a la promoción de prácticas adecuadas de alimentación y nutrición.
6. La formación de los pequeños agricultores y la organización de los mismos promete el aprovechamiento de los recursos con que cuenta la comunidad y de las asociaciones de desarrollo comunitarias ya existentes para promover la producción de alimentos.
7. Las alianzas estratégicas con otros proyectos de que se ejecutan en la zona de influencia PESA y corredor seco, permiten hacer uso eficiente de los recursos.
8. El aprovechamiento de otras instancias regionales con experiencia en SAN como lo es la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo ha permitido brindar recomendaciones al estado para la consecución de sus objetivos.

Are there difficulties in the implementation?

Coordination within the Government (s)

What are the causes of these difficulties?

Other. Please specify

falta de funcionamiento sistémico por parte de CONASAN y COTSAN.

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

La presidencia del CONASAN cambió de la SIS al MINSAL en el 2do trimestre del año, y desde entonces el CONASAN y su brazo operativo el COTSAN no ha logrado realizar una coordinación sistemática, lo cual ha generado interrupciones en la ejecución de las acciones claves del PC. El tiempo dedicado para la toma de decisiones no es adecuado por ejemplo con relación al Sistema Nacional de Información SAN únicamente se ha logrado una reunión desde el establecimiento del Comité Coordinador del Sistema.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

En marzo del 2012, se desarrollarán las elecciones municipales y congresionales por lo que se prevé retrasos en algunas actividades municipales ya que contrapartes, actores locales y sociedad civil dedica tiempo para este acontecimiento nacional.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

Para mitigar el impacto negativo de posibles cambios en los gobiernos locales de los municipios participantes como resultado de las elecciones previstas para Marzo 2012, se desarrollaran actividades de información y sensibilización SAN y en relación al programa con los principales candidatos.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true
No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes
No

What types of coordination mechanisms

El PC ISAN ha institucionalizado los procesos de planificación, monitoreo y evaluación de forma conjunta. La coordinación entre los 3 programas conjuntos ha iniciado un trabajo de coordinación conjunta entre los 3PC a nivel nacional. Se pretende organizar reuniones conjuntas y periódicas para el año 2012, para la implementación de los marcos de Monitoreo y Evaluación, las sistematización de experiencias, el trabajo interagencialidad comunicación e incidencia, sostenibilidad de los procesos.

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Baseline	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	3	2	Documentos convenios conjunto con contrapartes para el 2012	
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	2	2	Documento Síntesis Información SAN, y Estrategia de Gestión del Conocimiento en SAN	Documento en duro
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	3	3	Memoria de misiones de campo, giras de intercambio de experiencias, etc.	Listados de participación

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making
Management: budget
Management: other, specify

Planificación, monitoreo y evaluación conjunta de los planes e informes semestrales

Who leads and/or chair the PMC?

El CG está presidido por la Ministra de Salud en su calidad de presidenta del CONASAN.

Number of meetings with PMC chair

Se ha reunido 4 veces, para aprobar informes y planes y para atender el proceso de evaluación intermedia y atender visita del Secretariado F ODM.

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Policy/decision making
Management: procurement
Management: other, specify

Participan en los Comités Municipales Intersectoriales, en donde se coordinan todas las actividades del PC ISAN a nivel municipal. Además, las Asociaciones de Desarrollo Comunitarias se involucran en procesos organizativos para la producción de alimentos.

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Management: other, specify

Los miembros de las ADESCOS participan en la reuniones de los Comités Intersectoriales Municipales en donde se validan el diseño y programación de actividades, al igual que participan activamente de las actividades de intercambio de experiencias, diagnósticos y capacitaciones entre otras.

Where is the joint programme management unit seated?

National Government

Current situation

El nivel de apropiamiento de la contraparte nacional es bueno, han participado de los procesos de diseño, ejecución, evaluación y planificación del Programa Conjunto. Con los cambios de presidencia y dirección de técnica del CONASAN, se han tenido retrasos en lograr el fortalecimiento del ente rector de la SAN. El programa está perfectamente alineado a la Política SAN y planes nacionales como el de Agricultura Familiar, salud comunitaria y huertos escolares.

A nivel departamental, se mantienen espacios de coordinación con autoridades y líderes departamentales. En los municipios, los Comités Intersectoriales Municipales están

empoderados con el programa, y son los puntos focales de coordinación de las actividades.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes true
No false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

Objetivo general

Apoyar el logro de los objetivos del Programa Conjunto y sus acciones locales y nacionales, facilitando herramientas y espacios de comunicación para promover buenas prácticas de seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades, y para posicionar este enfoque con los demás públicos meta.

Objetivos específicos

1. Propiciar canales y procesos de comunicación interagencial e interinstitucional para mejorar la coordinación entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas y los socios del Programa conjunto.
2. Promover buenas prácticas de seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque participativo en las comunidades donde se ejecuta el Programa conjunto.
3. Posicionar el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en niñez, en la agenda nacional y local.
4. Posicionar la imagen del Programa conjunto y del Fondo para el logro de los ODM en los públicos meta.

Públicos meta

INTERNOS: Agencias de Naciones Unidas participantes en el Programa conjunto, CONASAN y COTSAN.

EXTERNOS: instituciones de gobierno vinculadas directamente al tema de seguridad alimentaria y nutricional (Ministerios de educación, salud, agricultura, ANDA), gobiernos locales de Guatajiagua, Cacaopera y San Simón, organizaciones sociales, líderes comunitarios, grupos académicos de la zona, medios de comunicación, periodistas (locales y nacionales), comunidades beneficiadas por la acción del Programa conjunto.

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals

Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals

Media outreach and advocacy

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations

Social networks/coalitions 3
Local citizen groups
Private sector
Academic institutions 1
Media groups and journalist
Other 1

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

Focus groups discussions
Household surveys
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Open forum meetings
Capacity building/trainings

Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

En general, las contribuciones a los ODM del Programa Conjunto de Infancia y Seguridad Alimentaria (ISAN) están focalizados principalmente al ODM 1 y al 4 relacionadas a la reducción de la población que padece de hambre, en especial, la de niños y niñas menores de 5 años para incidir en los niveles de desnutrición infantil y por ende de mortalidad debido a desnutrición. Además, a partir de las estrategias puestas en terreno se proyectan contribuciones significativas en el ODM 5 y 3 relacionados al mejoramiento de la salud de la mujer, a la igual de género y al empoderamiento de las mujeres del área rural como jefas de hogar de familias beneficiadas. Las estrategias utilizadas de atención de la salud integral para atacar las determinantes sociales asociadas, promueven la integralidad de acciones y por ende a contribuir en diversos ODM y metas específicas que se relacionan entre sí.

Las estrategias puestas en terreno contribuyen también, al logro del ODM 7 y 8, relacionadas con garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y promover las alianzas para el desarrollo. Se identifican contribuciones significativas en el sector agrícola de manera sostenible puesto que a través de la estrategia de agricultura familiar se proyecta mejorar la tecnificación y diversificación agrícola de las familias beneficiadas en los municipios de Cacaopera, San Simón y Guatajagua incorporando elementos de agricultura sostenible y amigable al medio ambiente.

El Programa dejará instalado un modelo de trabajo que incorpora iniciativas a nivel nacional y local para la gestión de recursos que contribuirán a la seguridad alimentaria nacional. A nivel nacional, contribuirá a implementar los componentes de la política nacional SAN para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en la toma de decisiones de las diversas carteras de Estado, tales como salud (MINSAL), educación (MINED), agricultura y ganadería (MAG). La política nacional de SAN a partir del tema de salud integral, vinculará los ODM 1, 4 y 5 abordando el tema de salud integral desde la salud de la mujer en períodos de embarazo y lactancia materna exclusiva.

A nivel local, las acciones están orientadas a la implementación de la política nacional vinculando dichas carteras, pero también, a municipal y planes de desarrollo integral para las comunidades. De manera que, se diseñará e implementará un sistema de información integrado de SAN que aborde la problemática de la desnutrición de la población rural, desde la salud comunitaria, el desarrollo de técnicas agrícolas que mejoran la dieta alimenticia de las familias, la disponibilidad de alimentos, hábitos saludables de refrigerios escolares y a fomentar iniciativas empresariales alrededor de la agricultura sostenible. En el nivel comunitario, también se promueve estrategias de desarrollo, capacitación y participación de la mujer en tareas empresariales, en las comunidades y administrativas en el ciclo de producción agrícola, contribuyendo a la reducción de la pobreza extrema fomentando las tareas y roles con igual de género y empoderamiento de las jefas de hogar que se dedican al cuidado de los niños y niñas en las familias rurales.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Además, de contribuir a los ODM mencionados, el Programa apunta a la inclusión de grupos tradicionalmente invisibilizados, como son los grupos que se autodenominan y reconocen como pueblos de origen indígena. Se atiende una tercera parte de beneficiarios con estas características y necesidades específicas en sus hábitos y costumbres alrededor del tema de salud, nutrición y agricultura. En este tema el Programa realizará a nivel nacional una contribución al tema de derechos humanos y grupos vulnerables.

Las estrategias de este programa también contribuirán a instalar modelos de sinergias entre diversas carteras de Estado, mejora del tejido social comunitario y la interconexión entre políticas de Estado y el nivel de descentralización municipal.



Finalmente, con el equipo de profesionales que trabajan para el PC ISAN y personal de la unidad del coordinador residente, se llevo a cabo la capacitación Derechos de los Pueblos Afrodescendientes, en coordinación con OACNUDH. Este tema esta ligado al derecho de los pueblos originarios quienes residen en la zona de influencia del programa y son beneficiarios activos.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2

Total No.	69
No. Urban	7
No. Rural	62
No. Girls	35
No. boys	34

Children from 2 to 5

Total No.	132
No. Urban	13
No. Rural	119
No. Girls	67
No. Boys	65

Children older than 5

Total	56
No. Urban	5
No. Rural	51
No. Girls	29
No. boys	27

Women

Total	830
No. Urban	76
No. Rural	754
No. Pregnant	130

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

Children under 2

Total	748
No. Urban	257
No. Rural	491
No. Girls	444
No. Boys	304

Children from 2 to 5

Total	1861
No. Urban	414
No. Rural	1447
No. Girls	883
No. Boys	978

Children older than 5

Total	3486
No. Urban	985
No. Rural	2501
No. Girls	1739
No. Boys	1747

Women

Total	3971
No. Urban	521
No. Rural	3450
No. pregnant	

Men

Total	
No. Urban	
No. Rural	

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National % 5.5 %
 Targeted Area % 5.7%

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption

% National sin datos
 % Targeted Area sin datos

Stunting prevalence

% National 19.20%
 % Targeted Area 21.30%

Anemia prevalence

% National 26%
 % Targeted Area 32%

Comments

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification

National 325,000
 Local 582
 Urban 106
 Rural 529
 Girls 322
 Pregnant Women 52
 Boys 322

Food fortification

National
 Local
 Urban
 Rural
 Girls
 Pregnant Women

Boys

School feeding programmes

National

Local

Urban

Rural

Girls

Pregnant women

Boys

Behavioural change communication

National 300,000

Local 10,460

Urban 1,575

Rural 8,925

Girls 5,700

Pregnant women 521

Boys 4,239

Gender specific approaches

National 300,000

Local 10,460

Urban 1,575

Local 8,925

Girls 5,700

Pregnant Women 521

Boys 4,239

Interventions targeting population living with HIV

National

Local

Urban

Rural

Girls

Pregnant Women 521

Boys

Promotion of exclusive breastfeeding

National	100,000	
Local	3,218	
Urban	1,278	
Rural	1,940	
Girls	1,569	
Pregnant Women		521
Boys	1,128	

Therapeutic feeding programmes

National		
Local	9,960	
Urban	1,656	
Rural	8,304	
Girls	5,200	
Pregnant Women		521
Boys	4,239	

Vaccinations

National		
Local	14,694	
Urban	2,120	
Rural	12,013	
Girls	7,207	
Pregnant Women		521
Boys	6,926	

Other, specify

National	47	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		
Local	338	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		
Urban	70	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		
Rural	150	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		
Girls	45	
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		
Pregnant Women		521
<i>Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN</i>		

Boys 119
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme

Policies
National 2
Local 0

Laws
National 0
Local 0

Plans
National 1
Local 3

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National 0
Local 3
Total 3

Fecha actualizado: Enero 2012.

Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto Infancia y SAN

Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte (Acumula hasta AÑO 2)	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
Efecto directo No.1 Ente rector de la Seguridad Alimentaria y Nutricional centrado en la infancia conformado al más alto nivel	IE1. Marco normativo y operativo intersectorial del ente rector establecido y operando en el año 2012	Ausencia de un ente rector de la SAN a nivel nacional	MEF1. Ente rector nacional conformado al más alto nivel y operando coordinadamente.	Ente rector nacional conformado y operando en un 50%	-Decreto N°63, Creación del CONASAN promulgado. -Instalaciones físicas del CONASAN	Semestral Revisión de documentos: Informe de Proyecto año 1, enero a diciembre,2012	OPS	La transición de la presidencia de CONASAN desde la Secretaría de Inclusión Social hacia el MINSAL se realiza de manera apropiada
	IE2. Plan estratégico del CONASAN/COTSAN	No existe plan estratégico intersectorial de SAN	MEF2.Plan estratégico del CONASA/COTSAN elaborado e implementado	Plan estratégico elaborado en un 70% e implementado en 0%	-Documento del Plan estratégico del CONASAN/ COTSAN	Semestral Revisión documental		
Producto 1.1 Fortalecida la capacidad nacional de trabajo intersectorial en infancia y SAN con enfoque de género y derechos humanos	1.1.1Política SAN con enfoque de género y derechos aprobada, divulgada y en implementación.	Ausencia de una Política Nacional en SAN que responda a las necesidades del país.	M1. Una política de SAN aprobada y puesta en marcha en al menos 3 componentes al finalizar el Programa	Política SAN aprobada en un 100% y puesta en marcha en un 40%	-Documento de política en SAN reproducido y distribuido	Trimestral Revisión documental y completado con proceso de diálogo social a nivel nacional con amplia participación de las instituciones nacionales, gobiernos locales, ONG's y líderes comunales	OPS	Instituciones claves con voluntad política

Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto

Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte (Acumula hasta AÑO 2)	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
	1.1.2 Plan estratégico y operativo establecidos y aprobados para implementar la política en SAN a nivel nacional	Limitado enfoque en SAN en los planes institucionales/sectoriales	M2. Dos planes, un Plan Estratégico y uno operativo Intersectorial para implementación de política SAN.	Dos planes, un Plan Estratégico y uno operativo en un 70% en su formulación	-Documento de plan estratégico, impreso y distribuido -Actas de reuniones del CONASAN y COTSAN.	Revisión documental y complementado con consulta y validación con instituciones nacionales, gobiernos municipales y ONG's Trimestral		
	1.1.3 Número de planes institucionales donde se incorpora SAN a nivel nacional	Ausencia de una cultura de trabajo interinstitucional en SAN	M3. Incorporación de la SAN en los planes de las instituciones nacionales y otros sectores del país	Incorporación de la SAN en los Planes del MAG, MINED y MINSAL	-Planes sectoriales y nacionales y territoriales con enfoque SAN	Registro periódico de las acciones conjuntas del COTSAN Trimestral		
Producto 1.2 Funcionarios gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil y medios de comunicación sensibilizados y capacitados en seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional	1.2.1 Diagnóstico de necesidades de capacitación en SAN elaborado y socializado como base para el desarrollo del programa de fortalecimiento de capacidades	No se cuenta con información de la situación actual de capacidades de los/as funcionarios en el tema de SAN	M4. Un documento de diagnóstico de necesidades de capacitación en SAN a nivel nacional tomando en cuenta todos los sectores involucrados	Se cuenta con documento diagnóstico de necesidades de capacitación en SAN a nivel nacional	-Documento diagnóstico de necesidades de capacitación	Trimestral	Todas las Agencias, liderado por PMA	Los participantes no finalizan los cursos y programas presenciales o virtuales Los participantes no ponen en práctica los conceptos aprendidos en la capacitación
	1.2.2 Funcionarios gubernamentales y no gubernamentales están capacitados en SAN	Funcionarios gubernamentales y no gubernamentales no están capacitados en SAN	M5. Cien (100) funcionarios tomadores de decisiones capacitados en SAN de forma presencial	40 funcionarios capacitados	-Registro de asistencia presencial con la fundación Henry Dunant -Programa académico curso SAN	Revisión de documentos e informes de funcionarios participantes Entrevistas cortas a los participantes Trimestral		
			M6. Cien (100) funcionarios capacitados en SAN, presencial y/o virtualmente	44 Funcionarios tomadores de decisiones capacitados en SAN	-Listado de funcionarios participantes en el curso	Registro de asistencia a los cursos on line Trimestral		

Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
Efecto Directo No.2 Mejorada la capacidad institucional para monitoreo y evaluación de las políticas y programas de salud, nutrición y alimentación orientada al bienestar infantil a nivel nacional y local, incorporando enfoque de género, etnicidad y derechos humanos	IE3 Número total de instituciones públicas y organizaciones que participan en las actividades dedicadas para el monitoreo y evaluación de la SAN a nivel nacional Datos desagregados por sexo, grupos étnicos atendidos, NNA, en los tres municipios de intervención	No existe sistemas integrados de datos para la formulación de políticas, programas de SAN para monitorear y evaluar efectivamente los impactos No hay participación institucional	MEF3.E Al menos 5 instituciones del sector (Salud, Educación, Agricultura Secretaria Técnica de la Presidencia, Ministerio de Economía) participan en el análisis de datos de SAN MEF4. Tres municipios de la zona oriental participan en actividades descentralizadas de monitoreo y evaluación SAN.	5 instituciones participando en el análisis de datos SAN (Salud, educación, agricultura, economía y Medio Ambiente)	-Lista de participantes	Sistema de registro de actividades de agencia y UCP Semestral	PMA	Las instituciones relevantes en SAN tienen limitantes de producir los datos necesarios para alimentar el sistema
Producto 2.1 Generado y fortalecido un Sistema de información que integre indicadores de salud, educación, nutrición y agricultura, desagregados por sexo y grupos étnicos para la formulación de políticas, programas y proyectos para el bienestar de la niñez y su grupo familiar	2.1.1 Un sistema nacional de información integrado para monitoreo y toma de decisiones en SAN operando	No existe un sistema nacional integrado en SAN	M8. Un sistema nacional de información en SAN operando en un 100% a nivel nacional y generando informes	Un sistema nacional de información SAN al 30% de su establecimiento	-Versiones de planes estratégicos y operativos municipales donde se utilizan los datos generados	Revisión documental Calculo de avance de según componentes Archivos de UCP Trimestral	PMA	
	2.1.2 Generación de datos y análisis integrado de parte de instituciones operando como en red para alimentar el SAN a nivel nacional y local	Desintegración de producción de información de SAN por parte de instituciones nivel nacional Producción de datos de forma sectorial	M9. Producción de al menos 5 indicadores claves a nivel nacional y local en el sistema de información SAN intersectorial generados en el sistema	En proceso de Definición indicadores en SAN	-Reportes de indicadores de SAN generados por el Sistema integrado de información	Revisión de reportes Acta de reuniones para analizar los datos integrados de SAN Archivos de UCP Trimestral		
	Número de reportes con indicadores integrados de SAN a nivel nacional y local elaborados	No existen redes de instituciones para vincular información de SAN a nivel nacional y local	M10. Dos reportes semestrales a partir del año 2012.	0 reportes	-Reportes de indicadores de SAN generados por el Sistema integrado de información	Revisión de reportes emitidos Archivos de UCP Trimestral		
Producto 2.2 Diseñada e implementada una Estrategia de gestión del	2.2.1 Estrategia de gestión del conocimiento diseñada e implementada	No existe estrategia integrada de gestión de conocimiento en SAN	M11. Documento de estrategia de gestión de conocimiento diseñada considerando mecanismos de divulgación efectivos implementada	Estrategia de Gestión del Conocimiento diseñada y en un 50% de su	-Documento aprobado y oficializado por CONASAN -Planes de debates	Revisión del documento de la estrategia	UNICEF	

conocimiento, que contribuyan a un debate informado sobre la nutrición infantil tomando en cuenta el rol de la familia, la comunidad y a la autonomía de la mujer relacionada a la seguridad alimentaria y nutricional	considerando diversos mecanismos		durante la ejecución del PC	implementación	informados -Programas de capacitación dirigidos a diferentes sectores relacionados con la SAN	Archivos de la UCP Trimestral		
--	----------------------------------	--	-----------------------------	----------------	--	---	--	--

Productos específicos (P2.2)

Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte (Acumula hasta AÑO 2)	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsables	Riesgos e hipótesis
<u>P2.2.1:</u> Dos investigaciones en ISAN desarrolladas incluyendo análisis de género, derechos humanos de poblaciones indígenas	PE.2.1 Número de investigaciones en ISAN desarrolladas a partir de prioridades identificadas por COTSAN y otros socios del programa y orientada al enfoque de género y derechos humanos	"0" investigaciones	M.E.1 Al menos una de las investigaciones incluye prácticas de SAN en las zona geográfica de intervención del PC con poblaciones que se auto denominan como indígenas	0 investigaciones realizadas	-Documentos de investigaciones socializados con socios del PC	Revisión documental Entrevistas con pobladores que participan en investigación. Revisión específica de contenido de las investigaciones Mensual/trimestral	UNICEF	
<u>P2.2.2:</u> Un foro ISAN en la zona nororiental fortalecido como espacio de debate permanente , generación de propuestas y coordinación de acciones en el marco de planes y políticas nacionales en ISAN	PE.2.2a Número de mecanismos e instrumentos de fortalecimiento de FOROSAN implementados	"0" mecanismos de fortalecimiento	M.E.2 Al menos un espacio de debate de ISAN coordinado con/para FOROSAN en la zona nororiental	Se cuenta con un espacio de debate de la SAN en el oriente del país.	-Facturas de equipamiento de FOROSAN -Lista de participantes de eventos con FOROSAN	Revisión y registro de datos Mensual/trimestral	UNICEF	
	PE 2.2b Número de personas que participan en espacios de debate de ISAN apoyados por el PC (foros, ferias, charlas entre otros)	"0" Personas participan en actividades relacionadas a ISAN	M.E.3 Al menos 300 personas participan en actividades SAN # de personas en ferias # de personas en charlas # otros espacios y mecanismos locales	100 personas en ferias 250 personas en charlas SAN 150 personas participaron de Lanzamiento de la Política SAN en nivel local	-Lista de participantes	Revisión y registro de datos Mensual/trimestral		
<u>2.2.3</u> Cien funcionarios y líderes locales participando en intercambio de experiencia sobre ISAN a nivel nacional e internacional a partir de metodologías que garanticen	PE.2.3 Número de Funcionarios y líderes participando en eventos de intercambio de experiencias de buenas prácticas de SAN Datos desagregados en: % de funcionarios participando	Funcionarios y líderes locales no han tenido intercambios previos de experiencias	M.E.4. Al menos 100 funcionarios y líderes locales han participado en iniciativas de intercambio en SAN	60 funcionarios participando en intercambios en SAN	-Lista de participantes en intercambios de experiencias -Informes de participantes -Sistematización de	Revisión de los informes de participantes Grupos de enfoque de funcionarios para indagar	OPS	

Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto

apropiamiento crítico de lecciones aprendidas y buenas prácticas.	<ul style="list-style-type: none"> - a nivel nacional - % de funcionarios participando a nivel internacional - % líderes participando a nivel nacional - % a nivel internacional 	sobre ISAN.			Experiencia de intercambios que incluya listado de participantes y agenda desarrollada entre otros aspectos	acerca de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de SAN Trimestral		
P2.2.4: Una estrategia de socialización de la política y plan estratégico en ISAN implementada con instituciones de gobierno, ONGs, empresa privada, pueblos indígenas y ciudadanía	<p>PE.24. Estrategia de comunicación y socialización para la divulgación de la política y planes de SAN implementada a nivel nacional.</p> <p>Datos desagregados en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Número de eventos de divulgación de la política • N° de personas participando en eventos de divulgación de política SAN • N° instituciones que participan en eventos de divulgación de la política SAN 	"0" Personas e instituciones conocen la política	M.E.5.E Al menos 10 eventos / campañas de divulgación de la política SAN	5 Eventos de divulgación de la Política SAN	<ul style="list-style-type: none"> -Documento de estrategia de comunicación de política aprobado -Listas de asistencia de eventos realizados 	Revisión de documentos y registro de datos Mensual/trimestral	UNICEF	
P2.2.5 Seis medios de comunicación han incorporado en su agenda temas relacionados con ISAN y pueblos indígenas	P.E.2.5 Número de medios de comunicación que publican temas relacionados con ISAN y prácticas de nutrición de pueblos indígenas	"0" medios de comunicación publican temas de ISAN	M.E.6 Seis medios de comunicación publican temas relacionados a ISAN y a prácticas de pueblos originarios	0 Medios de comunicación publican en temas SAN	<ul style="list-style-type: none"> -Artículos -Reportajes y/o noticias sobre ISAN publicados en diferentes medios 	Revisión documental Monitoreo de medios Mensual/trimestral	UNICEF	Los medios de información incorporan en sus agendas el tema SAN
P2.2.6: Dos universidades han fortalecido la calidad de formación y participación de la academia en la implementación de planes y proyectos de ISAN a nivel nacional y local	P.E.2.6 Número de iniciativas académicas de ISAN en universidades a nivel nacional/regional apoyadas	"0"	M.E.7 Dos iniciativas/proyectos académicos de ISAN en universidades nacionales/regionales apoyadas	2 iniciativas académicas en SAN apoyadas	Plan de trabajo con universidades o instituciones Documentos generados como producto de las iniciativas	Revisión documental Archivo de agencia Mensual/trimestral	UNICEF	Interés en el tema por parte de las instituciones participantes

Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
<p>Efecto Directo No.3</p> <p>Mejorada la nutrición infantil y seguridad alimentaria en tres municipios de la zona nororiental del país con participación multisectorial</p>	IE.4 Aumento en el porcentaje (con relación a nacimientos) de niños menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva (LME) en los municipios de intervención	Dato pendiente de conseguir con unidades de salud de Guatajagua, San Simón y Cacaopera. Enero 2010 Se calcula sobre el total de familias beneficiadas (100 familias)	MEF5. (% de incremento en cada municipio)	521 madres de niños menores de seis meses con Lactancia Materna Exclusiva	Unidades de salud (o ECOS especializados o familiares) de los municipios de intervención	Solicitud de información Semestral	UNICEF/OPS	
	IE.5 Porcentaje de familias que aumentan la producción agrícola en los tres municipios que producen más de 14.6 qq/mz y 4.7 y/o qq/mz	Dato promedio de producción agrícola Maíz: 14.6 qq/mz Fríjol:4.7 qq/mz Familias beneficiadas:100	MEF6. Cien por ciento (100%) de las familias aumentan la producción de granos básicos	100% de las 522 familias apoyadas con el componente productivo aumenta su producción de granos básicos	Datos de seguimiento del componente de familias beneficiadas	Encuesta de seguimiento de proyecto Semestral	PNUD	
	IE.6 Número de NN de hasta 10 años que mejoran su nutrición en los centros escolares utilizando buenas prácticas de SAN en los centros escolares Datos desagregados por sexo y edad.	1,450 NN de hasta 10 años en los 48 centros escolares tienen alimentación alta en comida chatarra y desbalanceada nutricionalmente	MEF7. Al menos el 30% de los NN de hasta 10 años en 48 centros escolares aprenden y practican buenas prácticas de producción casera y mejoran su nutrición	47 centros escolares implementando Tiendas Saludables (de un total de 65 centros)	Datos de seguimiento de plan operativo del programa Censo escolar en los centros escolares participantes	Cálculo de cobertura escolar en los centros escolares y grupos etáreos atendidos Semestral	UNICEF	

Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
<p><u>P3.1</u></p> <p>Formulada e implementada una Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional en tres municipios priorizados incluyendo la participación de mujeres, pueblos indígenas, familias y actores locales</p>	<p>3.1.1 Número de estructuras intersectoriales en cada municipio que implementan acciones de la estrategia SAN (mesas, comités)</p> <p>Datos desagregado por género:</p> <p>% de mujeres y hombres participando % de organizaciones que representan a la comunidad y familias beneficiadas</p>	<p>Pocas iniciativas locales organizadas para la intervención en SAN.</p>	<p>M12. Al menos una estructura de comités y mesas intersectoriales funcionan en Cacaoopera, Guatajiagua y San Simón implementan iniciativas en el marco de la Estrategia de SAN aprobada</p>	<p>Una estructura de Comité Municipales intersectoriales en cada uno de los tres municipios</p>	<p>-Actas de reuniones y acuerdos -Documentos de planes y proyectos en SAN utilizados en los comités y mesas para la toma de decisiones e iniciativas realizadas</p>	<p>Evaluación de los planes e iniciativas en SAN. Grupos de enfoque y entrevistas con los integrantes de los comités y mesas organizadas. Trimestral</p>	<p>OPS</p>	
	<p>3.1.2 Porcentaje de incremento de proyectos con enfoque de SAN.</p>	<p>No existen proyectos comunitarios con enfoque de SAN</p>	<p>M13. Al menos un proyecto en cada municipio se ejecuta con enfoque de SAN a partir de la formulación de la estrategia de SAN</p>	<p>4 proyectos con enfoque SAN se ejecuta en cada municipio</p>	<p>-Documentos de proyectos</p>	<p>Revisión documental Consultas y entrevistas a referente claves Semestral</p>		

Productos específicos (3.1)								
Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
P3.1.1: Tres planes de desarrollo municipal con enfoque de ISAN e interculturalidad formulados con amplia participación interinstitucional, líderes locales y organizaciones de desarrollo, incorporando abordaje práctico y estratégico de género.	PE.3.1 Planes Municipales de Desarrollo con enfoque de Seguridad Alimentaria Nutricional, género e interculturalidad, elaborados participativamente y en proceso de implementación.	Los planes Municipales de Desarrollo existentes no tienen el enfoque SAN, género ni interculturalidad incorporados.	ME.8 Tres planes de desarrollo Municipal elaborados y en proceso de implementación	3 planes de desarrollo municipal elaborados	-Documentos de Planes Municipales de Desarrollo con enfoque ISAN	Revisión de los planes locales Consulta con actores locales Evaluación final de la utilización e impacto de los planes Entrevista con actores interinstitucionales	OPS	
P3.1.2: Doscientos cincuenta(250) personas participando en procesos de capacitación, educación y espacios de información en ISAN	PE.3.2a Número de sistematizaciones de buenas prácticas SAN a nivel municipal	"0" casos	M.E.9. Al menos 3 casos de buenas prácticas *(1 por municipio)	1 caso de buenas prácticas en SAN a nivel municipal sistematizado	Documentos de sistematización	Revisión de documentos Mensual/trimestral	PMA	No exista compromiso de los comités intersectoriales municipales para la implementación de las estrategias de cambios CAP en SAN
	PE.3.2 b Número de personas participando en procesos de capacitación, educación y espacios de información en el nivel local Datos desagregados en: % de mujeres líderes % de líderes comunitarios % de docentes y otros actores locales	"0" personas capacitadas e informadas a nivel local	M.E.10 Al menos 250 personas capacitadas o informadas o educadas en SAN en los tres municipios (a nivel local)	60 miembros de Comités Intersectoriales, 220 directores y docentes de escuelas, 224 padres de familia capacitados en temas SAN a nivel local	Listado de participantes	Archivos de agencia Sistema de información de actividades Mensual/trimestral		

Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
<p>P3.2</p> <p>Incrementada la disponibilidad, diversidad de alimentos y los ingresos económicos, principalmente para mujeres jefas de hogar y otros grupos prioritarios</p>	<p>3.2.1 Porcentaje de familias que han incrementado su producción agrícola de granos básicos</p>	<p>Para efectos de medición se tomará como referencia "0"</p> <p>La base de cálculo del % es el número de familias beneficiadas por el PC en este componente.</p>	<p>M14. 50% de familias beneficiadas han incrementado la producción</p>	<p>100 % de las familias beneficiarias han incrementado la producción agrícola</p>	<p>Registro o fichas de las familias Archivos e información de los puntos focales en el tema agrícola</p>	<p>Reporte de agrónomos encargados en cada municipio o cada familia</p> <p>Trimestral</p>	<p>PNUD</p>	<p>Las cosechas y el desarrollo del programa se ven afectados del cambio climático (ciclos de lluvia, erosión de suelos, pérdida de cobertura boscosa entre otros factores externos)</p>
	<p>3.2.2 Porcentaje (con base a las beneficiadas) familias que han mantenido o incrementado su producción de hortalizas</p>	<p>Para efectos de medición se tomará como referencia "0"</p>	<p>M15. 75 % de las familias han incrementado su producción de hortalizas</p>	<p>100% de familias (175 familias) han incrementado producción de hortalizas</p>	<p>Registro o fichas de las familias Archivos e información de los puntos focales en el tema agrícola</p>	<p>Lista de participantes</p> <p>Trimestral</p>		
	<p>3.2.3 Porcentaje y número de familias beneficiadas con mujeres (en general) como jefas de hogar</p>	<p>Para efectos de medición se tomará como referencia "0"</p>	<p>M16. 20 % de familias con mujeres jefas de hogar</p>	<p>52 mujeres jefas de hogar son beneficiadas</p>	<p>Registro o fichas de las familias Archivos e información de los puntos focales en el tema agrícola</p>	<p>Listados</p> <p>Trimestral</p>		

Productos específicos (3.2)								
Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
P3.2.1: Cien familias han promovido la diversificación agrícola y pecuaria para incrementar la producción y consumo de alimentos con énfasis en el valor nutricional y generación de ingresos, utilizando recursos filogenéticos validados y aceptados por la población y potencial comercial	PE.3.2.1 Número de familias que han diversificado su producción agrícola	“0”	M.E.11 Cien familias (100) han diversificado su producción agrícola	522 familias han diversificado la producción agrícola	Registros de la agencia Planes de trabajo de los agrónomos	Revisión documental Encuesta a familias Mensual/Trimestral	PNUD	Las cosechas y el desarrollo del programa se ven afectados por los efectos del cambio climático
P3.2.2: Se ha promovido en 75 familias la generación de ingresos e ingreso local mediante la creación de microempresas, con incorporación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas a través de mecanismos de financiamiento solidario y vinculación con los mercados privados, de gobierno y organismos cooperantes	PE.3.2.2 Porcentaje de familias beneficiadas con mujeres y jóvenes (de 14 hasta 24 años en la generación de ingresos mediante la creación de microempresas)	“0”	M.E.12 Al menos un 20% de familias que generan ingresos son de mujeres y jóvenes	0 mujeres beneficiadas (se realizarán acciones en 2012)	Registros de la agencia Planes de trabajo de los agrónomos	Revisión documental Encuesta a familias Mensual/Trimestral		
	PE.3.2.2a Número de familias que han incrementado sus ingresos a partir de las microempresas fortalecidas	“0”	M.E.13 Al menos el 75% de familias beneficiadas generan ingresos a través de las microempresas fortalecidas	Se trabajará en el 2012	Registros de la agencia Planes de trabajo de los agrónomos	Revisión documental Encuesta a familias Mensual/Trimestral		
	PE.3.2.2b. Porcentaje y número de familias que forman parte de una microempresa	“0”	M.E.14 Al menos un 50% de familias forman parte una microempresa	Se trabajará en el año 2012	Registros de la agencia Planes de trabajo de los agrónomos	Revisión documental Encuesta a familias Mensual/Trimestral		

Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
<p>P3.3</p> <p>Fortalecidos los servicios de salud y educación de tres municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes socio económicos y ambientales de la desnutrición infantil promoviendo el empoderamiento de mujeres, la participación de los hombres, familias y comunidades.</p>	3.3.1 Porcentaje de servicios de salud y de educación fortalecidos para el abordaje integral de a SAN (con relación al total de instituciones beneficiadas en este componente en los 3 municipios)	"0" porcentaje de instituciones fortalecidas en salud y educación en el marco de la SAN	M17. Al menos 3 servicios de salud y/o educativas relacionados a las determinantes sociales de la desnutrición son fortalecidos (controles prenatales, lactancia materna, control del recién nacido/a, IEC realizad en cada UCSF)	17 servicios de salud realizan acciones	-Registros del PC y las agencia responsable -Registros en la unidades de salud de los municipios	Revisión documental Entrevista con directores de las UCSF, ECOS especializados e intermedios Grupos focales de mujeres y familias que asisten a UCSF y a ECOS Trimestral	OPS	
	3.3.2 Número de ECOS beneficiados	"0"	M18. Al menos 3 ECOS beneficiados (1 en cada municipio)	17 ECOS beneficiados	-Registro de actividades	- Entrevistas con miembros, médicos, promotores de ECOS Trimestral		
	3.3.3 Estrategia de promoción y protección de LM del MINSAL en tres municipios se apoya	Ninguna estrategia de promoción y lactancia materna apoya en ejecución en esos municipios	M19. Al menos una estrategia de LM apoyada en los tres municipios	Una estrategia de LM aprobada	Documentos y otras publicaciones de estrategia LME elaborados	-Revisión de documentos -Entrevista con directores/as de UCSF Trimestral	UNICEF	

Productos específicos (3.3)								
Resultados previstos (Efectos y Productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
P3.3.1: Tres municipios han fortalecido los servicios de salud para la atención primaria en salud y la estrategia de municipio saludable	PE.3.3.1 Porcentaje de Equipos Comunitarios de Salud Familiares y especializados (ECOS) equipados y capacitados para la adecuada atención integral con énfasis en la promoción en salud y nutrición.	Unidades de Salud con baja capacidad de atención integral en salud y nutrición en las zonas rurales.	ME. 15 Servicios de salud integrados en red y accesibles al 100% de la población urbana y rural de los tres municipios.	17 ECOS equipados y capacitados	Reportes de capacitación Listados de capacitación Registros de entrega de equipos a los ECOS Base de datos de la ficha familiar	Informes semestrales y anuales y evaluación final 2012 Trimestral	OPS	Personal de salud apropiada del conocimiento en atención primaria en salud y atención integral al niño menor de cinco años.
P3.3.2: Se ha promovido una estrategia de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y alimentación complementaria en tres municipios	P.E. 3.3.2 Número de actividades de promoción (consejerías, charlas, capacitaciones, cursos y celebraciones) impartidas por las unidades de salud de los municipios con apoyo del PC Datos desagregados: # de personal del MINSAL # de comités de salud # de charlas y consejerías en Unidades de salud de lactancia materna # de madres que asisten	"0"	M.E.16. al menos 20 actividades de promoción de la LME Datos desagregados: # de personal del MINSAL # de comités de salud # de charlas y consejerías	150 promotores de salud y 200 miembros de comités de salud capacitados en LME	Lista de participantes Archivos de agencia	Revisión de documental Trimestral	OPS/UNICEF	Compromiso hacia la promoción de la LME por parte del personal de salud
P3.3.3: Se ha mejorado las condiciones de agua y saneamiento y habitabilidad de 1,000 familias en los tres municipios	PE.3.33a Número de personal de salud, líderes comunitarios y juntas de agua capacitados en saneamiento básico en los tres municipios Datos desagregados por tema tratado # de personas en el tema de agua # de personas en el tema de higiene y saneamiento básico	"0" personas capacitadas de MINSAL y otras instituciones locales en agua y saneamiento	M.E.17 Al menos 100 personal de MINSAL, CENTA y organizaciones locales capacitadas en temas de agua y saneamiento	150 personas capacitadas en agua y saneamiento	Lista de participantes	Revisión documental Trimestral	UNICEF	Existe compromiso de los participantes

Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto

	# de familias # de mujeres							
	P.E.3.33.b Porcentaje de familias implementando al menos 2 nuevas prácticas de saneamiento en sus hogares	"0"	M.E.18 Al menos un 25% de familias implementando nuevas practicas de saneamiento	A implementarse en 2012	Fotografías *antes y después de la situación Testimonios de familias	Revisión de documentos Archivos Entrevistas Trimestral		
P3.3.4:Cuarenta y ocho(48) centros escolares de tres municipios han promovido conocimientos y aplicación de medidas de saneamiento ambiental (consumo de agua segura, 5 claves de OMS para mantener alimentos seguros y manejo adecuado de desechos sólidos) para incidir en un mejor aprovechamiento biológico de los alimentos	PE.3.34a Número de Centros Escolares que han mejorado su infraestructura en agua y saneamiento básico.	"0"	M.E 19 Al menos 5 centros educativos han mejorado su infraestructura en agua y saneamiento.	A implementarse en 2012	Lista de iniciativas Fotografías	Revisión de documentos Archivos Entrevistas Trimestral	UNICEF	Existe compromiso del personal de salud y lideres
	PE.3.34b Número de centros escolares fortalecidos en buenas prácticas de agua y de saneamiento básico	"0"	M.E.20 48 centros escolares fortalecidos en agua y saneamiento	A implementarse en 2012	Lista de visitas Fotografías Listas de asistencia a capacitaciones	Entrevista con directores/as Trimestral		
	PE.3.34c Número de centros escolares aplicando al menos dos prácticas de agua y saneamiento	0	ME 21. 48 Centros escolares aplicando medidas de saneamiento ambiental	A implementarse en 2012	Entrevistas a directores, fotografías y visitas de campo	Entrevistas a directores		
	PE.3.34d Número de niños y niñas que asisten a los centros escolares con acceso a agua segura para el consumo humano y con condiciones de saneamiento mejorado	0	ME.23 100% de estudiantes en los centros escolares con mejores condiciones de agua y saneamiento	A implementarse en 2012	Lista de visitas Fotografías	Entrevista con directores/as y niños y niñas Trimestral		
P3.3.5: Cuarenta y ocho (48) centros escolares de tres municipios han promovido prácticas adecuadas de alimentación y nutrición	PE.3.35a Porcentaje de centros escolares participando en talleres de capacitación en los tres municipios y que han promovido prácticas adecuadas de alimentación y nutrición	"0"	ME.24 Al menos un 70% de centros escolares promueven practicas adecuadas de alimentación y nutrición	50 % de centros escolares con mejores practicas de alimentación y nutrición	Lista de participantes Documentos y relatos de beneficiarios	Casos de vida Historias Trimestral	PMA	Compromiso y participación activa de directores, madres y padres para promover de forma sistemática

Informe semestral. Sección I: Identificación y estado del programa conjunto

	PE.335.b Numero de miembros de la comunidad escolar participando en talleres de capacitación y Número de iniciativas de la comunidad escolar en alimentación y nutrición	"0"	M.E.25 300 miembros de la comunidad escolar participando en talleres de capacitación. Al menos 3 iniciativas de la comunidad escolar en alimentación y nutrición implementadas.	441 miembros de la comunidad escolar capacitados en alimentación y nutrición 3 iniciativas en centros escolares en alimentación y nutrición	Lista de iniciativas	Archivos del programa y/o agencia		
--	--	-----	---	--	----------------------	-----------------------------------	--	--

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.

Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

Productos del PC: 1.1 Fortalecida la capacidad nacional de trabajo intersectorial en Infancia y SAN con enfoque de género y derechos humanos.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1. Fortalecida la capacidad nacional de trabajo intersectorial en Infancia y SAN con enfoque de género y derechos humanos.	1.1.1 Ente rector a nivel nacional en ISAN conformado y funcionando al más alto nivel.		x		OPS	Secretaria de Inclusión Social	\$ 314,000.00	\$ 0,000.00	\$ 108,832.00	35 %
	1.1.2. Un plan estratégico nacional en ISAN formulado participativamente como herramienta para fortalecer coordinación a intervención intersectorial		x		OPS	Secretaria de Inclusión Social	\$ 350,000.00	\$ 0,000.00	\$ 60,437.34	17 %
Total							\$ 664,00.00	\$ 0,000.00	\$ 169,269.34	26 %

Productos del PC: 1.2 Funcionarios gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil y medios de comunicación, sensibilizados y capacitados en seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2 Funcionarios gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil y medios de comunicación, sensibilizados y capacitados en seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional.	1.2.1 Cien funcionarios tomadores de decisión de instituciones claves de Gobierno (SIS, STP, SAE, MINSAL, MAG, CENTA, MINED, MINED, Red Solidaria, Gobernadores, Asamblea Legislativa, M. Hacienda, PDDH, DC) ONGs vinculados al ente rector y a la ejecución de planes, se han apropiado de la concepción ISAN y cuentan con capacidades gerenciales para su implementación		x		PMA	Secretaria de Inclusión Social	\$ 160,000.00	\$ 33,000.00	\$ 82,848.00	72 %
Total							\$ 160,000.00	\$ 33,000.00	\$ 82,848.00	72%

Productos del PC: 2.1 Generado y fortalecido un Sistema de Información que integre indicadores de salud, educación, nutrición y agricultura, desagregado por sexo y grupos etarios para la formulación de políticas, programas y proyectos para el bienestar de la niñez y su grupo familiar										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1 Generado y fortalecido un Sistema de Información que integre indicadores de salud, educación, nutrición y agricultura, desagregado por sexo y grupos etarios para la formulación de políticas, programas y proyectos para el bienestar de la niñez y su grupo familiar	2.1.1 Un sistema de información interinstitucional sobre ISAN fortalecido como herramienta de monitoreo, evaluación y toma de decisiones a nivel nacional		x		PMA	Secretaria de Inclusión Social	\$ 365,000.00	\$ 103,174.00	\$ 104,884.00	57 %
	2.1.2. Un sistema de información y monitoreo local en Infancia y SAN diseñado e implementado en cada municipio seleccionado y articulado con el sistema nacional		x		PMA	Alcaldías Cacaopera, Guatajiagua y San Simón.	\$ 158,500.00	\$ 19,000.00	\$ 54,996.00	47 %
Total							\$ 523,500.00	\$ 122,174.00	\$ 159,880.00	54 %

Productos del PC: 2.2 Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento, que contribuya a un debate informado sobre la nutrición infantil tomando en cuenta el rol de la familia, la comunidad y la autonomía de la mujer relacionada a la seguridad alimentaria y nutricional.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2 Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento, que contribuya a un debate informado sobre la nutrición infantil tomando en cuenta el rol de la familia, la comunidad y la autonomía de la mujer relacionada a la seguridad alimentaria y nutricional.	2.2.1 Dos investigaciones en ISAN desarrolladas, incluyendo análisis de género, derechos humanos y derechos indígenas.		x		UNICEF	Universidades y Centros de Investigación	\$75,000.00	\$ 27,600.00	\$ 24,310.00	69 %
	2.2.2. Un foro ISAN en la zona nor-oriental fortalecido como espacio de debate permanente, generación de propuestas y coordinación de acciones en el marco de planes y políticas nacionales en ISAN.		x		UNICEF	Foro ISAN Zona Oriental	\$ 60,000.00	\$ 18,000.00	\$ 16,563.00	58 %
	2.2.3 Cien funcionarios y líderes locales participando en intercambio de experiencias sobre ISAN a nivel nacional, e internacional, a partir de metodologías que garanticen apropiamiento crítico de lecciones aprendidas y buenas prácticas.		X		OPS	Alcaldías de Cacaoopera, Guatajiagua, San Simón.	\$ 60,000.00	\$ 0,000.00	\$ 3,178.00	5 %
							\$ 195,00.00	\$ 45,600.00	\$ 44,051.00	46 %

Productos del PC: 2.2 Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento, que contribuya a un debate informado sobre la nutrición infantil tomando en cuenta el rol de la familia, la comunidad y la autonomía de la mujer relacionada a la seguridad alimentaria y nutricional.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2. Diseñada e implementada una estrategia de gestión del conocimiento, que contribuya a un debate informado sobre la nutrición infantil tomando en cuenta el rol de la familia, la comunidad y la autonomía de la mujer relacionada a la seguridad alimentaria y nutricional.	2.2.4 Una estrategia de abogacía de la política y plan estratégico en ISAN implementada con instituciones de gobierno, ONG, empresas Privada, pueblos indígenas y ciudadanía.		x		UNICEF	Secretaría de Inclusión Social	\$ 125,000.00	\$ 1,250.00	\$ 21,774.00	18 %
	2.2.5. Seis medios de comunicación han incorporado en su agenda, temas relacionados con ISAN y pueblos indígenas		x		UNICEF	Secretaría de Inclusión Social	\$ 100,000.00	\$ 8,500.00	\$ 658.00	9 %
	2.2.6 Dos universidades han fortalecido la calidad de formación y participación de la academia en la implementación de planes y proyectos de ISAN a nivel nacional y local.		x		UNICEF	Universidades	\$ 80,000.00	\$ 16,000.00	\$ 24,250.00	50 %
Sub Total							\$ 305,00.00	\$ 25,750.00	\$ 46,682.00	24 %

Productos del PC: 3.1 Formulada e implementada una estrategia de SAN en tres municipios priorizados incluyendo la participación de mujeres, pueblos indígenas, familias y actores locales.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1. Formulada e implementada una estrategia de SAN en tres municipios priorizados incluyendo la participación de mujeres, pueblos indígenas, familias y actores locales.	3.1.1 Tres planes de desarrollo municipal con enfoque de ISAN e interculturalidad formulados con amplia participación interinstitucional, líderes (as) locales y organizaciones de desarrollo, incorporando abordaje práctico y estratégico de género		x		OPS	Alcaldías de Cacaoopera, San Simón, Guatajiagua.	\$ 100,000.00	\$ 0.000	\$ 68,439.00	68 %
	3.1.2. Doscientos cincuenta personas participando en procesos de capacitación, educación y espacios de información en ISAN con la participación de mujeres, líderes comunitarios, dirigentes locales, incorporando la perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, fortaleciendo la toma de decisiones para enfrentar crisis alimentaria y la situación de ISAN		x		PMA	Alcaldías de Cacaoopera, San Simón, Guatajiagua.	\$ 100,000.00	\$ 5,100.00	\$ 61,451.00	67 %
Total							\$ 200,00.00	\$ 5,100.00	\$ 129,890.00	67 %

Productos del PC: 3.2 Incrementara la disponibilidad, diversidad de alimentos y los ingresos económicos , principalmente para mujeres jefas de hogar y otros grupos prioritarios										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2 Incrementara la disponibilidad, diversidad de alimentos y los ingresos económicos , principalmente para mujeres jefas de hogar y otros grupos prioritarios	3.2.1 100 Familias han promovido la diversificación agrícola y pecuaria para incrementar la producción y consumo de alimentos con énfasis en el valor nutricional y generación de ingresos, utilizando recursos fitogenéticos y zoonéticos validados y aceptados por la población y con potencial comercial		x		PNUD	MAG	\$ 300,000.00	\$ 83,186.75	\$ 195,304.61	93 %
	3.2.2. Se ha promovido en 75 familias la generación de ingresos y empleo local mediante la creación de micro empresas sostenibles con incorporación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas, a través de mecanismos de financiamiento solidario y vinculación con los mercados privados, de gobierno y organismos cooperantes		x		PNUD	Alcaldías de Cacaopera, San Simón, Guatajiagua.	\$ 200,000.00	\$ 20,796.69	\$ 20,490.95	21 %
Total							\$ 500,00.00	\$ 103,983.44	\$ 215,795.56	64 %

Productos del PC: 3.3 Fortalecidos los servicios de salud y educación en tres municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes socio económicos y ambientales de la desnutrición infantil promoviendo el empoderamiento de mujeres, la participación de los hombres, familias y comunidades										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.3 Fortalecidos los servicios de salud y educación en tres municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes socio económicos y ambientales de la desnutrición infantil promoviendo el empoderamiento de mujeres, la participación de los hombres, familias y comunidades	3.3.1 Tres municipios han fortalecido los servicios de salud para: 3,000 menores de 3 años, 5,600 mujeres en edad fértil, 375 mujeres gestantes y lactantes, basados en Atención Primaria en Salud y la estrategia de municipio saludable.		x		OPS	MSPAS, ONGs	\$ 400,000.00	\$ 41,173.00	\$ 204,213.36	61 %
	3.3.2. Se ha promovido una estrategia de promoción, protección y apoyo de la lactancia materna y alimentaria en tres municipios		x		UNICEF	MSPAS, ONGs	\$ 125,000.00	\$ 5,000.00	\$ 73,036.00	62 %
	3.3.3 Se han mejorado las condiciones de agua, saneamiento y habitabilidad de 1,000 familia en los tres municipios		X		UNICEF	MSPAS, ONGs	\$ 220,000	\$ 40,000.00	\$ 126,405.00	76 %
Sub Total							\$ 745,00.00	\$ 86,173.00	\$ 403,654.36	66 %

Productos del PC: 3.3 Fortalecidos los servicios de salud y educación en tres municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes socio económicos y ambientales de la desnutrición infantil promoviendo el empoderamiento de mujeres, la participación de los hombres, familias y comunidades										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.3 Fortalecidos los servicios de salud y educación en tres municipios seleccionados en el abordaje de los determinantes socio económicos y ambientales de la desnutrición infantil	3.3.4 Cincuenta y ocho Centros Escolares de tres municipios han promovido, conocimientos y aplicación de medidas de Saneamiento ambiental (consumo de agua segura, cinco claves de OMS para mantener alimentos seguros y manejo adecuado de desechos sólidos) para incidir en un mejor aprovechamiento biológico en los alimentos.		x		UNICEF	MSPAS, ONGs.	\$ 200,000.00	\$ 40,000.00	\$ 51,989.00	46 %
	3.3.5 Cuarenta y ocho Centros Escolares de 3 municipios han promovido prácticas adecuadas de alimentación y nutrición.		x		PMA	MINED, ONGs.	\$ 200,000.00	\$ 38,726.00	\$ 121,821.00	81 %
Sub Total							\$ 400,000.00	\$ 78,726.00	\$ 173,810.00	63 %