

Section I: Identification and JP Status

Urban and Productive Integrated Sustainable Settlements El Salvador

Semester: 2-11

Country	El Salvador
Thematic Window	Development and the Private Sector
MDGF Atlas Project	
Program title	Urban and Productive Integrated Sustainable Settlements El Salvador

Report Number	
Reporting Period	2-11
Programme Duration	
Official Starting Date	

Participating UN Organizations	* UN-HABITAT * UNDP * UNIDO
--------------------------------	-----------------------------------

Implementing Partners	* Alcaldía de Apopa * Alcaldía de Santa Tecla * Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
-----------------------	---

Budget Summary

Total Approved Budget

UNDP	\$2,966,789.00
UNIDO	\$1,074,350.00
UN-HABITAT	\$1,157,740.00

Total **\$5,198,879.00**

Total Amount of Transferred To Date

UNDP	\$1,875,639.00
UNIDO	\$668,215.00
UN-HABITAT	\$883,820.00
Total	\$3,427,674.00

Total Budget Committed To Date

UNDP	\$1,129,228.00
UNIDO	\$555,947.00
UN-HABITAT	\$649,110.00
Total	\$2,334,285.00

Total Budget Disbursed To Date

UNDP	\$1,069,120.00
UNIDO	\$476,947.00
UN-HABITAT	\$528,377.00
Total	\$2,074,444.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Counterpart	Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial en Apopa	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
Counterpart	Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial en Santa Tecla	\$715,000.00	\$0.00	\$0.00	\$715,000.00
Counterpart	Familias beneficiarias de Santa Tecla y Apopa	\$1,075,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,000.00
Parallel	Alcaldia de Apopa	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel	Alcaldia de Santa Tecla	\$715,000.00	\$0.00	\$0.00	\$715,000.00

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries

Beneficiary type	Targetted	Reached	Category of beneficiary	Type of service or goods delivered
Alcaldías Apopa y Santa Tecla	2	2	Local Institutions	Promotion of the development of local authorities initiatives for local development
Instituciones públicas nacionales	5	7	National Institutions	Improvement of policies and regulatory frameworks
Alianza público - privada cadena de la construcción	20	34	Bussiness	Partnership building with relevant organizations
pequeñas y medianas empresas de la construcción	2	2	Smes	Improvement of policies and regulatory frameworks
Alcaldías	2	2	Local Institutions	Workshops on Local Economic Development
emprendimientos comunitarios	4	0	Cooperatives	Capacity building on business planning and production

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Plases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)

1. Efecto Vivienda: Alineación e incidencia en políticas públicas y leyes nacionales en temas de vivienda y desarrollo productivo.
2. Efecto Cadena de Valor de la Construcción: Creación de la Alianza público - privada por la Vivienda de Interés Social con 34 actores de la cadena de la construcción.
3. Efecto Asentamientos Productivos y Desarrollo Económico Local: Participación y apropiación de comunidades y gobiernos locales del modelo de transformación de asentamientos precarios en asentamientos productivos urbanos (APUS).

Progress in outcomes

1. Vivienda de Interés Social: Políticas y financiación: Diagnóstico del sector público de vivienda y propuesta de fortalecimiento; Incidencia en la aprobación de dos leyes nacionales Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y Ley de Banca de Desarrollo (Fondos de Desarrollo Económico y Fondo Salvadoreño de Garantías).
2. Cadena de Valor de la Construcción: Diagnóstico participativo de la cadena de valor de la construcción para identificar los problemas y elaborar el plan de acción para superarlos. Conformación de cuatro mesas temáticas para abordar los principales cuellos de botella de la cadena de valor con el propósito de eficientizar su desempeño.
3. Asentamientos productivos urbanos (APUS) y Desarrollo Económico Local (DEL): fortalecimiento de la participación y organización comunitaria con Escuela de Gestores Sociales del Desarrollo y alianzas con sector privado del entorno de los asentamientos para proveer bienes y servicios desde los APUS; proceso de concertación para la Mesa de Desarrollo Empresarial con empresas de la zona industrial de Apopa.
4. Gestión de Conocimiento, Monitoreo y Evaluación: Líneas base elaboradas, teniendo en cuenta los ODM nacionales, desarrollo de índices e indicadores; personal de Gestión de Conocimiento, como de Monitoreo y Evaluación.

Progress in outputs

1. Vivienda de Interés Social: Políticas y financiación: Diseño del Programa Nacional de Garantías de Vivienda de Interés Social; Memorando de Entendimiento con Banco Central de Reserva y Superintendencia Financiera para normar el desarrollo de la Banca Móvil; Dos concursos nacionales de diseños de APUS por el Derecho a la Ciudad; fortalecimiento de una empresa comunitaria (alianza público privada) de prestación de servicios de agua y saneamiento; en proceso; proceso de legalización de la tenencia de las viviendas en los APUS. Formación Diplomados a funcionarios gobiernos locales y nacionales en Gestión del Suelo y Diseño y Gestión de Asentamientos Sostenibles.
2. Cadena de Valor de la Construcción: Diseño de la escuela de capacitación de los microempresarios de la construcción y conformación de 2 cadenas productivas (desarrollo de proveedores); Memorando de Entendimiento Programa Conjunto con Holcim; Formación de actores Diplomado en Innovación.

3. Asentamientos productivos urbanos (APUS) y Desarrollo Económico Local (DEL): 6 Acuerdos de Donación del Programa con las Asociaciones de Desarrollo Comunitaria ADESCOS para ejecución directa de las comunidades; adquisición de predios por las ADESCOS para usos productivos, sociales y culturales; 4 cadenas de valor para emprendimientos productivos asesoradas y organizadas para iniciar negocios en el 2012; asesorías en emprendimientos socio-culturales; revisión y propuesta de mejoramiento de la Bolsa de Empleo Municipal de Apopa; formación a funcionarios locales en DEL (Panamá y Perú); dotaciones a áreas DEL de dos alcaldías; diseño de la Política DEL de la Alcaldía de Santa Tecla

4. Gestión de Conocimiento, Monitoreo y Evaluación: Tres líneas base: Sector público de Vivienda (UCA), Cadena de Valor de la Construcción (vivienda nueva y mejoramiento de viviendas) (DIPROYECTOS); línea base asentamientos (FLACSO);

Measures taken for the sustainability of the joint programme

1. Apropiación institucional de nivel local y nacional: La totalidad de productos de las distintas contrataciones del programa que tienen referentes institucionales participan en el proceso de contratación y seguimiento a los productos de los contratos, quedando estos en las instituciones.

2. Fortalecimiento de capacidades locales y nacionales. SE ha contado con un componente importante de formación de actores sociales e institucionales en todos los temas relacionados con el Programa, así como con la transferencia de experiencias mediante "comunidades de práctica" con misiones nacionales e internacionales.

3. Creación de políticas, leyes, programas e instrumentos de gestión financiera de mediano y largo plazo. El programa ha respaldado al Gobierno nacional y a los Gobiernos Locales en una plataforma de políticas, normas e instrumentos cuya implementación es de impacto nacional y trasciende el tiempo de vida del Programa.

4. Emprendimientos productivos en los asentamientos basados en organización social y en el concepto de negocios inclusivos y capital semilla. SE ha garantizado un proceso de decisión, participación, organización y apropiación de las iniciativas productivas teniendo en cuenta alianzas entre privados y oportunidades de mercado de mediano y largo plazo.

Are there difficulties in the implementation?

What are the causes of these difficulties?

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

La diferencia de tiempo entre el primer desembolso y el arranque de la contratación de actividades del Programa Conjunto en el año 1 se ha venido recuperando, pero aún así lleva un atraso de 6 meses frente a lo planificado.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

La ejecución de obras de infraestructura en vivienda y espacios públicos están a cargo de instituciones públicas. En el caso del modelo APUS de Mejoramiento de Barrios se presentó un retraso administrativo en la aprobación de los recursos, lo que mueve la ejecución de las obras del 2011 al primer semestre del 2012.

Con respecto a las obras de infraestructura en el modelo APUS de vivienda nueva y renovación urbana, se esperaba poder iniciar obras en el último trimestre del 2011 y se iniciarán en el primer semestre del 2012. Las causas son diversas situaciones en la concertación de los diseños, como el tiempo de permisos de urbanismo y construcción, como de la gestión de recursos de créditos y subsidios familias de menos de dos salarios mínimos de ingreso. Estos problemas o cuellos de botella de la cadena de la

construcción hacen parte de los retos a superar en el país con el apoyo del Programa Conjunto.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

En cuanto al tiempo de ejecución de las actividades del Programa Conjunto, se solicitará con el tercer desembolso una prórroga en tiempo para la terminación del Programa, pasando de diciembre del 2012 a Junio de 2013.

En lo referente a las inversiones de infraestructura por parte de las contrapartes nacionales y locales en el primer semestre del 2012, se está haciendo un seguimiento permanente a través de instancias de coordinación que abordan los diferentes aspectos técnicos, sociales, legales y financieros.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true
No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes
No

What types of coordination mechanisms

El Programa opera de forma interagencial en todas las acciones. Los mecanismos de coordinación son:

1. Un solo Roster de Expertos del Programa Conjunto.
2. Realización interagencial de Términos de Referencia para contrataciones.
3. Comités interagenciales de Evaluación de propuestas técnicas de contratos.
4. Un equipo de apoyo administrativo y operativo para las tres Agencias, ubicado en la misma oficina del Programa.
5. Complementariedad de recursos en actividades realizadas.
6. Seguimiento interagencial de productos de los contratistas.
7. Intercambio de productos de consultores de distintas Agencias para trabajar sobre una misma línea de avance.
8. Todos los Memorandos de Entendimiento con entidades privadas y públicas firmadas de forma interagencial.
9. Un solo equipo de comunicaciones para el Programa, orientado por las tres Agencias y la coordinación.

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Baseline Current Value	Means of verification	Collection methods
------------	------------------------------	-----------------------	--------------------

Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDG-F JPs	5	5	1. Memorandos de Entendimiento con sector privado y público. 2. Gestión de leyes de vivienda y desarrollo productivo, 3. Gestión de alianzas público privadas. 4. Fortalecimiento de la empresa público - privada de servicios públicos. 5. Comités interagenciales de evaluación de contratos	Memorando firmado. Reportes del Viceministerio de Vivienda y la Asamblea legislativa. Informe fortalecimiento Empresa ARA. Entrevistas.
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	3	3	1. Diseño de instrumentos financieros 2. Diseños de los APUS en sus viviendas y espacios públicos 3. Concertación de los planes de trabajo y presupuestos con las contrapartes	Entrevistas a contrapartes. Actas de Comités de Evaluación de diseños. Informe evaluación término medio.
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	3	3	1. Misiones conjuntas de capacitación 2. Misiones de transferencias de experiencias.	Informes Misiones de transferencia de experiencias en 1. Costa Rica/Brasil sobre Banca de Desarrollo 2. Colombia Construcción en altura y Ley de Condominios. 3. Diplomado DEL en Perú.

El Programa Conjunto tiene una de sus mayores logros en el trabajo interagencial. Los puntos focales de las tres Agencias están ubicados tiempo completo en una misma oficina al interior de la sede de la contraparte nacional y cuentan con un solo equipo de apoyo logístico como vehículo respaldo administrativo. Esta condición facilita que los mecanismos de coordinación sean eficientes y que las contrapartes perciban que se actúa en UN solo Programa Conjunto.

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved false
 Slightly involved false
 Fairly involved false
 Fully involved true

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making
 Management: budget
 Management: procurement
 Management: service provision
 Management: other, specify

De otra parte el Director Nacional del Programa (Viceministro de Vivienda como contraparte nacional) firma el 50% de los contratos del Programa Conjunto. El Gobierno Nacional participa en la elaboración de Términos de Referencia y prácticamente en todos los Comités de Evaluación de las contrataciones que adelanta el Programa Conjunto. Dependiendo de los temas, las contrapartes locales, Alcaldías, igualmente conforman este Comité.

Who leads and/or chair the PMC?

El Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano en su carácter de Director Nacional del Programa Conjunto, convoca y dirige el Comité de Gestión, que siempre se hace en el Viceministerio. Se han realizado 10 sesiones de CGP. 6 de las sesiones son regulares cada tres meses (el 3 de febrero corresponde hacer la del corte dic 2011 que será la número 7 de este caso) y se han hecho 4 sesiones adicionales con motivo de la evaluación de término medio y la visita del Secretariado del F-ODM.

Number of meetings with PMC chair

10 (diez)

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision
Management: other, specify

Ejecución de recursos del Programa Conjunto por parte de las comunidades beneficiarias a través de los Acuerdos de Donación.

Organizaciones sociales participan mediante contratos ganados a través de las convocatorias de contratación de actividades del Programa Conjunto.

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Policy/decision making
Management: budget
Management: service provision

Where is the joint programme management unit seated?

National Government

Los tres puntos focales designados por las Agencias, uno de los cuales tiene también el rol de Coordinador, comparten la oficina con el equipo de soporte administrativo. Toda esta Unidad de Gestión tiene su sede en el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. El Viceministro está en la misma sede.

Current situation

Con el Director Nacional del Programa se realizan reuniones periódicas para discutir y consensuar los presupuestos y estrategias del PC, asimismo se da cuenta de los resultados y problemas que pudiesen existir.

A nivel de los habitantes de los asentamientos priorizados existe mecanismos de comunicación a través de las alcaldías, las ADESCOS y asambleas generales que le permiten al Programa y los habitantes y gobiernos locales una apropiación, alineación y rendición de cuentas constante.

Con el sector privado se interactúa en espacios como la mesa denominada: Alianza por la Vivienda de Interés Social, a través de acuerdos de entendimiento y mediante la creación de redes productivas (verticales y horizontales). Con la ciudadanía en general lo hacemos a través de publicaciones y noticias en los diferentes medios de comunicación, sitio web, redes sociales y boletines electrónicos.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes true

No false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

El objetivo general es visibilizar y hacer conciencia sobre la labor del F-ODM realizadas en el marco del PC. De igual manera, resaltar la importancia que ello tiene para el desarrollo de El Salvador en materia de creación de un modelo que facilite la transición de un asentamiento urbano precario a un asentamiento urbano productivo y sostenible.

Los públicos meta son los siguientes:

- Contrapartes nacionales del PC: Viceministerio de Vivienda, Alcaldía de Apopa y Santa Tecla
- Gobierno
- Empresas del área de la construcción
- Instituciones Académicas, ONG's
- Medios de comunicación
- Comunidades beneficiadas
- Población en general

Para tales fines se han establecido relaciones con las instituciones antes mencionadas para circular mensajes del quehacer del programa. En ese sentido se han creado medios

como: páginas web, redes sociales, videos y boletines.

Por otra parte, el estrecho vínculo con las contrapartes nacionales e instituciones ha permitido la construcción de mensajes conjuntos en convocatorias de prensa y eventos mediáticos.

En cuanto a la transmisión e involucramiento de los públicos beneficiarios se elaborará un periódico mural comunitario donde participen jóvenes, niños, mujeres y demás miembros de los asentamientos para la difusión de actividades. Asimismo se llevarán a cabo concursos de fotografía y talleres donde ellos puedan contar sus historias de vida.

Con los medios de comunicación se tiene una relación cercana y se invita periódicamente a eventos. También se está trabajando en formalizar un acuerdo para que proporcionen espacios gratuitos para difundir mensajes en la ruta del logro de los ODM.

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals

Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals

Key moments/events of social mobilization that highlight issues

Media outreach and advocacy

Others

Alianzas público - privadas

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations

Social networks/coalitions Se han creado dos redes sociales en internet

Local citizen groups Relación para realización de eventos con los comités de mujeres y jóvenes de los cinco asentamientos

Private sector Una alianza para realización de eventos mediáticos conjuntos

Academic institutions

Media groups and journalist Alianzas para gestión de entrevistas y gestiones para obtener espacios gratuitos en medios

Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

Focus groups discussions

Household surveys

Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers

Capacity building/trainings



Concurso de fotografía y audiovisual

Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Tendencia a elevar los ingresos de los hogares en los APUS. Medición contra línea base en diciembre de 2012.	182	24,3% de los hogares de los APUS tienen ingresos inferiores a \$100 mes	

Target 7.D: By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Propuesta del Program,a Conjunto al Gobierno: 1.Proporción de la población urbana que habita en viviendas con dos ó más carencias 2.Proporción de la población urbana que vive en tugurios 3.Proporción de hogares urbanos que viven en tugurios según el sexo de la jefatura de hogar 4.Proporción de hogares urbanos con tenencia segura de la vivienda 5.Déficit habitacional cuantitativo urbano 6.Déficit habitacional cualitativo urbano	0	No existe en el país	

Target 8.F: In cooperation with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communications

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Desarrollo de Banca Móvil con destino a microcréditos productivos y de vivienda para hogares de menos de 4 salarios mínimos		No existe	

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level



El Programa Conjunto, a través de un contrato con FLACSO, ha aportado al Gobierno Nacional el indicador para medir la Meta 11 (7D) a nivel nacional y sus respectivos avances en el logro de los ODM. El Gobierno al incluir el indicador y fijar una Meta de país podrá darle seguimiento a la política pública nacional de vivienda y la efectividad de sus Programas.

La línea Base de los Asentamientos Precarios focalizados incluyó la medición con respecto a los ODM nacionales, de manera que se podrá al final del Programa conocer el impacto del mismo en el avance a nivel local de los ODM.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators

1 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

1.1 Number of laws, policies or plans supported by the Joint Programme related to the advancement of enterprises (including agro industry)

Policies	
National	1
Local	1

Laws	
National	1
Local	0

Strategies	
National	0
Local	2

1.2 Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it is going to be implemented

La Ley de Banca de Desarrollo, aprobada con el apoyo del Programa, busca reorientar la tendencia actual de la colocación del crédito hacia el desarrollo productivo. Crea el Banco de Desarrollo el cual administra dos Fondos: el Fondo de Desarrollo Económico que opera como banca de segundo piso, así como el Fondo Salvadoreño de Garantías. En este último el Programa ha aportado el diseño del Programa Nacional de Garantías de Vivienda de Interés Social.

La Política Municipal de Desarrollo Económico Local de Santa Tecla, formulada con el apoyo del Programa, define las vocaciones económicas del municipio y orienta una serie de incentivos y programas en esta dirección.

1.3 Number of entrepreneurs and/or entities that the law, policy or strategy directly affects

Farmers

Total
Urban
Rural

Entrepreneurs

Total
Urban
Rural

Micro enterprises

Total
Urban
Rural

Small enterprises

Total
Urban
Rural

Medium enterprises

Total
Urban
Rural

Large enterprises

Total
Urban
Rural

Financial providers

Total
Urban
Rural

Business development providers

Total

Urban
Rural

Other, Specify

Total
Urban
Rural

1.4 Please indicate the sector of focus of the law, policy or plan

Trade
Tourism
Service industry
Across all sectors

1.5 Government's budget allocated to support enterprise development before the implementation of the Joint Programme

National Budget

Total Local Budget(s)

1.6 Variation (%) in the government's budget allocated to programmes or policies on enterprise development from the beginning of the joint programme to present time

National Budget

% Overall
% Triggered by the Joint Programme

Local Budget

% Overall

% Triggered by the Joint Programme

2 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

2.1 Type and number of programmes or interventions supported by the joint programme aiming to improve enterprises' capacities, competitiveness, and / or access to market:

Technical Assistance

Total	16	
Microenterprises		3
SME	8	
Farms	1	
Cooperatives		4
Other		

Business Development Services

Total		
Microenterprises		
SME		
Farms		
Cooperatives		
Other		

Access to finance

Total	4	
Microenterprises		
SME		
Farms		
Cooperatives		4
Other		

Certification

Total		
Microenterprises		
SME		

Farms
Cooperatives
Other

Other, Specify

Total
Microenterprises
SME
Farms
Cooperatives
Other

2.2 Total number of individuals directly assisted through those interventions

Technical Assistance

Farmers 20
Entrepreneurs 20
Employees
Other
Women
Men

Business Development Services

Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men

Access to finance

Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men

Certification

Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men

Other, Specify

Farmers
Entrepreneurs
Employees
Other
Women
Men

2.3 What impacts have these interventions had?

3 Creating or strengthening organizations and partnerships to contribute to enterprise development and competitiveness

3.1 Type and number of organizations created or strengthened

Clusters

Total
Participating Business
Total participating individuals
Participating men
Participating women

Cooperatives

Total
Participating business
Total participating individuals
participating men
participating women

Farmers Associations

Total 1
Participating business 1
Total participating individuals
participating men
participating women

Business groups

Total
participating business
Total participating individuals
participating men
participating women

Other, Specify

Total
Participating business
Total participating individuals
participating men
participating women

3.2 Number of target enterprises who realize a financial benefit as a result of the joint programme's contribution

Clusters

Total
Participating Business
Total participating individuals
participating men
participating women

Cooperatives



Total

participating business

Total participating individuals

participating men

participating women

Farmers Associations

Total

participating business

Total participating individuals

participating men

participating women

Business groups

Total

participating business

Total participating individuals

participating men

participating women

Other, Specify

Total

participating business

Total participating individuals

participating men

#participating women

Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados previstos (Efectos y productos)	Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsable	Riesgos y supuestos
Efecto 1: Consenso entre actores claves para el desarrollo del proyecto ejecutado	IE1. Proporción de cofinanciamiento gubernamental y privado atraído por los modelos implementados en el PC	0	M1. US\$ 5 millones		Informes semestrales del PC	Consulta con contrapartes Cálculo de los aportes de las contrapartes Al finalizar el Programa	PNUD	Actores se comprometen a ejecutar las acciones del Programa Gestionan recursos complementarios para el Programa en caso no cuentan con presupuesto suficiente
	IE2. Proporción de contrapartida con relación a la inversión del Programa	0	M2. Por US\$1 que se invierte en el PC las contrapartes aportan US\$1	Relación 1:1	Informes del Programa PC	Consulta con contrapartes Cálculo de los aportes de las contrapartes Al finalizar el Programa		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados	Productos								
Efecto 1: Consenso entre actores claves para el desarrollo del proyecto ejecutado	Pactos y acuerdos con los actores claves para la validación del proyecto y el afianzamiento de compromisos de participación elaborados. (Iniciación del Programa).	1. 1. Acuerdos alcanzados con actores clave recogidos en un documento elaborados. (binario:si/no)		Documento PRODOC firmado por actores clave	Si. Lograda 100%	Documento del programa Conjunto firmado por las contrapartes	Revisión documental	PNUD	Actores para los cuales no han dotación presupuestaria se comprometen a ejecutar determinados componentes complementarios del proyecto
Producto 1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en la ciudad de San Salvador; con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar	1.1.1 Dos asentamientos urbanos en el AMSS, para la construcción de nuevas viviendas de interés social y mejoras habitacionales con la participación del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil (OSC), en asentamientos urbanos nuevos y existentes seleccionados y validados.	PE1. Número de modelos de asentamientos en San Salvador identificados, caracterizados y seleccionados	Dos modelos: 1. vivienda nueva y 2.mejoramiento de vivienda	ME1. Dos modelos identificados, caracterizados y seleccionados	100%	Actas del comité de gestión del Programa	Revisión documental	ONU-HABITAT	
		PE2. Número de familias priorizadas que habitan en los asentamientos priorizados	884 familias priorizadas	ME2. 750 familias	100%	Actas del comité de gestión del Programa	Revisión documental		
		PE3. Número de familias priorizadas en asentamientos con mejoramiento	590 familias	ME3. 500 familias	100%	Reportes municipales	Encuestas municipales		
		PE4. Número de familias priorizadas en asentamientos con vivienda nueva	294 familias	ME4.250 familias	100%	Reportes municipales	Encuestas municipales		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con	Responsables	Riesgos y supuestos
	1.1.2 Status legal de al menos 750 familias beneficiarias sobre la posesión de dominios y alternativas para acceder a titulación, con especial consideración de mujeres propietarias y jefas de hogar, formalizado y revisado.	PE5. Porcentaje de familias con predios regularizados	750 familias priorizadas	ME5. 675 familias (90% de familias con predios regularizados)	40% (272 / 675)	Informes de avance en legalización	Revisión de documentación Semestral	ONU-HABITAT	
		PE6. Porcentaje de títulos regularizados a finalizar el Programa Conjunto en propiedad de mujeres jefas de hogar o grupo familiar	En modelo APUS de mejoramiento (Apopa) el 45% de mujeres poseen títulos de propiedad En el modelo APUS de renovación urbana (Santa Tecla) ninguna familia es propietaria	ME6. Títulos regularizados el 50% quedaran en mujeres jefas de hogar o grupo familiar	A medir en junio de 2012	Informes de avance en legalización, desagregado por género	Informes de Instituto de Libertad y Progreso, ILP Semestral		
1.2. Políticas, regulaciones y procedimientos de urbanización y construcción de vivienda revisadas, racionalizadas, implementadas y aplicadas	1.2.1. Políticas, regulaciones y procedimientos de urbanización y construcción, con especial atención de los problemas de género, revisadas, racionalizadas e implementadas para su aplicación en el proyecto	PE7. Número de anteproyectos de ley acompañados por el Programa	Anteproyectos de Ley de: 1. Ordenamiento y Desarrollo Territorial 2. Lotificaciones 3. Banca de Desarrollo 4. Vivienda de interés social 5. Régimen de condominios 6. Construcción en Altura	ME7. Seis (6) anteproyectos de Ley son acompañados	Cuatro (4) 1. Ordenamiento y Desarrollo Territorial 2. Lotificaciones 3. Banca de Desarrollo 4. Vivienda de interés social	Informe trimestral de actividades al F-ODM	Revisión de documentación de eventos, intercambios, publicaciones digitales y en web, registros fotográficos. Trimestral	ONU HABITAT	

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con	Responsables	Riesgos y supuestos
		PE8. Número de leyes aprobados por la Asamblea con el apoyo del Programa.	Anteproyectos de Ley de: 1. Ordenamiento y Desarrollo Territorial 2. Lotificaciones 3. Banca de Desarrollo 4. Vivienda de interés social 5. Régimen de condominios 6. Construcción en Altura	ME8. Tres (3) leyes aprobadas por la Asamblea han sido apoyadas por el PC	Dos (2) 1. Ordenamiento y Desarrollo Territorial 2. Banca de Desarrollo	Publicaciones en el Diario Oficial	Versiones impresa o digital del Diario Oficial Anual		
Producto 1.3. Modelo de vivienda de interés social (nueva y mejora) en asentamientos urbanos (APUS) nuevos y su implementación en 500 viviendas mejoradas y 250 viviendas nuevas diseñado e implementado en un plazo de tres años.	1.3.1. Alternativas válidas de diseño para la conformación y construcción de vivienda nueva y/o mejorada y la planificación de asentamientos urbanos productivos, con énfasis en temas ambientales.	PE9. Porcentaje de familias que se benefician del diseño de vivienda nueva o mejorada, y la planificación de asentamientos urbanos productivos con énfasis en temas ambientales en los APUS.	500 familias,	ME9. 500 familias	100%	Diseños finales de los APUS, incluyendo vivienda, espacios públicos y obras de protección ambiental	Informes finales y de avance de los diseños de APUS en Santa Tecla y Apopa	ONUHAB ITAT	
		PE10. Numero de familias que participan en los procesos de diseños de vivienda y entorno mejorado	500 familias	ME10. 250 familias	A medir en junio 2012	Reportes ADESCOS	Talleres de validación Semestral		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con	Responsables	Riesgos y supuestos
1.3.2. Alternativas válidas de diseño para la conformación y construcción de vivienda nueva y/o mejorada y la planificación de asentamientos urbanos productivos, con énfasis en temas de género.	PE11. Porcentaje de familias con jefatura de hogar femenina que se benefician del diseño de vivienda nueva o mejorada, con énfasis en temas ambientales en los APUS	Jefaturas de hogar en los APUS: 30,5% Mujeres 60,5% Hombres	ME11. 100% de los hogares con jefatura femenina.	A medir diciembre 2012	Línea base PC F-ODM (FLACSO). 2012	Encuesta a hogares y análisis comparativo. Encuesta y medición de impacto del PC F-ODM al final del Programa. 2012.	PNUD		
	PE12. Número de propuestas de diseño presentadas como alternativa para el APUS que toma en cuenta las necesidades de mujeres, niños, niñas y adultos mayores	41 propuestas	ME 12. 41 propuestas tienen condiciones de diseño con necesidades para MNNA	100%	Propuestas presentadas a los dos Concursos Nacionales de Diseño "Por el Derecho a la Ciudad": La Gran manzana y Recetas Urbanas. Documentación de la participación de la comunidad en el concurso	Las 41 propuestas recibidas entre los dos concursos			
1.3.3. Mecanismos novedosos de financiamiento identificados, adaptados y aplicados para la construcción de vivienda nueva y/o mejorada y los servicios básicos del	PE13. Numero de acuerdos para introducir al menos un mecanismo novedoso de financiamiento apoyado	0	ME13. AL MENOS 1 mecanismo	100%	Contrato de diseño y estructuración del Programa Nacional de Garantías Vivienda de Interés Social (VIS)	Semestral	PNUD		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con	Responsables	Riesgos y supuestos
	entorno.	PE14. Porcentaje de mujeres que acceden a la aplicación de mecanismos novedosos de financiamientos en los APUs seleccionados.	0	ME14. 50% de créditos aprobados sean a mujeres	100%.	Reportes de las entidades financiadoras	Reportes entidades de financiamiento Semestral		
1.3.4. Modelos alternativos diseñados, consensuados y aprobados para la provisión de servicios públicos (que considerará la posibilidad de PPPs y modalidades de participación en la gestión, construcción y operación comunitaria).		PE15. Número de familias que se benefician potencialmente del fortalecimiento de alianza PP comunitaria en servicios públicos	845 familias	ME.15 845 familias	100%.	Plan de Fortalecimiento ARA.	Informes contratos implementación Plan de Fortalecimiento Institucional de ARA.	PNUD	
		PE16. Porcentaje de ingresos por operación de la alianza PP comunitaria apoyada por el Programa	Balance contable ARA 2010	ME16. 10% de incremento de ingresos con respecto al estudio de Fortalecimiento Institucional de ARA	Pendiente Balance contable 2011.	Estudio diagnóstico y plan de fortalecimiento ARA. Comparación de balances contables 2010, 2011 y 2012.	Balances contables ARA Anual		
		PE17. Porcentaje del incremento de horas de servicio de agua para las familias que atiende la empresa comunitaria	Sector Santa Carlota (APUS Santa Carlota I,II y Campo de Oro) 4 horas día.	ME17. 50% incremento en Sector Santa Carlota (APUS Santa Carlota I,II y Campo de Oro) incremento a 6 horas día.	A medir en diciembre 2012.	Estudio diagnóstico y plan de fortalecimiento ARA. Comparación de balances contables 2010, 2011 y 2012.	Informes técnicos ARA Anual		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con	Responsables	Riesgos y supuestos
		PE18. Número de estudios en el tema de servicios y alianza PP con el concepto de cadena de valor	1 Estudio	ME18. 1 Estudio elaborado	100%	Cadena de Valor del reciclaje en Apopa y Santa Tecla	Documento final de la consultoria		
1.3.5. Pactos y acuerdos urbanos con la participación de los beneficiarios promovidos, formalizados e implementados.		PE19. Número de acuerdos novedosos creados que permita lograr pactos y acuerdos consensuados que benefician a las familias de los APUS	Dos modelos APUS con acuerdos de donación con sus Asociaciones de Desarrollo Comunitario	ME19. Dos modelos APUS con 7 acuerdos de donación firmados y ejecutoras de recursos	85%. Se han firmado 6 convenios con Asociaciones para los dos Modelos APUS	Convenios firmados	Convenios, Adendas y giros de recursos. Semestral	PNUD	
1.3.6 Fortalecimiento del sector público de vivienda		PE 20 Marco normativo a nivel de ley e implementación de la ventanilla única de trámite de permisos de parcelación, lotificación y construcción	El marco normativo existente para permisos permite que un permiso demore 18 meses promedio.	ME 20. Contratar y entregar al VMVDU una propuesta de nuevo marco normativo y diseño de ventanilla única de trámites de urbanismos y construcción	20%. En ejecución contratos de fortalecimiento del VMVDU en Ventanilla Única. Contratos diseño y marco normativo a realizar en 2012.	Datos suministrados por el VMVDU.	Reporte de la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo territorial del VMVDU Anual	PNUD	La ventanilla única no se realiza dentro de los plazos del Programa Conjunto
		PE21. Porcentaje de reducción de tiempo en el trámite para la obtención de permisos de construcción de vivienda	18 meses	ME 21. Reducción del 50% (9 meses) del tiempo de obtención de permisos	Medición a realizar en diciembre de 2012.	Datos suministrados por el VMVDU.	Anual		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con	Responsables	Riesgos y supuestos
		PE22. Porcentaje de disminución de los costos de la vivienda como resultado de la agilización de los trámites para la obtención de permisos de construcción de vivienda (costos de oportunidad)	6% incremento de los costos en un año.	ME22 6%		Medición a realizar en diciembre de 2012.	Estudio diagnóstico de la Cadena de Valor de la Construcción. PC F-ODM	Informe final del estudio. Consulta a desarrolladores. Anual	
		PE23. Plan estratégico y de fortalecimiento institucional FONAVIPO formulado de manera participativa	Diagnóstico y plan de fortalecimiento	ME 23, Un plan estratégico y de fortalecimiento institucional elaborado participativamente	100%	Documento de plan y fortalecimiento institucional participativo apoyado desde el PC F-ODM	Documento elaborado por el área de Fortalecimiento de Capacidades de la Oficina Regional del PNUD.		
	1.3.7 Pliegos para la licitación para la construcción de 250 viviendas y el mejoramiento de 500 viviendas en los asentamientos seleccionados de manera integral con servicios e infraestructura básica	PE24. Cobertura de familias a beneficiar con la elaboración de los pliegos de licitación preparados, diseñados y publicados	0	ME 24. 500 familias	100%	Convocatorias a concurso preparadas y publicadas. Diseños elaborados	Publicaciones de convocatorias en medio impreso o digital	UNHABITAT	
	1.3.8 Acompañamiento y supervisión durante la construcción de viviendas nuevas y mejoradas en los APUS	PE25. Monitoreo técnico, social y productivo, financiero elaborado	Contratos de personal dando este seguimiento.	ME 25. Contratos y documento de monitoreo con énfasis en acompañamiento financiero	A reportar en diciembre 2012	Firmas de contratos Informes del Proyecto,	Revisión documental Anual	PNUD	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados								
Efecto 2: Fortalecida la cadena de valor de la industria de construcción de vivienda social, ofreciendo servicios y productos asequibles para la población de bajos ingresos, promoviendo la participación de las MIPYMES en el desarrollo y el fortalecimiento de asentamientos urbanos productivos integrados y sostenibles	IE.3 Se cuenta con materiales de construcción y asistencia técnica a precios de mercado o menores asequibles y con calidad.	No se cuenta	M3. Se cuenta con materiales a precios de mercado y con calidad al finalizar el Programa	A medir en diciembre 2012	Resultados de sondeo	Sondeo a los beneficiarios para medir la satisfacción en cuanto a la calidad y precios de materiales de construcción. Semestral	ONUDI	
	IE.4 El nivel de acceso a créditos formales con tasas y condiciones de pago de acuerdo a la capacidad de pago de las personas de más bajos ingresos (Cualitativo)	Limitado acceso, tasas y condiciones de pago para personas con ingresos de 2 salarios mínimos	M4. Mejora el nivel de acceso a créditos formales para vivienda de interés social para personas de bajos ingresos	A medir en diciembre 2012	Resultados de sondeo	Sondeo a usuarios de créditos de los APUS Semestral		
	IE.5 Número de MIPYMES participando en la cadena de valor a través de cadenas verticales (desarrollo de proveedores) y horizontales (microempresas de los asentamientos).		M5. Al menos 8 MIPYMES participan en la cadena de valor viven en los APUS	A medir en diciembre 2012	Lista de empresas en las cadenas de construcción y empresas formadas	Semestral		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados	Productos								
Producto 2.1 Nuevas prácticas productivas y de negocio que permitan reforzar las características inclusivas de la cadena.	2.1.1. Análisis de la cadena de valor con enfoque de línea de base triple (triple bottom line).	PE26. Documento de diagnóstico de la cadena de valor de la vivienda nueva elaborado con enfoque de línea base triple	No existía un diagnóstico sistematizado de la cadena de valor de la industria de la construcción.	ME26. 1 Diagnóstico elaborado	100%	Documento de diagnóstico	Revisión documental	ONUDI	Que los diferentes actores no colaboren con los investigadores
	2.1.2. Plan de acción para la cadena y formación de los actores	PE27. Número de actores público-privado que acuerdan superar los diferentes cuellos de botella identificados en el diagnóstico	No existían una mesa de trabajo pública privada en donde los actores se sentaran hacer propuestas para superar los principales cuellos de botella	ME27 Al menos 20 actores involucrados	100%	Lista y registro de participantes		ONUDI	
		PE28. Conformación de una instancia estratégica multisectorial por la vivienda de interés social para superar los principales cuellos de botella	No existían mesas públicas privadas.	ME28. Conformación de la mesa: Alianza por la Vivienda de Interés Social.	100%	Registros de participantes.	Revisión documental		
	2.1.3 Gobernabilidad de la cadena considerando prácticas de RSE	PE29. Número de acuerdos con actores privados para mejorar la gobernabilidad de la cadena	No existían acuerdos previos.	ME29. Al menos 2 acuerdos logrados	En proceso a reportar en junio de 2012.	Documentos de los acuerdos suscritos	Revisión documental Semestral	ONUDI / PNUD	

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados	Productos								
		PE30. Número de actores de los diversos sectores que garanticen la pluralidad de la cadena de valor de la Alianza	0	ME30. Al menos 10 actores participando de la cadena de valor	100%.	Lista de participantes	Revisión documental		
Producto 2.2 Mejorada la organización de la cadena de vivienda social para alcanzar resultados de eficiencia colectiva.	2.2.1 Facilitadores en redes de empresas y articulación de la cadena formados	PE31. Numero de personal institucional y habitantes de los APUS capacitados en temas de articulación productiva (% hombres y Mujeres)		ME31. Al menos 20 personas capacitadas (70% hombres y 30% mujeres)	A reportar en junio 2012	Lista de talleres de formación de participantes	Revisión documental Semestral	ONUDI	
		PE32. Número de giras de estudio para conocer experiencias en formación de redes empresariales	0	ME32. Al menos 2 giras de estudio realizadas	50% 1 gira de estudio realizada.	Agenda de giras de estudio	Revisión documental Semestral		
	2.2.2 Redes de empresas formadas	PE33. Número de empresas de la cadena de valor articuladas en redes empresariales verticales y horizontales	0	ME 33. Al menos 10 empresas están articuladas	En proceso a reportar a diciembre 2012.	Cadenas documentadas con sus respectivas empresas.	Revisión documental Anual	ONUDI	
		PE34. Número de proveedores MIPYMES capacitados para la provisión de bienes y servicios a las grandes empresa de la industria de la construcción.	0	ME34. Al menos 10 proveedores MIPYMES capacitadas	En proceso a reportar a diciembre 2012.	Lista de proveedores capacitados.	Revisión documental Anual		
		PE35. Número de metodología elaboradas para la formación de redes empresariales de la cadena de valor	0	ME35. Al menos 2 publicaciones	En proceso a reportar a diciembre 2012.	Metodologías elaboradas	Revisión documental Anual		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados	Productos								
Producto 2.3. Mejorada la oferta de servicios de apoyo	2.3.1. Análisis y propuestas de facilidades de financiamiento para los proveedores de la industria de la construcción, las empresas constructoras y subcontratistas para facilitar el acceso al financiamiento en condiciones competitivas y adecuadas realizados e implementados.	PE36. Asistencia técnica a instituciones financieras sobre nuevos instrumentos de financiación para la construcción	0	ME36. Dos instituciones financieras reciben asistencia técnica	100% 1-Banco Agrícola 2-Banco Multisectorial de inversiones Instrumento de financiación: Fiducia inmobiliaria	Informe de las instituciones sobre transferencia de conocimiento	Revisión Documental	PNUD	
	2.3.2 Fortalecidas las instituciones que ofrecen servicios de apoyo técnico y de negocio	PE37. Número de entidades capacitadas con metodología innovadora para mejoramiento de vivienda	0	ME37. Al menos 2 entidades fortalecidas.	En proceso de fortalecerlas. A reportar diciembre 2012	Entidades fortalecidas.	Lista de entidades Anual	ONUDI	
	2.3.3 Programa de capacitación laboral con componente de pasantía desarrollado	PE38. Diseño e implementación de currículo para la cualificación de la mano de obra de la industria de la construcción	Malla curricular desactualizada	ME38 Malla curricular diseñada e implementada	En proceso de implementación A reportar diciembre 2012	Malla curricular actualizada.	Documento con malla curricular Anual	ONUDI	

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados	Productos								
	2.3.4 Mejorada la oferta de servicios de apoyo a la RSE	PE39. Número de trabajadores entrenados y certificados con la nueva malla curricular desarrollada para la mano de obra de la construcción.	0	ME39 Al menos 15 trabajadores entrenados y certificados en el plan piloto	En proceso A reportar diciembre 2012.	Lista de participantes a los talleres.	Documento, de contenido de la capacitación. Anual		
		PE40. Número de alianzas con entidades que trabajan en la promoción de la RSE	0	ME40 Al menos 1 alianza	100%	Documento Firmado.	Revisión Documental	ONUDI	

Resultados previstos	Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados								
Efecto 3: Asentamientos urbanos productivos, integrados y sostenibles promovidos y desarrollados	IE6. Incremento de ingresos de las familias de los asentamientos	Ingresos mes por hogar: menos de \$100 24,3%; \$100 a \$299 55,2%; \$300 a \$499 14,8%	M6. Ingreso de las familias tiende a aumentar	A medir diciembre 2012	Línea base PC F-ODM (FLACSO). 2012	Encuesta a hogares y análisis comparativo. Encuesta y medición de impacto del PC F-ODM al final del Programa. 2012.	PNUD	
	IE7. Nivel de participación social de las familias en mecanismos comunitarios	Participación en organizaciones: políticas 5,4%; comunal 16,4%; religiosa 52,1%; deportivas 14,5%; mujeres 9,4%; jóvenes 8,4%; niñez 1,9%; convivencia 1,1%	M7. La participación de las familias al menos en tres tipos de organización aumenta	A medir diciembre 2012	Línea base PC F-ODM (FLACSO). 2012	Encuesta a hogares y análisis comparativo. Encuesta y medición de impacto del PC F-ODM al final del Programa. 2012.		
	IE8. Integración productiva de los APUS a la dinámica económica del municipio.	Ubicación trabajo: Comunidad mujeres 61,5% y hombres 13,9%; municipio (fuera comunidad) mujeres 18,5% y hombres 37,9%; otro municipio mujeres 20% y hombres 48,2%	M8. Incrementa la actividad productiva dentro de APUS y municipio	A medir diciembre 2012	Línea base PC F-ODM (FLACSO). 2012	Encuesta a hogares y análisis comparativo. Encuesta y medición de impacto del PC F-ODM al final del Programa. 2012.		

	<p>IE9. Proporción de la población urbana de los APUS que habita en viviendas con 2 o más carencias</p>	<p>100%. Se focalizaron asentamientos precarios identificados en el mapa de pobreza</p>	<p>M9. 500 familias disminuyen sus carencias</p>	<p>A medir diciembre 2012</p>	<p>Línea base PC F-ODM (FLACSO). 2012</p>	<p>Encuesta a hogares y análisis comparativo. Encuesta y medición de impacto del PC F-ODM al final del Programa. 2012.</p>		
--	---	---	--	-------------------------------	---	--	--	--

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos	
Resultados	Productos									
Producto 3.1. Asentamientos urbanos productivos, integrados y sostenibles (APUS) planificados e implementados	3.1.1. Modelos Plan estratégico de los APUS centrado en el desarrollo económico local (DEL) diseñado, consensado, aprobado e implementado con Municipalidad y beneficiarios.	PE41. Número de modelos de plan estratégicos de APUS implementados	0	ME41. Dos modelos: en entorno de mejoramiento y en entorno de vivienda nueva	100%	Informes PC F-ODM	I Informes del Proyecto	PNUD		
	3.1.2. Planes de acción para actividades productivas promovidas, asistidas e implementados en los APUS con prioridad en asegurar nuevos medios de vida para mujeres jefes de hogar.	PE42. Número de encadenamientos productivos implementados	0	ME42. Cuatro	En proceso de implementación a medir a en junio 2012	Estudio de Flujos de Bienes y Servicios, Estrategia APUS e Informes del Programa de Desarrollo de Proveedores PDP	Informes finales de las consultorías contratadas	Semestral	PNUD	
		PE43. Número de familias que se benefician en los encadenamientos productivos implementados	0	ME43. 40 familias	Primera medición de avance en junio de 2012.	Informes PDP	Informes PDP	Semestral		
		PE44. Porcentaje de mujeres en el APUS que trabajan dentro del municipio y en el APUS	80%	ME44. 82%	A reportar en diciembre 2012	Línea base PC F-ODM (FLACSO). 2010 Encuesta y medición de impacto del PC F-ODM al final del Programa. 2012.	Encuesta a hogares y análisis comparativo.	Anual		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados	Productos								
		PE45. Número de actividades productivas implementadas	1	ME45. 4 actividades productivas	Primera medición de avance en junio de 2012.	Informes PDP	Informes PDP Semestral		
	3.1.3. Fortalecidas las capacidades de los actores locales (especialmente alcaldías y OSC) a llevar a cabo el proceso de consulta local y las acciones de desarrollo económico local.	PE46. Número de personas sensibilizadas en temas de Desarrollo Económico Local (DEL).	0	ME46. 100 personas	A reportar en diciembre 2012	Reportes de ADESCOS	Revisión documental Anual	ONUDI	
		PE47. Número de personas que participan en la capacitación de DEL.	0	ME47. Al menos 40 personas	En proceso de formulación del contenido. A reportar en diciembre 2012.	Lista de personas capacitadas.	Revisión documental Anual		
	3.1.4 Negocios sociales (también culturales) y comunitarios promovidos, asistidos e implementados en los APUS.	PE48. Número de negocios sociales promovidos	0	ME48. Dos	Primera medición de avance en junio de 2012.	Consultoría Emprendimientos Sociales y Culturales	Informes Consultorías de seguimiento de Emprendimientos sociales y culturales Semestral	PNUD	
		PE49. Número de servicios sociales en los APUS implementados	0	ME49. Dos	Primera medición de avance en junio de 2012.	Informes Alcaldías	Datos Alcaldías Semestral		
		PE50. Porcentaje de jóvenes que participan en negocios sociales y culturales (% de hombres, % de mujeres)	0	ME50. 10% jóvenes de los APUS: 50% Hombres y 50 Mujeres	Primera medición de avance en junio de 2012.	Consultoría Emprendimientos Sociales y Culturales	Informes Consultorías de seguimiento de Emprendimientos sociales y culturales Semestral		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados	Productos								
Producto 3.2. Programas específicos de atención de género diseñados, validados e implementados en los APUS.	3.2.1. Infraestructuras de cuidados instaladas en los APUS para permitir participación de mujeres en actividades de capacitación y desarrollo de micro emprendimientos.	PE51 .Numero de centros instalados, equipados y en funcionamiento	Ninguna	ME52. Dos	Primera medición de avance en junio de 2012.	Informes Alcaldías	Datos Alcaldías Semestral	PNUD	
		PE53. Número beneficiarios de los centros instalados. Desagregar datos en: % de niños y niñas % de jóvenes % de mujeres % de hombres % de adultos mayores	Ninguno. Cero beneficiarios	ME53. 100 beneficiarios	A reportar a diciembre 2012	Reportes de los centros de cuidados	Revisión documental Anual		
	3.2.2. APUS diseñados bajo una perspectiva de "espacios seguros para la mujer".	PE54. Nivel de percepción de seguridad de percepción de seguridad en los APUS	Percepción de espacio seguro: Casa 68%, Comunidad 50,9% canchas 22,9%, parque y plazas 11,8%, calle/vías publicas 7,3%	ME54. Aumenta la percepción de seguridad al menos en 2 espacios en los APUS	A reportar en diciembre 2012	Línea base PC F-ODM (FLACSO). 2010 Encuesta y medición de impacto del PC F-ODM al final del Programa. 2012.	Encuesta a hogares y análisis comparativo. Anual		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados	Productos								
		PE55. .Anteproyecto de ley de construcción en altura contiene al menos una referencia para el diseño de espacios seguros para mujer.	No existe la Ley	ME55. Contratación del anteproyecto de Ley que incluya los espacios seguros para la mujer	Por contratar en 2012. A reportar en diciembre2012.	Documento de anteproyecto revisado	Revisión documento contratado por el PC F-ODM Semestral		

Resultados previstos		Indicadores	Línea de base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha de reporte	Medios de verificación	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsables	Riesgos y supuestos
Resultados	Productos								
Efecto 4: Sistemas de MyE y gestión del conocimiento implementados		IE. 10. Número de publicaciones y documentos publicados	Ninguno	M10. 5 documentos publicados	En proceso de edición.	Documentos publicados	Documentos publicados		
4.1. Sistemas de Administración del Conocimiento y M&E implementados	4.1.1. Sistemas de Gestión del Conocimiento implementados para su escalabilidad, transferencia, replicabilidad y sustentabilidad	PE56. Número de estudios de línea de base utilizados para medir indicadores del PC	Uno. Mapa de Pobreza	ME56. Tres estudios contratados por el PC F-ODM	100%	Estudios de línea base contratados y concluidos.	Informes finales estudios	PNUD	
		PE57. Número de indicadores propuestos al gobierno nacional para la medición de la meta 11 de los ODM	Uno: Meta 11 de ODM	ME57 Un indicador propuesta de ODM a nivel nacional	100%	Línea Base Asentamientos / FLACSO.	Informe final estudio		
	4.1.2. Sistemas M&E para el seguimiento sustantivo y administrativo del proyecto, monitoreo y evaluación	PE58. Número de publicaciones de modelos de APUS sistematizados y divulgados	Una	ME58. Una	Por realizar en segundo semestre 2012.	Documentos elaborados	Documentos Semestral	PNUD	
		PE59. Número de alianzas PP sistematizados y divulgados	Dos	ME59. Dos	Por realizar en segundo semestre 2012.	Documentos elaborados	Documentos Semestral		
		PE60. Número de modelos de buenas prácticas de inter-agencialidad sistematizados y divulgados	Uno	ME60. Uno	Por realizar en segundo semestre 2012.	Documentos elaborados	Documentos Semestral		

a. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.

Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

Producto del PC. 1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar										
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISM ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3			Monto Total previsto (a)	Monto total comprometido (b)	Monto Total desembolsado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
Consenso entre actores claves para el desarrollo del proyecto	Pactos y acuerdos con los actores claves para la validación del proyecto y el afianzamiento de compromisos de participación. (Iniciación del Programa).	30,000			PNUD	Todos los actores y participantes	30,000	0	30,000	100%
seleccionados en la ciudad de San Salvador; con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las	1.1.1 Dos asentamientos urbanos en el AMSS, para la construcción de nuevas viviendas de interés social y mejoras habitacionales con la participación del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil (OSC), en asentamientos urbanos nuevos y existentes seleccionados y validados.	21,000	0		ONU-HABITAT	Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Alcaldías del AMSS, FONAVIPO, FUNDASAL, FUSAI, Cámara de la Construcción y FEDECREDITO	21,000	0	21,020	100%

Producto del PC. 1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar										
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISM ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3			Monto Total previsto (a)	Monto total comprometido (b)	Monto Total desembolsado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
	1.1.2 Status legal de al menos 750 familias beneficiarias sobre la posesión de dominios y alternativas para acceder a titulación, con especial consideración de mujeres propietarias y jefas de hogar, formalizado y revisado	94,000	25,000		ONU-HABITAT		119,000	21,415	83,148	88%
1.2. Políticas, regulaciones y procedimientos de urbanización y construcción de vivienda revisadas, racionalizadas, implementadas y aplicadas;	1.2.1. Políticas, regulaciones y procedimientos de urbanización y construcción, con especial atención de los problemas de género, revisadas, racionalizadas e implementadas para su aplicación en el proyecto	85,000	86,000		ONU-HABITAT	Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Alcaldías del AMSS, Consejos Profesionales de Arquitectura e Ingeniería y Sectores Privados	171,000	14,926	84,355	58%

Producto del PC. 1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar										
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISM ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3			Monto Total previsto (a)	Monto total comprometido (b)	Monto Total desembolsado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
1.3. Modelo de vivienda de interés social (nueva y mejora) en asentamientos urbanos (APUS) nuevos y su implementación en 500 viviendas mejoradas y 250 viviendas nuevas diseñadas e implementado en un plazo de tres años.	1.3.1. Alternativas válidas de diseño para la conformación y construcción de vivienda nueva y/o mejorada y la planificación de asentamientos urbanos productivos, con énfasis en temas ambientales.	60,000	60,000		ONU-HABITAT	Viceministerio de Vivienda, Nación, alcaldías de AMSS, sectores privados, FONAVIPO, FSV, FEDECREDITO, FUNDES, FUNDASAL, FUSAL, MBI, CESSA, CASALCO, y otros proveedores	120,000	35,500	60,874	80%
	1.3.2. Alternativas válidas de diseño para la conformación y construcción de vivienda nueva y/o mejorada y la planificación de asentamientos urbanos productivos, con énfasis en temas de género.	100,000	25,000		ONU-HABITAT		125,000	6,000	117,323	99%
	1.3.3. Mecanismos novedosos de financiamiento identificados, adaptados y aplicados para la construcción de vivienda nueva y/o mejorada y los servicios básicos del entorno.	80,000	80,000		ONU-HABITAT		160,000	13,909	63,747	49%
	1.3.4. Modelos alternativos diseñados, consensuados y aprobados para la provisión de servicios públicos (que considerará la posibilidad de PPPs y modalidades de participación en la gestión, construcción y operación comunitaria) .	50,000	50,000		PNUD	Viceministerio de Vivienda, Nación, alcaldías de AMSS, sectores privados, FONAVIPO, FSV, FEDECREDITO, FUNDES, FUNDASAL, FUSAL, MBI, CESSA, CASALCO, y otros proveedores	100,000	11,820	56,346	68%
	1.3.5. Pactos y acuerdos urbanos con la participación de los beneficiarios promovidos, formalizados e implementados.	30,000	50,000		PNUD		80,000		48,592	61%
	1.3.6 Fortalecimiento de FONAVIPO para la entrega de información a los beneficiarios	50,000	125,000		PNUD		175,000	19,395	95,287	66%

Producto del PC. 1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar										
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISM ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3			Monto Total previsto (a)	Monto total comprometido (b)	Monto Total desembolsado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
	1.3.7 Pliegos para la licitación para la construcción de 250 viviendas y el mejoramiento de 500 viviendas en los asentamientos seleccionados de manera integral con servicios e infraestructura básica	75,000	35,000		ONU-HABITAT		110,000	21,084	63,343	77%
	1.3.8 Construcción de nuevas viviendas y mejoras de existentes acompañadas y supervisadas por el Programa.	34,000	100,000		PNUD		134,000		2,413	2%
TOTAL							1345,000	144,049	726,449	65%

Producto del PC. 2.1 Nuevas prácticas productivas y de negocio que permitan reforzar las características inclusivas de la cadena										
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISM	RESPONSABLE NACIONAL	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3	ONU		Monto desembolsado (a)	Monto total compromiso (b)	Monto Total ejecutado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
2.1. Nuevas prácticas productivas y de negocio que permitan reforzar las características inclusivas de la cadena.	2.1.1 Análisis de la cadena de valor con enfoque de línea de base triple (triple bottom line).	29,000	11,000		ONUDI	CASALCO - Ministerio de Economía (dirección de competitividad empresarial)	40,000	0	29,000	73%
	2.1.2. Plan de Acción de la Cadena de Valor	82,500	15,000		ONUDI	CASALCO - Ministerio de Economía (dirección de competitividad empresarial)	97,500	0	97,500	100%
	2.1.3 Gobernabilidad de la cadena considerando prácticas de RSE	50,000	80,000		PNUD	MINEC, FUNDES, MOP, MINISTERIO DE TRABAJO, FUNDEMÁS, FUSAL, FUNDASAL, FUSAI, CESSA, CASALCO, y otros proveedores, empleados de MISMEs	130,000	0	42,005	32%
2.2. Servicios de apoyo empresarial para la cadena de valor de la construcción fortalecidos con énfasis en la capacitación laboral de trabajadores existentes y facilitar la inserción de desocupados.	2.2.1. Facilitadores en redes de empresas y articulación de la cadena formados	68,500	41,000		ONUDI	INSAFORP, CONAPYME, Ministerio de Economía (dirección de competitividad empresarial)	109,500	0	109,500	100%
	2.2.2. Redes de empresas formadas	15,000	80,000		ONUDI	INSAFORP, CONAPYME, Ministerio de Economía (dirección de competitividad empresarial)	95,000	0	95,000	100%

Producto del PC. 2.1 Nuevas prácticas productivas y de negocio que permitan reforzar las características inclusivas de la cadena										
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISM	RESPONSABLE NACIONAL	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3	ONU		Monto desembolsado (a)	Monto total compromiso (b)	Monto Total ejecutado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
2.3. Mejorada la oferta de servicios de apoyo	2.3.1. Análisis y propuestas de facilidades de financiamiento para los proveedores de la industria de la construcción, las empresas constructoras y para facilitar el acceso al financiamiento en condiciones competitivas y adecuadas realizados e implementados.	0	30,000		PNUD	BMI, FEDECREDITO, BID, INTEGRAL, FUNDASAL, FUSAL, CESSA, CASALCO y otros proveedores, empleados de MISMEs.	30,000	0	3,282	11%
	2.3.2 Fortalecidas las instituciones que ofrecen servicios de apoyo técnico y de negocio	11,500	80,000		ONUDI	ANEP, CONAMYPE	91,500	0	27,700	30%
	2.3.3 Programa de capacitación laboral con componente de pasantía desarrollado	8,500	80,000		ONUDI	INSAFORP	88,500	0	39,747	45%
	2.3.4. Mejorada la oferta de servicios de apoyo a RSE	7,000	35,000		ONUDI	INSAFORP	42,000	0	31,000	74%
TOTAL							724,000	0	474,733	66%

Producto del PC. 3.1. Asentamientos urbanos productivos, integrados y sostenibles (APUS) planificados e implementados										
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISM ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3			Monto desembolsado (a)	Monto total compromiso (b)	Monto Total ejecutado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
3.1. Asentamientos urbanos productivos, integrados y sostenibles (APUS) planificados e implementados	3.1.1. Plan estratégico de los APUS centrado en el desarrollo económico local (DEL) diseñado, consensado, aprobado e implementado con Municipalidad y beneficiarios.	75,000	75,000		PNUD	VMVDU, Alcaldías del AMSS, CSO, población local, líderes comunitarios	150,000	5,680	146,713	102%
	3.1.2. Planes de acción para actividades productivas promovidas, asistidas e implementados en los APUS con prioridad en asegurar nuevos medios de vida para mujeres jefes de hogar.	20,000	120,000		PNUD	VMVDU, Alcaldías de AMSS, CSO, Fundes, Fundasal, Fusal, Fusai, etc. población local, líderes comunitarios	140,000	21,713	131,405	109%
	3.1.3. Fortalecidas las capacidades de los actores locales (especialmente alcaldías y OSC) a llevar a cabo el proceso de consulta local y las acciones de desarrollo económico local.	20,500	40,000		ONUDI	Alcaldías del AMSS, OSC de las localidades, OPAMSS	60,500	0	47,500	79%
	3.1.4 Negocios sociales (también culturales) y comunitarios promovidos, asistidos e implementados en los APUS.	30,000	110,000		PNUD	VMVDU, Alcaldías de AMSS, CSO, Fundes, Fundasal, Fusal, Fusai, etc. población local, líderes comunitarios	140,000	1,500	30,967	23%
3.2. Programas específicos de atención de género diseñados, validados e implementados en los APUS.	3.2.1. Infraestructuras de cuidados instaladas en los APUS para permitir participación de mujeres en actividades de capacitación y desarrollo de microemprendimientos.	10,000	50,000		PNUD	VMVDU, Alcaldías de AMSS, CSO, Fundes, Fundasal, Fusal, Fusai, etc. población local, líderes comunitarios	60,000	0	0	0%
	3.2.2. APUS diseñados bajo una perspectiva de "espacios seguros para la mujer".	10,000	50,000		PNUD		60,000	0	0	0%
	3.2.3. Constitución de primera "ciudad mujer" apoyada.		66,000		PNUD		66,000	0	0	0%
TOTAL							676,500	28,893	356,585	57%

Producto del PC. 4.1. Sistemas de Administración del Conocimiento y M&E implementados										
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3			Monto desembolsado (a)	Monto total compromiso (b)	Monto Total ejecutado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
4.1. Sistemas de Administración del Conocimiento y M&E implementados	4.1.1. Sistemas de Gestión del Conocimiento implementados para su escalabilidad, transferencia, replicabilidad y sustentabilidad	30,000	50,000		PNUD	Todos los actores y participantes	80,000	0	76,117	95%
	4.1.2. Sistemas M&E para el seguimiento sustantivo y administrativo del proyecto	45,000	40,000		PNUD	Todos los actores y participantes	85,000	0	73,671	87%
TOTAL							165,000	0	149,788	91%