

Section I: Identification and JP Status

Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos

Semester: 2-11

País	Republica Dominicana
Ventana Temática	Desarrollo y el sector privado
Proyecto Atlas MDGF	MDGF-2060-D-DOM
Título del programa	Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos
Número de informe	
Período del informe	2-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-11-12
Organizaciones NU participantes	* FAO * OIT * OPS/OMS * ONUSIDA * PNUD * FNUAP * PMA

Socios Ejecutivos

- * Conjunto Productivo de Banano, Clúster
- * Consejo Nacional de competitividad
- * Consejo Presidencia para el SIDA
- * Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
- * Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
- * Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
- * Ministerio de Agricultura y Ganadería
- * Ministerio de Educación
- * Ministerio de la Mujer
- * Ministerio de Salud
- * Ministerio del Trabajo
- * Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,238,650.00
FAO	\$1,197,213.00
OPS/OMS	\$370,616.00
PMA	\$95,235.00
OIT	\$458,992.00
FNUAP	\$186,910.00
ONUSIDA	\$152,374.00
Total	\$4,699,990.00

Cantidad total transferida hasta el momento

PNUD	\$1,701,988.00
FAO	\$909,981.00
OPS/OMS	\$304,415.00
PMA	\$73,344.00
OIT	\$371,199.00
FNUAP	\$125,107.00
ONUSIDA	\$110,748.00

Total **\$3,596,782.00**

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

PNUD	\$202,208.65
FAO	\$215,935.69
OPS/OMS	\$19,075.00
PMA	\$10,575.45
OIT	\$34,608.66
FNUAP	\$0.00
ONUSIDA	\$0.00
Total	\$482,403.45

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

PNUD	\$1,136,414.50
FAO	\$474,919.15
OPS/OMS	\$288,218.00
PMA	\$44,628.03
OIT	\$271,186.99
FNUAP	\$103,521.82
ONUSIDA	\$107,873.18
Total	\$2,426,761.67

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Por favor use el mismo formato que ha utilizado en la sección anterior (resumen de presupuesto) para reportar cantidades en dólares Americanos (ejemplo 50,000.11) para cincuenta mil dolares y once centimos

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Participación en los gastos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Contraparte		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios

Tipo beneficiario	Planificados	Cubiertos	Categoría de beneficiario	Tipo de bienes o servicios prestados
directos	50	80	Granjeros/hombres	Establecimiento de plataformas formales e informales de consultas como herramienta para la mejora en la cadena de valor
directos	10	10	granjeras/mujeres	Establecimiento de plataformas formales e informales de consultas como herramienta para la mejora en la cadena de valor
directos	300	500	Cooperativas	Talleres de desarrollo económico local
directos	80	75	Cooperativas	Mejorar los marcos y políticas regulatorias

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (1000 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Por favor describa los 3 logros mas relevantes que el programa conjunto ha alcanzado en el presente periodo de reporte. (máximo 100 palabras)

1. Organización y puesta en funcionamiento de la empresa comercializadora de Bannao
2. Implementación del programa de alfabetización con más de 300 participantes
3. Apertura de 2 centros TIC

Progreso en resultados

Resultado. 1.1: Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos

•Se han fortalecido las 7 asociaciones de productores (APROBANO, COOPROBATA, ASEXBAM, BANELINO, ASOANOR, ASOBANU, MÁXIMO GÓMEZ) incrementando su capacidad de gestión institucional e identificadas instituciones del sector privado proveedoras de servicios crediticios, ampliando su oferta exportadora y generando capacidades de emprendimiento y organización entre sus asociados

Resultado 1.2: Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y alternativas en un periodo de 3 años.

•Han sido identificadas las tecnologías de riego de Micro Aspersión Subfoliar como la más apropiadas para elevar la productividad y reducir costos en el cultivo del banano orgánico.

•Se está evaluando a los productores de las Asociaciones beneficiarias que participaran en el proyecto piloto de instalación de nuevos sistemas de riego por aspersión

Resultado 2.1: Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementándose

•Se ha diseñado y puesto en funcionamiento 7 páginas web una para cada asociación beneficiarias que brindan información de mercados y precios a las a los miembros beneficiarios.

•Está en funcionamiento (fase piloto) el sistema automático de levantamiento de información para el proceso de trazabilidad en las 7 asociaciones que permiten dar seguimiento del banano desde la finca hasta su embarque en el puerto marítimo.

- Se ha puesto a disposición a través de convenio con la junta Agroempresarial Dominicana y el Consejo Nacional de Competitividad un sistema de información de Mercado de Precios del banano a nivel nacional e internacional mediante mensajes por medio de teléfono celulares, y le han sido dotados a las siete asociaciones beneficiarias, ADOBANANDO y el Clúster de Banano

- Como resultado de la participación en la plataforma de exportación realizada en Francia mediante convenio con IICA se puso en funcionamiento la Empresa Comercializadora y Exportadora de Banano COMEXBAN cuyos socios son cinco asociaciones de productores beneficiaria del PC Banano : COOPROBATA, APROBANO, ASOBANU, ASOANOR,ASEXBAM. La finalidad de dicha empresa es la comercialización de la producción de banano orgánico de manera directa y conjunta de estas asociaciones tanto a Francia como a otros países de Europa y Norteamérica.

- Se han capacitados en el uso de herramientas informáticas unas 90 asociados de las siete asociaciones beneficiarias en herramientas informáticas tales como: Word, Excel, Power Point. también fueron instaladas dos software de contabilidad en dos asociaciones de productores ASEXBAM y APROBANO.

- Instalado dos centro de tecnológicos de comunicaciones, uno en Valverde y el otro en Montecristi.

- Elaborados siete manuales administrativos para el fortalecimiento gerencial de las asociaciones y cuatros presupuestos de cajas e inversiones.

- Se han abierto seis salas de tareas dos en Azua, dos en Valverde y la otra en dos Montecristi con el objetivo de prevenir el trabajo infantil en las comunidades bananeras.

- De manera conjunta entre OPS y OIT , fueron identificadas los riesgos en materia de accidentes laborales así como diseñados y socializados sus mecanismos de prevención tanto en las fincas como en las empacadoras de banano

Resultado 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual

- Se fortalecieron los servicios sociales, empezando con los hospitales de las provincias de Azua, Valverde y Montecristi se desarrollaron actividades de capacitación en las asociaciones y comunidades en materia de salud, derechos y violencia.

- Se han fortalecido los servicios médicos en el centro de atención primaria del Distrito Municipal de Palo Verde.

- Se han instalado plantas procesadoras de cloro en cada una de las asociaciones de Productores de Banano beneficiarias del PC para combatir y prevenir la enfermedad de Cólera.

- Se han capacitado alrededor de 74 facilitadores para la promoción en las comunidades de los servicios de VIH/SIDA.

- A noviembre de 2011 han capacitado en atención, transmisión y prevención de ITS y VIH SIDA alrededor de 3,220.00 personas entre productores y habitantes de los cuales el 39% son mujeres y el 61% hombres, de las comunidades bananeras de las provincias de Azua, Valverde y Montecristi.

- Fueron impartidos tanto a productores asociados como a los miembros de la comisión de salud de las siete asociaciones 42 talleres sobre los temas de: tuberculosis, saneamiento básico, seguridad ocupacional y toxicología con una participación promedio de 20 personas por taller lo que hace un total de 840 personas capacitadas.
- Se han instalado unos 100 tanques recolectores de basuras en las comunidades bananeras de azua y Valverde.
- Se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de educación para la implementación de un proyecto piloto de incorporar el banano en el desayuno escolar en 518 escuelas de las provincias de Azua, Montecristi, y Valverde con la entrega de 1,430 cajas diarias.
- Las mujeres productoras y trabajadoras asociadas a las asociaciones beneficiarias del programa conjunto han sido capacitadas en materia de género y reproducción sexual en los siguientes temas : 86 mujeres capacitadas en violencia de género, 145 en salud sexual y derecho sexual reproductivo, y 220 capacitados sobre prevención de violencia intrafamiliar, acoso laboral con participación de 171 hombres y 49 mujeres

Resultado 4.1: Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto

Se ha elaborado y socializado una estrategia y el plan operativo de comunicación y gestión de conocimiento la cual está en proceso de implementación. También se ha realizado un levantamiento de información preliminar de historia y vínculos artesanales de la industria contemporánea dominicana del banano orgánico a productores de Azua, Montecristi y Valverde. A su vez, se está planificando participar en la feria agropecuaria y artesanal de Valverde Mao

Progreso en productos

Progreso en productos

Producto 1.1.2: Se han identificado los proveedores de financiamiento para equipos y tecnología de riego de los cuales 11 son empresas de servicios y equipos, 10 empresas de servicios e instalación de sistema de riego, 14 entidades financieras y 4 empresas exportadoras.

Fue celebrado el Taller para la promoción de las recomendaciones para la optimización de la irrigación del banano orgánico y con el cual se ha identificado nueva modalidad de financiamientos a través de las Sociedades de Garantía Recíprocas.

Producto 1.1.3: Las instituciones públicas tales como: INDRHI, BAGRICOLA, CNC, IIBI e IDIAF están ejecutando actividades con FAO; Han elaborado diversos estudios sobre : Identificación de la tecnología de riego más apropiada para el cultivo de banano (NDRHI); Identificación de modalidades de Financiamiento para la Instalación y Operación de Sistema de Riego de Micro Aspersión Subfoliar (BAGRICOLA), Relevamiento de mejores prácticas e innovaciones en la producción del banano y su adaptación y recomendaciones para su aplicación a nivel de los pequeños productores de banano tanto de la zona de Azua como de la línea Noroeste del país (IDIAF); Diversificación de la producción en zonas productoras de banano y recomendaciones para su aplicación a nivel de los pequeños productores de banano tanto de la zona de Azua como de la Línea Noroeste del país (IDIAF); Estudio de factibilidad para la fabricación y comercialización de Compotas, Mermeladas y Chip de Banano en las Provincias de Azua, Montecristi y Valverde (IIBI). Apoyo legal y operativo a la formación de la empresa comercializadora de Banano, COMEXBAN

Producto 1.1.4: Se ha producido varias alianzas estratégicas con las siguientes instituciones.

- APROBANO-Banco ADEMI y BANAMIEL para el financiamiento de sistema de riego
- Alianzas estratégicas con las siete asociaciones y el IICA para el desarrollo de la plataforma de exportación hacia Francia.
- Alianza entre FUNDEMUNI, APROBANO y COOPROBATA para el apertura y funcionamiento de salas de tareas
- Alianzas estratégicas entre las siete asociaciones beneficiarias RECYPLAST Costa Rica y ADOBANANO para el tratamiento y reciclaje de plásticos generado por las

plantaciones de banano.

- Alianzas estratégicas entre las asociaciones beneficiarias y EMPRETEC Republica Dominicana para la capacitación en emprendedurismo a los pequeños productores.
- Alianza entre IICA, CNC y FAO para la organización y puesta en funcionamiento de la Comercializadora de Banano
- Alianza entre la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y las asociaciones Beneficiaria para la puesta en funcionamiento de un sistema de información de precio mediante mensajes por vía de celulares.
- Alianza entre FAO y CNC para apoyar la operatividad de la empresa exportadora comercializadora de Banano COMEXBAN

Producto 1.1.5: Mediante convenio de ejecución entre PNUD y CNC se ha hecho un levantamiento en las asociaciones beneficiarias del PC banano sobre las necesidades de capacitación empresarial y gerencial.

Se han capacitados alrededor de 90 empleados y productores en herramientas como son: presupuesto de caja, elaboración de manuales de políticas y procedimientos, instalación de programas de contabilidad y presupuesto de capital.

Han sido elaborados 7 manuales administrativo para cada una de las asociaciones beneficiarias del programa conjunto así como, la asistencia técnica para la elaboración de presupuesto de caja y de inversiones

Producto 1.2.1: Se han identificado las tecnologías de riego que son las adecuadas para disminuir costos y aumentar la productividad dentro del cultivo de banano orgánico. Se están seleccionados a los productores por asociaciones para implementar un proyecto piloto de instalación de riego por aspersión que fue la tecnología seleccionada.

Producto 2.1.1: La FAO ha firmado dos cartas acuerdos con IIBI e IDIAF, las cuales han finalizados estudios de factibilidad para la industrialización del banano, revelamiento de mejores prácticas en el cultivo del banano y diversificación con otros productos agrícolas en la fincas bananeras.

Producto 2.1.2: En las 7 asociaciones seleccionadas se han instalado página web que permitirán implementar sistemas integrados de información de producción y mercado. Al mismo tiempo se está en ejecución un proyecto piloto de una plataforma integrada de trazabilidad que permite dar seguimiento a todo el proceso de logística del banano.

Se han instalados dos centros TICs para las provincias de Montecristi y Azua y ha sido capacitados en herramientas de informáticas tales como Word, Excel y power point alrededor de 90 personas tanto empleados de las asociaciones como productores banano.

Instalados 2 software de contabilidad para la asociaciones de APROBANO y ASEXBAM

Producto 2.1.3: Se diseño la estrategia de comercialización conjunta /colectiva del banano en el mercado interno por parte de los pequeños productores mediante alianzas con grandes cadenas de supermercados y mercados agropecuarios y elaborado el Estudio de prefactibilidad de mercadeo y del sistema de comercialización de los bananos frescos y procesados a nivel internacional.

Producto de la participación de las siete asociaciones en la plataforma de exportación a Francia se constituyo la Empresa Comercializadora y exportadora de Banano COMEXBAN cuyos socios son cinco asociaciones de productores beneficiaria del PC Banano: COOPROBATA, APROBANO, ASOBANU, ASOANOR, ASEXBAM. La finalidad de dicha empresa es la comercialización de la producción de banano orgánico de manera directa y conjunta de estas asociaciones tanto a Francia como a otros países de Europa y Norteamérica

Producto 2.1.4: Ha sido finalizado y socializado diagnóstico sobre mercado de crédito, se está en el proceso de planificación para celebrar los talleres y la promoción de los nuevos instrumentos y modalidades de financiamiento identificado en el informe diagnóstico.

Producto 2.1.5: Se ha finalizado el Estudio para identificación de zonas vulnerables a inundaciones y respuesta ante esos riesgos

Producto 2.1.6: Mediante la realización de un diagnóstico participativo fueron identificadas las necesidades de capacitación de los productores y se diseñaron los programas de capacitación para ser implementado a los productores.

Producto 2.1.7: Se identificaron las necesidades de capacitación a nivel de educación formal.

Están siendo alfabetizados alrededor de 330 productores y obreros en las tres provincias de intervención del programa Conjunto

Producto 2.1.8: Se elaboró y socializó el plan estratégico de trabajo decente para las provincias de Azua, Valverde y Montecristi.

Se realizó un intercambio de experiencias con el sector productivo de banano en Costa Rica en materia de tratamiento y reciclaje de plásticos en las plantaciones y comunidades bananeras para lo cual, un grupo de productores y técnicos fueron invitados a Costa Rica a conocer la experiencia en materia de reciclaje y elaboración de nuevos productos en base desperdicios de plásticos.

Se han abierto seis salas de tareas dos en Azua, dos en Valverde y la otra en dos Montecristi con el objetivo de prevenir el trabajo infantil en las comunidades bananeras.

De manera conjunta entre OPS y OIT, fueron identificadas los riesgos en materia de accidentes laborales así como diseñados y socializados sus mecanismos de prevención tanto en las fincas como en las empacadoras de banano

Producto 2.1.9: Personal de inspección del Ministerio de Trabajo ha sido capacitado en materia de Normas Internacionales de Trabajo, Derechos Fundamentales e inspección en la agricultura, así como en seguridad y riesgo laboral

Producto 2.1.10 Se diseñaron los planes de capacitación así como el material informativo para el acceso al crédito de las mujeres productoras y trabajadoras.

Producto 3.1.1: Ha sido finalizado el estudio costo efectividad para incorporar el banano en el desayuno escolar.

•Se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación para la implementación de un proyecto piloto de incorporar el banano en el desayuno escolar en 518 escuelas de las provincias de Azua, Montecristi, y Valverde con la entrega de 1,430 cajas diarias.

Producto 3.1.2: Se capacitaron alrededor de 74 personas miembros de las asociaciones beneficiarias y líderes comunitarios para convertirlos en promotores sobre los servicios de ITS y VIH/SIDA, y se han elaborado los materiales promocionales y didáctico.

A noviembre de 2011 han capacitado en atención, transmisión y prevención de ITS y VIH SIDA alrededor de 1,963 personas entre productores y habitantes de los cuales el 39% son mujeres y el 61% hombres, de las comunidades bananeras de las provincias de Azua, Valverde y Montecristi

Producto 3.1.3: Se ha fortalecido la red de servicios de atención a enfermedades de malaria y tuberculosis, cólera en los hospitales provinciales de Montecristi, Valverde y Azua mediante un plan de acción integral previamente elaborado.

- Fueron impartidos tanto a productores asociados como a los miembros de la comisión de salud de las siete asociaciones 42 talleres sobre los temas de: tuberculosis, saneamiento básico, seguridad ocupacional y toxicología con una participación promedio de 20 personas por taller lo que hace un total de 840 personas capacitadas.

- Se han instalado unos 100 tanques recolectores de basuras en las comunidades bananeras de azua y Valverde.

Producto 3.1.4 Se diseñó el plan estratégico para la prevención de los riesgos de salud de los beneficiarios directos e indirectos.

De manera conjunta entre OPS y OIT , fueron identificadas los riesgos en materia de accidentes laborales así como diseñados y socializados sus mecanismos de prevención tanto en las fincas como en las empacadoras de banano.

Producto 3.1.5.: se contrato consultor para el levantamiento e identificación de obrero que puedan ser incorporados en la seguridad social

- Producto 3.1.7: Las mujeres productoras y trabajadoras asociadas a las asociaciones beneficiarias del programa conjunto han sido capacitadas en materia de género y reproducción sexual en los siguientes temas : 86 mujeres capacitadas en violencia de género, 145 en salud sexual y derecho sexual reproductivo, y 220 capacitados sobre prevención de violencia intrafamiliar, acoso laboral con participación de 171 hombres y 49 mujeres

Producto 4.1.1: fue elaborada la estrategia y el plan operativo de comunicación y gestión de conocimiento del Programa Conjunto y está en proceso la implementación.

c)Medidas tomadas para la sostenibilidad del Programa Conjunto

El programa está dando los pasos necesarios para lograr su sostenibilidad. Ejemplo de ello es que, en su corto periodo de operación, ha logrado poner en funcionamiento su Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación, la cual opera dentro del Consejo Nacional de Competitividad CNC, quien aporta logística y recursos para su funcionamiento. También se ha producido un empoderamiento por parte de las instituciones gubernamentales que acompañan en la ejecución, lo cual ha generando que se hayan suscrito nueve convenios de trabajos y colaboración con entidades gubernamentales que están interviniendo en la ejecución de las actividades del PC. Se están produciendo importantes alianzas con otros actores del sector bananero como en el caso de la alianza con instituciones tales como IICA, EMPRETEC, Banco ADEMI, IDIAF, FIDA, CEI-RD, JAD y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente Con BANELINO, todas ellas contribuyen a ampliar y mejorar los impactos y resultados esperados y aportan en ser más sostenible en el largo plazo los logros generados por el Programa Conjunto.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

El programa está dando los pasos necesarios para lograr su sostenibilidad. Ejemplo de ello es que, en su corto periodo de operación, ha logrado poner en funcionamiento su Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación, la cual opera dentro del Consejo Nacional de Competitividad CNC, quien aporta logística y recursos para su funcionamiento. También se ha producido un empoderamiento por parte de las instituciones gubernamentales que acompañan en la ejecución, lo cual ha generando que se hayan suscrito nueve convenios de trabajos y colaboración con entidades gubernamentales que están interviniendo en la ejecución de las actividades del PC. Se están produciendo importantes alianzas con otros actores del sector bananero como en el caso de la alianza con instituciones tales como IICA, EMPRETEC, Banco ADEMI, IDIAF, FIDA, CEI-RD, JAD y el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente Con BANELINO, todas ellas contribuyen a ampliar y mejorar los impactos y resultados esperados y aportan en ser más sostenible en el largo plazo los logros generados por el Programa Conjunto.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

• *Limitada articulación con algunos actores municipales institucionales*

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

La diversidad de actividades incluidas en el Programa responde a las necesidades de la población con la que se trabaja, lo que a la vez hace que sea compleja su ejecución.

Se han superado la desconfianza inicial que anteriormente ocurría por parte de los directivos de las asociaciones de Productores beneficiarias y las agencias están trabajando de manera coordinadas.

El programa conjunto está inmerso en el diseño e implementación de un plan de mejora en función de las recomendaciones emanadas del informe final de evaluación intermedia que fue realizada durante los meses de agosto y septiembre

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

A finales del 2011 las plantaciones de banano se han visto afectadas por la enfermedad Sigatoka Negra que ha mermado los niveles de producción y las asociaciones han tenido que dedicarle grandes esfuerzos para tratar de paliar la situación. Los productores están centrados en buscar una solución a esta situación que afecta significativamente sus niveles de productividad y de ingresos.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

• Reuniones con las asociaciones y entidades gubernamentales para definir el apoyo que pueda dar el PC para controlar el efecto de la Sigatoka Negra

• Incorporar en los planes de trabajo de las agencias que corresponda actividades orientadas al control de la sigatoka

• Socializar los planes de trabajo con las asociaciones beneficiarias

• Contratar personal de enlace local que apoye la coordinación y logística de las actividades de campo

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

El PC del F-ODM es el primer y el único programa conjunto formulado e implementado por el Equipo de País de RD. En este sentido se han de resaltar dos elementos:

1. Supone un gran logro desde la perspectiva de trabajo conjunto para el SNU-RD. Por este mismo motivo es objeto de seguimiento regular en las reuniones del Equipo de País.
2. Supone un proceso de aprendizaje a nivel del Equipo de País y de los técnicos y oficiales de programa involucrados. Actualmente, las lecciones aprendidas del proceso se incorporarán a la formulación del nuevo CCA/UNDAF para la identificación de oportunidades de trabajo conjunto. Existen dos niveles de coordinación:

1. Las reuniones del Equipo de País revisan la situación del PC cada mes
2. Desde la formulación, se ha establecido un grupo técnico interagencial para el PC que se reúne como mínimo una vez al mes. En dichas reuniones, coordinadas por la Unidad Coordinadora del PC se da seguimiento constante a la ejecución.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	3	3	Plan Operativo Minutas reuniones	Coordinación del PC OCR
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	2	2	Plan Operativo Minutas reuniones	informes operativos
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	14	9	Plan Operativo Minutas reuniones	informes operativos

En general, el mecanismo de pass-through no ayuda al trabajo conjunto ya que establece una tendencia a priorizar la normativa de compras y contrataciones de cada agencia. En aquellos aspectos de compras o suministros similares se buscará economizar los llamados o convocatorias, sin embargo, el grueso del PC son asistencias técnicas con naturaleza diversa.

Uno de los aspectos en que más se ha avanzado es en la organización de estudios de forma conjunta, como el de línea de base y revisión de indicadores (coordinado por la Unidad de Coordinación) y el levantamiento de información sobre los productores coordinado por PNUD con la Unidad de Coordinación y la FAO. Se ha realizado una misión conjunta por parte de OIT y ONUSIDA. Paralelamente se están planificando conjuntamente los aspectos sociales con ONUSIDA, OPS/OMS, PNUD y OIT en las siguientes

actividades:

- OIT y OPS están trabajando conjuntamente en diagnósticos y capacitación de riesgos laborales.
- OIT, ONUSIDA y OPS están desarrollando conjuntamente las celebraciones del día del SIDA para las tres provincias que interviene el Programa Conjunto
- OIT, FAO y PNUD están trabajando de manera conjunta dentro del plan de reciclaje y tratamiento de los plásticos generados en las plantaciones bananeras
- FAO y PNUD están apoyando la COMEXBAN de los pequeños productores
- PMA y FAO: están trabajando de manera coordinada en la incorporación del banano en el desayuno escolar

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados false
- Ligeramente involucrados false
- Bastante involucrados true
- Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Gestión: Prestación de servicios

Los Ministerios Gubernamentales que son Co-ejecutores del PC participan en la ejecución tanto directa como indirecta de las diferentes actividades planificadas por lo que son responsables en el logro de los resultados y efectos de dicho programa

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuántas veces se han reunido?

El Consejo Nacional de Competitividad CNC

Numero de reuniones del CGP

Hasta el 18 de octubre de 2011 se han realizado 7 reuniones del CGP, la próxima está convocada para el 25 de enero del 2011.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No está involucrada false
- Ligeramente involucrada false
- Bastante involucrada true
- Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Prestación de servicios

Apoyo en actividades de lanzamiento del programa en las provincias de Azua, Montecristi y Valverde, involucramiento y participación en las capacitaciones sobre VIH-SIDA y en

los talleres de Trabajo decentes y en la apertura de las salas de tareas, así como en la ejecutoria del programa de alfabetización en las tres provincias beneficiaria del PC

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Prestación de servicios

Participación activa en capacitaciones y talleres que el programa ha elaborado y ejecutan las agencias del SNU y en los grupos de alfabetización conformados.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

La situación actual, tanto del gobierno como de la sociedad civil en materia de apropiación de los objetivos, metas y efecto de programa, ha estado en aumento a medida que va avanzando la ejecución de las actividades y la promoción del programa conjunto. Tanto los beneficiarios como los Co-ejecutores gubernamentales se han involucrado en asistir a los talleres programados, en apoyar en la convocatoria de los mismos; también han estado coordinando, con cada una de las agencias, la elaboración de planes de trabajos, coordinación y ejecución de actividades. A partir del primer semestre del año 2011 las actividades programadas aumentaron su ritmo de ejecución, esto ha ocasionado un mayor involucramiento e integración de las acciones llevadas a cabo por parte de las instituciones gubernamentales tanto a nivel de su sede nacional como de sus oficinas provinciales y locales. Para el segundo semestre las actividades de ejecución han continuado su ritmo de ejecución, ahora enfrentamos el reto de dar sostenibilidad a los resultados y productos logrado por lo cual se necesita una participación más puntual a nivel de campo de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que nos acompañan

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La Estrategia de Gestión del Conocimiento y Difusión (EGC) del PC Banano es indispensable para lograr la sistematización y sostenibilidad de esta actividad productiva y tiene como meta:

Coadyuvar a la creación de un “Capital Intelectual” y una “Cultura” tanto de la producción de banano como del PC Banano y los ODM promovidos y/o alcanzados por éste; a través de la sistematización y difusión efectiva del conocimiento generado en torno y desde el PC Banano; enmarcado en los lineamientos establecidos por la Estrategia de Incidencias y Alianzas (F-ODM), en los ODM objeto del PC Banano y en las iniciativas emprendidas por el SNU y los demás miembros de la cadena de valor de este programa.

La EGC PC Banano será incluyente (todos los miembros de la cadena de valor), establecerá procesos para la captura-síntesis-análisis-distribución-valoración de toda la información relacionada con el PC Banano, difundirá la relevancia de la intervención del F-ODM, contribuirá a la transparencia y rendición de cuentas y será referente para ser replicada por otros sectores.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Relación con los medios e incidencia

• *Sensibilizar a todos los actores que integran la cadena de valor del sector banano, sobre la relevancia de la intervención del F-ODM como auspiciador del PC Banano para el desarrollo de los mercados inclusivos y el aumento de la competitividad de los productores de banano orgánico en la República Dominicana.*

• *Incluir contenidos detallados que soporten la transparencia y rendición de cuentas del F-ODM a sus asociados.*

• *Recopilar información que demuestre los ODM alcanzados tras la implementación del PC Banano a través de las iniciativas de las Agencias del SNU e integrarlas en un Plan de Difusión Incluyente del Programa Conjunto, prevaleciente aun finalizado el PC Banano.*

• *Capitalizar el conocimiento tácito local a través de la documentación sistematizada de toda práctica que aumente la rentabilidad de los cultivos para su posterior réplica en éste y otros sectores.*

• *Alinear la EGC PC Banano a la estrategia de marca país ejecutada por la FAO reforzando la identificación de las comunidades con la producción del banano como activo estratégico proveedor de sustento y desarrollo local, propiciando la participación ciudadana en el desarrollo de un patrimonio cultural en torno al banano.*

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales 7

Sector privado 8

Instituciones académicas 1

Grupos de comunicación y periodistas

Otras 5

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Foros ciudadanos

Fomento/formación de capacidades

Hasta el momento el programa ha ejecutados talleres de lanzamiento que tienen como objetivo dar a conocer a los diferentes actores locales que están involucrados

directamente como indirectamente los alcances, objetivos y efectos del programa conjunto y dentro de esta misma actividad abrirá un foro de discusión sobre las problemática que está relacionado el programa y el planteamiento de soluciones y acciones por parte de los invitados al taller. También, mediante las capacitaciones y talleres se difunden las metas, objetivos y alcances del Programa Conjunto. Además de esto, mediante las capacitaciones y a través de talleres y seminarios se difunden los alcances, metas y resultados del Programa Conjunto y se realiza una evaluación participativa que tiene como finalidad conocer los niveles de satisfacción de los beneficiarios sobre las acciones y capacitaciones que se desarrollan. Por consiguiente se está desarrollando todo un proceso de sistematización que identificará las lecciones aprendidas sobre las experiencias acontecidas en la ejecución de este programa.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Capacidades institucionales de gestión y acceso al financiamiento desarrolladas	1700	Por lo menos tres asociaciones han firmado carta acuerdo Programa Conjunto a diciembre del 2010.	7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Capacidades institucionales de gestión y acceso al financiamiento desarrolladas	1700	Dos instituciones públicas participan en la incorporación de tecnología, riego y financiamiento a diciembre del 2010.	3.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Capacidades institucionales de gestión y acceso al financiamiento desarrolladas	1700	3 Alianzas estratégicas formalizadas entre productores, empresas e instituciones, a diciembre 2010.	5.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Capacidades institucionales de gestión y acceso al financiamiento desarrolladas	1700	Tres Asociaciones de productores se han capacitado empresarial y gerencialmente a diciembre 2010.	7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Capacidades institucionales de gestión y acceso al financiamiento desarrolladas	1700	1. Análisis de factibilidad de tecnología de riego realizado a junio de 2011	1.0

Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Necesidades de capacitación de los trabajadores identificadas, y programas de capacitación formal diseñados e implementados	600	Identificadas necesidades de capacitación y diseño de plan a diciembre 2011	300.0
		200 trabajadores capacitados en educación formal a junio 2012	

Target 2.A: Ensure that, by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Desarrollo de una estrategia para incorporar el banano en el desayuno escolar en las escuelas públicas de las regiones productoras seleccionadas	300	Estrategia de incorporación del banano en el desayuno escolar formulada a diciembre 2011	500.0
		Un plan piloto en ejecución que incorpora el banano en el desayuno escolar a por lo menos 300 escuelas en una zona productora en junio del 2012	

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero	16000	410 mujeres trabajadoras y productoras capacitadas en derecho de la mujer, violencia intrafamiliar y salud sexual y reproductiva □	300.0

Target 6.B: Achieve, by 2010, universal access to treatment for HIV/AIDS for all those who need it

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
--------------	---------------	------------------	-------

Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero	16000	250 Personas con conocimiento sobre servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario a junio 2012	2000.0
--	-------	---	--------

Target 7.A: Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Fortalecida la prestación de servicios de salud de acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con particular atención al VIH-SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas productoras.	16000	Realizar 14 talleres en las 7 asociaciones sobre Salud Ambiental para formal entes multiplicador en Control de Excretas, Calidad de Agua, Vivienda Saludable, Control de Vectores para diciembre del 2011	14.0

Target 7.C: Halve, by 2015, the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Fortalecida la prestación de servicios de salud de acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con particular atención al VIH-SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas productoras.	16000	instalacion de 200 contenedores de desechos solidos en las comunidades bananeras a diciembre del 2011	100.0

Target 8.A: Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system.

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementándose	1700	3 centros TIC instalados y operando en junio de 2012.	

Target 8.A: Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system.

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementándose	1700	250 pequeños productores capacitados en acceso y manejo de información a junio del 2012.	90.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Este programa Conjunto está contribuyendo a los objetivos del Milenio a través del fortalecimiento de las capacidades empresariales a siete Asociaciones de productores las cuales están distribuidas en tres provincias y dos regiones, contribuyendo de tal manera a la erradicación de la pobreza. Por igual está contribuyendo a mejorar los servicios de salud a nivel local mediante acciones que están fortaleciendo los niveles de conocimiento en la población sobre VIH SIDA y el combate a enfermedades contagiosas contribuyendo a disminuir la tasa de mortalidad.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Para el año 2012 nuestra meta global es seguir avanzando en el logro de los productos y resultados que estén pendientes así como preparar a nuestros beneficiarios y Co ejecutores en la apropiación de las metas lograda con el objetivo que se puedan implementar un plan de sostenibilidad a mediano y largo plazo

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la industria agrícola)

Políticas

Núm. Nacional

Núm. Local

Normas

Núm. Nacional 1

Núm. Local

Planes

Núm. Nacional 2

Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

LEY 392-07 SOBRE COMPETITIVIDAD E INNOVACION INDUSTRIAL

El objetivo de esta ley es crear un nuevo marco institucional y un cuerpo normativo que permita el desarrollo competitivo de la industria manufacturera proponiendo a estos efectos políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e innovación industrial.

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO END

La END dentro de su eje estratégico de estabilidad macroeconomía, competitividad y desarrollo Productivo cuenta con los siguientes objetivos

1. General

Poseer una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la economía global

2. Específico

- Impulsar el Desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales dinámicos.
- Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro productivas a fin de contribuir con la sostenibilidad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y general empleo e ingreso para la población rural Desarrollar el sector manufacturero articulador del aparato productivo ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales

PLAN NACIONAL COMPETITIVIDAD SISTÉMICA PNCS

El PNCS tiene como objetivo un crecimiento competitivo sustentable que permita generar empleos productivos y salarios remunerativos, para promover así un desarrollo humano integral de los dominicanos: mayor esperanza y calidad de vida, mejor educación y mayor nivel de ingreso per cápita. A partir de la implementación de este plan se están ejecutando los siguientes programas y proyectos los cuales tienen como unidad ejecutora y coordinadora al Consejo Nacional de Competitividad:

- Proyecto para impulsar la competitividad en el sector industrial de la Zona Norte del país.
- Proyecto de apoyo a la calidad del Sector Industrial Dominicano
- Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO9001-2000 en Empresas Industriales" (con AEIH) • Desarrollo de Estrategia Competitiva de Subsectores Industriales
- Diseño de Proyecto de Apoyo a los Clúster Dominicanos
- Proyecto Clúster de Piña
- Proyecto Clúster de Aguacate
- Ejecución del Plan de Acción del Clúster Mangos

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

Agricultores

Núm. Total	1700
Núm. Urbano	
Núm. Rural	1700

Emprendedores

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	1700

Microempresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Pequeñas empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural 7

Medianas empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Grandes empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Proveedores financieros

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Proveedores servicios desarrollo empresarial

Núm. Total 50
Núm. Urbano
Núm. Rural

Otras. Especificar

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Agro-industria
Turismo
Alcanzan todos los sectores

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional RD\$108,139,820.00

Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total
% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total
% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados

Asistencia técnica

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas 1700
Cooperativas 7
Other

Servicios desarrollo empresarial

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas 7
Otras

Acceso a financiación

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

Certificación

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

Otras. Especificar

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

Asistencia técnica

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Servicios desarrollo empresarial

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Acceso a financiación

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Certificación

Agricultores 2000
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Otras. Especificar

Agricultores
Emprendedores

Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

Aumento de la producción
Mejora en el nivel de comercialización
Acceso a nuevos mercados: Nacional

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas

Clusters

Total	
Núm. empresas participantes	7
Total individuos participantes	
Núm. hombres participantes	
Núm. mujeres participantes	

Cooperativas

Total	1
Núm. empresas participantes	
Total individuos participantes	
Núm. hombres participantes	
Núm. mujeres participantes	

Asociaciones de agricultores

Total	6
Núm. empresas participantes	

Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de empresarios

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones

Clusters

Total
Núm. empresas participantes 7
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total



Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de empresarios

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados previstos (Resultados y productos)		Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
Resultado	Productos								
1.1 Capacidades institucionales de gestión y acceso al financiamiento desarrolladas	1.1.1. Pequeños productores con compromiso de participar en la innovación para la competitividad de la producción de banano identificados.	Por lo menos tres asociaciones han firmado carta acuerdo para de participar y ser beneficiaria del Programa Conjunto a diciembre del 2010	En las tres zonas geográficas de intervención del Programa conjunto: azua, Montecristi y Valverde Mao existe en totalidad unas 17 asociaciones de productores de banano orgánico lo que hace una población total de 1,898 productores	Por lo menos el 50% de los productores miembros de las 3 asociaciones están participando en el Programa Conjunto	Se han seleccionado y comprometido siete asocoaciones de productores dos en azua, cuatro en valverde y una en montecristi, que en su conjunto representan 1,700 productores	Carta compromiso con productores Actas de reuniones Documentos de selección Listados de asistencia	Recopilación y análisis documentos Monitoreados trimestralmente	PNUD	Falta de transparencia en los sistemas de selección, apoyo y seguimiento a los productores Serán evitados mediante el establecimiento de un criterio y principios objetivos para la elegibilidad y sistemas de M&E objetivos y accesibles.

<p>1.1.2 Empresas privadas (principales exportadores, entidades financieras, proveedores de sistemas de riego y de energía renovable) dispuestos a financiar y otorgar garantías de crédito para la provisión e incorporación de sistemas de riego y uso racional de la energía, identificadas y comprometidas</p>	<p>3 Empresas e instituciones identificadas y dispuestas a subsidiar y financiar el riego y energía a diciembre de 2010</p>	<p>Se han identificado alrededor de unas 84 organizaciones tanto empresariales como de apoyo y servicios que estan involucrada dentro de la cadena del valor del banano</p>	<p>3 Empresas e instituciones identificadas y comprometidas a subsidiar y financiar el riego y energía</p>	<p>Se han identificado y contactado unas 35 empresas de servicios de riego, energía y financieros de las cuales 10 se dedican al diseño e instalacion de sistema de riego 11 de servicios energeticos y 14 entidades financeiras, todas ellas estan involucradas dentro de la cadena de valor del banano</p>	<p>Carta de intención de empresas e instituciones dispuestas a financiar riego y energía. cartas y/o minutas reuniones con empresas e instituciones dispuestas a financiar provisión e incorporación de riego y uso racional de energía</p>	<p>Revisión documental Líneas de subsidio y financiamiento establecidas con criterios de elegibilidad, condiciones y garantías Frecuencia de seguimiento será semestral</p>	<p>PNUD</p>	<p>Empresas inicialmente comprometidas decidan no participar o incumplan acuerdos arribados. Para enfrentar esto se prevé propiciar alianzas con otros actores ya identificados, nacionales o internacionales</p>
<p>1.1.3. Instituciones del sector público (INDRHI, BAGRICOLA, SEA, IIBI, IDIAF, CNC y MIMARENA y gobierno sensibilizadas para financiar la incorporación de sistemas y tecnología eficiente y eficaz de riego y energía</p>	<p>Dos instituciones públicas participan en la incorporación de tecnología, riego y financiamiento a diciembre del 2010 3 Alianzas estratégicas formalizadas entre productores, empresas e instituciones, a diciembre 2010</p>	<p>Las instituciones identificadas son INDRHI, BAGRICOLA No hay alianzas creadas ni fortalecidas</p>	<p>Dos instituciones públicas son sensibilizadas para participar en la ejecución de las actividades incorporación de sistemas de riego 5 Alianzas estratégicas formalizadas entre productores, empresas e</p>	<p>El INDRHI con acuerdo con FAO ha reailizado una investigacion sobre la tecnologia mas apropiada para riego en los cultivo de banano el BAGRICOLA esta identificando los productores para que tenga acceso a financiamiento para la nueva tecnologia de</p>	<p>Cartas de acuerdos y convenios Informes de actividades</p>	<p>Revisión documental Convenios de colaboración Actas de reuniones Plan de abogacía Frecuencia de seguimiento será trimestral</p>	<p>FAO</p>	<p>Instituciones públicas inicialmente comprometidas decidan no participar de forma directa o incumplan acuerdos arribados. Para enfrentar esto se prevé tener un banco de datos de consultores, elaborar términos de referencia de actividades programadas.</p>

			instituciones	riego. El IBBI ha elaborado tres estudios de Factibilidad para la produccion y comercializacion de compotas, mermeladas y chip de bananos El IDIAF ha elaborados dos estudios sobre mejores practicas agricolas en le cultivo de banano y su diversificacion en asociacion con otros productos agricolas				
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

<p>1.1.4 Alianzas estratégicas entre los principales actores del sector privado que integran la cadena de valor del banano (distribuidores, exportadores, proveedores de insumos y las asociaciones de productores / exportadores de banano) para el incremento de la competitividad externa desarrolladas y fortalecidas</p>	<p>Para el segundo semestre del 2012 se han formalizado y concretizado alianzas estratégicas entre las asociaciones beneficiarias del programa conjunto y otros actores involucrados dentro de la cadena de valor del banano.</p>	<p>Solo existen alianzas estrategica entre las empresas exportadoras y las asociaciones de bananero con las demas actores de la cadena la alianza es inexistente</p>	<p>Por lo menos tres alianzas estrategicas concretizadas y funcionando para el segundo semestre del 2012</p>	<p>Se han concretizado alrededor de cinco alianzas estrategicas con las siguientes instituciones: IICA, Banco ADEMI, RECIPLAX, EMPRETEC e IDIAF Tambien se concretizo alianzas estrategica con la Junta agroempresarial dominicana y el cluster de Agricultura Organizaca para completar unas 7 alianzas a final de año</p>	<p>Acuerdos establecidos y operando Participación en las reuniones y procesos Frecuencia dos veces año</p>	<p>Recopilación y revisión documentos de acuerdo. Frecuencia de seguimiento semestral</p>	<p>PNUD</p>	
<p>1.1.5 Asociaciones de productores con capacidad empresarial y gerencial creadas y fortalecidas para la puesta en marcha y ejecución del proyecto</p>	<p>Por lo menos Tres Asociaciones de productores se han capacitado empresarial y gerencialmente a diciembre 2011</p>	<p>Las Asociaciones seleccionadas se ha observado una serie de debilidades tales como: ausencia de procedimientos contables, uso limitado de aplicaciones informaticas en procesos adminsitrativo y de gestion y un nivel de desarrollo de los funcionarios y empleados bajo</p>	<p>Tres Asociaciones de productores se han capacitado empresarial y gerencialmente</p>	<p>Se han capacitado en materia de presupuestos de caja y capital a las a las siete asociaciones beneficiarias de Azua, Valverde y Montecristi. En las 7 asociaciones beneficiaria se han elaborado e implementado</p>	<p>Lista de cursos impartidos con listado de participantes Número de cursos de capacitación empresarial y gerencial para asociaciones y para empresarios</p>	<p>Recopilación de información (listado de cursos, programas, lista de participantes, etc.) Reuniones de coordinación de los cursos</p>	<p>PNUD</p>	

					manuales de políticas y procedimientos administrativos y de presupuestos				
<p>1.2 Asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y alternativas</p>	<p>1.2.1 Análisis de Factibilidad para la implementación de la tecnología de riego para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano</p>	<p>Análisis de factibilidad realizado a junio de 2011</p> <p>Sistema de riego validado en por lo menos 7 fincas a junio 2012</p>	<p>Los sistema de riego predominante son los de tipo inundacion o de canales los cuales resultan inadecuado para la produccion optima de banano organico.</p>	<p>Estudio de factibilidad de riego realizado</p> <p>Sistema de riego validado en por lo menos 7 fincas a junio 2012</p>	<p>se ha elaborado y socializados con los productores beneficiarios del programa Conjunto la tecnología de Micro aspercion subfoliar que es tecnolgas mas apropiadas para ser utilizadas en el cultivo de banano.</p>	<p>Tecnología de riego seleccionada</p> <p>Tecnología de riego implementándose</p> <p>Evaluación siembra, cosecha y producción de banano.</p>	<p>Revisión documental y compilación y análisis de estadísticas</p> <p>Visitas al campo a fincas de productores beneficiarios</p>	<p>FAO</p>	<p>Calidad de los estudios de factibilidad. Serán evitados vía una supervisión y evaluación por un grupo ad hoc designado por el CG del PC con la participación de los beneficiarios de la CV Banano</p> <p>Eventos atmosféricos que impidan el cambio en la tecnología de riego, cuyos efectos serán mitigados con las actividades de gestión de riesgos.</p>

<p>1.2.2 Análisis de Factibilidad para el uso racional de fuentes de energía alternativas y convencionales para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano</p>	<p>Elaborados 5 de estudio de factibilidad a diciembre de 2011</p> <p>Elaborado un mapa de vientos a través de modelación con datos satelitales y base de datos internacionales a diciembre de 2010</p> <p>Elaboradas 50 auditorías energéticas en fincas seleccionadas en las zonas de intervención de programa a junio de 2011</p>	<p>No existen en la actualidad de este tipo de estudios para banano y zona bananera</p>	<p>Elaborados 5 de estudio de factibilidad</p> <p>Elaborado un mapa de vientos a través de modelación con datos satelitales y base de datos internacionales</p> <p>Elaboradas 50 auditorías energéticas en fincas seleccionadas en las zonas de intervención de programa</p>	<p>Se han realizado alrededor de unas 15 auditorias energeticas en las 7 asociaciones beneficiarias del Programa Conjunto.</p>	<p>Fuentes de energías convencionales y alternativas identificadas.</p> <p>Mapa de vientos.</p> <p>Uso racional de la energía en las fincas productoras de banano.</p>	<p>Revisión documental.</p> <p>Visitas al campo a fincas de productores beneficiarios</p> <p>Frecuencia de seguimiento anual</p>	<p>PNUD</p>	<p>Calidad de los estudios de factibilidad. Serán evitados vía una supervisión y evaluación por un grupo ad hoc designado por el CG del PC con la participación de los beneficiarios de la CV Banano</p> <p>Eventos atmosféricos que impidan uso de fuentes racionales de energía, cuyos efectos serán mitigados con las actividades de gestión de riesgos.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--------------------	---

<p>2.1 Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementándose</p>	<p>2.1.1 Capacidades del IDIAF y el IIBI fortalecidas para realizar investigaciones, desarrollo e innovación en torno a la producción de banano convencional y orgánico, sistemas de clasificación y conservación de la fruta y diversificación de la producción que realizan los pequeños productores de banano</p>	<p>20% de las fincas de banano orgánico beneficiarias del programa aplicando propuestas de innovación a junio del 2012</p> <p>El 50% de los productores adaptan e implementan mejores prácticas productivas a junio del 2012</p> <p>Dos proyectos-pilotos la diversificación bananera realizados a junio del 2012</p>	<p>Ambas instituciones presentan debilidades en cuanto a necesidades de recursos humanos y financiamiento para el desarrollo de estudios de campo y proyectos pilotos para la industrialización de productos agrícolas</p>	<p>relevamiento de mejores prácticas en la producción de banano</p> <p>Por lo menos se han identificados y validados tres nuevos productos derivados del banano</p> <p>2 microempresas industrializan el banano</p>	<p>El IDIAF ha en identificado las mejores practicas culturales agrícolas para ser utilizada en la producción de banano orgánico</p> <p>El IIBI elaboro tres estudio de factibilidad para producir compotas, mermelada y chip en base al banano orgánico en las zonas de intervención del Programa Conjunto</p>	<p>Propuestas divulgadas.</p> <p>Aumento en la productividad de los productores que implementan las propuestas de innovación.</p> <p>Informes de progreso y finales entregados</p>	<p>Revisión documental y de estadísticas.</p> <p>Visitas al campo a fincas de productores beneficiarios</p> <p>Frecuencia de seguimiento semestral</p>	<p>FAO</p>	<p>Calidad de las propuestas de sistemas de innovación y diversificación de la producción, los que serán evitados vía una supervisión y evaluación por un grupo ad hoc designado por el CG del PC con la participación de los beneficiarios de la CV Banano.</p>
	<p>2.1.2 Sistema de información y telecomunicaciones para la producción y comercialización de banano desarrollado e implementado en Monte Cristi, Valverde y Azua, para uso de los pequeños productores</p>	<p>3 centros TIC instalados y operando en junio de 2012</p> <p>250 Pequeños productores capacitados en acceso y manejo de información a junio del 2012</p>	<p>No se han capacitados los productores en el uso de TICs</p>	<p>3 TIC y sistema instalados y operando</p> <p>250 pequeños productores capacitados</p>	<p>Se han instalado 7 pagina web para cada una de las asociaciones beneficiarias</p> <p>Se han capacitados alrededor de 90 productores en programas informaticos</p> <p>Se han instalado dos TIC uno por cada provincia</p>	<p>Informe de instalación, puesta en marcha y evaluación.</p> <p>Aprobación e instalación de sistemas de información.</p> <p>Informes sobre la capacitación de operadores y usuarios</p>	<p>Revisión de informes.</p> <p>Visitas a los centros instalados.</p> <p>Uso del sistema de información. Con frecuencia annual</p>		<p>PNUD</p>

<p>2.1.3. Desarrollo e implementación de una estrategia de mercadeo y comercialización para el mercado local e internacional que aumente la participación de los pequeños productores de banano en el valor final en los mercados de destino</p>	<p>Nueva estrategia de comercialización desarrollada para el mercado Interno a junio de 2011</p> <p>Nueva estrategia De comercialización desarrollada para el mercado internacional a diciembre de 2011</p> <p>Estrategia de posicionamiento de marca y denominación de origen y certificación de calidad Implementada a junio 2012</p> <p>2 asociaciones implementa las estrategias de comercialización a junio del 2012</p>	<p>A nivel de estudios realizados sobre el sector bananero en los últimos dos años en el aspecto de comercialización ningunos de ellos plantean estrategias para el desarrollos de los mercados internos y externos, a nivel nacional</p>	<p>Estrategia de posicionamiento o demarca diseñada</p> <p>Estrategia de comercialización conjunta ejecutada para el mercado interno</p> <p>Estrategia de comercialización del banano a nivel internacional diseñada</p>	<p>Han sido finalizados los estudios de estrategia de mercadeo y comercialización del banano tanto a nivel nacional como internacional para Europa y Estados Unidos</p>	<p>Puesta en marcha y aplicación de la estrategia comercial nueva información estadísticas de comercio exterior</p> <p>Marca y denominación de origen de banano</p> <p>Composición de la cadena de comercialización del banano</p> <p>frecuencia de seguimiento será anual</p>	<p>Análisis de documentos y Estadísticas.</p> <p>Revisión documental y compilación y análisis de Estadísticas.</p> <p>Frecuencia de seguimiento semestral</p>	<p>FAO</p>	<p>Entrada de grandes productores de banano en el mercado europeo (Ecuador, Brasil, etc.) que serán enfrentados con el aumento en la competitividad del banano local y la búsqueda de nuevos mercados (Estados Unidos, Canadá).</p>
---	---	---	--	---	--	---	------------	---

<p>2.1.4 Estrategia de financiamiento para la producción y comercialización del banano diseñada e implementada con la participación de diferentes agentes del mercado</p>	<p>Realizado diagnostico de mercado de crédito y diseño de instrumento de financiamiento a junio del 2011</p> <p>Estrategia de financiamiento diseñada a junio 2011</p> <p>250 productores capacitados sobre las herramientas de financiamiento a diciembre del 2011</p> <p>El 20% de productores tienen acceso al crédito dentro del sistema financiero formal regulado a junio de 2012</p>	<p>No existen nuevos instrumentos creados</p> <p>solo un 10% de los de pequeños productores de banano organico tienen acceso a linea crédito</p>	<p>Realizado diagnostico de mercado de crédito y diseño de instrumento de financiamiento</p> <p>Estrategia de financiamiento diseñada</p> <p>250 productores capacitados sobre las herramientas de financiamiento</p> <p>El 20% de productores tienen acceso al crédito a</p>	<p>Ha sido realizado el diagnostico del mercado de credito y diseñada la estrategia de financiamiento.</p>	<p>Nuevos instrumentos financieros diseñados y Operando.</p> <p>Estadísticas financieras de préstamos y tasa de interés</p> <p>Entrevista focalizadas a productores beneficiarios con los nuevos instrumentos financieros implementados</p>	<p>Revisión documental y compilación y análisis de estadísticas con resultados de entrevistas</p> <p>frecuencia de seguimiento dos veces al año</p>	<p>PNUD</p>	<p>Impactos de mediadas de políticas monetarias en los mercados financieros tanto formal como informal que incidan tanto en los tipo de interés como en el acceso a créditos de tipo agropecuario</p>
--	--	--	---	--	---	---	--------------------	---

<p>2.1.5. Estrategia para la gestión de riesgos para los pequeños productores de banano desarrollada e implementada</p>	<p>Dos estrategias de gestión de riesgos para las tres provincias de intervención de programa finalizadas mas tardar diciembre de 2011</p> <p>Estrategia implementada en Monte Cristi, Valverde y Azua a junio de 2012</p> <p>250 productores capacitados en materia de prevención y gestión de riesgo a junio del 2012</p>	<p>No hay estrategias de gestión de riesgos en las aéreas bananeras</p>	<p>Dos estrategias de gestión de riesgos para las tres provincias de intervención de programa finalizadas</p> <p>Estrategia implementada en Monte Cristi, Valverde y Azua</p> <p>250 productores capacitados en materia de prevención y gestión de riesgo</p>	<p>Se ha finalizado los estudios de la estrategia de gestion de riegos</p>	<p>Estrategia de gestión de riesgos implementada Progresivamente.</p> <p>Acciones de prevención de riesgo implementadas por los pequeños Productores.</p> <p>Listado de participantes en los talleres.</p>	<p>Revisión documental.</p> <p>Visitas al campo a fincas de Productores beneficiarios.</p> <p>Asistencia a talleres.</p> <p>Frecuencia de seguimiento semestral</p>	<p>FAO</p>	<p>Incidencia de ciclones y otros daños atmosféricos que diezmen la producción de pequeños productores</p>
<p>2.1.6. Pequeños productores de banano, con énfasis en las mujeres, miembros de las asociaciones seleccionadas con capacidades empresariales, gerenciales y técnicas desarrollada</p>	<p>Identificadas necesidades de capacitación y diseño de plan a junio 2011</p> <p>50 mujeres productoras estarán capacitadas a junio de 2012</p> <p>225 productores beneficiarios están capacitados a diciembre de 2012</p>	<p>Alrededor del 80% de los productores y productoras beneficiarias no han recibido ningun tipo de capacitacion en materia gerencias y empresarial</p>	<p>Identificadas necesidades de capacitación y diseño de plan</p> <p>50 mujeres productoras estarán capacitadas</p> <p>225 productores beneficiarios están capacitados</p>	<p>Fue elaboarado el dignostico y plan de capacitacion</p>	<p>Informes de capacitación y Evaluación.</p>	<p>Revisión documental.</p> <p>Asistencia a capacitaciones.</p> <p>Frecuencia de seguimiento trimestral</p>	<p>FAO</p>	

<p>2.1.7 identificación necesidades de capacitación de los trabajadores identificados, y programas de capacitación formal diseñados e implementados</p>	<p>Identificadas necesidades de capacitación y diseño de plan a diciembre 2011</p> <p>100 trabajadores capacitados en educación formal a junio 2012</p> <p>El 50% de los trabajadores capacitados reciben instrumento de calificación laboral a junio de 2012</p>	<p>Alredor del 90% de los beneficiarios solo cuenta con un nivel basico de educacion primarias y presentan serias deficiencias en cuanto a lectura y escritura</p>	<p>Identificadas necesidades de capacitación y diseño de plan</p> <p>200 trabajadores capacitados en educación formal</p> <p>El 50% de los trabajadores capacitados reciben instrumento de calificación laboral</p>	<p>Se ha hecho el diagnostico y se estan capacitado alrededor de unos 330 productores en materia de alfabetizacion y educacion formal</p>	<p>diagnósticos de necesidades de capacitación</p> <p>carnet de capacitación emitidos a trabajadores listados de asistencias a capacitaciones frecuencia semestral</p>	<p>Asistencia a capacitaciones</p>	<p>PNUD</p>	<p>Poco interés por parte de los trabajadores de recibir educación formal</p>
<p>2.1.8 Diseñado plan estratégico para las provincias de Monte Cristi, Valverde y Azua, para promover el trabajo decente, el empleo y el aumento de la productividad en las Zonas.</p>	<p>Un mapeo de actores claves finalizado diciembre de 2010</p> <p>Plan estratégico diseñado y en ejecución a diciembre de 2011</p> <p>150 productores capacitados en Planificación Integral para el desarrollo rural PIAR a junio del 2012</p>	<p>Alrededor del 80% miembros de las asociaciones beneficiarias del PC desconocen sus derechos en terminos laborales y de seguridad social</p>	<p>Un mapeo de actores claves finalizado</p> <p>Plan estratégico diseñado y en ejecución</p> <p>150 productores capacitados en Planificación Integral para el desarrollo rural PIAR</p>	<p>Se ha levantado el mapeo de actores clave, elaborado y socializado el paln estrategico de trabajo decentes para las provincias de Azua, Valverde y Montecristi.</p>	<p>Planes< elaborado y Aprobado.</p>		<p>OIT</p>	<p>Poco involucramiento de productores y trabajadores a nivel local. Falta de voluntad para implementar la estrategia por falta de los actores gubernamentales</p>

<p>2.1.9 Pequeños productores capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y Participación laboral</p>	<p>3 asociaciones (por lo menos 150 productores) capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y Participación laboral a junio del 2012</p> <p>150 productores capacitados y promoviendo</p>	<p>El 80% de los trabajadores pertenecientes a las asociaciones beneficiaria del programa conjunto no han recibido ningun tipo de capacitacion sobre derechos laborales y reglamentaciones sobre el trabajo infantil</p>	<p>3 asociaciones (por lo menos 150 productores) capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y Participación laboral</p> <p>150 productores capacitados y promoviendo acciones para la aplicación de la normativa laborar 29, 110, 111, 132 y 138</p> <p>50 mujeres trabajadoras están capacitadas y sensibilizadas en torno a las condiciones y derechos laborales, humanos y trabajo</p>	<p>Se han desarrollado dos evento entorno al trabajo infantil el primero se realizo en la zona sur y el segundo en la provincia de valverde en la zona norte.</p> <p>Se han inagurados y puesta en funcionamiento 6 salas de tarea para prevenir el trabajo infantil en las comunidades baneras.</p>	<p>Cursos de capacitación y sensibilización dados, numero de productores capacitados e informe de satisfacción de los capacitados</p>	<p>Revisión documental. Asistencia a capacitaciones por género</p>	<p>OIT</p>	<p>Involucramiento en las actividades de Ministerio de Trabajo</p>
--	---	--	---	--	---	--	------------	--

	2.1.10 Mujeres productoras y trabajadoras orientadas en torno al acceso al crédito y los programas de microcrédito y cooperativas	50 mujeres productoras beneficiarias con charlas de acceso al crédito y programa de microcrédito a junio de 2012 110 mujeres trabajadoras capacitadas en acceso al crédito y programas de microcrédito a diciembre de 2012	Las mujeres pertenientes a las asociaciones productoras no han recibido de capacitación en torno al crédito y microcrédito.	50 mujeres productoras beneficiarias con charlas de acceso al crédito y programa de microcrédito 110 mujeres trabajadoras capacitadas en acceso al crédito y programas de microcrédito	Se elaboraron los de materiales para el desarrollo de la capacitación	Informes de Orientación. Registro asistencia a los talleres.	Revisión documental. Asistencia a talleres.	UNFPA	
3.1 Promovida la participación de los desocupados de la zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliando la cobertura de servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles	3.1.1.Desarrollo de una estrategia para incorporar el banano en el desayuno escolar en las escuelas públicas de las regiones productoras seleccionadas	Estrategia de incorporación del banano en el desayuno escolar formulada a diciembre 2011 Un plan piloto en ejecución que incorpora el banano en el desayuno escolar en una zona productora en junio del 2012	El banano y sus derivados no están incorporados en el desayuno escolar	Estrategia de incorporación del banano en el desayuno escolar formulada Un plan piloto en ejecución que incorpora el banano en el desayuno escolar en una zona productora	Ha sido finalizada la estrategia de incorporar el banano dentro del desayuno escolar . Se esta desarrollando el plan piloto de implementación del mismo en cinco provincias Montecristi, Valverde, azua, dajabon y Santiago Rodriguez	Desayuno escolar Entregado.	Revisión documental y compilación y análisis de Estadísticas.	PMA	Pérdidas en la comercialización por mal manejo de la fruta que será enfrentado con una estrategia de planificación adecuada para suministrar la fruta y para el manejo de la misma por las escuelas

<p>3.1.2.Promovidos los servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario para propiciar el aumento de la demanda oportuna de los mismos</p>	<p>20 miembros del Personal de ONGs capacitados en promoción de servicios sobre ITS/VIH/SIDA a junio 2012</p> <p>250 personas con conocimiento sobre servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario a junio 2012</p> <p>150 personas de 15 a 24 años con conocimiento sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario a junio 2012</p>	<p>El 95% de los beneficiarios tienen conocimientos y equivocados sobre el virus de VIH y las enfermedades de transmisión sexual</p>	<p>20 miembros del Personal de ONGs capacitados en promoción de servicios sobre ITS/VIH/SIDA</p> <p>250 personas con conocimiento sobre servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario</p> <p>150 personas de 15 a 24 años con conocimiento sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario</p>	<p>Se ha capacitados 80 personas como promotores y facilitadores para ofrecer talleres sobre prevención y transmisión del VIH-SIDA y las ETS</p> <p>Se han elaborado y ejecutado en el 2011 cuatro planes de trabajos en cuatro asociaciones productoras del PC capacitandose alrededor de unas 2000 personas de las cuales 680 tienen edad de 15 a 24 años</p>	<p>Minutas de Reuniones.</p> <p>Asistencia a talleres.</p> <p>Entrevistas a personas de la Comunidad.</p> <p>Entrevistas a personas de la Comunidad.</p>	<p>Revisión documental.</p> <p>Visitas a las comunidades.</p> <p>Frecuencia de seguimiento trimestral</p>	<p>ONUSIDA</p>	
--	---	--	--	---	--	---	-----------------------	--

<p>3.1.3 Fortalecida la prestación de servicios de salud de acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con particular atención al , tuberculosis, dengue malaria y Leptopirosis en las zonas productoras</p>	<p>Disminución del 2% de la Tasa morbilidad y mortalidad de malaria, en las provincias de Azua, Valverde y Monte Cristi</p> <p>Disminución del 2% de la Tasa morbilidad y mortalidad de dengue en las provincias de Azua, Valverde y Monte Cristi</p> <p>Disminución del 2% de la Tasa morbilidad y mortalidad de leptospirosis en las provincias de Azua, Valverde y Monte Cristi</p> <p>Disminución del 2% de la Tasa morbilidad y mortalidad de tuberculosis en las provincias de Azua, Valverde y Monte Cristi</p> <p>identificación de las asociaciones en el mapa epidemiológico</p>		<p>Plan de acción integral jerarquizado, para Monte Cristi, Valverde y Azua</p> <p>Mejoradas las condiciones de seguridad y salud en las plantaciones de por lo menos 3 asociaciones productoras de las tres provincias</p> <p>Mejoradas las condiciones de seguridad y salud en 10 plantas empacadoras de banano de las tres provincias</p> <p>3 redes de servicios de atención a enfermedades fortalecidas</p> <p>Las comunidades de las zonas productoras reciben información</p>	<p>Elaborado plan de acción integral jerarquizado, para Monte Cristi, Valverde y Azua</p> <p>Se han fortalecido los servicios de salud en los hospitales de Azua, Montecristi y Valverde</p> <p>Fueron impartidos tanto a productores asociados como a los miembros de la comisión de salud de las siete asociaciones 42 talleres sobre los temas de: tuberculosis, saneamiento básico, seguridad ocupacional y toxicología con una participación promedio de 20</p>	<p>Informe sobre situación de salud de la zona y población beneficiaria del Programa.</p> <p>- Registros de casos de VIH, malaria y TB en los centros de salud de la población beneficiaria y en las Direcciones provinciales de salud.</p> <p>- Registros de casos de VIH, malaria y TB en los centros de salud de la población beneficiaria y en las Direcciones provinciales de salud.</p> <p>Numero de tratamientos entregados de VIH, malaria y TB a las poblaciones Beneficiarias.</p>	<p>Reuniones con los Comités de salud de cada provincia cada tres meses</p> <p>Reuniones con los programas de salud para la coordinación y disponibilidad de los tratamientos y profilaxis de las enfermedades, al inicio y durante todo el programa.</p> <p>Encuestas de evaluación de los indicadores de salud, al inicio, mediado y final del programa</p>	<p>OPS</p>	<p>Que los programas de salud en estas enfermedades se involucren en estas actividades.</p> <p>Que las DPS asuman el Liderazgo.</p>
--	--	--	--	--	--	---	-------------------	---

			<p>y promoción en torno a la incidencia de estas enfermedades</p> <p>Identificadas por lo menos 3 asociaciones productoras en el mapa epidemiológico</p>	<p>personas por taller lo que hace un total de 840 personas capacitadas.</p> <p>Se han instalado unos 100 tanques recolectores de basuras en las comunidades bananeras de azua y Valverde</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

<p>3.1.4 Diseñado un plan estratégico intersectorial para la prevención de los riesgos de salud de los trabajadores, sus familias y las comunidades ubicadas en las zonas productoras de banano seleccionadas</p>	<p>Disminución de los accidentes laborales de un tot %</p> <p>Por lo menos 3 Comités locales de salud creados y funcionando en las áreas de influencia</p> <p>Programas de salud y seguridad ocupacional instalado en cada asociación</p> <p>Por lo menos 3 asociaciones beneficiarias reciben información y medios de protección sexual</p> <p>Por lo menos 3 asociaciones aplican medidas de prevención de malaria, leptospirosis, dengue y TB a junio del 2012</p>	<p>Todas las asociaciones beneficiarias cuentan con algun tipo de medidas sobre seguridad laboral</p>	<p>Por lo menos 3 asociaciones y sus comunidades reciben capacitación y promoción de salud.</p> <p>Investigaciones realizadas sobre los riesgos ocupacionales y laborales a los que están expuestos los trabajadores en las zonas productoras</p> <p>Estrategia de ambiente saludable en el trabajo implementada en por lo menos 3 asociaciones</p>	<p>Se han identificado las comunidades que necesitan apoyo el fortalecimiento de sus unidades primarias de salud</p> <p>Se han adquirido 8 plantas procesadoras de cloro para mejorar el ambiente y la calidad del agua en las empacadoras de banano y en los centros de salud cercanos a las comunidades beneficiarias del Programa Conjunto</p>	<p>Datos de la información de evaluación, medición del impacto del programa.</p> <p>Documento del plan estratégico</p> <p>Documento del Plan IEC.</p> <p>Actas de los Comités de salud.</p> <p>Cantidad de condones distribuidos</p> <p>Cantidad de tratamiento antimalárico y mosquiteros impregnados distribuidos.</p> <p>Registros de participantes a las charlas y material distribuido.</p>	<p>.- Verificación in situ de medios de protección en los locales de trabajo.</p>	<p>OPS</p>	
--	---	---	---	---	--	---	------------	--

<p>3.1.5 Incorporación productores y trabajadores de las asociaciones seleccionadas miembros de hogares pobres de las zonas productoras de banano, residentes en los bateyes al régimen subsidiado de salud de la seguridad social</p>	<p>El % de los productores trabajadores beneficiarios y sus familias están afiliados en algún tipo régimen de salud de la seguridad social al junio de 2012.</p> <p>A junio de 2012 se han habilitado y mejorado — estancias infantiles con apoyo de las Asociaciones de productores beneficiarias</p>	<p>En 3 asociaciones de las siete seleccionadas los asociados a la misma cuentan con seguro de salud</p>	<p>Potenciales beneficiarios de SENASA identificados</p> <p>Afiliación de los productores y trabajadores pobres en la zona de ejecución del proyecto a la seguridad social promovida</p> <p>Estancias infantiles y fortalecer las existentes en las zonas productoras establecidas y fortalecidas</p>	<p>Se han conseguido el listado de productores y trabajadores y se están identificando aquellos que están en SENASA para luego proceder al proceso de carnetización.</p>	<p>Informes de la SISALRIL y DIDA en Página WEB.</p> <p>Verificación en terreno e informe sobre las estancias Infantiles</p>		<p>OPS</p>	
<p>3.1.6 Mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas y capacitadas para su empoderamiento, mejora de sus condiciones de salud sexual , reproductiva y seguridad familiar</p>	<p>50 mujeres productoras sensibilizadas y empoderadas junio de 2012.</p> <p>50 mujeres productoras con conocimiento de salud sexual y reproductiva junio de 2012.</p> <p>110 mujeres trabajadoras con conocimiento de</p>	<p>Más del 80% de las mujeres que trabajan y viven en las comunidades bananeras no cuentan con conocimientos sobre temas de salud sexual y reproductiva Solo dos asociaciones tienen integradas mujeres en su juntas directivas</p>	<p>50 mujeres productoras sensibilizadas y empoderadas junio de 2012.</p> <p>50 mujeres productoras con conocimiento de salud sexual y reproductiva junio de 2012.</p>	<p>Se han realizados dos capacitaciones a miembros de la fiscalías y agentes policiales tanto en la provincia de Montecristi como de Valverde, sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer</p>	<p>Listado participantes talleres de sensibilización</p> <p>Entrevistas a mujeres productoras y trabajadoras en las zonas productoras que participaron en los talleres para evaluar</p>		<p>UNFPA</p>	

	<p>salud sexual y reproductiva junio de 2012</p> <p>110 mujeres trabajadoras sensibilizadas y empoderadas junio de 2012</p> <p>Por lo menos dos asociaciones beneficiarias del programa conjunto tienen en su junta directiva mujeres a junio 2012</p> <p>20 autoridades policiales capacitadas sobre prevención y atención sobre violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer a junio 2012</p>		<p>110 mujeres trabajadoras con conocimiento de salud sexual y reproductiva junio de 2012</p> <p>110 mujeres trabajadoras sensibilizadas y empoderadas junio de 2012</p> <p>Por lo menos dos asociaciones beneficiarias del programa conjunto tienen en su junta directiva mujeres a junio 2012</p> <p>20 autoridades de la fiscalía capacitadas sobre prevención y atención sobre violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer a junio 2012</p>	<p>Se han hecho unos cuatro talleres sobre violencia intrafamiliar con mujeres y hombres pertenecientes a las comunidades y asociaciones de productores de Azua, Montecristi y Valverde en cada taller han participados alrededor de unas 20 mujeres</p>	<p>conocimiento de salud sexual y reproductiva, y seguridad familiar</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--	--

<p>3.1.7 Autoridades municipales, trabajadores y productores de banano sensibilizados y capacitados en torno a los impactos de desastres naturales en sus hogares</p>	<p>30 autoridades municipales 250 Trabajadores 250 productores Conocedores del impacto de desastres en sus hogares y como prepararse antes los mismos a junio del 2012</p>	<p>En las zona de intervencion del Programa Conjunto no se han desarrollados ningun tipo de proyecto ni plan de accion contra desastres naturales.</p>			<p>Listado participantes talleres de sensibilización</p> <p>Entrevistas en la Comunidad</p> <p>Plan de gestión de riesgo de desastre</p>	<p>Visitas al campo</p>	<p>UNFPA</p>	
--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------------	--

<p>4.1 Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto</p>	<p>4.1.1 Sistema de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto instalado y operando</p>	<p>Se ha diseñado e implementado un sistema a junio 2011</p> <p>El 50% de los miembros de las asociaciones beneficiarias del programa tenga conocimiento sobre los ODM al final del 2012</p> <p>El 50% de los miembros de las asociaciones beneficiarias del programa tienen conocimiento sobre la estrategia de mercados inclusivos a junio del 2012</p> <p>A junio del 2012 El 70% de los beneficiarios del programa tienen conocimiento sobre el Fondo para el Desarrollo de los Objetivos del Milenio</p>	<p>No hay sistema desarrollado</p> <p>Nivel de conocimiento de los productores sobre ODM y F-ODM</p>	<p>Sistema plenamente en operación</p> <p>Diseñada una estrategia de gestión de conocimiento</p> <p>Desarrollado un instrumento de gestión de conocimiento (sitio web, boletines y publicaciones)</p> <p>3 Foros de discusión implementados</p> <p>Dos seminarios sobre mercados inclusivos</p> <p>12 boletines informativos publicados</p>	<p>Se cuenta con una estrategia de gestión del conocimiento la cual esta en proceso de implementación</p>	<p>Portal diseñado e Instalado</p> <p>Newsletters Distribuidas</p> <p>Seminarios / Talleres y casos de estudio realizados</p> <p>Mejores prácticas y acciones difundidas</p>	<p>Acceso al portal de suscriptores al Newsletter</p> <p>Programas y listas de participantes en seminarios y talleres</p> <p>Revisión documental.</p> <p>Frecuencia de seguimiento semestral</p>	<p>PNUD</p>	
--	---	---	--	--	---	--	--	--------------------	--

Marco de Resultado año 2011
Segundo semestre

Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banana, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.2 Empresas privadas (principales exportadores, entidades financieras, proveedores de sistemas de riego y de energía renovable) dispuestos a financiar y otorgar garantías de crédito para la provisión e incorporación de sistemas de riego y uso racional de la energía, identificadas y comprometidas	Selección entre las empresas identificadas de aquellas con voluntad y compromiso de participar en la innovación para la competitividad		x		PNUD	CNC	10,400.00	5,118.51	5,281.49	51%

1.1.3 Instituciones del sector público (INDRHI, UERS, BAGRICOLA, SEA, entre otros) y gobierno sensibilizadas para financiar la incorporación de sistemas y tecnología eficiente y eficaz de riego y energía	Labores de abogacía en instituciones públicas sobre las limitaciones de los pequeños productores de banano para mejorar la infraestructura productiva (riego y energía)	x		FAO	CNC	2,000.00		2,000.00	100%
Total						2,000.00		2,000.00	100.00%
1.1.4 Alianzas estratégicas entre los principales actores del sector privado que integran la cadena de valor del banano (distribuidores, exportadores, proveedores de insumos y las asociaciones de productores/exportadores de banano) para el incremento de la competitividad externa desarrolladas y fortalecidas	Labores de abogacía entre los diferentes actores del sector privado que integran la cadena de valor del sector banano para establecer alianzas estratégicas para incremento de la competitividad y fortalecer las existentes.	x		PNUD	CNC	14,487.80		38,284.88	264%
Total						14,487.80		38,284.88	264%

Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banana, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.5 Por lo menos tres asociaciones de productores con capacidad empresarial y gerencial creadas y fortalecidas para la puesta en marcha y ejecución del proyecto	Talleres a las asociaciones de productores seleccionadas para fortalecer sus capacidades empresariales y gerenciales a acompañamiento a las asociaciones seleccionadas en prácticas empresariales y gerenciales.		x		PNUD	CNC	92,000.00	8,875.16	83,124.89	90%
Total							92,000.00	8,875.16	83,124.89	90%
Total Producto Conjunto 1.1							118,887.80	30,481.47	128,691.26	108%

Productos del PC: 1.2. . Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y alternativas en un periodo de 3 años.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1 Análisis de Factibilidad para la implementación de la tecnología de riego para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	Identificación y selección de la tecnología de riego para la producción de banano.		X		FAO	INDRHI	10,200.00	0.00	10,200.00	100%
	Estudio de las condiciones técnicas, económicas y financieras para la selección, contratación, del sistema de riego seleccionado.		X		FAO	INDRHI	19,400.00	8,200.00	11,200.00	58%
	Demostraciones piloto en las 7 fincas beneficiadas para la puesta en marcha e implementación del sistema de riego seleccionado y metodología de financiamiento		X		FAO	INDRHI	38,000.00	0.00	0.00	0.00
	Cursos de capacitación a las 7 asociaciones beneficiarias sobre las técnicas de riego que han sido seleccionadas		X		FAO	INDRHI	26,000.00	0.00	0.00	0.00
	Diseño e implementación de la modalidad de financiamiento del sistema de riego seleccionado mediante componente de: subsidio, crédito y trabajo (con aportes posibles del INDRHI, Gobierno, proveedores, exportadores, sistema financiero y beneficiarios		X		FAO	Banco Agrícola	14,000.00	0.00	14,000.00	100%
	Establecimiento de formas piloto de movilización de créditos a las 7 asociaciones beneficiarias		X		FAO	Banco Agrícola	20,000.00		20,000.00	100%
	Capacitación en aspectos de fuentes y usos del crédito, así como en el ahorro rural a las 7 asociaciones beneficiarias					Banco Agrícola	8,800.00	4,900.00	3,900.00	44%

Total						136,400.00	13,100.00	59,300.00	43%	
1.2.2 Análisis de Factibilidad para el uso racional de fuentes de energía alternativas y convencionales para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	Estudio y diseño de propuestas para evaluar fuentes de energía convencionales y alternativas para racionalizar el uso de energía en productores y áreas productoras de banano.		x		PNUD	INDHRI, UERS	247,315.00	183,391.08	63,423.92	26%
	Total						247,315.00	183,391.08	63,423.92	26%
Total Producto Conjunto 1.2						383,715.00	196,491.08	122,723.92	32%	

Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para elIPC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1 Capacidades del IDIAF y el IBI fortalecidas para realizar investigaciones, desarrollo e innovación en torno a la producción de banano convencional y orgánico, sistemas de clasificación y conservación de la fruta y diversificación de la producción que realizan los pequeños productores de banano	Relevamiento de mejores prácticas e innovaciones en la producción del banano, su adaptación		x		FAO	IDIAF	15,000.00	0.00	15,00.00	100%
	Mantenimiento y operación de la parcela demostrativa para conocer el comportamiento de tecnologías exitosas		x		FAO	IIBI	25,000.00	0.00	0.00	
	Validación de resultados de investigación de las prácticas culturales		x		FAO	IDIAF	25,000.00	0.00	0.00	
	Comprobación económica de la utilización conjunta de las principales tecnologías		x		FAO	IDIAF	17,000.00	0.00	0.00	
	Manejo participativo de las asociaciones de productores de validación de banano en actividades de las fincas experimentales de Azua y palo verde..		x		FAO	IDIAF	18,000.00	0.00	0.00	

k.1.1 Capacidades del IDIAF y el IIBI fortalecidas para realizar investigaciones, desarrollo e innovación en torno a la producción de banano convencional y orgánico, sistemas de clasificación y conservación de la fruta y diversificación de la producción que realizan los pequeños productores de banano	Estudios de factibilidad y recomendaciones para la industrialización del banano	x		FAO	IDIAF	3,900.00	0.00	3,900.00	100%
	Elaboración de dos estudios de factibilidad para el procesamiento del banano	x		FAO	IBII	26,000.00		26,000.00	100%
	Programa de capacitación a los productores en el procesamiento de productos derivados del banano	X		FAO	IIBI	26,000	20,600.00	5,400.00	
	Desarrollo de microempresas procesadoras de productos derivados banano	X		FAO	CLUSTER DE BANANO	18,000.00	0.00	0.00	
	Estudios sobre la diversificación de la producción en zonas productoras de banano			FAO	IDIAF	13,500.0	0.00	13,500.00	100%
	Mantenimiento y operación de la parcela demostrativa para diversificación de cultivos			FAO	IDIAF	40,000.00	32,505.89	7,494.11	19%
Total						227,400.00	53,105.89	56,294.11	25%
2.1.2 Sistema de información y telecomunicaciones para la producción y comercialización de banano desarrollado e implementado en Montecristi, Valverde y Azua, para uso de los pequeños productores	Diseño y puesta en marcha (equipamiento y capacitación del personal) de sistema de información para comercialización y producción de banano en una de las zonas productoras	x		PNUD	CNC	397,238.33	123,663.18	273,575.15	69%
Total						397,238.33	123,663.18	273,575.15	69%

Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.3 Desarrollo e implementación de una estrategia de mercadeo y comercialización para el mercado local e internacional que aumente la participación de los pequeños productores de banano en el valor final en los mercados de destino	Diseño de una estrategia de comercialización conjunta /colectiva del banano en el mercado interno por parte de los pequeños productores mediante alianzas con grandes cadenas de supermercados y mercados agropecuarios.		x		FAO	CNC, O NAPI, INESPRE	27,996.00	16,446.00	11,550.00	41%
	Estudio de prefactibilidad de mercadeo y del sistema de comercialización de los bananos frescos y procesados (puré) a nivel internacional		x		FAO	CNC, O NAPI, INESPRE	102,310.79	40,368.79	61,942.00	61%
	Participación de representantes de las 7 asociaciones beneficiarias en una plataforma de exportación diseñada por el IICA, tanto en República Dominicana como en Europa (Francia		x		FAO	CNC, O NAPI, INESPRE	19,600.00		20,024.96	102%
	Realización de un taller a nivel internacional con los importadores europeos y todos los miembros de la cadena de valor		x		FAO	CNC, O NAPI, INESPRE	22,200.00			
	Apoyo al desarrollo de empresas comercializadoras para el banano orgánico, fresco y procesado		x		FAO	CNC, O NAPI, INESPRE	15,000.0	3,100.00	11,900.00	79%

					Total	187,106.79	59,914.79	93,866.96	50%
2.1.4 Estrategia de financiamiento para la producción y comercialización del banano diseñada e implementada con la participación de diferentes agentes del mercado que permita incrementar en al menos un 20% el acceso al crédito de los pequeños productores de banano			x						
				PNUD	CNC	47,741.33	30,083.90	17,657.43	37%
					Total	47,741.33	30,083.90	17,657.43	37%

Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.5 Estrategia para la gestión de riesgos para los pequeños productores de banano desarrollada e implementada	Estudio para identificación de zonas vulnerables a inundaciones y respuesta ante esos riesgos		x		FAO	SEA, SEMARENA, INDRH	32,000.00	20,450.00	11,550.00	36%
	Realización de talleres de capacitación sobre gestión de riesgos y manejo de emergencias		x		FAO	SEA, SEMARENA, INDRH	14,000.00	0.00	0.00	
	Realización de siembras de bambúes y frutales en zonas de alto riesgo y otras prácticas de manejo		x		FAO	SEA, SEMARENA, INDRH	32,000.00	0.00	0.00	
Total							78,000.00	20,450.00	11,550.00	15%
2.1.6 Pequeños productores de banano, con énfasis en las mujeres, miembros de las asociaciones seleccionadas con capacidades empresariales, gerenciales y técnicas desarrolladas y aplicadas	Identificación de las necesidades de capacitación de los productores		x		FAO	SEA, CNC	8,000.00		8,000.00	100%
	Diseño e implementación de los programas de capacitación.						7,000.00		7,000.00	100%
	Implementación de los programas de capacitación		x		FAO	SEA, CNC	30,000.00	24,468.00	5,532.00	18%
	Capacitación en manejo de insumos y plagas para la producción de banano orgánico				FAO		22,700.00			
	Seguimiento y evaluación de los programas de capacitación		x		FAO	SEA, CNC	17,029.00			
Total							77,729.00	24,468.00	20,532.00	26%

Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación la boral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.7 Necesidades de capacitación de los trabajadores identificadas, y programas de capacitación formal diseñados e implementados	Diseño e implementación de programas de capacitación formal y laboral para trabajadores en finca y en etapa de post cosecha	x			PNUD	CNC, SEE	105,212.20	63,193.92	42,018.28	40%
Total							105,212.20	63,193.92	42,018.28	40%

2.1.8 Diseñado plan estratégico para las provincias de Montecristi, Valverde y Azua, para promover el trabajo decente, el empleo y el aumento de la productividad en las Zonas.				OIT	SET Autoridades Locales	15,500.00	10,000.00	5,500.00	35%
			x	OIT	SET Autoridades Locales	33,600.00	3,600.00	30,000.00	89%
			x	OIT	SET Autoridades Locales	67,000.00	13,090.63	53,909.37	80%
			x	OIT	SET Autoridades Locales	64,000.00	12,168.08	51,831.92	81
			x	OIT	SET Autoridades Locales	17,000.00	704.28	16,295.72	96%
	Total						197,100.00	39,562.99	157,537.01

2.1.9 Pequeños productores capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y participación laboral.	Implementar el programa de capacitación y mejoramiento de la aplicación efectiva de la normativa nacional e internacional en materia laboral, en particular los Convenios Fundamentales y prioritarios de la OIT	x		OIT	SET Autoridades Locales	22,200.00		23,107.36	104%
	Elaboración de material de difusión y sensibilización, cuñas radiales para sensibilizar a pequeños productores en torno a condiciones y derechos laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y participación laboral.	x		OIT	SET Autoridades Locales	14,000.00		18,748.65	134%
	Promover el valor y la importancia de los principios contenidos en el Convenio 129, con el objeto de que sean incorporados en el Sistema de Inspección Laboral de las zonas de intervención del Programa a través de talleres provinciales de capacitación y difusión de material informativo	x		OIT	SET Autoridades Locales	36,204.37	19,934.09	16,270.28	45%
	Talleres para cada asociación para promover los derechos de la mujer trabajadora en el entorno del Programa y elaboración y difusión de material informativo			OIT	SET Autoridades Locales	23,000.00	20,700.0	2,300.00	11%
Total						95,404.37	40,634.09	60,426.29	63%
2.1.10 Mujeres productoras y trabajadoras orientadas en torno al acceso al crédito y los servicios de	Elaboración y reproducción de material divulgativo y realización de talleres de orientación para mujeres productoras y trabajadoras sobre acceso a crédito	x		UNFPA	SEM	24,900.00	900.00	24,000.00	96%
Total						24,900.00	900.00	24,000.00	96%
Total Producto Conjunto 2.1.						422,616.57	144,291.00	283,981.58	67

Productos del PC: 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Desarrollo de una estrategia para incorporar el banano en el desayuno escolar en las escuelas públicas de las regiones productoras seleccionadas	Estudio de costo efectividad para la inclusión del banano en el desayuno escolar.	x			PMA	CNC, SEE	7,340.98		9,078.06	124%
	Labores de abogacía para aumentar el consumo de banano orgánico fresco y procesado en las zonas productoras	x			PMA	CNC, SEE	18,387.00	4,823.60	13,563.40	74%
	Diseño y seguimiento del proyecto piloto para la introducción del banano orgánico, fresco y procesado, en el desayuno escolar	x			PMA	CNC, SEE	24,919.00	13,871.81	11,047.19	44%
	Capacitación en higiene, inocuidad y manipulación de alimentos para las microempresas y el personal que manipula el desayuno en las escuela	x			PMA	CNC, SEE	9,250.00	8,757.14	492.86	5%
	Total						59,896.98	27,452.55	34,181.51	57%

3.1.2 Promocionados los servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario para propiciar el aumento de la demanda oportuna de los mismos	Articulación entre Asociaciones Bananeras y tomadores de decisión con el fin de mejorar la coordinación, el acceso y la calidad de servicios en ITS, VIH y Sida	x		ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	10,844.00	1,544.34	9,299.66	86%
	Capacitación a la Red Comunitaria en ITS/VIH y Sida y formas de promover los servicios	x		ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	10,137.00	0.00	10,137.00	100%
	Jornadas educativas a beneficiario directos e indirectos del proyecto	x		ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	21,014.00	0.00	21,000.00	100%
	Diseño e impresión de materiales educativos y promocionales	x		ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	17,302.00	72.00	17,230.00	99%
	Total						59,297.00	72.00	57,666.66
3.1.3 Fortalecida la prestación de servicios de salud de acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con particular atención al VIH-SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas productoras	Realizar capacitaciones para la prevención y control de la tuberculosis	x		OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00	20%
	Realizar s Talleres de Salud Ambiental para formales multiplicador en Control de Excretas, Calidad de Agua, Vivienda Saludable, Control de Vectores.			OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	5,000.00	2,000.00	3,000.00	60%
	Adecuaciones de sistemas sanitarios en las comunidades objetivas. (Instalaciones de letrinas, duchas y lavamanos, aseguramiento de agua para la higienización).			OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	85,898.58	898.58	85,000.00	99%
	Implementación de la estrategia comunitaria de disposición oportuna de los residuos comunes para evitar los vertederos improvisados en las comunidades de la población objetiva	x		OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	40%

	Talleres de fortalecimiento, vigilancia y prevención de cólera en las comunidades de la población objetivo		x		OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	5,000.00	3,000.00	2,000.00	40%
	Intervenciones de fortalecimiento en los servicios de atención de las unidades primarias que brindan servicios a la población objetivo. Habilitación de aquellas que aún no sean UNAP		x		OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	15,000.00	12,000.00	3,000.00	20%
	. Entrenamiento de las asociaiones en el uso correcto de plaguicidas.		x		OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	4,000.00	1,000	3,000.00	75%
Total							124,898.58	25,898.58	99,000.00	79%
3.1.4 Diseñado un plan estratégico intersectorial para la prevención de los riesgos de salud de los trabajadores, sus familias y las comunidades ubicadas en las zonas productoras de banano seleccionada	Levantamiento de riesgo ocupacional de las 8 zonas productoras		x		OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	10,000.00		10,000.00	100%
	Realizar capacitaciones de Salud y Seguridad Ocupacional orientadas a trabajadores de las 8 asociaiones		x		OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	8,000.00	3,000.00	5,000.00	63%
	Realizar capacitaciones de Certificación OSHA "Salud, Seguridad e Higiene Industrial" para los Productores Objetivos de las Asociaiones		x		OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	8,000.00		8,000.00	100%
Total							26,000.00	3,000.00	23,000.00	88%
3.1.5 Incorporación de los productores miembros de hogares pobres de las zonas productoras de banano (tanto trabajadores como no trabajadores residentes)	Contratar un agente de aseguradora por tres meses que cruce las diferentes base de datos de los empleados de las distintas asociaciones y formule la homogeneidad de las carteras de servicios.		x		OPS	SESPAS, SEA, CNSS, SENSA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	5,000.00	0.00	5,000.00	100%

	Reuniones de coordinación entre las aseguradoras y la SISARIL, unificar criterios de asegurados.		x		OPS	SESPAS, SEA, CNSS, SENA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	2,000.00	0.00			
	Dotación de 8 computadoras para la instalación de sistema de seguimiento a afiliados en las distintas asociaciones		x		OPS	SESPAS, SEA, CNSS, SENA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	7,200.00	0.00			
	Promover el establecimiento de estancias infantiles y fortalecer las existentes en las zonas productoras de banano		x		OPS	SESPAS, SEA, CNSS, SENA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	6,000.00				
Total							20,200.00	0.00	5,000.00	25%	
B.1.6 Mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas y capacitadas para su empoderamiento, mejora de sus condiciones de salud sexual y reproductiva y seguridad familiar	Fortalecimiento y seguimiento del proceso de capacitación en empoderamiento y derechos de las mujeres mediante encuentros y talleres		x		UNFPA	SEM	4,500.00		8,200.00	182%	
	Capacitación a mujeres productoras afiliadas a las asociaciones en empoderamiento y derechos de las mujeres		x		UNFPA	SEM	4,500.00		9,500.00	211%	
	Charlas diferenciadas por género a productores y trabajadores agrícolas, sobre salud sexual y reproductiva.		x		UNFPA	SEM	3,000.00		3,000.00	100%	
	Jornadas municipales de capacitación con el personal de Salud Pública sobre las Normas y Protocolos de Salud Sexual y Reproductiva		x		UNFPA	SEM	4,000.00		4,000.00	100%	
	Capacitación diferenciada por género sobre prevención de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres y acoso sexual en el lugar de trabajo		x		UNFPA	SEM	4,500.00		4,500.00	100%	

	Jornadas municipales con el personal del Ministerio Público, Policía Nacional y del Poder Judicial, sobre prevención y atención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer	x			UNFPA	SEM				178%	
							4,000.00		7,105.00		
Total							24,500.00	0.00	36,305.00	148%	

Productos del PC: 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.7 Autoridades municipales, trabajadores y productores de banano sensibilizados y capacitados en torno a los impactos de desastres naturales en sus hogares	Apoyo a las autoridades municipales en la elaboración de un plan de gestión de riesgos de desastres en las zonas agrícolas de intervención del proyecto		x		UNFPA	SEM	3,500.00	0.00	0.00	
	Talleres de orientación en autocuidado en situaciones de emergencia, dirigidos a trabajadoras agrícolas y sus familiares		x		UNFPA	SEM	4,000.00	0.00	0.00	
	Talleres de capacitación en gestión de riesgos de desastres a autoridades municipales de las áreas de intervención		x		UNFPA	SEM	4,000.00	0.00	0.00	
Total							11,500.00	0.00	0.00	
Total producto Conjunto 3.1							326,292.56	56,423.13	255,153.17	78%

Productos del PC: 4.1: Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1 Sistema de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto instalado y operando	Diseñar estrategia de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto. Inicio de implementación	x			PNUD	CNC	73,650.00	13,475.36	60,174.64	82%
Total							73,650.00	13,475.36	60,174.64	82%
Total producto Conjunto 4.1							73,650.00	13,475.36	60,174.64	82%
Coordinación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Coordinar y dar seguimiento a la implementación del Programa Conjunto	x			PNUD	CNC	199,160.00	33,281.19	165,878.81	83%
Total							199,160.00	33,281.19	165,878.81	83%
Total Producto Conjunto 4.1. Coordinación y Seguimiento							272,810.00	46,756.55	226,053.45	83%
Total General							1,524,321.9	474,443.23	986,603.38	65%