

FONDS DE RECONSTRUCTION D'HAÏTI

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 23 MARS 2012

Titre du Projet:	UNDG/HRF – 6 : Plan de Prévention Séisme Grand Nord d'Haïti http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079112				
Entité Partenaire:	Nations Unies	Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH:	CN000408		
Objectif de Développement du Projet:	L'objectif général de ce projet est de réduire la vulnérabilité des départements du Nord-Est, Nord, et Nord-Ouest face à la menace sismique en renforçant la résilience des infrastructures et des populations dans le but de minimiser les pertes économiques et humaines lors d'événements futurs.				
Secteur du PARDH¹:	Réduction des Risques	Secteur de la CIRH:	Réduction des Risques et des Désastres		
Agence(s) en Charge²:	PNUD (partenaire gouvernemental principal: Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales)				
Coût Total du Projet (US\$ millions):	USD9,960,000	Montant Total Approuvé de Subvention du FRH (US\$ millions):	USD9,960,000	Montant Total des Fonds du FRH transférés à l'Entité Partenaire (US\$ millions):	USD9,960,000
Autres Bailleurs de Fonds (indiquer le montant par bailleur):	N/A				
Fonds du Projet décaissés (US\$ millions):	USD 737,366.60	Pourcentage du Décaissement par rapport au coût total du projet:	8,4%		
Fonds du FRH décaissés (US\$ millions):	USD 737,366.60	Pourcentage des fonds du FRH décaissés par rapport au montant approuvé de la subvention du FRH³:	8,4%		
Date d'Approbation Finale du CP du FRH:	26 Mai 2011	Date Effective du Projet⁴:	9 Juin 2011		
Durée Prévue du Projet:	3 ans	Date de Clôture Envisagée du Projet :	Juillet 2014		

¹ Plan d'Action pour le Relèvement et le Développement d'Haïti.

² Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l'Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la supervision de la mise en œuvre du projet.

³ Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l'agent administratif, en sus des fonds décaissés.

⁴ Date de réalisation de toutes les conditions d'efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.

Agence assurant la Mise en Œuvre:	Type d'Organisation (Locale/ONG Internationale, Agence Gouvernementale, etc.):	Financement total du projet acheminé par le biais de l'Agence assurant la Mise en Œuvre (Budgétisé ou Réel):
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (France) Bureau des Mines et de l'Énergie (BME) (Haiti) Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics (LNBTP)	Institut de Recherche (Français) Gouvernement d'Haiti	USD 1.1million
En cours de selection	ONG Internationale	A confirmer
MENFP: Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle	Ministère (Haiti)	A confirmer
MICT : Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales	Ministère (Haiti)	A confirmer
MTPTC :Ministère des Travaux Publics, des Transports et des Communications (Laboratoire Nationale du Bâtiment et de Travaux Publiques (LNBTP) ; Bureau des Mines et de l'Énergie (BME) (Haïti))	Ministère (Haiti)	A confirmer
Délégations et Grandes Villes du Nord	Institutions nationales	A confirmer
CNIGS: Centre National d'Information GéoSpatiale	Institution nationale (Haiti)	A confirmer
En cours de selection	Secteur Privé	A confirmer

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
1. Un comité de conseil « risque sismique » est créé et fonctionne dans chacune des capitales des trois départements du grand nord. Il inclut des professionnels haïtiens représentant le gouvernement local, les professionnels de la construction, les équipes de réponse aux désastres, etc.	<ul style="list-style-type: none"> - Depuis le début de l'année 2012 des ateliers de démarrage départementaux ont eu lieu dans deux des trois départements. Le dernier, à Port de Paix aura lieu au début du mois d'Avril. . - Un événement de haut niveau de validation du projet, de son approche et de ses activités a eu lieu au mois de mars. Cette cérémonie de validation, s'est tenue dans le contexte de la nouvelle administration au niveau national et départemental. Elle a été co-présidée par l'Administrateur du PNUD et le nouveau Ministre de l'Intérieur. - Le résultat de ces activités est une revue des partenaires prioritaires pour le projet dans le contexte de la nouvelle administration. - Il est prévu que les comités de conseil soient établis formellement dans les prochains mois . 	5%

Indicateurs Quantitatifs de Résultats (y compris le but):	Progrès:	Pourcentage de ce qui a été planifié:
<p>2. Le micro zonage sismique des 4 grandes villes du grand nord est réalisé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Addition au contrat de partenariat pour le microzonage sismique rédigé pour inclure les villes du « Plan Séisme Nord » (automne 2011) et signé par le ministre des travaux publics (janvier 2012). Ce contrat implique le MTPTC et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières français (BRGM) pour l'expertise technique. • Le travail correspondant débute par la région métropolitaine de Port-au-Prince et inclut, dans le cadre du plan nord, les villes du Cap Haïtien, Port-de-Paix et Fort Liberté-Ouananamithe à partir d'avril 2012. • Les modalités de travail sont dans le processus d'être identifier entre le BRGM et les partenaires nationaux (LNBTP et BME) qui vont être impliqués d'une façon importante dans le travail. Ce partenariat est extrêmement important pour assurer que le travail effectué dispose d'une bonne appropriation (et va être utilisé) par les institutions nationales. 	<p>3%</p>
<p>3. Au moins 50% du bâti des 4 principales villes du grand nord est évalué et classé.</p> <p>4. Au moins 6 bâtiments à fort enjeu sont renforcés.</p> <p>5. Au moins 100 maçons, 30 ingénieurs du secteur public et 30 ingénieurs et architectes du secteur privé sont formés et certifiés à la construction parasismique.</p> <p>6. Au moins 3 écoles et 3 hôpitaux servent de démonstrateur pour la réduction du risque sismique et au moins 50% des écoles et des hôpitaux intègrent la menace sismique dans leurs pratiques de préparation.</p>	<p>Le projet est dans la phase finale de sélection de la firme qui assurera la mise en œuvre de cette composante du projet.</p>	<p>0%</p>
<p>7. Un plan de contingence est mis en place pour les trois départements du nord et toutes les équipes d'intervention des départements et des comités communaux sont formés à la contingence sismique.</p>	<p>Des consultations initiales ont eu lieu au niveau national. La proposition est de se focaliser en premier lieu sur la planification de contingence (et un exercice de simulation pour tester ce dernière) dans la ville du Cap Haïtien. Il est prévu que ce travail sera mis en marche dans les prochains mois.</p>	<p>3%</p>

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus⁵:

Les principales réalisations pendant cette période sont :

- La finalisation du recrutement et déploiement dans les villes cibles de tous les cadres du projet : le chef du projet (international); trois conseillers techniques (nationaux) ; et l'assistant administratif et financier (nationaux).
- Des bureaux équipés sont en place dans les trois départements (matériaux/équipements de bureaux achetés /bureaux loués).
- Un travail de plaidoyer important a été réalisé avec la nouvelle administration, à la fois au niveau national (Ministre de l'Intérieur, Présidence) mais aussi au niveau départemental. Le résultat est une reconnaissance/appropriation importante par la nouvelle administration des objectifs du projet. Ceci est critique pour assurer que le projet puisse atteindre son objectif global.
- Deux ateliers d'informations et de sensibilisations sont également organisés au Cap haïtien et à Fort Liberté (250 personnes informés sur les risques sismiques). Ceci contribue au travail de sensibilisation public qui est si important pour ce projet. Ces activités ont permis de tisser des liens avec des interlocuteurs locaux dont l'implication dans le projet sera déterminante. Pour exemple, nous avons pu identifier un acteur du domaine académique et différents acteurs du secteur privé qui sont disposés à s'engager avec le projet. Leur visibilité au niveau local sera importante pour le projet. Ces missions nous permettent maintenant de définir avec plus de précision les « comités départementaux » que devront être mis en place par le projet.

Challenges and autres commentaires⁶:

Le défi le plus important est la finalisation de la sélection de la deuxième firme qui va être responsable de la mise en place d'éléments importants du projet. Ceci a retardé d'une façon assez importante le projet. Il est prévu que ce problème puisse être adressé dans les prochaines semaines.

⁵ Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du projet ou les réallocations budgétaires.

⁶ Tel qu'applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute autre information pertinente.